

	Departamento de Boyacá ALCALDIA MUNICIPAL DE BERBEO NIT: 800099390-5		MACROPROCESO: APOYO	
	Código	A-GF-f-26	Subproceso: DIRECCIONAMIENTO ESTARTEGICO	
	Versión	00	ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Página 1 de 2
	Vigencia desde	31-05-2021		



ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

En el municipio de Berbeo (Boy), **SEBASTIAN JUEZ ARIAS**, ordenador del gasto, en su condición de ALCALDE MUNICIPAL DE BERBEO, según Acta de Posesión del 31 de diciembre de 2023, y **RAFAEL RICARDO ROA MORENO** – secretario de planeación y obras públicas en calidad de supervisor, proceden al cierre del expediente del contrato No. **PC-MB-MC-002-2026**, suscrito el **27 de ENERO del 2026**, entre alcaldía municipal de Berbeo (Boy) y **PROYECTOS ESTRATEGICOS & SUSTENTABLES EN INGENIERIA INGEPROYECTS S.A.S.**, NIT. 901.579.970-3, en los siguientes términos:

OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y SEGURIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE BERBEO BOYACÁ
PLAZO DE EJECUCIÓN (Incluye prórrogas y suspensiones)	CINCO (05) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	29/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN (Incluyendo fecha de prórrogas)	02/02/2026
ACTA DE FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA (Marcar con una X una de las dos opciones)	SI NO X
EL CONTRATO ESTÁ LIQUIDADO (Marcar con una X una de las dos opciones)	SI X NA
FECHA DE CUMPLIMIENTO AMPAROS DE GARANTÍA Y OBLIGACIONES PENDIENTES	SI NA X
CUMPLIMIENTO (Marcar con una X si el contratista ha cumplido con las obligaciones)	SI X NO

OBSERVACIONES

ITEM	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre:	Arq. Rafael Ricardo Roa	Arq. Rafael Ricardo Roa	Sebastián Juez Arias
Cargo:	Sec. Planeación	Sec. Planeación	Alcalde Municipal
Carrera 3 No. 5 –23 Parque Principal. https://www.berbeo-boyaca.gov.co/ email: contactenos@berbeo-boyaca.gov.co			

	Departamento de Boyacá ALCALDIA MUNICIPAL DE BERBEO NIT: 800099390-5		MACROPROCESO: APOYO	
	Código	A-GF-f-26	Subproceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
	Versión	00	ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Página 2 de 2
	Vigencia desde	31-05-2021		





EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES

Se verificó según el balance financiero del acta de recibo final y liquidación, evidenciándose que el contrato se encuentra en cero pesos (\$0).

En consecuencia, se cierra el expediente del proceso contractual de que trata el Contrato descrito.

Se suscribe por:


SEBASTIAN JUEZ ARIAS
 Alcalde Municipal


RAFAEL RICARDO ROA MORENO
 Sec. Planeación y obras públicas

ITEM	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre:	Arq. Rafael Ricardo Roa	Arq. Rafael Ricardo Roa	Sebastián Juez Arias
Cargo:	Sec. Planeación	Sec. Planeación	Alcalde Municipal

Carrera 3 No. 5 –23 Parque Principal.
<https://www.berbeo-boyaca.gov.co/>
 email: contactenos@berbeo-boyaca.gov.co