

Cód. FO-ADQU-111	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 3	FO-ADQU Acta de Recibo y Terminación	

CONTRATO No. 4600078060 DE 2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CONTRATISTA: JOSE DANIEL ARCILA VALENCIA -DOTACIONES COOPES

NIT: 70.301.678-1

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DANIEL ARCILA VALENCIA

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 70.301.678

OBJETO: *"Adquisición de elementos para las actividades misionales y de acercamiento al ciudadano a cargo de la Secretaría de Seguridad y Organismos de Seguridad y Justicia". - Lote 3*

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Doscientos millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y dos pesos M.L. (\$200.449.682) IVA incluido.

VALOR ADICIONADO: No aplica

VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES: Doscientos millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y dos pesos M.L. (\$200.449.682) IVA incluido.

PLAZO INICIAL: Desde la suscripción del Acta de Inicio y sin exceder del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

AMPLIACIONES:
Ampliación 01:
Noventa días calendario, contados a partir del primero (01) de enero de 2019, hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2019.
Ampliación 02:
Por el término de tres (3) meses, a partir del 25 de septiembre de 2020 hasta el 25 de diciembre de 2020, ambas fechas inclusive.

FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: 28 de marzo de 2019

FECHA DE REANUDACION DEL CONTRATO: 21 de septiembre de 2020

Cód. FO-ADQU-111	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 3	FO-ADQU Acta de Recibo y Terminación	

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:

Siete (7) meses y tres (3) días calendario, excluido tiempo de suspensión.

FECHA DE INICIO:

28 de noviembre de 2018

FECHA DE TERMINACIÓN:


25 de diciembre de 2020

En la ciudad de Medellín, el día diecisiete (17) de febrero de 2020, se reunieron **LUIS FERNANDO GARCÍA GÓMEZ** como Supervisor designado del Contrato N.4600078060 de 2018 y **JOSE DANIEL ARCILA VALENCIA**, quien actúa como representante legal y dueño del establecimiento de comercio denominado "**DOTACIONES COOPES**", en calidad de contratista, con el fin de recibir el primero y entregar el segundo, dejando constancia de lo siguiente:

1. El Contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas en el mismo, reportadas en el o los Informes Parciales de Supervisión y/o Interventoría, el cual o los cuales reposan en la carpeta contractual y forman parte de la presente Acta de Recibo y Terminación.
2. De los bienes recibidos, se realizan las siguientes observaciones: Se logró la entrega de la totalidad de los ítems del Contrato, incluidos los denominados "Ponchos", luego de la aprobación de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional – DIRAF.
3. El contratista tuvo listos los ponchos para la fecha de terminación del Contrato, pero el suscrito supervisor le solicitó que no se realizara la entrega de los elementos en El Almacén de Intendencia de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá hasta tanto no se diera aprobación final del borrador de acta de entrega material por parte de dicha entidad como beneficiario final del Contrato, así como de los funcionarios internos competentes sobre dicho tema, incluido el Líder de Proyecto de Planeación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, motivo por el cual las actas de entrega registran firmadas en el mes de febrero del 2021.
4. Sin perjuicio de la presente acta, el Municipio de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se reservan el derecho de hacer seguimiento a los bienes y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.
5. Dado que el Contrato se financió con recursos de la vigencia 2018, se procederá a solicitar la respectiva vigencia expirada para cancelar dicho saldo, el contratista entiende y acepta que dicho procedimiento es demorado en la medida en que se requieren adelantar varias gestiones ante diferentes dependencias de la administración.

Cód. FO-ADQU-111	Formato FO-ADQU Acta de Recibo y Terminación	 Alcaldía de Medellín
Versión. 3		

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los diecisiete (17) días del mes de febrero del año 2021.


LUIS FERNANDO GARCÍA GÓMEZ
 Profesional Universitario
 Supervisor


DANIEL ARGILA VALENCIA
 Dotaciones Coopes
 Contratista