

CRONOGRAMA DETALLADO PROYECTO DE PATRIMONIO CULTURAL												
MUNICIPIO DE TUTIAMA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN												
Cronograma Detallado Proyecto de Patrimonio Cultural												
2026												
2027												
TÍTULO DEL PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INTERVENCIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL OS AMBITOS NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL MOLINO TUNGUAMA, DEL MUNICIPIO DE TUTIAMA - BOYACÁ												
DISPOSICIÓN DE ACTIVIDADES												
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE												
ETAPA ADMINISTRATIVA												
MAYO												
Gestión y trámite de autorizaciones de ingreso e intervención en predios privados colindantes requeridos para el acceso al Molino Tunguama.												
Proceso precontractual y contractual												
REALIZAR ESTUDIOS HISTÓRICOS, CONSTRUCTIVOS Y TIPOLOGÍAS AL MOLINO TUNGUAMA.												
Investigación histórica que entregue información iconográfica y la evolución cronológica del inmueble.												
FUENTE DE RECURSOS: INC												
Investigación constructiva y tipológica que entregue la evolución constructiva del inmueble debidamente graficada.												
FUENTE DE RECURSOS: INC												
REALIZAR UN ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO Y TIPOGRÁFICO												
Levantamiento topográfico y alométrico. Incluye plano de levantamiento, digitalización e impresión.												
FUENTE DE RECURSOS: INC												
Levantamiento arquitectónico general y detallado, incluyendo trabajo de campo y fichas de levantamiento, ornamentación, carpintería, pintura, planos de levantamiento, digitalización e impresión.												
FUENTE DE RECURSOS: INC												
Levantamiento arquitectónico de zonas exteriores y cerramientos, incluyendo trabajo de campo y fichas de levantamiento, digitalización e impresión.												
FUENTE DE RECURSOS: INC												
Registro fotográfico con trabajo de campo e informe con fichas.												
FUENTE DE RECURSOS: INC												
REALIZAR ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS PRELIMINARES												
Realizar el diagnóstico arqueológico preliminar e informe preliminar y la formulación del programa arqueológico preventivo.												
PAP												
FUENTE DE RECURSOS: INC												
REALIZAR DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS												
Calificación y clasificación patrimonial del inmueble, identificando deterioros en maderas, metales, cerámicas, pinturas e informes. Incluye trabajo de campo, elaboración de fichas e informe. Incluye planos de levantamiento, digitalización e impresión.												
FUENTE DE RECURSOS: INC												
Envido estratigráfico de superficies, exploración de caba en planura, estructura murada y carpinterías, con recomendaciones.												
FUENTE DE RECURSOS: INC												
Estudio del estado estructural y vulnerabilidad sísmica según normativa vigente, incluyendo clasificación, superestructura, cubierta, muros y elementos estructurales.												
FUENTE DE RECURSOS: INC												
Estudio y concepto geotécnico de puentes.												
FUENTE DE RECURSOS: INC												
Estudio de diagnóstico para evaluar la salud de maderas en estructura y carpinterías.												
FUENTE DE RECURSOS: INC												
Evaluación y diagnóstico de instalaciones eléctricas e iluminación.												
FUENTE DE RECURSOS: INC												

