



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

A-FO-072 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO
Versión 16 acta de mejoramiento 254 del 26 de septiembre de 2019 Proceso A-CA-001

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

Bases para aplicar retenciones:

RECURSOS	DISTRITO	X	REGALÍAS
----------	----------	---	----------

1. IDENTIFICACION

PROCESO	217	VIGENCIA	2020
CONTRATO	516		
OBJETO	REALIZAR LA CALIBRACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS DEPÓSITOS DE ARCHIVOS		

CONTRATISTA	CELSIUS SAS		
C.C. o NIT	NIT 811043060		
DATOS CUENTA BANCARIA ÚNICA	No.	27718150707	
	Clase	Cuenta de Ahorros	
	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA	

SUPERVISOR O INTERVENTOR	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ VERGARA
--------------------------	----------------------------------

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$3,117,800
VALOR TOTAL A PAGAR	\$2,806,020

Rubro:	Nombre:	Saldo	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
3-1-2-02-02-03-0006-009	Servicios de mantenimiento y reparación de instrumentos médicos, de precisión y ópticos; equipo de medición, prueba, navegación y control	\$3,117,800	\$2,806,020	\$311,780

Sumatoria Vlr Rps	\$2,806,020	Sumatoria Vlr Rubros	\$3,117,800	\$2,806,020	\$311,780
-------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------	-----------

FACTURA	85250
PERIODO A CERTIFICARSE	Desde: 22/12/2020 Hasta: 21/01/2021
PAGO A EFECTUARSE	1

2. SEGUIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
Recoger en las instalaciones de la SDP los dataloggers objeto de calibración y suscribir acta de entrega de los equipos.	El contratista recogió y entregó los 10 equipos el 23 de diciembre de 2020. Se adjunta acta de entrega.
Asumir los costos de transporte, movilización y demás costos asociados, en que deba incurrir el contratista que se causen con motivo del traslado para la recogida y entrega de los dataloggers.	Los equipos fueron entregados y devueltos sin costos adicionales.
Realizar la calibración de los dataloggers en los puntos de temperatura y humedad relativa especificados en el anexo técnico, durante los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato	El contratista reportó la culminación del proceso de calibración antes del 7 de enero de 2021, día en que se cumplen los 10 días hábiles a partir del acta de inicio del 22 de diciembre de 2020.
Entregar los equipos dataloggers en las instalaciones de la SDP en la cantidad y especificaciones descritas en el anexo técnico	El contratista entregó los 10 equipos el 13 de enero de 2021. Se adjunta acta de recibo y remisión clientes Celsius.
Entregar a la SDP el certificado de calibración de cada uno de los equipos, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: (i) identificación del equipo calibrado; (ii) procedimiento de calibración utilizado; (iii) condiciones ambientales durante la calibración; (iv) trazabilidad; (v) identificación de patrones de referencia; (vi) resultados de la calibración; (vii) incertidumbre asociada a la medida; (viii) fecha de calibración; y (ix) firma del responsable de la calibración	<p>Se verificó la correspondencia de cada certificado de calibración con la placa y tipo de datalogger.</p> <p>El contratista entregó 9 equipos calibrados y 1 devuelto porque no fue operable el proceso de calibración. Se recibió carta certificando el proceso de calibración fallido en el equipo de placa SDP 19350. Este equipo manifestaba fallas desde antes de la entrega, por lo que los daños o funcionamiento incorrecto que presenta no se produce durante el proceso de calibración.</p> <p>El contratista entregó los certificados de calibración con la información solicitada.</p> <p>EQUIPO DATALOGGER PLACA SDP DATALOGGER CÓDIGO CERTIFICADO CALIBRACIÓN RHT10 19354 CC241782 RHT10 19352 CC241783 RHT10 19346 CC241784</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

A-FO-072 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO

Versión 16 acta de mejoramiento 254 del 26 de septiembre de 2019 Proceso A-CA-001

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

	RHT20 23476 CC241785 RHT20 23473 CC241786 RHT20 23475 CC241787 RHT20 23477 CC241788 RHT20 23478 CC241789 RHT20 23474 CC241790
Entregar los sellos de garantía y/o estampillas de calibración de cada uno de los equipos objeto del contrato	Cada equipo trae adherido la estampilla con el código del certificado de calibración.
Responder por cualquier daño en los equipos que se presente durante el proceso de calibración.	El contratista entregó carta certificando el proceso de calibración fallido en el equipo de placa SDP 19350. Este equipo manifestaba fallas desde antes de la entrega, por lo que los daños o funcionamiento incorrecto que presente no se produce durante el proceso de calibración.
Cumplir con las demás obligaciones que imparte el supervisor del contrato relacionadas con el objeto a contratar	Cumplieron todas las indicaciones dadas durante la ejecución del contrato.

3. APOORTE AL CUMPLIMIENTO DE METAS

3.1 META PROYECTO	APORTES
3.2 RELACIÓN CON EL PMR (PRODUCTOS, METAS, RESULTADOS)	APORTES

4. DOCUMENTOS ANEXADOS PARA EL PAGO

INFORMACIÓN RADICADA EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

Original	Copia	Documento	Observaciones			
X		Factura	Número	85250	Fecha	15/01/2021
		Soporte Factura				
		Entrada a Almacén	Número		Fecha	
		Certificación para descuentos Tributarios				
		Pago de Pensiones	No. Planilla	-	Mes	-
		Pago de Salud			Valor Neto	\$0
		Fondo de Solidaridad			Valor Neto	\$0
		Administradora de Riesgos Laborales ARL			Valor Neto	\$0
	X	Certificación Representante Legal o Revisor Fiscal				
		Otro				
		Informe Magnético	X		Informe Físico	
		Producto Magnético			Producto Físico	

5. VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

El interventor o supervisor del contrato, certifica que verificó el cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensión, Administración de Riesgos Laborales - ARL) del período certificado en: -

Lo anterior en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y de las demás normas concordantes.

6. DETALLE DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

7. OBSERVACIONES AL PAGO

El presente contado es un único pago contra el acta de liquidación del contrato.

Si se llegaren a generar intereses por mora de la factura, serán asumidos por el contratista.

8. CONSTANCIA

La presente certificación de cumplimiento para pago, suscrita por el supervisor o interventor, se elaboró de conformidad con las obligaciones de la supervisión o interventoría, establecidas en el Manual de Contratación de la SDP.




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

A-FO-072 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO
Versión 16 acta de mejoramiento 254 del 26 de septiembre de 2019 Proceso A-CA-001
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

El (Los) supervisor(es) o interventor(es) del contrato descrito en este documento certifica(n) que el contratista ha cumplido a satisfacción con los compromisos conenidos en el contrato que dan origen al procesamiento de este pago. Por tanto se considera que es procedente efectuar el pago respectivo.

Dada en Bogotá D.C. a los 16 dias del mes de Febrero de 2021

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ VERGARA  
CARGO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL

ST- PAULA ROA SANTAMARIA

Fecha de Recibido	<input type="text"/>	Firma de quien Recibe	<input type="text"/>	Nro de Radicación en la DGF	<input type="text"/>
-------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------