


ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA IPMC-032-2026

FECHA PRESENTE ACTA: DOS (02) DE OCTUBRE DE 2026				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		IPMC-032-2026		
REGISTRO PROYECTO No.:		20250000003061		
CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE CÓMBITA	NIT.	891.801.932-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: R.L.		INTEROBRAS SC S.A.S ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES	NIT. C.C.	901.245.192-6 1.049.611.640
SUPERVISOR:		Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCÍA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS		
OBJETO:		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO LO CONSTITUYE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO EL TRIUNFÓ DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA (BOYACÁ)		
VALOR:		TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE (\$34.135.109,97)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:		CUATRO (04) MESES CONTADOS APARTIR DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE TERMINACIÓN:		PRIMERO (01) DE FEBRERO DE 2027		
Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:				
	REQUISITOS	SI	NO	N.A
1.	Garantías y su aprobación	X		
2.	Publicación, si es el caso	X		
3.	Expedición de RP	X		
4.	Otros	X		
Cuáles: ACTA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y/O INTEVENTOR.				


En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

POR EL MUNICIPIO,

POR EL CONTRATISTA INTERVENTORÍA,



Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCÍA
Secretario de infraestructura y servicios
públicos
Supervisor



INTEROBRAS SC S.A.S
NIT: 901245192-6
ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES
C.C: 1.049.611.640 de Tunja

Elaboró: Ing. Rodrigo Ferney Torres García, secretario de infraestructura y servicios públicos.
Reviso: Ing. Rodrigo Ferney Torres García, secretario de infraestructura y servicios públicos.