

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

16/Sep/2026 12:42 PM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-86320-0625	TIPO DE PROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET	
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	9/16/2026 9:45:02 AM	FECHA FIN DEL AJUSTE 9/16/2026 12:42:34 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	202600000020610	ESTADO	En Ejecucion			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Recuperación del flujo hidráulico de la quebrada la silva mediante limpieza, rocerías y retiro de material vegetal – vereda el paraíso, municipio de orito departamento del Putumayo					
EJECUTOR	86320 - ORITO	UNIDAD RESPONSABLE	Oficina Asesora de Planeación	HORIZONTE	2026 - 2026	
SECTOR	Ambiente y desarrollo sostenible	PROGRAMA	3203 - Gestión integral del recurso hídrico			
VALOR TOTAL	\$ 39.999.206,00	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 0,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 39.999.206,00	

ALCANCE	Implementación de acciones periódicas de recuperación y mantenimiento de la quebrada La Silva Servicio de protección del recurso hídrico (Producto principal del proyecto) - RECUPERACIÓN DEL FLUJO HIDRÁULICO DE LA QUEBRADA LA SILVA MEDIANTE LIMPIEZA, ROCERÍAS Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL VEREDA EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO., Medido a través de: Hectáreas de áreas, Cantidad: 2 con el fin de "RECUPERACIÓN DEL FLUJO HIDRÁULICO DE LA QUEBRADA LA SILVA MEDIANTE LIMPIEZA, ROCERÍAS Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL – VEREDA EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Áreas protegidas , Héctareas, 2.39 Putumayo			
---------	---	--	--	--

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base	AÑO INICIO	2026	AÑO FIN	2026
	Ajustado	AÑO INICIO	2026	AÑO FIN	2026
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	17	EN FIRME 17	EN AJUSTE	17

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Implementación de acciones periódicas de recuperación y mantenimiento de la quebrada La Silva 717132 - Servicio de protección del recurso hídrico (Producto principal del proyecto) - RECUPERACIÓN DEL FLUJO HIDRÁULICO DE LA QUEBRADA LA SILVA MEDIANTE LIMPIEZA, ROCERÍAS Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL VEREDA EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. -			
PRODUCTO	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN ACTIVIDADES

INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	320305000 - Áreas protegidas	UNIDAD DE MEDIDA	Hectáreas	
META INICIAL (MGA)	2,3900	EN FIRME	2,3900	EN AJUSTE	2,3900
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES		Rocerías y despeje de vegetación invasora en cauce y rondas hídricas.			
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO	
	2026	\$	0,00	\$	23.503.200,00	
			Retiro de obstrucciones tipo empalizada bajo y alrededor del puente.			
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO	
	2026	\$	0,00	\$	817.524,00	
			Limpieza de accesos al río para permitir el flujo natural del agua.			
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO	
	2026	\$	0,00	\$	11.104.607,00	
			Recolección, acopio temporal y disposición final del material vegetal retirado			
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO	
	2026	\$	0,00	\$	4.573.875,00	
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$	0,00	AJUSTADO	\$ 39.999.206,00
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						

FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios
	ENTIDAD	Territorial - ORITO - Propios				
	VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO			
	2026	\$	0,00	\$	39.999.206,00	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

El proyecto contiene todos los soportes y cumple con la parte técnica y metodológica para dar viabilidad al ajuste

Funcionarios que emiten concepto	Área/dependencia	Firma
Elaboró	CARLOS ALEJANDRO SAMBONI OJEDA	Oficina Asesora de Planeación
Emitió	alan FERNANDO MUSICUE GONZALEZ	Oficina Asesora de Planeación