

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Código: SIVEYC.FTO.232
		Versión: 1.0
	FORMATO: ACTA DE DESEMBOLSO PARCIAL DE CONVENIO	Vig: 26/10/14

ACTA No: Dos (2) del 13 de octubre de 2026.

CONVENIO No: GN4358-2025 del 12 de septiembre 2025.

RECURSOS: Disponibilidad Presupuestal **2025090075** de fecha 9 de septiembre de 2025 Denominada: Estudios de Preinversión, Mantenimiento, Mejoramiento, Atención de Emergencias Viales, y Puentes en la red vial en el Departamento de Nariño/Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p/Administración Central/Recursos Del Balance De Libre Destinación, por valor de **\$2.985.000.000,00** Cuenta No. 2.3.2.02.02.008-24-2402-0600-2402035-2024003520136-83990-16-1.3.3.1.00.

No. CDP DEPARTAMENTO: 2025090075 del 9 de septiembre de 2025.

No. REGISTRO COMPROMISO: 2025091002 del 12 septiembre de 2025.

MUNICIPIO Y/O ENTIDAD: ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA
R.L. SEGUNDO NOGUERA GÓMEZ
Nit 900.652.849-8

SUPERVISOR: GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE
Secretario de Infraestructura
Gobernación de Nariño

Continúa Acta Desembolso Parcial No. 2 de Convenio GN4358-2025 del 12-09-2025.

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Código: SIVEYC.FTO.232
		Versión: 1.0
	FORMATO: ACTA DE DESEMBOLSO PARCIAL DE CONVENIO	Vig: 26/10/14

Continúa Acta Desembolso Parcial No. 2 de Convenio GN4358-2025 del 12-09-2025.

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL TRAMO VÍAL 17 NRO-64 ANCUYA - CRUCE RUTA 2501B (EL HATILLO) MUNICIPIO DE ANCUYA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MDA/CTE. (\$ **2.984.795.503,82**)

APORTE DEPARTAMENTO: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MDA/CTE. (\$ **2.983.795.503,82**)

Para Obra: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MDA/CTE (\$ **2.789.578.144,82**).

Para Interventoría: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MDA/CTE (\$ **194.217.359,00**)

Continúa Acta Desembolso Parcial No. 2 de Convenio GN4358-2025 del 12-09-2025.

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Código: SIVEYC.FTO.232
		Versión: 1.0
	FORMATO: ACTA DE DESEMBOLSO PARCIAL DE CONVENIO	Vig: 26/10/14

Continúa Acta Desembolso Parcial No. 2 de Convenio GN4358-2025 del 12-09-2025.

APORTE ENTIDAD: Para Interventoría: UN MILLON DE PESOS MDA/CTE (\$ **1.000.000,00**) CORRESPONDIENTE A RECURSOS PROPIOS.

FECHA DE INICIACION: 29 de septiembre de 2025.

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO: TRES (3) MESES contados a partir de la suscripción de acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONVENIO: 29 de diciembre de 2025.

FECHA MODIFICATORIO No 1: 29 de diciembre de 2025.

FECHA DE TERMINACION MODIFICATORIO No 1: 29 de abril de 2026.

FECHA MODIFICATORIO No 2: 29 de abril de 2026.

FECHA DE TERMINACION MODIFICATORIO No 2: 29 de octubre de 2026.

GARANTIAS:
Seguros del Estado S.A, Póliza No: 41-44-101297281 Anexo 4

VIGENCIA CUMPLIMIENTO: 29-09-2025 hasta 29-04-2027

VIGENCIA MANEJO ANTICIPO: 29-09-2025 hasta 29-04-2027

FECHA PRESENTE ACTA: 13 de octubre de 2026.

Continúa Acta Desembolso Parcial No. 2 de Convenio GN4358-2025 del 12-09-2025.

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Código: SIVEYC.FTO.232
		Versión: 1.0
	FORMATO: ACTA DE DESEMBOLSO PARCIAL DE CONVENIO	Vig: 26/10/14

Continúa Acta Desembolso Parcial No. 2 de Convenio GN4358-2025 del 12-09-2025.

En San Juan de Pasto, a los trece (13) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura del Departamento, los señores: **GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**, Secretario de Infraestructura; **JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA** Contratista de Apoyo a la Supervisión, que para el efecto tendrán la supervisión; **SEGUNDO NOGUERA GÓMEZ** Representante Legal de la **ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA**, con el objeto de suscribir el Acta de Desembolso Parcial No 2 de Convenio No **GN4358-2025**, previa entrega física de los productos de la obra, en donde la Asociación de Cabildos Indígenas entregó al Interventor, quien recibió a satisfacción los ítems ejecutados según el Acta Parcial de Obra No 2 y Acta Parcial de Interventoría No 2 de los contratos internos suscritos por la **ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA** y de acuerdo a las especificaciones establecidas en el Convenio Interadministrativo No **GN4358-2025** y contratos derivados suscritos por la Asociación de Cabildos Indígenas y/o Autoridades Tradicionales Indígenas **INTY-QUILLA**.

VALOR DESEMBOLSO PARCIAL No 2: (Departamento)	\$	607'289.912,13
AMORTIZACION ANTICIPO (40%): (Departamento)	\$	242'915.964,85
VALOR NETO A DESEMBOLSAR: (Departamento)	\$	364'373.947,28

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE.

Para constancia, se firma por las partes que intervienen:



GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE
Secretario de Infraestructura
Departamento de Nariño


JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA
Contratista Apoyo Supervisión
Departamento de Nariño

Continúa Acta Desembolso Parcial No. 2 de Convenio GN4358-2025 del 12-09-2025.

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Código: SIVEYC.FTO.232
		Versión: 1.0
	FORMATO: ACTA DE DESEMBOLSO PARCIAL DE CONVENIO	Vig: 26/10/14

Continúa Acta Desembolso Parcial No. 2 de Convenio GN4358-2025 del 12-09-2025.


SEGUNDO NOGUERA GÓMEZ
Representante Legal Asociación de Cabildos Indígenas y/o Autoridades Tradicionales Indígenas
INTY-QUILLA

Nota: El Acta de Desembolso Parcial del convenio toma como soportes las actas de recibo parcial del contrato interno con la Entidad.