

 GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONTRATO 06102026-1852		Código: FO-CA-098	
			Versión: 1.0	
			Fecha de Modificación: 12/12/2022	

FECHA DEL ACTA		19/10/2026	
NUMERO DE PROCESO		CD-SI-1780-2026	
NUMERO DE CONTRATO		06102026-1852	
ID SECOP	CO1.PCCNTR.10034203	EN	SECOP II
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA	
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERIA	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA	
	CARGO	Secretario de Infraestructura	
NOMBRE DEL CONTRATISTA		MUNICIPIO DE PACORA, CALDAS	
No. DE IDENTIFICACION	890.801.136	DV	1
REPRESENTANTE LEGAL (e.)		ANGY TATIANA HENAO MUÑOZ	
OBJETO DEL CONTRATO		AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PACORA, DEPARTAMENTO DE CALDAS.	
VALOR		MIL MILLONES (\$ 1.000.000.000,00) DE PESOS. APOORTE DEPARTAMENTO: \$ 500.000.000,00 - APOORTE MUNICIPIO DE AGUADAS: \$ 500.000.000,00	
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2027, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION	
FECHA DE INICIO		19 de octubre de 2026	
FECHA DE TERMINACION PACTADA		30 de junio de 2027	

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	4500031812
	FECHA DE EXPEDICION	6/10/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	6000000002 (V.F)
	FECHA DE EXPEDICION	17/09/2026
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	SECOP II
	FECHA	N/A
AFILIACIÓN ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	N/A
	FECHA	N/A
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

Link de Publicación	<u>CO1.PCCNTR.10034203</u>		
SUPERVISOR (ES)		C.C.	
	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ	C.C.	10.266.971
		C.C.	


 GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONTRATO 06102026-1852		Código: FO-CA-098
			Versión: 1.0
			Fecha de Modificación: 12/12/2022

INTERVENTOR (Cuando Aplique)	NIT O CC	N/A
	RAZON SOCIAL	N/A
	Representante Legal	N/A
	CONTRATO No.	N/A


Las partes acordaron como fecha de inicio el día lunes, 19 de octubre de 2026, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el miércoles, 30 de junio de 2027

Para constancia firman los intervinientes:


JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO


MUNICIPIO DE PACORA, CALDAS
ANGY TATIANA HENAO MUÑOZ
EL CONTRATISTA

N/A
N/A
Interventor


JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
Supervisor

Nota: Es responsabilidad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ	28/09/2026	