

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN			Versión N°:	6
				Vigencia:	12/03/2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato/ Convenio u Orden de Compra No:	178-00-B-COFAC-BACOF-2025 "SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA LOS GRUPOS AÉREOS (GAORI, GACAS y GAAMA) DE LA FAC LOTE 1 GAORI"	Fecha	24-Oct-26		
Nombre del Supervisor que entrega:	T3. CHAVERRA LONDOÑO LEIDY JOHANA				
Nombre del Supervisor que recibe:	TE. OCHOA GONZALEZ LUISA FERNANDA				
Porcentaje programado:	100%	Porcentaje ejecutado:	100%	(-) Atraso o (+) Adelanto:	0%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		Información cargada en la plataforma SECOP II
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		El acta de inicio del contrato tiene fecha del 22 de diciembre de 2025 y fue publicada el 23 de diciembre de 2025 por la asesora Juliet Asril Romero.
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica)		X		Se han recibido a satisfacción las actividades de fumigaciones de diciembre de 2025 a septiembre de 2026, conforme a la programación y disponibilidad presupuestal, según planeamiento del supervisor principal, sin novedades.
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica)		X		Pendiente recibir el servicio de fumigación de octubre (27 al 31) y que el contratista Planeta Azul allegue el certificado, planillas/fichas de seguridad y registro sanitario vigente y actualizado.
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	X			En la plataforma SECOP II reposan los informes de supervisión correspondientes al periodo comprendido hasta septiembre de 2026, sin novedades especiales.
6	ACTAS DE REUNIONES			X	
7	Otro	X			<p>Se encuentra Pendiente:</p> <p>1. Supervisar la ejecución del servicio de fumigación programado para la semana del 27 al 31 de octubre de 2026, recibir del contratista Planeta Azul los soportes correspondientes al servicio de fumigación ejecutado en octubre, incluyendo el certificado de fumigación, las planillas o fichas de seguridad y la documentación sanitaria vigente y actualizada.</p> <p>2. Tramitar el quinto y último PAC, con corte al 30 de noviembre de 2026, por valor de \$13.126.176, correspondiente a las actividades de fumigación de agosto y octubre de 2026.</p> <p>3. Una vez expedida la OAP de traslados, gestionar ante el BACOF la modificación de la Resolución No. 001 del 5 de enero de 2025, para designar al aerotécnico Pedro Nel Hernández como supervisor principal, teniendo en cuenta que la supervisora principal y la suplente se encuentran en proceso de traslado.</p> <p>4. Una vez efectuado el pago, adelantar los trámites correspondientes para la liquidación del proceso contractual.</p> <p>NOTA INFORMATIVA – DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL</p> <p>Toda la documentación del proceso contractual se encuentra disponible en la carpeta compartida Gestión Ambiental GAORI → Procesos Contractuales → Carpeta No. 9 – Contrato No. 178-00-BACOF, organizada y actualizada de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none">Informe de Supervisión No. 10 – Octubre: diligenciado; pendiente anexar registro fotográfico de la fumigación una vez ejecutada.Informe de Supervisión No. 12 – Noviembre: disponible para reportar el trámite del quinto y último PAC.Archivo Excel de seguimiento: contiene porcentajes de ejecución, pagos, avance contractual y cronograma de actividades.Carpeta “Quinto paquete de pago”: incluye el acta de recibo a satisfacción y el formato de imputación, diligenciados, editables y actualizados con proyección a noviembre de 2026. <p>Se deja constancia para facilitar la consulta, continuidad y seguimiento de los trámites administrativos pendientes.</p>



T3. CHAVERRA LONDOÑO LEIDY JOHANA
SUPERVISOR QUE ENTREGA
FIRMA Y POSTFIRMA



TE. OCHOA GONZALEZ LUISA FERNANDA
SUPERVISOR QUE RECIBE
FIRMA Y POSTFIRMA