



Proyectos de Infraestructura Departamento del Meta AIM Marzo 2025





PROYECTOS EN EJECUCIÓN





GOBERNACIÓN DEL **META**

PROYECTO N° BPIN 2021005500214

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICADE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS
K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE
CASTILLA LA NUEVA

Contrato obra: **775 de 2022**
Contrato Interventoría: **250 de 2023**
Fecha de inicio: **12 Julio 2023**
Fecha de finalización: **11 Marzo 2025**

% ejecución: **82,10%**
% financiero: **62.3%**
Valor del proyecto: **\$25.630.258.719**
Valor de la obra: **\$24.039.734.150**
Ejecución presupuestal: **\$15.957.204.750,33**
Estado: **EN EJECUCIÓN**





PROYECTO N° BPIN 2022005500304

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE MERCADO Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

Contrato obra:	579 de 2023
Contrato Interventoría:	576 de 2024
Fecha de inicio:	01/11/2024
Fecha de finalización:	30/09/2025
% ejecución:	1,32%
% financiero:	0%
Valor del proyecto:	\$43.380.133.342
Valor de la obra:	\$39.435.295.742,00
Ejecución Presupuestal:	\$16.900.977.125,20
Estado:	EJECUCIÓN

NOTA: El proyecto cuenta con un anticipo del 40% para obra e interventoría.





PROYECTO N° BPIN 20181301010097

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VÍA PRINCIPAL RUTA 65, VEREDA CHAFURRAY A LA VEREDA TIERRA GRATA, LONGITUD 10+856,18, MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS DEPARTAMENTO META

Contrato obra: **187 de 2021**
Contrato Interventoría: **143 de 2021**
Fecha de inicio: **29 Septiembre 2021**
Fecha de finalización: **04 Agosto 2025**

% ejecución: **81,74%**
% financiero: **56,25%**
Valor del proyecto: **\$48.950.476.459,00**
Valor de la obra: **\$45.753.365.049,00**
Ejecución presupuestal: **\$44.400.265.065,31**
Estado: **EN EJECUCIÓN**

Nota: El proyecto tuvo un anticipo del 50% en obra e interventoría.






PROYECTO N° BPIN 2022005500031

MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORONOQUÍA –
VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE –ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE
DEPARTAMENTO DEL META

Contrato obra: **779 de 2022**
Contrato Interventoría: **1060 de 2022**
Fecha de inicio: **01 Abril 2023**
Fecha de finalización: **30 Diciembre 2028**

% ejecución: **6,61%**
% financiero: **6,08%**
Valor del proyecto: **\$241.542.000.090**
Valor de la obra: **\$241.542.000.090,00**
Ejecución presupuestal: **\$58.664.179.336,73**
Estado: **EN EJECUCIÓN**

Nota: El proyecto tuvo un anticipo del 19% en obra.





GOBERNACIÓN DEL **META**

PROYECTO N° BPIN 2022005500001

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A CABUYARO CON PUERTO PORFÍA, DESDE EL KM 13+970 HASTA EL PUENTE DEL RIO HUMEA EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO (META)

Contrato obra: **763 de 2023**
 Contrato Interventoría: **001 de 2024**
 Fecha de inicio: **31 Mayo 2024**
 Fecha de finalización: **30 Mayo 2026**

% ejecución: **9,92%**
 % financiero: **2,88%**
 Valor del proyecto: **\$67.200.461.976**
 Valor de la obra: **\$62.220.072.047,00**
 Ejecución presupuestal: **\$28.578.663.881,60**
 Estado: **EN EJECUCIÓN**

Nota: El proyecto tuvo un anticipo del 40% en obra e interventoría.





GOBERNACIÓN DEL **META**

PROYECTO N° BPIN 20211301010942

CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA; EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Contrato obra:	775 de 2023
Contrato Interventoría:	002 de 2024
Fecha de inicio:	01/10/2024
Fecha de finalización:	31/05/2026
% ejecución:	0,12%
% financiero:	0,057%
Valor del proyecto:	\$44.673.264.834
Valor de la obra:	\$40.405.441.951
Ejecución presupuestal:	\$17.387.975.468,40
Estado:	EJECUCIÓN

Nota: El proyecto tuvo un anticipo del 40% en obra e interventoría.





PROYECTO N° BPIN 2023005500043

CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META

Contrato obra: **775 de 2023**

Contrato Interventoría: **002 de 2024**

Fecha de inicio: **01/10/2024**

Fecha de finalización: **31/12/2025**

% ejecución: **0,88%**

% financiero: **0,099%**

Valor del proyecto: **\$24.072.745.694,9**

Valor de la obra: **\$21.608.012.952,00**

Ejecución presupuestal: **\$9.346.052.020,80**

Estado: **EJECUCIÓN**

Nota: El proyecto tuvo un anticipo del 40% en obra e interventoría.





PROYECTO N° BPIN 20211301010978

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA META

Contrato obra: **775 de 2022**
Contrato Interventoría: **250 de 2023**
Fecha de inicio: **12 Julio 2023**
Fecha de finalización: **11 Diciembre 2025**

% ejecución: **40,50%**
% financiero: **30,2%**
Valor del proyecto: **\$65.428.783.434,00**
Valor de la obra: **\$58.767.216.954,00**
Ejecución presupuestal: **\$35.883.855.255,10**
Estado: **EN EJECUCIÓN**

Nota: El proyecto tuvo un anticipo del 40% en obra e interventoría.





GOBERNACIÓN DEL **META**

PROYECTO N° BPIN 2021005500215

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META

Contrato obra: **775 de 2022**
 Contrato Interventoría: **250 de 2023**
 Fecha de inicio: **12 Julio 2023**
 Fecha de finalización: **30 Diciembre 2024**

% ejecución: **96,57%**
 % financiero **88.6%**
 Valor del proyecto: **\$33.338.399.357,68**
 Valor de la obra: **\$30.157.618.889,00**
 Ejecución presupuestal: **\$29.545.111.498,60**
 Estado: **SUSPENDIDO**





ESTRUCTURACIÓN





ACACÍAS





CARRERA 23

Item	Carrera 23
Proyecto	Renovación urbana con ciclo ruta de la carrera 23 entre diagonal 15 y carrera 18 en el municipio de Acacías Meta
BPIN	2021005500276
Valor	\$ 40,853,068,027.82
Longitud	750 m (cada carril)
Plazo	15 meses

Construcción de una ciclorruta en espacio público para la circulación de bicicletas en dos (2) sentidos y construcción de andenes en ambos costados de la carrera 23 en sentido Villavicencio - Guamal (norte - sur, respectivamente) , con una intervención en el espacio público donde se llevara a cabo ampliación y construcción de andenes en con accesibilidad al medio físico (rampas), zonas verdes, cruce peatones y señalización.





CARRERA 23





CARRERA 23





CARRERA 23



Calle 15 #40-01 Primavera Urbana Lobby 1, Piso 8. Villavicencio - Meta, Colombia.

contactenos@aim-meta.gov.co / [Página Web: aim-meta.gov.co](http://PaginaWeb:aim-meta.gov.co)



@aim_meta



Agencia para la infraestructura del meta



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL **META**



EL DORADO

Calle 15 #40-01 Primavera Urbana Lobby 1, Piso 8. Villavicencio - Meta, Colombia.

contactenos@aim-meta.gov.co / Página Web: aim-meta.gov.co

  @aim_meta  Agencia para la infraestructura del meta




AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL **META**



CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VIEJO ENTRE LA VEREDA SAN JOSE Y LA VEREDA LA ISLA EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META.





Localización del proyecto - Municipio de El Dorado, Meta
Fuente: Google EARTH

**CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL
RIO VIEJO ENTRE LA VEREDA SAN JOSE Y LA
VEREDA LA ISLA EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO,
META.**

BPIN 2025005500008

\$ 4.895.936.441,80

VALOR PRESUPUESTADO

8 MESES

PLAZO



PRESUPUESTO RESUMEN

110-GPY-FR-009-V06

20/02/2025


OBJETO DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VIEJO ENTRE LA VEREDA SAN JOSE Y LA VEREDA LA ISLA EN EL MUNICIPIO DE EL DORARO, META"	NÚMERO DEL PROYECTO:	202500550008 2025005500008
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	8 8	FECHA DE ELABORACION:	20/02/2025
N° ITEM	MESES	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1		OBRA	\$ 3.901.639.427,00
2		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA	\$ 223.106.353,00
3		INTERVENTORÍA	\$ 707.050.661,80
4		APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO	\$ 60.640.000,00
5		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	\$ 3.500.000,00
6		COSTO ASOCIADO	\$ -
VALOR TOTAL PROYECTO			\$ 4.895.936.441,80
SON:	CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON OCHO CENTAVOS (MCTE)		





DISEÑO PUENTE

VISTA GENERAL PUENTE





FUENTE DE ORO





CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO URICHARE UBICADO EN LA TROCHA 7 EN EL LIMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE GRANADA, FUENTEDEORO, META.





Localización del proyecto - Municipio de Fuentedeoro, Meta
Fuente: Google EARTH

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE
EL RIO URICHARE UBICADO EN LA TROCHA 7 EN EL
LIMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE GRANADA,
FUENTEDEORO, META.

BPIN 2025005500009

\$ 5.340.637.417,73

VALOR PRESUPUESTADO

10 MESES

PLAZO





AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

PRESUPUESTO RESUMEN

110-GPY-FR-009-V06



20/02/2025

OBJETO DEL PROYECTO:	Construcción del puente vehicular sobre el rio Urichare ubicado en la trocha 7 en el limite entre los municipios de Granada, Fuentedeoro, Meta.	NÚMERO DEL PROYECTO:	2025005500009
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	10 MESES	FECHA DE ELABORACION:	20/02/2025
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
1	OBRA	\$	4.024.140.375,00
2	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA	\$	241.141.901,00
3	INTERVENTORÍA	\$	996.055.141,73
4	APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO	\$	75.800.000,00
5	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	\$	3.500.000,00
6	COSTO ASOCIADO	\$	-
VALOR TOTAL PROYECTO		\$	5.340.637.417,73
SON:	CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MCTE		





DISEÑO PUENTE





MAPIRIPÁN






Proyecto BPIN 20211301010351

Mejoramiento de la vía que comunica la vereda el Trincho en el municipio de Puerto Concordia hasta el municipio de Mapiripán en el departamento del Meta.

Estructura de Pavimento



MEJORAMIENTO DE LA VÍA REGIONAL QUE COMUNICA

Diseño Geométrico



Longitud: 60,21km
Ancho: 7,0m
Velocidad: 40km/h
Señales: 899

Estructuras Hidráulicas



1.0 x 1.0 : 2
1.5 x 1.5 : 10
TOTAL: 12

Presupuesto

Obra: \$171.523,8 MM
Interventoria: \$6.831,9 MM
Apoyo: \$258,4 MM
TOTAL: \$178.614 MM





MESETAS





PROYECTO 2021005500225

Mejoramiento de la vía regional que comunica los municipios de El Castillo, Lejanías y Mesetas en el departamento del Meta

Estructura de Pavimento



Diseño Geométrico



Longitud: 54,4 km
Ancho: 6,5 m
Velocidad: 20 – 30 km/h
Señales: 755

Estructuras Hidráulicas



1.0 x 1.0: 288
1.2 x 1.0: 1
1.5 x 1.0: 44
2.0 x 2.0: 14
3.0 x 3.0: 2
2.7 x 1.5 Doble: 1
4.0 x 2.1 Doble: 1

TOTAL: 351

Presupuesto

Obra: \$112,65 MM
Interventoría: \$6,93 MM
Permisos: \$2,09 MM
Apoyo: \$0,17 MM
TOTAL: \$121,84 MM





PUERTO GAITÁN





Proyecto BPIN 2024005500008

Mejoramiento de la vía que conduce a la vereda Rubiales desde el punto Alto de Neblinas en el km 16+000 en el municipio de Puerto Gaitán Meta.

Estructura de Pavimento

Alternativa 3	
Material	Espesor (cm)
Mezcla asfáltica	15
Base granular	25
Subbase granular	35
Terraplén	25
Total	100

Diseño Geométrico



Longitud: 24,6 km
Ancho: 7,0m
Velocidad: 40-60km/h
Señales: 330

Estructuras Hidráulicas



1.0 x 1.0 : 21
1.5 x 1.0 : 17
TOTAL: 38
29 Alcantarillas de 6"

Presupuesto

Obra: \$139.274,2 MM
Interventoria: \$6.905,9 MM
Apoyo: \$473,7 MM
TOTAL: \$146.654 MM





PUERTO LLERAS



Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta

Item	Descripción
Proyecto	Construcción De La Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta
Presupuesto Obra	\$15.862.914.574,54
Interventoría	\$1.367.067.894,00
Apoyo a la supervisión	\$157.318.000,00
Valor Total del Proyecto	\$17.387.300.468,54

Proponer una solución estructural que cumpla con espacios adecuados para la comercialización de productos agropecuarios, articulado con espacios urbanísticos para la actividad cultural y turística dirigida a los habitacional y mejorar la calidad de vida de las familias del municipio de Puerto Lleras – Meta



Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta



Calle 15 #40-01 Primavera Urbana Lobby 1, Piso 8. Villavicencio - Meta, Colombia.

contactenos@aim-meta.gov.co / Página Web: aim-meta.gov.co



@aim_meta



Agencia para la infraestructura del meta



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL **META**



Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta



Calle 15 #40-01 Primavera Urbana Lobby 1, Piso 8. Villavicencio - Meta, Colombia.

contactenos@aim-meta.gov.co / Página Web: aim-meta.gov.co



@aim_meta



Agencia para la infraestructura del meta



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL **META**



Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta



Calle 15 #40-01 Primavera Urbana Lobby 1, Piso 8. Villavicencio - Meta, Colombia.

contactenos@aim-meta.gov.co / Página Web: aim-meta.gov.co



@aim_meta



Agencia para la infraestructura del meta



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL **META**



Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta



Calle 15 #40-01 Primavera Urbana Lobby 1, Piso 8. Villavicencio - Meta, Colombia.

contactenos@aim-meta.gov.co / [Página Web: aim-meta.gov.co](http://aim-meta.gov.co)



@aim_meta



Agencia para la infraestructura del meta



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL **META**



Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta



Calle 15 #40-01 Primavera Urbana Lobby 1, Piso 8. Villavicencio - Meta, Colombia.

contactenos@aim-meta.gov.co / Página Web: aim-meta.gov.co



@aim_meta



Agencia para la infraestructura del meta



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META



Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta



Calle 15 #40-01 Primavera Urbana Lobby 1, Piso 8. Villavicencio - Meta, Colombia.

contactenos@aim-meta.gov.co / Página Web: aim-meta.gov.co



@aim_meta



Agencia para la infraestructura del meta



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL **META**



Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta



Calle 15 #40-01 Primavera Urbana Lobby 1, Piso 8. Villavicencio - Meta, Colombia.

contactenos@aim-meta.gov.co / Página Web: aim-meta.gov.co



@aim_meta



Agencia para la infraestructura del meta



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META



Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta



Calle 15 #40-01 Primavera Urbana Lobby 1, Piso 8. Villavicencio - Meta, Colombia.

contactenos@aim-meta.gov.co / [Página Web: aim-meta.gov.co](http://aim-meta.gov.co)



@aim_meta



Agencia para la infraestructura del meta



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL **META**



Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta



Calle 15 #40-01 Primavera Urbana Lobby 1, Piso 8. Villavicencio - Meta, Colombia.

contactenos@aim-meta.gov.co / [Página Web: aim-meta.gov.co](http://aim-meta.gov.co)

  @aim_meta  Agencia para la infraestructura del meta



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL **META**



Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta



Calle 15 #40-01 Primavera Urbana Lobby 1, Piso 8. Villavicencio - Meta, Colombia.

contactenos@aim-meta.gov.co / [Página Web: aim-meta.gov.co](http://aim-meta.gov.co)



@aim_meta



Agencia para la infraestructura del meta



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META



Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta



Calle 15 #40-01 Primavera Urbana Lobby 1, Piso 8. Villavicencio - Meta, Colombia.

contactenos@aim-meta.gov.co / Página Web: aim-meta.gov.co



@aim_meta



Agencia para la infraestructura del meta



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META



Vía Caño Rayado Unión Tableros

OBJETO DEL PROYECTO:	Mejoramiento de la vía que comunica los municipios de Puerto Lleras y Vista Hermosa etapa I que comprende los tramos de La Unión - Caño Rayado- Tableros en el municipio de Puerto Lleras Meta	NÚMERO DEL PROYECTO:	20211301010352
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	15 meses	FECHA DE ELABORACION:	20/02/2025
N° ITEM	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
1	OBRA		\$ 63,538,444,430.00
2	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA		\$ 712,303,775.00
3	INTERVENTORÍA		\$ 3,225,708,490.75
4	APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO		\$ 187,320,000.00
5	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A CARGO DE LA ENTIDAD		\$ 150,161,280.00
6	COSTO ASOCIADO		\$ -
VALOR TOTAL PROYECTO			\$ 67,813,937,975.7500
SON:	SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS		

17.14 km






PUERTO RICO





Puente Río Ariari



640 m
≈\$120 MM






RESTREPO





MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META





Localización del proyecto Vereda Miralindo
Fuente: Google EARTH

**MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL
CASCO URBANO CON LA VEREDA MIRALINDO EN
EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META**

\$ 6.000.000.000

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

1.700 m

ALCANCE

6 MESES

TIEMPO DE EJECUCIÓN





SAN MARTIN





Proyecto BPIN 2021005500018

Mejoramiento de la vía que comunica el municipio de San Martín con el municipio de San Carlos de Guaroa, desde la vereda el Merey hasta el puente San Carlos sobre el río Guamal, en el Departamento del Meta.

Estructura de Pavimento

Base Estabilizada con Emulsión Asfáltica BEE-38	14 cm
Sub-Base Granular SBG 50/38	15-18 cm

Diseño Geométrico



Longitud: **43km**
 Ancho: 6,5m
 Velocidad: 30-60km/h
 Señales: 671

Estructuras Hidráulicas



1.0 x 1.0 : 46	4.0 x 1.0 : 1
1.5 x 1.5 : 2	4.0 x 1.5 : 2
2.0 x 1.0 : 1	4.0 x 2.0 : 2
2.0 x 1.5 : 1	4.0 x 3.0 : 1
3.0 x 1.0 : 1	TOTAL: 57

Presupuesto

Obra: \$275.688,8 MM
 Interventoria: \$2.964,4 MM
 Apoyo: \$392,4 MM
 Permisos: \$343,1 MM
TOTAL: \$279.388,9 MM





SAN JUAN DE ARAMA






VIA VEREDA EL ROSAL

OBJETO DEL PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ROSAL HACIA EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META".	NÚMERO DEL PROYECTO:	2024005500298 - SGR
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	10 MESES	FECHA DE ELABORACION:	viernes, 31 de enero de 2025
Nº ITEM	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
1	COMPONENTE OBRA		\$ 18,483,467,515.00
2	COMPONENTE LICENCIAS, PERMISOS Y COMPLEMENTARIOS		\$ 271,023,119.00
3	COMPONENTE INTERVENTORÍA		\$ 1,153,473,810.00
4	COMPONENTE APOYO SUPERVISIÓN		\$ 84,600,000.00
5	GASTOS ADICIONALES AL PROYECTO		\$ 15,000,000.00
VALOR TOTAL PROYECTO			\$ 20,007,564,444.00
SON:	VEINTE MIL SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE		





VIA VEREDA EL ROSAL



4,085 km



GRACIAS



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL **META**