

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

18/Jun/2026 03:20 PM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-1162	TIPO DE PROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	6/18/2026 10:01:34 AM	FECHA FIN DEL AJUSTE	6/18/2026 3:20:02 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010028	ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Control y Regulación del Tránsito y el Transporte en el Distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría Distrital de Planeación	HORIZONTE	2024 - 2027
SECTOR	Transporte	PROGRAMA	2409 - Seguridad de transporte		
VALOR TOTAL	\$ 53.927.819.853,00	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 20.108.945.210,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 29.568.807.865,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027
	Ajustado		AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	1.341.785	EN FIRME	1.341.785	EN AJUSTE	1.341.785

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Planear, coordinar y ejecutar planes operativos de control y regulación para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito en las vías del Distrito				
PRODUCTO	25220 - Servicio de información de seguridad vial -				
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN ACTIVIDADES	

INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	240901000 - Informes de seguridad vial			UNIDAD DE MEDIDA	Número de informes
	META INICIAL (MGA)	0,0000	EN FIRME	4,0000	EN AJUSTE	4,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Implementación de plan de control operativo para garantizar la regulación del parque automotor en el distrito de barranquilla					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2024	\$	16.477.978.701,00	\$	16.477.978.701,00	
		2025	\$	32.624.706.703,00	\$	32.624.706.703,00	
		2026	\$	26.625.248.470,00	\$	29.417.197.819,00	
		2027	\$	24.213.811.988,00	\$	24.213.811.988,00	
		Mantenimiento e insumos de equipos alcohosensores para ejecutar operativos de alcoholemia en el distrito de barranquilla					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2024	\$	795.350,00	\$	795.350,00	
		2025	\$	103.000.000,00	\$	103.000.000,00	
		2026	\$	151.610.046,00	\$	151.610.046,00	
		2027	\$	145.200.000,00	\$	145.200.000,00	
		COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$ 100.342.351.258,00	AJUSTADO	\$ 103.134.300.607,00
		JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					
		Modificación por trámite creadoModificación por trámite creado					

FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO	
	2024		\$	16.478.774.051,00	\$	0,00
	2025		\$	32.727.706.703,00	\$	0,00
	2026		\$	26.776.858.516,00	\$	29.568.807.865,00
	2027		\$	24.359.011.988,00	\$	24.359.011.988,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES						
Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite						

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	