



ALCALDÍA DE
FLORENCIA

DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
COLOMBIA

-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS-

INFORME EJECUTIVO SUPERVISIÓN

PROCESO/ACTIVIDAD/AREA: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20200011 DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 -asignado a la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS			
RESPONSABLE: MIGUEL ANGEL OSPINA RAMIREZ			
CARGO: SUPERVISOR			
PERÍODO PRESENTADO: DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 05 DE ENERO DE 2021			
FECHA DE PRESENTACIÓN:	D	M	A
	05	01	2021
DESTINATARIO: FIDUPREVISORA - UNGRD			
CARGO: N/A			
OBJETO: "COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA AMARILLA EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN POR LAS AFECTACIONES GENERADAS EN LAS VÍAS TERCARIAS POR LA OCURRENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS DE ACUERDO AL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 000203 DEL 30 DE ABRIL DE 2020 DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA - CAQUETÁ"			
CONTRATISTA: CONSTRUCCOMERCIAL S.A.S. Nit. 900.435.988-3 Rep legal. FERNANDO ROJAS VARGAS C.C.No. 17.636.399 DE Florencia Caquetá.			
VALOR DEL CONTRATO			\$255.795.000,00
VALOR A PAGAR (Acta de Recibo parcial No. 6)			\$10.922.865,00
SALDO POR PAGAR			\$187.019.465,00
PLAZO: DESDE EL 23 DE SEPTIEMBRE 2020 HASTA AGOTAR RECURSOS			
DESARROLLO			
<p>En el cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro del contrato en referencia, se dispuso a través de esta Secretaría de Obras Públicas la intervención de vías que por efecto de la temporada invernal presentan limitación de movilidad, haciéndose necesario proceder al suministro de combustible para la movilización y utilización de maquinaria pesada, equipos y vehículos necesarios para la intervención.</p> <p>Es así como se continuó llevando a cabo la recuperación del tramo vial de los corregimientos Santo Domingo y El Pará, en extensión de aproximadamente 35 km por los dos tramos. Este trabajo ha requerido de tiempo y dedicación para poder llevar a cabo toda la pavimentación con la maquinaria del Municipio de Florencia y la Gobernación del Caquetá, esto es correspondiente al suministro de combustible por 11 días de trabajo como se detalla así:</p>			
CANTIDAD	MEDIDA	DETALLE	DESTINACIÓN
950	GALON	ACPM	65 HORAS DE TRABAJO DE TRES (3) MOTONIVELADORAS, CINCO (5) VOLQUETAS, UN VIBROCOMPACTADOR, UNA RETROEXCAVADORA DE ORUGA Y UN RETROCARGADOR.
264	GALON	GASOLINA	DISPOSICIÓN DE TRES CAMIONETAS PARA TRANSPORTE CONTINUO DE PERSONAL, HERRAMIENTA E INSUMOS DE OBRA



ALCALDÍA DE
FLORENCIA

DEPARTAMENTO DE CAQUETA
- COLOMBIA -

- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS -

En el material fotográfico adjunto, se evidencia el desarrollo de las intervenciones por recuperación de la vía efectuada por efecto del invierno.



MIGUEL ANGEL OSPINA RAMIREZ
Secretario de Obras Públicas

Proyectó. Arq. ANTONIO RUIZ TOVAR – Profesional especializado