

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTIÓN CONTRATACION	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FGC- 04	Página 1 de 1
			Versión 05	16-06-2014
ACTA DE TERMINACION				

CONTRATO/CONVENIO:

C	D	S	2	0	2	1	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

de fecha: 27/01/2021


*(dd/mm/aaaa)

(*Fecha de suscripción del contrato)

CONTRATISTA/EJECUTOR	HOTEL EL LAGO LTDA R/L OLGA VICTORIA LOZANO RAMIREZ
NIT ó C. C. N°	800006073-7 C.C. 46.669.199 Expedida en Duitama
PARTE CONVENIENTE (Aplica para Convenios y cuando el ejecutor sea CORPOBOYACÁ)	N.A
RUBRO PRESUPUESTAL	Servicio de organización y asistencia de convenciones y ferias (apoyo logístico) / Sobretasa Y/O Po / Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Vigencia 2020
CODIGO PRESUPUESTAL	2212020200804052
INTERVENTOR / SUPERVISOR	SANDRA YELISSA PARRA NIÑO
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL VIGENCIA 2021 DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS	
DURACION	Diecinueve (19) días
VALOR INICIAL	DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS MIL PESOS (\$19.072.600)
FECHA DE INICIACIÓN	28 de enero de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	16 de febrero de 2021
FORMA DE PAGO: La Corporación efectuará desembolso previa presentación de la correspondiente factura y suscripción del formato FRF-18 para pago, por parte del supervisor designado por la entidad, pago de aportes al Sistema General Seguridad Social y parafiscal según corresponda.	
PARAGRAFO PRIMERO: Todos los anteriores documentos deberán contar con la aprobación de Corpoboyacá y se deberán adjuntar a la respectiva cuenta. PARAGRAFO SEGUNDO: Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará cuando el CONTRATISTA no elabore y presente la respectiva factura o cuenta de cobro a LA CORPORACION.	

NOVEDADES EN LA EJECUCION

VALOR ADICION	:	N.A
VALOR TOTAL *	:	N.A
PLAZO ADICIONADO	:	N.A
PLAZO TOTAL **	:	N.A
TIEMPO DE SUSPENSION (si aplica)	:	N.A
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA (si aplica)	:	N.A
PLAZO REAL EJECUTADO***	:	N.A



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD**

FORMATO DE REGISTRO

Versión 05

16-06-2014

ACTA DE TERMINACION

N.A

OBSERVACIONES: el contrato se da por terminado con fecha del 16 de febrero de 2021, con un cumplimiento total de las obligaciones pactadas en el clausulado.

*** Diferente al plazo total (Aplica cuando hay terminación anticipada)

En Tunja, a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2021, los firmantes se reúnen, con el objeto de dar por **terminado** el Contrato x, Convenio (Marque con una X según aplique)

CONTRATISTA
C.C. 46.669.199 Duitama

INTERVENTOR / SUPERVISOR
C.C. No 53.099.642 de Bogotá