

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS				
	Código FGN-AP07-F-04				
Fecha emisión	2020	09	08	Versión: 06	Página: 1 de 8

"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☒
--	---

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:	
1.1. INFORME No. 1	
1.2. PERÍODO DEL INFORME (Del) Día: 15 Mes:10 Año:2020 (Al) Día 14 Mes 12 Año 2020	
1.3. CONTRATO: No. <u>FGN-NC-0160-2020.</u> de fecha <u>08/10/2020</u>	
1.4. OBJETO: ADECUACION Y REPARACION DE LA PLAZOLETA DE BANDERAS SEDE BUNKER - NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	
1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: RH-ARQUITECTURA & C.S.A. S	
1.6. CÉDULA O NIT: NIT. 901158622-9	1.7. CORREO ELECTRÓNICO: rharq.direccion@gmail.com
1.8. DIRECCIÓN: Calle 165b No 14A-07	1.9. TELÉFONO: <u>301674236</u>
1.10 SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN	
No. ACTA	FECHA SUSCRIPCION DE ACTA SUSPENSIÓN
INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION ACTA DE REANUDACIÓN
FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO	
N/A	N/A
1.11. FECHA DE INICIO: Día <u>15</u> Mes <u>10</u> Año <u>2020</u>	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					
	Código FGN-AP07-F-04					
Fecha emisión	2020	09	08	Versión: 06	Página: 2 de 8	

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato ☒ Registro presupuestal ☒
Aprobación de garantía ☒ Acta de Inicio ☒

1.12. FECHA TERMINACIÓN: (Aplica solo para el informe final)

Día 14_ Mes 12_ Año 2020_

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

JAIME FERNANDO GONZALEZ NAVIA

2.2. DEPENDENCIA:

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y ADMINISTRACION DE SEDES

2.3. No EXTENSIÓN O TELÉFONO

5702000 EXT. 33277

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: jaimef.gonzalez@fiscalia.gov.co

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S):

N/A

2.6. DEPENDENCIA:

2.7. No EXTENSIÓN O TELÉFONO

N/A

2.8. CORREO ELECTRÓNICO:

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$43.726.127), incluido IVA sobre la utilidad, AIU y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS				Código
					FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2020	09	08	Versión: 06	Página: 3 de 8

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ ☐ NO ☒

*Cuadro 1 - Vigencias Futuras
(Agregar tantas filas como se requieran)*

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
116820	Día 24 Mes 09 Año 2020

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
909320	Día 09 Mes 10 Año 2020

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. CESIÓN: SÍ ☐ NO ☒ Día _____ Mes _____ Año _____

3.6. RESUMEN HISTÓRICO *(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso de que aplique)*

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
18/12/2020	\$43.726.127	\$0	\$43.726.127	\$0

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					Código
						FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2020	09	08	Versión: 06	Página: 4 de 8	

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) 100%
 (VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) / (VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%) 100%
 (UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa) : N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): 18/12/2020.

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:



	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS				Código
					FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2020	09	08	Versión: 06	Página: 5 de 8

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		Las actividades de adecuación cumplieron con las especificaciones técnicas mínimas	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		Las actividades de adecuación cumplieron con las cantidades exigidas en el contrato.	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				N. A
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		Las actividades de adecuación fueron recibidas a satisfacción.	
Los bienes fueron ingresados al almacén				N. A
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				N. A
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				N. A
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				N. A
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato				N. A
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		Las actividades de adecuación fueron prestadas con el recurso humano requerido.	
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es "Sí" al último punto (*), explicar:

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos:

- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					Código
						FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2020	09	08	Versión: 06	Página: 6 de 8	

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

INFORMES ANEXOS: SI ☒ NO ☐ N/A ☐

Tipo y detalle del informe: _____

Informe de la adecuación y reparación de la plazoleta de banderas sede bunker.

Certificación de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ ☒ NO ☐

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: *(Espacio de obligatorio diligenciamiento)*

La Fiscalía General de la Nación contó con la adecuación y reparación de la plazoleta de banderas sede bunker, según lo contratado.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No. 0160 de 2020, y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1	Lavado de pisos en mármol y gravilla mona con hidrolavadora, incluye detergente en polvo, agua, ácido muriático diluido, herramienta menor y elementos de seguridad.	M2	440,0	440,0
2	Lavado dilatación escalera con hidrolavadora, y resane y sellado con mortero sika top 122	ML	19,0	19,0
3	Corte para dilatación en piso fracturado a lado y lado de la fractura existente con maquina pulidora y disco diamantado en placa de concreto h = 4cms	ML	260,0	260,0
4	Llenado de dilatación con mortero Sika top 122 donde se hacen los cortes con pulidora h= 4cms	ML	130,0	130,0

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS				Código
					FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2020	09	08	Versión: 06	Página: 7 de 8

5	Demolición gravilla mona No 3 y placa concreto h= 4 cms, ancho = 50 cms, cortes con pulidora h= 4 cms	M2	200,0	200,0
6	Base en mortero con arena lavada de pozo 1:3, espesor 4 cms	M2	200,0	200,0
7	Detallado con base en mortero con arena lavada de pozo 1:3, espesor 4 cms	ML	40,0	40,0
8	Acabado de piso con gravilla mona No 3 similar a la existente	M2	400,0	400,0
9	Detallado del acabado de piso con gravilla mona No 3 similar a la existente	ML	60,0	60,0
10	Demolición piso defectuoso en mármol e= 20 mm	M2	15,0	15,0
11	Detallado y demolición piso defectuoso en mármol e= 20 mm	ML	15,0	15,0
12	Suministro e Instalación de mármol Boticcino beige y gris e= 20mm, incluye pegador con látex y boquilla, similar al existente	M2	15,0	15,0
13	Suministro e Instalación con detallado lineal de mármol Boticcino beige y gris e= 20mm, incluye pegador con látex y boquilla, similar a la existente	ML	15,0	15,0
14	Suministro e Instalación varilla plástica para dilatación 0,8mmx12mm para enmarcar zonas intervenidas	ML	560,0	560,0
15	Relleno de dilatación con Sika flex 401 Pavement SL de 1 cm de espesor	ML	150,0	150,0
16	Trasiego de materiales y señalización con postes plásticos y cinta peligro	GBL	1,0	1,0
17	Cargue y retiro de escombros en lonas y volqueta hasta botadero certificado	VIAJES	3,0	3,0

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS
--

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					Código
						FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2020	09	08	Versión: 06	Página: 8 de 8	

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el objeto contractual pactado en el Contrato No. FGN-NC-0160-2020, de fecha 08/10/2020.

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Solo debe ser diligenciado para el informe final)


MALO ☐ REGULAR ☐ BUENO ☒

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista cumplió a satisfacción el objeto contractual.

OBSERVACIONES:

Se Corrige los puntos 1.3 y 7 ya que la fecha de suscripción del contrato fue **8 de octubre de 2020** y no 15 de octubre, se completa el número del contrato ya que antecede al mismo los prefijos FGN-NC-0160-2020; además, se corrige fecha del certificado de aportes a seguridad social y parafiscales.

FIRMA RESPONSABLES	
 Interventor (es) / Supervisor (es)	
NOMBRE	CÉDULA
SANDRA CARMENZA MENDEZ SILVA	55.060.757
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 18 diciembre de 2020	

Proyectó:	Nombre:	Jorge Enrique Parada	Cargo:	Profesional de Gestión II	Correo electrónico:	jorge.parada@fiscalia.gov.co
Revisó:	Nombre:	Jaime F. González Navia	Cargo:	Profesional Especializado II	Correo electrónico:	jaimef.gonzalez@fiscalia.gov.co