

	<p align="center">Imprenta Nacional de Colombia República de Colombia</p> <p align="center">INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS</p>	<p>OAJ-FO-1 13/09/2016 Versión 3</p>
---	---	--

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es **Parcial**)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01-02-2021	A	28-02-2021
AVANCE	FÍSICO Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.		PRESUPUESTAL Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.
% DE AVANCE PROGRAMADO	22.52%		22.52%
% DE AVANCE REAL	64.33%		64.33%

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDUARDO SILVA
DEPENDENCIA	ALMACEN

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	No. 22030118
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DICIEMBRE 10 DE 2020
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).	10-12-2020
CONTRATISTA	M & R INTERNACIONAL SAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.077.818-3
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELES FINOS PARA LA IMPRESIÓN OFFSET, DE DIFERENTES MEDIDAS Y GRAMAJES
VALOR	\$20.000,000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE UN (01) AÑO, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN.
PLAZO DE ENTREGA	EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ DE UN (01) DÍA HÁBIL PARA LAS REFERENCIAS QUE HAYA EN BODEGA EN COLOMBIA, Y PARA LAS REFERENCIAS DE IMPORTACIÓN SU PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA



Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

OAJ-FO-1
13/09/2016
Versión 3

	SERÁ DE SESENTA (60) DÍAS HÁBILES; ESTOS PLAZOS SE CONTABILIZARÁN A PARTIR DEL PEDIDO EN FIRME POR PARTE DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10-12-2020
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	09-12-2021
ADICIONES*	SI
PRORROGAS*	NO
MODIFICACIONES	NO
SUSPENSIONES	NO

* En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: (Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)
EN EL TERMINO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA SE HA LLEVADO A CABO DE MANERA NORMAL DANDO CUMPLIMIENTO A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA MISMA.
2. OBSERVACIONES: (Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)
3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): (Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)
4. SOPORTES DEL INFORME: (Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).
REPORTE DE EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$20.000.000,00
Valor Adicionado	\$20.000.000,00
Valor Total del Contrato	\$40.000.000,00
Valor Recibido por el Contratista	\$25.732.007,00
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$25.732.007,00
Saldo por Ejecutar	\$14.267.993,00



Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

OAJ-FO-1
13/09/2016
Versión 3

FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 05 de 2021

FIRMA DEL SUPERVISOR