

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: DAC-P1110-F09
	FORMATO: ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Fecha Aprobación: 24 de Abril de 2014
		Versión: 4
		Página 1 de 3

ACTA PARCIAL No 4

1. DESCRIPCION GENERAL						
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: <u> X </u> No.: <u> 03 </u>					
<u> X </u> CONTRATO DE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Nº:	682	AÑO:	2020
_____ CONVENIO DE:	PROFESIONALES					

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA				
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	JOSE ANTONIO SALAMANCA ORDOÑEZ			
	NIT O CC:	4.935.982			
	DIRECCIÓN:	CALLE 9 A SUR # 4-31 CASA 8 PITALITO H	TEL :	3115134132	
	CIUDAD:	Neiva - Huila			
	REPRESENTANTE LEGAL:				
	CC:				
OBJETO:	PRESTAR “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS PARA BRINDAR APOYO A LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y APOYO AL SEGUIMIENTO TECNICO PARA LA PAVIMENTACION DE LA VIA AGRADO-EL CARMEN-PAICOL “				
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 3221 DE 2020 FECHA : 10/07/2020				
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	\$36.000.000				
	Valor en Letras: TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE				
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	\$				
	Valor en Letras:				
	\$				
	Valor en Letras:				
	\$				
	Valor en Letras:				
VALOR ADICIONAL	Nº1	\$			
	Nº2	\$			
	Nº3	\$			
VALOR TOTAL	\$36.000.000				



 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: DAC-P1110-F09
	FORMATO: ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Fecha Aprobación: 24 de Abril de 2014
		Versión: 4
		Página 2 de 3

PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020		
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	Nº1		
	Nº2		
	Nº3		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	13/07/2020		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÓN	
		REINICIACIÓN	
	Nº2	SUSPENSIÓN	
		REINICIACIÓN	
	Nº3	SUSPENSIÓN	
		REINICIACIÓN	
	Nº4	SUSPENSIÓN	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	30/12/2020		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	18/11/2020		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	GERMAN ALBERTO ORTEGA	
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Vías e Infraestructura	
	NOMBRE:	BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO	
	EN CALIDAD DE:	Supervisor	
	NOMBRE:	JOSE ANTONIO SALAMANCA ORDOÑEZ	
	EN CALIDAD DE:	Contratista	

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
PARCIAL No 1	13-08-2020	\$6.000.000	\$36.000.000	\$30.000.000
PARCIAL No 2	18-09-2020	\$6.000.000	\$36.000.000	\$24.000.000
PARCIAL No3	16-10-2020	\$6.000.000	\$36.000.000	\$18.000.000
PARCIAL No4	18-11-2020	\$6.000.000	\$36.000.000	\$18.000.000
TOTAL		\$24.000.000		\$12.000.000



 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: DAC-P1110-F09
	FORMATO: ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Fecha Aprobación: 24 de Abril de 2014
		Versión: 4
		Página 3 de 3

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÓN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el señor(a) **JOSE ANTONIO SALAMANCA ORDOÑEZ** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes de salud, pensión y ARL, según planilla No. **8610072001** del mes de Octubre con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
\$ 2.400.000,00	Salud 12,5%	\$300.000,00
	Pensión 16%	\$384.000,00
	ARL 2,43627%	\$58.500,00

**CERTIFICACION DEL
REVISOR FISCAL:**


Fecha de elaboración (18/11/2020):

Quien suscribe: _____

4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, En el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos:
13 de octubre al 12 de noviembre de 2020. Por valor de \$6.000.000
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial del contrato No. 682 de 2020.
4. Las partes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente acta parcial por lo cual se deja la presente constancia.
5. Para el efecto firman los que en ella participaron.


BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO
 Supervisor delegado


GERMAN ALBERTO ORTEGA
 Secretario de Vías e Infraestructura


JOSE ANTONIO SALAMANCA ORDOÑEZ
 Contratista

