

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Z	[Numerar consecutivamente empezando	1
Clase	[General/Específico]	General
Fuente	[Interno/Externo]	Externo
Etapas	[Planeación/Selección/Contratación/Ejec	Ejecución
Tipo	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De	Social-Político
Descripción	[Describir el Riesgo]	Protestas sociales de personas al margen de la ley
Consecuencia de la ocurrencia del evento	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Afectación en la ejecución del contrato por imposibilidad de ingreso al sitio de trabajo
Probabilidad	[1/2/3/4/5]	2
Impacto	[1/2/3/4/5]	2
Valoración	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	4
Categoría	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Bajo
¿A quién se le asigna?	[Entidad Estatal/Contratista]	Entidad Estatal
Tratamiento/Control a ser implementado	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	En caso de suspenderse el servicio directamente relacionado con la ejecución del contrato se suspenderá el contrato mientras dure la suspensión del servicio público
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1
	Impacto	1
	Valoración	2
	Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del	[Sí/No]	No
Responsable por implementar el	[Entidad Estatal/Contratista]	Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha de inicio de suspensión del servicio público
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público
¿Cómo se realiza el monitoreo?	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato
Periodicidad	[Definir la periodicidad del monitoreo]	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

5		4		Z	
Específico	General	Clase			
Externo	Externo	Fuente			
Ejecución	Ejecución	Etapas			
Tecnológico	De la naturaleza	Tipo			
Fallas en los sistemas de comunicación y de datos	Por efectos de movimientos tectónicos se impide la continuación de las actividades	Descripción			
Intermitencia o no prestación del servicio	No prestación del servicio	Consecuencia de la ocurrencia del evento			
1	1	Probabilidad			
1	2	Impacto			
2	3	Valoración			
Bajo	Bajo	Categoría			
Contratista	Entidad Estatal	¿A quién se le asigna?			
Suspensión del contrato	Suspensión del contrato	Tratamiento/Control a ser implementado			
1	1	Probabilidad			
1	1	Impacto			
2	2	Valoración			
Bajo	Bajo	Categoría			
Si	No	¿Afecta la ejecución del			
Contratista y Entidad Estatal	Entidad Estatal	Responsable por implementar el			
Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			
Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?			
Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	Periodicidad			