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Entre el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO (en adelante la “Entidad”) por medio 

de su representante legal, por una parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el 

“Interventor”) por medio de su representante legal, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta 

de Presentación de la oferta hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría, previas 

las siguientes consideraciones:   

 

I. Que mediante [la Resolución No. xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la entidad abrió el 
procedimiento de selección número [Incluir número del proceso]. 
 

II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la entidad adjudicó el contrato 
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario]. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las 
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes 
cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en 
singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de 
acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de 
transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, 

FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, DEL 
CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE 
REFIERE A “EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE 
REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. FDLCH-CM-001-2022 los 
cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, 
el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
El interventor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del contrato será de SIETE (07) MESES, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de [QUINIENTOS CUARENTA A Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
($548.535.433), Incluido IVA equivalentes a 548.53 SMLMV para el año de suscripción del contrato 
2022 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
El interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la entidad no entregará al interventor anticipo y/o pago anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al certificado de disponibilidad 
presupuestal correspondiente, recursos de la vigencia fiscal 2022, con cargo al proyecto 1734 o rubro 
O2-30-11602380000001734 denominado “Chapinero Modelo De Movilidad Inteligente” 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato se pagará así: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización del contrato de interventoría, el FONDO, efectuará el pago del Contrato de interventoría 
de acuerdo con el porcentaje de avance según avance del contrato de obra.  
 
El Interventor debe anexar: i) Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor sobre 
los informes mensuales de INTERVENTORÍA acerca de los trabajos o actividades realizados por el 
contratista y debidamente firmados por el mismo; así como el informe de sus actividades ejecutadas 
en desarrollo del contrato de Interventoría, ii) acreditación de pagos al sistema de seguridad social 
integral y pagos de parafiscales cuando corresponda para el periodo cobrado, incluyendo la 
certificación del revisor fiscal.  
 
Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de los 
documentos, de conformidad con la autorización que emita la Secretaría Distrital de Hacienda para 
el PAC. El último pago, estará supeditado al cumplimiento de los anteriores requisitos y a la oportuna 
elaboración del acta de liquidación del contrato de obra debidamente legalizada.  
 
La radicación de los documentos por fuera de las fechas establecidas para la programación del PAC 
dará lugar a la no inclusión en la programación de pagos para el mes siguiente. En todo caso, los 
pagos efectuados con cargo al presente contrato estarán sujetos a Programación Anual de Caja 
"PAC". EL FONDO podrá abstenerse de tramitar el pago, cuando se presenten irregularidades o 
inconformidades en el cumplimiento del contrato.  
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Los pagos serán realizados por medio de la Tesorería Distrital, de la Secretaría Distrital de Hacienda, 
en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique 
EL INTERVENTOR previo los descuentos de Ley. De mutuo acuerdo las partes establecen una 
condición suspensiva de sujeción para el trámite de la cuenta de cobro o factura, a la verificación 
efectiva de los pagos parafiscales correspondientes. 
 
Así mismo, los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato, correrán por cuenta del 
contratista, para cuyos efectos el FONDO hará las retenciones del caso y cumplirá con las 
obligaciones fiscales que ordene la ley. 
 
Lo anterior, previa presentación de los siguientes documentos: 
 
1. Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a 

la supervisión (si aplica) y el contratista 
2. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 

contrato. 
3. Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 
4. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 

cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 
5. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del 

pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 
compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas 
jurídicas. 

 
Nota: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que 
adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del 
Estatuto Tributario,  establece que: “Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de 
bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas 
personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), 
formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo 
anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la 
suma de 3.500 UVT. (…)”. 
 
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. 
 
La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en los estudios previos, vigentes durante la ejecución del contrato, el Contratista se 
obliga a: 
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1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos.  

2. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato.  
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  
8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud 

en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y 
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada 
pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago. 

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante.  

12. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a 
tres (03) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable 
debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal 
clave evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional 
por el cual se asignó puntaje. 

13. Las demás establecidas en el estudio previo y el pliego de condiciones. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
El interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes de forma periódica para constatar 
las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan la siguiente 
información:  
 
GENERALIDADES 

 

a. Descripción general del contrato de obra, de acuerdo con la modalidad del contrato.  

b. Objeto del contrato.  

c. Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor con sus diferentes etapas, 

prórrogas, suspensiones y adiciones.  

d. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del contratista, 

interventoría y de la entidad.  
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INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

 

e. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 

f. Presentar el cuadro de control legal del contratista y de la interventoría (fechas de 

suscripción, procesos de selección, etc.) 

g. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

h. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 

i. Balance financiero del contrato y de interventoría y de convenios asociados.  

j. Realizar el seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el contratista 

de obra. 

k. Informe sobre el manejo del anticipo y/o pago anticipado y anexos relacionados (En 

caso de haber sido entregado anticipo y/o pago anticipado alguno).  

l. Se deben relacionar las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto 

disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes 

dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar 

las cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para 

redes de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.  

m. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

n. Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Interventoría con su respectivo 

análisis a la fecha de corte.  

o. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato de 

acuerdo con el cronograma contractual aprobado por la interventoría.  

p. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme 

al cronograma contractual aprobado por la interventoría. Relacionar las acciones 

solicitadas por el interventor e implementadas por el contratista y el seguimiento 

efectuado por el interventor.  

q. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por lluvia.  

r. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, 

ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del contratista, en caso de 

ser procedente.  

s. Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la interventoría, 

que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

t. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la interventoría en los aspectos 

técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las 

medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

u. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el contratista y la 

Interventoría y su equipo de trabajo (Director, residentes y especialistas).  

v. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, 

cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

w. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos 

fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando 

localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución 

del contrato, la interventoría debe presentar a la entidad registros fotográficos por 

cada elemento de la infraestructura de transporte que haga parte del contrato, 

resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.  
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x. Deberá presentarse el avance físico por grupo de vías, tramos, segmentos, o 

elementos que hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte según sea 

el caso del proyecto en puntual.  

y. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, 

efectuados por el contratista y los ejecutados por la interventoría como medio de 

comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

z. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales 

empleados durante el periodo, expedido por el representante legal de la 

interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los 

ensayos de laboratorio de acuerdo a las especificaciones y el plan de inspección y 

ensayos de laboratorio.  

aa. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del interventor y la 

correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del contratista de 

obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

bb. Gestiones adelantadas por el contratista y la Interventoría ante las ESP y otras 

entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de 

infraestructura de transporte.  

cc. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de 

Manejo de Tráfico, señalización y desvíos empleados por el contratista de acuerdo 

con los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la 

autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

dd. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las 

mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el contratista y 

aprobados por la interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su 

incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual 

del contrato.  

ee. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización 

realizada por el contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, en 

caso de ser el caso, y la justificación de los mismos, debidamente aprobados y 

avalados por la interventoría.  

ff. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la 

interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las 

mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además se deben 

relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del 

contratista.  

gg. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 

presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción 

de la no conformidad y una breve descripción de la acción a tomar. En este capítulo 

también se debe describir el seguimiento a las acciones tomadas para el tratamiento 

de no conformes en el periodo anterior en caso de existir.  

hh. Copia del libro de obra (bitácora) del periodo reportado.  

ii. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, contratista, interventor y Entidad.  

jj. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, 

o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de 

infraestructura de transporte; detallando valor cancelado, número de acta en la que 

se canceló su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final 

respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del 

análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo 
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de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de 

infraestructura de transporte.  

 
INFORMACIÓN SOCIAL 

 

kk. Descripción de las actividades del plan de acción de interventoría y verificación del 

plan de gestión social del contratista. Debe incluir copia de los anexos referentes a 

la gestión del contratista requeridos en el contrato.  

ll. Observaciones y recomendaciones formuladas por la interventoría. Descripción de 

los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al 

Plan de Gestión Social del Contratista aprobado por la interventoría. Además se 

deben relacionar las acciones correctivas propuestas así como la respuesta por 

parte del contratista.  

mm. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente 

social del contratista y la interventoría.  

nn. Calificación del componente de gestión social.  

 
INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 

 

oo. Informe mensual ambiental y SST de interventoría etapa de obra (incluyendo el 

componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y 

análisis de los indicadores propuestos, para cada uno de los programas ofertados 

en el PIPMA.  

pp. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de 

todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

qq. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 

rr. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  

ss. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  

tt. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental.  

uu. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista, donde se verifique 

el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado 

por el contratista y aprobado por la interventoría.  

vv. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando 

copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental 

competente.  

ww. Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos 

soportes.  

xx. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, Contratista e Interventor.  

yy. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema General de 

Seguridad Social Integral.  

zz. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa 

contratista (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se 

exprese Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social 

Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que 

laboran en el período, número del contrato, período.  

aaa. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoría, al Sistema 

General de Seguridad Social Integral.  

bbb. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la 

empresa interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, 
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donde se exprese Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de 

Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los 

trabajadores que laboran en el período, número del contrato, período.  

ccc. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST, fichas de seguimiento de 

labores ambientales.  

ddd. Certificación expedida por la empresa interventora, donde exprese que se 

han revisado los documentos soportes de pagos salariales y del SGSSI remitidos 

por el contratista de obra para el respectivo informe.  

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

eee. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

interventoría y el contratista sobre el componente técnico tendientes a la solución de 

los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados 

en cada caso.  

fff. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

interventoría y el contratista sobre el componente social tendientes a la solución de 

los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados 

en cada caso.  

ggg. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

interventoría y el contratista sobre el componente ambiental y SST tendientes a la 

solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 

involucrados en cada caso.  

hhh. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

interventoría y el contratista sobre el componente administrativo tendientes a la 

solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 

involucrados en cada caso.  

iii. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

interventoría y el contratista sobre el componente financiero tendientes a la solución 

de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados 

en cada caso.  

jjj. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

interventoría y el contratista sobre el componente legal tendientes a la solución de 

los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados 

en cada caso.  

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 
 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del contrato de Interventoría en los términos pactados 

en la cláusula 8 del presente contrato. 
 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del presente contrato. 
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3. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado.  
4. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera 

para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
5. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
6. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social 

integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya 
lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.  

7. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las 
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica 
de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la 
ciudad (cuando haya lugar). 

8. Las demás establecidas en la normatividad vigente.  
 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados, y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a la entidad de cualquier pleito, 
queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes 
de actos y omisiones del contratista en desarrollo de este contrato. El contratista se obliga a evitar 
que sus acreedores, proveedores y terceros presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales 
contra la Entidad, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la 
ejecución del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del 
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por 
lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base 
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 
multas equivalentes a 1 SMMLV] por cada día de incumplimiento 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
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1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoría se causará una multa equivalente 
al 0,3% del valor total del contrato por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos de acuerdo al contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor total del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor 
a otras sanciones más gravosas.  

3. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,2% del valor total del contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

4. Por incumplir las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del 
ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor 
total del contrato por cada orden incumplida. 

5. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.5% del Valor del contrato. 

6. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad mínimas y también con 
todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de la multa 
equivalente al 0.5% del valor total del contrato.  

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al interventor de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
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En caso de presentarse por parte del interventor incumplimiento parcial o total del contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios 
que el interventor cause a la entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar 
la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el interventor autoriza expresamente a la entidad con la firma 
del presente contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del interventor; sin 
perjuicio de lo anterior la entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (03) días contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. La entrega de la póliza es por medio de la 
plataforma SECOP II. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, NIT 899.9999.061-9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Por el 20% del valor 
del contrato - [según 
lo dispuesto en el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 
2015]   

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista 
haya de utilizar en el territorio 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Por el 5% del valor 
del contrato - [Según 
lo dispuesto en el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
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Característica Condición  

nacional para la ejecución del 
contrato 

Decreto 1082 de 
2015]   

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

Por el 20% del valor 
del contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El interventor está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Interventor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará 
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
El interventor será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan 
con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos 
hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y 
las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de igual al plazo de 
garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 
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El Interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su 
representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El interventor ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de 
contratación. Entre el interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni 
existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el interventor responderá de manera exclusiva por 
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a 
que haya lugar. Así mismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja 
de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley. 
  
El interventor solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las 
labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La entidad podrá exigir al Interventor la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de SEIS (06) MESES.  
 
Para la liquidación se exigirá al interventor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del presente contrato.  
 
Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
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CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
Para la suscripción se requiere que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, el Registro 
Presupuestal correspondiente y la aprobación del personal propuesto para la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la zona urbana de la 
localidad de Chapinero en Bogotá DC y el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Bogotá D.C, el cual se entiende 
perfeccionado con su aprobación en la plataforma SECOP II. 

 
Por la entidad,           Por el Interventor, 


