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ANEXO 5 
MINUTA DEL CONTRATO  

 
[La Entidad debe incluir el contenido mínimo del presente Documento. Podrá incluir condiciones 
adicionales que no contradigan lo dispuesto en el presente Anexo. En todo caso, las condiciones 
adicionales deberán obedecer a las necesidades de ejecución del contrato, definidas por la Entidad. 
En algunas cláusulas la Entidad podrá escoger entre algunas opciones de cláusula, podrá combinar 
opciones o podrá construir su propia cláusula, esto se indicará de manera clara cuando a ello haya 
lugar 
 
[La entidad podrá ajustar el contenido del “Anexo 5- Minuta del Contrato” cuando el contrato se 
celebre por medio de la plataforma del SECOP II, de tal forma que se evite la duplicidad de 
información. De este modo, las cláusulas que están en la plataforma del SECOP II no se incluirán 
en esta minuta de contrato, sin perjuicio de atender su contenido.] 
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Entre el [representante legal] de [nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, 
por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en 
calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el 
Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número [Incluir número del Proceso de Contratación] 

 
II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es [descripción general del objeto contractual].  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. [Número del 
Proceso de Contratación], los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
[La Entidad puede incluir condiciones de ejecución o interpretación del Contrato que no contradigan 
lo dispuesto en la presente minuta en un Anexo al presente documento] 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
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El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de [incluir plazo], contados a partir de 
[punto de inicio], previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en 
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año de suscripción del 
contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones 
especiales aplicables al contrato]  
  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  
 
JUSTIFICACION ENTREGA DEL ANTICIPO. 
 
Para el cumplimiento de su función social, el Municipio de Bucaramanga es una entidad que mayor 

proporción de obras civiles construye dentro de su jurisdicción, convirtiéndose así en el más grande 

generador de obras civiles y por ende el mayor contratante. Teniendo en cuenta lo anotado, es claro 

que el contrato de obra se adelanta con los recursos del contratante y el contrato está estructurado 

para que el contratista sea un administrador y no un financiador del proyecto, por ello no es, ni 

exótico, ni irracional, ni mucho menos ilegal que se otorguen anticipos, pues no todos los contratistas 

poseen en caja el valor total o parcial del contrato pero si una gran capacidad técnica para 

desarrollarlo, pues están amparados con pólizas que garantizan su correcta inversión y que tienen 

el control de la Entidad Contratante a través de los interventores y supervisores. 

 

Con base en lo anterior, la entidad ha considerado entregar anticipo en el contrato derivado de este 

proceso, en razón de la necesidad de promover la pluralidad de oferentes y facilitar la ejecución de 

los trabajos objeto, ya que este debe disponer para el inicio de las obras, todos los equipos y 

herramientas que algunos de ellos deben ser alquilados y sus pagos son por adelantado, y otros 

deben ser comprados por deterioro de los existentes, los materiales e insumos de sus proveedores 

que son necesarios para el arranque y en la mayoría de los casos por regla general se pagan contra 

entrega dispuestos en el sitio de los trabajos, los elementos de protección personal que debe proveer 
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tanto a los operativos como a los administrativos, como también todos aquellos gastos inherentes a 

los servicios complementarios como alimentación, hidratación, transportes y otros elementos de 

seguridad, de señalización y de funcionalidad que deben tener listos desde el inicio de los trabajos. 

   

Ahora bien, una vez realizado el análisis correspondiente del mercado, junto con el presupuesto de 

obra, específicamente en las actividades mencionadas anteriormente, es claro que dichos insumos, 

materiales, mano de obra y servicios, corresponden a una proporción cercana al 30% del valor total 

del presupuesto oficial, discriminadas en el transcurso de la totalidad de ejecución. 

 

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato, el 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, entregará un anticipo de hasta el treinta (30%) por ciento del valor 

total de las actividades del contrato, sin incluir el valor correspondiente el FONDO DE REAJUSTE 

DE PRECIOS. El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las 

condiciones del MUNICIPIO para su entrega, para lo cual el Ordenador del Gasto debe autorizar el 

pago en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por el contratista para el trámite 

con sus respectivos anexos. 

 

Se seguirá el procedimiento establecido en G-GJ-1140-170-001 – Guía Práctica para el ejercicio de 

la función de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios. La iniciación de las obras o el 

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso 

a la entrega del anticipo. El MUNICIPIO a través de la interventoría revisará y aprobará los programas 

de inversión del anticipo de conformidad con el G-GJ-1140-170-001 - Guía Práctica para el ejercicio 

de la función de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios. 

 

Siendo congruentes con la información anterior, y con el propósito de garantizar la liquidez suficiente 
de los contratistas que lleguen a ejecutar el objeto de este proceso, el municipio considera necesario 
conceder un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de las actividades del 
contrato, sin incluir el valor correspondiente el FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS. 
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago 
o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del 
Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato 
y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de 
la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la 
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre 
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del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  
 

 El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

 El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  

 Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor.  

 Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

 La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará 
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

 En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos 
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado.  

 La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor 
del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que 
deberá ser controlada por la interventoría.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
[Incluir datos de asignación presupuestal]  
 
[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el Contrato]  
 
[Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para 
comprometer vigencias futuras según Oficio No. XXXXXXX suscrito por la Entidad correspondiente]  
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CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
[La Entidad podrá escoger alguna de las siguientes formas de pago o configurar la que considere 
conveniente para cancelar el valor del contrato al Contratista. En todo caso, esta cláusula debe incluir 
todos los documentos y plazos necesarios para el pago, incluyendo el pago anticipado del contrato, 
en caso de que se haya pactado]  
 
[En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de 
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y 
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan] 
 
El municipio pagará el valor del contrato por el sistema de precios unitarios en pesos colombianos, 

con fórmulas de reajuste de la siguiente manera:  

 

Un primer desembolso a título de anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor 

total de las actividades del contrato, sin incluir el valor correspondiente el FONDO DE REAJUSTE 

DE PRECIOS. 

 

Posteriormente hará pagos parciales hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor 

del contrato mediante actas parciales por avance de ejecución de obra de acuerdo con las cantidades 

de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la Interventoría 

y/o quien haga sus veces, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán 

soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AU pactado.  En 

cada acta de pago parcial se realizará amortización conforme lo establece la nota 8 de la presente 

sección.   

 

Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, se realizará contra acta de 

recibo de obra a satisfacción por parte del Municipio y suscrita el acta de liquidación del contrato. 

 

NOTAS:  

 

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución 

del contrato. 

 

NOTA 2: El contratista deberá presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro según sea 

el caso, y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el 

contratista deberá presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales 

(SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo 

que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 

1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista deberá garantizar que 

el personal contratado se encuentre afiliado y al día en el pago al sistema de seguridad social integral 

y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando 

el vínculo sea por relación laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y 

para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando 

aplique. 
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NOTA 3: El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 

dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y 

aportes legales cuando a ello haya lugar.  

 

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 

(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado 

a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la 

mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento.  

 

NOTA 4: Para el desembolso del anticipo el contratista deberá presentar un Plan de Manejo e 

Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por el Interventor y/o quien haga sus veces. Los 

fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios del contrato, de 

conformidad con el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Interventor y/o quién haga sus 

veces. 

 

NOTA 5: Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un Contrato de Administración 

Fiduciaria en los términos establecidos en el Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – 

Estatuto Anticorrupción, en el cual se establezca que el Beneficiario del Encargo corresponde al 

MUNICIPIO. No obstante, en el contrato de administración fiduciaria que se constituya para efectos 

del manejo de los recursos, se deberá establecer de forma expresa que la autorización de los 

desembolsos o cheques que se giren con cargo al encargo fiduciario, necesiten la firma o 

autorización del CONTRATISTA o su designado y la del Interventor. En todo caso, de forma previa 

a la constitución del contrato de administración fiduciaria, EL CONTRATISTA presentará la minuta 

del contrato respectivo para aprobación previa del MUNICIPIO. Los fondos del anticipo sólo podrán 

ser utilizados para los gastos propios del contrato. De conformidad con lo establecido en el inciso 

segundo del Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción, el costo de 

la comisión Fiduciaria será cubierto directamente por el CONTRATISTA. Los rendimientos 

financieros que genere el anticipo entregado por EL MUNICIPIO y el INTERVENTOR al 

CONTRATISTA serán reintegrados a las arcas del MUNICIPIO, en la forma prevista por la 

normatividad vigente sobre la materia y la fiducia debe reportar mensualmente al Municipio el estado 

de cuentas indicando el número del contrato y objeto del mismo. 

 

NOTA 6: Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el Municipio al 

CONTRATISTA, serán reintegrados cada mes al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, en la forma 

prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y serán consignados en la cuenta que para el 

efecto indique la Tesorería Municipal. 

 

NOTA 7: La entidad fiduciaria deberá remitir mensualmente al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a 

través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, al interventor y al CONTRATISTA, dentro de 

los quince (15) primeros días de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo, el 

cual contendrá como mínimo la siguiente información: las inversiones realizadas, el saldo por capital, 

los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 

NOTA 8: La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la 

relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el 

Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Es necesario resaltar, que la entidad 
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realizará la amortización del anticipo mediante los pagos parciales hasta completar el NOVENTA 

POR CIENTO (90%) del valor del contrato; teniendo en cuenta que, para la liquidación del mismo, el 

anticipo estará debidamente amortizado en su totalidad. 

 

NOTA 9: El anticipo se entrega para facilitar el cubrimiento de los costos iniciales de ejecución de la 

obra, el uso específico de dicho recurso es para su inversión en la obra en conceptos tales como 

mano de obra, adquisición de materiales u otros elementos que se precisen para el inicio de la obra 

en el Plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. NO son imputables a recursos del 

anticipo: a) Adquisición de equipos cuya propiedad será del contratista, por tratarse de un recurso 

público que no puede ingresar al patrimonio del particular. b) Pago de servicios públicos de la sede 

del contratista, porque ese un gasto ordinario de su propio funcionamiento. En consecuencia, la 

iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan 

supeditados, en ningún caso, a la entrega del anticipo. El contratista no podrá suspender el 

cumplimiento de sus obligaciones por la no entrega de anticipo por parte de la Entidad. 

 

NOTA 10: El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean 

comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 

ejecutadas por el Contratista.  

 

 NOTA 11: El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables 

y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 

Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra 

a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la 

ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 

respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 

 

NOTA 12: Si al momento de liquidarse el contrato de fiducia, se presentan excedentes de recursos 

por concepto de anticipo, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a al MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA, en la cuenta que para tal efecto disponga la Tesorería Municipal e informar a esta 

el detalle de la consignación. Los excedentes de recursos aportados por EL CONTRATISTA para 

atender el pago de la comisión fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia, serán 

reintegrados al CONTRATISTA. 

 

NOTA 13: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 

pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación 

de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 

NOTA 14: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, 

efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes 

departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva 

deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al 

gravamen. 

 

NOTA 15: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, 

constancia de pago de aportes a la seguridad social, demás documentos señalados en la presente 
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cláusula. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al 

Municipio del pago de intereses moratorios. 

 

NOTA 16: El contratista deberá presentar, si aplica, la factura electrónica validada previamente por 

la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el 

Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 

de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

 NOTA 17: Para el pago de actas parciales el contratista deberá presentar informe de ejecución de 

actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidación del contrato se deberá presentar 

ante la interventoría, además del informe mensual el informe consolidado de la ejecución de todo el 

contrato por actividad. 

 

 NOTA 18: La entidad no contempla costo por imprevistos. Sin embargo, si el contratista ofertó el 

costo de imprevistos dentro del costo indirecto de su propuesta, la entidad realiza las siguientes 

precisiones:  

a) El porcentaje de imprevistos corresponde a un rubro que puede o no afectarse, según las 

condiciones de ejecución del contrato y que no le pertenece al contratista, como pago por sus 

servicios, por el solo hecho de haber ejecutado el contrato.  

b) A efectos de poder hacer uso parcial o total de los recursos de imprevistos del costo indirecto, el 

contratista deberá allegar un documento que justifique el uso de aquellos emolumentos y que pruebe 

con los soportes adecuados y necesarios que: 

(i) existe un fenómeno que se encuadra dentro de los parámetros del Consejo de Estado como 

génesis de la Teoría de la Imprevisión en materia contractual. 

(ii) que el mismo no es imputable al contratista. 

(iii) la determinación exacta de las consecuencias contractuales que ello conllevó, y específicamente 

sobre el contratista. 

(iv) la tasación de los perjuicios o daños causados al contratista.  

c) Debe existir concepto favorable y motivado del Interventor sobre la solicitud de pagos del ítem de 

Imprevistos del costo indirecto, debidamente aceptado por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, a 

través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 

 

NOTA 19: la entidad estatal no reconocerá sumas de dinero por cantidades de obra estimadas desde 

los pliegos de condiciones y no ejecutadas por el contratista, por cuanto la proyección de cantidades 

de obra no genera un derecho adquirido al contratista, pues el esquema del contrato permite la 

cancelación de cantidades de obra debidamente ejecutadas. 

 

NOTA 20: el contratista no podrá reclamar ningún mayor valor como consecuencia de su 
desconocimiento de la existencia del tributo, tasa o contribución generado antes de la presentación 
de su oferta. 
 
La Entidad determinó realizar el pago del valor del contrato por precios unitarios con fórmulas de 
Reajuste teniendo en cuenta que el sistema que más facilita la determinación del alcance del objeto 
en contratos de obra (en relación a criterios de cantidad, calidad, especificación, plazos, y costos de 
la ejecución de la obra); permite una mejor comparación de las diferentes ofertas; posibilita la 
determinación de obras no previstas así como los aumentos y disminuciones (mayores y menores 
cantidades); permite un mejor control de la ejecución para la autorización de los pagos dado que 
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éstos se efectúan sobre la base de la cantidad de obra ejecutada verificable por ambas partes 
mediante acta de avance de obra y control de la utilización de los recursos y que la obra se ejecute 
en el tiempo previsto en el Cronograma de Ejecución e Inversión. Ahora bien, es importante resaltar 
que el contrato tendrá ejecución física en dos vigencias (2022 y 2023). 
 

- EJECUCION DE OBRAS. 

 

 Actividades a Precios Unitarios. 

Las actividades en cuestión serán pagadas al contratista conforme a lo establecido en 01.04.05. 
Apéndice C5 – DETERMINACIÓN PROVISIÓN PAGO DE AJUSTES, así como la aplicación de las 
fórmulas de reajuste, amortización de anticipo, recibo final y liquidación que se establece en este 
documento. 
 

  Componente de Gestión Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): 

Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores ambientales desarrolladas por el 
CONTRATISTA y se pagará conforme el avance de las actividades que se realicen conforme lo 
establece el 04.04. Apéndice I - Lineamientos del Componente ambiental y de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y el correspondiente APU aprobado por la interventoría y avalado por el Municipio de 
Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura. 
 

 Componente del Plan de Manejo de Tráfico: 

Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores de tránsito, señalización y desvíos 
desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de calificación de cumplimiento. 
El pago de las labores, se fundamentará en un sistema de calificación de cumplimiento de 
conformidad con lo establecido en el 04.03. Apéndice H - Lineamientos para la Elaboración, 
implementación, seguimiento y Control del Plan de Manejo de Tráfico. 
 
Ahora bien, se valorará el cumplimiento de cada una de las actividades de tránsito, señalización y 
desvíos ya predeterminadas conforme al cual, el INTERVENTOR determinará si el CONTRATISTA 
ha cumplido entre el cero (0%) y el cien por ciento (100%) de cada una de las labores establecidas 
en el Apéndice H que debería haber cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual 
de obra, en concordancia con la programación de obra aprobada. 
 

 Mayores Cantidades de Obra 

Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la necesidad, el 
CONTRATISTA deberá elevar la solicitud de gestión de aprobación de mayores cantidades de obra 
ante el INTERVENTOR, quien deberá evaluar técnica, legal y económicamente la solicitud y 
recomendar mediante comunicación al ordenador del gasto la adopción de cualquier decisión sobre 
el particular. De encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobará las mayores cantidades de 
obra mediante acta, dentro de los formatos adoptados por el Municipio de Bucaramanga a través de 
la Secretaría de Infraestructura. Estas mayores cantidades de obra deben ajustarse a los ítems y 
precios que para cada uno de ellos, se encuentren previstos en la oferta. Una vez suscrita el acta de 
aprobación, el CONTRATISTA deberá actualizar la garantía única de cumplimiento, que deberá ser 
aprobada por el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura. Antes de 
realizar el trámite descrito, el INTERVENTOR deberá verificar que con la aprobación de mayores 
cantidades de obra no se supere el valor total del contrato, si ello ocurre deberá adelantarse el trámite 
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de apropiación presupuestal necesario de manera previa a la aprobación y ejecución de mayores 
cantidades de obra. 

 Las Mayores Cantidades de Obras e Ítems No Previstos, solo podrán ser ejecutadas por el 

Contratista cuando el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura 

lo autorice, previa aprobación del Interventor. Lo anterior cumpliendo con los requisitos 

establecidos en el G-GJ-1140-170-001 - Guía Práctica para el ejercicio de la función de 

Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios.  

 En caso que el Contratista y la Interventoría identifiquen la necesidad de ejecución de 

Mayores Cantidades de Obras e Ítems No Previstos necesarias para cumplir con las metas 

físicas, deberán remitir al Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de 

Infraestructura el acta de mayores cantidades de obra solicitadas, incluyendo, los costos 

correspondientes, de acuerdo con el formato vigente, con su respectiva justificación y 

aprobación por parte de la Interventoría.  

 El Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura y del supervisor 

del contrato de Interventoría, junto con su equipo de apoyo, deberá evaluar dicha solicitud, 

recomendando su aprobación o rechazo al ordenador del gasto del proyecto. De aprobarse 

las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No Previstos, se procederá a la 

suscripción del acta correspondiente por parte del interventor, supervisor del contrato de 

Interventoría y ordenador de gasto.  

 En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecución de las 

Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No Previstos excedan el valor actual del 

Contrato, se deberán efectuar los trámites presupuestales respectivos. Si no es aprobada la 

solicitud de mayores cantidades de obra, el Municipio de Bucaramanga a través de la 

Secretaría de Infraestructura informará a la Interventoría o al Contratista.  

 En ningún caso podrán incluirse para efectos del cálculo del valor de este concepto obras 

ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a su ejecución, con aprobación de la 

Interventoría, del Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura y 

con la suscripción del acta correspondiente, de acuerdo con el procedimiento descrito. 

Tampoco se incluirán obras ejecutadas por el Contratista, cuando la ejecución de las mismas 

se haya hecho necesaria por razones imputables al Contratista.  

En todo caso, las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No Previstos sólo podrán ser 
pagadas al Contratista cuando el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de 
Infraestructura, de acuerdo con el procedimiento anteriormente descrito, de manera previa a su 
ejecución haya aprobado la realización de dichas Mayores Cantidades de Obra e Ítems de Obra No 
Previstos por ser necesarias, a juicio del Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de 
Infraestructura. 
 
AJUSTE PARA ITEMS Y PRECIOS UNITARIOS. 

 

El presente proceso de contratación cuenta con autorización de vigencias futuras en ejecución para 

la vigencia 2023, por lo tanto, por el cambio de vigencia, se requiere adelantar los mecanismos 

necesarios para mantener el equilibrio económico del contrato, en caso que este se vea amenazado; 

en consecuencia, esta entidad determinó aplicar las fórmulas de reajuste para aplicarlas al contrato 

en caso de que las condiciones existentes del mercado durante la vigencia 2023, requieran de su 

aplicación. 
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Así las cosas, se procede a detallar la aplicación de la metodología para el reajuste de precios, por 

cambio de vigencia: 

 

Para los ítems determinados en los documentos No. 23. Apéndice C2 – DETERMINACIÓN 

PROVISIÓN PAGO DE AJUSTES GRUPO I, 24. Apéndice C2 – DETERMINACIÓN PROVISIÓN 

PAGO DE AJUSTES GRUPO II, 25. Apéndice C2 – DETERMINACIÓN PROVISIÓN PAGO DE 

AJUSTES GRUPO III, de acuerdo con el ICOCIV del DANE para el grupo CPC 530201 y si es 

requerido se procederá a ajustar su valor de la siguiente manera:  

Donde: 

  
R = Valor ajustado del ítem en el periodo ejecutado.  

P = Valor total ejecutado del ítem de obra en el periodo a ajustar.   

A = Anticipo amortizado sobre el valor total ejecutado del ítem de obra en el periodo a ajustar. 

I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes de 

ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de obra aprobada y en 

todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de esta actividad.  

Io= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes del 

último día de cierre del proceso de selección.  

 

NOTA 1: Dentro del literal iii de los documentos 23.,24. y 25. Apéndice C2 – DETERMINACIÓN 

PROVISIÓN PAGO DE AJUSTES, se determinan las únicas actividades que son susceptibles de 

realizar ajustes dentro del presente proceso de contratación. 

 

NOTA 2: No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o suspensiones 

imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos que esto 

genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato. Cuando por causas no imputables 

al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a la ejecución programada de acuerdo con la 

programación de obra, el ajuste de precios, se hará con base en el valor del ICOCIV, generado por 

el DANE para el grupo CPC 530205, tomando el mes calendario que presente el menor índice (I), 

comprendido entre el mes de ejecución, según el cronograma, y el mes real de ejecución de la obra. 

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos, específicamente en el 

riesgo No 4, para establecer los porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el Municipio 

de Bucaramanga, en caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos. 

 

NOTA 3: La ejecución física que se proyecta para el contrato resultante del presente proceso de 

contratación, se enmarca dentro de las vigencias 2022 y 2023, por lo tanto, se informa a los 

proponentes, que la ejecución física desarrollada durante la vigencia 2022, amparada en la 

programación de obra (Ver apéndice 28. Apéndice G - Lineamientos para la Elaboración, 

seguimiento y control de la programación de Obra), no contará con la aplicación de fórmulas de 

reajuste; las cuales solo están previstas para aplicarse a las actividades que en la programación de 
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obra se desarrollen en la vigencia 2023 y enmarcadas en Apéndice C2 – DETERMINACIÓN 

PROVISIÓN PAGO DE AJUSTES, para cada uno de los grupos. 

 

NOTA 4: El cálculo de ajuste correspondiente para la ejecución de obras programadas para la 

vigencia 2023, se tomará entre la fecha de cierre de la licitación y el mes del Acta correspondiente, 

es decir, si el cierre del proceso fue en el mes de noviembre y la primera cuenta corresponde al mes 

de enero del siguiente año, se contrastarán los índices de Noviembre y de Enero para determinar si 

procede el ajuste. Ahora bien, si la cuenta corresponde al mes de febrero se contrastarán los índices 

de Noviembre y de Febrero para determinar si procede el ajuste y así sucesivamente hasta el 

vencimiento del Contrato. Las cantidades de obra que por causas imputables al contratista no se 

ejecuten dentro del periodo establecido en la programación de obra y del programa de inversiones 

aprobado, no serán susceptibles de ser reajustadas. 

 

NOTA 5: En el caso que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a través de la SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA, con aval de la interventoría, autoricen al contratista de obra a ejecutar 

mayores cantidades de obra, se procederá a realizar reprogramación de obra conforme lo establece 

28. Apéndice G - Lineamientos para la Elaboración, seguimiento y control de la programación de 

Obra. La reprogramación en mención no causará en ningún caso el aumento del plazo y no 

perjudicarán los lineamientos establecidos en el Apéndice G. 

 

NOTA 6: En el caso que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a través de la SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA y el contratista de obra, pacten actividades de obra no previstas requeridas 

para la correcta ejecución de la obra, estas serán susceptibles de ser reajustadas en sus precios, 

tomando como referencia el mes en el que fue pactada y ajustándola con la metodología descrita 

anteriormente. Es importante aclarar que las actividades no previstas, deben ser incluidas en la 

programación de obra, recibiendo el mismo tratamiento que las actividades de obra iniciales en 

cuanto a los reajuste a que haya lugar se refiere. 

NOTA 7: En el caso que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a través de la SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA con aval de la interventoría, autoricen al contratista adicionales 
en valor, este debe contener la provisión de ajustes para las actividades objeto del adicional. 
Ahora bien, deberá ajustarse la programación de obra conforme lo establece el 28. 
Apéndice G - Lineamientos para la Elaboración, seguimiento y control de la programación 
de Obra, específicamente en el Capítulo 4 PLAN DE CONTINGENCIA Y 
REPROGRAMACION. 
  
 
 
 
 
Opción 1: 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance 
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del 
valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  
 
Opción 2: 
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La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva 
amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables 
físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el 
valor del AIU pactado. 
 
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al 
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos 
recibidos a entera satisfacción de la entidad. 
 
Opción 3: 
En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Contratista un acta de 
pago cuando se haya recibido a entera satisfacción los hitos o unidades funcionales del proyecto, 
por parte del interventor.  
 
El pago a el Contratista se efectuará dentro de los (XX) días hábiles siguientes a la presentación de 
la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfacción de las 
actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día 
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo 
señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista.  
 
Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la 
Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
[La Entidad debe escoger alguna de las formas de pago anteriores, o podrá configurar la que 
considere conveniente]  
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
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Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de 
las establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratación], vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior [la Entidad establecerá el porcentaje mínimo dentro del rango del diez por ciento 
(10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje 
superior al definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de 
establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características 
propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30 %)] de la mano de obra no 
calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio 
o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del 
departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. [Previo análisis de oportunidad y conveniencia que se plasmará en los Documentos del 
Proceso, la Entidad Estatal incluirá la siguiente obligación]. Destinar a la ejecución del 
contrato, en un porcentaje del [la Entidad establecerá el porcentaje mínimo dentro del rango 
de cinco por ciento (5 %) al diez por ciento (10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore 
un porcentaje superior al  definido por la Entidad], la provisión de bienes o servicios por parte 
de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población 
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos 
mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos 
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, 
so pena del incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la 
condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución 
del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro 
de los [incluir el número de días] días siguientes contados a partir de [punto de inicio]. 
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Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 
la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 
en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado 
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
[La Entidad podrá seleccionar algunas de las siguientes opciones de obligaciones, 
combinarlas, eliminarlas o incluir las que considere convenientes, ajustando la numeración 
respectiva:] 
 
Opción 1: 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
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15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

16. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad] El contratista 
presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC 
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el número de días] hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

17. [Incluir cuando en el proceso de contratación se entreguen estudios y diseños] El contratista 
declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y 
que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En 
consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que 
sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

18. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  
En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

19. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, 
según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este 
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales correspondiente. 

20. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el [La Entidad Estatal 
incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del 
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

21. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

22. [Incluir las obligaciones que considere la Entidad Estatal]. 
 
Opción 2: 
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 

documento y en sus anexos.  
2. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  
8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en 

el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias 
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
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emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad 
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante.  

12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado 
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca 
daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de 
las acciones que del hecho se puedan predicar. 

13. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad] El contratista 
presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC 
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el número de días] hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

14. [Incluir cuando en el proceso de contratación se entreguen estudios y diseños] El contratista 
declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y 
que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En 
consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que 
sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

15. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A –Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. 
En consecuencia, el contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del Contrato.  

16. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, 
según corresponda, la fecha de adquisición de los Bienes Nacionales Relevantes para que este 
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales correspondiente.  

17. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el [La Entidad Estatal 
incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del 
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

18. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

19. [Incluir las obligaciones que considere la Entidad Estatal]. 
 

[Incluir el siguiente parágrafo en caso de que se ofrezcan bienes nacionales relevantes] Parágrafo: 
En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del 
contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando 
ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de 
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Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 
dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno 
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los [definir el número de días] 
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o 
documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro 
de los [definir el número de días] hábiles siguientes contados a partir de la fecha de 
recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los 
supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
[La entidad incluirá las obligaciones específicas que considere conveniente, de acuerdo con la 
naturaleza y objeto del contrato, al igual que los mecanismos que tenga cada Entidad para controlar 
el cumplimiento de las obligaciones del Contratista] 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
2. [Incluir los derechos que considere la Entidad Estatal] 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4. [Incluir las demás obligaciones que considere la Entidad Estatal]. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
[La Entidad deberá incluir la indemnidad que considere necesaria] 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el [la Entidad establecerá el porcentaje mínimo 
definido en el numeral 1 de la Cláusula 9 del presente contrato] de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a [_____ SMMLV ó % del contrato] por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al [1% del valor total del contrato]. 
 
2. [La Entidad Estatal incluirá esta multa si del análisis de conveniencia y oportunidad decide incluir 
la obligación relacionada con la provisión de bienes y servicios por parte de sujetos de especial 
protección constitucional] 1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el [la Entidad 
establecerá el porcentaje mínimo definido en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato] 
de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población 
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la 
Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas equivalentes a [______ SMMLV] por cada día de 
incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación 
se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá 
probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
Se causarán multas equivalentes a [______ SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
[cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa equivalente a [_____SMMLV] cuando el 
Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 
numeral 4.3.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a [_______SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día 
hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por 
lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base 
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
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[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas 
equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 
[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas 
o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que 
podrá establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, 
aplicando los parágrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podrá fijar en un 
porcentaje del contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro 
parámetro]: 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [XX], de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [XX] salarios mínimos [diarios 
o mensuales] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 

10. [La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en cuenta las 
obligaciones pactadas en el contrato] 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
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acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
[La Entidad podrá escoger alguna de las siguientes opciones de cláusula penal, combinarlas, 
modificarlas o crear la que considere conveniente]. 
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente 
cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
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Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
Opción 2: 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato]. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
Opción 3: 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20%] del valor total del contrato. No 
obstante, la entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de 
perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se 
descontará de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hará efectivo el 
amparo de cumplimiento de la garantía única. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
Opción 4: 
En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en el 
contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria 
al Contratista hasta por un valor del [veinte por ciento (20%)] del valor del contrato, suma que la 
entidad hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los 
costos que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye la 
indemnización de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 
del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
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18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad deberá definir los días] 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la 
Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

[Nombre de La Entidad] identificada con NIT [NIT de la Entidad] 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

 [La Entidad debe 
definir el valor del 
amparo de acuerdo con 
el artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 2015]  

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo 

[La Entidad debe definir 
el valor del amparo de 
acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.11. del 
Decreto 1082 de 2015]  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 

personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

[La Entidad debe definir 
el valor del amparo de 
acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.13. del 
Decreto 1082 de 2015]  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

[Ajustar de acuerdo 
con el artículo 
2.2.1.2.3.1.14. del 
Decreto 1082 de 
2015] 

[La Entidad debe definir 
el valor del amparo de 
acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.14. del 
Decreto 1082 de 2015] 

[Incluir amparos adicionales en los 
términos descritos en el Decreto 
1082 de 2015]  

  

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  
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Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de [La entidad 
debe definir el termino de vigencia del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 
1082 de 2015] contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación 
escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
[Nombre de La Entidad] identificada con NIT [NIT de la Entidad] y el 
Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
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 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 
[La Entidad debe definir el valor del amparo de acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015]  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y [Nombre de la Entidad] identificada con NIT [NIT de la 
Entidad] 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  
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El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
[la Entidad podrá usar esta opción de cláusula de liquidación o crearla, en todo caso atendiendo los 
términos y plazos previstos en la ley.] 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de [la Entidad debe indicar el término].  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
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se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de 
ejecución de la obra] y el domicilio contractual es [nombre de la ciudad o municipio que funcionará 
como domicilio contractual].  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II] En constancia 
se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha 
de suscripción] 
 
 
Por la Entidad,       Por el Contratista, 


