

Matriz de Riesgos – 1- Prestación de Servicios

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	No se puede adelantar el proceso contractual, retrasos en la satisfacción de la necesidad.	2	2	4	Medio	SUBRED	Revisión y apoyo jurídico a las Dependencias que solicitan la contratación, aclarando requisitos de cada modalidad dispuesta en el Manual de Contratación	1	1	2	Bajo	Eventualmente	Dependencia que establece la necesidad				
2	General	Interno	Planeación	Operacional	El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la prestación a realizar	Imposibilidad para que se presenten oferentes y puedan generarse la declaratoria desierta del proceso	3	4	7	Alto	SUBRED	Se debe realizar un estudio del mercado, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan que permita establecer de manera real el valor de la solución a entregar.	1	1	2	Bajo	Eventualmente	Área técnica, que genera la necesidad.				
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencia en la elaboración de los documentos de contratación por parte del equipo técnico, financiero y jurídico.	Incumplimiento del plan de acción, selección de propuestas que no satisfagan las necesidades, declaratoria desierta.	3	4	7	Alto	SUBRED	Quien elabora los estudios previos y demás documentos, debe tener clara la necesidad de la Subred, el objeto y las especificaciones técnicas. Además, debe interactuar con el área de contratación, para que el estudio quede ajustado a la modalidad que corresponde.	1	1	2	Bajo	SI	Área técnica y Oficina de Contratación				

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Las pólizas contractuales establecidas por la SUBRED no son las adecuadas para el servicio específico a contratar	Impacto económico del proceso por creación de garantías inadecuadas	2	3	5	Medio	SUBRED	Revisión de todos los eventos de riesgos posible (o que se hayan materializado anteriormente) para la exigencia de garantías adecuadas.	1	2	3	Bajo	SI	Área Técnica y Oficina de Contratación
6	General	Interno	Contratación	Operacional	La imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato por falta de supervisión.	El retraso en la ejecución del objeto contratado pudiendo generar retrasos, modificaciones contractuales y variación en el valor del contrato.	3	4	7	Alto	SUBRED	Una vez establecida la necesidad se debe planear y establecer que los términos para la selección e inicio del contrato coincidan.	1	2	3	Bajo	Genera Retrasos	Dependencia que establece necesidad
5	General	Interno	Selección	Tecnológico	Fallas en la disponibilidad del SECOP II	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos del proceso	3	3	6	Alto	SUBRED	Verificación y seguimiento de la disponibilidad del sistema de contratación SECOP II, a través de CCE, comunicación con la OTI sobre la verificación de red de navegación	2	2	4	Bajo	SI	SUB
4	General	Externo	Selección	Económico / Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Baja calidad en la prestación de los servicios e incumplimiento de las condiciones técnicas contempladas	3	5	8	Extremo	SUBRED - CONTRATIST	Revisión y Aplicación de la normatividad vigente en cuanto a cobro por servicios	1	1	2	Bajo	SI	Área Técnica y Oficina de Contratación

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso o mala constitución de las garantías establecidas en el contrato por parte del Contratista	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuestas. Las garantías no tengan la vigencia requerida por la norma.	4	3	7	Alto	CONTRATISTA	Se establecen plazos perentorios para la constitución de las garantías que respaldan el contrato, de no allegarse dentro del término se requerirá al Contratista; para que las allegue o corrija de conformidad con los amparos, valores y vigencias establecidos en los pliegos.	1	2	3	Bajo	Genera Retrasos	Dependencia que genera la necesidad. Oficina de contratación.				
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales, generales o específicas, por parte del contratista	Afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad contratada.	4	3	7	Alto	CONTRATISTA	Solicitud de pólizas que amparen el cumplimiento del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Oficina de contratación				
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato y generar desequilibrio contractual	4	3	7	Alto	SUBRED - CONTRATISTA	Verificar periódicamente la expedición o modificación de normas que afecten los tributos, impuestos o cargas parafiscales, ajuste de los procesos internos de la Subred.	2	2	4	Medio	Eventualmente	SUBRED - CONTRATISTA				
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en las regulaciones laborales que afecten las condiciones económicas del contrato.	Variación de las condiciones del contrato. Posibles sobre costos en la ejecución contractual. Modificaciones o adiciones contractuales.	1	3	4	Bajo	SUBRED - CONTRATISTA	Verificar periódicamente la expedición o modificación de las disposiciones legales en materia laboral y de su cumplimiento por parte del Contratista.	1	1	3	Bajo	Eventualmente	SUBRED - CONTRATISTA				

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas imputables al contratista en cuanto a sistemas de información, sistemas tecnológicos, circuitos de alarmas o comunicaciones, y demás aspectos técnicos en la prestación del servicio.	Retrasos en la prestación de los servicios o deficiencia en la calidad de los servicios prestados, generando inseguridad de las instalaciones de la SUBRED:	2	3	6	Alto	CONTRATISTA	Verificar por parte de la supervisión, las pruebas que realice el contratista a los equipos de sistemas y tecnológicos requeridos, confirmar entregas de proveedores y realizar seguimiento a las mismas y contar con planes de contingencia para atender eventualidades de último momento.	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA				
12	Específico	Externo	Ejecución	Social	Ocurrencia de: actos de terrorismo, delincuencia común, actividad proselitista, huelgas, protestas, marchas, o acciones que generen inestabilidad del orden social y grave alteración de orden público.	Parálisis en la prestación del servicio. Variaciones en la asignación de turnos del personal empleado – apoyos adicionales. Así mismo, daños materiales en los sitios de prestación del servicio.	3	4	5	Medio	SUBRED - CONTRATISTA	El supervisor y el contratista deben monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones de orden público y presentar alternativas de solución y/o reprogramación, asignación de turnos garantizando continuidad en la prestación de servicios	1	2	3	Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA				
13	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demoras del contratista en la radicación de los documentos para el trámite de pagos del objeto del contrato fuera de los tiempos establecidos.	Genera retraso en el pago que puede afectar al contratista y a la Subred	4	3	7	Alto	CONTRATISTA	Seguimiento oportuno para el contratista por parte del supervisor para la radicación a tiempo de las facturas y documentos requeridos para los pagos.	1	1	2	Bajo	SI	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA				

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desconocimiento de los procesos, procedimientos y protocolos propios, que afecten la prestación del servicio.	Demoras y fallas en la prestación del servicio.	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	Verificar por parte de la supervisión, el acatamiento y cumplimiento de las normas y demás directrices que se impartan por parte de la (Superintendencia y/o Entidad que imparta las directrices según el objeto de contratación.)	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA				
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurtos en cualquiera de las instalaciones de la Subred	Detrimiento patrimonial. Posible incumplimiento del contrato. Afectación de pólizas.	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	Activación de los planes de contingencia, mitigación y de responsabilidad civil frente al Contratista y demás autoridades a las que haya lugar.	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA				
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	Sobrecostos en la ejecución contractual. Demandas y posibles reclamaciones laborales.	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	Verificar por parte de la supervisión, la respectiva tabla de personal provisto por el contratista (permanente, rotativo y de reemplazo), sin que sus eventuales modificaciones conlleven sobrecostos para la Subred. Requerir el amparo de Salarios y prestaciones sociales, en la póliza de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA				

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados por el personal del contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la Subred.	Detrimento patrimonial. Deficiencia en la prestación del servicio. Afectación de pólizas.	2	3	6	Alto	CONTRATISTA	Activación de los planes de contingencia, mitigación y de responsabilidad Civil frente al Contratista	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA				
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inconvenientes personales, contractuales o laborales de los miembros del equipo humano del contratista con los empleados y contratistas de la entidad contratante.	Cambio de personal por parte del contratista. Falla en la prestación del servicio.	2	3	6	Alto	CONTRATISTA	Realizar la respectiva verificación de la situación originadora y su respectiva aprobación por parte de la Supervisión del contrato, informando de la situación al Contratista para que se tomen y realicen a los que haya lugar. El amparo de pago de salarios y prestaciones sociales en la póliza de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA				
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Emplear para la prestación del servicio medios humanos, animales, equipos de seguridad, físicos y tecnológicos, diferentes a los establecidos en el Anexo Técnico y/o Especificaciones Técnicas	Cambio de personal por parte del contratista. Falla en la prestación del servicio.	2	3	6	Alto	CONTRATISTA	Verificar por parte de la supervisión, la idoneidad, calidad y suficiencia de las necesidades inherentes a la adecuada prestación del servicio. Cualquier cambio debe ser motivado y previamente autorizado por la Subred.	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA				

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Vencimiento, suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento al contratista	Incumplimiento en la prestación del servicio y por ende del contrato. Suspensión, terminación o cesión de contrato.	2	3	6	Alto	CONTRATISTA	Solicitud al Contratista y verificación por parte de la Supervisión, de la respectiva licencia de funcionamiento vigente durante la ejecución del contrato más los plazos establecidos en las respectivas pólizas de cumplimiento y demás a las que haya lugar.	2	2	4	Bajo	SI	SUBRED - CONTRATISTA				
21	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Eventos de la naturaleza o situaciones de salud pública, fuera del control de las partes que impidan iniciar o continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente.	Suspensión de la ejecución del objeto contractual.	4	3	7	Alto	SUBRED - CONTRATISTA	Proponer entre las partes planes de contingencia y mitigación o reprogramación o modificación de actividades para reducir las consecuencias de los efectos de la naturaleza y/o salud pública a fin de continuar con la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	SI	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA				
22	General	Externo	Ejecución	Operacional	El incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el Trabajo	Puede acarrear demandas, incumplimiento en la prestación del servicio.	4	3	7	Alto	CONTRATISTA	Presentar certificación de la ARL, en la que se informe que se tiene implementado un SSST y realizar un seguimiento.	2	2	4	Bajo	Eventualmente	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA				

27	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Contaminación ambiental por el manejo inadecuado de los residuos peligrosos	Contaminación a fuentes de agua, el suelo, aire, la flora la fauna.	4	3	7	Alto	SUBRED-CONTRATISTA	Solicitar al contratista los programas posconsumo de residuos para la correcta disposición final.	2	2	4	Bajo	Eventualmente	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA				
26	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Contaminación por Disposición final de equipos de tecnología, científicos, RAEE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos medicamentos vencidos, post consumo	Generar daños al ecosistema, y sanciones a la entidad y afectación en el desarrollo normal del contrato	4	3	7	alto	CONTRATISTA	Solicitar al contratista los protocolos para la correcta disposición de todos los equipos y medicamentos luego de su vida útil,	2	2	4	Bajo	Periódicamente	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA				
25	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Contaminación accidental o gradual por la manipulación y el transporte de sustancias químicas y/ o peligrosas	Daños al medio ambiente y afectación o daño reputacional.	4	3	7	Alto	SUBRED-CONTRATISTA	Requerir al contratista que transporte, almacene, o manipule productos con contenidos químicos o peligrosos, la póliza de RC medio ambiental. Y su certificado para la manipulación y transporte de los mismos	2	2	4	Bajo	Eventualmente	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA				

28	General	Interno	Ejecución	Economicos	Incrementos irregulares en los precios de los servicios tercerizados	Incumplimientos por parte de los contratistas solicitudes de incrementos de los presupuestos	4	3	7	Alto	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a la prestación de los servicios, los estudios de mercado deben prever posibles desviaciones mediante la ejecución y contemplar un mayor valor en la poliza de cumplimiento 20%	2	2	4	Bajo	Eventualmente	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA				
----	---------	---------	-----------	------------	--	--	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	------	---------------	---------------------------	--	--	--	--

29	General	Interno	Ejecución	Economicos	Formación de Monopolios u Oligopolios, que genere especulación de los costos de los diferentes contratos de Prestación de servicios	TerminaciónAnticipada del contrato, Incumplimiento, o manifestación de incrementos de presupuestos	2	3	5	Medio	SUBRED-CONTRATISTA	Los contratos deben contemplar clausulas que prohíban, acuerdos de precios, o asociaciones para crear monopolios u oligopolios, en que puedan generar especulaciones en los servicios prestados a la entidad.	2	2	4	Bajo	Eventualmente	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA				
----	---------	---------	-----------	------------	---	--	---	---	---	-------	--------------------	---	---	---	---	------	---------------	---------------------------	--	--	--	--