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Instituto
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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU,
establecimiento publico del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de1972
expedido por el Concejo de Bogota, D.C., con NIT: 899.999.081-6, reestructurado
mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 006 del 28 de septiembre del 2021,
ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogota, D.C.,teléfono 3386660 y
pagina web www.idu.gov.co, legalmente representado por XXXXXXXXXXX,
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No. XXXXXX, obrando en
su condicion de XXXXXXXXXXXX, segun consta en la Resolucion de nombramiento
No. 2236 del xx de xxxxxx de 202X, posesionado (a) mediante acta No. xxx del xx
de xxx de 202x, debidamente facultado (a) por la Resolucion delegacion de
funciones No. 7680 del 30 de noviembre de 2022 de la Direccién General, quien
para todos los efectos se denominaré el IDU y XXXXX con Nit XXXXXXXXX [en
caso de contratista plural: integrado por XXXXXXX] con Nit. XXXXXXX, [en caso de
contratista plural: con una participacion del XX%, XXXX con Nit -XXXXXX, con una
participacion del XX%], con domicilio en la ciudad de XXXXXXXX en la XXXXXXX,
con teléfono XXXXX y direccion de correo electronico XXXXXX representado
legalmente por XXXXXXXXX, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania
NO XXXXXXXX, quien en adelante se denominara el “CONSULTOR” o el
“CONTRATISTA”, hemos acordado celebrar el presente Contrato de Consultoria, el
cual se plasma en este escrito, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse
al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, y las
normas vigentes aplicables sobre la materia.

2. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramit6 el Concurso de Méritos
Abierto N° [XXXXXXXX] con el objeto de realizar la “ACTUALIZACION Y/O
AJUSTES Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE
VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LOS SANTOS DE LA VEREDA EL
VERJON, LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA D.C. EN
CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR AP 2015-00761”, con
fundamento en los estudios y documentos previos y del sector elaborados
por la Subdireccion Técnica de Proyectos, segun lo determina el articulo 25,
numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del
Gasto del IDU, mediante Resolucion N° [XXXXX] del [XXXXXXXXXXX],
adjudicé el proceso [XXXXXXX], a [XXXXXXXXX], de conformidad con los
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criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y demés documentos
del proceso de seleccion.

4. Que el CONSULTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del
presente contrato:

0] CREACION Y EXISTENCIA: El CONSULTOR y/o las empresas que
conforman el Consorcio o Uniébn Temporal estd (n) actualmente
vigente (s), ejerce (n) validamente su objeto y no se encuentra (n) en
proceso de liquidacion ni incurso (s) en causal alguna de disolucion.

(i) CAPACIDAD: El CONSULTOR vy su representante legal cuentan con
la capacidad contractual y legal, asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de
constitucion del consorcio o union temporal y la ley aplicable para
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y
condiciones establecidos en el mismo.

(i) ACEPTACION CONTRATO: EL CONSULTOR ha leido
cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del
proceso de seleccién hizo los comentarios y planteé las inquietudes
gue a su juicio fueron necesarias y con la presentacion de la Propuesta
determind que los documentos del proceso de seleccion plantean un
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las
especificaciones técnicas del tipo de - consultoria - que se va a
contratar. Declara asi mismo que en los términos del Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica y demas normas
vigentes aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos apartes
gue a su juicio no eran claros y con la presentacion de la Propuesta
consideré que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera
gque en el presente contrato no existen apartes confusos ni
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que ademas
acepta los términos y condiciones del contrato en la medida en que los
ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del contrato
de la totalidad de las obligaciones previstas en €l y en el pliego de
condiciones y demas documentos anexos o que forman parte de éste,
como los manuales, guias y procedimientos de la entidad,
particularmente ha efectuado una valoracion de los riesgos a su cargo
conforme a los términos del presente contrato.
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(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE
INTERES. EI CONSULTOR declara y garantiza bajo la gravedad del
juramento, lo que se entenderd cumplido con la suscripcién del
presente Contrato, que no se halla incurso (él, ni ninguno de sus
miembros, en caso de consorcios 0 uniones temporales) en ninguna
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la
Constitucion Politica y la ley. En caso de que sobrevenga alguna
inhabilidad o incompatibilidad el CONSULTOR declara y garantiza que
notificara inmediatamente al IDU, caso en cual se procederd de
acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente, y conforme al
procedimiento establecido en el Manual de Gestion Contractual de la
entidad o documento que haga sus veces.

Que, en consideracion de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato,
que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato serd interpretado segun las reglas que se establecen en esta
clausula, ademas de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto
en la Ley 80 de 1993, en especial los articulos 13y 28 de la Ley 80 de 1993 y demas
normativa aplicable.

Asi mismo, el contrato debera interpretarse de forma integral, de tal manera que
exista coherencia entre sus clausulas, y entre éste y los siguientes documentos que
lo conforman: el pliego de condiciones, sus anexos, adendas y documentos de
aclaracion; el documento de estudios previos, la oferta del CONSULTOR, los
manuales, planes, procedimientos y guias vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas
y documentos de aclaracion.

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente contrato tendran el significado que se les
atribuye y define en EL GLOSARIO INSTITUCIONAL, vigente al momento del cierre
del proceso de seleccion, que puede ser consultado en la pagina web de la entidad.
Los términos técnicos que no se encuentran definidos expresamente en el glosario
institucional tendran los significados que le correspondan segun la técnica o ciencia
respectiva.



o ')
CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO IDU-XXXX-2023 CELEBRADO E "%

ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANQO Y XXXXXXXXXX et
T

Instituto
DESARROLLO URBANQ

Los términos definidos son los utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderan de acuerdo con el significado
sefalado en dicho articulo. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo
con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El CONSULTOR se obliga con el IDU a realizar la “ACTUALIZACION Y/O
AJUSTES Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS
Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA
QUEBRADA LOS SANTOS DE LA VEREDA EL VERJON, LOCALIDAD DE
CHAPINERO, EN BOGOTA D.C. EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR
AP 2015-00761.”

PARAGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO
Desarrollar la ejecucion de las actividades de Consultoria:

Elaborar los estudios y disefios del puente vehicular sobre la quebrada Los Santos
de la vereda EI Verjén, para dar cumplimiento a la Accién Popular AP 2015-00761.

La zona donde se encuentra ubicado el puente vehicular objeto de la accién, hace
parte de la Reserva Forestal de los Cerros Orientales, por lo que se requiere realizar
los tramites de Sustraccién de reserva y permisos de cauce incluye la realizacion
de actividades y generacion de informacion necesaria para cumplir con los términos
de referencia establecidos mediante Resolucion 1526 de 2012 o la norma que la
modifique, sustituya o derogue. Asi mismo, se debe tener en cuenta la informacion
contenida en los oficios identificados con radicados MINAMBIENTE No. 2102-
2.3572 de 2021 con Radicado IDU 20215261802662.

La Accion Popular emitida por el juez ordena la construccion de un nuevo puente el
cual se considera como actividades de mejoramiento y no de mantenimiento; y de
conformidad con la Ley 1682 de 2013 “Por la cual se adoptan medidas y
disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias”, el “mejoramiento” es entendido como “(...) cambios en
una infraestructura de transporte con el propdsito de mejorar sus especificaciones
técnicas iniciales (...)", por cuanto la construccion de infraestructura (puente
vehicular), no puede cobijarse bajo las excepciones planteadas dentro de la
Resolucion 1527 de 2012, modificada por la Resolucion 1274 de 2014.
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Se concluye que se debera presentar ante el Ministerio de Medio Ambiente la
respectiva solicitud de sustraccién en consideracién con las disposiciones de la
Resolucién 1526 de 2012

Se precisa que la descripcion técnica, el alcance detallado del proyecto, las
especificaciones, las actividades que deberé realizar el Consultor, y en general la
informacion que debera ser conocida por los interesados, se encuentran descritos
en el Anexo 1. Anexo Técnico, asi como en los capitulos técnicos que lo
complementan y que hacen parte integral del presente proceso de seleccion.

El Consultor deberé articular y armonizar las actividades a ejecutar con los contratos
de estudios y disefios y obra que se encuentren en el area de influencia del proyecto.

CLAUSULA 4 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del contrato es de CATORCE MESES (14) MESES, contados a partir de la fecha
de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion establecidos en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993
y los demas sefialados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente del
contrato.

El contrato se adelantara en Tres (3) fases, asi:

ETAPA FASE DURACION
Investigacion, Recopilacién y Andlisis
de informacion.

Elaboracion de Estudios y Disefios
(incluye  aprobaciones de la | Seis (6) meses
ESTUDIOS Y | supervision)

DISENOS Tramites aprobaciones de permisos
Entidades Distritales y Nacionales, al
igual que la armonizacién con las | Seis (6) mes
empresas de servicios.

Dos (2) mes

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento en que el contratista no inicie las fases
dentro de los plazos establecidos, esto sera causal para el inicio del Proceso
Administrativo Sancionatorio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las Fases tienen establecidos plazos limites y dentro
de estos periodos se deben surtir las obligaciones de resultado correspondientes.
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Sin embargo, se aclara que el inicio de cada producto o Fase se debe dar con la
anticipacion necesaria, aclarando que una vez se cuente con la aprobacion de la
supervision, el consultor debera dar inicio al tramite de aprobaciones con terceros a
fin de cumplir con las fechas establecidas y se obtengan todos los resultados dentro
del tiempo de ejecucion del contrato y las fechas establecidas por producto. Por lo
anterior, en la programacion del cronograma, el consultor debe incluir y considerar
de manera obligatoria estos aspectos.

El Consultor podra dar inicio anticipado a la fase siguiente previa revision y
aprobacion de la supervision; esto se debera ver reflejado en PDT.

PARAGRAFO TERCERO:

El incumplimiento en el plazo establecido para la Fase de TRAMITES DE
APROBACIONES Y PERMISOS DE ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES,
AL IGUAL QUE LA ARMONIZACION CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS
PUBLICOS, sera sujeto de un analisis por parte de la supervision, a partir de
antecedentes de los tramites solicitados por el consultor, evaluando las fechas de
entregas, las cuales deben considerar los tiempos establecidos por cada una de
las entidades distritales, nacionales y ESP para dar respuesta a las solicitudes de
permisos.

El supervisor estudiard y evaluard la entrega de la informacién, por parte del
consultor, requerida para los respectivos tramites como requisitos para la obtencién
del permiso, asi como la calidad de esta. Esta evaluacion permitiria establecer si la
causal de la no obtencién del tramite solicitado es 0 no imputable al consultor o es
derivado de la gestién y capacidad de respuesta de las entidades distritales,
nacionales y ESP.

PARAGRAFO CUARTO: Cuando el tltimo dia del plazo pactado total, coincida con
un sébado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el final del primer dia
habil siguiente. El presente paragrafo no aplica para el caso de suspensiones.

PARAGRAFO QUINTO: El plazo se cuenta a partir de la fecha en que se suscriba
el Acta de Inicio, la cual debera suscribirse segun los tiempos establecidos en la
minuta del contrato, posterior al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion.

PARAGRAFO SEXTO: Cuando por causas imputables al CONSULTOR se requiera
prorrogar el plazo del contrato, sin perjuicio de las actuaciones administrativas
sancionatorias que se adelanten, todos los costos que se generen con ocasion de
la prérroga seran por cuenta del CONSULTOR, lo cual se entiende aceptado con la
suscripcion del presente contrato.
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PARAGRAFO SEPTIMO: El plazo se cuenta a partir de la fecha en que se suscriba
el Acta de Inicio. El acta de inicio debera suscribirse a mas tardar dentro de los DIEZ
(10) DIAS HABILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.

Los requisitos previos para la suscripcion del acta de inicio, contemplados en el
presente contrato, Manuales, Planes, Circulares, Guias y Procedimientos del IDU,
deberan surtirse dentro del término referido en el inciso anterior. El término aqui
fijado para la suscripcion del acta de inicio del contrato de consultoria, no conlleva
suma alguna a favor del CONSULTOR.

CLAUSULA 5 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el SUPERVISOR, se
requiere modificar el contrato, las partes suscribiran el respectivo documento de
acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los
Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion
del Contrato.

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONSULTOR, éste debera
realizar la peticién de suscripcion del respectivo documento ante el SUPERVISOR,
con una antelacion no menor de DIEZ (10) DIAS HABILES a la fecha de
vencimiento del plazo originalmente estipulado, anexando para ello los documentos
de soporte, el nuevo cronograma de consultoria, documentos que seran revisados
y aprobados por el SUPERVISOR del contrato.

Todas las solicitudes de modificacion elevadas por el CONSULTOR deben ser
revisadas y avaladas por el supervisor, quién emitird concepto favorable para que
el IDU proceda a suscribir el documento modificatorio del contrato.

CLAUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO

El Valor del presente contrato se fija en la suma [XXXXXXXXXXXXX PESOS
M/CTE] ($XXXXXXXX) incluido IVA y deméas impuestos a que haya lugar,
equivalentes a [XXXXXX] SMLMV para el afio [20XX].

El cual se discrimina de la siguiente manera: (los valores seran ajustados conforme
la oferta econdmica presentada por el adjudicatario)

[Pendiente]
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EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL , se estima en la suma de:

$ XXXXXXXXXXXXXX PESOS M/C
XXXXXXXXXXXXX

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera:

SUBTOTAL VALOR GLOBAL PARA FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS (INCLUYE ELEMENTOS SST E
IVA)

Es la suma de $ XXXXXXXXXXXX PESOS M/C
XXXXXXXXX

VALOR BASICO PARA LA FASE DE RECOPILACION Y ANALISIS, ESTUDIOS, DISENOS Y
APROBACIONES, INCLUYE ELEMENTOS SST)

Es la suma de $ XXXXXXXXXX PESOS M/C
XXXXXXXXXX

IVA SOBRE EL VALOR BASICO PARA LA FASE DE RECOPILACION Y ANALISIS, ESTUDIOS,
DISENOS Y APROBACIONES, INCLUYE ELEMENTOS SST)

Es la suma de $ XXXXXXXXXXXX PESOS M/C
XXXXXXXXXX

VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACION DE
CAMPO (INCLUYE IVA)

Es la suma de $ XXXXXXXXXXXXX PESOS M/C
XXXXXXXXX

VALOR BASICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE
INFORMACION DE CAMPO

Es la suma de $ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PESOS M/C

IVA SOBRE EL VALOR BASICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA
DE INFORMACION DE CAMPO
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Es la suma de $ XXXXXXXXXXXX PESOS M/C
XXXXXXXXXX
FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE EVALUACION, SEGUIMIENTO PARA LA AUTORIDAD
AMBIENTAL
Es la suma de $ XXXXXXXXXXX UN PESOS M/C
XXXXXXXXXX

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato, incluye los Elementos de Proteccion
Personal, para el personal requerido.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del contrato incluye IVA de acuerdo con la
normatividad vigente.

PARAGRAFO TERCERO: El valor total del contrato incluye el valor de ajustes por
cambio de vigencia.

PARAGRAFO CUARTO: Los valores incluidos en la presente clausula
corresponden a los ofrecidos por el CONSULTOR en su propuesta econémica, y
remunera de manera integra la ejecucion del objeto pactado, incluidos todos los
gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes parafiscales etc., a cargo del
CONSULTOR.

PARAGRAFO QUINTO: EIl IDU, se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro
de cualquier empleado o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a
mayores costos para el Instituto.

CLAUSULA 7 APROPIACIONES PRESUPUESTALES
El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetara a la (s) apropiacion (es)

presupuestal (es) correspondiente (s) y especificamente al (los) siguiente (s)
Certificado (s) de Disponibilidad Presupuestal:

NUMERO FECHA
CDP EXPEDICION

[XxxXx] [xx0XK] Subdireccion
Técnica de

EXPEDIDO POR VALOR | APROPIACION

[xxxx] [xxxx]
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CLAUSULA 8 FORMA DE PAGO.

El IDU pagara al CONSULTOR las sumas a que se refiere el valor de este contrato,
de la siguiente manera:

A. A PRECIO GLOBAL

B. Valor Fijo. Se pagard un 30% del Valor Global de Contrato (No incluye
Ensayos de Laboratorio y toma de informacion de campo) en (14) pagos
mensuales fijos, causados mes vencido contra la aprobacién del informe
mensual por parte de la supervision.

Nota: Este pago sera reconocido Unicamente sobre el 30% del VALOR GLOBAL
inicial sin considerar prérrogas o adiciones al mismo.

C. Valor por productos: El restante 70% del Valor Global de Contrato (No
incluye Ensayos de Laboratorio y tomade informacion de campo) se pagara
de la siguiente forma:

a. PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS

Para productos que NO REQUIEREN tramite, o aval, o validacion, o aprobacién
en entidades diferentes al IDU, se pagara de la siguiente manera:

El 90% del valor de cada uno de los subproductos o entregables descritos en la
tabla de valoracion sefialada a continuacion, se pagara contra entrega del
respectivo subproducto o entregable, revisado, verificado, validado y aprobado
por la supervision, de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad.

FORMA DE PAGO PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS PARA LA ETAPA
DE ESTUDIOS, DISENOS Y APROBACIONES
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Desarroiio Urbano

VALOR TOTAL A
PAGAR CONTRA

VALOR A PAGAR
CONTRA ENTREGA

SST - FORESTAL

Documentos insumos para obtencién de permisos ambientales

APE{’\CI)TBR;-\ECGISNYDE Y APROBACION DE
No. PRODUCTO APROBADO SUBPRODUCTOS O
PRODUCTOS
ENTREGABLES
(INCLUYE COSTOS
ADMINISTRATIVOS (INCLUYE COSTOS
) ADMINISTRATIVOS)
ACTUALIZADO A ACTUALIZADO A
PRODUCTO SUBPRODUCTO O ENTREGABLE NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE
2023 2023
Informe dl'E recopilacion y andlisis de informacion (incluye $ xxxx,0
metodologia)
Trabajo de Campo (georreferenciacién, marco de referencia,
. h - $ xxxxxx,0
1 | TOPOGRAFIA nivelacion, detalles - nube de puntos) $ XXXXX,0
Informe y anexos (calculqs y memorias, planos planta - perfil - $ XXXXXX,0
secciones, MDT, inspeccion redes)
RAI "Informe de Recopilacién y Andlisis de la Informacion”
M . i $ xxxxxx,0
i (Incluye la metodologia y toma de informacion)
TRANSITO Y
3 $ XXXXXX,0
TRANSPORTE Calculo del transito promedio diario (TPD) $ XXXXXX,0
Plan de manejo de transito general (PMTG) $ xxxxxx,0
. DISENQ Informe de recopilacion y andlisis de informacion 8 000000 0 $ XxXXXX,0
GEOMETRICO Informe final de estudios y disefios (informe, planos, anexos y !
$ xxxxx,0
carteras).
Informe de recopilacién y andlisis de informacién - RAI $ xxXxxxX,0
DISENOS REDES | Informe Metodologia de trabajo $ xxxxxx,0
6 | ACUEDUCTO, = - — $ XXXXXXX,0
ALCANTARILLADO Informe de Inspeccion de Redes Hidrosanitarias (Incluye $ XXXXXX,0
anexos)
Disefio de sistema de redes de alcantarillado - Drenaje Vial $ xxxxxxx,0
ESTU~DIOS Y
8 | DISENOS Disefio de detalle de estructuras nuevas $ xxxxxx,0 $ xxxxxxx,0
ESTRUCTURALES
Metodologia, cronograma, recopilacion de informacién y plan de
exploracién del subsuelo para fundaciones, redes y demés $ xxxxxx,0
estructuras complementarias.
8 | GEOTECNIA Informe de avance 1. $ XXXXXXX,0 $ XXXXXX,0
Informe de avance 2. $ xxxxxx,0
Estudios y disefios geotécnicos definitivos. $ xxxxx,0
Sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo SG-SST $ xxxxxx,0
ESTUDIOS — -
10, AMBIENTALES R Sustraccu?n de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental $ x000KX,0 $ x0000X,0
11 de Bogota

$ XXXXXXX,0
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ALCALDIA MAYOR
BOGOTAD.C. |

Instituto
DESARROLLO URBANQ

FORMA DE PAGO PRODUCTOS PARA LA FASE DE ESTUDIOS, DISENOS Y APROBACIONES

IDU

ALCALDLA MAYOR
_OE BOGOTA D.C. |

Inastutc Ell
Desarrollo Urbano

No.

PRODUCTO APROBADO

VALOR TOTAL A
PAGAR CONTRA
ENTREGA Y
APROBACION DE
PRODUCTOS
(INCLUYE COSTOS
ADMINISTRATIVOS
)

VALOR A PAGAR
CONTRA ENTREGA
Y APROBACION DE
SUBPRODUCTOS O

ENTREGABLES

(INCLUYE COSTOS

ADMINISTRATIVOS)

11

PAVIMENTOS

Informe de Recopilacion de informacion, plan de
exploraciéon y metodologia: Introduccion, antecedentes y
justificacion, objetivos del componente, localizacién, descripcion
general del proyecto, relacion de informacién obtenida, analisis
interdisciplinarios previos, Investigacion, recopilaciéon y andlisis
de informacién existente, Inventario y diagnéstico preliminar de
la infraestructura existente, plan de investigaciéon geotécnica
complementaria y metodologia de disefio.

Informe  de revisién, actualizaciéon, ajuste yl/o
complementacion al disefio de pavimentos: Introduccién,
antecedentes y justificacion, objetivos del componente,
localizacién, descripcion general del proyecto, relacién de
informacién obtenida, definicion del alcance, resumen del
Informe de investigacion, recopilacién y andlisis de informacién
existente, resultados del inventario y diagnéstico preliminar de
la infraestructura existente, resultados de la exploracion
geotécnica, andlisis de subrasante, andlisis de las cargas del
transito, definicion de sectores homogéneos, definicién de
médulos, disefio de pavimentos, evaluaciéon de alternativas,
disefio de espacio publico, memorias de célculo, plano de
localizacion de sectores de disefio, recomendaciones de
drenaje, andlisis del potencial de reutilizacion de materiales
reciclados y recomendaciones de implementacion de residuos
de construccién y demoliciéon (RCD) y grano de caucho reciclad
(GCR), especificaciones generales y particulares, andlisis de
canteras y fuentes de materiales, proceso constructivo, plan de
ensayos para obra, desvios, etapa de mantenimiento,
cantidades de obra, andlisis de riesgos, recomendaciones
técnicas constructivas, conclusiones.

$ xxxxxx,0

$ XXXXXXX,0

$ xxxxxx,0

13

ESTUDIOS
SOCIALES

Plan de Diadlogo Ciudadano y comunicacién estratégica con la
Propuesta metodolégica y cronograma (productos y actividades)
para la etapa de estudios y disefios.

Elaboracién del andlisis de antecedentes - RAI

Mapeo de actores: instituciones, actores econémicos y sociales

Matriz de sistematizacion y retroalimentacion participativa.

Diagnéstico y caracterizacion territorial social, economia y
cultural del area de influencia directa e indirecta

Identificacion, evaluacion y andlisis de los impactos sociales.

Plan de manejo social de los impactos (PMSI)

Documento para la implementacion del componente de Dialogo
Ciudadano y Comunicacion Estratégica en la etapa de
construccién con su presupuesto, para contratista e supervision.

Informe consolidado de Gestion Social desarrollada durante la
etapa de los estudios y disefios

$ xxxxxx,0

$ xxxxxx,0

$ xxxxxx,0

$ xxxxx,0

$ xxxxxx,0

$ xxxxxx,0

$ xxxxxxx,0

$ xxxxxx,0

$ xxxxxx,0

$ xxxxxx,0
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ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y XXXXXXXXXX

ALCALDIA MAYOR
BOGOTAD.C. |

Instituto
DESARROLLO URBANQ

FORMA DE PAGO PRODUCTOS PARA LA FASE DE ESTUDIOS, DISENOS Y APROBACIONES

ALCALDLA MAYOR

b. PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS

DU _DE BOGOTA D.C.|
Desarroilo Urbano
VALOR TOTAL A VALOR A PAGAR
PAGAR CONTRA
CONTRA ENTREGA
ENTREGA Y
APROBACION DE Y APROBACION DE
No. PRODUCTO APROBADO SUBPRODUCTOS O
PRODUCTOS
ENTREGABLES
(INCLUYE COSTOS
ADMINISTRATIVOS (INCLUYE COSTOS
) ADMINISTRATIVOS)
Metodologia para el proceso de sustraccion de reserva o EIA. $ XxXxxXXX,0
Entrega ) ,flnal de documentos sociales para proceso de $ xXXXXX,0
sustraccion de reserva o EIA.
Presupuesto para componente de obra (desglosado por $ XOKX.0
actividades y capitulos/subcapitulos de obra) '
Analisis de precios unitarios / estudio de mercado. $ XxXxxXxXX,0
15 | PRESUPUESTO $ xxxxxx,0
Memorias de célculo de cantidades de obra por componentes. $ xxxxx,0
Informe Final de costos, presupuestos y Presupuesto total $ xxxxx.0
consolidado (costos directos, indirectos, otros). !
Cronograma de Obra - Flujo de caja $ xxxxx,0
CRONOGRAMA DE | Apéndice A - Especificaciones Particulares. $ xxxxx,0
OBRA Y
16 ggRC’XMENTOS Apéndice B - Especificaciones Generales. $ xxxxx,0 $ xxxxx,0
CONTRATACION - e - .
Apéndice C - Especificaciones de Redes de servicios publicos. $ xxxxx,0
Cronograma de Construccion $ xxxxxx,0
VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS $ XXXXXX.0 $ XXXXXX.0
(70% / VR. GLOBAL DE EyD) ' '
0,
VALOR A PAGAR POR COSTOS FIJOS (30% / VR. GLOBAL $ XXXXX,0
DE EyD)
VALOR A PAGAR FIJO MENSUAL $ xxxxx,0

Para productos que REQUIEREN tramite, o aval, o validacion, o aprobacion en
entidades diferentes al IDU, se pagara de la siguiente manera:
El 60% del valor de cada uno de los productos descritos en la tabla de valoracion
sefalada a continuacién, se pagara contra entrega y radicacion del producto en

13




ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANQO Y XXXXXXXXXX
T

Instituto
DESARROLLO URBANQ

el IDUy en la entidad o entidades respectivas, debidamente revisado, verificado,
validado y aprobado por la supervision, de acuerdo con el procedimiento vigente
de la entidad.

El 30% del valor total de cada producto se pagara contra la aprobacion,
armonizacion, no objecién aval o concepto favorable en firme de los productos
radicados que emitan las entidades respectivas.

Nota 1: Sitranscurridos 60 dias calendario de la radicacion ante las entidades, éstas
no han efectuado ningun requerimiento, previa verificacion por parte de la
supervision de la calidad y oportunidad de los insumos entregados por el contratista,
se pagara un 20% de este 30% y el 10% restante en todo caso se cancelara contra
la aprobacion, armonizacién, no objecion, aval o concepto favorable en firme de los
productos radicados que emitan las entidades respectivas, de acuerdo con el
procedimiento vigente de la entidad.

FORMA DE PAGO PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS PARA LA ETAPA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y APROBACIONES

FORMA DE PAGO PRODUCTOS PARA LA FASE DE ESTUDIOS, DISENOS Y APROBACIONES ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

[
TERCEROS Desarrollo Urbano

VALOR TOTAL A PAGAR CONTRA
ENTREGA Y APROBACION DE

No. PRODUCTO APROBADO PRODUCTOS (INCLUYE COSTOS
ADMINISTRATIVOS )
PRODUCTO ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE
s TRANSITO v ESTUDIO DE TRANSITO $ xxxxxx,0
TRANSPORTE DISENO DE SENALIZACION $ XXXXX,0
DISENOS REDES . i )
6 ACUEDUCTO, ESTUDIO DE HIDRAULICA, HIDROLOGIA Y SOCAVACION $ xxxxxx,0
ALCANTARILLADO
Permisos ambientales $ xxxxxx,0
10 ESTUDIOS
11’ AMBIENTALES - Documento Técnico de evaluacién de solicitud de sustraccién definitiva de area de
SST - FORESTAL | la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogota y obtencién del acto $ xxxxxx,0

administrativo de sustraccién de reserva.

VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS (70% / VR. GLOBAL DE EyD) $ Xxxxxxx,0

14
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NOTA: Los tramites de que trata la Ley 1682 de 2013 se deben regir por la “Guia
vigente de Coordinacién IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de
transporte” y/o convenio respectivo o el documento vigente al momento del pago,
para la armonizacion de los disefios con las ESP y entrega de producto definitivo.

D. LIQUIDACION

El 10% del 70% del Valor Global de Contrato (No incluye Ensayos de
Laboratorio y toma de informacion de campo), se pagara de la siguiente manera:

e 5% si se cuenta con la aprobacion de todos los terceros, en el momento de
firma del acta de Terminacion y se pagara en la misma.

e 5% con la firma del acta de liquidacion, previo recibo y aprobacion por parte
del IDU del Informe Final de la consultoria, entrega de la totalidad de los
disefios en el software aplicativo indicado por el IDU, entrega del informe
ejecutivo, la entrega de la totalidad de los productos y/o disefios debidamente
avalados y/o aprobados y/o armonizados ante las empresas o entidades
segun corresponda, tanto en fisico como en medio digital, acorde en el pliego
o los aplicativos indicados en los convenios, acta de liquidacién del contrato
y los demas documentos requeridos que le aplique de conformidad con la
normatividad IDU.

NOTA: Si no se logra la primera condicion se pagara en todo caso el 10% con la
firma del acta de liquidacion y previo recibo por parte del IDU de (i) el Informe Final
de la Consultoria, (ii) entrega de la totalidad de los disefios en el software aplicativo
indicado por el IDU, (iii) entrega del informe ejecutivo, (iv) la entrega de la totalidad
de los productos y/o disefios debidamente avalados y/o aprobados y/o armonizados
ante las empresas o entidades segun corresponda, tanto en fisico como en medio
digital, acorde en el pliego o los aplicativos indicados en los convenios, (v) acta de
liquidacién del contrato y (vi) los demas documentos requeridos que le aplique de
conformidad con la normatividad IDU.

E. VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y
TOMA DE INFORMACION DE CAMPO.

Con cargo a este concepto se pagaran por precios unitarios los ensayos de
laboratorio y toma de informacion de campo, necesarios para realizar los
correspondientes controles de calidad a los parametros de disefio o los demas
requeridos para el contrato, que hayan sido previamente aprobados por la
supervision.
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Las actividades y/o insumos a pagar por precio unitarios de que trata el presente
numeral, se pagaran al valor de la lista de precios de referencia del IDU vigente a
la fecha de su programacion o solicitud. En caso de que los insumos o actividades
requeridas no se encuentren en la lista de precios de referencia del IDU, el
contratista debera realizar el tramite correspondiente, descrito en el nhumeral de
ITEMS NO PREVISTOS del contrato. El Contratista con la presentacion de su
oferta acepta las presentes condiciones.

El pago de estos insumos e items, requiere un informe mensual que sera revisado
y aprobado por la supervision en la cual se relacionen de manera detallada los
insumos y/o items y cantidades desarrolladas durante el mes, asi como la
discriminacion detallada de los mismos en las actas de pago.

Para los insumos y/o items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo
considerara aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o
periodos anteriores cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores
y cuyos resultados ya hayan sido presentados, revisados y aprobados por la
supervision.

Los costos de ensayos de laboratorio y toma de informacion de campo + el Factor
Multiplicador correspondiente a los costos operacionales, el cual es de “1.1”, seran
gravados con IVA

NOTA: Como parte integrante del presente contrato se entendera incluido el listado
del visor de precios IDU, el cual es aceptado por el CONTRATISTA para pactar el
precio de los items no incluidos que puedan surgir en la ejecucion del contrato. Para
la definicion del precio de los items no incluidos el CONTRATISTA acepta que se
tomara el valor que consigne el visor de precios IDU al momento de la autorizaciéon
de la inclusion de los referidos items. La incorporacion de cualquiera de los items
relacionados en el visor de precios IDU se debera realizar de acuerdo con el tramite
sefalado en los manuales y procedimientos del IDU.

F. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA

Los valores de los productos del contrato, no tendran ajuste, teniendo en cuenta
que, el valor del contrato en lo que se refiere a los productos, lleva incluido un costo
estimado correspondiente al cambio de vigencia del proximo afio, en consecuencia,
se pagara con los valores indicados en el contrato. Las prérrogas imputables al
contratista no generaran ajuste por cambio de vigencia.
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G. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA ITEMS A EJECUTAR POR
PRECIOS UNITARIOS

Los items de ensayos de laboratorios no tendran ajuste, teniendo en cuenta que se
van a pagar por precios unitarios y su valor unitario sera el registrado en el visor IDU
vigente segun programacion o solicitud, segun corresponda.

H. VALOR FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE EVALUACION, SEGUIMIENTO
PARA LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Este componente se pagara a través del reembolso de los gastos al CONSULTOR,
se pagara como reembolso. Para que el IDU efectle el respectivo reembolso de la
suma pagada por el contratista a la Autoridad Ambiental, el contratista debera
presentar la cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o
documento equivalente que emita la respectiva entidad publica.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Supervisor del IDU y
por la Direccidon Técnica de Proyectos.

CLAUSULA 9 GASTOS A CARGO DEL CONSULTOR

Seran por cuenta exclusiva del CONSULTOR, todos los costos directos e indirectos,
que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de
administracion, sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales y
aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad interno de la CONSULTOR, costos
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo
aguellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion, requerimientos de
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompafiamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

CLAUSULA 10 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el CONSULTOR
indicara en sus facturas que el IDU debera pagar las sumas pactadas dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacién de la orden de pago
debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por
el Instituto para su radicacién) y aprobada por el IDU. Cuando el IDU no cancele al
CONSULTOR las sumas pactadas, dentro del término anteriormente previsto,
reconocera como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal
civil sobre el valor historico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE,
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teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del articulo 4 de la Ley 80 de
1993.

PARAGRAFO: Los intereses de mora se cancelaran de conformidad con lo
sefalado en el numeral 8 del articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con
el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 11 OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del
presente contrato, la ley, las sefialadas en el pliego de condiciones, anexos,
adendas y demas documentos del proceso de seleccion, la propuesta del
CONSULTOR, las establecidas en los Manuales, Planes, Guias y Procedimientos
del IDU, vigentes a la suscripcidon del contrato y todas aquellas obligaciones que,
sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el cumplimiento del objeto
contractual, EL CONSULTOR tendra las siguientes:

11.1. OBLIGACIONES GENERALES

1. Realizar por su cuentay riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir
con las obligaciones derivadas del contrato, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos
de esta naturaleza.

2. Constituir y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos

establecidos en el presente Contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

Ejecutar el contrato de consultoria cumpliendo con las normas vy

especificaciones técnicas vigentes y propias del proyecto. Teniendo en

cuenta los principios de economia, eficiencia, celeridad y calidad.

5. Coordinar con el IDU y el Supervisor, la gestion y respuesta a requerimientos
recibidos de autoridades administrativas u 6rganos, instancias de control y
ciudadania en general. Una vez el CONSULTOR reciba el requerimiento
debera remitirlo de inmediato a la supervision del IDU con el fin de que el IDU
responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de
los marcos legales vigentes.

6. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacion previa
del IDU, informacioén que NO sea considerada publica, tales como la relativa
a documentos que se encuentren en construccibn que contengan
informacion preliminar y no definitiva.

7. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actien por fuera
de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades

B w
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competentes.

8. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el
contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral del personal que vincule para la
ejecucion del contrato. Igualmente, asumir4 el pago de los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las
leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONSULTOR est4 obligado a
adjuntar, al informe mensual que presenta al Supervisor, Certificacion del
Revisor Fiscal y/o Representante Legal de la empresa consultora (segun
aplique) por medio de la cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones
laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones y demas
obligaciones laborales y contractuales de acuerdo con el tipo de vinculacion
indicando el nimero de personas certificadas, nombre, cedula, cargo u objeto
contractual (para cada contratista 0 sub contratista) sefialandose que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral (Salud, Pension, ARL), asi como los propios del
Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 o la normativa vigente durante el contrato.

9. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si
durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno de los
profesionales, deberd remplazarse por otro de igual o de mayor perfil,
previamente aprobado por el IDU.

10.Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones,
Estudio Previo, adendas, anexos y apéndices, asi como en su oferta.

11. Atender las instrucciones del SUPERVISOR de acuerdo con lo establecido
en el presente Contrato y suministrar toda la informacién sobre la ejecucién,
en las condiciones y términos establecidos en el mismo.

12. Advertir al SUPERVISOR de manera inmediata, cualquier contradiccion u
omision que encuentre entre las normas, guias, instructivos o instrucciones
del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la
imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato
y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a
la aprobacion del IDU.

13.Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014
“Por el cual se dictan disposiciones para la implementacion del Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y demas normas
vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Sera responsabilidad
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del CONSULTOR tanto la vinculacion del personal como cualquier
contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante
la ejecucion del contrato.

14.Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la
ocurrencia de accidentes durante la ejecucion del objeto contractual. El
CONSULTOR debera dotar a sus empleados de los elementos de seguridad
industrial y de proteccion personal necesarios para la ejecucion de las
labores propias del contrato.

15.0btener las aprobaciones por parte del Supervisor en relacién con las
actividades y los productos que las requieran, dentro del plazo de ejecucion
del contrato.

16. Suscribir — conjuntamente con el Supervisor del IDU las actas y los demas
documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion del presente contrato.

17.Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demas
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este
contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guias Yy
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del presente contrato.

18.Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten
las circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.

19.Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacion de
la normatividad vigente.

20.Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas
por el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los
productos y demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones
del IDU.

21.Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), igualmente su reprogramacion debe ser justificada por el
CONSULTOR, aprobada por el Supervisor, para su control en los términos
establecidos en el Anexo Técnico. El incumplimiento de estas actividades
constituye un incumplimiento del CONSULTOR, y las sanciones a que haya
lugar.

22.En caso de incumplimientos corresponde al CONSULTOR efectuar de
manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por
atraso en la ejecucion prevista, presentar de inmediato a la supervision para
su estudio y aprobacion el plan de contingencia.

23.Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del
proceso de seleccion.

24.Garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas y de accesibilidad
para su proyeccion en los sitios objeto de intervencién cuando aplique.

25.Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato, sin la
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suscripcion previa del documento contractual correspondiente.

26.Vincular y mantener un minimo de mujeres para la ejecucion del contrato, de
conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 y la
Circular 013 de 2021 expedida por la Secretaria Distrital de la Mujer,
garantizando que la vinculacién se realizara con plena observancia de las
normas laborales o contractuales aplicables. Para tal efecto, el
CONTRATISTA, debera adjuntar en el informe mensual correspondiente,
manifestacion bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal,
sobre la contratacién de las mujeres durante el periodo de ejecucion del
contrato en los porcentajes indicados. En todo caso, para el cumplimiento de
esta obligacion, se respetara en todo momento la autodeterminacion y el
autorreconocimiento de género de las personas, sin poner en tela de juicio
su personalisimo criterio de identidad. El documento de identidad ciudadana
no sera exigido como elemento para comprobar la identidad de género de las
personas, ya que la manifestacion de género no necesariamente debe
corresponder con el nombre o sexo que aparece en el documento.

27.El CONTRATISTA deber& implementar herramientas para prevenir el abuso
y el acoso sexual y promover su denuncia y de las demas violencias basadas
en género en el marco de la ejecucién del contrato y hacer un uso no sexista
del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido
en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.

28.El CONTRATISTA deberad garantizar el registro de las mujeres que
potencialmente seran contratadas en cumplimiento del articulo 3° del Decreto
Distrital 332 de 2020, en la plataforma de informacion que disponga la
Agencia Publica de Empleo del Distrito “Bogota Trabaja”, con el fin de
identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo
perfilamiento laboral.

29.Cumplir con las obligaciones del componente administrativo y financiero
establecidas en el Manual de Interventoria y/o Supervision del IDU.

30.Presentar la reprogramacion del PAC cada 2 meses.

11.2. OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO

Para la suscripcion del acta de inicio de ejecucion del contrato, el CONSULTOR
debera haber cumplido previamente con los siguientes requisitos, adicionales a los
establecidos en el Manual de Interventoria y Supervision y en la clausula de
perfeccionamiento y ejecucion:

1.Haber obtenido la aprobacién de la supervision del Plan Anual de Caja (PAC)
para la fase de estudios y disefios.

2.Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobacién, por parte de la supervision,
del Plan Detallado de Trabajo que incluya todas las fases del contrato, de acuerdo
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con el capitulo de cronograma de consultoria incluido en los pliegos de
condiciones y segun los demas requisitos establecidos en el Manual de
Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigente al momento de su
presentacion.

3.Presentar a la supervision el Plan de Calidad para la ejecucién del proyecto,
dentro de los plazos indicados en el Manual de Interventoria.

4.Presentar al supervisor el desglose de su oferta econdémica previo a la suscripciéon
del acta de inicio, en la cual se puedan verificar la cantidad minima de personal
exigido, categoria y dedicaciébn minima mes a mes, entre otros, en concordancia
con los deméas documentos contractuales.

5.Para la suscripcién del acta de inicio el CONSULTOR deberé entregar copia de
la resolucion del permiso de recoleccidn de especimenes silvestres que sera
utilizado para la recopilacion de informacién del componente bi6tico dando
cumplimiento al Decreto 3016 del 27 de diciembre de 2013, "Por el cual se
reglamenta el Permiso de Estudio para la recoleccion de especimenes de
especies silvestres de la diversidad biologica con fines de Elaboraciéon de
Estudios Ambientales” el cual fue compilado en el Decreto 1076 de 2015. La no
entrega de dicho documento en los términos establecidos para la sustraccion del
acta de inicio implica una sancién pecuniaria por parte del IDU correspondiente
al 1% del valor del contrato

11.3. OBLIGACION DE ENTREGA DE HOJAS DE VIDA

El CONSULTOR debera entregar al SUPERVISOR las hojas de vida del personal
clave y del recurso minimo requerido para la fase de Investigacion, Recopilaciéon y
Andlisis de informacion, dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del acta de inicio. En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, el
consultor podra subsanar la informacion requerida o podra presentar una nueva hoja
de vida dentro de los dos (02) dias habiles siguientes a la notificacion de no
aceptacion.

De cualquier manera, el plazo total para la entrega, revisién y aprobacion de las
hojas de vida no puede exceder de DIEZ (10) DIAS HABILES siguientes a la
suscripcion del acta de inicio.

Paragrafo: El consultor debera entregar las hojas de vida del personal minimo
requerido conforme el avance de cada una de las fases del contrato, en
consecuencia debera obtener la aprobacién por parte del supervisor al menos cinco
(5) dias héabiles antes del inicio de las fases de Investigacion, Recopilacién y Analisis
de informacién; Elaboracion de Estudios y Disefios (incluye aprobaciones de la
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supervision); y Tramites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y
Nacionales, armonizacion con las empresas de servicios.

11.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL

En materia de coordinacién interinstitucional (Estas obligaciones deben cumplirse
conforme a la Guia “Coordinaciéon IDU, ESP Y TIC en proyectos de infraestructura
de transporte”

1. Establecer los contactos iniciales con los delegados de las ESP, Secretaria
Distrital de Movilidad - SDM, Secretaria Distrital de Planeacién - SDP y otras
entidades, una vez estos sean nombrados y el IDU le informe respecto de
cumplir con las fechas contractuales. Solicitar, obtener y analizar la informacion
existente sobre planos de localizacion de infraestructura de soporte de red, las
especificaciones técnicas de construccion de obras civiles vigentes de cada ESP
y demas informacion sobre la localizacion de su infraestructura en la zona a
intervenir en el proyecto.

2. Recopilar y analizar toda la informacién disponible sobre redes existentes y
proyectadas de todas las ESP, exigencias de disefio e insumos requeridos,
aclarando las dudas sobre aspectos generales, técnicos, ambientales y/o
sociales.

3. Realizar una inspeccion detallada de las redes de servicios publicos existentes
en la zona de influencia donde se desarrollard el proyecto y de todas las
variables que incidan para la elaboracion de los disefios del proyecto y dejar
constancia de ello por escrito.

4. Solicitar, obtener y analizar toda la informacion suministrada por la SDM sobre
el transito, sefalizacion y semaforizacion que pueda requerirse para cumplir con
el objeto del proyecto. EI CONSULTOR debe proporcionar los medios que se
requieran para obtener esta informacion.

5. Solicitar, obtener y analizar toda la informacion requerida por escrito a otras
entidades y autoridades del orden nacional, regional o distrital, sobre todos los
temas que sean necesarios para cumplir con el objeto contractual.

6. Verificar ante la SDP que las redes, equipamientos e infraestructura de
propiedad de las ESP, localizadas en el area de influencia del proyecto vial y
que deban ser relocalizadas, subterranizadas y nuevas, cumplan con la
normativa urbanistica vigente.

7. Los prediseiios de la red de servicios publicos deben incluir los predisefios
tematicos (hidraulicos, mecanicos, eléctricos y de telecomunicaciones) y los
predisefios de obra civil. El resultado de los predisefios tematicos redundara en
los predisefios de obra civil. Esta Ultima parte de los predisefios de la red debe
ser aceptada por el proyecto a cargo del IDU, por tanto, para cada proyecto o
contrato se deben llevar a cabo las mesas de decision técnica y suscribir las
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actas de competencia con las empresas de servicios publicos para armonizar
los proyectos que se ejecuten y resolver todos los aspectos que involucren las
redes humedas y secas de los lugares objeto de desarrollo de infraestructura.

11.5. OBLIGACIONES = RELACIONADAS  CON INVESTIGACION,
RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION.

Adicionales a las obligaciones establecidas en el Manual de Interventoria y
Supervision, EI CONSULTOR tiene la responsabilidad de obtener toda la
informacion necesaria relativa al proyecto para el cumplimiento de su objeto
contractual como se indica en el pliego de condiciones del proceso, de acuerdo con
la normatividad sobre su alcance y el contenido general que se incluye en los
documentos del proceso.

Los productos que entregue el contratista deberan ser coherentes e integrarse a
toda la documentacion antecedente que se haya puesto en su conocimiento el IDU
0 que haya investigado para cumplir con las especificaciones técnicas y normas
legales, reglamentarias pertinentes. EI CONSULTOR tiene una obligacion de
resultado, en tal sentido debe garantizar la calidad de los productos que entregue 'y,
para ello, debe realizar todas las actividades de recoleccién de informacién e
investigacion que considere necesarias.

11.6. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON ELABORACION, DE
ESTUDIOS Y DISENOS

Durante esta fase el CONSULTOR debe elaborar, complementar, ajustar o
actualizar los estudios y disefios y presentar los productos como minimo con los
entregables definidos en los pliegos de condiciones, anexo técnico y demas
documentos precontractuales, las guias y manuales, para cada uno de los
componentes.

1. Realizar las correcciones, adiciones, revisiones o modificaciones solicitadas por
la supervision o el IDU en los plazos que, atendiendo a la complejidad de la
solicitud, fije el IDU. Para el efecto, la supervision del IDU debera actuar de
manera coordinada en cuanto a la formulacién de las adiciones, modificaciones
o revisiones solicitadas al CONSULTOR.

2. Elaborar, complementar, ajustar o actualizar los estudios y disefios cumpliendo
con los pliegos de condiciones, su propuesta técnica, las normas y las
especificaciones técnicas vigentes del IDU, ESP, TIC, Entidades de cualquier
Orden y demas que le aplique a las labores del contrato. En el evento en que
durante la ejecucién de la fase de Estudios y Disefios surja una norma que
modifique las especificaciones técnicas aplicables al proyecto, el CONSULTOR
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debera ajustar los estudios y disefios, sin que esto genere mayor costo para la
entidad.

3. Participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo convocadas por
el IDU, proponiendo alternativas, generando soluciones y demas acciones para
el buen desarrollo del contrato. Suscribir las actas correspondientes a dichas
reuniones.

4. Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas que se programen a fin de
garantizar el seguimiento simultdneo y continuo. Estas se desarrollaran entre
los especialistas del CONSULTOR, la supervision del IDU y/o ESP, y tendran
como fin la conciliacién, unificacién de criterios y suscripcion de acuerdos que
garanticen el buen desarrollo del contrato. Suscribir las actas correspondientes.

5. Presentar planos donde se muestren todos los componentes del disefio (redes,
disefios paisajisticos, disefios geométricos, mobiliario urbano, levantamiento
topografico, entre otros) en donde se evidencien las interferencias existentes, y
asi plantear en el disefio la mejor alternativa técnica y econdmica para evitar las
interferencias.

6. Elaborar el presupuesto para la ejecucion de las obras, estimando qué
actividades se pueden ejecutar con frentes de obra 7x24, es decir, 3 turnos
diarios, 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, en concordancia con lo
estipulado en la Ley 1682 de 2013.

7. Presentar los productos definidos en los pliegos de condiciones, anexos,
capitulos, y demas documentos que integran el proceso, de acuerdo con el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) aprobado.

8. Presentar a la supervision los disefios de redes y estructuras de acuerdo con la
pertinencia de proteccion y traslado por necesidad del proyecto de
infraestructura de transporte y requerimientos adicionales de las ESP y TIC o
entidades a que haya lugar, para redes hidrosanitarias, eléctricas, alumbrado
publico, gas natural y telecomunicaciones, cumpliendo con las especificaciones
técnicas y normativas anunciadas por las ESP, TIC e IDU. También presentar
los presupuestos estimados discriminados a cargo de la ESP o TIC e IDU,
segun lo establecido en la ley o los convenios vigentes, si fuere el caso.

9. Presentar ala supervision los productos relacionados con Transito y Transporte,
Sefalizacién y desvios.

10.Presentar a la supervision los disefios geométricos, parametrizacion, secciones
viales, paisajismo y urbanismo y directrices del taller de espacio publico, para
Su revision y aprobacion y posterior tramite ante la SDP, cumpliendo con las
especificaciones técnicas y normatividad vigente y cumplir con la Guia de
coordinacion IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte en
lo que le aplique.

11.6.1. OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO
CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA.

25



ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y XXXXXXXXXX

ALCALDIA MAYOR
BOGOTAD.C. |

Instituto
DESARROLLO URBANQ

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera
cumplir las siguientes obligaciones:

1. Elaborar y presentar los documentos metodolégicos y cronograma de la
ejecucion de las actividades y productos del componente social, con el fin de
remitir a la supervision para su aprobacion.

2. Elaborar y presentar la informacion correspondiente al area de influencia del
proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato y remitir la informacion a
la supervision para su revision y aprobacion.

3. Elaborar y presentar la informacién correspondiente a la caracterizacion socio-
territorial desde los componentes: econémico, ambiental, urbano, sociocultural
y de movilidad. Asi como, remitir la informacién a la supervision para su revision
y aprobacion.

4. Generar recomendaciones urbanisticas con participacion ciudadana (Comité
IDU — Veedurias Ciudadanas), con el fin de ser incorporadas en la etapa de
estudios y disefios, previa valoracion integral derivada de la construccion
colectiva del desarrollo urbano

5. Realizar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo de
los mismos, y enviarlos a la supervision.

6. Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo del
contrato con la comunidad, Instituciones y grupos de interés ubicados en el area
de influencia del proyecto y entregarlas previamente a la supervision del IDU
para su revision y aprobacion, con el objetivo de realizar los simulacros previos
a las reuniones.

7. Convocar a la comunidad, a la supervision del al IDU y las partes interesadas a
asistir y participar en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el area
de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato.

8. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y
punto IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las directrices
de la Oficina de Atencion al Ciudadano.

9. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento
de la suscripcion del contrato, toda la informacién solicitada del componente
social en los tiempos requeridos, durante la ejecucién del contrato.

10.Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el
aplicativo vigente al momento de la suscripcién del contrato.

11.Durante la ejecucion del contrato se debe garantizar canales de informacion,
comunicacién y atencion para el ciudadano; al igual que el uso y distribucién de
todas las piezas de comunicacion aprobadas por el IDU.

12.Se garantizara la atencién en el punto IDU en condiciones de calidad.

13.El CONSULTOR debera entregar un informe mensual a la supervision con la
informacion de la ejecucion del contrato.

26



1 - %-&Hc&-
CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO IDU-XXXX-2023 CELEBRADO [ 35
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y XXXXXXXXXX et

ALCALDIA MAYOR
BOGOTAD.C. |

Instituto
DESARROLLO URBANQ

14.Las demdas obligaciones del componente social: Dialogo ciudadano y
comunicacién estratégica que se encuentren en los documentos del proceso.

11.6.2. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera
cumplir las siguientes obligaciones:

1. Elaborar los estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, que se
requieran de acuerdo con lo exigido en el contrato y sus anexos, cumpliendo
con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.

2. Entregar a la supervision los documentos requeridos para la obtencién de los
permisos y/o licencias ambientales necesarias.

3. Elaborar los capitulos o anexos y presupuestos requeridos para la
implementacion de cada uno de los programas establecidos en los Manuales,
Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes en el momento de la ejecucion
del presente contrato para el CONSULTOR Yy la-supervision.

4. Las demas obligaciones de Gestibn Ambiental, de Seguridad y Salud en el
Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso.

11.6.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL - GUIA “COORDINACION IDU, ESP Y TIC
EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera
cumplir las siguientes obligaciones:

1. Elaborar, los disefios de redes y estructuras hidrosanitarias, redes eléctricas,
alumbrado publico, gas natural y telecomunicaciones, entre otros, cumpliendo
con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente. Estos disefios
deberan ser presentados a las ESP.

2. Atender las reuniones con las ESP y demas entidades distritales y nacionales
competentes para recibir observaciones a los productos.

3. Llevar a cabo las mesas de decision técnicay suscribir las actas de competencia
con las empresas de servicios publicos para armonizar los proyectos que se
ejecuten y resolver todos los aspectos que involucren las redes humedas y
secas de los lugares objeto de desarrollo de infraestructura, asi:

La primera mesa de decision técnica tendra el siguiente producto:
Concertacién del disefio Conceptual de lared del Servicio Puablico, teniendo
en cuenta principalmente y por prioridad:

e Continuidad en la prestacion del servicio.
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Rehabilitaciones
Actualizacion por material
Protecciones y Traslados.
Ampliaciones, expansiones y ajustes a norma.
La segunda mesa de decision técnica tendra como productos los siguientes:
e Andlisis conjunto del disefio, relacionandolo con el proyecto integral,
teniendo en cuenta las prioridades anteriores, para entregar el Unico borrador
del disefo a la Empresa.
e Concertacién del tiempo de presentacion de observaciones. Este
depende del cronograma del proyecto. No podra ser mayor a una semana.
La tercera mesa de decision técnica tendra el siguiente producto:
e Verificacion de los planos de disefio y del acta de competencia de
pagos contra planos de disefio. El Disefio Definitivo debe incluir:
o Planos de Disefio Definitivo
o Acta de Competencia de Pago.
o Validacién de Cantidades de obra por: Delegado, Director de Zona,
Supervisor y CONSULTOR.
o Aprobacion de la supervisién de Disefios definitivos para incluir al
proyecto de infraestructura.

En los casos excepcionales en los que no se pueda suscribir el acta de competencia
correspondiente durante la Tercera Mesa, se acudir4 al Comité Coordinador del
Convenio con la correspondiente Empresa de Servicios Publicos y se definira como
producto de la sesién la suscripcion del acta de Competencia de Pago por los
Administradores del Gasto de la Empresa de Servicios Publicos y Ordenadores del
Gasto del IDU.

PARAGRAFO. En el caso de que los entes distritales o nacionales no concedan las
autorizaciones, permisos o licencias requeridos o las Empresas de Servicios
Publicos o no avalen los productos de su competencia, en el plazo estipulado, la
supervision debera revisar el plan detallado de trabajo aprobado del contrato, y
verificar si la falta de esta aprobaciéon ocasiona afectacién en la ruta critica
establecida en el Plan Detallado de trabajo.

De ser este el caso, la supervision deberé solicitar aHBY la suspensidon inmediata
del Contrato, adjuntando los documentos requeridos para esta gestion, hasta tanto
se obtengan los permisos, licencias o autorizaciones o los avales correspondientes.
Si esta situacion no afecta la ruta critica, deberan tomarse las medidas necesarias
para obtener la aprobacién respectiva dentro de la holgura que lo permita el plan
detallado de trabajo, sin que esto implique mayor costo para el IDU.
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Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales que se le puedan imputar al
CONSULTOR y/o al SUPERVISOR por la no entrega de productos de acuerdo con
el plan detallado de trabajo establecido para el proyecto por causas atribuibles a
ellos.

11.6.4. PRODUCTOS DE LA FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS

Durante esta fase, el CONSULTOR debera entregar al supervisor para su
aprobacion y radicacion en las fechas estipuladas en el IDU, los productos previstos
en el PDT, en el estudio previo del contrato, el Anexo Técnico y demas documentos
del proceso en donde se estipulan los productos. Y que una vez cuenten con
aprobacion de la supervision, sean radicados en las Entidades que correspondan.

Asi mismo entregara los siguientes documentos:

i. Actas de las mesas de decision técnica llevadas a cabo con las empresas de
servicios publicos.

ii. Actas de las mesas de trabajo o documentacion de las gestiones llevadas a cabo
con las Autoridades Distritales y Nacionales para evidenciar los tramites, tiempos
y lineamientos para armonizar los proyectos y obtener las autorizaciones,
licencias y permisos requeridos para la intervencion futura y las condiciones
técnicas que deben tener los proyectos.

11.6.5. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GARANTIA DE
CALIDAD SOBRE LOS ESTUDIOS Y DISENOS

Los estudios y disefios que entrega el CONSULTOR estaran cubiertos por una
garantia técnica de calidad que estara vigente a partir de su recibo a satisfaccion y
dos (2) afios mas.

Esta garantia implicara el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Obligacién de correccion, ajuste o complementaciéon de los disefios cuando se
encuentren en estas falencias o yerros durante la ejecucion de las obras, en el
plazo otorgado por la entidad, que no sera superior a treinta (30) dias calendario.

2. Acompafiamiento técnico a la ejecucion de las obras hasta su terminacion, con
el fin de resolver inquietudes técnicas al supervisor del IDU sobre el alcance de
los disefios. Esto implica la asistencia a reuniones, la exposicion del proyecto y
la emisidn de respuestas por escrito en un término no mayor a treinta (30) dias
calendario siguientes a la fecha del requerimiento efectuado por el IDU.
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El amparo de calidad, dentro de la garantia Unica que se constituya para cubrir el
contrato, debera extenderse por el periodo de esta garantia técnica o de calidad
referida.

El IDU podra autorizar la modificacion de los disefios para su utilizacion.

11.6.6. OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES
CULTURAL (BIC)

1. Proteger y conservar los bienes de interés cultural localizados en el area del
proyecto.

2. Realizar la socializacion e integracion del proyecto, con la comunidad y
propietarios de los bienes de interés cultural.

3. Realizar y actualizar los proyectos de intervencion en los bienes de interés
cultural, garantizando su proteccién y conservacion en cumplimiento de las
normas urbanas y patrimoniales.

4. Obtener las autorizaciones de intervencion para los Bienes de Interés Cultural
—BIC- asi como la respectiva Licencia de Construccion que sean necesarias,
en los tiempos establecidos por el IDU, realizando la consecucién de
informacion y gestion ante las Entidades competentes del patrimonio cultural
del Distrito y la Nacion, en los términos sefialado en el Decreto 1077 de 2015,
el Decreto 1080 de 2015, el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas que
regulan la materia.

5. Dar cumplimiento a la normativa patrimonial contenida en el Decreto 1080 de
2015, en el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas regulatorias de la
materia.

11.7. OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CICLO DE
GESTION, APROBACION, NO OBJECION, AVAL DE PRODUCTOS Y
CONCESION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES o LICENCIAS

Todos los productos del contrato deberan cumplir el ciclo de gestiones que se
detallan a continuacion, con el fin de que puedan ser recibidos a satisfaccion.

EI CONSULTOR debe armonizar los tiempos y tramites de gestién de cada producto
contemplando los tiempos de revision por parte de la supervision eeme del IDU
dentro de su Plan Detallado de Trabajo. Los productos no se podran recibir a
satisfaccion por parte del IDU sino se ha completado el ciclo de gestion sobre cada
uno de ellos. Este ciclo puede desarrollarse en términos diferentes para cada
producto desde el inicio del contrato y hasta el plazo previsto en el Plan Detallado
de Trabajo para la entrega de los productos.
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El valor y alcance del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente
clausula, son de exclusiva responsabilidad del CONSULTOR, de acuerdo con lo
previsto en la Matriz de Riesgos.

a. Gestion de aprobaciones:

Durante todo el plazo de ejecucion del contrato, EL CONSULTOR debera gestionar
la obtencion de las aprobaciones o tramites correspondientes a los estudios y
disefios que elabore. Los productos del contrato seran aprobados por el supervisor.

La supervision debe recibir y aprobar los productos verificando el cumplimiento de
las normas técnicas y especificaciones vigentes a que haya lugar, asi como los
avales 0 no objeciones expedidos por las Empresas de Servicios Publicos y las
autorizaciones 0 permisos o avales o tramites expedidos por las Entidades
Competentes. Para ello contaran con un plazo de diez (10) dias habiles a partir del
recibo por parte del CONSULTOR.

La aprobacién de los Productos previstos en este Contrato por parte del supervisor
en ningun caso se interpretard como una renuncia por parte del IDU de cualquiera
de los derechos emanados del contrato, ni eliminara ninguna de las
responsabilidades del CONSULTOR derivadas de este y de las normas aplicables.

b. Obligaciones especificas del CONSULTOR cuyos productos deberén ser
aprobados por la supervision

ElI CONSULTOR se obliga a cumplir las siguientes obligaciones especificas para la
aprobacion de los productos por parte de la supervision:

1. Presentar elaboracion de los estudios y disefios de acuerdo con los
requerimientos contractuales, cumpliendo con las especificaciones técnicas y
normatividad vigente a la suscripcion del contrato

2. Atender las observaciones presentadas por la supervision, las ESP y demas
entidades competentes, realizar y presentar los ajustes pertinentes a la
supervision.

3. Entregar a la supervision los planos de acuerdo con la guia del software
aplicativo que disponga el IDU.

4. Entregar el inventario de malla vial y la digitalizacion de los resultados de
ensayos de laboratorio, teniendo en cuenta la guia metodologica para la
recoleccion de informacién y cargue de la base de datos del inventario de la
malla vial, espacio publico y puentes.

5. Hacer entrega de la informacion de los productos, resultado de esta etapa
conforme a las normas de la ley de Archivo, los Manuales, Guias, Planes y
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Procedimientos del IDU vigentes, de Gestion Documental del IDU y lo solicitado
en los Pliegos de condiciones.

6. Elaborar y suscribir el acta de competencias de pago con las Empresas de
Servicios Publicos, una vez se cuente con los avales y/o aprobaciones a que
haya lugar.

7. Entregar ala supervision la topografia para redes, de acuerdo con lo establecido
por la EAB.

8. Entregar al IDU cuando esté disponible el disefio definitivo con el fin de ser
incluido en el sistema de georreferenciacion.

9. Cumplir con los lineamientos establecidos en la Guia “Coordinacién IDU, ESP
y TIC en proyectos de infraestructura de transporte” vigente durante la ejecucion
del Contrato o su documento equivalente.

El supervisor del contrato podra requerir ajustes, aclaraciones o modificaciones a
los productos, otorgando un plazo razonable al CONSULTOR para que los efectué.
Dicho plazo sera establecido, de acuerdo con la complejidad de las observaciones
o del contrato, por el supervisor del contrato, sin que se excede al plazo establecido
para la entrega definitiva del mismo.

c. Entrega de los productos en el IDU:

Una vez aprobados los productos del contrato por parte del supervisor, deberan ser
radicados en la entidad para considerarse entregados los productos en el IDU una
vez se le remitan con la comunicacion de aprobacion correspondiente. Dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes a partir de la entrega del producto, si lo
considera necesario, el IDU podra solicitar precisiones al CONSULTOR en relacién
con el contenido del producto entregado, a través del supervisor, fijando un plazo
maximo para ello que no podra ser superior a diez (10) dias habiles.

El CONSULTOR contard con el plazo anotado para realizar las precisiones
solicitadas por el IDU.

d. Gestion de Avales o No Objeciones de empresas de servicios publicos:

Durante todo el plazo de ejecucion de la etapa de estudios y disefos, el
CONSULTOR debera gestionar, la obtencion de los avales o no objeciones
correspondientes de los disefios que elabore ante las diferentes empresas de
servicios publicos, de conformidad con el protocolo previsto en los convenios
suscritos entre el IDU y dichas empresas, o0 los procedimientos internos de dichas
empresas, gestionando las mesas decisorias y suscribiendo las actas de
competencias y pagos correspondientes; los productos se radicaran para el aval o
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no objecién de las empresas de servicios publicos, previa aprobacion expedida por
el supervisor.

Radicados los productos, serd obligacion del CONSULTOR efectuar las
modificaciones, ajustes y actualizaciones por cambios normativos que exijan dichas
empresas, bajo su cuenta y riesgo, hasta obtener el aval correspondiente, dentro
del plazo que le otorgue la supervision del contrato para el efecto, sin que se exceda
el plazo establecido para la entrega definitiva del mismo.

En el evento de exceder el plazo de entrega definitivo, el IDU podra verificar el
estado de avance frente a la obtencion de las autorizaciones y adoptar las
decisiones que resulten procedentes, incluyendo el pago del avance obtenido hasta
la fecha, en los términos sefialados en la FORMA DE PAGO.

e. Gestion de autorizaciones, permisos o licencias por parte de autoridades
administrativas

Durante todo el plazo de la Etapa de Estudios y Disefios, El CONSULTOR debera
gestionar la obtencién de las autorizaciones, permisos o licencias correspondientes
a los disefios que elabore, ante las diferentes entidades distritales o nacionales, lo
que incluye la obligacion que desde el inicio del negocio juridico gestione mesas de
trabajo, conozca las exigencias técnicas de dichas autoridades, asi como los
procedimientos y protocolos adoptados para surtir los tramites. Los productos se
radicaran para el tramite de autorizacion, licencia o permiso, previa aprobacion
expedida por el supervisor del contrato de aquellos productos de disefio que lo
requieran. Luego de radicados los productos ante las autoridades, el CONSULTOR
debera efectuar las modificaciones, ajustes y actualizaciones por cambios
normativos que exijan dichas autoridades, bajo su cuenta y riesgo, hasta obtener la
autorizacion, licencia o permiso correspondiente, sin que se exceda el plazo
establecido para la entrega definitiva del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO. Oportunidad de las gestiones. EIl CONSULTOR debe
programar con anticipacion todos los tramites y actividades requeridos para obtener
las aprobaciones, no objecién, avales, permisos, licencias o0 autorizaciones
correspondientes, cumpliendo con los plazos maximos establecidos para la entrega
de cada uno de los productos contratados. No se recibiran a satisfaccion por parte
del IDU los productos que no cuenten con todas las aprobaciones, no objeciones,
avales, permisos, licencias y autorizaciones, salvo que el IDU viabilice una
alternativa diferente de manera motivada. La falta de oportunidad o diligencia en
estas gestiones, que afecte los plazos de entrega de los productos aprobados, no
objetados, avalados y con todas las autorizaciones, licencias y permisos, sera
considerada un presunto incumplimiento. Para determinarlo, en el marco de las
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disposiciones legales, el supervisor, revisara las gestiones y tramites efectuados por
el CONSULTOR, quien debera documentar todas las mesas de trabajo,
radicaciones efectuadas y las respuestas y observaciones recibidas de las
empresas de servicios publicos y de las autoridades distritales y nacionales
competentes. La falta de calidad en los productos radicados ante ESP o autoridades
nacionales o distritales o ante la supervision y la entrega de informacion incompleta
o tardia se consideran presuntos incumplimientos en el tramite del ciclo de gestion,
aprobacion, aval de productos y concesion de permisos, autorizaciones o licencias.
El CONSULTOR debera informar al IDU, de manera permanente, sobre el estado
de avance frente a la obtencién de aprobaciones, no objeciones, avales, permisos,
licencias o autorizaciones que sea necesarios para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, de manera que el IDU pueda adelantar las gestiones
interinstitucionales que viabilicen el cumplimiento de este objetivo.

El supervisor debera efectuar seguimiento detallado a las gestiones ya relacionadas
en la presente clausula.

PARAGRAFO SEGUNDO. Los tramites cobijados por la Ley 1682 de 2013, se
deben regir por la “Guia Vigente de Coordinacion IDU ESP y TIC en proyectos de
infraestructura de transporte” y/o convenio respectivo o, el documento vigente al
momento del pago, para la armonizacion de los disefios con las ESP y entrega de
producto definitivo.

11.8. OBLIGACIONES TECNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS
ETAPAS DEL CONTRATO

11.8.1. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (SST).

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria:

1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestion SST-MA publicados
en la pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos
gue soporten los mismos. La supervision o el IDU podran en cualquier momento
solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestién
SST-MA. En caso de actualizacién, inclusion o exclusion de formatos publicados,
el IDU sera autonomo en decidir si debe o no realizarse este cambio y el
CONSULTOR se compromete a cumplir con lo dispuesto por la entidad.

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.

3. Elaborar y presentar los estudios requeridos segun el capitulo Ambiental y SST
del pliego de condiciones, para cada una de las etapas del contrato.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Conocer, divulgar y aplicar la politica ambiental y en seguridad y salud en el
trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente.
Realizar los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en
caso de ser requeridos siguiendo las metodologias establecidas en las normas,
leyes ambientales vigentes y en los Capitulos técnicos correspondientes del
Pliego de Condiciones.

Presentar el respectivo protocolo para la realizacién del monitoreo aprobado por
la supervision.

Tramitar y adelantar dentro de la planeacién del contrato los permisos,
lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente.
Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad
Ambiental competente requiera, asi como la informacion y/o documentacion que
sea necesaria para la obtencion de los permisos, lineamientos o autorizaciones
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato.

Brindar a la supervision y al IDU todo el soporte técnico para los tramites de
permisos ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental
competente.

Realizar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se
encuentran en el Area de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver
afectados en la etapa constructiva del proyecto segun aplique (incluye planos,
memoria técnica y formatos), conforme al Plan Detallado de Trabajo (PDT- Plan
Detallado de Trabajo) aprobado por el supervisor.

Realizar la Identificacion, descripcion y cuantificacion de las zonas verdes
susceptibles de afectacion por el proyecto.

Realizar el Disefio Paisajistico segun las caracteristicas ambientales del area de
influencia del proyecto.

Entregar a la supervision copia de los contratos laborales y/o de prestacion de
servicios, Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periédico,
notificacion de derecho a examen de retiro o de egreso, notificacién de riesgos y
certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social integral y riesgos
laborales, segun el tipo de vinculacion y copia del formato IDU vigente para el registro
de la realizacién de induccion al personal.

Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demas
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo
requeridos por la supervision del IDU durante el transcurso del contrato.
Elaborar segun la normatividad vigente el Sistema de Gestién en Seguridad y
Salud en el Trabajo aplicable a la etapa del proyecto, donde se incluya (los
indicadores, dias trabajados, estadisticas de accidentalidad, entre otros)
Presentar informe de clasificacion de riesgos de la ARL, segun la estructura de
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar minimo
requerido.
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17.Presentar a la supervision, dentro de los cinco (5) dias habiles posterior a la
aprobacion que ésta otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de
personal, los documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego
de condiciones, de conformidad con la programacion y las necesidades de
personal del proyecto

11.8.2. OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL (DIALOGO
CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGIA)

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria:

1. Conocery ejecutar todas las actividades de Dialogo Ciudadano y Comunicacion
Estratégica para el proyecto y levantar los registros y productos relacionados
con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Politica de gestidén social
y servicio a la ciudadania y la Guia de gestion social para el desarrollo urbano
sostenible del IDU versién vigente, o el documento que haga sus veces.

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias
y estrategia valorando el componente social y considerandolo para la toma de
decision frente a las alternativas, conforme a la guia de gestion social del IDU
version vigente, o el documento que haga sus veces o el documento que la
reemplace.

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1)
Manual de atencion al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticion, 3)
Instructivo de clasificacion de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema
de gestion de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces
durante la ejecucién del contrato.

4. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos vigentes:
1) Politica de Gestidn social y Servicio a la Ciudadania, 2) Manual de atencién
al ciudadano, 3) Manual de derechos de peticion, 4) Instructivo de clasificacion
de requerimientos ciudadanos 5) Instructivo sistema de gestion de PQRSD, 6)
Guia de gestion social para el desarrollo urbano sostenible, adoptados por el
IDU, o los que hagan sus veces durante la ejecucién del contrato.

11.8.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervisién e Interventoria:
1. Consultar, conocer, y poner en practica la guia de coordinacién interinstitucional

y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la pagina WEB del IDU,
durante la ejecucién del contrato.
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2. Llevar a cabo las mesas decisorias segun la metodologia establecida en la guia
de coordinacion interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP.

11.8.4. OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPO

ElI CONSULTOR, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener
y utilizar toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden,
necesarios para la ejecucion de este contrato, sea en forma temporal o permanente,
hasta la fecha de terminacién del mismo.

1. Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la
movilizacion del personal y equipos, y de contar con todos los permisos,
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos
por el Ministerio de Transporte y demas autoridades competentes. Cualquier falta
en el objetivo del proyecto por este aspecto sera responsabilidad exclusiva del
CONSULTOR.

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente
licenciados, para la ejecucion del contrato.

3. La utilizacion de software no licenciado por parte del CONSULTOR dara lugar a
las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal
del CONSULTOR dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el CONSULTOR
mantendra indemne al IDU por cualquier reclamacion relacionada con el uso de
patentes, permisos o licencias y responderd frente a terceros por el uso de las
mismas.

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el supervisor y toda persona designada por
ellos, deberan tener libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas
utilizados para la ejecucion del contrato, y el CONSULTOR debera proporcionar
todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho
derecho de inspeccion y vigilancia.

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el
CONSULTOR, sus agentes y subcontratista estaran bajo su entera
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto,
cualquier dafio o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o
los materiales empleados por el CONSULTOR a terceras personas, lo hara
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne al IDU por
concepto de cualquier reclamacion.

6. El CONSULTOR debera garantizar el manejo integral del proyecto utilizando
metodologia BIM (Building Information Modeling) o similar, de conformidad con
lo establecido en el anexo técnico o requerimientos BIM del proceso en cuanto a
usos, condiciones, entregables y obligaciones de resultado de los diferentes
componentes, especialidades o requerimientos exigidos en el proyecto.
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11.8.5. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo
del objeto del contrato sera vinculado y/o removido por el CONSULTOR, quien es
el Unico responsable por la vinculacién del personal y debera cumplir con todas las
disposiciones legales sobre la contratacién de personal colombiano y extranjero y
con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones.

a. Personal minimo

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o etapa
correspondiente, en el momento establecido en el Manual de Interventoria y/o
supervision. Para lo anterior debera entregar, a la supervision, la
documentacion requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente
obligacion.

2. Durante todo el plazo de ejecucién del Contrato y para el cabal cumplimiento
de sus obligaciones, el CONSULTOR debera mantener el personal minimo
que cumpla con la formacién académica, experiencia general, experiencia
especifica, y deméas términos descritos en el Anexo sobre Informacion del
Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demas
documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente
contrato.

3. EI CONSULTOR so6lo podra sustituir el personal minimo, con la autorizacion
previa, expresa y escrita del supervisor, o cuando el IDU asi lo solicite por el
bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando
el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo
sobre Informacién del Personal del pliego de condiciones y demas
documentos del proceso.

4. Se debera garantizar la contratacion del especialista SST en la ejecucién de
todas las etapas del contrato, para la elaboracién y seguimiento de los
productos SST.

5. EI CONSULTOR debera vincular el personal minimo exigido en el proceso; en
caso que el CONSULTOR estime necesidades de personal adicional que se
requiera, lo asumira por su cuenta y riesgo.

6. El incumplimiento de la obligacion de mantener el personal minimo en los
términos previstos en la presente Clausula y en el Anexo sobre Informacién
del Personal del pliego de condiciones o los demas documentos que integran
el proceso, generard el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a
que haya lugar.
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b. Acreditacion del personal minimo.

El CONSULTOR debera acreditar ante el supervisor que cuenta con el personal
minimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el
presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los
Manuales del IDU vigentes durante la ejecucién del contrato.

Asi mismo, para la realizacion efectiva de los trabajos, todos los profesionales
asignados a esas labores que, de acuerdo con la ley, asi lo requieran deberan
contar con la tarjeta profesional, licencia para prestaciéon de servicios de seguridad
y salud en el trabajo (Esp SST), licencia especial temporal o con el permiso
temporal, vigentes segun corresponda.

Si durante la ejecucién del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la
plantilla de personal ya aprobado por la supervision, el CONSULTOR debera allegar
las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el supervisor dentro de
los términos contractuales, el cual debera cumplir con las condiciones previstas en
el Anexo sobre Informacion del Personal, del pliego de condiciones y demas
documentos del proceso. El supervisor debera garantizar que en todo momento las
actividades a desarrollar objeto del contrato, no sean desatendidas

c. Actuacién del Director del Proyecto

El Director del Proyecto del CONSULTOR aprobado por el IDU, debera estar
autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el supervisor cualquier
asunto relativo a la ejecucion de este contrato, de acuerdo con las clausulas aqui
previstas.

d. Inexistencia de relacion laboral entre el IDU y el CONSULTOR o
su personal

Este contrato es de naturaleza Estatal, regida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, y sus decretos reglamentarios, por lo tanto, el CONSULTOR ejecutara el
presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los
documentos del proceso de selecciony, entre el CONSULTOR, el personal que éste
contrate y el IDU no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia,
el CONSULTOR respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que
haya lugar. Asi mismo, el CONSULTOR debera verificar y/o cumplir con la afiliacion
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de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y
riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus decretos
reglamentarios, el articulo 50 de la Ley 789 de 2000 si es persona juridica y la Ley
828 de 2003 en caso de que sea persona natural y el articulo 23 de la Ley 1160 de
2007.

PARAGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se
exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumira el CONSULTOR,
el cual expresamente exime al IDU de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar
expresamente en los contratos que celebre el CONSULTOR con el personal que
emplee para la ejecucion de este contrato.

e. Subcontratos

El CONSULTOR podra subcontratar parcialmente la ejecucion del contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar
la actividad subcontratada. No obstante, lo anterior, el CONSULTOR continuara
siendo el Unico responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del
contrato. El CONSULTOR es el tunico responsable ante el IDU de la celebracién de
subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al CONSULTOR
cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las
condiciones minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor(es)
subcontratadas.

11.8.6. OBLIGACIONES DE PRESENTACION DEL PROGRAMA DETALLADO
DE TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA)

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente durante la ejecucién del presente contrato, el
CONSULTOR debera presentar al supervisor el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) del contrato que incluye la entrega de productos, el cual debe
presentarse por capitulos, subcapitulos, item e igualmente, de manera detallada por
actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los términos de este
contrato, los pliegos de condiciones, capitulos, anexos y demas documentos del
proceso, el cual debera contener como minimo los elementos establecidos en la
guia de entrega de productos del IDU de la etapa que corresponda y que le apliquen
al proyecto con la normatividad vigente.
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El supervisor debera formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) entregado por el CONSULTOR, las cuales deberan ser atendidas por
el CONSULTOR dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU vigente durante la ejecucion del presente contrato.

Si el IDU no formulan observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se
entendera aprobado. Lo anterior no obsta para que en cualquier momento de la
ejecucion del contrato en que el IDU adviertan que el PDT de la etapa de estudios
y disefios segun el caso no permite cumplir con las obligaciones previstas en este
contrato, puedan exigir al CONSULTOR la correccion del Plan Detallado de Trabajo
(PDT-Cronograma), el cual debera ser corregido y entregado en un plazo maximo
de dos (2) dias habiles contados desde el dia siguiente al requerimiento del IDU.

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y
productos de todas las areas especificadas en los documentos del contrato o de las
obligaciones para su cumplimiento.

Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto
cumplimiento en los tiempos establecidos.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) en cualquier etapa de ejecucion del
contrato, asi como en los porcentajes establecidos en los manuales de la entidad,
daré lugar al inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya
lugar.

11.8.7. OBLIGACIONES EN,RELACIC')N CON LA ENTREGA DE INFORMACION
PARA LA EJECUCION DE INFORMES

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:

1. Entregar oportunamente a la supervision la informacion completa de todas las
areas del contrato, requerida para la ejecucion de los informes mensuales y
finales, incluyendo memorias de célculo, planos y demas documentos.

2. Informar oportunamente a la supervision en caso de requerir acompafnamientos
0 conceptos técnicos.

11.9. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO:

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:
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1. Suministrar oportunamente a la supervision, la informacion requerida para la
elaboracion del acta de liquidacion del contrato. Para el efecto, las partes,
durante el plazo de ejecucion del contrato, podran recopilar informacién
relevante a la finalizacion de cada Fase, que permita consolidar la Liquidacion
del Contrato dentro del plazo previsto para cumplir con esa obligacion.

2. Elaborar y entregar a la supervision el Informe Ejecutivo del desarrollo del
contrato, haciendo una sintesis completa de la misma segun lo descrito en los
Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucion del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea
equivalente en dichas tematicas al interior del IDU, y lo exigido en el presente
contrato.

3. Elaborar y entregar a la supervision oportunamente el Informe Final del contrato
segun el procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes vy
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato o el
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas
tematicas al interior del IDU.

4. Adelantar el tramite de registro de derechos de autor ante la Direccion Nacional
de Derechos de Autor, inscribiendo la cesion de los derechos patrimoniales
efectuada a favor del IDU, con la celebracion del presente contrato.

5. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar Unicamente
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto,
especialistas, residente y topografo. Estos documentos deben cumplir con lo
establecido en la Guia de Entregables en Formato Digital del IDU y en el
Instructivo para la Presentacion de Planos y Archivos del IDU vigente.

6. Suscribir el Acta de Liquidacién del Contrato con la supervision del IDU,
asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la
informacién contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad
vigente y los manuales de la entidad.

CLAUSULA 12 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU

Ademas de las previstas en otras clausulas del presente contrato o en los
documentos que lo integran, seran obligaciones del IDU:

1. Pagar la remuneracion a la que tiene derecho el CONSULTOR en los términos
previstos en este Contrato

2. Suscribir —conjuntamente con el CONSULTOR- las actas y los demas
documentos necesarios para la ejecucién y liquidacién de este contrato.

3. Solicitar al CONSULTOR la informacion que las autoridades de control y
vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecucion del
presente contrato.
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4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

5. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del
CONSULTOR.

6. Brindar la informacion requerida para que el CONSULTOR pueda desarrollar el
objeto de este contrato.

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad
intelectual y datos personales del CONSULTOR, mientras estén bajo el control y
organizacion del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendra en
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del
CONSULTOR

CLAUSULA 13 SUPERVISION:

Se realizara a través de SUPERVISOR asignado por el IDU, de conformidad con lo
establecido en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, quien serd el encargado de
vigilar el desarrollo, ejecucion y cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del CONSULTOR y hara cumplir las disposiciones internas del
IDU y demas normas legales, de acuerdo con las especificaciones del contrato y el
Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigente durante la
ejecucion del contrato, sin que esta supervision releve al CONSULTOR de su
responsabilidad. El supervisor tendr& a su cargo el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico del objeto del contrato, de acuerdo con
los estudios previos, pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la
propuesta.

PARAGRAFO: El IDU mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucion del
contrato, la supervision, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme
a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices
y al contenido del presente contrato.

CLAUSULA 14 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo del contrato, seran discutidas con el
SUPERVISOR Yy solucionadas por la entidad, a mas tardar dentro de la semana
siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios modifiquen
sustancialmente los parametros técnicos de los aspectos aqui relacionados, caso
en el cual se remitira por escrito la consulta correspondiente al IDU para que lo
resuelva, con el correspondiente concepto de la supervision.

CLAUSULA 15 SEGUIMIENTO
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La Subdireccién Técnica de Estudios y Disefios (STED), La Oficina de Gestion
Ambiental (OGA) y la Oficina de Relacionamiento Interinstitucional (ORSC) seran
las encargadas de hacer el seguimiento al contrato.

CLAUSULA 16 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONSULTOR Y EL SUPERVISOR

Cuando existan diferencias entre el CONSULTOR vy el Supervisor, éstas seran
dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el Supervisor como el
CONSULTOR enviaran, dentro de los cinco (5) dias siguientes a que se suscite la
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la
discrepancia, su posicién y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU,
definird el punto en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario siguientes al
recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija
un término superior, el cual, en todo caso, sera comunicado por el IDU al Supervisor
y al CONSULTOR.

En caso de requerirse, las partes podran acordar la suspension del contrato de
consultoria, para analizar y tomar la decision si el proyecto continla, sin que genere
mayor costo para la entidad.

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercera de acuerdo
con lo establecido en la ley y en el Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del
IDU vigente durante su ejecucion.

CLAUSULA 17 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

A partir de la fecha de suscripcion del presente contrato, el Consultor asume los
efectos derivados de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso de
seleccién. Con la firma del presente contrato el Consultor acepta y declara que
analizo los riesgos de la matriz y los contemplé econémica y técnicamente en su
oferta y que sobre aquellos que se le han distribuido, cumplira su obligacion de
monitoreo, prevencion y mitigacion, en caso de que lleguen a ocurrir.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Consultor basadas en el
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y —
consecuentemente— el IDU no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que
ofrece garantia alguna al Consultor, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato.

CLAUSULA 18 GARANTIAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES
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A. Garantia Unica de cumplimiento

El Consultor se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccion del mismo,
de conformidad con lo establecido en la normatividad y demas normas legales que
rigen la materia, una Garantia Unica de Cumplimiento, la cual podra adoptar
cualquiera de las modalidades sefialadas en la normatividad vigente, siempre que
las condiciones y montos de los amparos, cumplan con lo previsto en la clausula
correspondiente del presente contrato.

Porcentaje

Clase de Amparo Asegurado

Vigencia

Desde la aprobacién de la garantia y
Treinta por ciento | el término de duracion del contrato y
CUMPLIMIENTO (30%) del valor | ocho meses mas. En todo caso
total del contrato. | debera estar vigente hasta la
liquidacion del contrato.

PAGO DE SALARIQOS,

PRESTACIONES Diez por ciento | Desde la aprobacion de la garantia
SOCIALES LEGALES E (10%) del valor | Unica por el plazo del contrato y tres
INDEMNIZACIONES total del contrato. | (3) aflos mas.

LABORALES

Treinta por ciento | Igual al plazo del contrato y tres (3)
CALIDAD DEL SERVICIO (30%) del valor | afios mas a partir del acta de
del contrato terminacion del contrato.

B. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual sera por el valor de
TRESCIENTOS (300) SMMLV vy debe estar vigente desde la aprobacion de la
garantia Unica y por el plazo del contrato, de conformidad con la normatividad
vigente. Cuando la entidad autorice la subcontratacion parcial de la ejecucién del
Contrato resultante del presente proceso de seleccion, la péliza de responsabilidad
civil extracontractual debera cubrir igualmente los perjuicios derivados de los dafios
gue sus Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasion de la ejecucién del
Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de responsabilidad
civil extracontractual propio para dicho efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de
iniciacion y del acta de recibo final o liquidacion del contrato, segun sea el caso. El
hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al CONSULTOR de las
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los
términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser
cancelado o modificado sin la autorizacion expresa del IDU.
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C. Modificacion y vigencia de las garantias

ElI CONSULTOR debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando éste se
vea afectado por la declaracion de siniestros. Dicha reposicion deberd hacerse
dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la utilizacién del valor inicial
asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba
hacer efectiva cualquiera de las polizas, el valor del deducible estara a cargo del
CONSULTOR.

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan ajustarse
a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberan ajustarse al suscribir
las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspension, reinicio, recibo
a satisfaccion, toma de posesion y liquidacion; en todo caso se deberd ajustar los
amparos de la garantia Unica de cumplimiento al valor final y a la fecha de
liquidacion del contrato. La Garantia autbnoma de Responsabilidad Civil
Extracontractual debera actualizarse ante cualquier modificacion contractual.

Las modificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por
cualquiera de las partes del presente contrato o por el supervisor, con fundamento
en los hechos ocurridos y debidamente documentados.

D. Seguros adicionales a cargo del CONSULTOR

EI CONSULTOR asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los dafios a sus
propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucion del presente
Contrato, o daflos a las personas que integren el personal dispuesto por el
CONSULTOR para la ejecucién de este Contrato, causados por Fuerza Mayor o
Caso Fortuito o por el hecho de un tercero que puedan presentarse durante la
ejecucion del Contrato, para lo cual celebrard los contratos de seguros
correspondientes.

CLAUSULA 19 PLAN DE CONTINGENCIA

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONSULTOR
y/o un atraso del 3% con relacion al plan detallado de trabajo, el supervisor debera
solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron origen al
atraso.

Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se supera

el 5% con relacion al respectivo PDT de la etapa por causas imputables al
CONSULTOR, el supervisor debera solicitar dentro de los siguientes tres (3) dias
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hébiles siguientes a la radicacion del informe semanal de supervision donde se
registr0 el atraso, el inicio del procedimiento sancionatorio administrativo
correspondiente.

Si en aplicacion del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son
superados y/o subsanados, no habra lugar al inicio de actuaciones para la
imposicién de las sanciones aqui previstas.

CLAUSULA 20 MULTAS

Las multas a las que se refiere esta clausula son apremios al CONSULTOR para el
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion
anticipada de perjuicios, en tal sentido, pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

El IDU tendra la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa
actuacion desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en
caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del
CONSULTOR, tasando su valor bajo las siguientes reglas:

1. Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecucion y demas
requeridos para el inicio del contrato: Si el CONSULTOR no allega en los
términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la
legalizacién del mismo, se causara una multa de cinco (5) salarios minimos
legales mensuales vigentes, por cada dia calendario transcurrido a partir de la
fecha para el cumplimiento de esta obligacion y hasta su completa satisfaccion,
0 hasta que el IDU considere preciso hacer efectiva la clausula penal por la
gravedad del incumplimiento.

2. Por la utilizacién de software no licenciado por parte del CONSULTOR, se
causara una multa equivalente a un (1) SMMLYV. Si se evidencia por parte de la
supervision que el CONSULTOR continta utilizando software no licenciado el
IDU podréa hacer efectiva la clausula penal, de conformidad con el procedimiento
establecido en la norma vigente aplicable.

3. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados para la Fase de
Investigacion, Recopilacién y Andlisis de informacién, Fase de Estudios y
Disefios (incluye aprobaciones de la supervision), y Fase de Tramites
aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales, al igual que la
armonizacion con las empresas de servicios, incluido el ciclo de gestion,
aprobacion, no objecion, aval y concesion de permisos, autorizaciones o
licencias, se causara una multa equivalente a uno (1%) por ciento del valor del
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producto correspondiente, por cada dia calendario que transcurra desde la
fecha prevista para la entrega y hasta cuando esta efectivamente se cumpla. Si
pasaren mas de treinta dias (30) calendario sin que el CONSULTOR haya
cumplido el IDU podra hacer efectiva la clausula penal para cualquier evento
indicado en esta clausula.

4. Por no cumplir cualquiera de los hitos que se establecen en el PDT
(Cronograma), se causara una multa equivalente a quince (15) SMLMV por
cada dia calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacion, previo requerimiento del supervisor. Si
pasaren mas de treinta (30) dias calendario sin que el CONSULTOR haya
cumplido esta obligacion, el IDU podra hacer efectiva la clausula penal para
cualquier evento indicado en esta clausula.

5. Siel CONSULTOR incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con la
vinculacion del personal puesto a disposicion para la ejecucion del presente
contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el
apremio por parte del supervisor, se causara una multa diaria de tres (3)
SMLMV. Estas multas se causaran hasta cuando el CONSULTOR demuestre
gue ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor. Si
transcurren mas de treinta (30) dias calendario sin que se haya subsanado el
incumplimiento, el IDU podra hacer efectiva la clausula penal pecuniaria.

6. Multas por incumplimiento de las obligaciones del componente ambiental y sst,:
Por no obtener minimo el 90% en la calificaciéon de los indicadores de
cumplimiento establecidos en los componentes ambiental y SST, que
constituyan incumplimiento de la normas ambientales, laborales o de policia
vigente, o si el CONSULTOR no se allana a corregir el incumplimiento después
de mediar apremio escrito por parte del supervisor (apremio que debera incluir
un plazo determinado para subsanar el incumplimiento), el IDU podré imponer
una multa diaria de quince (15) salarios minimos legales mensuales vigentes.
Estas multas se causaran hasta cuando el CONSULTOR demuestre que ha
corregido el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor. Cuando
pasaren mas de treinta (30) Dias Calendario sin que se haya subsanado el
incumplimiento, el IDU podré hacer efectiva la clausula penal, de conformidad
con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable. En todo caso
debe entenderse que la correccién de los incumplimientos por parte del
CONSULTOR no implica el pago de los valores descontados por concepto
ambiental y SST

7. Multas por incumplimiento de las obligaciones del componente de Dialogo
Ciudadano y Comunicacion Estratégica: Por incumplimiento en la entrega de
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los productos o cualquiera de las obligaciones contenidas en el capitulo, de
acuerdo a en los tiempos establecidos, y desarrolladas en el Plan de Dialogo
Ciudadano y Comunicacion Estratégica, o si el CONSULTOR no se allana a
corregir el incumplimiento después de mediar apremio escrito por parte del
supervisor (apremio que debera incluir un plazo determinado para subsanar el
incumplimiento), el IDU podra imponer una multa diaria de quince (15) salarios
minimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causaran hasta cuando
el CONSULTOR demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del supervisor. Cuando pasaren mas de treinta (30) Dias
Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podra hacer
efectiva la clausula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en
la norma vigente aplicable. En todo caso debe entenderse que la correccion de
los incumplimientos por parte del CONSULTOR no implica el pago de los
valores descontados por concepto del componente de Dialogo Ciudadano y
Comunicacion Estratégica.

8. Por incumplimiento de cualquiera de las demas obligaciones contenidas en el
contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o
por fuera del tiempo estipulado, se causara una multa equivalente al uno por mil
(1X1000) del valor total del contrato, por cada dia calendario que transcurra
desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta
cuando estas efectivamente se cumplan. Si pasaren mas de treinta dias (30)
calendario sin que el CONSULTOR haya cumplido el IDU podré hacer efectiva
la clausula penal para cualquier evento indicado en esta clausula.

La imposicion de la multa atenderd criterios de oportunidad, razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad de la obligacion incumplida.

El valor maximo de las multas sefialadas anteriormente, no podra superar el treinta
por ciento (30%) del valor del contrato.

El pago o deduccion de las multas no exonerara al CONSULTOR del cumplimiento
de sus obligaciones emanadas del contrato.

En caso de proceder la imposicibn de multas, el CONSULTOR autoriza
expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los
descuentos correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las
retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor.

Los valores de las multas que estén sefalados en salarios minimos legales mensuales
vigentes se actualizaran, de acuerdo con la variaciéon del IPC entre el mes de
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ocurrencia del hecho generador de la multa y el mes anterior a la fecha en que la
misma sea pagada en su totalidad por el supervisor.

CLAUSULA 21 CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato, por mora o
retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el Consultor pagara al IDU, a titulo
de clausula penal como estimacién anticipada de perjuicios, una suma equivalente
hasta por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. La tasacion de la
clausula penal atendera criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y
gravedad del incumplimiento.

Para la imposicion de la clausula penal se aplicara el procedimiento previsto en la
normatividad vigente.

La imposicibn de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion
anticipada de perjuicios que el CONSULTOR cause al IDU. El valor pagado como
clausula penal no es O6bice para demandar, ante el juez del Contrato, la
indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la
clausula penal.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerard al CONSULTOR, del
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato.

En caso de proceder a la aplicaciéon de la clausula penal, el CONSULTOR, autoriza
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hara
efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

CLAUSULA 22 APLICABILIDAD LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013; para efectos del presente
contrato, se tiene incorporada la misma, especialmente en lo relacionado con
tramites, permisos y aprobaciones requeridos por parte de las diferentes entidades
publicas, incluidas las empresas de servicios publicos, y prevalecera, frente a
cualquier discrepancia en cuanto a la interpretacion de las obligaciones
consignadas en los diferentes documentos contractuales.

PARAGRAFO PRIMERO: En tal sentido, los productos de los estudios y disefios,
en general, todas las actividades relacionadas con redes de servicios publicos, se
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circunscribiran Unicamente a lo dispuesto por los articulos 46 y siguientes, siempre
y cuando se requieran por necesidad del proyecto de infraestructura.

PARAGRAFO SEGUNDO: GUIA "COORDINACION IDU, ESP y TIC EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". Las relaciones de
coordinacion entre el IDU y las ESP o PRST se circunscribiran al procedimiento
adoptado por el Instituto mediante la GUIA "COORDINACION IDU, ESP y TIC EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE".

CLAUSULA 23 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de
las clausulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los
titulos de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacion de
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma
integral.

El CONSULTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracién y ejecucion de este
contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato
con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo,
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones climaticas, de pluviosidad y topogréficas.

ElI CONSULTOR declara que conoce el régimen tributario y la normatividad juridica
aplicable y, en general, todos los deméas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta.

Se considera que el CONSULTOR ha realizado el examen completo de los sitios de
ejecucion del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en
general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de las
actividades de la consultoria, los cuales se incluyeron en los componentes
econdémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago
estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de condiciones y estudios
previos del contrato objeto de la consultoria.
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CLAUSULA 24 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato,
las partes podran acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor.

En el evento en que las partes de comun acuerdo decidan acudir al mecanismo del
amigable componedor, se suscribira el acuerdo contentivo de su regulacion.

Las partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es
crucial para la ejecucion fluida del contrato y el éxito en la entrega de los productos
0 servicios a entregar, por lo que haran lo posible por llegar a una solucién amigable
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo.

CLAUSULA 25 TERMINACION ANTICIPADA

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

1. Por la ejecucion total de su objeto antes del vencimiento del plazo
pactado.

2. Por mutuo acuerdo de las Partes.

3. Cuando haya cesion de los miembros de la figura asociativa o del
contrato, sin el consentimiento previo del IDU.

4. Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, por parte del

IDU, previo cumplimiento del procedimiento previsto en el articulo 86 de

la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o

sustituyan.

Cuando se cumplan las causales sefialadas en la matriz de riesgos

Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento

juridico vigente.

o o

CLAUSULA 26 LIQUIDACION

El presente contrato se liquidara dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la
expiracion del término previsto para la ejecucion del mismo o a la expedicién del
acto administrativo que ordene su terminacion, de conformidad con lo estipulado en
el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la
Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012y, lo previsto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Siel CONSULTOR no se presenta para efectos de la liquidacion del
Contrato, o las partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendra la facultad de
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liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término
inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha
realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al
vencimiento de los términos aqui previstos, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 27 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacion o extincién de este contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre
otras, las derivadas de las garantias, responsabilidad e informacion confidencial.
Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o0 demora de cualquiera de
las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o
a exigir su cumplimiento, no se interpretard como una renuncia a dichos derechos
o facultades ni afectara la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 28 SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las partes de mutuo acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del presente
contrato, cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés publico
debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecucién del mismo, siempre
que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado.

El contrato también se podrd suspender en las circunstancias previstas en la
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de seleccién adelantado.
Estas suspensiones deben ser contempladas técnica y econémicamente desde la
estructuracion de su propuesta, en el tramite del correspondiente proceso de
seleccién, por el CONSULTOR.

El acta de suspension debera ser suscrita por el supervisor, el CONSULTOR vy el
ordenador del gasto.

La suspension del contrato es considerada una medida de tipo provisional y
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de
las partes involucradas en el contrato y durante el periodo de la suspension, las
obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan.
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Para efectos del reinicio de las actividades producto de la suspensién, se debera
suscribir por la supervision, el CONSULTOR vy el ordenador de gasto, el acta de
reinicio correspondiente y realizar los ajustes a las garantias.

CLAUSULA 29 INDEMNIDAD

El CONSULTOR sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto al
IDU, frente a cualesquier accién, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza
derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o
subcontratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos
u omisiones del CONSULTOR, sus empleados, agentes o subcontratistas en la
ejecucion de este Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONSULTOR, conforme a lo
pactado en este contrato, éste sera notificado, obligAndose a mantener indemne al
IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por
la autoridad ambiental, con ocasion de la ejecucién del presente contrato, por
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONSULTOR, el
IDU repetird contra éste, correspondiendo al CONSULTOR efectuar el pago a
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituir4 con el
presente contrato titulo ejecutivo.

PARAGRAFO TERCERO. El CONSULTOR se compromete a que sus empleados,
agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y
capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y
cabal ejecucién del Contrato. La responsabilidad de que trata esta clausula, incluird,
ademas de las consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier
dafio o perjuicio causados a propiedades o0 a la vida o integridad personal de
terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas,
originada en cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores
0 subcontratistas del CONSULTOR que no retnan tales requisitos profesionales.

CLAUSULA 30 RELACION ENTRE LAS PARTES
El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo

compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone
obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de las partes.
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Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este contrato podra
interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las partes a la de la
vinculacion negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear
ningun derecho, ni otorgar ninguna accion a ningun tercer beneficiario de este
contrato.

CLAUSULA 31 CESION DEL CONTRATO

El CONSULTOR sélo podréa ceder el presente contrato con la autorizacion previa,
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones.
Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el
cedente en la presentacion de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la
adjudicacion.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unién Temporal desee ceder su
participacion en el contrato a un tercero, la nueva conformacion de la Union
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios sefialados en el parrafo anterior.

La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cdbdigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre
la materia.

CLAUSULA 32 CESIC)[\I DE DERECHOS ECONOMICOS FUTUROS Y CESION
DE DERECHOS ECONOMICOS

La cesion de derechos econdémicos futuros y/o cesiones de derechos econdémicos,
se realizard con fundamento a lo establecido en el articulo 1959 y siguientes del
Cdbdigo Civil. Para hacer uso de esta figura juridica, el CONSULTOR deberéa
solicitarla al IDU, cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento de los
formatos y requisitos establecidos por la Entidad y ésta debera aprobarla y
aceptarla, indicando que no obstante la procedencia de la aceptacion, las partes
deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

a) El IDU conforme a las disposiciones legales ejercera si se presentan los
presupuestos, las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar
ante los posibles perjuicios contractuales y/o extracontractuales incluidas
multas, declaratorias de incumplimiento para hacer efectiva la clausula penal
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y/o declaratorias de caducidad que se ocasionen al Instituto o se hayan
ocasionado en desarrollo del contrato por las actuaciones, omisiones y/o
incumplimientos entre otros, por el CONSULTOR.

b) El IDU se reservara el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en
que incurra el CONSULTOR cedente, por causas imputable a él, derivadas
de créditos u obligaciones, tales como multas, embargos, hipotecas,
impuestos, ordenes judiciales y/o actos administrativos contra los saldos
pendientes de girar al Cesionario.

c¢) La radicacioén de las solicitudes de cesion de derechos econdémicos futuros
y/o cesién de derechos econdmicos, no significan la aceptacion de las
mismas por parte de la entidad y solo cobraran vigencia una vez el IDU la
haya validado y aprobado.

d) La cesion de derechos econdmicos futuros, se sujeta a la existencia de
crédito, esto es, cuando el derecho cedido se encuentra causado y
debidamente legalizado por el CONSULTOR.

PARAGRAFO: En el evento en que exista una cesién de derechos econémicos
futuros o cesion de derechos econémicos aprobada y aceptada por el IDU en favor
de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de una orden de
medida cautelar o de cualquier causa imputable al CONSULTOR (cedente) o a
cualquiera de sus integrantes, la entidad se abstendra de pagar dichas obligaciones
pecuniarias al cesionario, y en su lugar aplicara lo dispuesto por la autoridad judicial
0 administrativa.

CLAUSULA 33 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONSULTOR se somete a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacion
diplomatica en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones legales aplicables.

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato,

debera renunciar al ejercicio de la reclamacion diplomatica, en los mismos términos
de esta clausula.
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CLAUSULA 34 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Hacen parte integral del contrato los estudios previos; el pliego de condiciones, sus
anexos, adendas y documentos de aclaracion; Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién del contrato; la propuesta del
CONSULTOR vy las normas legales que lo cobijen.

CLAUSULA 35 CONFIDENCIALIDAD

El CONSULTOR no revelara ninguna informacion confidencial que reciba del IDU
con ocasion de la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del
IDU, salvo que: A) Exista obligacién de conformidad con la ley o por mandato judicial
o administrativo; o B) La respectiva informacién sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:

1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales.

2. Informacion y/o documentos no considerados como informacion publica, que
pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de
seleccién convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado
en la Clausula de Obligaciones del presente contrato.

Esta informacion confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios,
informacion tributaria, legal, técnica, tecnoldgica, financiera, y de todo tipo.

El CONSULTOR se obliga con el IDU a manejar la informacién confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentacion confidencial, de
acuerdo con lo establecido por la legislacion en materia de propiedad industrial,
intelectual y proteccion de datos de caracter personal.

Asi mismo, el CONSULTOR garantizara que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacion en los términos ya anotados.

Esta obligacion no cesara con la terminacion del plazo de ejecucion del contrato o
con su liquidacion, sino hasta cuando el IDU precise al CONSULTOR que la
informacion ha dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 36 PROPIEDAD INTELECTUAL
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El Contratista reconoce que todos los documentos de trabajo y/o productos
ejecutados parcialmente y/o en su integridad, como consecuencia o en virtud de las
obligaciones contenidas en el presente contrato, son realizados por encargo del
IDU vy, por consiguiente, el IDU sera el Unico y legitimo titular de los derechos
patrimoniales de autor sobre los mismos y los demas derechos inherentes a ello, de
conformidad con lo previsto en la Decision Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23
de 1982y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen. Por lo anterior,
para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerird suscribir documentos
adicionales con EL CONTRATISTA diferentes al presente contrato, ni
autorizaciones ni aprobaciones de EL CONTRATISTA para el uso, modificacion,
difusion y divulgacion total o parcial por parte del IDU o terceros autorizados por la
entidad, todas las cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripcion del
presente contrato.

Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procedera a la publicacién del
mismo en la Direccion Nacional de Derechos de Autor, como condicion de
publicidad y oponibilidad ante terceros, segun lo establece el articulo 6 de la Ley 44
de 1993y el articulo 30 de la ley 1450 de 2011 o aquellas normas que las modifiquen
0 sustituyan.

CLAUSULA 37 PATENTES

El CONSULTOR tendréa la obligacion de cumplir con la normatividad aplicable en
materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacién contenida en la presente Seccién. Los inventos que desarrolle el
CONSULTOR durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente
patentados perteneceran al CONSULTOR.

CLAUSULA 38 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la
suscripcién, desarrollo, ejecucién y liquidacion del presente Contrato, con excepciéon
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del
CONSULTOR.

En materia de Tributos, el IDU practicard las retenciones que establezca la

normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso
gravado tributariamente para el CONSULTOR y en general sobre los ingresos
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tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas
del CONSULTOR.

CLAUSULA 39 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

EL CONSULTOR debera dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupcion,
apoyando la accion del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, EL CONSULTOR se compromete a impartir instrucciones a
todos sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos,
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les
impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto,
a los funcionarios del IDU.

CLAUSULA 40 DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la
ciudad de Bogot4, D.C.

CLAUSULA 41 LUGAR DE EJECUCION

La obra contratada “puente” se localiza en la localidad 02 de Chapinero dentro del
limite del Distrito perteneciente a la zona rural, colindando con el municipio de la
Calera (Departamento de Cundinamarca), en la via Bogota — La Calera — Verjon
Bajo, en la vereda el Verjon sobre quebrada Los Santos, en la via Bogota — La
Calera — Verjén Bajo.

CLAUSULA 42 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

La notificacion que sea enviada por el CONSULTOR debera radicarse en el IDU en
la direccion que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una
notificacion al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicacion de la
entidad. Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la
fecha que conste en el sello de la radicacion en el IDU.

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONSULTOR de informes,
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier informacion al IDU, ésta debera
hacerse a través de notificaciones.

Al IDU: En Bogota D.C,, Al CONSULTOR: En [xxxx]
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Direccion: Calle 22 No. 6-27 Direccion: [xxxxx]
Teléfono: 3386660 Teléfono: [xxxxx]
Correo electronico: [Xxxxx]

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el
CONSULTOR, con la aceptacion de este contrato, consiente que, a través de la
direccion electrénica antes relacionada, el IDU podré efectuar las comunicaciones
y notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente contrato, incluyendo las
actuaciones sancionatorias que se tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se
entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero
y cinco (5) dias habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrénico, se atendera a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo
electrénico, la misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8
de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacion anteriormente sefialada serd notificado por
escrito con una anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en
que comenzara a operar la nueva direccion. De no mediar esta comunicacion, las
notificaciones tendran plena validez si se hacen a la direccién inicialmente sefialada.

CLAUSULA 43 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

El presente contrato se perfecciona a través de la plataforma electrénica SECOP II.
De conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion requiere de la expedicion del registro
presupuestal correspondiente y de la constitucion y presentacion de la garantia
Unica y aprobacion de la misma por la Direccién Técnica de Gestion Contractual del
IDU, o por la dependencia que tenga dicha funcion.

Las Garantias deberan presentarse al IDU dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la fecha de suscripcion del contrato, en caso de modificacion o
correccion de la garantia el CONSULTOR tendra dos (2) dias habiles para la
presentacion del documento para su aprobacion. Igualmente debera adjuntar la
certificaciéon de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social,
conforme lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
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Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba en SECOP Il en la ciudad de

Bogota, D.C.

EL CONTRATANTE

19,9,9,9.9.9.9,9,9,9.9.9,.9,0.9.9,9.9,0,0.0.4
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
NIT: 899.999.081-6

Aprobd: xxxxxxx — Direccion Técnica de Gestion Contractual
Revis6: DTGC

Revisd: xxxxx — SGDU

Reviso: xxxxx — DTP

Elabor6: DTGC

EL CONSULTOR

[XXXXXXXXXXXXXXX]

[XXXXXXXXXX]
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