SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

COLOMBIA

VIDA eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

Anexo 2. Condiciones contractuales Orden de Servicio

Entre los suscritos FABIAN DARIO ROMERO MORENO, identificado con cédula de ciudadania No.
11.523.034 de Pacho (Cundinamarca), quien actia en nombre y representacion de la Empresa Nacional
Promotora del Desarrollo Territorial, en adelante ENTerritorio, Empresa Industrial y Comercial del Estado
de caracter financiero, del Orden Nacional, identificada con NIT 899.999.316-1, en su calidad de
Subgerente de Operaciones, en virtud de lo estipulado en la Resolucién No. 07 del 16 de enero de 2023 y
acta de posesion No. 01 del 19 de enero del mismo afio, en virtud de la Delegacion efectuada a través de
las Resoluciones No.108 del 4 de mayo de 2020 y No. 015 del 19 de enero de 2023 de una parte; y por la
otra XXXXXX identificada con NIT XXXX, representada legalmente por XXXX identificado con cédula de
ciudadania No. XXX de XXX, que en adelante se denominara EL CONTRATISTA y quien declara que ni
él, ni la empresa que representa, se encuentran incursos en ninguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria
General de la Republica, hemos acordado suscribir la presente Orden de servicio, conforme a las
siguientes.

CLAUSULAS:
PRIMERA: OBJETO. XXXX.

SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION. El plazo previsto para la ejecucién de la Orden de Trabajo es de
XXX meses contados a partir de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.

PARAGRAFO. CONDICION RESOLUTORIA. El plazo de ejecucion de la Orden de Trabajo se encuentra
condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeracion ENTerritorio
223004) En caso que el plazo de ejecucion del Contrato Interadministrativo vigente finalice, esta condicion
se entendera por cumplida y la Orden de Trabajo derivada se dara por terminada anticipadamente en la
fecha de terminacion del Contrato Interadministrativo, situacion que no generara obligaciones ni pagos a
favor de EL CONTRATISTA.

TERCERA: LUGAR DE EJECUCION. El programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y
Saneamiento Basico se ejecutara en el municipio de Pailitas, departamento de Cesar.

CUARTA: VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO. Corresponde a XXXXXX incluido IVA (cuando
aplique), asi como todos los gastos, las garantias y demas tributos que se causen con ocasion de la
celebracioén, ejecucién y liquidacion de la orden de servicio. para la ejecucién y liquidacion del contrato.

QUINTA: APROPIACION PRESUPUESTAL. ENTerritorio cuenta para la ejecucion de la presente orden
de servicio, con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Nidmero |Fecha Rubro Fuente Concepto Valor CDP
CDP CDP

001011 - [HONORARIOS
CDP2024- MINISTERIO  DE | ASESORIAS Y
003778 | 12/01/2024 121901011 | )\ \ENDA. CIUDAD | CONSULTORIAS | $111.568.720,61

Y TERRITORIO VIGENCIA ACTUAL

001011 - gfaERCAUCION BE $2.267.427.377.14
CDP2024-1 4 5/01/2024 | 21910011 | MINISTERIO  DE |\ N0 AESTRUCTURA
003778 VIVIENDA, CIUDAD | NERAESTRIETLRA

Y TERRITORIO

ACTUAL
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SEXTA: FORMA DE PAGO.

ENTerritorio pagara al contratista el valor por el cual le fue aceptada la oferta, de acuerdo con la siguiente
forma de pago:

ACTIVIDAD 1. CHEQUEO Y VALIDACION DE DISEI’:IO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGUN EL
REGLAMENTO CO- LOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10.

ENTerritorio pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la ACTIVIDAD 1. CHEQUEO Y
VALIDACION DE DISENO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGUN EL REGLAMENTO COLOMBIANO
DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 previo recibo a satisfaccion, aprobacién por parte de
la interventoria del Informe correspondiente a la Actividad 1 y aval de Enterritorio.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de la Actividad 1, se pagara una vez se haya
liquidado la Orden de Trabajo y previa suscripcion del acta de recibo final de las obras a satisfaccion y la
entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, de acuerdo con el Manual de
Supervision e Interventoria de ENTerritorio vigente durante la ejecucion de la Orden de Trabajo. Dicha
entrega sera realizada a la interventoria y a ENTerritorio, asi como de la aprobaciéon de las garantias
correspondientes.

ACTIVIDAD 2. DIAGNOSTICO, CONCERTACION Y PLAN DE INTERVENCION:

Pagos mensuales segun el numero de diagnésticos aprobados por la interventoria y avalados por
ENTerritorio que cumplan con los requisitos establecidos en el alcance del presente documento, hasta por
el noventa por Ciento (90%) del valor de cada acta de recibo parcial, de conformidad con las actas de corte
e informe mensuales de EL CONTRATISTA debidamente aprobados por la interventoria.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de la Actividad 2, se pagara una vez se haya
liquidado la Orden de Trabajo y previa suscripcion del acta de recibo final de las obras a satisfaccion y la
entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, de acuerdo con el Manual de
Supervision e Interventoria de ENTerritorio vigente durante la ejecucion de la Orden de Trabajo. Dicha
entrega sera realizada a la interventoria y a ENTerritorio, asi como de la aprobaciéon de las garantias
correspondientes.

NOTA 1: En caso de requerir realizar mayor nimero de diagnoésticos a los previstos, el contratista debera
presentar a la Interventoria, para su aprobacion, un balance financiero con el fin de definir el alcance final
de la Orden de Trabajo en cada una de sus fases, no obstante, si el nimero de diagnésticos adicionales a
realizarse se encuentra en un rango no mayor al 20% del nimero de diagnésticos inicialmente proyectados
para, el Contratista debera desarrollarlos con el personal establecido para la ACTIVIDAD 3, razén por la
cual, este porcentaje del 20% no implicara reconocimiento adicional por parte de ENTerritorio.

NOTA 2: Solo seran objeto de pago, los diagnosticos que se ejecuten y entreguen durante el desarrollo de
la ACTIVIDAD 3.

ACTIVIDAD 3. EJECUCION DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y
DOMICILIARIAS ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS:

ENTerritorio realizara pagos mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total de la
Orden de Trabajo, aplicado a las actas mensuales e informes de avance de obra, de acuerdo con el
cronograma de ejecucién aprobado, previa presentacion, entrega y aprobacion de las mismas a la
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interventoria y de la respectiva factura y cuenta de cobro y demas documentos que la supervision solicite
para la aprobacion del acta.

El valor entregado como anticipo sera amortizado en cada pago hasta completar el veinte (20%) por ciento
del valor de la etapa de obra, y descontado en un porcentaje igual o mayor, al entregado a titulo de anticipo.
Se tomara como base para la elaboracién de los cortes de obra, el presupuesto presentado por el
CONTRATISTA y aprobado por la Interventoria.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la Actividad 3, se pagara una vez se haya liquidado la
Orden de Trabajo, previa suscripcion del acta de recibo final de las obras a satisfaccion y la entrega de los
documentos sefialados en la etapa de entrega de obras sefialado en este documento y de acuerdo con el
Manual de Supervision e Interventoria de ENTerritorio vigente durante la ejecucion de la Orden de Trabajo,
dicha entrega sera realizada a la interventoria y a ENTerritorio, asi como de la aprobacién de las garantias
correspondientes, sefialadas en el anexo 2 del presente documento.

ACTIVIDAD 4: PLAN DE GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES 1,2y 3.
Por ser una actividad transversal al desarrollo de las actividades 1, 2 y 3, su pago esta incluido en los
costos administrativos de la Orden de Trabajo, razén por la cual, el valor correspondiente a la actividad No.
4 sera reconocido en los costos indirectos de las actas parciales de obra.

ANTICIPO

Teniendo en cuenta la envergadura del proyecto desde el punto de vista técnico y econémico, el numero
de frentes que debe implementar el Contratista desde el inicio de la ejecucion, las condiciones de
accesibilidad a los proyectos, los gastos en materiales, y acogiendo lo estipulado en el Numeral 38 del
Manual de Contratacion de ENTerritorio, el Grupo de Desarrollo de Proyecto 1 consideré conveniente y
oportuno establecer para la ejecucion del proyecto, un anticipo del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor
de la actividad No. 3 EJECUCION DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y
DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS
OBRAS.

El Contratista debe constituir una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable para el manejo de los
recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar el manejo de estos, y que se apliquen
exclusivamente a la ejecucion de la Orden de Trabajo correspondiente, es asi, que previo la suscripcion de
la minuta que suscriban entre las partes, la fiducia y contratista, ésta debera ser aprobada por ENTerritorio.
Con respecto a los excedentes y rendimientos financieros (en el caso de existir) estos deberan ser
consignados a ENTerritorio una vez finalizada la ejecucion del proyecto o cuando la supervision lo requiera.
El costo de la comision fiduciaria sera cubierto directamente por el Contratista.

SEPTIMA: REQUISITOS PARA EL PAGO.

Los pagos o desembolsos de recursos relacionados con la Orden de Trabajo generada quedan sometidos,
ademas de las condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Todos los documentos de pago deberan ser revisados y aprobados por la Interventoria en los
formatos que se suministren para el efecto.

2. Presentacion de los informes de avance de obras, y todos los demas documentos que certifiquen
el avance de las obras aprobados por la interventoria.
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3. El CONTRATISTA acreditara a la Interventoria y a ENTerritorio el cumplimiento de sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (ARL, Salud y Pension) y Parafiscales
(Cajas de Compensacion Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente.

4. Se realizaran dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a las fechas de radicacion de las
facturas o cuentas de cobro segun correspondan, o de la fecha en que el CONTRATISTA subsane
las glosas que se le formulen.

5. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebracion y ejecucion de la Orden
de Trabajo corren por cuenta del CONTRATISTA, ENTerritorio hara las retenciones del caso y
cumplira las obligaciones fiscales que ordene la ley.

6. En caso de requerirse, los costos de los tramites a realizar por parte del contratista se cubriran con
recursos del Presupuesto Oficial Estimado Agotable para la ejecucion de la Actividad 3. Estos
costos deben ser aprobados por la interventoria y se encuentran incluidos en el valor de la
administracion, por tal razon los oferentes los deberan tener en cuenta en el calculo de su oferta
econdémica.

NOTA 1: Cada solicitud de pago debera ir con la cuenta de cobro o factura, informe del avance, porcentaje
de obra ejecutado y porcentaje por ejecutar del mes correspondiente a la cuenta de cobro, las demas
obligaciones establecidas en la Orden de Trabajo y las requeridas por ENTerritorio.

NOTA 2: Cada solicitud de pago debera ir con los soportes documentales correspondientes de diagndstico
y ejecucién por vivienda.

NOTA 3: ENTerritorio no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago a
los Contratistas cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte
0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en la Orden de Trabajo.

OCTAVA: SISTEMA DE PAGO.

ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACION DE DISE[:IO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGUN EL
REGLA- MENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR - 10.

El sistema de pago de la ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACION DE DISENO DE LOS PROTOTIPOS
DE OBRAS SEGUN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR
— 10, es por PRECIO GLOBAL FIJO sin formula de ajuste. En consecuencia, el precio previsto, incluye
todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion de la Orden de
Trabajo. Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, el IVA, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo del
Contratista; toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la
ejecucion de la Orden de Trabajo; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion de la Orden de Trabajo; las deducciones a que haya
lugar; la remuneracién para el Contratista, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba
incurrir el contratista para el cabal cumplimiento de la ejecucion de la Orden de Trabajo correspondiente.
ENTerritorio no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por los Contratistas en relacion con
los costos, gastos o actividades adicionales que aquellos requerian para la ejecucion de la Orden de
Trabajo y que fueron previsibles al momento de la presentacion de las ofertas.

ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACION PRELIMINAR, CONCERTACION Y PLANEACION DE LA
INTERVENCION.
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Para la ejecucion del DIAGNOSTICO, VALIDACION PRELIMINAR, CONCERTACION Y PLANEACION DE
LA INTERVENCION, por vivienda se ha establecido un precio unitario, por lo tanto, el sistema de pago para
esta actividad de la Orden de Trabajo es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE,
el cual sera el resultado de dividir el valor total de la ACTIVIDAD 2, entre el niumero de viviendas
proyectadas. En consecuencia, el valor definitivo para los diagndsticos del proyecto sera la suma de los
resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades de diagndsticos ejecutados por LOS
CONTRATISTAS y recibidas por la interventoria a su entera satisfaccion, por el valor o precio unitario fijo
pactado para dicho item segun la oferta econémica. El Contratista no podra superar en su ejecucion el
presupuesto asignado por la entidad.

ACTIVIDAD 3: EJECUCION DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y
DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS
OBRAS.

Para la ejecucion las actividades de obra, se ha establecido un precio unitario para las actividades que se
puedan realizar en cada vivienda y para cada una de las actividades se ha establecido la respectiva
especificacion técnica, por lo tanto, el sistema de pago en la ejecucion de las actividades de obra de la
Orden de Trabajo es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el
valor definitivo de la ejecucion de las obras de la Orden de Trabajo sera la suma de los resultados que se
obtengan al multiplicar la cantidad de items de cada vivienda atendida por LOS CONTRATISTAS vy
recibidas por la interventoria a su entera satisfaccion, por el valor o precio unitario fijo pactado para dicho
item segun la oferta econdmica. El Contratista no podra superar en su ejecucion el presupuesto asignado
por la entidad.

NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
9.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.
Las obligaciones generales a tener en cuenta seran las que se describen a continuacion:

1. Cumplir el objeto de la Orden de Trabajo, ejecutando y entregando las obras contratadas de
acuerdo con los criterios de calidad exigibles, prototipos arquitecténicos y productos resultantes de
la actividad de validacion, especificaciones de construccion y demas anexos que hacen parte de
este proceso, teniendo en cuenta los precios unitarios estipu- lados y dentro de los plazos
establecidos.

2. Radicar a través de SECORP Il la poliza de cumplimiento ante entidades publicas con régimen
privado de contratacion o garantia bancaria donde se especifique como beneficiario a ENTerritorio,
de acuerdo con los requerimientos esta- blecidos en el presente documento y reglas de
participacion, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la sus- cripcion de la Orden de Trabajo.

3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas, de seguridad y salud
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas y/o medio ambiente, y garantizar
que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

4. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia en el pago de aportes
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los parafiscales relacionados con el
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas de compensacion familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la
obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecucion de la obra.

5. Indemnizar o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion de la Orden de Trabajo, por causa o con ocasion del
desarrollo del mismo.
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6. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, las contribu- ciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por
las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion de la
Orden de Trabajo y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

7. Realizar los tramites para la obtencién de todos los permisos y licencias que sean necesarios para
la ejecucion de las obras. trabajos.

8. Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del Objeto Contractual
cumpliendo con la nor- matividad correspondiente.

9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases contractuales, evitando dilaciones.

10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo de la Orden de Trabajo se le impartan por parte
de la interventoria.

11. Entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas, atendiendo a que es el encargado y
unico responsable de su ejecucion.

12. Cargar en la Plataforma del SECOP Il de manera oportuna, los documentos requeridos para
cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de la Orden de Trabajo, dentro de los
plazos previstos para ello.

13. Conocer y aplicar todos los lineamientos que sobre el manejo de la plataforma SECOP Il emita
Colombia Compra Eficiente.

14. Dar cumplimiento a la siguientes Normas, en lo relacionado a la ejecucién de la Orden de Trabajo:

e Decreto 1077 de 2015 (modificado parcialmente mediante Decreto 1275 del 13 de octubre
de 2021)

e Resolucion 574 de 2022

e Legislacion ambiental municipal y/o distrital y Nacional.

e Legislacién de seguridad y salud en el trabajo.

o Reglamento Técnico de Trabajo en Alturas — Resolucion 4272 de 2021

¢ Normas NFPA — NEC y Cadigo Nacional de Incendios.

e Legislacion de transito vehicular y peatonal.

o Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacidon de maquinaria y equipo pesado
impuesto segun el tipo de obra, por la entidad competente.

¢ NSR - 10 Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes.

e Ley400de 1997.

e EI Codigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.Reglamento técnico del sector de
agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000, Resolucién 330 de 2017 modificada
parcialmente por la Resolucion 799 de 2021

e Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos.

o Ley 915 de 2004.

e Disposicion y reglamentacion de transporte fluvial.

o Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion de la Orden de
Trabajo.

e Resoluciéon numero 3673 de 2008 del Ministerio de Trabajo.

e Norma NTC 230101093.

¢ Norma técnica colombiana NTC-1500

15. Las demas normas pertinentes para la correcta ejecucion del proyecto. Las demas que se deriven

de la naturaleza, objeto y alcance de la Orden de Trabajo.
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Adicionalmente y considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera
conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

9.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACION DE DIS!ENO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGUN EL
REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR - 10.

1. Garantizar que los productos que soportan el cumplimiento de las especificaciones técnicas de
la actividad 1, reposen en ENTerritorio previo al inicio de la actividad 3, adicionalmente deben estar
previamente aprobados por parte de la interventoria y validados por ENTerritorio.
2. Dar cumplimiento a la normatividad vigente para el adecuado desarrollo de la Orden de Trabajo.

ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACION PRELIMINAR, CONCERTACION Y PLANEACION DE LA
INTERVENCION.

1. Verificar el estado de las redes de los servicios publicos de acueducto y alcantarillado, informando
a la interventoria las novedades al respecto.

2. Dar estricto cumplimiento a la priorizacion de los barrios, la cual sera entregada por ENTerritorio a
la interventoria suscrita el acta de inicio, cualquier cambio que se presente en la priorizacién de los
barrios debe ser previamente autorizado por ENTerritorio y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, esta situacion debe ser documentada y justificada por la Interventoria, quien presentara
a la entidad contratante la solicitud de aprobacion para realizar el cambio. El orden de los barrios
priorizados sera de estricto cumplimiento.

3. Dar aviso oportuno sobre los resultados parciales de los diagndsticos en cada sector priorizado
con el fin de tomar acciones oportunas para garantizar la ejecucion total de los recursos asignados.

4. Informar a tiempo cuando el monto de la Orden de Trabajo no se agote en su totalidad en los
barrios y/o sectores priorizados, para que se adelanten las gestiones necesarias ante el ente
territorial, iniciando el proceso de inclusidon de nuevos barrios y/o sectores de acuerdo con los
requisitos de la normatividad, con la participacion del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el
Municipio, el prestador del servicio de acueducto y alcantarillado y ENTerritorio.

5. Informar si en el interior del barrio y/o sector priorizado, los recursos disponibles no permiten
intervenir la totalidad de viviendas registradas en la matriz inicial, en caso de presentarse la
situacién descrita se tendran en cuenta las siguien- tes consideraciones.

a. Lanormatividad establece un procedimiento de sectorizacién interna del barrio, priorizando

los sectores donde se concentra mayor numero de familias pertenecientes al Sisbén IV.

b. La sectorizacién es responsabilidad del Municipio en coordinacion con el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio. Se tendra en cuenta la Resolucion 574 — Articulo 6 la cual
establece la “Determinacion de los potenciales beneficiarios a partir de la disponibilidad de
recursos asignados a las entidades territoriales”.

6. Revisary verificar la veracidad de la informacion de cada una de las viviendas con el fin de validar
la calidad de las encuestas entregadas por el ente territorial, las cuales corresponden a un balance
preliminar para la estructuracion del programa. Lo anterior debe ser convalidado por la interventoria
y actualizado en la base de Excel suministrada por ENTerritorio.

7. Atender en primer lugar, el listado entregado por el promotor del proyecto (Ente territorial) a través
de ENTerritorio. Sin embargo, las viviendas que no registraron inicialmente informacion en la
encuesta, que no estaban interesados en el programa o0 no se encontraban al momento de la
encuesta, pueden incluirse en el programa siempre y cuando cumplan con los requisitos del mismo
y sigan los procedimientos definidos para la actividad 2 y 3 (Verificar protocolo de inclusién).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Realizar maximo tres (3) visitas por inmueble, en los casos en donde no sea posible localizar en
las primeras visitas a los potenciales beneficiarios, estas visitas deben estar soportadas en los
formatos PCIl que se requieran con su respectivo registro fotografico. Durante las visitas se
notificara mediante aviso previo al potencial beneficiario para que se contacte con el contratista de
obra, de lo contrario, este inmueble sera descartado para intervencion,

Las viviendas descartadas para la intervencion por el caso mencionado anteriormente (Numeral 8)
deberan ser informadas de manera escrita al municipio para su informacion y fines pertinentes
Diligenciar el acta de vecindad en las unidades de vivienda a intervenir con sus respectivos
informes fotograficos, como parte de los anexos del Diagnostico.

Documentar la no necesidad de intervencion; en caso de que esto se evidencie en la visita que
realice el contratista, se documentara en un formato aprobado por la interventoria, el cual debe ser
firmado por la interventoria y el contratista. Se debe incluir el registro fotografico pertinente, el cual
sera la evidencia suficiente para demostrar por qué es necesario descartar esta vivienda (Formato
PCI).

Notificar a la interventoria mediante oficio y realizar el tramite ante la entidad competente, cuando
por simple ins- peccidn se identifique que una vivienda no aplica con los criterios definidos en el
Programa de Conexiones Intra- domiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Basico — CMC (por
la existencia de redes Intradomiciliarias, viviendas definidas en zonas de riesgo, locales
comerciales, incumplimiento de los criterios definidos en la normatividad).

Solicitar al prestador del servicio de acueducto y alcantarillado la aclaracion de las condiciones de
prestacion del servicio (continuidad y presion), en caso de evidenciar que la presion de agua
disponible en la vivienda no es suficiente para el funcionamiento de los aparatos que se requieren
instalar; con el fin de definir la viabilidad de la intervencién o notificar a la interventoria la no
viabilidad de la intervencion. Nota: Se debe garantizar el funciona- miento de los aparatos y
elementos instalados.

Garantizar la efectividad de los diagndsticos para adelantar la ejecucion, requisito indispensable
para poder ser objetos de pago. No se pagaran diagnésticos que posteriormente no se puedan
ejecutar, esto concluye que el contratista de obra en conjunto con la interventoria tendra el control
presupuestal de la Orden de Trabajo entre otras obligaciones, para garantizar que los recursos se
ejecuten exitosamente en el programa.

Proyectar el balance econémico con respecto a la actividad de obra y de acuerdo a los items
diagnosticados, la interventoria es responsable del control del mismo donde debe evidenciar los
diagnosticos realizados frente al monto agotable de la Actividad 3. Estos balances financieros
deberan ser presentados en los Comités de Aproba- cidn con su respectivo formato diligenciado el
cual debe ser basado en el modelo suministrado por ENTerritorio (Ver formatos PCI Consolidacion
Beneficiarios).

Garantizar la efectividad de los diagndsticos cumpliendo con los requisitos minimos definidos en el
presente documento.

Ejecutar solamente los diagndsticos para los cuales sea claro que existan los recursos para
intervencién, es de tener en cuenta que la ejecucion de los diagndsticos esta limitada a la
disponibilidad de recursos del monto agotable de la Orden de Trabajo.

Presentar a la interventoria la causa justificada cuando se presente cambio de intervencion frente
al diagndstico aprobado por el comité, la interventoria hara la revision y tomara la decision definitiva
debidamente documentada. Esto debe ser consignado en el formato PCI-011 AJUSTES AL
DIANOSTICO INICIAL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, Justificar
claramente y detalladamente las razones técnicas de la modificacion.

Garantizar el cumplimiento de los presupuestos € intervenciones a ejecutarse, los cuales deberan
ser presentados para aprobacion en el comité de seguimiento conforme a las condiciones y
estructuras presupuestales establecidas en el Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua
Potable y Saneamiento Basico - CMC
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Cumplir con la entrega de toda la documentacion requerida de acuerdo con lo establecido en el
numeral 13.2.12 del presente documento.

Evaluar conjuntamente con la interventoria la actividad de suministro e instalacion de enchape de
piso en la zona sanitaria, siempre y cuando al incluir esta actividad en el presupuesto definido por
inmueble, ésta NO SUPERE el valor maximo del subsidio. Se debe tener en cuenta la disponibilidad
de los recursos en cada uno de los inmuebles intervenidos.

Garantizar que, para la construccion de unidad sanitaria nueva, la interventoria haya evaluado la
verdadera nece- sidad de ejecucion, los criterios basicos seran: a). Inexistencia de la unidad
sanitaria y/o b). Que el espacio sanitario esté conformado o construido por elementos no
adecuados: Latas, maderas, plasticos entre otros.

Garantizar que, para la adecuacion de la caseta sanitaria existente, la interventoria haya evaluado
la necesidad de adecuacién aprovechando al maximo la infraestructura existente, los criterios
basicos son: a). Es requisito para la adecuacion de una caseta sanitaria, que la misma carezca de
ducha y/o sanitario y/o lavamanos. b). La adecuacién sera concertada entre el contratista y el
interventor. Se debera garantizar la calidad y estética de las obras.

Garantizar que para la actividad de ejecucion de la red domiciliaria se cumpla el requisito que la
vivienda benefi- ciada sea objeto de intervencion en la red intradomiciliaria.

Solicitar oportunamente a la empresa de acueducto y alcantarillado suscribir la concertacion de
intervencién de la red domiciliaria.

Garantizar que las intervenciones definidas en el programa de Conexiones Intradomiciliarias de
Agua Potable y Saneamiento Basico — CMC sélo se realicen a predios de uso residencial. Se
excluyen los predios de uso comercial, institucional y de otros usos diferentes a residencial.
Verificar con el Prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado que las presiones del
servicio de acueducto sean las indicadas para el llenado del tanque aéreo por gravedad, de estar
viabilizado el proyecto con tanque aéreo. (Municipio de Pailitas (Cesar), no esta viabilizado con
tanque aéreo)

ACTIVIDAD 3: EJECUCION DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y
DOMICILIA- RIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS
OBRAS.

1.

Consultar con el municipio las especificaciones para la ejecucion de las conexiones domiciliarias y
los requerimientos técnicos de los micromedidores a instalar. EI municipio debera presentar la
certificacion de los inmuebles aprobados para intervencién de domiciliarias y/o sus elementos
integrantes previa solicitud del contratista.
Verificar el cumplimiento de los requisitos de focalizacion, en casos en donde existan dudas al
respecto, no se debe dar inicio a la ejecucion de las obras, hasta contar con el pronunciamiento de
la entidad competente (Operador de los servicios de Acueducto y alcantarillado), con el fin de evitar
la ejecucion de intervenciones que no puedan ser objetos de pago.
Cumplir los tiempos de ejecucion de todas las obras al interior de una vivienda.

a. Maximo ocho (8) dias habiles en unidad sanitaria nueva

b. Maximo cinco (5) dias habiles en unidad sanitaria existente (adecuacion)
Negar la reposicion de aparatos e instalaciones por antigliedad y/o aspectos estéticos de los
mismos y/o demas aspectos no relacionados con funcionalidad. Los cuales seran debidamente
autorizados por la Interventoria.
Garantizar que no se presente duplicidad en la instalacién de aparatos hidrosanitarios, ya sea
instalados por medio de este programa o por medio de otros programas que adelante el Gobierno
Nacional, ONG's, otras entidades o el contratista ejecutor. La no duplicidad de aparatos también
aplica cuando los mismos ya existan en las viviendas.
Intervenir las viviendas que cumplan con los requisitos del programa. Cuando se identifique que
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un propietario figura en varias viviendas; el marco juridico del programa no descarta este tipo de
intervenciones, siempre demostrando que se trata de viviendas con direcciones o nomenclaturas
estrictamente diferentes.

En el caso que un predio esté conformado por varias viviendas, pero una sola acometida; el marco
juridico del programa establece que las viviendas potenciales solo seran atendidas con un subsidio,
(Decreto 1275 del 13 de octubre de 2021 mediante el cual se modifico el decreto 1077 de 2015).
Para este caso tener en cuenta lo siguiente:

Nota 1: Se podran estudiar casos especificos de predios que fueron desenglobados, demostrando
la tenencia, se solicitara al prestador de servicios el aval de intervencion.

Nota 2: Cuando se presente este caso el propietario de la vivienda, determinara el lugar de
intervencion.

Nota 3: Para establecer la intervencién se levantara un solo diagndstico por predio teniendo en
cuenta todos los puntos existentes en la vivienda.

Nota 4: El contratista debera garantizar que los formatos sean suscritos por el personal aprobado
por la Interventoria a la fecha de elaboracién del formato

Nota 5: El contratista debera garantizar que los formatos del programa de conexiones
intradomiciliarias sean suscritos por el beneficiario.

7. Realizar las gestiones necesarias ante los entes territoriales e institucionales para la solicitud de
permisos y licencias para la intervencion en viviendas, vias publicas, entre otros (Curadurias,
permisos menores de obra no contempla- dos).

8. Ejecutar el proyecto unicamente con recursos del programa, por lo tanto, para la implementacion
del subsidio y para verse beneficiado por el programa de Conexiones Intradomiciliarias no se deben
generar cobros a la comunidad.

9. Negar la instalacion de micromedidores en viviendas que no hayan sido atendidas con el programa
de conexiones.

10. Definir con la interventoria semanalmente la programacion de la Actividad 3, el minimo de viviendas
semanales que entregard el contratista de obra; sin embargo, tendra que darse estricto
cumplimiento a los porcentajes minimos definidos de entregas mensuales, de la siguiente manera:
Proyecto cinco punto cinco (5,5) meses de plazo de ejecucion:

MUNICIPIO META [MES1 |MES2 |MES3|MES4 |MES5| MES6
Entrega mensual | 100% | 0% [ 10% | 15% | 30% | 25% | 20%
Entregamensual | 100% | 0% | 10% | 25% | 56% | 80% |100%

11. Presentar como parte de los soportes de la actividad de ejecucion de obra, un registro fotografico
del proceso cons- tructivo (Antes, durante y después).

Antes: Estado de todos los aparatos existentes o la evidencia de la no existencia de los mismos
Estado del espacio a intervenir tanto al interior como exterior.

Durante: Proceso constructivo de todos los elementos e instalacion de aparatos, al igual que de la
mamposteria antes de ser pafietada.

Después: Minimo una (1) fotografia de cada item de la estructura presupuestal ejecutado.

12. Realizar las pruebas y ensayos correspondientes a los materiales estipulados en las
especificaciones técnicas. Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez sean
aprobados por la Interventoria.

13. Verificar que, para los casos que se deba construir una UNIDAD SANITARIA NUEVA que incluye

la instalacién de los aparatos hidrosanitarios (sanitario, ducha y lavamanos), UNICAMENTE se
podran ejecutar los items de INSTA- LACIONES HIDROSANITARIAS Y UNIDADES SANITARIAS.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

En virtud de lo anterior las actividades que se ejecuten corresponderan a todas aquellas que hacen
parte del Analisis de precio unitario de la unidad sanitaria el cual debe tener coherencia con las
especificaciones técnicas y disefios; si se llegaran a ejecutar items adicionales a los des- critos
éstos no seran objeto de pago.

Se debera garantizar que no se presente duplicidad en la vivienda intervenida, por lo tanto de
requerirse el contratista realizara la eliminacion del punto existente (Eliminacion de la conexién o
desmonte de tasa campesina)

Verificar que cuando se requiera intervenir una unidad sanitaria existente, conllevando a una
ADECUACION de es- pacios existentes aprovechando al méximo la infraestructura existente en el
sito de intervencién, UNICAMENTE se podran ejecutar los items de INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS, CIMENTACION, ESTRUCTURAS Y CONCRE- TOS, MAMPOSTERIA,
MORTEROS, ADECUACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y ACABADOS.

Garantizar que cuando se requiera desmontar un aparato existente, dada la necesidad de instalar
un aparato nuevo por razones de funcionalidad, se inicien las obras inmediatamente. De lo
contrario no podra efectuar el desmonte de los elementos.

Verificar que, de requerirse adecuacion de la unidad sanitaria existente, el costo total de esta
intervencién NO PO- DRA superar el valor méaximo adjudicado a la tipologia de “unidad sanitaria
Nueva”. En virtud de lo anterior, el con- tratista en conjunto con la interventoria debera evaluar la
conveniencia comparativa de ejecutar una unidad sanitaria nueva si los costos de la adecuacion
se aproximan considerablemente a su valor.

Presentar a ENTerritorio una vez terminada la Orden de Trabajo, un PLANO GENERAL de cada
barrio y/o sector localizando la totalidad de inmuebles intervenidos con su cédigo, identificando los
inmuebles que tuvieron algun tipo de intervencion en la domiciliaria.

Cumplir con la entrega de toda la documentacion requerida de acuerdo con lo establecido en el
numeral 13.2.12 del presente documento.

Entregar a la interventoria el plano de intervencion de las conexiones Intradomiciliarias y
domiciliarias de acueducto y alcantarillado a construirse, la informacion de este plano debera
contener minimo la informacién requerida para que cumpla la funciéon de plano récord de la
intervencion; para los casos donde una vez realizada la intervencion en la vivienda, la misma sufre
alguna modificacion de lo planteado en el plano elaborado en el plan de intervencion, se debera
realizar el plano ajustado correspondiente.

Ejecutar las obras de conformidad con el acta de concertacion y los planes de intervencién
individual definitivos para cada vivienda beneficiaria.

Realizar las pruebas técnicas en conjunto con la interventoria, que de acuerdo con el nivel de
intervencion se requie- ran, para garantizar la funcionalidad de las obras ejecutadas. En el caso de
las conexiones domiciliarias, en estas pruebas debera participar el respectivo prestador de los
servicios en conjunto con la interventoria, de la realizacién de estas pruebas se debera levantar un
acta donde se consignen los resultados de aprobacion de las mismas.

Consultar con el prestador de servicios publicos, las especificaciones técnicas de los
micromedidores a instalar en el municipio cuando este item aplique.

Entregar las obras mediante acta donde se relacione su alcance y conste el recibo a satisfaccién
por parte del bene- ficiario y/o propietario del inmueble. Esta acta debera ser suscrita por el
contratista, el interventor y el beneficiario y/o propietario, y debe incluir un registro fotografico de la
intervencion realizada. Para el caso de viviendas en arrenda- miento, el acta debera ir suscrita por
el arrendatario.

OBLIGACIONES DE TIPO LABORAL

1.

Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, asi como con la Ley 789 de 2002 y suministrar al interventor y a ENTerritorio la
informacion que estos requieran al respecto y especificamente aportar la planilla sobre pagos de
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salud, pension y parafiscales mensuales del personal que presta los servicios en la ejecucion de
la obra; y las que estén consignadas en el Manual de Contratacién de la entidad.

Entregar al interventor durante los quince (15) primeros dias calendario de cada mes durante la
vigencia de la Orden de Trabajo y al momento de la liquidacion del mismo, los documentos que
acrediten el cumplimiento de las obliga- ciones de seguridad social integral y parafiscales (Cajas
de compensaciéon familiar, Sena e ICBF), o certificacion expedida por el revisor fiscal o el
representante legal segun el caso, en la que conste el cumplimiento de tales obli- gaciones, de
conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Realizar informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar y realizar el reporte ante la ARL
Vincular el personal propuesto para la ejecucion de toda la Orden de Trabajo, de acuerdo con la
calidad requerida y acatar los cambios que fuesen necesarios.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y
demas que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningun concepto, asumira
responsabilidades por omisiones legales del contratista.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL

1.

Presentar al interventor de la Orden de Trabajo, con cinco (5) dias habiles de antelacion al inicio
de cada actividad de la Orden de Trabajo, los soportes correspondientes que acrediten las
calidades y la experiencia general y espe- cifica del personal minimo requerido y ofertado para la
ejecucion de la Orden de Trabajo. En caso de incumplimiento por parte del contratista en la
presentacion de los soportes del personal antes indicado, en el plazo sehalado, se procedera a la
aplicacion de las sanciones contractuales correspondientes.

Suministrar y mantener, durante la ejecucion de la Orden de Trabajo, el personal minimo ofrecido
y requerido para la ejecucion del objeto contractual, relacionado en el numeral 4 del documento de
caracterizacion de la necesidad, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales
y la experiencia general y especifica exigida en los términos y condiciones. En todo caso, EL
CONTRATISTA debera contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el
objeto contractual, que en ningun caso podran estar comprometidos mas del 100% de su tiempo
incluyendo la dedicacién requerida para la ejecucion de la Orden de Trabajo derivado del presente
proceso y con contratos en ejecuciéon con ENTerritorio o con terceros. Ademas de lo anterior,
debera contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en el desarrollo de la
Orden de Trabajo cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente y el certificado de
antecedentes disciplinarios de la profesion.

Mantener al frente durante el desarrollo de la obra, al director y demas personal aprobado por
ENTerritorio. El director debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo de la
Orden de Trabajo, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones
contractuales.

El director de obra debera atender todas las visitas al proyecto programadas por ENTerritorio y El
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un veinte por ciento (20%) del personal no
calificado, a individuos de la region de influencia de la misma.

Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un diez por ciento (10%) del personal no
calificado, a personal femenino

Obtener la aprobacion de la interventoria con antelacion al cambio de profesionales o técnicos
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitucion debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompafada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las
calidades profesionales o técnicas, la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo
profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplié
con los requisitos exigidos en las términos y condiciones, sin perjuicio de la regulacion especifica
que sobre este aspecto se establece para el personal minimo requerido.

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecu- cion de la obra, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de los
subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el
personal subcontratado y ENTerritorio.

Responder por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la
que coadyuve el personal o los subcontratistas contra ENTerritorio, por causa o con ocasion de la
Orden de Trabajo.

Presentar las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social y a una
ARL de su personal antes de la autorizacién de inicio de los trabajos por parte de la Interventoria.
Proveer los medios necesarios, en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, para
garantizar, en todo momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes.

Garantizar la capacitacion y actualizacion de conocimientos de su personal, sobre los temas,
metodologias y herra- mientas que se requieran para la correcta ejecucion de las actividades
contempladas en el alcance de la Orden de Trabajo.

Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de proteccion como casco certificado,
guantes, botas , gafas de seguridad, etc. Los trabajadores deberan utilizar ropa de trabajo
adecuada. No se permitira el uso de zapatos tenis o similares, que no garanticen proteccién a los
pies. Siempre debera utilizarse el casco con barbuquejo y, cuando la naturaleza o las condiciones
de trabajo lo requieran, guantes, gafas, y cinturén de seguridad.

Mantener actualizada la informacién del personal asignado a la ejecucion de la Orden de Trabajo
en relacion con los siguientes aspectos: Nombre, documento de identificacion, libreta militar,
antecedentes judiciales, domicilio, cons- tancia de afiliacion a los sistemas de salud, riesgos
laborales y pensiones, cargo que desempefa, salario, y los demas documentos que requiera
ENTerritorio para poder hacer revisiones del cumplimiento de obligaciones labora- les y de giro o
pago de aportes parafiscales a cargo del contratista.

Entregar junto con cada factura o cuenta de cobro, las planillas donde conste el pago de la
seguridad social por los servicios o labores recibidas y pago de todos los aportes a su cargo durante
el periodo de realizacion de las activi- dades objeto de cobro.

Acatar la normatividad colombiana en la contratacion de nacionales y extranjeros, al igual que el
Régimen de Extran- jeria.

Responder oportunamente por los dafios que se causen a bienes o instalaciones de servicio
publico o de particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas; y
mantener indemne a la entidad ante cualquier reclamacion de indole laboral que realice el personal
a su cargo.

El director de Obra aprobado, debera estar presente cuando ENTerritorio lo requiera, y participar
en los comités de seguimiento semanales y visitas de obra programadas por ENTerritorio.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL LUGAR DE LA OBRA

1.

2.

Obtener el suministro de los servicios publicos provisionales (agua y energia eléctrica) cuando se
requiera para la ejecucién de la obra y mantener su provisién durante el tiempo necesario.
Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion
del objeto de la Orden de Trabajo, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la
obtencion del servicio.

Realizar la construccién del campamento de obra, cuya ubicacion debera contar con la aprobacion
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4.

de la interventoria, el cual debe cumplir con las siguientes especificaciones:

o > EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion
provisional que reuna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacién,
proteccion y seguridad.

o > ElI campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra, un
campamento para los trabajado- res, un almacén y un depdsito para materiales que
puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposicién a la intemperie. La capacidad del
deposito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacion de- tallada
de la obra.

o > EI campamento se ubicara en sitio de facil drenaje, donde no exista peligro de
contaminacion con aguas residua- les, letrinas y demas desechos, y contara con todos los
servicios sanitarios debidamente conectados a los colec- tores de aguas residuales
existentes en cercanias del campamento. EL CONTRATISTA sera responsable ante las
autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes
y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omisién.

o > Una vez terminada la obra, el campamento se retirard o demolera y se restituiran las
condiciones que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay
lugar, de generarse algun tipo de residuos de- beran ser dispuestos de acuerdo a lo
establecido en plan de manejo ambiental.

Instalar una valla informativa segun modelo y arte indicado por el Minvivienda (4*2m en lona), en
un sitio estratégico de la obra para cada barrio y/o sector de acuerdo con la informacién y modelo
que debe ser suministrado por ENTe- rritorio (El disefio de la valla respecto a ubicacion de logos
de las entidades participantes, debera ser previamente concertado con ENTerritorio y el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio).

Instalar un acrilico con las recomendaciones de uso y mantenimiento de los equipos sanitarios en
cada vivienda intervenida (El disefio del acrilico debera ser previamente concertado con
ENTerritorio y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio)

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD EN LA OBRA

1.

6.

7.

Garantizar que no se obstruyan vias, pasillos, escaleras o areas previstas para circulacion de
personas, vehiculos o equipos de construccion, o para acceso a extintores, Kit antiderrames y
equipos de seguridad.

Almacenar los combustibles, lubricantes, pinturas, disolventes y demas materiales inflamables, en
tanques o recipien- tes cerrados y en lugares adecuados, en sitios cercanos y accesibles y debera
contarse con extintores portatiles para fuego Clase B (liquidos inflamables) y Kit antiderrame.
Disponer en espacios y posiciones seguras los materiales de construccién o sobrantes con bordes,
filos agudos y puntillas.

Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente a las
condiciones de higiene y seguridad.

Dar aplicacion a lo dispuesto en la Ley 52 de 1993, por medio de la cual se aprueban el "Convenio
No. 167 y la Recomendacion No. 175 sobre Seguridad y Salud en la Construccion”.

Establecer y controlar las medidas necesarias en el manejo de los campamentos y del
mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos.

Dejar el area de trabajo limpia y aseada todos los dias al terminar las labores.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

1.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
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elementos necesarios.

Responder por la obtencion de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construccion
necesarias para la ejecucién de la obra contratada y la consecucion legal y oportuna de todos los
materiales y suministros que se requie- ran para la construccion de las obras, manteniendo
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio, recepcion de los mismos en el sitio de la obra y con sus elementos o
accesorios de seguridad.

Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto
de la Orden de Trabajo, En caso de que se requiera material de cantera, deben ser de canteras
con licencias ambientales y mineras.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se
requieran o le soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se
instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la
interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes
ensayos tengan las siguientes capacidades:

o Estén calibrados o verificados a intervalos especificados o antes de su utilizacion,
comparado con patrones de medicion trazables a patrones de medicion nacional o
internacional, segun se requiera o especifique. Cuando no existan tales patrones debe
registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacion.

o Sean ajustados o reajustados, segun sea necesario.

o Estén identificados para poder determinar el estado de calibracién y se cuente con el
respectivo certificado.

o Se encuentren protegidos contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el
mantenimiento y el almacenamiento.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA
1.

Realizar reuniones con la interventoria y la entidad contratante ENTerritorio tanto al inicio de la
Orden de Trabajo como durante su ejecucion como minimo una (1) vez por semana, que permita
a las partes verificar el avance de la Orden de Trabajo, del proyecto y levantar actas por cada
reunion que reflejen claramente la situacion de la Orden de Trabajo y el proyecto.

Gestionar, obtener y mantener a su costo el suministro de los servicios publicos provisionales para
la ejecucion de la obra y mantener su provision durante el tiempo necesario, garantizando bajo su
responsabilidad que para el inicio del proyecto se cuente con las redes provisionales requeridas.
Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencion de
los permisos requeri- dos en la ejecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos por
ENTerritorio, tales como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del
personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier interven- cién del espacio publico.
Realizar por su cuenta, riesgo y costo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Solicitar y justificar con la debida antelacién a la interventoria la adicion de recursos, prérrogas,
mayores cantidades de obra e items no previstos necesarios para la terminacién de la obra, cuando
asi se requiera.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencién en donde se ejecute la obra.

Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos
de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, dentro de los plazos establecidos
en el esquema de garantias. incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.
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9. Demoler y reemplazar por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o
ENTerritorio, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la
mano de obra.

10. Reponer por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construccion.

11. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para la
ejecucion de la Orden de Trabajo, en especial en cuanto guarda relacion con:
> Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en

las actividades de obra.
> Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para el cumplimiento del objeto contractual.
> Dotacion de calzado de seguridad y vestido de labor y documento de identificacion para todo el
personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

12. Entregar con el Acta de recibo definitivo los siguientes documentos:

> Planos récord con el alcance definitivo de obra

13. Pruebas técnicas avaladas por el prestador. Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un
veinte por ciento (20%) del personal profesional y técnico, a individuos de la region de influencia
de la misma.

14. Tener en cuenta que ENTerritorio como Gerente del programa de Conexiones Intradomiciliarias de
Agua Potable y saneamiento Basico tiene la obligacion de entregar los proyectos al Cliente y
atender la totalidad de las observacio- nes que eventualmente surjan en esta actividad. Por lo
anterior, el contratista es solidario en atender los requeri- mientos que realice la interventoria y la
supervision del proyecto previo y posterior a la entrega definitiva del producto al Cliente.

Nota: Cuando el contratista intervenga pisos, realizara la reposicion de estos luego de ser instaladas
las tuberias y actividades necesarias para el cumplimento contractual, de igual manera, convendra con
el propietario de la vivienda o su representante, la reposicion de pisos dada que algunas ceramicas
estan descontinuadas en el mercado.

OBLIGACIONES DE INFORMACION
1. Presentar informes de avance semanales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y
contener lo siguiente:
a. Avance de cada una de las actividades programadas en el formato o aplicativo indicado
por la entidad
b. Cantidades de obra ejecutadas.
c. Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.
d. Trazabilidad de la correspondencia recibida y enviada del proyecto.
2. Presentar informes de avance mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y
contener lo siguiente:
a. Informe ejecutivo del proyecto
Informe técnico del proyecto
Actas parciales tramitadas a la fecha de presentacién del informe
Actas de inicio del proyecto
Actas de concertacién
Actas de vecindad
Avance de cada una de las actividades realizadas
Memoria de calculo de actividades ejecutadas durante el mes

S@ "0 o000
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bb.
cc.
dd.
ee.

ff.

Relaciéon de planos

Relacién de documentos

Registros fotograficos en formato JPG y en el formato indicado por ENTerritorio para tal fin
(todas las fotos que se tomen dentro del desarrollo del proyecto deben ser tomadas con
camara de 8 megapixeles o mas, de tal forma que se garantice la calidad de dichas fotos
y puedan ser utilizadas en publicaciones, cabe anotar que estas deben venir debidamente
fechadas y georreferenciadas.

Videos del avance del proyecto

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Calibracion y control de equipos

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informes semanales presentados

Informe de seguridad y salud en el trabajo.

Informe ambiental.

Informe de Gestion Social

Conclusiones y recomendaciones

Relacién de correspondencia

Actas de seguimiento

Actas de aprobacion de diagnésticos

Informe de manejo € inversion del anticipo con los respectivos soportes.

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

. Acreditacion de que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al

Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

Trazabilidad de las Garantias aprobadas con sus respectivos soportes

Cambios de especificaciones técnicas

A.P.U. Aprobados

Evaluacion de proveedores

Planos de avance en la intervencion por cada barrio, donde se identifiquen las viviendas
en ejecucion y las viviendas terminadas.

3. Presentar informe final en un término de treinta (30) dias calendario luego de suscrita el acta de
terminacioén de la Orden de trabajo, este debera ser revisado y aprobado por la interventoria en un
término de (15) dias calendario luego de recibido, como minimo debera contener lo siguiente:

a.
b.
c.

@ =0 o

Calle 26 # 13-19, Bogota D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Linea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Balance econdmico de la Orden de Trabajo

Actas de concertacién

Planos por intervencion y plano general del barrio georreferenciado

Actas de vecindad con su respectivo cierre

Cambio de especificaciones técnicas

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Registros fotograficos en formato JPG y en el formato indicado por ENTerritorio para tal fin
(todas las fotos que se tomen dentro del desarrollo del proyecto deben ser tomadas con
camara de 8 megapixel ma tal for| i i i
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y puedan ser utilizadas en publicaciones, cabe anotar que estas deben venir debidamente
fechadas y se deben tomar desde el mismo sitio de referencia.)
Ensayos de laboratorio
Informe de Pdlizas
Cronograma final del proyecto
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Evaluacion personal vulnerable
Resumen final del proyecto con sus cantidades ejecutadas.
Relacion del personal minimo aprobado durante toda la ejecucion de la Orden de Trabajo
y de la mano de obra no calificada
Informe final SST
Informe final Ambiental
Informe final social
Informe ejecutivo final
Analisis de precios unitarios
Paz y salvo de la empresa de servicios publicos y el municipio
Actas de entrega a los beneficiarios
Presupuestos de la intervencion final de cada una de los inmuebles beneficiados
Actas de aprobacion de diagnésticos
Actas de comités de seguimiento
Actas parciales tramitadas
Certificacion del pago de parafiscales
. Planillas de seguridad social pagas
. Manual de Mantenimiento y conservacién
. Acta de terminacién
. Acta de entrega y recibo final
. Evaluacion de proveedores
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4. Llevar una bitdcora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de interventoria, de
los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, entre otros; de manera que se logre la comprensién general de la
obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacién detallada de la obra. Debe
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la
interven- toria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de ENTerritorio.

5. Elaborar siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios entregados por ENTerritorio, los
planos récord de la totalidad del proyecto, los cuales deberan ser entregados a ENTerritorio con la
aprobacion de la interventoria, en medio impreso y magnético indicando con claridad la ubicacién
de las viviendas intervenidas y el cddigo de identificacion asignado a cada una de ellas.

6. Realizar diariamente el registro fotografico y, segun se determine desde el Plan de Gestién Social
(PGS), realizar el video del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar desde un mismo
punto el progreso o avance.

7. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega de viviendas
ejecutadas, de entrega final de obra y de liquidacion.

8. Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o ENTerritorio de conformidad con el
Manual de Supervision e Interventoria de ENTerritorio vigente.
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9. Elaborar los documentos de justificacion, debidamente soportados, relacionados con la viabilidad
o no de las solicitudes de modificacion, suspension, reiniciacion o terminaciéon de la Orden de
Trabajo.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS DISENOS, PLANOS, ESTUDIOS TECNICOS Y ESPE-
CIFICACIONES DE CONSTRUCCION

1. El contratista dentro de su alcance debera ejecutar la Actividad 1: CHEQUEO Y VALIDACION DE
DISENO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGUN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10,
lo cual consiste en la presentacion de los disefios definitivos de acuerdo con los lineamientos y
medidas de cada uno de los prototipos de unidades sanitarias y elementos suministrados por
ENTERRITORIO, los cuales representan el método constructivo a implementar y con- tienen los
elementos estructurales con la disposicion de los refuerzos y sus dimensiones de manera
aproximada a las intervenciones a ejecutar, no obstante, el contratista debera realizar el anélisis
de suelos y estructural que sefialala NSR 10, a fin de garantizar que los disefios definitivos cumplan
las condiciones de sismo resistencia de la ubicacién geografica donde se ejecuta el proyecto. (En
el evento de recomendar la modificacién del sistema constructivo publi- cado en el Proceso de
Seleccion, seran ENTerritorio y el Ministerio quienes finalmente aprueben ese cambio).

2. Utilizar los prototipos y especificaciones de construccion entregadas por ENTerritorio Unicamente
para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de
propiedad intelectual. Su entrega, en ningun caso, se entendera como cesion de derechos o
licenciamiento a favor del CONTRATISTA.

3. Justificar técnicamente ante el interventor y ante ENTerritorio toda adecuacion, complementacion,
ajuste o modifica- cidén de los prototipos o especificaciones de construccion necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual. Sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por
parte del consultor que los haya elaborado o ENTerritorio, en cumplimiento de lo dispuesto en las
normas NTCGP 1000:2018 e ISO 9001:2015La responsabilidad por las adecua- ciones,
complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los prototipos y/o especificaciones de
construccion sera asu- mida por EL CONTRATISTA.

4. Mantener el sistema constructivo establecido en los prototipos entregados por ENTerritorio, en todo
caso, de encon- trarse una alternativa distinta, ésta debera contar con la previa aprobacién de la
Entidad Contratante.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE TRABAJO

1. Presentar al interventor de la Orden de Trabajo, dentro de los cinco (5) habiles dias calendarios
posteriores al perfec- cionamiento de la Orden de Trabajo, los soportes correspondientes que
acrediten las calidades y la experiencia general y especifica del personal minimo requerido para la
ejecucion de la Orden de Trabajo.

2. Presentar al interventor de la Orden de Trabajo, dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores al
perfeccionamiento de la Orden de Trabajo, el cronograma con entregables para la ejecucion de la
Orden de Trabajo.

3. Cumplir con los programas y planes antes indicados, luego de su aprobaciéon por parte del
Interventor y avalado por ENTerritorio, los cuales son obligatorios para EL CONTRATISTA quien
no podra modificarlos unilateralmente. La mo- dificaciéon de cualquiera de los planes y programas
debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacién escrita y previa del
Interventor y la verificacion por parte de ENTerritorio o del comité técnico. En caso de que EL
CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor podra exigir por escrito, segun el
caso, el aumento en el numero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los

Péagina 19 de 30

Calle 26 # 13-19, Bogota D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Linea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co




COLOMBIA

VIDA eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

Anexo 2. Condiciones contractuales Orden de Servicio

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que
se trate, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para
ENTerritorio. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del
caso.

4. Realizar los Programas complementarios para el proyecto, los cuales consisten en:

a. Programa de seguridad y salud en el trabajo.

b. Programa de manejo ambiental.

c. Programa de suministro de equipos

d. Plan de aseguramiento de la calidad

5. Presentar el organigrama general del proyecto, el cual debe contener:

a. Frente de trabajo minimo requerido.

b. Las lineas de mando y coordinacion.

c. Los niveles de decisién

d. El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido
para la ejecucion de los trabajos.

e. Las funciones del personal que interactuara con ENTerritorio y el interventor durante la
ejecucion de la Orden de Trabajo.

f. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de
trabajo, seguridad social y seguridad y salud en el trabajo.

g. Anexo del documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que
cuenta con la coordina- cién de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta
soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

6. Presentar la Metodologia para la ejecucion de las actividades objeto de la Orden de Trabajo, la
cual consiste en:

a. Un documento en el que se realice una descripcidén detallada de la metodologia a seguir
para la ejecucion de la obra, en cada uno de los frentes de trabajo y actividades del
proyecto.

b. La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el
enfoque de Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos,
relacion contractual, comunicaciones e interre- lacién con el Interventor, ENTerritorio y su
propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y admi- nistrativos. Este
documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con
el cual desarrollara los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de
acceso, suministros, implemen- tacién del plan de manejo ambiental, proteccién de aguas
superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos
mecanicos, montajes electromecanicos de subestaciones y construccion de redes
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de
seguridad y salud en el trabajo, y la vinculacion del personal no calificado de la regién
incluyendo las personas en condicion de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar:

> Caracteristicas sobresalientes de la metodologia de la oferta para desarrollar cada una de las
actividades indicadas en el programa detallado de obra.

> QOrganizacioén y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir
con la Orden de Trabajo. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes
de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicaciéon, documentacion técnica,
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cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacion de oficinas y
campamentos Yy, en general, todo lo concerniente con la adminis- tracion de la Orden de Trabajo.

> Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la
obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

> Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacion,
ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccién y distribucién.

> Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y
herramientas reque- ridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con los actuales softwares para el
seguimiento y control de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la
interventoria y ENTerritorio.

7. Presentar dentro de los cinco (05) dias calendarios siguientes a la suscripciéon de la Orden de
Trabajo la Programacion de la obra para la ejecucion de las actividades objeto de la Orden de
Trabajo y el flujo de inversidn de la Orden de Trabajo.

8. Presentar dentro de los cinco (05) dias calendarios siguientes a la suscripciéon de la Orden de
Trabajo los analisis de precios unitarios de todas las actividades presentadas en la oferta
economica para la actividad 3, debidamente ajus- tados, de acuerdo con la metodologia de
redondeo, incluida en estas reglas de participacién. Asi mismo, debera pre- sentar el listado de
precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, transporte y mano de obra) utilizados
para la elaboracion de los andlisis de precios unitarios, de conformidad con las especificaciones
técnicas, cualquier insumo no registrado y que a juicio de la Interventoria es parte esencial de la
ejecucion de la actividad, sera asumida en su totalidad por EL CONTRATISTA, dentro del valor
unitario de la actividad:

Los analisis de precios unitarios deberan contener los siguientes componentes especificos:
a. Equipos:

> Se debe realizar una descripcion del equipo y herramienta necesaria para la realizaciéon de cada
actividad.

> La tarifa/hora relacionada con la utilizacion del equipo y los costos de la herramienta deben
incluir el valor del transporte.

b. Materiales:

> Se debe hacer una descripcion clara del tipo de material, con sus especificaciones
técnicas.

> Se debe describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para
cada item.
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> El costo de cada uno los insumos requeridos para la elaboracion de los precios unitarios
deberan incluir el valor del transporte de los mismos al lugar de la obra.

c. Transporte:

> En este componente solo se deben incluir los costos necesarios para el transporte de equipo
especial. En ningun caso se deben incluir los costos de transporte de materiales, equipo,
personal y/o herramientas.

d. Mano de obra:

> Estos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas y segun el perfil necesario para cada
actividad.

En el evento en que en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para
un mismo insumo, para todos los efectos relativos a la ejecucion de la Orden de Trabajo se aplicara
el de menor valor.

Debera existir plena correspondencia entre el valor total unitario de cada una de las actividades
relacionadas en la oferta econdmica y el valor total unitario de cada uno de los analisis de precios
unitarios.

La interventoria no podra aceptar la presentacion de andlisis de precios unitarios en los cuales no
se discriminen los insumos requeridos para la ejecucion de la actividad.

9. Presentar a la interventoria los analisis de precios unitarios y listado de insumos para la actividad
3 conforme a lo siguiente:

a. Existencia del listado de precios de los insumos utilizados en los analisis de precios
unitarios. En caso de no presentarse sera requerido a EL CONTRATISTA, quien contara
con dos (2) dias habiles contados a partir del dia habil siguiente al requerimiento para
presentarlo ante la interventoria. En caso contrario, podran ser impuestas las sanciones
contractuales que correspondan.

b. En el evento de no presentar la totalidad de los analisis de precios unitarios,
correspondientes a las activi- dades de la oferta econdmica, su presentacion sera requerida
a EL CONTRATISTA, quien contara con dos (2) dias habiles para allegar(s) ante la
interventoria. En caso contrario, podran ser impuestas las sanciones contractuales que
correspondan, hasta su presentacion.

c. Inexistencia de analisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los insumos
requeridos para la ejecucion de la actividad. En caso de presentarse sera requerida la
correccion a EL CONTRATISTA, quien contara con dos (2) dias habiles para presentarlo
ante la Entidad. En caso contrario, podran ser impuestas las sanciones contractuales que
correspondan.
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d. Correspondencia entre el valor total unitario de cada una de las actividades relacionadas
en la oferta eco- némica con el valor total unitario de cada uno de los analisis de precios
unitarios. En caso de presentarse algun error o inconsistencia, sera requerida la correccion
a EL CONTRATISTA, quien contara con dos (2) dias habiles para presentarlo ante la
Entidad. En caso contrario, podran ser impuestas las sanciones con- tractuales que
correspondan.

10.Garantizar el cumplimiento de la normatividad que aplique para el cumplimiento del objeto de la
Orden de Trabajo.

9.2.1. OBLIGACIONES POR PARTE DE ENTERRITORIO.

1. Cancelar al CONTRATISTA el valor de la Orden de Trabajo en la forma de pago establecida.

2. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea y oportuna del objeto contractual y velar por el
cumplimiento de este.

3. Suministrar la informacion necesaria que el contratista requiera para la ejecucion de la Orden de
Trabajo.

4. Realizar de manera oportuna los tramites pertinentes por presuntos incumplimientos de la Orden
de Trabajo

5. Formular los requerimientos al Contratista para garantizar y propender por la ejecucion idénea y
oportuna de la Orden de Trabajo.

6. Las demas obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza de la Orden de Trabajo.

DECIMA: SUPERVISION. La interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe
ENTerritorio para tal fin, lo cual sera oportunamente informado al Contratista. El interventor desempefara
las funciones previstas en el documento Manual de Supervisién e Interventoria de ENTerritorio, que se
encuentre vigente, las reglas de participacion para el presente proceso y la Orden de Trabajo.

El Contratista, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la
obligacion de conocer las disposiciones establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
ENTerritorio, que se encuentre vigente.

DECIMA PRIMERA: GARANTIAS. Hacen parte de la presente orden de servicio las garantias sefialadas
en el anexo de Garantias publicado en la plataforma SECOP Il y seran exigibles bajo las condiciones alli
establecidas.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debera constituir las garantias de la Orden de servicio una
vez suscrita esta y cargarlas en la plataforma de Secop Il. Posteriormente, sera aprobada por ENTerritorio.
El término de ejecucion a partir de su aprobacion debera estar cubierto por los amparos requeridos. La
aprobacion de la garantia por parte de ENTerritorio, es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la
Orden de servicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debera allegar el recibo de pago expedido por la
Aseguradora donde conste que las primas se encuentran pagadas por parte del CONTRATISTA. No es
valido que se certifique que las polizas no venceran por falta de pago, pues ello contraviene lo ordenado
en el articulo 1068 del Cédigo de Comercio.
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PARAGRAFO TERCERO: SUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS: EL CONTRATISTA debe mantener
durante la vigencia de la Orden de servicio, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en
el evento en que el plazo de ejecucion de la orden de compra y/o su valor se amplie o aumente,
respectivamente, EL CONTRATISTA debera ampliar la vigencia de las garantias y/o el valor amparado de
las mismas, segun sea el caso, como condicion previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes
de pago. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por
razon de los siniestros amparados.

En todo caso EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las garantias durante todo el tiempo
que demande la ejecucién de la orden de servicio y hasta su liquidacién, so pena de que el ENTerritorio
haga efectiva la clausula penal compensatoria de la Orden de servicio.

DECIMA SEGUNDA: AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO. Sin perjuicio de lo contemplado en
las Clausulas Penal Pecuniaria y Penal de Apremio, cuando ENTerritorio en su calidad de Asegurado /
Beneficiario de la Pdliza de Cumplimiento ante Entidades Publicas con Régimen Privado de Contratacion,
cuente con los elementos de prueba que demuestren la ocurrencia del siniestro, asi como la cuantia de la
pérdida, si fuere el caso, conforme a las previsiones del Codigo de Comercio, dara noticia al asegurador
de su ocurrencia, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, a la fecha en que lo haya conocido o
debido conocer.

DECIMA TERCERA: CLAUSULA PENAL DE APREMIO. En ejercicio de la autonomia de la voluntad de
las partes, acuerdan libre, expresa e irrevocablemente, la causacion y efectividad de la clausula penal de
apremio en caso de mora o retrasos imputables a EL CONTRATISTA, respecto de la ejecucion de las
actividades o de las obligaciones propias de la Orden de servicio. ENTerritorio podra hacer exigible estos
apremios sucesivos a EL CONTRATISTA durante la vigencia de la Orden de servicio, de la siguiente
manera: Por cada semana de retraso en la ejecucién de las actividades o por la no ejecucién de las
obligaciones contractuales de manera oportuna, un valor equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor
de la orden de servicio por cada semana de atraso, sin exceder del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor
total de la misma.

DECIMA CUARTA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En ejercicio de la autonomia de la voluntad de
las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e irrevocablemente, la causacion y efectividad de la clausula
penal pecuniaria en el evento de inejecucion total o parcial de la Orden de servicio que sea atribuible a EL
CONTRATISTA respecto de cualquiera de las obligaciones de este. ENTerritorio podra hacer efectiva la
clausula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de
la Orden de servicio. La tasacion de la Clausula Penal atendera criterios de oportunidad, razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad de la inejecucién. La exigencia de esta pena pecuniaria se considerara como
una estimacion anticipada de perjuicios que EL CONTRATISTA cause a ENTerritorio por la inejecucion
total o parcial de la orden de servicio. El valor pagado como clausula penal no es ébice para demandar
ante del juez la Orden de compra, la indemnizacion integral de perjuicios causados, si estos superan el
valor de la clausula penal.

DECIMA QUINTA: EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL. EL CONTRATISTA ejecutara el presente
Orden de servicio con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que
vincule durante la ejecucion de la Orden de servicio sera de su completa responsabilidad debiendo cumplir
con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre EL CONTRATISTA
el personal que éste contrate y ENTerritorio no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia,
EL CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL CONTRATISTA
verificara y/o cumplira con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
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pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensaciéon Familiar, ICBF y SENA, cuando haya
lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

DECIMA SEXTA: TERMINACION. De comun acuerdo entre las partes, se podra dar por terminado la
Orden de servicio antes de su vencimiento, mediante acta. Asi mismo, con la suscripcion de la presente
Orden de servicio EL CONTRATISTA autoriza expresamente a ENTerritorio para terminar anticipadamente
el mismo mediante oficio escrito que se comunicara a EL CONTRATISTA, en los siguientes eventos: a)
Por disolucién de la persona juridica de EL CONTRATISTA, b) Por cesacion de pagos, concurso de
acreedores 0 embargos judiciales de EL CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el
cumplimiento de la Orden de servicio; ¢) Cuando EL CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se
abstenga de entregar a ENTerritorio los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos
legales de ejecucion de la Orden de servicio, dentro del plazo establecido para ello; d) Cuando EL
CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripcion del acta de inicio, no diere principio a la ejecucion de la
Orden de servicio, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; €) Cuando del
incumplimiento de las obligaciones DEL CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible o
dificulten gravemente la ejecucion de la Orden de servicio, sin perjuicio de las sanciones contractuales a
las que haya lugar; f) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas de la presente Orden
de servicio, EL CONTRATISTA no reanudase la ejecucion de las mismas dentro del plazo acordado entre
las Partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspension, sin perjuicio de las sanciones
contractuales a las que haya lugar; g) Cuando EL CONTRATISTA abandone o suspenda el total o
parcialmente el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin acuerdo o autorizacion previa y escrita
de ENTerritorio, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; h) Cuando EL
CONTRATISTA ceda la Orden de servicio sin previa autorizacion expresa y escrita de ENTerritorio sin
perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; i) Cuando EL CONTRATISTA incurra en las
conductas prohibidas en el articulo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u
ocultar o colaborar, por parte de algun directivo o delegado DEL CONTRATISTA en el pago por la liberacion
de una persona secuestrada que sea funcionaria o empleada de EL CONTRATISTA o de alguna de sus
filiales); j) Cuando se presente un retraso en el cumplimiento del programa de ejecucion de la Orden de
servicio superior a 3 semanas, ENTerritorio podra asumir el control de la ejecucion con el fin de garantizar
su oportuna terminacion; k) Por mutuo acuerdo; I) Por orden legal judicial; m) Por vencimiento del plazo de
Ejecucion del Convenio o Contrato Interadministrativo; n) las demas causas dispuestas en la ley.

DECIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendra a ENTerritorio libre de cualquier dafio
0 perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
contratistas o dependientes, durante la ejecucion del objeto contractual, y terminado éste, hasta la
liquidacion definitiva de la Orden de servicio. En caso de que se entable un reclamo, demanda o accion
legal contra ENTerritorio por los citados dafios o lesiones, ésta sera notificada, para que EL CONTRATISTA
por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a
ENTerritorio.

DECIMA OCTAVA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion
de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas de la presente Orden de servicio, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

A continuacién, se mencionan, pero no limitativamente, causales de fuerza mayor o caso fortuito siempre
que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupciones en la ejecucion de la Orden de
servicio y se hayan utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias:
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a. Guerra mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o
destrucciones.

b. Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas y

c. Incendios y naufragios. Al producirse un caso fortuito o fuerza mayor la parte interesada debera
comunicarselo a la otra de inmediato, estableciéndose un plazo de diez (10) dias calendario, para
aportar las pruebas correspondientes, a menos que existan graves impedimentos para ello.

DECIMA NOVENA: LIQUIDACION DE LA ORDEN DE SERVICIO. Segun lo establecido en el Manual de
Contrataciéon M-PR-01 del 01 de enero de 2021 en su capitulo VIII, una vez terminada la orden de servicio,
ENTERRITORIO procedera con su liquidacion mediante la suscripcion de la respectiva acta, toda vez que
la orden de servicio es de tracto sucesivo.

VIGESIMA: PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. EL
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripcion de
la Orden de servicio que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de esta Orden de servicio, no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, EL
CONTRATISTA autoriza expresamente a ENTerritorio, para que consulte los listados, sistemas de
informacion y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algun reporte, ENTerritorio procedera a
adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL CONTRATISTA se obliga a realizar
todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes,
proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de
actividades ilicitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas.

VIGESIMA PRIMERA: PACTO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA. Sin perjuicio del cumplimiento de
la Ley colombiana, EL CONTRATISTA se compromete a:

a. Cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la Ley, el Estatuto de Contratacion, los manuales, guias y
procedimientos de ENTerritorio.

b. Salvaguardar la moralidad publica, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad,
imparcialidad, celeridad, publicidad, economia, neutralidad, eficacia y eficiencia que se deben
observar en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

c. Conocer y estar sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos
de intereses establecidos en la Constitucion Politica y en las Leyes, de conformidad con el Codigo de
Etica y el Cédigo de Buen Gobierno de ENTerritorio.

d. Honrar la cultura de la legalidad y probidad de los actos publicos y por ende hacer mas transparente
la gestion publica.

e. Reconocer a ENTerritorio como una Entidad comprometida con la aplicacion de politicas para una
gestion publica transparente,

f. Mantener la fidelidad en los principios éticos definidos en el Cédigo de Etica y el Cédigo del Buen
Gobierno de ENTerritorio y especialmente, a la transparencia e integridad en cada una de las practicas
de trabajo en la institucion.

VIGESIMA SEGUNDA: LUCHA CONTRA LA CORRUPCION. En apoyo a la accién de ENTerritorio para
fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupcion y en el marco de la Ley 1474 de 2011 Estatuto
Anticorrupcion, EL CONTRATISTA se compromete a no ofrecer dar, recibir ni solicitar dadivas sobornos o
cualquier forma de halago, retribuciones, pago, cuota, beneficio, favorecimiento ni prebenda a contratista
0 servidor publico alguno incluyendo aquellos de eleccién popular, directamente o a través de sus
empleados, contratistas o cualquier persona a quien se da o de quien se recibe, a no efectuar acuerdos, o
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realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusién en procesos de contratacion que se
estén llevando a cabo en la Entidad en cualquiera de sus fases y en todo caso a no favorecer intereses
distintos al ejercicio del cumplimiento del objeto contractual, para el cual se contraté.

VIGESIMA TERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan
entre EL CONTRATISTA y ENTerritorio con ocasion de la celebracion y ejecucion de la Orden de servicio
incluidas sus modificaciones, asi como la liquidacién y cualquier otro asunto relacionado con el presente
negocio juridico, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término
no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito
a la otra parte, la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan
ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleando las instancias y procedimientos
contemplados en las normas de procedimiento que rigen la jurisdiccion ordinaria.

VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO CONTRACTUAL. El domicilio contractual para todos los efectos es la
ciudad de Bogota D.C.

VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y SUSCRIPCION. La presente orden requiere para su
perfeccionamiento la firma de las partes.

VIGESIMA SEXTA: EJECUCION. La presente orden de servicios requiere para su ejecucion la expedicién
del registro presupuestal y la aprobacion de la garantia por parte de ENTerritorio.

VIGESIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS. Hacen parte integral la presente orden de servicios los
documentos que determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales, tales como Documento de
Caracterizacion de la Necesidad, Documento de Condiciones Adicionales, anexos, oferta técnica y
economica presentada por EL CONTRATISTA, las garantias debidamente aprobadas y toda la
correspondencia que se surta entre las partes durante el plazo de ejecucion de la presente orden de
servicios.

VIGESIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA es independiente de
ENTerritorio, y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario, no tiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de ENTerritorio, ni de tomar decisiones
o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

VIGESIMA NOVENA: SUSPENSION. El término de ejecucién de la presente orden de servicios podra
suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de interés
publico que impidan su ejecucion. b) Por mutuo acuerdo entre las Partes. La suspension se hara constar
en acta suscrita por las partes y el término de ésta no se computara para efectos del plazo de ejecucion de
la presente orden de servicios.

TRIGESIMA: USO DEL NOMBRE, EMBLEMA Y/O LOGOS DE LAS PARTES. Salvo autorizacion expresa
y escrita de las partes, ningun funcionario, agente o dependiente de una u otra entidad podra utilizar el
nombre, emblema, logo o sello oficial de cualquiera de las entidades que hacen parte de esta orden de
servicio, para fines publicitarios o de cualquier otra indole, diferentes a los fines de este.

PARAGRAFO: Para el uso de Nombre, Emblema, sello oficial y/o Logo de ENTerritorio, debera existir
autorizacion expresa y escrita por su parte, segun sea el caso.

TRIGESIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD E INFORMACION PRIVILEGIADA. EL CONTRATISTA
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adquiere las obligaciones que se describen a continuacién, las cuales extendera a todas las personas de
las que éste se valga para la ejecucion de la presente orden de servicios en relacién con la informacion
confidencial o privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo de la presente orden de servicios:

1. Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Informacién Confidencial o
privilegiada a cualquier persona natural o juridica, Entidades gubernamentales o privadas, excepto en
los casos que se precisan a continuacion:

2. Cuando la informacién sea solicitada por ENTerritorio.

3. En cumplimiento de una decision judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expedida
bien sea por un tribunal competente, una autoridad u 6rgano judicial o legislativo con competencia
para ello, para lo cual debera observarse el procedimiento establecido por ENTerritorio para dar
respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, asi como las competencias y delegaciones
establecidas para la suscripciéon de estas.

4. Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente,
siempre y cuando la informacién confidencial o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad
cumpliendo con los mecanismos de cuidado, proteccidon y manejo responsable de la informacion
estipulados en esta clausula, previa notificacion a ENTerritorio, con el fin de que puedan tomar las
acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por
ENTerritorio para dar respuesta a tales requerimientos, asi como las competencias y delegaciones
establecidas para la suscripcidn de los mismos.

5. Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Informacion
Confidencial o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta clausula.

6. Tomar todas las medidas necesarias para que la Informacion Confidencial o privilegiada que le sea
suministrada en medio fisico o electrénico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y
de acceso restringido.

7. Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Informacién Confidencial o privilegiada sobre
la forma de manipulacién, utilizacion, manejo de medidas de seguridad y demas, para que la
informacion subsista bien manejada y protegida.

8. El uso de la Informacién Confidencial o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a EL
CONTRATISTA, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la
competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o
juridica. Para ello EL CONTRATISTA acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance
para impedir esa utilizacion irregular de la Informacion Confidencial o privilegiada.

PARAGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos, el término “informacién confidencial o privilegiada’”,
corresponde a la informacion que entrega ENTerritorio para el desarrollo de las actividades propias de la
presente orden de servicios, que debe ser cuidada, protegida y tratada de manera responsable por EL
CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente clausula
generara un incumplimiento de la presente orden de servicios.

PARAGRAFO TERCERO: ENTerritorio adelantara las acciones judiciales pertinentes contra EL
CONTRATISTA en el evento que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de
la presente clausula.

TRIGESIMA SEGUNDA: PROTECCION DE DATOS Y HABEAS DATA. Las partes reconocen que en
desarrollo del presente Acuerdo pueden llegar a tener acceso a informacion de caracter privado o reservado
por el derecho fundamental del Habeas Data establecido en el Articulo 15 de la Constituciéon Politica. Por
consiguiente, las partes se obligan a manejar esta informacion de caracter privado o reservado con sujecion
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a las normas y disposiciones constitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre la materia.

TRIGESIMA TERCERA: MODIFICACIONES, ADICIONES, ACLARACIONES Y PRORROGAS: Las
partes declaran expresamente que las clausulas de la presente orden de servicio podran ser adicionadas,
modificadas, aclaradas o prorrogadas, previo acuerdo entre ellas, sin que ello implique una modificacion
en su objeto, conforme a las formalidades legales previstas para tal fin. Cualquier adicién, prorroga o
modificacion la presente orden de servicios debera hacerse por escrito y de comun acuerdo entre las
partes.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA debera solicitar al supervisor de la presente orden de servicio las
novedades contractuales, minimo con quince (15) dias habiles de anterioridad, salvo que medie fuerza
mayor o caso fortuito, situacion que debera demostrarse ante la supervision de la presente orden de
servicios.

TRIGESIMA CUARTA: COMPENSACIONES. En caso de que EL CONTRATISTA adeude a la entidad,
por cualquier causa, suma de dinero alguna, autoriza expresamente a ENTerritorio con la firma de la
presente orden de servicios, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a su favor, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los articulos
1714 y siguientes del Caodigo Civil. De las sumas compensadas, se dejara constancia en el documento de
cierre contractual del respectivo orden de servicios.

TRIGESIMA QUINTA: PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos patrimoniales que surjan de la
produccion intelectual que EL CONTRATISTA realice en cumplimiento de las actividades propias de su de
la orden de servicios o con ocasion de ellas, pertenecen a ENTerritorio, y por tanto por este mismo acto se
entienden cedidos por parte de EL CONTRATISTA a favor de ENTerritorio. De igual manera las invenciones
realizadas por EL CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo:

a. En el evento que la invencion haya sido realizada por EL CONTRATISTA contratado para investigar,
siempre y cuando la invencion sea el resultado de la mision especifica para la cual haya sido
contratado.

b. Cuando EL CONTRATISTA no ha sido contratado para investigar y la invencion se obtiene mediante
datos o0 medios conocidos o utilizados en razén a las actividades adelantadas en desarrollo de la
orden de servicios; caso en el cual dichas invenciones seran de propiedad de ENTerritorio. Todo lo
anterior, sin perjuicio de los derechos morales de autor que permaneceran en cabeza del creador de
la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1.982, la decision 351 y 486 de la comision de la comunidad
Andina de Naciones.

TRIGESIMA SEXTA: PROPIEDAD DE LOS INFORMES, PRODUCTOS O BIENES. Todos los estudios,
informes o documentos preparados por EL CONTRATISTA en cumplimiento de la presente orden de
servicios, seran de propiedad de ENTerritorio y debera hacer entrega formal de los mismos al momento de
liquidacion de la orden de servicios, sin perjuicio de las obligaciones contraidas en virtud del acuerdo de
confidencialidad.

TRIGESIMA SEPTIMA: REGIMEN JURIDICO APLICABLE. De conformidad con lo establecido en los
Articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen juridico de contratacion de ENTerritorio es el del
derecho privado. Por lo tanto, las normas que regulan sus contratos seran el Cédigo Civil, el Cédigo de
Comercio, las disposiciones del Estatuto Organico del Sistema Financiero y las demas disposiciones
especiales que le sean aplicables en consideracién a su naturaleza juridica.
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TRIGESIMA OCTAVA: CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA
EJECUCION DE ORDEN DE SERVICIOS. Se entiende por las partes que EL CONTRATISTA ha hecho
sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones, y ha analizado las condiciones técnicas, econémicas,
sociales, de orden publico, climatologicas, ambientales y las demas circunstancias relevantes, bajo las
cuales se adelantara la ejecucién de la orden de servicios. En consecuencia, se considera conocedor de
todos los elementos necesarios para tomar la decision de asumir totalmente, a su riesgo, las obligaciones
derivadas de la orden de servicios, tal como efectivamente lo hace con la presentacion de la oferta v,
posteriormente de aceptar su oferta, con la suscripcion de esta orden de servicios.

TRIGESIMA NOVENA: PREVENCION DE RIESGOS. EL CONTRATISTA es responsable, y debera
adoptar y cumplir con todas las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la causacién de
dafos y perjuicios fisicos, econémicos, técnicos, financieros, contables, juridicos en desarrollo y ejecucion
de la presente orden de servicios.

CUADRAGESIMA: ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE LA ORDEN DE SERVICIO. Las partes
firmantes reconocen que han leido, entendido y aceptado los términos de la presente Orden de Servicio y
las contenidas en los documentos que forman parte integral del mismo.

CUADRAGESIMA PRIMERA: ANEXO ORDEN DE SERVICIO (CONTRATO) ELECTRONICO: Las
partes, de comun acuerdo, convienen integrar a la Orden de Servicio (Contrato) Electronico publicado en
el SECORP I, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que forman parte integral
del mismo.

Elaboré: xxxx — Abogada Grupo Procesos de Seleccion

Revisé: Ingrid Johanna Rincén — Gerente del Grupo de Planeacion con asignacion de obligaciones de la Gerencia de Procesos de Seleccion

Revisé: Marcela Zuluaga Vélez - Abogado Subgerencia de Operaciones
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