



Matriz de Identificación, Evaluación y Tratamiento de Riesgos para Procesos Contractuales

Fecha de diligenciamiento: 

Área responsable del diligenciamiento:

Modalidad

Licitación

Selección Abreviada

Menor cuantía

Subasta Inversa

Acuerdo Marco

Concurso de Méritos

Abierto

Lista

Minima cuantía

Contratación Directa

Contrato Interadministrativo

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión / artísticos

Proveedor exclusivo

Otro

¿Culdi?

Objeto

| IDENTIFICACION |            |           |             |              | EVALUACION                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                 |            |                | TRATAMIENTO    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                |               |                                        |                                                |                                                    |                                                      |                                                           |                                         |
|----------------|------------|-----------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Número      | 2. Clase   | 3. Fuente | 4. Etapa    | 5. Tipo      | 6. Descripción                                                                                                                                                                                                                          | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                          | 8. Probabilidad | 9. Impacto | 10. Valoración | 11. Categoría  | 12. ¿A quién se le asigna?  | 13. Tratamiento / Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Impacto después del tratamiento |             |                |               | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                      |                                         |
|                |            |           |             |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                 |            |                |                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14. Probabilidad                | 15. Impacto | 16. Valoración | 17. Categoría |                                        |                                                |                                                    |                                                      | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?                        | 23. Periodicidad                        |
| 1              | GENERAL    | INTERNO   | SELECCIÓN   | REGULATORIO  | Colusión de proponentes que impida la libre competencia en el proceso licitatorio.                                                                                                                                                      | Afecta la ejecución de los recursos destinados en términos de transparencia, eficiencia y calidad.                   | 2               | 5          | 7              | Riesgo Alto    | CONTRATISTA                 | Manifiesto de los proponentes de no estar inmerso en prácticas de colusión para el respectivo proceso. Investigación minuciosa de posibles multas y/o sanciones sobre el particular.                                                                                                                                                      | 1                               | 1           | 2              | Riesgo Bajo   | SI                                     | Comité de Evaluación Supervisor                | Presentación de Ofertas                            | Adjudicación                                         | Verificación de la vigencia de la póliza                  | Durante la etapa de selección Ejecución |
| 2              | ESPECIFICO | INTERNO   | SELECCIÓN   | CONTRATACION | Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el requerimiento exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad | Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias. | 1               | 3          | 4              | Riesgo Bajo    | CONTRATISTA 70% ENTIDAD 30% | El futuro supervisor hará una revisión previa del perfil remitido a la Subsecretaría de Gestión corporativa quien a su vez verificará en detalle la veracidad de la información remitida para la elaboración del contrato. El contratista se comprometerá bajo la gravedad de juramento que la información aportada obedece a la realidad | 1                               | 3           | 4              | Riesgo Bajo   | SI                                     | SUPERVISOR Y ABOGADO QUE ELABORA EL CONTRATO   | Desde el inicio del contrato                       | Hasta la terminación del contrato                    | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | PERMANENTE                              |
| 3              | GENERAL    | EXTERNA   | EJECUCIÓN   | OPERACIONAL  | Manejo inadecuado de la información a la que tiene acceso el contratista                                                                                                                                                                | Mal uso de la información, afectación de la imagen de SDHT                                                           | 1               | 4          | 5              | Riesgo Medio   | CONTRATISTA 100%            | El supervisor hará seguimiento permanente a la información que maneja el contratista                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                               | 2           | 4              | Riesgo Bajo   | SI                                     | SUPERVISOR Y CONTRATISTA                       | Desde el inicio del contrato                       | Hasta la terminación del contrato                    | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | PERMANENTE                              |
| 4              | Especifico | Interna   | 4 Ejecución | Naturaliza   | Ocurrencia de fenómenos previsible como lluvia, granizada, vientos y clima adverso, previsible en el lugar de ejecución del contrato, que determinen dificultades. Acción normal de la naturaleza                                       | Dificultades en la prestación del servicio contratado                                                                | 1               | 3          | 4              | Riesgo Bajo    | CONTRATISTA                 | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo / "Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista.                                                                                                                                                                                               | 2                               | 2           | 4              | Riesgo Bajo   | SI                                     | SUPERVISOR Y CONTRATISTA                       | Desde el inicio del contrato                       | Hasta la terminación del contrato                    | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | PERMANENTE                              |
| 5              | General    | Externa   | Ejecución   | Operaciones  | Pérdida, deterioro, adulteración y/o destrucción parcial o total de los documentos tanto físicos como electrónicos. Fallos, omisiones y manipulación indebida de la información física y electrónica por parte del contratista.         | Daños y pérdida de información.                                                                                      | 1               | 4          | 5              | Riesgo Medio   | CONTRATISTA 70% ENTIDAD 30% | Velar porque el contratista adopte y cumpla con los procedimientos y lineamientos de la SDHT. Verificación periódica de inventarios. Adelantar la imposición de las multas."                                                                                                                                                              | 2                               | 5           | 7              | Riesgo Alto   | SI                                     | SUPERVISOR Y CONTRATISTA                       | Desde el inicio del contrato                       | Hasta la terminación del contrato                    | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | PERMANENTE                              |
| 6              |            |           |             |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                 |            |                |                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                |               |                                        |                                                |                                                    |                                                      |                                                           |                                         |
| Nombre: Cargo: |            |           |             |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                 |            |                | Nombre: Cargo: |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                |               |                                        |                                                |                                                    |                                                      |                                                           |                                         |

PS07-FO580 V2

Página 1 de 1