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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, establecimiento 
público del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 1972 expedido por el Concejo 
de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo 
Directivo N° 006 del 28 de septiembre de 2021, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad 
de Bogotá, D.C., teléfono 3386660 y página web www.idu.gov.co, legalmente representado 
por MONICA ELOISA RUEDA PEÑA, mayor de edad, identificada con la cédula de 
ciudadanía No.23.691.329, obrando en su condición de DIRECTORA TÉCNICA DE 
CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, según consta en la Resolución 1288 del 24 
de julio de 2024, debidamente facultada por la Resolución de Delegación de Funciones N° 
6165 del 29 de diciembre de 2023, modificada parcialmente por el artículo primero de la 
Resolución No. 605 del 9 de abril de 2024de la Dirección General, quien se viene 
denominando el IDU, y XXXXXXXXXXXXXX , identificado con NIT XXXXXXXXXXXX, 
integrado por XXXXXXXXXXXXXX con NIT XXXX, con domicilio en la ciudad de Bogotá, 
XXXXXXXXXXXXX, con teléfono XXXXXXXXX y dirección de correo electrónico: 
XXXXXXXXXXXXXXX, representado legalmente por XXXXXXXXXXXXXX mayor de edad, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº XXXXXXXXXXX, quien manifiesta bajo la gravedad 
de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, no encontrarse él, 
ni el Consorcio que representa en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad contenida 
en la Constitución Política, y en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993; y en caso de sobrevenir 
alguna lo informará inmediatamente al IDU para los fines a que haya lugar, y que en adelante 
se denominará el INTERVENTOR, hemos acordado celebrar el presente Contrato de 
Interventoría, el cual se plasma en este escrito, previas las siguientes. 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse a la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás 

normas sobre la materia. 
 

2. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramitó la convocatoria Pública 

para el Concurso de Méritos Abierto No. IDU-XXX-2024, con el objeto de contratar 
la INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A 

PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO 

DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1, GRUPO 2 Y GRUPO 3, con 

fundamento en los estudios y documentos previos y del sector, elaborados por la 
Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura y la Subdirección Técnica 
de Conservación del Subsistema Vial, según lo determina el artículo 25, numeral 

7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.idu.gov.co&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9RJ1UAZUer-jOoarDwpTxbodXsg
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3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Subdirector General 

de Infraestructura, Ordenador del Gasto del IDU, mediante Resolución N° XXX del 
XXX de XXX de 2024, adjudicó el proceso No. IDU-XXX-2024, a XXXX, de 
conformidad con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos, 

capítulos, apéndices y demás documentos del proceso de selección.  
 

4. Que el INTERVENTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente 
Contrato: 
 

(i) CREACIÓN Y EXISTENCIA: El INTERVENTOR o sus miembros, ejercen 
válidamente su objeto y no se encuentran en proceso de liquidación ni 

incursos en causal alguna de disolución. 
 

(ii) CAPACIDAD: El INTERVENTOR y su representante legal cuentan con la 

capacidad contractual y legal, así como con las autorizaciones suficientes 
en los términos de sus estatutos y la ley aplicable para suscribir el presente 

Contrato y obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en 
el mismo. 

 

(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: El INTERVENTOR ha leído cuidadosamente 
los términos del Contrato. Durante el término del proceso de selección hizo 

los comentarios y planteó las inquietudes que a su juicio fueron necesarias 
y con la presentación de la Propuesta determinó que los documentos del 
proceso de selección plantean un negocio razonable y adecuado a las 

condiciones del mercado y las especificaciones técnicas del tipo de bien, 
obra o servicios que se va a contratar. Declara así mismo que en virtud del 

principio de buena fe y los términos de Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública y demás normas vigentes aplicables puso en 
conocimiento del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con 

la presentación de la propuesta consideró que tales apartes fueron 
debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato no existen 

apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por 
lo que además acepta los términos y condiciones del Contrato en la medida 
en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el 

cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato de la 
totalidad de las obligaciones previstas en él y en el Pliego de Condiciones 

y demás documentos anexos o que forman parte de éste, como los 
manuales, guías y procedimientos de la Entidad, particularmente ha 
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efectuado una valoración de los riesgos a su cargo conforme a los términos 
del presente Contrato.  

 
(iv) CONOCIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: EL INTERVENTOR 

declara que conoce los estudios y documentos previos, así como el Pliego 

de Condiciones definitivo que precedieron la celebración del presente 
Contrato, así como los estudios y documentos previos, pliego de 

condiciones definitivo y el Contrato objeto de la INTERVENTORÍA sobre el 
cual tiene la obligación de control y vigilancia.   

 

(v) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS. 
El INTERVENTOR declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo 

que se entenderá cumplido con la suscripción del presente Contrato, que 
no se halla él, ni ninguno de sus miembros en caso de consorcios o uniones 
temporales, incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la ley. En caso de 
que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el INTERVENTOR 

declara y garantiza que notificará inmediatamente al IDU, caso en el cual 
se procederá de acuerdo con lo estipulado en la normativa vigente y 
conforme al procedimiento establecido en el Manual de Gestión Contractual 

de la Entidad o documento que haga sus veces. 
 

Que, en consideración de lo anterior, las Partes han decidido celebrar este Contrato, 
que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA 1 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 

Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta cláusula, 
además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 
80 de 1993, en especial los artículos 13 y 28 y demás normatividad aplicable. 

 
Así mismo, el Contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal 

manera que exista coherencia entre sus cláusulas, y entre este y los siguientes 
documentos que lo conforman y que en orden de prelación son: el Pliego de 
Condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaración; el documento de 

estudios previos, sus anexos, apéndices, capítulos y matriz de riesgos, la propuesta 
del INTERVENTOR, los manuales, planes, procedimientos y guías vigentes en el 

IDU. 
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En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará 
lo establecido en el presente Contrato, Pliego de Condiciones, del que forman parte 

los anexos, adendas y documentos de aclaración, y en caso de presentarse alguna 
contradicción dentro del mismo documento, prevalecerá lo reglado en el numeral, 
párrafo o texto anterior. 

 
CLÁUSULA 2 DEFINICIONES 

 
Los términos contenidos en el presente Contrato tendrán el significado que se les 
atribuye y define en Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones y el glosario 

institucional, que puede ser consultado en la página web de la Entidad. 
 

Los términos técnicos que no se encuentren definidos expresamente en el glosario 
institucional tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia 
respectiva. 

 
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse 

con el significado que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos 
son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son 
empleados. Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con 

la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los 
términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural 

y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se 
pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 
 

CLÁUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO 
 

El INTERVENTOR se obliga para con el IDU, a realizar la INTERVENTORÍA A LA 
BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. GRUPO 1, GRUPO 2 Y GRUPO 3. 
 

CLÁUSULA 4 ALCANCE 
 
El alcance del objeto a ejecutar corresponde al establecido en el Anexo 1 – Anexo 

Técnico, y como parte del mismo consiste en: i) Realizar el control y seguimiento 
integral (Técnico, Administrativo, Jurídico, Financiero, Contable, de Diálogo 

Ciudadano y Comunicación Estratégica,  Ambiental y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo) a las actividades derivadas del contrato de obra cuyo objeto es: “BRIGADA 



                   

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO IDU-XXXX-2024  

CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
Y CONSORCIO INT VIAL BOGOTA 2024. 
 

 
 

 

Página 6 de 79 
 

 

DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES 
PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

GRUPO 1, GRUPO 2 Y GRUPO 3”, ii) Ejercer la representación del IDU ante el 
Contratista de Obra en los casos y para los efectos específicamente previstos en el 
Contrato de Interventoría así como en el Contrato de Obra, iii) Ejercer todas las 

actividades definidas en el Contrato de Interventoría, las que el IDU le asigne, 
siempre que sean coherentes con el objeto contratado, las que se prevean en el 

pliego de condiciones, sus anexos y capítulos, y las que se desprendan del Contrato 
de Obra y sus apéndices, capítulos y anexos, y las que se deriven de la naturaleza 
del objeto del Contrato de Interventoría, cumpliendo con el Manual de Gestión de 

Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del contrato o el 
documento que lo remplace. 

 
El alcance detallado del Contrato de Obra que será objeto de seguimiento y control 
por parte de la interventoría se encuentra establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico 

del proceso de obra. Mediante los contratos de obra se realizará la intervención con 
actividades de conservación por condición de respuesta o por Reacción en el espacio 

público de los diferentes corredores de la Malla Vial de la ciudad. 
 

El interventor deberá constatar la obtención de toda la información necesaria para 

el cumplimiento de su objeto contractual en función a su aplicabilidad o no 
aplicabilidad,  tal como se indica en los pliegos y de acuerdo con la normatividad 

sobre su alcance y contenido general que se incluye en los documentos del proceso, 
los cuales deben servir como guía general para la elaboración metódica de las 
actividades propias del contrato, así como realizar todas las actividades adicionales 

que considere necesarias. Lo anterior, con la necesidad de que el proyecto no 
interfiera con los demás proyectos que el IDU gestione. 

 
El Interventor que será seleccionado con base en sus méritos ponderando sus 
capacidades técnicas y su experiencia, evaluará la labor que adelante el Contratista, 

asegurando que las obras se ejecuten a través de procedimientos confiables, 
acordes con las mejores prácticas de ingeniería y arquitectura, de manera que la 

obra sea segura, tanto durante el proceso constructivo, como durante su servicio y 
además aportará soluciones en el momento en que se presenten dificultades 
técnicas, administrativas, financieras, ambientales, sociales y legales, para el buen 

desarrollo del proyecto. 
 

Se precisa que la descripción técnica y el alcance detallado del proyecto, las 
especificaciones, las actividades que deberá realizar el contratista de obra, así como 



                   

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO IDU-XXXX-2024  

CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
Y CONSORCIO INT VIAL BOGOTA 2024. 
 

 
 

 

Página 7 de 79 
 

 

los tiempos establecidos para la entrega de los productos por parte del contratista a 
la interventoría para su respectiva aprobación, y en general la información que 

deberá ser conocida por los interesados, se encuentran descritos en los documentos 
técnicos del proceso principal objeto de la interventoría, especialmente en el Anexo 
1 - Anexo Técnico, así como en los apéndices técnicos que lo complementan y que 

hacen parte integral del presente proceso de selección. 
 

Nota: El interventor debe tener presente que, durante la ejecución del proyecto, el 
IDU podrá excluir (por razones técnicas, presupuestales o acciones judiciales) 
algunos de los segmentos viales y/o tramos de espacio público de los corredores 

que asigne al contrato, o de ser necesario, incluir otros segmentos y/o tramos de 
espacio público ubicados en la malla vial arterial y de ser el caso, para mejorar las 

condiciones de movilidad y accesibilidad del espacio público, se podrán atender 
elementos en la malla vial intermedia o local en la cual se presenten condiciones de 
riesgo para los peatones. La inclusión de nuevos segmentos debe obedecer a la 

necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la atención de 
actividades inmediatas o especiales, a requerimientos judiciales, o para reemplazar 

aquellos segmentos que por razones técnicas no puedan ser intervenidos. 
 

PARAGRAFO: El INTERVENTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de 

conformidad con lo señalado en los Documentos del Proceso de Contratación No. 
IDU-XXX-2024, los cuales hacen parte integral del presente Contrato. 

 
 
CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo total de ejecución es de OCHO (8) MESES, términos contados a partir de la 

fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y 
los demás señalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente Contrato. 

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las 

partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, 
siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de 
orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la 

suspensión en el menor tiempo posible. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por causas imputables al INTERVENTOR se 
requiera prorrogar el plazo de la ejecución del Contrato, sin perjuicio de las 
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actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, todos los costos 
que se generen por esta prórroga en plazo serán por cuenta del INTERVENTOR. El 

INTERVENTOR con la suscripción del presente Contrato acepta esta condición. 
 
El INTERVENTOR debe tomar las previsiones necesarias para verificar el 

cumplimiento del cronograma de ejecución de obras del Contrato objeto de 
seguimiento. Para efectos de formular las propuestas, se debe contemplar 

claramente que los trabajos a ejecutar deberán hacerse de manera simultánea, 
manteniendo activos como mínimo CUATRO (4) frentes de trabajo (mínimo TRES 
(03) frentes de trabajo (frentes de obra) simultáneos durante el día y UN (1) frente 

de trabajo durante la noche); no obstante ello, se deberán garantizar los frentes de 
trabajo que sean necesarios para cumplir con las necesidades del IDU, lo cual 

deberá ser coherente con la programación presentada por el Contratista y aprobada 
por la Interventoría, la cual podrá ser objetada o no por el IDU. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio deberá 
suscribirse a más tardar dentro de los tres (3) DÍAS HÁBILES siguientes al 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Los requisitos 
previos para la suscripción del acta de inicio, contemplados en el presente Contrato 
deberán surtirse dentro de este mismo término.  El término aquí fijado para la 

suscripción del acta de inicio del Contrato de INTERVENTORÍA deberá sujetarse al 
inicio del Contrato objeto de seguimiento, sin que ello conlleve suma alguna a favor 

del INTERVENTOR. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Cuando el último día del plazo final de ejecución del 

Contrato, coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el 
final del primer día hábil siguiente.  

 
PARÁGRAFO QUINTO: PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final 
deberá suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los 

cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la culminación del plazo de ejecución 
del Contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestión Integral del IDU. 

El INTERVENTOR, atendiendo lo que evidencie del procedimiento de verificación y 
subsanación, deberá analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en caso 
de evidenciarse posibles incumplimientos del CONTRATISTA que no puedan ser 

objeto de subsanación. 
  

El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo final debe ser empleado para 
efectuar los trámites administrativos y operativos encaminados a la documentación 
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y gestión de la suscripción del acta correspondiente, no para ejecutar actividades 
contractuales pendientes. 

 
Si el contratista de obra se niega a suscribir el acta de recibo final, EL 
INTERVENTOR efectuará el acompañamiento, trámites y gestiones pertinentes para 

tomar posesión de éstas, y gestionar la posterior liquidación, tramitando las 
actuaciones administrativas o las acciones judiciales necesarias para garantizar el 

cumplimiento del objeto contractual o para salvaguardar los intereses de la Entidad.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: El INTERVENTOR con la suscripción del presente Contrato, 

se obliga a prorrogar el plazo de su Contrato por el mismo plazo que se prorrogue el 
Contrato objeto de vigilancia, en atención a las obligaciones en él contenidas. 

Igualmente, si por algún motivo se suspende el Contrato principal, debe suspenderse 
inmediatamente por el mismo término el Contrato de INTERVENTORÍA, situación 
que el INTERVENTOR acepta en tanto el presente Contrato se encuentra coligado 

al contrato objeto de vigilancia. 
 

PARÁGRAFO SÉPTIMO: No obstante, el vencimiento del plazo de ejecución del 
Contrato de INTERVENTORÍA, se entiende que el INTERVENTOR debe acompañar 
al IDU en el proceso de liquidación del Contrato objeto de INTERVENTORÍA, cuyo 

costo se entenderá incluido dentro del valor ofertado por el INTERVENTOR. 
 

 
CLÁUSULA 6 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el área Supervisora del 
IDU, se requiere prorrogar, adicionar y/o modificar el Contrato, las Partes suscribirán 

el respectivo documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos 
establecidos en los manuales, guías, planes y procedimientos del IDU vigentes 
durante la ejecución del Contrato.  

 
El INTERVENTOR deberá hacer la petición de suscripción del respectivo documento 

con una antelación no menor de diez (10) días hábiles a la fecha de vencimiento del 
plazo originalmente pactado, anexando para ello los documentos soporte, así como 
los argumentos técnicos, jurídicos y análisis económico y financiero, en caso de 

requerirse adición de recursos, que soportan y justifican la prórroga, adición o 
modificación.  
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El incumplimiento del plazo aquí previsto, podrá dar lugar a la actuación 
administrativa correspondiente y también podrá implicar que no se dé trámite a la 

solicitud del CONTRATISTA por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y 
gestiones que deben adelantarse de forma previa a la suscripción de cualquier 
modificación. 

 
Si las causas de la prórroga son imputables al INTERVENTOR, los costos que 

genere la misma serán de su cuenta y riesgo; por consiguiente, la Entidad no le 
reconocerá valor alguno por el tiempo adicional, sin perjuicio de las actuaciones 
administrativas de incumplimiento que se adelanten. 

 
El INTERVENTOR con la suscripción del presente Contrato acepta esta condición y 

se compromete a suscribir los documentos que para estos efectos haya lugar. 
 
Cuando se requiera prorrogar el plazo del Contrato por causas exclusiva o 

parcialmente imputables al CONTRATISTA DE OBRA objeto de seguimiento de esta 
INTERVENTORÍA, para lograr el fin del proyecto y evitar un daño o afectación mayor 

para la Entidad, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento 
que se adelanten, los costos que se generen por esta prórroga, incluido el pago de 
la INTERVENTORÍA, serán por cuenta del CONTRATISTA DE OBRA en la 

proporción equivalente a su imputabilidad.  
 

Para esto, en la solicitud de modificación respectiva, el INTERVENTOR deberá 
presentar los fundamentos técnicos y jurídicos que soportan el análisis de 
imputabilidad de la modificación solicitada y que justifique el porcentaje del costo de 

la INTERVENTORÍA que asumirá el CONTRATISTA DE OBRA, la 
INTERVENTORÍA o la Entidad, según sea el caso, lo cual deberá contar con la no 

objeción del IDU. 
 

CLÁUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO  

 
Para efectos legales, el valor del presente Contrato, se fija en la suma de  XXXX 

PESOS M/CTE ($XXX), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, sumas 
equivalentes a XXXXXXX salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 
2024, distribuido de la siguiente manera: 

 
1 - VALOR BÁSICO (INCLUYE ELEMENTOS SST Y AJUSTES POR CAMBIO DE 

VIGENCIA) 

La suma de: $XXXXXXX  XXXXXXXXXXX. 
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2 -IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO 

La suma de: $ XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX  
3 – COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE AJUSTES E IVA) 

 

La suma de: $ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

      

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los valores incluidos en la presente cláusula 
corresponden a los ofrecidos por el INTERVENTOR en su propuesta económica, y 
remunera de manera íntegra la ejecución del objeto pactado, incluidos todos los 

gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes parafiscales, tasas o contribuciones, 
etc., a cargo del INTERVENTOR. 

      
      

CLÁUSULA 8 SUJECIÓNES A LAS APROPIACIONES 

PRESUPUESTALES 
 

El pago de la suma estipulada en este Contrato, se sujetará a la apropiación 

presupuestal correspondiente y específicamente al siguiente Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, expedido por la Subdirección Técnica de Presupuesto 

y Contabilidad: 
 

NUMERO CDP 
FECHA 

EXPEDICIÓN 
VIGENCIA VALOR 

XXXX XXXXX 
XXXXXXX

X 
$XXXXXXXXXXXX 

TOTAL   $XXXXXXXXXXXXX 

 
 

CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO.  
 

9.1. El IDU pagará el valor del presente Contrato de Interventoría a obras de 

conservación, a través de un esquema que involucra tres (3) tipos de 
remuneración, tal como se desarrolla en el siguiente cuadro y las notas que 

le siguen: 
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No. 
TIPO DE 

REMUNERA
CIÓN 

CONCEPTO Y PORCENTAJE 
FRENTE AL VALOR DEL 

CONTRATO 

FÓRMULA PARA DETERMINAR EL VALOR 
A PAGAR 

REQUISITOS 

1. 
Compone

nte Fijo 

Corresponde al pago del 
50% del valor del 

contrato. Dicho valor 
será dividido entre el 

número de meses del 
plazo pactado en sumas 

de igual valor.  

El cálculo para determinar el valor 
a pagar se realizará así: 
 

(Valor Fijo) = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟í𝑎 𝑥 50%

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 
 

● Aprobación informe mensual 

de interventoría  

2. 

Compone

nte 
Variable 

Corresponde al pago del 

44% del valor del 
contrato. Dicho valor 

será pagado a través de 

una suma variable 
mensual asociada al 

porcentaje de avance de 
la obra objeto de 

interventoría 

El cálculo para determinar el valor 
a pagar se realizará así: 
 

(Valor Variable) = (Valor de la 
interventoría x 44%) x Avance 
mensual registrado en obra 

● Contra porcentaje de avance 

registrado en la obra, 
soportado en el Acta de 
Recibo Parcial de Obra, 
debidamente suscrita por las 

partes.  
 
 
 

 
 

3. 
Pago 

Final 

Corresponde al pago del 
6% del valor del 

contrato, que se dividirá 
en dos (2) pagos del 3% 

cada uno; el primero a la 
entrega a satisfacción de 
las obras y el segundo al 

momento de la 

liquidación.  

El cálculo para determinar el valor 
a pagar se realizará así: 

 

 
3 % * del valor del contrato de 

interventoría 

● Suscripción acta de 
terminación contrato de obra. 

● Recibo a satisfacción de las 
obras 

● Entrega de informe final 

● Entrega de planos récord en 
aplicativo vigente del IDU al 
momento del pago. 

El cálculo para determinar el valor 

a pagar se realizará así: 
 

3 % * del valor del contrato de 
interventoría 

● Suscripción acta de 

liquidación del contrato de 
interventoría. 

 

Nota 1: El valor de la INTERVENTORÍA incluye elementos SST, ajustes e IVA. 

 
Nota 2: El avance registrado en obra corresponderá al valor registrado en las actas 
de recibo parcial de obra total sin descuentos, sobre el valor total del Contrato de 

obra (incluyendo ajustes). 
 
Nota 3: Las sumas no pagadas del Componente Variable serán canceladas con la 

suscripción del acta de terminación, hasta completar el 100% de este valor. 
 

Nota 4: Las actas de pago, deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado 
en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y el Manual 
de Gestión Contractual vigentes a la suscripción del Contrato. 

 
PARÁGRAFO: Se adoptarán las siguientes reglas para el pago del presente 

Contrato de INTERVENTORÍA, en caso de que en el Contrato de obra no se 



                   

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO IDU-XXXX-2024  

CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
Y CONSORCIO INT VIAL BOGOTA 2024. 
 

 
 

 

Página 13 de 79 
 

 

ejecuten totalmente las metas físicas o el presupuesto inicialmente estimado por 
cualquiera de las siguientes razones i) terminación anticipada del Contrato, ii) 

abandono de la obra, iii) caducidad del Contrato, o iv) cualquier otro evento de 
terminación anormal del Contrato principal: 

  

1. El Componente Fijo se pagará hasta el mes en que se configure algunas de 

las causales enunciadas en el presente parágrafo, previa verificación por parte 

del IDU del cumplimento de las obligaciones del Contrato de 

INTERVENTORÍA.  

2. El Componente Variable se pagará contra avance del Contrato de obra 

registrado en las respectivas actas de recibo parcial, previa verificación por 

parte del IDU del cumplimento de las obligaciones derivadas de la ejecución 

del Contrato de INTERVENTORÍA.  

3. El 6% del valor restante se dividirá en dos (2) pagos del 3% cada uno; el 

primero a la terminación del Contrato de obra y el segundo al momento de la 

liquidación del Contrato de INTERVENTORÍA. 

 

9.2. Valor a monto agotable para ensayos de campo y de laboratorio 
relacionados con la verificación para el recibo de las Obras de 
Conservación ejecutadas por el Contratista de Obra: 

 

El costo estimado para los ensayos de campo y de laboratorio para el control de 

recibo de las Obras de Conservación y de los materiales establecidos en las 

Especificaciones Técnicas aplicables, procede para los ensayos incluidos en el plan 

de ensayos presentado por el INTERVENTOR y avalado por el SUPERVISOR, así 

como los especiales que requiera la Entidad. Lo anterior, previa verificación de la 

disponibilidad de recursos por parte del IDU. Bajo ninguna circunstancia el 

INTERVENTOR empleará los recursos de este rubro para verificar la calidad de los 

materiales adquiridos a los proveedores que utilice el Contratista los cuales deben 

estar previamente certificados por estos, en cumplimiento de la norma técnica 

correspondiente que se encuentre vigente. 

 

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagarán al valor de 

la base de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programación o 

solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la base de 

precios de referencia del IDU, el INTERVENTOR deberá realizar el trámite 

correspondiente, descrito en el procedimiento para los "ITEMS NO PREVISTOS 
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PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS" establecido en el Manual de Gestión 

de Interventoría y/o Supervisión de Contratos aplicable al Contrato. 

 

Previo a la ejecución, el Interventor deberá contar con la validación por parte de la 

Entidad de los ensayos de campo y de laboratorio a realizar en el período siguiente. 

Posteriormente, para el pago de estos ítems, se requiere que, dentro del Informe 

Mensual de Interventoría, se incluyan todos los soportes documentales, y se 

relacionen de manera detallada los ítems y cantidades desarrollados durante el mes, 

acorde a la validación previamente realizada por el Instituto; de presentarse alguna 

variación, esta deberá estar debidamente justificada. Así mismo, se requiere la 

discriminación detallada de estos ítems en las actas de pago mensual de 

Interventoría. 

 

Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerará 

aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores 

cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya 

hayan sido presentados y soportados al SUPERVISOR. 

 

Los costos de ensayos de campo y de laboratorio deberán afectarse por un factor 

multiplicador de 1.1 y serán gravados por el IVA. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los documentos de pago deberán ser revisados y 

aprobados por el Supervisor del IDU y avalados por la Dirección Técnica de 
Conservación de la Infraestructura del IDU, previo a la ordenación del pago. 

 
Las actas de pago deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el 
Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y el Manual de Gestión 

Contractual del IDU vigentes a la suscripción del presente Contrato. El IDU contará 
con un plazo de quince (15) días calendario para revisar y aceptar o rechazar 

motivadamente la respectiva acta de pago. Este plazo se contará desde la fecha de 
radicación del acta de pago. En caso de rechazo el IDU deberá señalar las razones 
que fundamentan el rechazo e indicar la forma como se debe subsanar el acta de 

pago por parte del Contratista, así mismo, le otorgará al Contratista un plazo máximo 
para radicar nuevamente el acta de pago ajustada. Este plazo no podrá ser inferior 

a cinco (5) días calendario. Una vez radicada el acta de pago ajustada, el IDU contará 
con un plazo máximo de cinco (5) días calendario para su revisión y aprobación. Si 
el Contratista (i) no presenta el acta ajustada dentro del plazo otorgado; o (ii) no 
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subsana el acta de pago en los términos solicitados por el IDU, deberá volver a iniciar 
el procedimiento de aprobación del acta de pago prevista en el presente numeral. 

 
El INTERVENTOR acepta que los pagos pactados estarán sujetos al PAC de la 
Entidad. Para proceder al pago, el INTERVENTOR deberá anexar los siguientes 

documentos o certificaciones:  
 

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional; Artículo 3 de la Ley 1231 de 2008; 
Decreto 3327 de 2009; Decreto 672 de marzo 6 de 2009; Decreto 358 2020; 

Resolución Dian 165 de 2023 y demás normas concordantes. 
2. Actas de pago y soportes de conformidad con los Manuales, Guías y 

Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecución del Contrato. 
3. Presentar la certificación de aprobación, por parte del IDU, del informe mensual 

correspondiente al periodo facturado. Para el último pago deben estar aprobados 

todos los productos que realiza la INTERVENTORÍA.  
4. Anexo de distribución de costos. 

5. Adjuntar al informe mensual que presenta al Supervisor de IDU, certificación del 
Revisor Fiscal, si existe la obligación de tenerlo o, en su defecto, del Contador 
Público. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 2375 de 

1974, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 
y No. 1449 de 2012 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 

y demás normativa vigente.  
6. Todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de 

presentación de las cuentas, conforme con los Manuales, Planes, Guías y 

Procedimientos del IDU vigentes dentro de la ejecución del Contrato y la Guía 
de Pago a Terceros o los documentos que los modifiquen o sustituyan. 

7. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 

de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
8. Adjuntar al informe mensual que presenta al Supervisor de IDU, las 

certificaciones emitidas por el representante legal y/o revisor fiscal y/o anexos 
requeridos, por medio de la cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones 
laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones y demás obligaciones 

laborales y contractuales, señalándose que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 

Pensión, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 
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de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 o la normativa vigente 
durante el contrato., de acuerdo a lo establecido en el Manual Único de Control 

y Seguimiento Ambiental y de SST y en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos del IDU vigentes a la suscripción del contrato o el que 
lo modifique o sustituya. El informe a que hace referencia este numeral podrá 

ser presentado en medio electrónico o digital. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los trámites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se deben 
regir por la “Guía de Coordinación IDU ESP y PRST en Proyectos de infraestructura 
de Transporte” y/o convenio respectivo o el documento vigente al momento del pago, 

para la armonización de los diseños con las ESP y entrega de producto definitivo. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: Para la cancelación de los pagos señalados el 
INTERVENTOR abrirá una cuenta corriente o de ahorros, en un banco o corporación 
afiliado al Sistema Automático de Pagos SAP y presentará la certificación que así lo 

acredite. Si el INTERVENTOR ya tiene una cuenta en Banco o Corporación afiliados 
al sistema SAP, bastará que presente la certificación respectiva.  

 
PARÁGRAFO CUARTO: El INTERVENTOR, debe obrar con la debida diligencia, 
adelantando las gestiones que sean de su resorte, con el fin de que el 

CONTRATISTA programe con anticipación todos los trámites requeridos y 
contemple todas sus actividades con presteza, para lograr su  objetivo y cumplir con 

los plazos máximos establecidos para cada uno de los productos con esta 
INTERVENTORÍA o Entidades a que haya lugar, incluido el IDU.  
 

PARÁGRAFO QUINTO: El pago correspondiente a las actividades del Contrato por 
productos o insumos, solo podrá ser realizado en la forma que se indique en la 

Cláusula de la Forma de Pago, cumpliendo con los requisitos indicados en el Pliego 
de Condiciones y en el Contrato. 
 

PARAGRAFO SEXTO: Para proceder al pago, el INTERVENTOR deberá anexar los 
documentos o certificaciones descritos en el Contrato, los cuales deberán ser 

avalados por el Supervisor IDU del Contrato, de conformidad con el procedimiento 
correspondiente. 
 

Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor del Contrato.  
 

CLÁUSULA 10 AJUSTES  
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Teniendo en cuenta que el valor del Contrato incluye las variaciones por el cambio 
de vigencia correspondientes a su plazo de ejecución, el valor de la 

INTERVENTORÍA no tendrá ajuste. 
 
En caso de presentarse adiciones presupuestales por prórrogas al plazo inicial del 

Contrato por causas no imputables al INTERVENTOR, se deberán considerar los 
valores asociados a los ajustes por cambio de vigencia, en el evento de presentarse 

dicho cambio.  
 
CLÁUSULA 11 GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR 

 
Serán por cuenta exclusiva del INTERVENTOR, todos los costos, directos e 

indirectos, que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos 
de administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales 
y aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de 

seguridad industrial y al control de calidad interno de la INTERVENTORÍA, costos 
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo 

aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de 
organismos de control o de otras Entidades del Estado y acompañamiento a 
reuniones, cuando ello sea necesario, así como todos los gastos y los impuestos, 

tasas y contribuciones —directos o indirectos- que se causen en virtud de la 
ejecución del objeto contratado. El Interventor en el desarrollo de los trabajos, 

suministrará a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuará las pruebas 
de laboratorio para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el 
objeto de la Interventoría sean realizados en perfectas condiciones y sean 

entregados al IDU, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados. 
 

CLÁUSULA 12 INTERESES DE MORA  
 
De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las Partes acuerdan que el 

INTERVENTOR indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas 
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación 

de la orden de pago debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los 
anexos exigidos por el Instituto para su radicación) y aprobada por el IDU. La 
radicación de la orden de pago deberá realizarse dentro de los plazos establecidos 

en el cronograma de radicación de facturas y órdenes de pago expedido anualmente 
por el Instituto. 
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Cuando el IDU no cancele al INTERVENTOR las sumas pactadas, dentro del término 
anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al 

doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC 
certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del 
artículo 4 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del 

Decreto 1082 de 2015. 
 

CLÁUSULA 13 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del 

presente Contrato, la ley, las señaladas en el estudio previo, Pliego de Condiciones, 
anexos, apéndices, adendas y demás documentos del proceso de selección, la 

propuesta del INTERVENTOR, las establecidas en los manuales, planes, guías y 
procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecución del Contrato y todas aquellas 
obligaciones que sin encontrarse contenidas en cada capítulo, resulten aplicables 

técnicamente al cumplimiento del objeto contractual, el INTERVENTOR se obliga a 
las siguientes: 

 
13.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.   

3. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir 

con las obligaciones derivadas del Contrato de INTERVENTORÍA, de acuerdo 
con las mejores prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los 

proyectos de esta naturaleza. 
4. Constituir y mantener vigentes las garantías en los plazos y montos establecidos 

en el presente Contrato, para aprobación por parte del IDU. 

5. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación, petición, orden o similar de 

terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto 
del Contrato o sobre sus obligaciones. 

7. Coordinar con el IDU y el CONTRATISTA objeto de seguimiento, la gestión y 

respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos, 
instancias de control y ciudadanía en general. Una vez el INTERVENTOR reciba 

el requerimiento deberá remitirlo de inmediato al IDU con el fin de que el IDU 
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responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los 
marcos legales vigentes. 

8. Garantizar la calidad de los servicios prestados de acuerdo con el Anexo 1 – 
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso.  

9. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa del 

IDU, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a 
documentos que se encuentren en construcción que contengan información 

preliminar y no definitiva.  
10. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de 

la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes. 

11. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para realizar la 
INTERVENTORÍA del Contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, 

prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule 
para la ejecución del Contrato, pagos que deberán ser consecuentes con su 
propuesta económica. Igualmente, asumirá el pago de los impuestos, 

gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas. En virtud de lo anterior, el INTERVENTOR está obligado a 

adjuntar, al informe mensual que presenta al IDU, certificación suscrita por el 
representante legal que acredite que se encuentre al día en el pago de las 
obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente 

anterior al del informe.  
12. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos 

establecidos en el Pliego de Condiciones y en la propuesta presentada por el 
INTERVENTOR. Si durante la ejecución del Contrato se requiere el cambio de 
alguno de los profesionales, previamente aprobado por el IDU, deberá 

remplazarse por otro de igual o de mayor perfil al establecido en el pliego de 
condiciones. 

13. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios 
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y 
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del 

Contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, Estudio 
Previo, adendas, anexos y apéndices, así como en su propuesta.  

14. Atender las instrucciones del IDU de acuerdo con lo establecido en el presente 
Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, en las condiciones 
y términos establecidos en el mismo. 

15. Advertir al IDU de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que 
encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones del IDU, o 

cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de 
cumplir con los resultados previstos en el presente Contrato y proponer por 
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escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobación del 
IDU.  

16. Implementar y dar cumplimiento a las directrices de la Ley 1562 del 11 de julio 
de 2012, “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de salud ocupacional”, el Decreto 1443 de 2014 

“Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” compilado en el 

Decreto 1072 de 2015 Resolución 312 del 13 de febrero de 2019 “Por la cual se 
definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST” y demás normas vigentes de higiene y Salud y Seguridad 

en el Trabajo. Será responsabilidad del INTERVENTOR tanto la vinculación del 
personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se 

pueda presentar durante la ejecución del Contrato. 
17. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia 

de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El INTERVENTOR 

deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de 
protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del 

Contrato. 
18. Obtener las aprobaciones por parte del Supervisor o quien haga sus veces, 

dentro del plazo de ejecución del Contrato a los documentos y/o productos que 

requieran de dicha aprobación.  
19. Elaborar las actas y suscribirlas –conjuntamente con el IDU– así como los demás 

documentos necesarios para la ejecución y liquidación del Contrato objeto de 
seguimiento y del presente Contrato.  

20. Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demás 

documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este 
Contrato, documentos del proceso, manuales, planes, guías y procedimientos 

del IDU vigentes durante la ejecución del presente Contrato.  
21. Pagar las multas establecidas en el presente Contrato cuando se presenten las 

circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento 

del procedimiento fijado en la ley. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en 
el presente Contrato, cuando ésta se cause de conformidad con lo previsto en el 

mismo, en aplicación de la normatividad vigente. 
22. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por 

el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, las actas, los 

productos y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del 
IDU. 

23. Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las actividades y las metas 
establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT) - Cronograma y Anexo 1- 
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Anexo Técnico. De presentarse la reprogramación, ésta debe ser justificada por 
el CONTRATISTA de obra y revisada y aprobada por el INTERVENTOR en los 

términos establecidos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos vigente a la suscripción del Contrato. El incumplimiento de estas 
actividades por circunstancias imputables al CONTRATISTA del Contrato objeto 

de seguimiento, dará lugar a la presentación de solicitud de inicio de proceso 
administrativo sancionatorio por parte del INTERVENTOR, sin perjuicio del inicio 

del proceso administrativo sancionatorio contra el INTERVENTOR cuando a ello 
haya lugar.  
En caso de incumplimientos corresponde al INTERVENTOR solicitar de manera 

inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la 
ejecución prevista, deberá solicitar, revisar y aprobar el plan de contingencia 

presentado por el CONTRATISTA. 
24. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del 

proceso de selección. 

25. Velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y 
específicas a cargo del CONTRATISTA contenidas en el Contrato, pliego de 

condiciones, anexos, y demás documentos del proceso de selección y 
eventuales modificaciones pactadas, para que en aquellos casos en que 
proceda, se emitan las aprobaciones que correspondan de los productos a 

revisar por parte del INTERVENTOR. 
26. Abstenerse de aprobar intervención alguna sin contar con los permisos emitidos 

por la Entidad Competente (cuando aplique).  
27. Abstenerse de aprobar la ejecución de actividades no contempladas en el 

Contrato de obra, sin la suscripción previa del documento contractual 

correspondiente, y de autorizar ítems no previstos o mayores cantidades de obra, 
sin el cumplimiento previo del trámite administrativo y presupuestal y demás 

requisitos previstos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos y el Manual de Gestión contractual de la Entidad vigentes a la 
suscripción del Contrato.  

28. Realizar y/o consolidar y remitir en los tiempos indicados toda la información 
necesaria que se requiera para la actualización de la plataforma ZIPA, o el 
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aplicativo vigente para su digitalización en esta plataforma por parte de la 
INTERVENTORÍA o de la supervisión en el IDU, según se indique. 

29. Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y financieros 
establecidos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente a la suscripción del Contrato. 

30. Cumplir todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo. 
31. Ejecutar las labores previstas en las Actividades y Procedimientos de 

Interventoría, con el fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista de Obra. Así mismo, ejecutar las labores que, aunque no se 
encuentren señaladas en el Anexo 1 de este Contrato, resulten necesarias para 

verificar que el Contratista de Obra cumple con la totalidad de las obligaciones 
que asumió como consecuencia de la suscripción del Contrato de Obra, para ello 

el Interventor deberá implementar todos los procedimientos adecuados, de 
acuerdo con el estado de la técnica, que resultaren necesarios para efectuar tal 
verificación. 

32. Prestar la colaboración necesaria al IDU o a cualquier funcionario o grupo de 
funcionarios del mismo que haya(n) sido designado(s) para la supervisión de la 

ejecución, cumplimiento y desarrollo del presente Contrato de Interventoría o del 
Contrato de Obra, así como a los funcionarios competentes de los organismos 
de control, y suministrar la información relativa al Contrato de Interventoría y al 

Contrato de Obra que dichos funcionarios requieran. 
33. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista de Obra, 

resolver oportunamente aquellas que sean de su competencia de conformidad 
con el presente Contrato de Interventoría y con el Contrato de Obra, y emitir 
concepto respecto de las que sean competencia del IDU, remitiendo dicho 

concepto al IDU con la debida anticipación. 
34. Advertir al IDU, con la debida antelación, del vencimiento de los términos para el 

cumplimiento de obligaciones a su cargo, y en este mismo sentido, emitir un 
concepto técnico sobre la forma de dar cumplimiento a dichas obligaciones, y 
advertir sobre las consecuencias del incumplimiento de las mismas. 

35. Conocer el Contrato de Obra, sus anexos y Apéndices y ejecutar todas y cada 
una de las obligaciones allí contenidas que no se encuentren expresamente 

descritas en el presente Contrato. El desconocimiento del Contrato de Obra no 
podrá ser excusa del incumplimiento de las obligaciones, a cargo del Interventor, 
que en dichos documentos se establecen. En caso de contradicción entre lo 

establecido en el Contrato de Obra y lo previsto en el presente Contrato de 
Interventoría, primará lo consignado en el Contrato de Obra. 

36. Presentar la reprogramación del PAC cada dos (2) meses, en las fechas y en los 
formatos previstos por la Entidad, del Contrato de INTERVENTORÍA y revisar y 
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aprobar la reprogramación del PAC del contratista de obra con la misma 
periodicidad. 

37. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique 
una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el Contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, 

medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero. 

38. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica 
(el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal – SI APLICA); la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 

financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

39. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato.  

40. Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del Contrato, de 
conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 y la 
Circular 013 de 2021 expedida por la Secretaría Distrital de la Mujer o las normas 

que las modifiquen complementen o sustituyan, garantizando que la vinculación 
se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales 

aplicables. Será obligación de la INTERVENTORÍA garantizar el registro de las 
mujeres que potencialmente serán contratadas en cumplimiento del artículo 3° del 
Decreto Distrital 332 de 2020, en la plataforma de información que disponga la 

Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar 
barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento 

laboral.  Para tal efecto, el INTERVENTOR, deberá adjuntar en el informe mensual 
correspondiente, manifestación bajo juramento del Representante legal y del 
Revisor Fiscal, sobre la contratación de las mujeres durante el periodo de 

ejecución del Contrato en los porcentajes previstos. En todo caso, para el 
cumplimiento de esta obligación, se respetará en todo momento la 

autodeterminación y el autorreconocimiento de género de las personas, sin poner 
en tela de juicio su personalísimo criterio de identidad. El documento de identidad 
ciudadana no será exigido como elemento para comprobar la identidad de género 

de las personas, ya que la manifestación de género no necesariamente debe 
corresponder con el nombre o sexo que aparece en el documento. 

41. El INTERVENTOR deberá implementar herramientas para prevenir el abuso y el 
acoso sexual y promover su denuncia y de las demás violencias basadas en 
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género en el marco de la ejecución del Contrato y hacer un uso no sexista del 
lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el 

Acuerdo Distrital 381 de 2009. 
42. El INTERVENTOR deberá verificar que el CONTRATISTA realice el registro de 

las mujeres que potencialmente serán contratadas en cumplimiento del artículo 

3° del Decreto Distrital 332 de 2020, en la plataforma de información que disponga 
la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar 

barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento 
laboral. 

 

13.2. OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO 
 

Para la suscripción del acta de inicio de ejecución del Contrato, el INTERVENTOR 
deberá haber cumplido previamente con los siguientes requisitos, y con los previstos 
en la cláusula de perfeccionamiento y ejecución: 

  
Presentar al IDU dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del 

Contrato, las hojas de vida del recurso humano mínimo de INTERVENTORÍA 
requerido para el inicio del Contrato, de acuerdo a lo definido en el Anexo 1- Anexo 
Técnico y en el Anexo de Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto. En caso 

de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe presentar la nueva hoja de vida al 
día hábil siguiente a la notificación de no aceptación. De cualquier manera, el plazo 

total para la entrega, revisión y aprobación de las hojas de vida no puede exceder el 
plazo establecido para la suscripción del acta de inicio. 

 

13.3. OBLIGACIONES PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN  
 

El INTERVENTOR deberá cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita 
el acta de inicio, además de las establecidas en el Manual de Gestión de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato: 

 
13.3.1. OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO: 

 
Para el inicio de la ejecución, el INTERVENTOR deberá cumplir con los siguientes 
requisitos, además de los establecidos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o 

Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato: 
 

1. Revisar, verificar, aprobar y remitir al IDU los documentos que se relacionan a 
continuación: 
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a. Las hojas de vida del recurso humano del Contratista de obra, las cuales 

deberán ser aprobadas dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a su 
entrega por parte del CONTRATISTA.  

b. La relación detallada de Equipo Mínimo conforme a lo definido en el Anexo 

1 – Anexo Técnico y apéndices. Esta relación de equipo mínimo debe 
incluir el registro nacional de maquinaria agrícola (RNMA) o manifiesto de 

importación y los Contratos de alquiler de maquinaria.  
c. Los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidos en la 

oferta presentada por el contratista de obra dentro de los dos (2) días 

siguientes a su entrega por parte del mismo. La información detallada de 
los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis 

de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del Contrato, para 
cada área, respectivamente.  

d. El desglose del AIU ofertado por el contratista de obra, dentro de los dos 

(2) días siguientes al recibo de dicho documento. 
e. El Cronograma General del proyecto presentado por el contratista de obra, 

de acuerdo con los documentos base del proceso del cual derivó el 
Contrato de obra, dentro de los cinco (5) días hábiles (incluye todas las 
correcciones a que haya lugar) después de recibido por el CONTRATISTA 

y remitirlo al IDU.  
f. Revisar, aprobar y radicar ante la Secretaría Distrital del Movilidad los 

Planes de Manejo de Tránsito (PMT) generales y/o específicos que se 
requieran para el inicio de la ejecución según lo establecido en el Anexo 1 
– Anexo Técnico, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega 

por parte del CONTRATISTA; y realizar el acompañamiento al contratista 
de obra hasta obtener la respectiva aprobación por parte de la Secretaría 

Distrital de Movilidad. 
g. Revisar y aprobar el Plan Detallado de Inversión del Anticipo del Contrato 

de obra, la solicitud de la apertura de la fiducia para el pago del anticipo y 

el Contrato de fiducia dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de 
dicho documento. 

h. El Plan Anual de Caja (PAC) asociado al cronograma general del proyecto 
dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de dicho documento. 
    

2. Remitir al IDU la siguiente documentación de la INTERVENTORÍA, para 
verificación y/o aprobación por parte de la Entidad: 
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a. El desglose de su propuesta económica, en la cual se puedan verificar la 
cantidad mínima de personal exigido, los salarios u honorarios, tipo de 

vinculación del personal y dedicación mínima, entre otros, en concordancia 
con los demás documentos contractuales dentro de los tres (3) días 
siguientes a la suscripción del acta de inicio de ejecución del Contrato. 

b. Presentar al IDU dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, las hojas de vida del recurso humano faltante 

de INTERVENTORÍA para la ejecución del Contrato, de acuerdo a lo 
definido en el Anexo 1- Anexo Técnico y Anexo de Requerimientos del 
Personal Mínimo del Proyecto. En caso de no ser aprobada alguna hoja 

de vida, se debe presentar la nueva hoja de vida dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la notificación de no aceptación.  

c. El Plan Anual de Caja (PAC) del Contrato de INTERVENTORÍA dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes a la aprobación del PAC del Contrato de 
obra por parte de la INTERVENTORÍA. 

 
3. Verificar que el contratista de obra cumpla con las normas y Especificaciones 

Técnicas vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de 
economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

4. Verificar que el contratista de obra asegure la disponibilidad de toda la 

información requerida para la ejecución del Contrato.  
5. Verificar que el contratista de obra revise los documentos necesarios para la 

ejecución de las obras y realice los trámites y gestiones pertinentes para 
obtener la aprobación, validación y/o no objeción por las ESP y PRST (si 
aplica) y los Entes Competentes y revisar y aprobar los ajustes efectuados por 

el CONTRATISTA en caso de requerirse, conforme a lo establecido en el 
Anexo 1 – Anexo Técnico y en los Estudios y documentos previos. 

6. Asistir con el IDU, con el Director de obra y los Especialistas del 
CONTRATISTA, a una visita a los sitios donde se ejecutará el proyecto, dentro 
de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de aprobación de las 

hojas de vida, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Deberá 
elaborar y suscribir el acta correspondiente. 

7. Revisar y Aprobar la propuesta de intervención, presupuesto, del inventario 
de daños, conforme a los plazos, requisitos y lineamientos establecidos en el 
Anexo 1 – Anexo Técnico y demás documentos del Pliego de Condiciones 

que dio origen al Contrato de Obra, verificando las condiciones actuales para 
el desarrollo del proyecto reportada por el CONTRATISTA vigilado. La 

aprobación de la propuesta de intervención por parte de la INTERVENTORÍA 
es requisito para el inicio de ejecución de las obras. 
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8. Revisar, analizar y remitir aprobado al IDU el Plan de Calidad del contratista 
de obra dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, así como el 

Plan de inspección ensayos de campo y laboratorio para control de calidad de 
materiales y producto terminado correspondiente. El plan de inspección debe 
contener los Planes de Muestreo y Ensayos por cada una de las actividades 

de obra que contemple el Contrato; lo anterior, conforme a lo definido en los 
numerales correspondientes a las Especificaciones Técnicas Generales del 

IDU y los demás documentos que conforman el contrato, dichos planes deben 
contemplar y estar elaborados, como mínimo con las cantidades y frecuencias 
de ensayo allí definidas. Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la 

ejecución de las Actividades de Obra.  El INTERVENTOR debe haber 
aprobado este producto a más tardar treinta (30) días hábiles después de la 

firma del acta de inicio. 
9. Elaborar y entregar al IDU el Plan de Calidad y el plan de inspección de 

ensayos a implementar por la INTERVENTORÍA, dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio.  Este trámite es 
prerrequisito para el Inicio de la ejecución de las Actividades de Obra. La 

INTERVENTORÍA debe haber obtenido aprobación por parte de la 
supervisión del IDU de este producto a más tardar treinta (30) días hábiles 
después de la firma del acta de inicio. El Plan de Inspección debe contener 

los Planes de Muestreo y Ensayos por cada una de las actividades de obra 
que contemple el Contrato vigilado, y deberá elaborarse conforme a lo definido 

en los numerales correspondientes a las Especificaciones Técnicas 
Generales del IDU o el documento equivalente del proceso de selección. De 
acuerdo con lo definido en los numerales de las “condiciones de entrega para 

el recibo de los trabajos”, dichos planes deben contemplar y estar elaborados, 
como mínimo, con el tipo, cantidades y frecuencias de ensayo que ahí se 

disponen. 
10. Convocar y participar con sus especialistas en las reuniones de seguimiento 

y visitas conjuntamente con el contratista de obra y sus especialistas, 

proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el 
buen desarrollo del proyecto, y elaborar suscribir el acta de comité de 

seguimiento al Contrato de obra y/o formato de recorrido de obra. 
11. Elaborar los informes semanales, mensuales y finales con la información y 

soportes entregados por el contratista de obra e insumos propios, cumpliendo 

con el contenido mínimo establecido en el Manual de Gestión de Interventoría 
y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, así como 

efectuar las verificaciones y seguimiento correspondientes. 
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12. Conceptuar y rendir informe al IDU frente a la revisión y aprobación de los 
productos entregados por el contratista de obra como la elaboración del 

inventario de daños, con los cuales se ejecutarán las obras durante la 
ejecución del Contrato. 

13. Verificar la información entregada por el CONTRATISTA para la actualización 

de la base de datos del inventario de la malla vial, el espacio público y puentes, 
según disposiciones del IDU. Así como el resultado de los ensayos de campo 

y de laboratorio entregados por el CONTRATISTA, que serán insumos para 
la actualización de la base de datos de la Entidad disponible para tal fin.  

14. Verificar el cumplimiento de las demás obligaciones y requerimientos 

establecidos en el Anexo 1 – Anexo Técnico que hace parte del Contrato 
objeto de seguimiento. 

15. Solicitar y recibir del IDU la siguiente información: GU-IC-01 Guía Toma de 
Información Técnica de inventario diagnóstico y ensayos para la gestión de la 
Infraestructura vial y espacio público de Bogotá DC, copia del Certificado de 

Reserva Presupuestal. 
16. Revisar y aprobar el presupuesto para la ejecución de las obras presentado 

por el CONTRATISTA vigilado, en donde se estimen las actividades que se 
puedan ejecutar con frentes de obra siete por veinticuatro (7 x 24), es decir 
tres (3) turnos diarios, veinticuatro (24) horas del día, los 7 días de la semana, 

en concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013.  
17. Revisar, verificar y aprobar el Cronograma Detallado y el Flujo de Caja 

correspondiente, una vez se cuente con el resultado del inventario de daños, 
presentado por el contratista de obra, el cual debe describir los hitos de los 
entregables de cada actividad, así como el desglose de los recursos que 

implementará, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a haberlo 
recibido del CONTRATISTA. Dicho cronograma, se deberá ir ajustando en la 

medida que se obtengan la elaboración de los inventarios de daños la, 
actualizando tanto tiempo, como el costo. 

18. Recibir, analizar y resolver oportunamente, todas las inquietudes presentadas 

por el contratista de obra de todos los componentes del Contrato, enviando 
copia de los mismos al IDU. Si las preguntas corresponden a los insumos 

entregados por IDU, deberá trasladar a la Entidad, adjuntando su concepto. 
 

PARÁGRAFO. Las actividades establecidas en las obligaciones 1 y 2, del presente 

numeral, deberán cumplirse en un término máximo de DIEZ (10) días hábiles 
contados a la suscripción del acta de inicio y para el literal b de la obligación 2 deberá 

cumplirse en un término máximo de cinco (5) días. 
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13.3.2. OBLIGACIONES COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA (SOCIAL).  

Además de las establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos vigente a la suscripción del Contrato deberá cumplir las siguientes 
obligaciones:  

1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) 

Manual de Atención al Ciudadano y gestión de derechos de petición, 2) 
Instructivo de Clasificación de Requerimientos Ciudadanos 3) Instructivo 
Sistema de Gestión de PQRS, 4) Guía de Gestión Social para el Desarrollo 

Urbano Sostenible adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces 
durante la ejecución del Contrato. 

2. Conocer, revisar y aprobar todas las actividades de gestión social, dialogo 
ciudadano y comunicación estratégica ejecutadas por el CONTRATISTA, de 
acuerdo con lo establecido en la Guía de Gestión Social para el Desarrollo 

Urbano Sostenible del IDU versión vigente, o el documento que haga sus 
veces. 

3. Revisión, seguimiento y aprobación al trámite oportuno a las PQRSD 
presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y canales de atención 
del Punto IDU, con el objetivo de dar respuesta a las mismas conforme a las 

directrices de la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía.  
4. Revisar y aprobar el Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica, 

con su respectivo cronograma. 
5. Revisar y aprobar los documentos metodológicos y cronograma de la 

ejecución de las actividades del componente de Diálogo Ciudadano y 

Comunicación Estratégica, remitido por el contratista de obra. 
6. Asistir, apoyar y participar en todas las reuniones en donde el Contratista de 

obra convoca a la comunidad, a la INTERVENTORÍA, al IDU y a aquellas 
Partes interesadas en asistir, de acuerdo con lo exigido en el Contrato objeto 
de seguimiento. 

7. Revisar y aprobar los registros que el contratista de obra diligencie y actualice 
en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento de la suscripción del 

Contrato de obra vigilado, atendiendo a los criterios de oportunidad y calidad. 
8. Participar y convocar al contratista de obra para que asista a las 

socializaciones programada por el IDU sobre gestión social, Sistema Bachué 

o el aplicativo vigente, desarrollo urbano, diálogo ciudadano, comunicación 
estratégica, medición de la percepción y demás temas durante la ejecución 

del Contrato.  
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9. Verificar los canales de información, comunicación y atención para el 
ciudadano implementados por el Contratista de obra y revisar, el uso y 

distribución de todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU.  
10. Verificar la calidad de la atención del contratista de obra en el Punto IDU. 
11. Elaborar y remitir al IDU el informe mensual Social de INTERVENTORÍA, 

según los requerimientos contractuales y demás normas dentro de los 
términos establecidos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o 

Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato. El 
INTERVENTOR deberá elaborar su informe a partir de la información propia 
y de los insumos remitidos para el efecto por el CONTRATISTA vigilado y, en 

caso de no contar con tales insumos, adelantar las gestiones tendientes para 
su obtención, las cuales deberán relacionarse y soportarse en el mismo 

informe. 
12. Acompañar, revisar y aprobar las actividades técnicas desarrolladas por el 

contratista de obra, durante la ejecución del Contrato.  

 
13.3.3. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL 

 
1. Revisar, aprobar y verificar la implementación de los estudios, permisos, 

autorizaciones ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo (si aplica), 

que se requieran de acuerdo con lo exigido en el Contrato objeto de vigilancia 
cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.  

2. Revisar, aprobar y verificar la implementación del sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo exigido en el Contrato 
objeto de vigilancia en cumplimiento con las especificaciones técnicas y 

normatividad vigente.  
3. Diseñar y presentar al IDU el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo aplicable durante la ejecución del Contrato de INTERVENTORÍA, 
cumpliendo con lo exigido en la normatividad vigente. Presentar los 
documentos legales básicos del SG-SST aplicable para el personal contratado 

por la INTERVENTORÍA.  
4. Presentar certificado de la Administradora de Riesgos Laborales - ARL donde 

se relacionen las actividades económicas y los centros de trabajo de cada 
empresa (aplicable al proyecto) a través de la cual se realizará la contratación, 
afiliación y pago de aportes a la ARL, del personal que se encuentra 

establecido en el Anexo de Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto. 
Por otra parte, remitir certificación del representante legal y especialista o 

profesional/residente SST de la empresa según corresponda, en la cual se 
relacione el cargo, centro de trabajo y nivel de riesgo al cual será o se 
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encuentra vinculado el personal, acorde a la evaluación efectuada en la matriz 
de riesgos del SGSST. 

5. Presentar los documentos requeridos para el ingreso del personal al proyecto. 
6. La INTERVENTORÍA deberá garantizar el pago al sistema general de 

seguridad social y parafiscal de todo el personal que realice labores para el 

Contrato, así como el cumplimiento de sus obligaciones laborales y demás 
acordes al tipo de contratación del personal. 

7. Adjuntar en los informes de avance mensual y/o según la periodicidad que se 
establezca (conforme a los requerimientos de ley), Certificación del Revisor 
Fiscal y/o Representante Legal (según aplique) según los contenidos mínimos 

requeridos.  
8. En caso de que se presente en un período el retiro, cambio o renuncia de 

personal, remitir el respectivo paz y salvo (para el proyecto) según los 
aspectos establecidos por la Entidad para este documento. Por otra parte, 
remitir copia del examen médico de retiro o de la notificación de su realización 

al trabajador debidamente firmado. 
9. En caso de presentar accidentes de trabajo se deberá informar el evento, 

posterior a la cual se remitirá copia de la documentación soporte 
correspondiente del reporte e intervenciones desarrolladas. Del mismo modo 
efectuar el seguimiento y remisión a la Entidad, de la información 

correspondiente al CONTRATISTA. 
10. Dar cumplimiento a las normas de SST aplicables y acordes a las actividades 

desarrolladas, procurando la preservación de las condiciones de seguridad y 
salud de los trabajadores. 

11. Cumplir con la presentación de informes, productos y demás requerimientos 

A&SST aplicables vigentes, de acuerdo a lo establecido en los documentos 
contractuales, manuales, guías, formatos, listas de contenidos y demás 

establecidos por la Entidad.  
12. Actualizar y ajustar los documentos, informes y demás que sean requeridos 

de acuerdo a la normativa, formatos, listas de contenidos y demás vigentes, 

que sean sujeto de cambios en al desarrollo del proyecto y de acuerdo a la 
revisión conjunta efectuada con la Entidad, así como requerir al 

CONTRATISTA la ejecución de dichos ajustes según sea aplicable. 
13. Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de la entrega de la 

información, productos y atención de requerimientos, quejas o reclamaciones 

en los tiempos establecidos, así como con el contenido y calidad requerida 
por la Entidad, remitiendo a su vez la información debidamente, revisada, 

verificada y aprobada según sea el caso. 
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14. Revisar y aprobar los capítulos o anexos requeridos para la implementación 
de cada uno de los programas establecidos en el Manual de control y 

seguimiento ambiental y de SST, Guías, Planes y Procedimientos del IDU 
vigentes en el momento de la ejecución del presente Contrato para el 
CONTRATISTA. 

15. Revisar, aprobar el Manejo Ambiental de Obra (MAO) y radicarlo en IDU para 
el inicio de las actividades de obra. 

16. Revisar, aprobar y remitir el Plan de Gestión Integral de Residuos de 
Construcción y Demolición elaborado por el contratista de obra, de acuerdo 
con los lineamientos de la Guía para la elaboración del Plan de gestión de 

RCD expedida por la SDA, que sea vigente al momento de la firma del 
Contrato y radicarlo al IDU, el cual debe contener todos los insumos 

requeridos para el trámite de inscripción del Contrato ante la SDA, para la 
obtención del PIN. En ningún momento debe darse la autorización para el 
inicio de las actividades sin el cumplimiento de los requisitos antes 

mencionados conforme a lo establecido por la Autoridad Ambiental 
Competente (AAC). (En caso de aplicar).  

17. Revisar y aprobar el inventario forestal presentado por el contratista de obra 
(cuando aplica). 

18. Formular la metodología (Plan de Acción) para realizar el seguimiento, control 

y evaluación de las actividades de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo a desarrollar por parte del contratista de obra cumpliendo con 

los requisitos mínimos establecidos en el Apéndice Ambiental y SST y remitirlo 
al IDU en los términos definidos en el capítulo Componente ambiental y SST. 
Este documento debe contener además de lo antes indicado, un capítulo en 

el cual la INTERVENTORÍA indique la Gestión Ambiental que realizará al 
interior de su organización durante la ejecución del Contrato. 

19. Revisar, aprobar y remitir al IDU el formato elaborado por el CONTRATISTA 
relacionado con la inclusión de Proveedores de Materiales de Construcción y 
Sitios de Disposición final, Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos de 

Construcción y Demolición RCD o el que haga sus veces, que vayan a 
utilizarse durante la ejecución del proyecto. La INTERVENTORÍA deberá 

verificar que éstos cumplan con los requisitos que las autoridades ambientales 
y administrativas han definido para su funcionamiento.  
Adicional a lo anterior, la INTERVENTORÍA podrá consultar el Directorio de 

Proveedores del IDU, teniendo en cuenta que el mismo es consultivo y no es 
vinculante. 

20. Las demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso. 
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13.3.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL - CONVENIOS MARCO VIGENTES 
CELEBRADOS ENTRE EL IDU Y LAS EMPRESAS DE SERVICOS 
PÚBLICOS Y DE TELECOMUNICACIONES Y LA GUÍA “COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL IDU, ESP Y PRST EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE” 

 
1. Una vez se conozca el nombramiento de los representantes de las ESP, SDM, 

SDP y otras Entidades, informar al CONTRATISTA y establecer los contactos 

iniciales con los mismos. El respectivo delegado debe realizar el 
acompañamiento en desarrollo de la obra en lo concerniente a las redes de 

servicios públicos, señalización, semaforización y otros aspectos que se 
considere. 

2. Verificar que las actividades, los insumos y productos elaborados por el 

contratista aplicables a las ACTIVIDADES PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, relacionados con las redes existentes, se ajusten a los 

requerimientos y alcance del proyecto y que se de cumplimiento a los 
lineamientos establecidos en la guía de “Coordinación Interinstitucional IDU, 
ESP y PRST en proyectos de infraestructura de transporte” y convenios marco 

vigentes con las ESP y PRST incluidos en los modificatorios y anexos y 
realizar las aprobaciones correspondientes.  

3. Verificar la ejecución del diagnóstico de redes para la rehabilitación y 
reconstrucción vial y que el mismo cumpla con lo requerido para dicho 
producto, remitirlo a la respectiva ESP previa aprobación de la interventoría 

(cuando aplique). 
4. Verificar que la intervención de la respectiva red a ejecutar se ajuste a los 

reales requerimientos o necesidades del proyecto y al alcance del mismo, y 
se observen los lineamientos en cuanto a que la rehabilitación de la red se 
realice en condiciones semejantes a las de la red existente (Cuando aplique). 

5. Revisar y aprobar el Plan de Manejo de Transito (PMT) general y/o específicos 
del proyecto, validar que cumplan con la normatividad vigente y gestionar su 

aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad. 
6. Consultar, conocer y verificar que el contratista de obra ponga en práctica la 

guía de coordinación interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y 

publicados en la página WEB del IDU. 
7. Convocar, asistir y presidir las mesas de decisiones técnicas según la 

metodología establecida en la guía de coordinación interinstitucional y en los 
convenios vigentes con las ESP (Cuando aplique). 
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8. Revisar, aprobar y suscribir el acta de competencias de pago para cada 
Empresas de Servicios Públicos atendiendo lo dispuesto en los convenios 

vigentes sus modificatorios y anexos y tramitarla ante el IDU y las ESP y PRST 
(Cuando aplique) 

9. Elaborar las constancias de ejecución de maniobras, efectuadas por las ESP 

y PRST a cargo de IDU. Convocar y asistir a las reuniones con el contratista 
de obra, las ESP y demás Entidades distritales y nacionales competentes, con 

el objeto de resolver yo definir situaciones, recibir observaciones a los 
productos, conocer procedimientos, entre otros. 
 

13.4. OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría 
y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, el 
INTERVENTOR deberá: 

 
13.4.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO 

 
1. Verificar que el Contratista de obra cumpla con las normas y especificaciones 

técnicas vigentes y propias del proyecto y, si aplica, las especificaciones técnicas 

y norma urbanística para redes de servicios públicos y de telecomunicaciones.  
2. Revisar y aprobar, a más tardar el mes siguiente al relacionado en el extracto, el 

informe de inversión y buen manejo del anticipo y remitirlo al IDU, de manera 
individual y también como parte del informe mensual de INTERVENTORÍA, hasta 
la liquidación del anticipo (cuando aplique). 

3. Revisar y aprobar la totalidad de los inventarios de daños entregados por el 
CONTRATISTA y aprobar las intervenciones a realizar con el presupuesto 

asignado al proyecto, conforme al tiempo estipulado en el Anexo 1 - Anexo 
Técnico, siguiendo los lineamientos estipulados en los documentos 
contractuales del proyecto. 

4. Verificar y aprobar las propuestas planteadas por el CONTRATISTA para las 
posibles soluciones a cualquier inconsistencia que encuentre durante la 

ejecución de la obra respecto a los inventarios de daños entregados por el 
contratista de obra. 

5. Convocar y participar en las reuniones de seguimiento, visitas de campo y mesas 

de trabajo, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones 
para el buen desarrollo del proyecto. Para el efecto, los especialistas del 

CONTRATISTA y de la INTERVENTORÍA, para la conciliación, unificación de 
criterios y acuerdos podrán solicitar la asistencia de los delegados de las 
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Empresas de Servicios Públicos, de telecomunicaciones y demás Entidades 
competentes, cuando lo consideren necesario.  Elaborar y suscribir las 

correspondientes actas.  
6. Revisar y avalar la documentación de soporte presentada por el contratista de 

obra de manera previa a la suscripción del acta de recibo parcial 

7. Generar y/o recibir por parte del contratista de obra, antes, durante y después, 
registros fotográficos y/o fílmicos que evidencien el progreso de la intervención 

realizada a través del Contrato. El registro fotográfico deberá realizarse mínimo 
semanalmente y presentarse en el formato de Informe Semanal de 
INTERVENTORÍA o el que se encuentre vigente, así como en el informe mensual 

de interventoría, adjuntando los documentos requeridos en el Manual de Gestión 
de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del 

Contrato. 
8. Exigir el cumplimiento del Cronograma, el programa de inversiones aprobado al 

CONTRATISTA efectuando controles permanentes de las actividades 

programadas.  
9. Revisar y aprobar el plan de contingencia propuesto por el CONTRATISTA (en 

caso de incumplimientos); ante la reiteración de incumplimiento el 
INTERVENTOR deberá iniciar el procedimiento sancionatorio correspondiente. 

10. Revisar, analizar y aprobar la justificación entregada por el CONTRATISTA para 

la reprogramación propuesta, y remitir al Supervisor la reprogramación 
aprobada, entendiéndose esta reprogramación como la nueva línea base del 

Contrato. De cualquier manera, el plazo total para la revisión, verificación y 
aprobación de la reprogramación no puede exceder el plazo de los tres (3) días 
hábiles después de recibido por parte del CONTRATISTA, incluyendo todas las 

correcciones a que haya lugar por parte de éste. 
11. Revisar, aprobar y radicar los Planes de Manejo de Tránsito presentados por el 

contratista de obra y gestionar la aprobación de estos ante la SDM y hacer 
seguimiento a su implementación. 

12. Verificar la implementación del Plan de Manejo Tránsito aprobado por la SDM. 

13. Revisar, analizar, aprobar y hacer seguimiento al Plan de Calidad y el Plan de 
Inspección de Ensayos de Laboratorio y de campo del Contrato de obra. La 

revisión debe corresponder al análisis técnico de los resultados presentados, y a 
la verificación del cumplimiento de los requisitos de calidad definidos en las 
Especificaciones Técnicas Generales o Particulares del Contrato, para cada 

material, mezcla de materiales o actividad de obra, prevista y ejecutada por el 
contratista de obra. Esta revisión y aprobación deben ser presentadas al IDU, 

como anexo al informe mensual de INTERVENTORÍA. 
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14. Revisar y aprobar el presupuesto (balance financiero) del Contrato de obra, 
realizando seguimiento y análisis, verificando de que no se supere el valor del 

contrato.   
15. Recibir, revisar y aprobar los insumos entregados por el contratista de obra para 

la elaboración de los informes semanales, mensuales y finales. 

16. Elaborar los informes semanales y mensuales con base en sus insumos y los 
entregados por el Contratista de obra, teniendo en cuenta los lineamientos 

establecidos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente a la suscripción del Contrato. 

17. En caso de requerirse ítem no previstos para la adecuada ejecución del proyecto, 

verificarlos y aprobarlos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el 
Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la 

suscripción del Contrato, de acuerdo con la solicitud y justificación presentada 
por el CONTRATISTA, los Análisis de Precios Unitarios Contractuales y el 
balance presupuestal del Contrato debidamente justificado. 

18. Realizar los ensayos de laboratorio y de campo contemplados en el Plan de 
inspección de ensayos, requeridos con el fin de corroborar la calidad los 

materiales y de la obra construida, de conformidad con las especificaciones 
contratadas para el proyecto. Para lo anterior, debe presentar al IDU los informes 
y tablas resumen de resultados de ensayos, con el respectivo análisis técnico, 

como parte del informe mensual de INTERVENTORÍA, con los que se verificó y 
validó la calidad de los materiales, mezclas de materiales y productos 

terminados, para cada una de las actividades de obra ejecutadas por el 
CONTRATISTA; garantizando el cumplimiento de los requisitos definidos para 
cada caso, en las Especificaciones Técnicas Generales del IDU o Particulares 

del Contrato. 
19. Revisar y aprobar el inventario de daños presentado por el Contratista con el 

presupuesto asignado a más tardar en el tiempo estipulado en el Anexo 1 - Anexo 
Técnico, siguiendo para ello los lineamientos estipulados en los documentos 
contractuales, según sea el caso. 

20. Revisar permanentemente que el CONTRATISTA esté trabajando con las 
últimas versiones de todos los planos y documentos técnicos que hacen parte 

del proyecto.  
21. Revisar y aprobar las Especificaciones Técnicas Particulares que el contratista 

de obra presente. Dicha revisión debe contemplar el respectivo análisis técnico 

de lo definido por el contratista de obra en cada Especificación Técnica 
Particular, en cuanto a: alcance, materiales, diseños de mezclas y obtención de 

la fórmula de trabajo, equipo, requerimientos para la ejecución de los trabajos, 
condiciones de entrega para el recibo de los trabajos, medida, forma de pago e 
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ítem de pago, todo lo anterior, según corresponda, tal y como está definido en 
las Especificaciones Técnicas Generales vigentes, en las que se incluye la 

“estructura general de una especificación técnica de materiales y construcción”. 
Las Especificaciones Técnicas Particulares deberán ser aprobadas previa 
ejecución de la actividad. 

22. Solicitar los correctivos de obras, cuando los resultados de los ensayos no 
cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto y verificar que los 

correctivos sean adoptados por el CONTRATISTA vigilado en un plazo no mayor 
a OCHO (8) días hábiles siguientes a la solicitud por parte de la 
INTERVENTORÍA y/o el IDU. Cumplido lo anterior, el interventor podrá realizar 

ensayos de laboratorio para validar el cumplimiento de los correctivos solicitados.  
23. Solicitar la señalización de acuerdo con la actualización, modificación y/o 

retroalimentación de PMT y verificar su implementación, de acuerdo con el 
avance y condiciones particulares de la obra. 

24. Revisar, aprobar y suscribir junto con el CONTRATISTA el Acta de Recibo Final 

de Obra por tramo vial dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes 
a la culminación del plazo de ejecución, una vez se hayan atendido las no 

conformidades encontradas, conforme a los lineamientos establecidos en el 
Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la 
suscripción del Contrato, adjuntando la documentación soporte requerida.  

25. Elaborar y radicar en el IDU el informe de Seguimiento a Contratos con Garantía 
Única de Cumplimiento– Amparo de Estabilidad y Calidad, correspondiente al 

recibo Final de Obras por tramo vial, verificando que incluya lo indicado en el 
Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la 
suscripción del Contrato. 

26. Elaborar y radicar en el IDU el informe de recibo final de obra, según lo indicado 
en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a 

la suscripción del Contrato. 
27. Vigilar y hacer seguimiento a la obligación del contratista de obra de constituir y 

mantener actualizadas las garantías contractuales durante la vigencia del 

Contrato y hasta la liquidación del mismo. 
28. Revisar, aprobar y presentar al IDU los planos récord por corredor vial, puente 

vehicular o peatonal, intersección a desnivel, eje de ciclorruta o tramo de espacio 
público, etc. De obra construida y planos récord definitivos de obra construida, 
así como verificar que cumplan con lo establecido por el IDU, en la Guía de 

entregables en formato digital en cuanto a la estandarización de planos.  
29. Revisar y avalar la documentación de soporte presentada por el contratista de 

obra de manera previa a la suscripción de acta de recibo parcial. Suscribir en 
conjunto con el contratista de obra el acta de recibo parcial para la entrega de 
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productos, la cual deberá incluir como anexo la documentación soporte y 
radicarla en el IDU. 

30. Verificar y validar que el contratista de obra realice las correcciones, adiciones, 
revisiones o modificaciones solicitadas por la interventoría o el IDU en los plazos 
que fije el IDU. 

31. Elaborar, suscribir y enviar al IDU dentro del plazo previsto junto con el 
CONTRATISTA el acta de terminación de obra, a más tardar un (1) día después 

de la fecha de vencimiento del plazo de ejecución. En esta acta se deberá 
relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se encuentran y el cronograma 
de entrega de los detalles de los faltantes. 

32. Verificar y certificar el retiro de la señalización temporal utilizada tanto en la obra 
como en los desvíos (cuando aplique) y verificar la implementación de la 

señalización definitiva para la obra y para las vías utilizadas como desvíos. El 
plazo total para la verificación y aprobación de la señalización definitiva no puede 
exceder los treinta (30) días hábiles posteriores a la finalización de las obras, 

incluyendo todas las correcciones a las que haya lugar por parte del contratista 
de obra. 

33. Para la puesta al servicio de cualquier tramo o segmento vial, verificar y 
garantizar la realización de la demarcación provisional (punteo), delimitando los 
carriles sobre el o los segmentos intervenidos, manteniendo en un nivel visible y 

óptimo hasta que se efectúe la demarcación definitiva.  
34. Disponer del personal propio y equipos requeridos para la correcta ejecución de 

la INTERVENTORÍA.  
35. Pagar a su personal con los valores indicados en su propuesta económica. En 

caso de que un profesional o personal establecido en la plantilla mínima no haya 

laborado en un período respectivo, el monto correspondiente al pago del salario 
u honorarios o remuneración será descontado proporcionalmente al tiempo de 

inasistencia, sin perjuicio de adelantar los procesos administrativos a que haya 
lugar de acuerdo con lo previsto en el Contrato.  

36. Verificar la implementación de la señalización y demarcación de pavimentos 

definitiva para la obra y para las vías utilizadas como desvíos (si aplica), una vez 
culminada la obra objeto de vigilancia. 

37. Revisar, aprobar y remitir al IDU dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
al recibido del CONTRATISTA, el cronograma general para la liquidación, el cual 
deberá incluir las actividades a desarrollar, el alcance estimado en donde se 

evidencien los trámites y tiempos requeridos para el cumplimiento del plazo de 
liquidación, de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales para 

el proceso de obra. 
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13.4.2. COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA. 

 
Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría 
y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, el 

INTERVENTOR deberá: 
 

1. Elaborar el Plan de acción, con su respectivo cronograma, de acuerdo al Plan de 
Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica presentado por el 
CONTRATISTA. 

2. Garantizar el cumplimiento de los programas y actividades de Diálogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener 

y articular en los proyectos.  
3. Durante la ejecución del Contrato se debe garantizar canales de información, 

diálogo, comunicación y atención para el ciudadano; al igual que velar por el uso 

y distribución de todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU por 
parte del CONTRATISTA vigilado.  

4. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación 
del Contrato, de acuerdo con los parámetros de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones y la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía del 

IDU. 
5. Asistir y participar en todas las reuniones con comunidad convocadas por el 

CONTRATISTA vigilado, comunidad, IDU, instituciones y las Partes interesadas 
de acuerdo con lo exigido en el Contrato.  

6. Elaborar y entregar al IDU, el informe social, aplicable a lo establecido en el 

Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la 
suscripción del Contrato en lo que corresponde al informe final social. 

7. Revisar y aprobar el informe mensual con la información de las actividades y 
gestiones realizadas por el CONTRATISTA vigilado en cumplimiento de las 
obligaciones de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica. 

8. Revisar y aprobar el informe final social, elaborado por el contratista vigilado.  
9. Elaborar los informes semanales, mensuales y final, para el componente Diálogo 

Ciudadano y Comunicación Estratégica, que evidencien el cumplimiento de las 
obligaciones de la INTERVENTORÍA al Contrato vigilado.  

10. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe 

final de gestión social y se haya realizado la inspección final al sitio de obra. 
11. Verificar el cumplimiento de las demás obligaciones y requerimientos 

establecidos en las obligaciones de diálogo ciudadano y comunicación 
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estratégica del Pliego de Condiciones del cual derivó el Contrato de obra objeto 
de seguimiento.  

12. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Capítulo 
Técnico Especificaciones Técnicas de Dialogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica. 

 
13.4.3. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO: 
 
1. Verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales, de Seguridad y de 

Salud en el Trabajo incluidos en el Manejo Ambiental de Obra (MAO) y en el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del Contrato, 

según los requerimientos contractuales y demás normas, verificando que el 
CONTRATISTA vigilado lo mantenga actualizado durante la ejecución del 
Contrato y de acuerdo con la dinámica del proyecto. 

2. Garantizar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA vigilado de los 
procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecución de las 

actividades de SGA, especificadas en las listas de chequeo contenidas en el 
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los formatos 
requeridos por el IDU al inicio de este Contrato pueden ser descargados de la 

página oficial de la Entidad. 
3. Presentar los documentos requeridos para el ingreso del personal al proyecto. 

4. La INTERVENTORÍA deberá garantizar el pago al sistema general de seguridad 
social y parafiscal de todo el personal que realice labores para el Contrato, así 
como el cumplimiento de sus obligaciones laborales y demás acordes al tipo de 

contratación del personal. 
5. Adjuntar en los informes de avance mensual y/o según la periodicidad que se 

establezca (conforme a los requerimientos de ley), Certificación del Revisor 
Fiscal y/o Representante Legal (según aplique) según los contenidos mínimos 
requeridos.  

6. En caso de que se presente en un período el retiro, cambio o renuncia de 
personal, remitir el respectivo paz y salvo (para el proyecto) según los aspectos 

establecidos por la Entidad para este documento. Por otra parte, remitir copia del 
examen médico de retiro o de la notificación de su realización al trabajador 
debidamente firmado. 

7. Revisar y vigilar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SGSST) del Contrato objeto de INTERVENTORÍA, conforme la 

normativa legal aplicable y lo previsto en el presente Contrato y presentar los 
respectivos soportes en los informes mensuales remitidos al IDU.  
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8. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
del Contrato de INTERVENTORÍA conforme la normativa legal aplicable y lo 

previsto en el presente Contrato y presentar los respectivos soportes en los 
informes mensuales remitidos a la Supervisión.  

9. Verificar la pertinencia de las medidas preventivas y correctivas adoptadas por 

el CONTRATISTA vigilado en los procedimientos y/o programas constructivos 
para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el MAO. 

10. Elaborar y remitir al IDU el informe mensual A&SST de INTERVENTORÍA, según 
los requerimientos contractuales y demás normas dentro de los términos 
establecidos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 

Contratos vigente a la suscripción del Contrato. El INTERVENTOR deberá 
elaborar su informe a partir de la información propia y de los insumos y/o los 

remitidos para el efecto por el CONTRATISTA vigilado y, en caso de no contar 
con tales insumos, adelantar las gestiones tendientes para su obtención, las 
cuales deberá relacionar en el mismo informe. 

11. Revisar y aprobar el informe final Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
elaborado por el CONTRATISTA. 

12. En caso de que se presenten accidentes de trabajo se deberá informar el evento, 
y posteriormente remitir copia de la documentación soporte correspondiente del 
reporte e intervenciones desarrolladas. Del mismo modo efectuar el seguimiento 

y remisión a la Entidad, de la información correspondiente al CONTRATISTA. 
13. Dar cumplimiento a las normas de SST aplicables y acordes a las actividades 

desarrolladas, procurando la preservación de las condiciones de seguridad y 
salud de los trabajadores. 

14. Cumplir con la presentación de informes, productos y demás requerimientos 

A&SST aplicables vigentes, de acuerdo a lo establecido en los documentos 
contractuales, manuales, guías, formatos, listas de contenidos y demás 

establecidos por la Entidad.  
15. Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de la entrega, 

actualización o ajuste de la información, productos y atención de requerimientos, 

quejas o reclamaciones en los tiempos establecidos, así como con el contenido 
y calidad requerida por la Entidad, remitiendo a su vez la información 

debidamente, revisada, verificada y aprobada según sea el caso. 
16. Informar oportunamente al IDU los acontecimientos ambientales, de Seguridad 

y Salud en el Trabajo que ocurran durante el desarrollo del Contrato y solicitar el 

inicio de los procesos administrativos sancionatorios cuando determine el 
presunto incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA vigilado en 

relación con el componente Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
aportando la información requerida para el respectivo trámite. 
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17. Identificar los pasivos Ambientales y/o pendientes Ambientales y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que se presenten durante la ejecución del Contrato y antes 

del cierre ambiental de la obra. Requerir al contratista de obra para la solución 
inmediata, y en caso de incumplimiento iniciar el debido proceso de acuerdo a lo 
establecido en el Contrato e informar al IDU de los pasivos encontrados y de las 

acciones tomadas.  
18. Convocar y asistir a las reuniones, comités y recorridos programados durante el 

desarrollo del Contrato, elaborar y suscribir las correspondientes actas 
generadas de dichas visitas.   

19. Validar y adjuntar la certificación del revisor fiscal y/o representante legal, según 

aplique, del CONTRATISTA vigilado, por medio de la cual acredite que se 
encuentra al día en el pago de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de 

inicio del Contrato (Por cada CONTRATISTA o subcontratista y para cada 
informe), o dar cumplimiento a los requerimientos establecidos para la entrega d 

este tipo de información según listas de chequeo, formatos, manuales y demás 
documentos aplicables vigentes. 

20. Presentar al IDU certificación del revisor fiscal y/o representante legal según 

aplique por medio de la cual el INTERVENTOR acredite que se encuentra al día 
en el pago de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 
de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del Contrato 

(Por cada CONTRATISTA o subcontratista y para cada informe). 
21. Verificar la implementación de la señalización Ambiental y de Seguridad y Salud 

en el Trabajo requerida en la obra de acuerdo con los estándares definidos en la 
legislación nacional vigente y las Normas Técnicas Colombianas NTC. 

22. Verificar que las áreas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y 

vehículos y que se habiliten zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el 
tránsito de los trabajadores y el personal involucrado.  

23. Garantizar la custodia de las certificaciones originales de materiales y RCD, 
entregadas por el CONTRATISTA para ser incluidas en el informe final de 
INTERVENTORÍA. 

24. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Capítulo 
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, manuales, formatos, listas de 

contenidos vigentes. 
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25. Realizar acompañamiento y seguimiento en la actualización del inventario 
forestal y solicitud de evaluación ante la SDA para la expedición de Resolución 

silvicultural, que se encuentra a cargo del CONTRATISTA, según disposiciones 
del respectivo apéndice Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo -SST. 

26. Una vez recibido el inventario Forestal elaborado por el CONTRATISTA, 

revisarlo, aprobarlo y remitirlo al IDU para el trámite ante la Autoridad Ambiental 
Competente (AAC). 

27. Recibir, revisar, aprobar y remitir al IDU la información entregada (memoria 
técnica, planos, actos administrativos, soportes de pagos) por el contratista de 
obra para solicitar el recibo del material vegetal (arbolados, zonas verdes y 

jardineras) por parte de las Entidades competentes.  
28. Asistir a la visita para la entrega del material vegetal, luego de que la visita por 

el Ente Competente se realice y el recibo de los individuos arbóreos se efectué, 
la INTERVENTORÍA remitirá al IDU el original del acta de recibo (si aplica). 

29. Realizar en compañía del contratista de obra y el IDU el recorrido de inspección 

A&SST a los sitios de obras una vez terminadas las actividades. 
 

13.4.4. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL: 
 

1. Gestionar y asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo 

programadas conjuntamente con el CONTRATISTA vigilado y los delegados de 
las diferentes ESP y demás Entidades del Distrito.   

2. Revisar y validar los inventarios de redes existentes en los frentes a intervenir, 
verificando que tales inventarios cumplan con las condiciones requeridas para 
los mismos y remitirlos a la respectiva ESP previa aprobación de la interventoría.  

3. Asegurar para el contrato vigilado, que las decisiones en materia de redes 
cuenten con el debido acompañamiento del Delegado de la respectiva ESP, de 

lo contrario la responsabilidad será asumida por el contratista e interventor.  
4. Revisar y validar la solicitud de las maniobras requeridas para el proyecto 

realizando la verificación en terreno y la viabilidad técnica y económica sobre la 

pertinencia de las mismas, elevar ante el área ejecutora la respectiva solicitud 
observando para ello el procedimiento para tal fin (cuando aplique).  

5. Suscribir con los delegados de las ESP y el CONTRATISTA vigilado, la 
constancia de ejecución de maniobra previa validación frente a la obra ejecutada 
y el balance final de la misma.  (cuando aplique). 

6. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Públicos, para 
efectuar entregas parciales de obra con las ESP.  (cuando aplique). 



                   

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO IDU-XXXX-2024  

CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
Y CONSORCIO INT VIAL BOGOTA 2024. 
 

 
 

 

Página 44 de 79 
 

 

7. Suscribir junto con el CONTRATISTA las actas sobre daños o hurto a la 
infraestructura de las ESP, máximo dentro de los tres (3) días calendario 

siguientes a la ocurrencia del suceso.  
8. Acompañar y verificar la custodia y entrega por parte de Contratista vigilado, de 

los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales competentes y 

suscribir el documento correspondiente.  
9. En desarrollo de las obras, acompañar los trámites y gestiones pertinentes para 

obtener los avales y no objeciones requeridas de parte de las ESP y PRST y 
aprobaciones con Entidades Distritales. 

10. Verificar el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP, 

que le sean imputables al CONTRATISTA vigilado.  
11. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el capitulo 

de redes del contrato objeto de seguimiento. 
12. Cumplir con lo establecido en los convenios vigentes celebrados entre el IDU y 

las Empresas de Servicios Públicos incluidos sus modificatorios y anexos y en la 

Guía de Coordinación Interinstitucional GU-IN-02 “COORDINACIÓN IDU, ESP Y 
PRST EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”, en lo 

que se requiera durante la ejecución del contrato y hasta el recibo de activos de 
redes de servicios públicos parcial y/o final con las ESP (cuando aplique).  

13. Finalizadas las obras y recibidas por la interventoría, gestionar el recorrido de 

verificación final de las mismas, mediante comunicación dirigida al Delegado y 
radicada ante la respectiva ESP. 

14. Realizar de manera conjunta con las Entidades competentes, CONTRATISTA y 
la INTERVENTORÍA la visita de inspección detallada, para verificar el estado 
final de las obras. El INTERVENTOR debe asistir con todos los especialistas 

respectivos (cuando aplique). 
15. Revisar y aprobar los planos récord de las ESP y PRST elaborados por el 

CONTRATISTA, los cuales deben cumplir con lo indicado en el respectivo 
convenio marco suscrito entre el IDU y la ESP y/o PRST y el procedimiento de 
entrega de activos a las ESP y PRST del documento GU-IN-02 

“COORDINACIÓN IDU, ESP Y PRST EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”. 

 
13.5. OBLIGACIONES TRANSVERSALES A TODA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 
Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría 

y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, el 
INTERVENTOR deberá: 
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13.5.1. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO (SST).  
 

1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión A&SST publicados 

en la página Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos 
que soporten los mismos, así como verificar que el CONTRATISTA vigilado 

diligencie en su totalidad tales formatos. El IDU podrá en cualquier momento 
solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión 
A&SST. En caso de actualización, inclusión o exclusión de formatos publicados, 

el IDU será autónomo en decidir si debe o no realizarse este cambio y el 
INTERVENTOR se compromete a cumplir con lo dispuesto por la Entidad.  

2. Implementar las Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de 
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto respecto del Contrato 
de INTERVENTORÍA, y verificar su implementación respecto del Contrato objeto 

de vigilancia.  
3. Verificar y revisar la elaboración y presentación de los estudios requeridos según 

el apéndice Ambiental y SST del Pliego de Condiciones, para el Contrato por 
parte del CONTRATISTA vigilado. 

4. Conocer, divulgar y aplicar la política Ambiental y de Seguridad y Salud en el 

Trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear 
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente, en 

relación con el Contrato de INTERVENTORÍA, y revisar y validar que el 
CONTRATISTA vigilado igualmente de cumplimiento a la presente obligación. 

5. Verificar y validar la realización de los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad 

de aire y de ruido, en caso de ser requeridos siguiendo las metodologías 
establecidas en las normas, leyes ambientales vigentes y en los Capítulos 

técnicos correspondientes del Pliego de Condiciones. (cuando aplique). 
6. Revisar y aprobar el protocolo para la realización del monitoreo presentado por 

el CONTRATISTA vigilado. (cuando aplique). 

7. Acompañar y realizar seguimiento al trámite de los permisos, lineamientos y/o 
solicitudes adelantadas ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC) 

requeridas para la ejecución del Contrato.  
8. Revisar y aprobar los formularios, fichas o formatos diligenciados, así como la 

información y/o documentación remitida por el contratista de obra, requerida por 

la Autoridad Ambiental Competente (AAC), necesaria para la obtención de los 
permisos, lineamientos o autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto 

del Contrato.  
9. Brindar al IDU el soporte técnico para los trámites de permisos ambientales ante 
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la Autoridad Ambiental Competente (AAC).  
10. Revisar y aprobar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que 

se encuentran en el Área de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan 
ver afectados durante la ejecución de la obra del proyecto según aplique (incluye 
planos, memoria técnica y formatos), conforme al Cronograma aprobado.   

11. Revisar y aprobar la Identificación, descripción y cuantificación de las zonas 
verdes susceptibles de afectación por el proyecto.  

12. Revisar y aprobar el Diseño Paisajístico según las características ambientales del 
área de influencia del proyecto. (cuando aplique). 

13. Entregar al IDU copia de los Contratos laborales y/o de prestación de servicios, 

Certificado médico de aptitud laboral  de ingreso y/o periódico, notificación de 
derecho a examen de retiro o de egreso, notificación de riesgos y certificado de 

las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso 
humano exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie que se realizó 
la inducción al personal tanto del CONTRATISTA vigilado, dentro de los dos (2) 

días hábiles siguientes a la entrega de la documentación por parte del contratista 
de obra, como el del INTERVENTOR dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 

a la aprobación de las hojas de vida por parte del IDU.  
14. Revisar y aprobar los programas, procedimientos, planes y demás documentos y 

medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos durante el 

transcurso del Contrato objeto de vigilancia.  
15. Revisar y aprobar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable al proyecto, donde se incluya (los 
indicadores, horas hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre 
otros) del Contrato objeto de INTERVENTORÍA. 

16. Elaborar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo aplicable al proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas 

hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre otros) del Contrato 
de INTERVENTORÍA. 

17. Revisar el Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificación de Riesgo 

según evaluación para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y 
personal de apoyo mínimo según Anexo de personal mínimo para el Contrato de 

Obra de conformidad con la normatividad vigente aplicable. 
18.  Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificación de Riesgo 

según evaluación para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y 

personal de apoyo mínimo según Anexo de personal mínimo para el Contrato de 
Interventoría de conformidad con la normatividad vigente aplicable. 

19. Presentar al IDU, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación 
que ésta otorgue sobre las hojas de vida y antes del ingreso del personal, los 
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documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego de condiciones. 
20. Revisar y verificar el cumplimiento de la implementación de las medidas de 

bioseguridad del Contratista de Obra. 
 
13.5.2. OBLIGACIONES EN MATERIA DE DIÁLOGO CIUDADANO Y 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Además de las establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos vigente a la suscripción del Contrato: 
 

1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual 
de atención al ciudadano, 2) Manual de derechos de petición, 3) Instructivo de 

clasificación de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema de gestión de 
PQRS, 5) Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano Sostenible adoptados 
por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante la ejecución del Contrato. 

2. Acompañar y garantizar la realización de todas las actividades de gestión social 
para el proyecto y verificar el levantamiento de los registros y productos 

relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Política de 
gestión social y servicio a la ciudadanía y la Guía de gestión social para el 
desarrollo urbano sostenible del IDU versión vigente, o el documento que haga 

sus veces.  
 

13.5.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL  

 

1. El INTERVENTOR deberá consultar, conocer, y poner en práctica, durante la 
ejecución del Contrato, los convenios marco vigentes suscritos con las ESP y 

PRST considerando sus modificatorios y anexos y la guía de coordinación 
interinstitucional, publicados en la página WEB del IDU.  

2. Participar en las mesas de decisiones técnicas según la metodología establecida 

en la guía de coordinación interinstitucional y en los convenios vigentes con las 
ESP. 

 
13.5.4. OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPO 
 

1. El INTERVENTOR por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, 
mantener y utilizar toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier 

orden, necesarios para la ejecución de este Contrato, sea en forma temporal o 
permanente, hasta la fecha de terminación del mismo. Así mismo, el 
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INTERVENTOR se obliga a vigilar que el CONTRATISTA del Contrato objeto de 
INTERVENTORÍA cumpla igualmente con la presente obligación dentro de su 

Contrato. 
2. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la 

movilización del personal y equipos, y contar con todos los permisos, 

autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos 
por el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes. Cualquier falta 

en el objetivo del proyecto por este aspecto será responsabilidad exclusiva del 
INTERVENTOR. Así mismo, el INTERVENTOR se obliga a revisar y validar que 
el CONTRATISTA vigilado cumpla igualmente con la presente obligación dentro 

del Contrato objeto de INTERVENTORÍA. 
3. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes 

intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente 
licenciados, para la ejecución del Contrato, y revisar y validar que el 
CONTRATISTA vigilado cumpla igualmente con la presente obligación dentro del 

Contrato objeto de INTERVENTORÍA. 
4. La utilización de software no licenciado por parte del INTERVENTOR dará lugar a 

las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 
dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el INTERVENTOR mantendrá 
indemne al IDU por cualquier reclamación relacionada con el uso de patentes, 

permisos o licencias y responderá frente a terceros por el uso de las mismas. 
5. Garantizar a los funcionarios autorizados del IDU, el libre acceso a todos los 

lugares, equipos y sistemas utilizados para la ejecución del Contrato, y 
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer 
efectivo dicho derecho de inspección y vigilancia. 

6. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el 
INTERVENTOR, sus agentes y subcontratistas estarán bajo su entera 

responsabilidad durante el plazo de vigencia de este Contrato. Por lo tanto, 
cualquier daño o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o 
los materiales empleados por el INTERVENTOR a terceras personas, lo hará 

responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendrá indemne al IDU por 
concepto de cualquier reclamación.  

 
13.5.5. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 
 

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo 
del objeto del Contrato será vinculado y/o removido por el INTERVENTOR, quien es 

el único responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las 
disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y extranjero y 
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con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. Así mismo, el 
INTERVENTOR se obliga a vigilar que el CONTRATISTA del Contrato objeto de 

INTERVENTORÍA cumpla igualmente con la presente obligación dentro de su 
Contrato. 
 

a. Personal mínimo 
  

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar las actividades 
correspondientes. Para lo anterior deberá entregar a la supervisión del IDU, la 
documentación requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente 

obligación. Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para 
el desarrollo del objeto del Contrato será vinculado y/o removido por el Interventor, 

quien es el único responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con 
todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y 
extranjero y con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. Así mismo, 

el Interventor se obliga a vigilar que el Contratista de Obra cumpla igualmente con 
la presente obligación en el marco del Contrato de Obra. 

2. Revisar, verificar y aprobar el personal clave o mínimo del Contratista de Obra de 
conformidad con el Manual de Interventoría y/o Supervisión del IDU, vigente 
durante la ejecución del Contrato, dentro de los dos días hábiles siguientes a su 

presentación.  
3. Aprobar el personal requerido en el Contrato de obra para adelantar las 

actividades correspondientes, en los términos y condiciones establecidas en el 
Contrato de obra y el presente Contrato. 

4. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato de INTERVENTORÍA y para el 

cabal cumplimiento de sus obligaciones, el INTERVENTOR deberá mantener el 
personal mínimo que cumpla con la formación académica, experiencia general, 

experiencia específica, y demás términos descritos en el Anexo de 
Requerimientos Mínimos del Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, 
sus anexos, capítulos, apéndices y demás documentos que integran el proceso, 

la propuesta presentada y el presente Contrato. Así mismo, el INTERVENTOR 
se obliga a vigilar que el CONTRATISTA del Contrato objeto de vigilancia por 

parte de la INTERVENTORÍA cumpla igualmente con la presente obligación 
dentro de su Contrato. 

5. El INTERVENTOR sólo podrá sustituir el personal mínimo con la autorización 

previa, expresa y escrita del IDU, o cuando así lo solicite la Entidad por el bajo o 
deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el 

personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo de 
Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto y demás documentos del 
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proceso. El INTERVENTOR deberá garantizar que en todo momento las 
actividades a desarrollar objeto del Contrato, no sean desatendidas. Así mismo, 

el INTERVENTOR se obliga a vigilar que el CONTRATISTA del Contrato objeto 
de vigilancia por parte de la INTERVENTORÍA cumpla igualmente con la 
presente obligación.  

6. Se deberá garantizar la contratación del personal mínimo requerido para la 
ejecución del Contrato, necesario para la elaboración y seguimiento de los 

productos establecidos en los documentos contractuales.   
7. El INTERVENTOR deberá vincular el personal mínimo exigido en el proceso; en 

caso que el INTERVENTOR estime necesidades de personal adicional requerido 

para el cabal cumplimiento de sus obligaciones, no se generarán costos 
adicionales a la Entidad. 

8.  El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles físicamente ó 
virtualmente cada vez que el IDU lo requiera. Su incumplimiento podrá dar lugar 
a sanciones contractuales consagradas en la Ley 80 de 1993. 

9.   Disponer del personal que permita cumplir con la programación del Contrato, 
garantizando que la ejecución se efectúe dentro del plazo pactado 

contractualmente a su riesgo teniendo en cuenta los frentes de obra y las 
jornadas que se han exigido al. Contratista de Obra bajo el Contrato de Obra. 

10. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los 

términos previstos en la presente Cláusula y en el Anexo de Requerimientos del 
Personal Mínimo del Proyecto, en el Pliego de Condiciones o los demás 

documentos que integran el proceso, generará el inicio de los procesos 
administrativos sancionatorios a que haya lugar.  

 

b. Acreditación del personal mínimo. 
 

El INTERVENTOR deberá acreditar que cuenta con el personal mínimo exigido y 
previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el presente Contrato, el 
Pliego de Condiciones, documentos del proceso, y en los Manuales del IDU vigentes 

durante la ejecución del Contrato. 
 

Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales 
asignados a esas labores que, de acuerdo con la ley, así lo requieran deberán contar 
con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso temporal, 

vigentes según corresponda.   
 

Si durante la ejecución del Contrato, se presenta el caso de modificaciones en la 
plantilla de personal ya aprobado, el INTERVENTOR deberá allegar las hojas de vida 
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correspondientes, para ser aprobadas por el Supervisor IDU dentro de los términos 
contractuales, dicho personal el cual deberá cumplir con las condiciones previstas 

en el Anexo de Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto y demás 
documentos del proceso. El INTERVENTOR deberá garantizar que en todo 
momento las actividades a desarrollar objeto del Contrato, no sean desatendidas. 

Así mismo, el INTERVENTOR se obliga a vigilar que el CONTRATISTA del Contrato 
objeto de INTERVENTORÍA cumpla igualmente con la presente obligación. 

  
c. Actuación del Director de interventoría  

 

El Director de INTERVENTORÍA aprobado por el IDU, deberá estar autorizado para 
actuar en su nombre y para decidir con el Supervisor cualquier asunto relativo a la 

ejecución de este Contrato y del Contrato objeto de vigilancia, de acuerdo con las 
cláusulas aquí previstas. 
 

d. Subcontratos 
 

El INTERVENTOR podrá subcontratar parcialmente la ejecución del Contrato con 
personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar 
la actividad subcontratada. No obstante, el INTERVENTOR continuará siendo el 

único responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. 
El INTERVENTOR es el único responsable ante el IDU de la celebración de 

subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al 
INTERVENTOR cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no 
cumpla(n) con las condiciones mínimas necesarias para la ejecución del (las) 

labor(es) subcontratadas.  
 

13.5.6. OBLIGACIONES CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 
PARA LA EJECUCIÓN DE INFORMES 

 

1. Revisar toda la información entregada por el CONTRATISTA de manera 
completa y oportuna y elaborar los informes semanales, mensuales, recibo de 

obra y finales, así como los demás requeridos para la ejecución del Contrato, 
incluyendo memorias de cálculo, planos y demás documentos.  

2. Atender oportunamente al CONTRATISTA en caso de que este requiera 

acompañamiento o conceptos técnicos. 
 

13.6. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 



                   

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO IDU-XXXX-2024  

CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
Y CONSORCIO INT VIAL BOGOTA 2024. 
 

 
 

 

Página 52 de 79 
 

 

Además de las establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, la INTERVENTORÍA deberá 

verificar el cumplimiento de las obligaciones que tiene a su cargo el CONTRATISTA 
de obra para la liquidación del Contrato, además de las siguientes: 
 

1. Suministrar oportunamente al IDU, la información requerida para la elaboración 
del acta de liquidación del Contrato de INTERVENTORÍA y elaborar y presentar 

la del Contrato objeto de vigilancia.  
2. Comunicarle al IDU el estado de los paz y salvos solicitados por el 

CONTRATISTA.   

3. Elaborar el Informe Final, con sus insumos y/o los entregados por el 
CONTRATISTA vigilado, según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, 

Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del Contrato o el 
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas temáticas 
al interior del IDU.  

4. Revisar que los productos documentales finales del Contrato objeto de vigilancia 
en formato digital, sean entregados con el aval mediante firma digital por el director 

de proyecto, especialistas, residente y topógrafo y verificar que cumplan con lo 
establecido en la Guía de Entregables en Formato Digital del IDU y en el 
Instructivo para la Presentación de Planos y Archivos del IDU vigente. 

5. Elaborar y suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de obra y del Contrato de 
INTERVENTORÍA, asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y 

calidad de la información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la 
normatividad vigente y los manuales de la Entidad.  

6. Recibir, revisar y aprobar el informe final presentado por el CONTRATISTA, el 
cual debe cumplir con todos los requerimientos exigidos en el Contrato y enviarlo 

al IDU con el informe final de INTERVENTORÍA. 
7. Elaborar y suscribir el formato de cierre Ambiental y SST, una vez se haya 

aprobado el informe final ambiental, forestal, SST y MEV, y se haya realizado la 

inspección al sitio de las obras. 
 

 
CLÁUSULA 14 POSESIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU 
 

Cuando exista parálisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfacción de la 
misma, que exijan de la Entidad o de otra autoridad administrativa una intervención 

para garantizar la seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la suscripción del acta de 
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recibo final a satisfacción o de la parálisis de la obra, sin necesidad de acto 
administrativo que lo ordene, tomará posesión de las obras, para lo cual el IDU 

adelantará el siguiente procedimiento: a) Citará al CONTRATISTA, a su garante y 
coasegurador, si lo hay, y al INTERVENTOR, para que conjuntamente con el área 
responsable del Contrato, el Supervisor del Contrato de INTERVENTORÍA y el 

equipo de apoyo a la supervisión,  proceda a efectuar una visita de verificación de 
las obras, de la cual se levantará un acta, en el formato adoptado por el IDU, en la 

que se plasmará el estado financiero y de ejecución del Contrato a la fecha, el 
inventario de maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los trabajos, las 
anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. b) 

Si el Contratista de obra, su asegurador o el INTERVENTOR del Contrato no 
comparecen, o se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejará constancia de ello, 

pero continuará con la diligencia, culminándola con la expedición del acta.  
 
Efectuada la toma de posesión podrá gestionar las contrataciones y demás medidas 

necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o de espacio público de la ciudad 
y para superar las dificultades de seguridad vial o de movilidad que se hayan 

generado. 
 
La toma de posesión no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad 

sancionatoria por parte del IDU, ni de las acciones judiciales correspondientes.  
 

Con la firma del presente Contrato el INTERVENTOR y el garante aceptan a 
cabalidad el cumplimiento del presente procedimiento. 
 

 
CLÁUSULA 15 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 

 
Serán a cargo del IDU las siguientes obligaciones:  
 

1. Pagar la remuneración a la que tiene derecho el INTERVENTOR en los términos 
previstos en este Contrato.  

2. Suscribir –conjuntamente con el INTERVENTOR– las actas y los demás 
documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este Contrato. 

3. Solicitar al INTERVENTOR la información que las autoridades de control y 

vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del 
presente Contrato. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del Contrato. 
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5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 
INTERVENTOR. 

6. Brindar la información requerida para que el INTERVENTOR pueda desarrollar el 
objeto de este Contrato. 

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad 

intelectual y datos personales del INTERVENTOR, mientras estén bajo el control 
y organización del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en 

cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendrá en cuenta 
lo previsto en el presente Contrato sobre la responsabilidad en el manejo de tales 
bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del CONTRATISTA. 

8. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de    
Contratación.  

 
CLÁUSULA 16 SUPERVISIÓN 
 

La Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial (STCSV)  o quien el 
ordenador del gasto designe, será la dependencia encargada de coordinar, hacer 

seguimiento y supervisar el desarrollo del Contrato.  
 
Estos funcionarios serán los encargados de vigilar el desarrollo, ejecución y 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR y 
harán cumplir las disposiciones del IDU y demás normas legales, de acuerdo con las 

especificaciones del Contrato y el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos vigente a la suscripción del Contrato o los documentos que los 
reemplacen. 

 
CLÁUSULA 17 DUDAS TÉCNICAS 

 
Las dudas técnicas consisten en aquellas inquietudes que se presenten sobre 
aspectos y/o procedimientos particulares que puedan surgir durante la ejecución del 

contrato y que a pesar de la investigación, estudios y análisis efectuados por el 
CONTRATISTA, con sus debidos soportes documentales y experticia del personal 

profesional del mismo, no es posible solucionarlos o la toma de decisión. 
 
En el caso en que surjan en el desarrollo de la obra, serán presentadas por el 

CONTRATISTA al INTERVENTOR, a fin que sean discutidas de manera conjunta 
hasta lograr solucionarlas, a más tardar dentro de la semana siguiente al surgimiento 

de la duda, de manera conjunta hasta lograr solucionarlas o que los cambios 
modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí 
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relacionados, el INTERVENTOR con el correspondiente concepto, remitirá por 
escrito la consulta correspondiente al IDU para que medie o lo resuelva. 

 
CLÁUSULA 18 CONTROVERSIAS ENTRE EL INTERVENTOR Y EL 

CONTRATISTA 

 
Cuando existan diferencias entre el INTERVENTOR y el CONTRATISTA objeto de 

INTERVENTORÍA, estas serán dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el 
INTERVENTOR como el CONTRATISTA objeto de INTERVENTORÍA enviarán, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a que se suscite la controversia, los 

documentos en los cuales expresen el contenido de la discrepancia, su posición y 
las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU, definirá el punto en un plazo 

máximo de treinta (30) días calendario siguiente al recibo de las dos (2) posiciones, 
salvo cuando el contenido de la controversia exija un término superior, el cual, en 
todo caso, será comunicado por el IDU al INTERVENTOR y al CONTRATISTA objeto 

de INTERVENTORÍA.  
 

En caso de requerirse, las Partes podrán acordar la suspensión de los Contratos de 
obra e INTERVENTORÍA, para analizar y tomar la decisión sobre la continuación de 
la ejecución del Contrato.   

 
En todo caso, la vigilancia y control del presente Contrato, se ejercerá de acuerdo 

con lo establecido en la ley y en los manuales, guías, planes y procedimientos del 
IDU vigente durante su ejecución. 
 

CLÁUSULA 19 ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 

El INTERVENTOR y el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos 
establecidos en la matriz riesgos. El INTERVENTOR acepta y declara que analizó 
los riesgos de la matriz y los contempló económica y técnicamente en su propuesta 

y que sobre aquellos que se le han asignado, cumplirá su obligación de monitoreo, 
prevención y mitigación.   

 
El INTERVENTOR reconoce que el valor pactado en el presente Contrato remunera 
todos los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que 

surjan de la ejecución y liquidación del presente Contrato. Por lo tanto, no procederán 
reclamaciones del INTERVENTOR basadas en el acaecimiento de alguno de los 

riesgos que fueran asumidos por él y –consecuentemente– el IDU no hará 
reconocimiento alguno ni se entenderá que ofrece garantía alguna al 
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INTERVENTOR, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 
ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o 

garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 
PARAGRAFO: REVISIÓN BIMENSUAL DE RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 

Cada dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del 
Contrato, las Partes realizarán la revisión de ejecución del Contrato frente a la matriz 
de riesgos inicial. En esta reunión se revisará qué cambios han tenido los riesgos 

que se identificaron y reportaron en el pliego de condiciones, ya sea en la 
probabilidad o en las consecuencias, así como el surgimiento de nuevos riesgos o la 

materialización de estos, a cargo de cada una de las Partes. 
 
Las Partes deberán adoptar las medidas que resulten necesarias para aplicar los 

tratamientos previstos o los que sean pertinentes planear, para gestionar cualquier 
circunstancia que interfiera en la debida ejecución del Proyecto. 

 
Los resultados de la revisión serán consignados en el formato establecido por el IDU 
adjunto al acta elaborada por la INTERVENTORÍA, el acta de revisión de riesgos del 

Contrato de obra será suscrita por EL IDU, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR; 
el acta de revisión de riesgos del Contrato de INTERVENTORÍA será suscrita por EL 

IDU, y EL INTERVENTOR. 
 
Previo a esta reunión, el INTERVENTOR presentará su reporte al IDU de la evolución 

de los riesgos para contextualizar la forma cómo la incertidumbre se viene 
gestionando, en procura de lograr los fines estatales que corresponden al objeto 

contractual. 
 
CLÁUSULA 20 GARANTÍAS CONTRACTUALES Y 

EXTRACONTRACTUALES 
 

20.1. Garantía única de cumplimiento 
 

El INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción del 

mismo, una Garantía Única de Cumplimiento, la cual podrá adoptar cualquiera de las 
modalidades aprobadas por la normatividad vigente siempre que las condiciones y 

montos de los amparos, cumplan con lo previsto en la cláusula correspondiente del 
presente Contrato. 
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Modalidades: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.  

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con NIT 
899999081-6  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

Contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le 

impongan 

Desde la aprobación 

de la Garantía y por el 

término de duración 

del Contrato y ocho 

(8) meses más. En 

todo caso deberá estar 

vigente hasta la 

liquidación del 

Contrato. 

Equivalente al treinta 

por ciento (30%) del 

valor total del 

Contrato. 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales del personal que el 

Contratista haya de utilizar 

en el territorio nacional para 

la ejecución del Contrato 

Desde la aprobación 

de la Garantía y por el 

plazo del Contrato y 

tres (3) años más. 

Equivalente al diez 

por ciento (10%) del 

valor total del 

Contrato. 

Calidad del servicio 

Igual al plazo de la 

garantía de 

estabilidad del 

Contrato principal en 

cumplimiento del 

parágrafo del Articulo 

85 de la ley 1474 de 

2011 

Equivalente al treinta 

por ciento (30%) del 

valor total del 

Contrato 

 
 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 
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● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el INTERVENTOR sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.  

● Para el INTERVENTOR conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del INTERVENTOR, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del Contrato  

● Objeto del Contrato 
● Firma del representante legal del INTERVENTOR 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 

 

El INTERVENTOR está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se 

vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a 
ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del INTERVENTOR o su no adición o 

prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará 
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
20.2. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 
 

El INTERVENTOR deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU NIT.899.999.081-

6  

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el INTERVENTOR sea una 
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Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.  

● Para el INTERVENTOR conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del INTERVENTOR, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma. 

Valor Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados el instituto de Desarrollo Urbano – IDU identificado 
con NIT 899.999.081-6 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del INTERVENTOR o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

● Número y año del Contrato  
● Objeto del Contrato 
● Firma del representante legal del INTERVENTOR 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez 
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro 

del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 

conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 

 
El INTERVENTOR deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

 
La póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir igualmente los 

perjuicios derivados de los daños que sus Subcontratistas puedan causar a terceros 
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con ocasión de la ejecución del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con 
un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto. 

 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de inicio 
del Contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesión de la obra o 

liquidación, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no 
exonera al INTERVENTOR de las responsabilidades legales en relación con los 

riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este Contrato, ninguno 
de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización 
expresa del IDU. 

 
20.3. Garantía de calidad del servicio 

 
El INTERVENTOR será responsable por los perjuicios causados a la Entidad 
contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que 

se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad 
de los productos entregados como resultado de la celebración de un Contrato estatal 

y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son 
imputables al INTERVENTOR. El INTERVENTOR se obliga a llevar a cabo a su 
costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 

Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes 
por un período de igual al plazo de garantía de estabilidad del Contrato principal en 

cumplimiento del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. 
 
20.4. Modificación y vigencia de las garantías 

 
Las vigencias de los amparos contenidos en el presente Contrato, deberán ajustarse 

a la fecha del acta de inicio del Contrato. Igualmente, deberán ajustarse al suscribir 
las modificaciones, adiciones y prórrogas y las actas de suspensión, reinicio, recibo 
a satisfacción, toma de posesión y liquidación; en todo caso se deberá ajustar los 

amparos de la garantía única de cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidación 
del Contrato. La garantía autónoma de Responsabilidad Civil Extracontractual 

deberá actualizarse ante cualquier modificación contractual.  
 
Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por 

cualquiera de las Partes del presente Contrato o por el Supervisor, con fundamento 
en los hechos ocurridos y debidamente documentados. 
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El INTERVENTOR deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando este 
se vea afectado por la declaración de siniestros. Dicha reposición deberá hacerse 

dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la utilización del valor inicial 
asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba 
hacer efectiva cualquiera de las pólizas, el valor del deducible estará a cargo del 

INTERVENTOR. 
 

20.5. Seguros adicionales a cargo del INTERVENTOR 
 

El INTERVENTOR asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a 

sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente 
Contrato, o daños a las personas que integren el personal dispuesto por el 

INTERVENTOR para la ejecución de este Contrato, causados por fuerza mayor o 
caso fortuito o por el hecho de un tercero que puedan presentarse durante la 
ejecución del Contrato, para lo cual celebrará los Contratos de seguros 

correspondientes. 
 

CLÁUSULA 21 PLAN DE CONTINGENCIA A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL 

CONTRATISTA y/o un atraso del 5% o superior con relación al plan detallado de 
trabajo correspondiente, EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación del 

INTERVENTOR, un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron 
origen al atraso. 
 

Si el INTERVENTOR verifica: i) que EL CONTRATISTA durante la ejecución del plan 
de contingencia no está cumpliendo las actividades aprobadas en éste, 

manteniéndose un atraso del cinco por ciento (5%) o superior con respecto del 
cronograma por causas imputables a EL CONTRATISTA o si, ii)vencido el plazo para 
la ejecución del plan de contingencia, EL CONTRATISTA aún no se ha puesto al día 

en el cumplimiento de sus obligaciones y se mantiene en un atraso del cinco por 
ciento (5%) o superior con respecto del cronograma por causas imputables a EL 

CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA deberá dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, elaborar y remitir el informe de presunto incumplimiento o su 
actualización, para el inicio o la continuidad de actuaciones administrativas, de 

acuerdo con lo establecido en los Manuales, Planes, Circulares, Guías y 
Procedimientos del IDU. 
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Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son 
superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio o continuación de actuaciones 

para la imposición de las sanciones aquí previstas. 
 
La aprobación del plan de contingencia, en ningún caso impedirá el inicio de las 

acciones de carácter sancionatorio, administrativo o judicial, ni el ejercicio de 
facultades excepcionales. 

 
CLÁUSULA 22 MULTAS  
 

Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al CONTRATISTA para 
el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 

estimación anticipada de perjuicios, por lo que pueden acumularse con cualquier 
forma de indemnización, incluida la cláusula penal pecuniaria, así como cualquier 
otra indemnización de perjuicios que se defina en sede administrativa o jurisdiccional, 

entre otros, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 
 

El IDU tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa 
actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en 
caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA tasando su valor bajo las siguientes reglas:  
 

1. Si el INTERVENTOR no allega en los términos establecidos en el contrato los 
documentos necesarios para acreditar los requisitos de ejecución y las 
obligaciones previas al acta de inicio o la no suscripción del acta de inicio, se 

causará una multa de 0,0233%, del valor del contrato, por cada día calendario 
transcurrido a partir de la fecha para el cumplimiento de esta obligación y hasta 

su completa satisfacción. 
 

2. Por la utilización de software no licenciado por parte del INTERVENTOR, se 

causará una multa equivalente a 0,0389% del valor del contrato.  
 

3. Si el INTERVENTOR incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas 
con la vinculación del personal, disposición de equipos, materiales y demás 
insumos necesarios para la ejecución del contrato, y se niegue a corregir dicho 

incumplimiento después de mediar el apremio por parte del supervisor, se 
causará una multa diaria de 0,0233%,del valor del contrato Estas multas se 

causarán hasta cuando el INTERVENTOR demuestre que ha corregido el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor o Supervisor.  
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4. Por no presentar oportunamente los documentos, informes, respuestas, 

comunicaciones y demás requerimientos previstos en este Contrato o en el 
Contrato objeto de la Interventoría, o en el Manual de Supervisión e 
Interventoría del IDU vigente a la suscripción del contrato, ya sea frente al 

Contratista objeto de la interventoría, supervisor de este Contrato de 
interventoría, o a la ciudadanía en general,  se causará una multa equivalente 

al 0,0233% del valor total del contrato, por cada día calendario que transcurra 
desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta 
cuando estas efectivamente se cumplan. Lo anterior, sin perjuicio de la 

responsabilidad del Interventor ante el IDU, si la demora frente a un 
requerimiento del Contratista objeto de la Interventoría implica, de acuerdo con 

lo previsto en el Contrato objeto de la Interventoría, la presunción del sentido 
de la respuesta de cualquier manera, por los perjuicios que la respuesta 
presunta haya podido acarrearle. 

 
5. Si el IDU se percatare, en cualquier momento de la ejecución del Contrato 

objeto de la Interventoría, de la existencia de incumplimientos por parte del 
Contratista objeto de la Interventoría por los cuales el Interventor no ha exigido 
la presentación del Plan de Contingencia o ha presentado el informe de 

presunto incumplimiento para el inicio del Proceso Administrativo 
Sancionatorio, se causará una multa equivalente al 0,0389%, del valor total del 

contrato, por cada día calendario que transcurra la fecha prevista para el 
cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se 
cumplan. 

 
6. Se causará multa equivalente al 0,0311% del valor del contrato, por cada día 

calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en 
que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento 
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera 

de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad. 

 
7. Por incumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones contenidas en el 

contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o 

por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente a 0,0233%, 
sobre el valor del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la 

fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando 
estas efectivamente se cumplan. 
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Un Procedimiento Administrativo Sancionatorio podrá adelantarse por una o 
varias de las causales previstas en la presente Cláusula. La multa resultante de 

ese Procedimiento Administrativo Sancionatorio no podrá superar el 1.4% del 
valor total del contrato.                                                                                                                       
 

En todo caso, la sumatoria del valor total de las multas que se impongan en el 
marco de este contrato no superarán el 7% del valor total del contrato.                                                                                             

La imposición de la multa atenderá a criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida.  
 

En el caso que se impongan las multas, el Contratista autoriza expresamente a la 
Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos 

correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las retenciones de 
tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. Ni el inicio del Proceso 
Administrativo Sancionatorio, ni el pago o deducción de la multa exonera al 

Contratista del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato 
 

Parágrafo: Para efectos de la tasación de las multas, se tendrá en cuenta el valor 
del contrato, incluidas sus adiciones, al momento de la citación a audiencia de 
inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio. 

 
 

CLÁUSULA 23 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  
 
En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato, por mora o 

retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el INTERVENTOR pagará al IDU, a 
título de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) 

del valor total del contrato. La tasación de la cláusula penal atenderá criterios de 
oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. 
 

Para la imposición de la cláusula penal se aplicará el procedimiento previsto en la 
normatividad vigente.  

 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación 
anticipada de perjuicios que el INTERVENTOR cause al IDU. El valor pagado como 

cláusula penal no impide al IDU demandar, ante el juez del Contrato, la 
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula 

penal.  
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El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al INTERVENTOR, del 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato, incluyendo de la que se 

declara el incumplimiento. 
 

En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el INTERVENTOR autoriza 

expresamente al IDU, con la firma del presente contrato, para realizar el descuento 
correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, ya sea en virtud de 

este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las 
mismas partes, o por cualquier otro concepto, previo la práctica las retenciones por 
tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista. En defecto de esta 

posibilidad se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía Única. 
 

 
CLÁUSULA 24 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL 

CONTRATO 

 
Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de 

las cláusulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el 
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no 
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los 

títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de 
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma 

integral.  
 
El INTERVENTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 

asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este 
Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato 

con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el 
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, 
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 

acceso, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas.  
  

El INTERVENTOR declara que conoce el régimen tributario y la normatividad jurídica 
aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 

preparación de la Propuesta. 
 

Se considera que el INTERVENTOR ha realizado el examen completo de los sitios 
de ejecución del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y 
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en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las 
actividades de INTERVENTORÍA, los cuales se incluyeron en los componentes 

económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago 
estipulada en este Contrato, incluido el Contrato, Pliegos de Condiciones y estudios 
previos del Contrato objeto de INTERVENTORÍA.  

 
CLÁUSULA 25 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.  

   
Las controversias o diferencias que surjan entre el INTERVENTOR y el IDU con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, 

así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán 
sometidas a la revisión de las Partes para buscar un arreglo directo, en un término 

no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes 
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique 
someramente. 

 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las Partes se 

resolverán a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 
 

En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del Contrato, 
las Partes podrán acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor. 

  
En el evento en que las Partes de común acuerdo decidan acudir al mecanismo del 
amigable componedor, se suscribirá el acuerdo contentivo de su regulación. 

  
Las Partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es crucial 

para la ejecución fluida del Contrato y el éxito de las obras, productos o servicios a 
entregar, por lo que harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las 
controversias que surjan en desarrollo de este. 

 
CLÁUSULA 26 TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:  

 
1. Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado. 

2. Por mutuo acuerdo de las Partes. 
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3. Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa o del Contrato, 
sin el consentimiento previo del IDU. 

4. Por terminación anticipada del contrato objeto de seguimiento, cualquiera sea su 
causa, caso en el cual las partes procederán a la liquidación del contrato 
reconociéndose las prestaciones debidas hasta el momento de su terminación 

anticipada. 
5. Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, por parte del IDU, 

previo cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

6. Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico 

vigente. 
 

CLÁUSULA 27 LIQUIDACIÓN        
 
El presente Contrato se liquidará dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la 

expiración del término previsto para la ejecución de este, o a la expedición del acto 
administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en el 

artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 
1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo previsto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  

 
PARÁGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación 

del Contrato, o las Partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de 
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término 
inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha 

realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al 

vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 

CLÁUSULA 28 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 

La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre 
otras, las derivadas de las garantías, responsabilidad e información confidencial. 

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de 
las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o a 

exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o 
facultades ni afectará la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho 
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de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 
disposición legal en contrario. 

 
CLÁUSULA 29  SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 
 

Las Partes de mutuo acuerdo podrán acordar la suspensión del plazo de ejecución 
del presente Contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad, 

situaciones de interés público debidamente justificado, que impidan continuar con la 
ejecución de este, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del 
Estado.  

 
El Contrato también se podrá suspender por las circunstancias previstas en el 

presente Contrato y en la matriz de riesgos del proceso de selección adelantado. El 
acta de suspensión deberá ser suscrita por el INTERVENTOR, el supervisor, y el 
ordenador del gasto.  

 
La suspensión del Contrato es considerada una medida de tipo provisional y 

excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de 
las Partes involucradas en el Contrato y durante el período de la suspensión, las 
obligaciones contenidas en el Contrato no serán ejecutadas. Una vez culminado el 

término establecido en el acta de suspensión se debe suscribir el acta de reinicio 
correspondiente. En este sentido, una vez reiniciado el plazo del Contrato el 

INTERVENTOR deberá realizar los ajustes a las garantías.  
 
CLÁUSULA 30 INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL IDU, Y 

EL INTERVENTOR O SU PERSONAL  
 

El presente Contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL INTERVENTOR 
ejecutará el presente Contrato con sus propios medios, así como con autonomía 

técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable, para el Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo;   el 

personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos que integran 
el proceso de selección y entre el INTERVENTOR el personal que éste contrate y el 

IDU no existe ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el INTERVENTOR 
responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones 

sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecución 
del presente Contrato, de acuerdo con la ley y con los términos contractuales que 
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tenga a bien convenir EL INTERVENTOR con sus empleados, agentes o 
subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime de 

cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumirá integralmente 
EL INTERVENTOR. Así mismo, el INTERVENTOR deberá tener afiliado a dicho 
personal al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos 

Laborales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, cumpliendo también lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que 

modifica el Sistema de Riesgos Laborales y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 
demás normatividad aplicable. 
 

No existe, ni existirá vínculo laboral alguno entre el personal que contrate el 
Interventor para la ejecución del presente Contrato y el IDU. En consecuencia, el 

Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, 
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. 
Así mismo, el Interventor deberá verificar y cumplir con la afiliación de dicho personal 

al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y 
a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo 

con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios, el artículo 50 
de la Ley 789 de 2000 si es persona jurídica y la Ley 828 de 2003 en caso de que 
sea persona natural y el artículo 23 de la Ley 1160 de 2007. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se 

exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el INTERVENTOR, 
el cual expresamente exime al IDU de las mismas. 
  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar 
expresamente en los Contratos que celebre el INTERVENTOR con el personal que 

emplee para la ejecución de este Contrato. 
 
CLÁUSULA 31 INDEMNIDAD 

 
El INTERVENTOR será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto 

al IDU, frente a cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza 
derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad 
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o 

CONTRATISTAS; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, 
hechos u omisiones del INTERVENTOR, sus empleados, agentes o subcontratistas 

en la ejecución de este Contrato o derivadas del mismo. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales 
contra el IDU y que sean responsabilidad del INTERVENTOR, conforme a lo pactado 

en este Contrato, este será notificado, obligándose a mantener indemne al IDU y a 
responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.   
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El INTERVENTOR se compromete a que sus 
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, 

conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados 
para la debida y cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta 
cláusula incluirá, además de las consecuencias fijadas en las normas legales 

aplicables, cualquier daño o perjuicio causados a propiedades o a la vida o integridad 
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o 

CONTRATISTAS, originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, 
agentes, proveedores o subcontratistas del INTERVENTOR. 
 

CLÁUSULA 32 RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación 
o responsabilidad de índole societaria a ninguna de las Partes. 

 
Ninguna de las Partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar 

en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para 
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este Contrato podrá 
interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las Partes a la de la 

vinculación negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear 
ningún derecho, ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este 

Contrato. 
 
CLÁUSULA 33 CESIÓN DEL CONTRATO 

 
El INTERVENTOR sólo podrá ceder el presente Contrato con la autorización previa, 

expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o 
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el Pliego de Condiciones. 
Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el Contrato, de acuerdo con el pliego 

de condiciones, sus anexos, capítulos, apéndices y con los ofrecimientos adicionales 
realizados por el cedente en la presentación de la propuesta y que fueron objeto de 

puntaje en la adjudicación. 
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En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 
participación en el Contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión 

Temporal o Consorcio debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior. 
 
CLÁUSULA 34 SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A 

RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 
 

Este Contrato se rige por la ley colombiana. El CONTRATISTA se somete a la 
jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación 
diplomática en lo pertinente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, 

salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las 
definiciones legales aplicables. 

 
La persona o Entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato 
deberá renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los mismos términos 

de esta cláusula. 
 

 
CLÁUSULA 35 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 

Hacen parte integral del Contrato los estudios previos; el Pliego de Condiciones, sus 
anexos, capítulos, apéndices, adendas y documentos de aclaración; manuales, 

guías, planes y procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del Contrato; 
la propuesta del INTERVENTOR y las normas legales que lo cobijen.          
 

CLÁUSULA 36 CONFIDENCIALIDAD  
 

El INTERVENTOR no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU 
con ocasión de la ejecución del Contrato, sin el previo consentimiento por escrito del 
IDU, salvo que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial 

o administrativo; o B) La respectiva información sea de dominio público. 
 

Se tendrán como documentos confidenciales: 
 
35.6.1.1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales. 

35.6.1.2. Información y/o documentos no considerados como información pública, 
que pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos 

de selección convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo 
estipulado en la cláusula de obligaciones del presente Contrato. 
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Esta información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de 

datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, 
información tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 
 

El INTERVENTOR se obliga con el IDU a manejar la información confidencial 
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad 

que los utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo 
con lo establecido por la legislación en materia de propiedad industrial, intelectual y 
protección de datos de carácter personal. 

 
Así mismo, el INTERVENTOR garantizará que el personal a su cargo respete la 

confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 
 
Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del Contrato o 

con su liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al INTERVENTOR que la 
información ha dejado de ser confidencial. 

 
CLÁUSULA 37 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Por virtud del presente contrato el CONTRATISTA reconoce que todos los 
documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por 

encargo del IDU, por consiguiente, el IDU será el único y legítimo titular de tales 
derechos patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decisión 
Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que 

las sustituyan o reformen. 

Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerirá suscribir 

documentos adicionales con EL CONTRATISTA diferentes al presente contrato, ni 
autorizaciones ni aprobaciones de EL CONTRATISTA para el uso, modificación, 
difusión y divulgación total o parcial por parte del IDU o terceros autorizados por la 

entidad, todas las cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripción del 
presente contrato.  

 

Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procederá a la publicación del 

mismo en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, como condición de publicidad 
y oponibilidad ante terceros, según lo establece el artículo 6 de la Ley 44 de 1993 y 

el artículo 30 de la ley 1450 de 2011 o aquellas normas que las modifiquen o 
sustituyan.  
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CLÁUSULA 38 PATENTES  
 

El INTERVENTOR tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en 
materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas 
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o 

software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete 
a mantener indemne al IDU por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que 

surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligación 
contenida en la presente cláusula. Los inventos que desarrolle el INTERVENTOR 
durante la ejecución del presente Contrato y que sean debidamente patentados 

pertenecerán al INTERVENTOR.  
 

CLÁUSULA 39 OBLIGACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL  
 
La principal función Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (A&SST) de la 

Interventoría consiste en supervisar y controlar la gestión A&SST desarrollada por el 
Contratista de obra en cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista 

A&SST. De igual forma, deberá realizar: 
 

● Labores de seguimiento y control con el fin de verificar que el contrato se 
desarrolle de acuerdo con los lineamientos establecidos en el APENDICE 
A&SST y documentos contractuales del proceso licitatorio que dio origen al 

contrato de obra así como los lineamientos impartidos por el IDU. 

● Verificar que la totalidad de las actividades A&SST realizadas por el 
Contratista se ejecuten en cumplimiento del contrato de obra, leyes, decretos 
y/o resoluciones, normas, manuales y guías ambientales y en Seguridad y 

Salud en el Trabajo vigentes. 

● Propender por la implementación durante el desarrollo del contrato de obra, 
de las medidas de manejo A&SST por parte del Contratista y evaluar el 
desempeño en las áreas en mención, exigiendo al Contratista la adopción 
inmediata de acciones correctivas.  

● Cumplir con los lineamientos que en materia A&SST se establecen en el 
Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (A&SST) del IDU, Guía de Manejo Ambiental para el sector de la 
construcción de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, Manual de Gestión 

de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU (vigentes al momento 
de la apertura del proceso licitatorio) o los que lo modifiquen o sustituyan en 

cuanto a la gestión técnica y administrativa. 
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● Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, 
prevención y control de los impactos ambientales y factores de riesgo 

derivados del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o 
contingencias.  

● Vigilar el cumplimiento de la aplicación de la normativa ambiental y 
documentos contractuales por parte del Contratista del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST y Sistema de Gestión Ambiental 
- SGA durante el desarrollo del contrato de interventoría. 

● Implementar los mecanismos de control necesarios para la prevención, el 
seguimiento y control de las actividades A&SST del proyecto.  

● Garantizar la veracidad de la documentación soporte suministrada por el 
Contratista de obra.  

● Determinar los presuntos incumplimientos del Contratista de obra y oficializar 
a la Entidad el inicio del proceso sancionatorio.  

● Liderar y acompañar a la Entidad en la estructuración y soporte de los 
procesos sancionatorios que se cursen sobre el incumplimiento del 

Contratista de obra.  

● Blindar a la Entidad en el campo normativo laboral y civil relacionado con la 
contratación de personal contractual y no contractual tanto de los contratos 
de obra como de Interventoría.  

● Blindar a la Entidad en el campo de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social y Parafiscales y prestaciones sociales relacionado con la 
contratación de personal contractual y no contractual tanto de los contratos 

de obra como de Interventoría.  

● Garantizar la indemnidad de la Entidad en cuanto al pago de salarios y 
honorarios del personal contractual y no contractual de los contratos de obra 
e interventoría.  

● Divulgar y aplicar la política ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo 

para la salud, la seguridad o el ambiente.  

● Tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, 
la prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o 
actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, aplicables.  

 
Es responsabilidad del interventor la elaboración y calidad de los productos, el 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, documentos, 
formatos y trámites que realicé el contratista en cumplimiento de su labor. 
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CLÁUSULA 40 CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS FUTUROS Y CESIÓN 
DE DERECHOS ECONÓMICOS. 

 
La cesión de derechos económicos futuros y/o cesiones de derechos económicos, se 
realizará con fundamento a lo establecido en el artículo 1959 y siguientes del Código 

Civil. Para hacer uso de esta figura jurídica, el Contratista deberá solicitarla al IDU, 
cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento de los formatos y requisitos 

establecidos por la Entidad y ésta deberá aprobarla y aceptarla, indicando que no 
obstante la procedencia de la aceptación, las partes deben tener en cuenta las 
siguientes condiciones:  

 
a) El IDU conforme a las disposiciones legales ejercerá si se presentan los 

presupuestos, las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar ante los 
posibles perjuicios contractuales y/o extracontractuales incluidas multas, 
declaratorias de incumplimiento para hacer efectiva las cláusula penal y/o 

declaratorias de caducidad que se ocasionen al Instituto o se hayan ocasionado en 
desarrollo del contrato por las actuaciones, omisiones y/o incumplimientos entre 

otros, por el contratista.  
 

b) El IDU se reservará el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en que 

incurra el contratista cedente, por causas imputable a él, derivadas de créditos u 
obligaciones, tales como multas, embargos, hipotecas, impuestos, órdenes judiciales 

y/o actos administrativos contra los saldos pendientes de girar al Cesionario.  
 

c) La radicación de las solicitudes de cesión de derechos económicos futuros y/o 

cesión de derechos económicos, no significan la aceptación de las mismas por parte 
de la entidad y solo cobrarán vigencia una vez el IDU la haya validado y aprobado.  

 
d) La cesión de derechos económicos futuros, se sujeta a la existencia de crédito, 
esto es, cuando el derecho cedido se encuentra causado y debidamente legalizado 

por el contratista.  
 

PARAGRAFO: En el evento en que exista una cesión de derechos económicos 
futuros o cesión de derechos económicos aprobada y aceptada por el IDU en favor 
de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de una orden de 

medida cautelar o de cualquier causa imputable al contratista (cedente) o a cualquiera 
de sus integrantes, la entidad se abstendrá de pagar dichas obligaciones pecuniarias 

al cesionario, y en su lugar aplicará lo dispuesto por la autoridad judicial o 
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administrativa. 
 

CLAUSULA 41 TRIBUTOS 
 
Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la 

suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción 
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del 

INTERVENTOR.  
 
En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la 

normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso 
gravado tributariamente para el INTERVENTOR y en general sobre los ingresos 

tributarios objeto de este Contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas 
del INTERVENTOR.  
 

CLASUSULA 42 COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN  
 

EL INTERVENTOR deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos 
anticorrupción, apoyando la acción del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer 
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.  

 
Dentro de este marco, EL INTERVENTOR se compromete a impartir instrucciones a 

todos sus empleados y agentes, así como a cualquiera de sus representantes, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les 

impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier acto de 
corrupción a los funcionarios del IDU y/o al personal de INTERVENTORÍA.  

 
 CLAUSULA 43 DOMICILIO CONTRACTUAL 
 

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la 
ciudad de Bogotá, D.C. 

 
CLAUSULA 44 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES  
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La notificación que sea enviada por el INTERVENTOR deberá radicarse en el IDU 
en la dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una 

notificación al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la Entidad. 
Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que 
conste en el sello de la radicación en el IDU.  

 
Cuando el Contrato indique la entrega por parte del INTERVENTOR de informes, 

reportes o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá 
hacerse a través de notificaciones. 
 

Las notificaciones a las Partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 
 
Al IDU: En Bogotá D.C., Al INTERVENTOR: En BOGOTA D.C 
Dirección: Calle 22 No. 6-27                                 
Teléfono: 3386660 
correspondencia@idu.gov.co 
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-
correspondencia 
 

Dirección: Carrera 70D # 48 – 40 Oficina 
201Teléfono: 317 400 5699 
Celular:  
Correo electrónico: 
licitacionespcinterventores@gmail.com 

        

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el 

INTERVENTOR acepta, que, a través de la dirección electrónica antes relacionada, 
el IDU podrá efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el 

marco del presente Contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se 
tramiten. 
 

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se 
entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y 

cinco (5) días hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 
 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a 

lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este Contrato pretendan hacerse por correo 

electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose 
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 
de dicha ley.  

 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por 

escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en 

mailto:correspondencia@idu.gov.co
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que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las 
notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 

 
CLAUSULA 45 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

El presente Contrato se perfecciona con la suscripción de este por las Partes. De 
conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado en su inciso 2 por el 

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere de la expedición del 
registro presupuestal correspondiente y de la constitución y presentación de la 
garantía única y aprobación de esta por la Dirección Técnica de Gestión Contractual 

del IDU, o por la dependencia que tenga dicha función.  
 

La Garantía Única de Cumplimiento deberá presentarse a la Dirección Técnica de 
Gestión Contractual del IDU dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha 
de suscripción del Contrato de interventoría. El IDU contará con un plazo máximo de 

diez (10) días calendario para revisarla y aceptarla o solicitar su modificación o 
corrección, según corresponda. En caso de modificación o corrección de la Garantía 

Única de Cumplimiento el INTERVENTOR tendrá tres (3) días hábiles para la 
presentación del documento para su aprobación. Igualmente deberá allegar la 
certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, 

conforme lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
  

Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba en SECOP II. 
 

              POR EL IDU,     POR EL INTERVENTOR, 

 

  

 

              ______________________________ 

           MONICA ELOISA RUEDA PEÑA 

           DIRECTORA TÉCNICA DE CONSERVACIÓN  

           DE LA INFRAESTRUCTURA 

         INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO                    

 

 

 

_________________________________ 
XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX 

Representante  
XXXX XXXX XXXXXXX XXXX 

Aprobó: Iván Sarmiento Galvis – Director Técnico de Gestión Contractual  

              

 

Revisó:  Paola Ortiz – Asesora DTGC  
              Diego Ferney Hernández Oviedo -Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial 
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              Diana Pérez López - DTCI 
 

Proyectó: José Rafael Aguillón - Contratista DTGC 


