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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA POSCONTRACTUAL 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 

(Borrar esta hoja una vez se diligencie el formato) 

 

Generalidades: 

1) Este formato tiene como objetivo dar cuenta del seguimiento a la ejecución del contrato para 

efectos de pago o actuar soporte y justificación de una modificación contractual. 

2) Este formato está asociado al Manual GCCON-M-002 Manual Supervisión e Interventoría y el 

GCCON-M-001 Manual de Contratación Administrativa. 

3) Este formato es diligenciado por el supervisor y/o interventor del contrato, con el apoyo a la 

supervisión, cuando exista. De igual forma, también podrá ser suscrito por el ordenador del 

gasto. 

4) Este formato no requiere ser impreso. Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas 

administradas por Colombia Compra Eficiente. 

5) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo 

“/” son orientaciones para el diligenciamiento del formato. 

6) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique. 

7) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al 

momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa 

impresión o suscripción del mismo. 

 

 

  

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada X   
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INFORME DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 7014227  del 2024 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

 

 

 

CONTRATANTE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7014227   del 2024 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 26 de noviembre de 2024 

OBJETO 

“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y 

CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS Y SOFTWARE 

NECESARIOS PARA EL PROYECTO SGPS 12214 

2024MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL LABORATORIO 

TIC, PARA EL DESARROLLO DEHABILIDADES FORMATIVAS” 

CONTRATISTA UNION TEMPORAL C.R. 2024 

CC o NIT 901890240 

LUGAR DE EJECUCIÓN Popayán 

FECHA DE INICIO 2 de diciembre 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

  
10 de diciembre 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
$428.230.187,00 (Cuatrocientos veintiocho millones, doscientos treinta 

mil, ciento ochenta y siete pesos colombianos) 

PRÓRROGA NRO.  
N/A 

 

FECHA DE TERMINACIÓN 10/12/2024 

ADICIÓN NRO.  SI 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 
$428.230.187,00 (Cuatrocientos veintiocho millones, doscientos treinta 

mil, ciento ochenta y siete pesos colombianos) 

FORMA DE PAGO Pago único 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

NRO. 
1 

PERIODO DEL INFORME Desde el 26 de noviembre al 03 de diciembre 
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OBLIGACIONES 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
PRODUCTO O EVIDENCIA 

Tener conocimiento suficiente y 

comprobable de los materiales o 

equipos que van a suministrar, 

para evitar incumplimientos de 

tipo técnico y evitar retraso o 

inconvenientes en la entrega y 

capacitaciones por 

desconocimiento de estos. 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

Los equipos o materiales por 

suministrar deben ser nuevos. 
SI 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

Cumplir a cabalidad con todas las 

especificaciones de las fichas 

técnicas de los equipos que hacen 

parte del laboratorio TIC. 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

Rendir informe de ejecución del 

contrato de manera mensual y 

cuando el supervisor de este lo 

solicite en un término no superior 

a los tres días. 

La obligación se encuentra en 
ejecución para cumplir al 
100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

De ninguna manera se podrá 

cambiar en forma unilateral las 

obligaciones ni las especificaciones 

técnicas de los Ítems requeridos, 

como tampoco atender solicitudes 

de cambios frente a los mismos de 

persona distinta a la designada 

para ejercer la SUPERVISIÓN del 

contrato. 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

El proveedor debe aceptar 

cambios de elementos cuando las 

condiciones de estos no cumplan 

con las descritas en la ficha técnica 

o presenten deterioro o mala 

calidad, en todo caso el cambio 

debe darse en un término no 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 
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superior a los diez (10) días desde 

la solicitud por parte de la entidad. 

Toda solicitud de modificación al 

contrato debe efectuarse por 

escrito, de forma argumentada, 

anexando los soportes 

correspondientes mediante correo 

electrónico dirigido al supervisor, 

esta solicitud debe realizarse a más 

tardar quince (15) días hábiles 

antes de cumplir el tiempo de 

ejecución del contrato para poder 

realizar las evaluaciones, los 

procedimientos técnicos y 

administrativos correspondientes. 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

La ejecución del contrato no debe 
superar el plazo establecido de dos 
meses. Fecha en la cual los 
equipos, los programas y la 
integración del laboratorio TIC, 
deben haber sido entregados, 
instalados y puestos en 
funcionamiento en el lugar 
referido y las capacitaciones deben 
haberse realizado. 

La obligación se encuentra en 
ejecución para cumplir al 
100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

EL proveedor entregará los 
equipos y los programas, realizará 
la ubicación en el sitio definido al 
interior del SENA ubicado en la 
calle 4 # 2-80 (Popayán, Cauca), 2 
piso, laboratorio de Bilingüismo, 
realizará la instalación, puesta en 
funcionamiento y la(s) 
capacitación(es) 
correspondiente(s), conforme a las 
indicaciones del Supervisor. 

La obligación se encuentra en 
ejecución para cumplir al 
100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

En caso de cambio de la fecha, 

lugar y sitios de la entrega e 

instalación, el supervisor del 

contrato informará a través de 

correo electrónico al contratista 

con una antelación no inferior a 5 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 
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días hábiles, teniendo en cuenta 

horarios de oficina, días hábiles y 

entrega en el tiempo establecido 

de ejecución. 

 

Realizar la entrega a más tardar 

quince (15) días hábiles antes de 

cumplir el tiempo de ejecución del 

contrato para poder realizar los 

procedimientos técnicos y 

administrativos correspondientes, 

DEBE NOTIFICARSE POR CORREO 

ELECTRÓNICO previa coordinación 

con el equipo de supervisión y la 

entrega se debe realizarse en días 

hábiles y horarios de oficina. 

 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

Para la entrega de los elementos 

debe delegarse un representante 

por parte del 

proveedor/contratista con 

capacidad técnica y conocimiento 

de los equipos y software, quien 

será responsable del proceso y 

acompañará la verificación, 

ubicación, instalación, puesta en 

operación y correcto 

funcionamiento de los equipos. 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

Programar e informar a la entidad 

las jornadas de capacitación 

presenciales, en la ciudad de 

Popayán, en fechas posteriores a la 

instalación y puesta en marcha de 

los equipos y programas, estas 

capacitaciones deben incluir 

además de las orientaciones 

básicas del manejo y 

mantenimiento, una demostración 

de funcionamiento sobre la 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 
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necesidad de uso del laboratorio 

TIC. 

Se debe realizar al menos dos (2) 
capacitaciones presenciales en la 
ciudad de Popayán, en jornadas de 
8 horas, una orientada al i) equipo 
encargado de la operación, uso y 
mantenimiento del laboratorio y 
otra ii) orientada a instructores, 
aprendices y empresarios sobre la 
necesidad de uso del laboratorio 
TIC. 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

El proponente deberá presentar 
documento que certifique como 
autorizado para distribuir el 
software por parte del fabricante o 
su representante a nivel nacional 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

El personal que desarrollará las 
capacitaciones deberá estar 
certificado por parte de la casa 
matriz o fabricante y debe allegar 
los documentos que así lo 
comprueben. Se debe dar 
capacitación para el 
funcionamiento y actualización del 
Software. 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

Garantizar que las personas que 

hagan entregas y capacitaciones 

de los equipos, elementos y/o 

insumos porten los respectivos 

EPP, cumplan con los protocolos 

del SGSST y de seguridad, mismos 

sistemas que deberán estar 

implementados. 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

Verificar por medio de un 

representante por parte del 

proveedor/contratista con 

capacidad técnica y conocimiento 

de los equipos las condiciones en 

sitio para la entrega y correcta 

instalación de los equipos, 

estableciendo por escrito 

mediante informe las 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 
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adecuaciones locativas o de 

conectividad que la entidad 

contratante debe realizar (de ser 

necesarias). Este informe se debe 

rendir por correo electrónico a la 

supervisión, en un plazo máximo 

de diez (10) días calendario 

posteriores a la firma del acta de 

inicio con soportes y fotografías de 

la verificación en sitio. 

 

Garantizar la entrega de productos 

amigables con el ambiente y 

cumplir la normatividad ambiental 

que aplique, incluido lo 

establecido en el numeral 4 del 

Manual de Contratación 

administrativa del SENA. 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

Facturar en un término no superior 
a tres días hábiles, posteriores al 
informe de supervisor, con el 
recibo y puesta en marcha del 
laboratorio de TIC bajo las 
especificaciones del contrato 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

El proponente debe Entregar 

equipos con una garantía posventa 

no inferior a los meses 

establecidos por cada equipo, a 

partir de la entrega y cumplir con 

las certificaciones respectivas y 

con los requerimientos de la ficha 

técnica de acuerdo con la 

especificación de cada ítem 

incluido en la misma. 

 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

Entregar los programas (software) 

con licencia a perpetuidad, 

actualizaciones ilimitadas y una 

garantía posventa no inferior a 

doce (12) meses, a partir de la 

entrega y cumplir con las 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 
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certificaciones respectivas y con 

los requerimientos de la ficha 

técnica. 

El proveedor entregará para cada 
equipo/software en formato físico 
y digital: El formato de hoja de 
vida, la ficha técnica, certificados 
de calibración e instalación (si 
aplican), protocolo o ficha de 
operación (de preferencia 
esquema, esto es diferente de la 
ficha técnica y el manual de uso), 
manuales de operación, garantía 
por equipo y dejar por escrito 
configuraciones necesarias de 
software necesarias al momento 
de realizar la entrega o instalación, 
instaladores para cada 
equipo/software en formato físico 
y digital (según corresponda), 
certificados de licencias software y 
relacionadas. 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

El proveedor instalará, configurará 

y vinculará el software a los 

equipos adquiridos para que todos 

los elementos queden 

funcionando y/o operando 

correctamente. 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

Los equipos que deben tener algún 

tipo de etiquetado de eficiencia 

energética o demostrar con 

certificaciones de fabricante o 

comercializador se debe tener o 

demostrar. 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

El proponente deberá presentar la 

certificación que lo acrediten como 

distribuidor autorizado por parte 

del fabricante o representante a 

nivel nacional para la 

comercialización de monitores 

interactivos donde se evidencie 

que el fabricante cuenta con 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 
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centros de servicios a nivel 

nacional y una mesa de ayuda 24/5 

o 8/5 en idioma español e inglés sin 

costos por el uso de dicha 

plataforma para términos de 

atención al cliente y garantías. 

El proponente deberá presentar 

las certificaciones que lo acrediten 

como distribuidor autorizado por 

parte del fabricante o 

representante a nivel nacional 

para el suministro de equipos de 

cómputo donde se evidencie que 

el fabricante cumple con centros 

de servicio autorizados para 

términos de garantía a nivel 

nacional. 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

El proponente deberá soportar las 

certificaciones solicitadas dentro 

del pliego de esta licitación las 

cuales no serán subsanables 

posterior al cierre de la 

presentación de ofertas, estas 

certificaciones deberán ser 

expedida directamente por el 

fabricante o representante en el 

territorio nacional. 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 

Cumplir con los demás 
requerimientos ambientales 
exigidos por el SENA aplicables a 
este proceso y soportar o 
documentar lo respectivo. 

La obligación se encuentra 
en ejecución para cumplir al 

100% con su totalidad. 

Centro de Comercio y 
Servicios-Laboratorio de 
Bilingüismo. 
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2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – 

SIGA 

 

Cumple con de todas las obligaciones referentes al cumplimiento de las políticas de la entidad: 

ambientales, seguridad y salud en el trabajo, energéticas y demás.  

 

 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

N/A N/A N/A N/A N/A 10% 

 

 

Porcentaje de ejecución física: 90%  

 

 

4. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que el contrato CO1.PCCNTR.7014227   CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y UNION TEMPORAL C.R. 2024, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA 
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS Y SOFTWARE 
NECESARIOS PARA EL PROYECTO SGPS 12214 2024 MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL LABORATORIO 

TIC, PARA EL DESARROLLO DEHABILIDADES FORMATIVAS”, actualmente tiene una ejecución física 
superior al 90% y que se tiene un saldo por comprometer en el CDP 32124 de $9.435.986 Se 
sugiere adicionar teniendo en cuenta los ítems ya contratados de la siguiente manera: 
 
 

MATERIALES 
CONSUMIBLES Y/0 

SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN TECNICA CANTIDAD A 
ADICIONAR 

VALOR UNITARIO 
CON IVA 

VALOR TOTAL 

 
 

Computador Portátil 

Computador portátil 
especializado para desarrollo y 
digitalización, almacenamiento y 
Procesamiento Memoria RAM  12 
GB Capacidad de Estado Solido 
SSD 512 GB Procesador Intel Core 
I5 y/o AMD referencia similar 

           
 
            1 

 
 
 
$ 6.229.055 

 
 
 
$ 6.229.055 
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Marca Tarjeta de Video/Grafica 
NVIDIA GeForce® RTX 3050 y/o 
ATI Modelo Tarjeta de 
Video/Grafica RTX3050 4GB 
DDR6 Sistema Operativo 
Windows Version Sistema 
Operativo Windows 11 Nucleos 
del Procesador 8  Nucleos 
Velocidad del Procesador 
3.30GHz, incluye cable de poder y 
accesorios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Diademas 

AUDIFONOS CON MICROFONO 
PARA SALAS MULTIMEDIA Y 
LABORATORIOS DE IDIOMAS 
DISEÑADOS PARA DURAR línea 
de Auriculares, diademas, 
audífonos con micrófono ultra 
resistentes para trabajo pesado 
en Laboratorios de idiomas, salas 
multimedia, y programas con 
reconocimiento de voz. ¡Los 
auriculares de alto impacto están 
DISEÑADOS PARA DURAR! 
características para todos los 
audífonos  
• Audífonos con micrófono 
incorporado, para uso académico 
pesado. • Diseño de alto 
Impacto. • Cable fijo de 1.8 
metros extra-resistente y de fácil 
cambio. • Construidos para 
lograr una mayor duración y 
sensación superior de confort 
tanto para el profesor como para 
los alumnos. ESPECIFICACIONES: 
• Diámetro del parlante: 50mm • 
Sensibilidad del audífono:112 dB 
±3dB S.P.L a 1K HZ • 
Impedancia:32 ohms ±10% • 
Rango de frecuencia: 20-20KHz • 
Potencia de salida: 20mv • 
Sensibilidad del micrófono: 
9.7*6.7mm -56db ±2db • 
Micrófono rígido en el eje vertical 
para evitar que los alumnos lo 
rompan y flexible en el horizontal 
para acercar o separar de la boca. 
• Longitud del cable: 1.8m • 
Conexión: USB – Plug • 
Referencias • StudyRoom® Labs 
SR-201 • StudyRoom® Labs SR-
201-USB Toma USB • 
StudyRoom® Labs SR-201-TRRS 
Audífonos alámbricos con 
micrófono para salas multimedia 
de alto tráfico con conector USB 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    $ 246.687 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 3.206.931 
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   TOTAL $9.435.986 

 
 
 
Como se evidencia, la solicitud de la presente adición de $9.435.986 al rubro del CDP 32124 2024-
08-02, pretende poder ampliar el número de elementos para poder beneficiar a más aprendices 
que ingresarán en la vigencia del año 2025, no solo al laboratorio sino también a los que estarán 
en los distintos municipios y no tienen equipos tecnológicos para las pruebas de sonido, de 
escucha, de almacenamiento de trabajos y demás. La adquisición de estos equipos tecnológicos 
representa un avance significativo en la modernización de los procesos de enseñanza del inglés y 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Esta adición no solo fortalecerá la 
infraestructura física y tecnológica de nuestra institución, sino que también permitirá la 
implementación efectiva de herramientas innovadoras que son esenciales para garantizar una 
educación de calidad en la Formación Profesional Integral (FPI). 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Adicionar al valor del contrato la suma nueve 
millones, cuatrocientos treinta y cinco mil, novecientos ochenta y seis pesos COP M/CTE (de 
$9.435.986) para dichas adquisiciones. 
 

 

4.1 Garantías contractuales 

 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

No. PÓLIZA 
96-44-101193410 
 

CERTIFICADO 

 
CO1.WRT.15685268 

 
 

FECHA EXPEDICIÓN 21/11/2024 

FECHA APROBACIÓN 26/11/2024 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 20/11/2024 20/04/2025 $42,823,018.70 

Devolución del pago 

anticipado 

N/A N/A N/A 
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Salarios y prestaciones 

sociales 

N/A N/A N/A 

Calidad del servicio 20/11/2024 20/04/2025 $42,823,018.70 

 

4.2 Multas y sanciones 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de 
acuerdo a la información reportada del contrato, que no se han presentado multas, 
indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 
 

4.3 Solicitud de modificación 

 

Teniendo en cuenta que el contrato CO1.PCCNTR.7014227   CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y UNION TEMPORAL C.R. 2024, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA 
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS Y SOFTWARE 
NECESARIOS PARA EL PROYECTO SGPS 12214 2024 MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL LABORATORIO 

TIC, PARA EL DESARROLLO DEHABILIDADES FORMATIVAS” 
 
Como se evidencia, la solicitud de la presente adición de $9.435.986 al rubro del CDP 32124 2024-
08-02, pretende poder ampliar el número de elementos para poder beneficiar a más aprendices 
que ingresarán en la vigencia del año 2025, no solo al laboratorio sino también a los que estarán 
en los distintos municipios y no tienen equipos tecnológicos para las pruebas de sonido, de 
escucha, de almacenamiento de trabajos y demás. La adquisición de estos equipos tecnológicos 
representa un avance significativo en la modernización de los procesos de enseñanza del inglés y 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Esta adición no solo fortalecerá la 
infraestructura física y tecnológica de nuestra institución, sino que también permitirá la 
implementación efectiva de herramientas innovadoras que son esenciales para garantizar una 
educación de calidad en la Formación Profesional Integral (FPI). 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Adicionar al valor del contrato la suma nueve 
millones, cuatrocientos treinta y cinco mil, novecientos ochenta y seis pesos COP M/CTE (de 
$9.435.986) para dichas adquisiciones y prorrogar hasta el 20 de diciembre de 2024, con el fin de 
dar recibo a los bienes. 
 

 

5. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, previa revisión de los 

documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones 
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establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus 

actividades durante el respectivo periodo.  

 

 

 

Para constancia se firma, 

 

 

 
 

Shirley Patricia Escalante Domínguez 

Supervisor del contrato 
 

 

 

Elaboró: Shirley Escalante 

Revisó: María Alejandra Rosas   
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