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ANEXO 5 
MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
La Secretaría Distrital del Hábitat pone a disposición de los interesados el proyecto de Pliego de 
Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de Consultoría. 
 
El presente Proceso de Contratación se encuentra identificado con el número SDHT-CMA-007-2024. 
 
El objeto del Contrato es “REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL 
MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS 
POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT.” 
 
Por lo cual, el alcance del objeto a fin de garantizar el seguimiento integral al objeto inicialmente 
descrito, así como al alcance, es fundamental contar con un Interventor que garantice el seguimiento 
adecuado de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital - PDD 2024-2027 
“BOGOTÁ CAMINA SEGURA” y lo establecido en el POT del Distrito y demás normativa del distrito. 
 
El área general de intervención a la cual se le realizara el seguimiento y control integral por parte de 
la interventoría se estima en: 1772 m², con las siguientes características:  
 
GRUPO 1 – ECO CORREDOR JAVERIANA 
 

Polígono de intervención Localidad Area_m2 

Eco corredor Javeriana Chapinero 1083 m2 

 
 
GRUPO 2 – ECO CORREDOR ALCALÁ 
 

Polígono de intervención Localidad Area_m2 

Eco corredor Alcalá Suba 689 m2 

 
Las áreas descritas en los cuadros anteriores son tomadas de acuerdo con la información procesada 
y elaborada por la Subdirección de Operaciones de la SDHT actualizado a 2024. El (los) 
contratista(es) seleccionado(s) deberá diseñar sobre las áreas reales identificadas en el terreno y 
realizar los respectivos ajustes para actualización cartográfica ante las entidades competentes, en 
el evento en que sea requerido, con el respectivo acompañamiento y seguimiento integral de la 
interventoría.  
 
El CONTRATISTA, con el respectivo seguimiento y control integral de la INTERVENTORÍA,  deberá 
adelantar la verificación previa de la existencia de proyectos en ejecución o por ejecutarse por parte 
de la SDHT – IDU – EAAB – RENOBO – IDRD – CVP u otras entidades distritales y/o nacionales en 
el área de influencia del proyecto, situación que deberá ser informada a la Interventoría del contrato 
y a la SDHT mediante comunicación radicada con la debida antelación, con el fin de adoptar las 
medidas correspondientes. 
 
En el desarrollo de su actividad, el CONTRATISTA deberá articular y armonizar, si es del caso, las 
actividades a ejecutar en los límites establecidos de intervención, con los contratos de consultoría 
y/o obra que se encuentren en el área de influencia del proyecto, así como realizar la respectiva 
armonización con los instrumentos de planeación. 
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El costo total estimado para realizar la interventoría a los estudios, diseños y construcción del 
proyecto corresponde a un valor de:  SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN  PESOS M/CTE 
($764.387.531). 
 
 
Los polígonos de intervención a los cuales se les debe realizar seguimiento y control integral se 
localizan de la siguiente manera: 
 
Ilustración 1. Ubicación Eco corredor Javeriana 

 
 

 
Fuente: Subsecretaria de Coordinación Operativa - Subdirección de Operaciones. 
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 3 de 24 

Versión No. 3 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 3 

 

 
Ilustración 2. Ubicación Eco corredor Alcalá 

 
 

 
Fuente: Subsecretaria de Coordinación Operativa - Subdirección de Operaciones. 
 
 
Para la ejecución del objeto contractual, la Secretaría Distrital de Hábitat requiere que el 
INTERVENTOR efectué el seguimiento y control integral a la ejecución de las actividades que 
permitan a la Entidad, garantizar el cumplimiento del ciclo de vida del presente proyecto de espacio 
público para la movilidad, acorde con los lineamientos, anexos y apéndices técnicos dados por la 
SDHT. 
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La Entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones y la 
normativa aplicable. 
 
El uso de los Documentos Tipo no exime a la Entidad de la obligación de utilizar la normativa y la 
jurisprudencia aplicable al Proceso de Contratación. 
 
La Entidad no podrá modificar los Formatos, Anexos, Matrices y Formularios, ni solicitar soportes o 
requisitos adicionales a los establecidos en los Documentos Tipo. 
 
Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al Proceso de Contratación, 
en cualquiera de sus fases o etapas, pueden presentar las recomendaciones que consideren 
convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los Documentos del Proceso en los términos 
previstos en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 
1082 de 2015.  
 
Estos Documentos Tipo aplican a los procesos de interventoría de obra pública de infraestructura de 
transporte celebrados en la modalidad de concurso de méritos, que correspondan con las 
“actividades” definidas en la “Matriz 1 – Experiencia”. En consecuencia, las actividades de 
infraestructura de transporte no contempladas en la “Matriz 1 – Experiencia” no tienen que 
emplearlos; sin perjuicio de lo previsto en el artículo 3 de la resolución que adopta los Documentos 
Tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte – versión 2.  
 
Se aclara que este Documento Tipo no aplica a las interventorías de los contratos de que trata la 
Ley 1508 de 2012, esto es, para las Asociaciones Público Privadas, debido a la naturaleza y 
especialidad de dichos contratos. 
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Entre CARLOS ANDRES DANIELS JARAMILLO  SUBSECRETARIO DE GESTIÓN CORPORATIVA
(E) de  la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, en calidad de ordenador del gasto, facultado  para
expedir los actos administrativos inherentes a la actividad precontractual, contractual y poscontractual,
según Resolución 699 de diciembre 12 de 2024 y de Delegación No 647 del 26 de septiembre de 2024
en adelante la “SDHT”, por una parte; y por la otra CONSORCIO INGESCOR R 2024 con NIT
901901440-2 conformado por la empresas INGESCOR LTDA con NIT 812002469-5 con una
participación del 90% y representada legalmente por JUAN CARLOS RIOS URUETA identificado con
documento C.C. No. 79389176 y JUAN CARLOS RIOS URUETA identificado con documento de
identidad No. C.C. 79389176 y con una participación del 10%, (en adelante el “Interventor”) en mi
condición de REPRESENTANTE LEGAL, identificado como aparece en el “Formato 1 – Carta de
Presentación de la oferta” hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las
siguientes consideraciones: 

I. Que mediante la Resolución 611 del 19 de NOVIEMBRE de 2024 la Entidad abrió el
Procedimiento de Contratación SDHT-CMA-007-2024. 

II. Que a través de la Resolución 730 del 19 de DICIEMBRE de 2024 la Entidad adjudicó el
contrato al oferente CONSORCIO INGESCOR R 2024. 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoría. 

CLÁUSULA 2. OBJETO  

El objeto del contrato es REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS
DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA
SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.  

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación. SDHT-CMA-007-2024, los
cuales hacen parte integral de este. 

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones,
el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación
de la propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato se establece en un plazo general de nueve (09) 
meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego 
de Condiciones; el plazo establecido se distribuye de la siguiente manera: 

Etapa 1 - Diagnóstico, estudios, diseños definitivos y aprobaciones (5 meses) 

Diagnóstico (1 mes) Estudios y Diseños (1 mes) Aprobaciones (3 meses) 

Etapa 2 - Construcción (4 meses) 

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($764.387.531) 
M/CTE, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás 
impuestos, tasas, estampillas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos 
directos e indirectos. 
  
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato estará condicionado al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal correspondiente. La entidad cuenta con el siguiente Certificado de 
Disponibilidad Presupuesta: 
 

RUBRO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

No. FECHA VALOR 

O23011740022024021410020 2086 05/09/2024 $301.580.596 

VIGENCIA FUTURA 2025 ACTA CONFIS 23/10/2024 $405.820.436 

VIGENCIA FUTURA 2026 ACTA CONFIS 23/10/2024 $ 56.986.499 

 
Vigencias futuras aprobadas mediante radicado 2-2024-60029 y 2- 2024-60045 del 11 de octubre de 
2024, por valor de $22.312.356.240 constantes 2024 ($23.044.125.745 corrientes), de los cuales 
corresponde al proceso de interventoría $462.806.935.  
 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 
 
CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 
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1. Etapa 1: Estudios, diseños definitivos y aprobaciones. 
Esta etapa se pagará A PRECIO GLOBAL, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

FASE 1 – Diagnosticos  

La SDHT pagará el 10% del valor global de la Etapa 1 del contrato contra entrega, revisión, 
validación y aprobación de la interventoría, de la totalidad de los productos en la fase de 
diagnóstico contenidos en los anexos y apéndices técnicos del proceso de selección.  

FASE 2 – Estudios y Diseños  

La SDHT pagará el 30% del valor global de la Etapa 1 del contrato contra entrega, revisión, 
validación y aprobación de la interventoría y radicación inicial a las entidades de orden 
nacional y/o distrital, de la totalidad de los productos en la fase de estudios y diseños 
contenidos en los anexos y apéndices técnicos del proceso de selección.  

FASE 3 - Aprobaciones  

La SDHT pagará el 60% del valor global de la Etapa 1 del contrato contra entrega, revisión, 
validación y aprobación por parte de las entidades de orden distrital y/o nacional de los 
productos de la fase de estudios y diseños contenido en los anexos y apéndices técnicos del 
proceso de selección. Además, de aquellos productos de los estudios y diseños definitivos 
que sólo requieran de la aprobación de la interventoría.  

NOTA: Se debe tener en cuenta que, para el pago de cada una de las fases de la Etapa 1: 
Diagnóstico, estudios, diseños definitivos y aprobaciones se debe remitir el acta de recibo a 
satisfacción de la fase y el acta de cierre suscrita por el contratista y el interventor. 
 

Etapa 2: Construcción El pago de la interventoría en esta etapa se realizará de conformidad AL 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, mediante pagos mensuales sucesivos, conforme al 
avance de obra, hasta completar un porcentaje de ejecución equivalente al OCHENTA Y CINCO 
(85%) del valor de la Etapa 2 de la Interventoría.  

Para cada uno de los pagos se deberá acreditar:  

1. Cuenta de cobro, factura o su equivalente.  
2. Recibo por parte de la INTERVENTORÍA de las obras ejecutadas en el periodo. (Acta Parcial 

de Interventoría relacionando el avance de ejecución de obra en el periodo.)  
3. Los demás requisitos vigentes establecidos en el Contrato y por parte de la Subdirección 

Financiera de la Secretaría Distrital del Hábitat- SDHT.  

Nota: Las actas parciales y el pago de estas tienen un carácter provisional en lo que se refiere a la 
cantidad y calidad de la obra, por lo que no tienen carácter definitivo, ni certifican el recibo a 
satisfacción por parte de la SDHT.  

La INTERVENTORÍA y SDHT podrán realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o 
modificaciones a cualquiera de las actas parciales suscritas por el contratista de obra y el interventor, 
cuando se observe de forma sobreviniente, que las actividades ejecutadas no corresponden a la 
calidad y cantidad establecida en las actas sujetas a modificación. En el evento de requerirse el 
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ajuste de actas parciales, la Entidad podrá abstenerse de pagarlas o en el evento de estar causadas, 
podrá compensar los valores debidos con cargo a las cuentas futuras del contratista.  

Se dará recibo final a satisfacción una vez se cuente con recibo de las obras por parte de la 
INTERVENTORÍA y la SDHT.  

c. Liquidación  

• RETENCIÓN EN GARANTÍA  

De cada acta parcial de Interventoría, se realizará una retención en garantía del 5% del valor total 
de la factura, la devolución de la retención en garantía se realizará de la siguiente manera:  

El primer cincuenta (50%) del valor retenido se pagará contra el recibo a satisfacción (expedido por 
la interventoría) de las obras ejecutadas por el contratista.  

El segundo cincuenta por ciento (50%) del valor retenido se pagará previa suscripción del acta de 
liquidación: bilateral, judicial o cierre del expediente contractual del contrato de Interventoría, de 
acuerdo con la lista de chequeo documentos para trámite de liquidación contratos establecida por la 
SDHT.  

El 10% del Valor de la Etapa 2 del contrato se pagará previo recibo y aprobación por parte de la 
Interventoría y validación de la SDHT de cada uno de los productos que hacen parte del objeto y 
alcance del contrato, así como la suscripción del acta de liquidación. Para adelantar dicho trámite se 
deberá acreditar el cumplimiento y entrega de la siguiente información:  

(i)  El Informe Final del contratista aprobado por la Interventoría,  

(ii)  El Informe Final de la interventoría en el que se relacione los productos revisados y aprobados 
en el marco del contrato y demás actividades relacionadas con este.  

(iii)  La entrega de la totalidad de los diseños aprobados a la finalización del contrato en el 
software aplicativo indicado por la SDHT.  

(iv)  La entrega del informe ejecutivo resumen de todas las actividades adelantadas en el contrato 
para cada una de sus etapas.  

(v)  La entrega de la totalidad de los productos y/o diseños debidamente avalados y/o aprobados 
y/o armonizados ante las empresas o entidades del orden distrital o nacional según corresponda, 
en medio digital.  

(vi)  La constancia de terminación y cumplimiento suscrita por la Interventoría.  

(vii)  Acta original de Recibo Final a Satisfacción, suscrita por el CONTRATISTA y la 
INTERVENTORÍA.  

(viii)  PAZ y SALVO de todos los trabajadores, Subcontratistas de mano de obra y maquinaria 
utilizados en la ejecución de las actividades verificado y aprobado por la INTERVENTORÍA.  
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(ix)  PAZ Y SALVO por concepto de pagos de caja de compensación familiar, ARL, EPS, SENA, 
ICBF, PENSIONES de todos los trabajadores del Contratista que hubieren intervenido en la 
ejecución del contrato.  

(x)  Planos récord aprobados por la Interventoría.  

(xi)  Certificaciones de aprobación de las obras por parte de las empresas de servicios públicos 
o su equivalente.  

(xii)  Entrega de la documentación y planos récord que apliquen ante las entidades de orden 
distrital y/o nacionales competentes.  

(xiii)  Los demás documentos que apliquen de acuerdo con el pliego de condiciones, anexos y 
apéndices técnicos y con la normatividad vigente.  

NOTA 1: El término previsto para la liquidación bilateral corresponde en un plazo máximo de 
seis (6) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación del 
contrato. El acta de terminación definitiva y la Constancia de Terminación y Cumplimiento, así como 
el proyecto de acta de liquidación, serán elaborados por el Interventor y tendrán por objeto sentar el 
balance físico y financiero de la ejecución del mismo.  

En el acta de liquidación deberán constar además los ajustes, revisiones, conciliaciones y 
transacciones que se acuerden entre las partes para solucionar sus diferencias si las hubiere; las 
condiciones de ampliación o modificación de la vigencia y el valor de los amparos de la garantía del 
contrato y, las constancias o salvedades que se estimen procedentes por cada una de las partes. Al 
igual deberá contener los documentos contractuales, técnicos, administrativos, contables, y 
financieros, que soporten el control y seguimiento ejercido en el desarrollo del contrato.  

El contratista deberá adoptar mecanismos, acciones o métodos idóneos validados por la 
interventoría, para que el contrato se ejecute en el tiempo, alcance, características técnicas y calidad 
pactados, impidiéndole reclamaciones posteriores por desconocimiento de las especificaciones 
técnicas requeridas, condiciones climáticas previsibles o normales, o por bajos rendimientos de las 
actividades.  

En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, IVA, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y profesionales; 
desplazamientos, transporte, equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades 
relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la 
totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; la deducciones 
a que haya lugar; la remuneración para el Contratista, imprevistos y en general todos los costos en 
los que deba incurrir el contratista para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato.  

La SDHT no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el contratista en relación 
con los costos, gastos o actividades adicionales que se requiera para la ejecución del contrato y que 
fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta.  

El proponente a quien se le adjudique el proceso debe allegar, a más tardar, el hábil día 
siguiente a la notificación del acto de adjudicación los siguientes documentos:  
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1. Certificación bancaria en original en la que se indique el Nit del contratista que suscribe el 
contrato, debe incluir correo electrónico del adjudicatario, con expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario.  

2. Certificación de existencia y representación legal expedida por la Cámara de Comercio del 
contratista persona natural o jurídica que suscriba el contrato, en el evento que el 
adjudicatario sea una unión temporal o consorcio, deberá presentar certificado de existencia 
y representación legal de cada uno de los integrantes de la figura asociativa.  

3. Copia del RUT del contratista persona natural o jurídica que suscriba el contrato, en el evento 
que el adjudicatario sea una unión temporal o consorcio, deberá presentar el RUT de cada 
uno de los integrantes de la figura asociativa.  

4. Fotocopia de la cédula de representante legal de la persona natural o jurídica que suscriba 
el contrato, en el evento que el adjudicatario sea una unión temporal o consorcio, deberá 
presentar el documento de identidad de quien tenga la condición de representante de la 
figura asociativa (En el evento de un cambio de Representante legal).  

Para efectos del trámite de pago de las facturas presentadas durante la ejecución, el 
INTERVENTOR deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para 
Pago PS04-PR03, Versión 14; Circular 001 del 15 de enero de 2024 y su Anexo 1, Manual de 
Procedimientos para Pagos o el que se encuentre vigente y las demás guías, procedimientos y 
documentos que apliquen al momento de efectuar el trámite.  

Todas las demoras que se generen por la presentación inadecuada o inoportuna de las facturas 
o los documentos soporte serán responsabilidad del INTERVENTOR, quien no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará 
cuando el INTERVENTOR no presente las respectivas facturas a la SDHT. 

Los pagos estipulados se efectuarán mediante el Sistema Automático de Pagos, con la 
trasferencia de los recursos a la cuenta que indique el contratista mediante certificación bancaría. 
Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja - PAC de la Dirección Distrital 
de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SDHT, sin generar intereses moratorios.  

La SDHT efectuará los descuentos de ley del orden nacional y distrital vigentes y conforme a sus 
modificaciones, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el contratista de la 
Entidad. 

Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
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establecidas en los estudios previos, vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor se 
obliga a: 
 

1. Abstenerse de vincular directa o indirectamente a menores de edad, para el cumplimiento 
del objeto y las obligaciones contractuales. (Circular 001 de 2010, expedida por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá).  

2. Conocer a cabalidad los estudios previos, el anexo técnico, el pliego de condiciones y la 
propuesta, para realizar la ejecución con eficiencia y eficacia.  

3. Abstenerse de incurrir en prácticas indignas, discriminatorias o lesivas del régimen laboral 
vigente.  

4. Garantizar el cumplimiento de los plazos máximos de entrega definidos por la entidad 
contratante, para lo cual se desarrollará una detallada, correcta y pertinente organización de 
actividades, en relación con el tiempo necesario para alcanzar los objetivos planteados en 
el presente proceso, ajustada a las necesidades de la SDHT.  

5. Presentar previo a la firma del acta de inicio, los documentos necesarios para su ejecución.  
6. Suscribir conjuntamente con el SUPERVISOR, el acta de inicio.  
7. Cumplir el objeto y las obligaciones contractuales teniendo en cuenta lo señalado los 

estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta.  
8. Cumplir y acreditar la afiliación y el pago periódico de las obligaciones correspondientes al 

sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo que deberá realizar los aportes 
mencionados en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo reglamenten, 
modifiquen o adicionen, en lo relativo a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales y 
aportes a Caja de compensación familiar, SENA e ICBF, y de conformidad con las normas 
vigentes.  

9. Cumplir con el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 
personal que contrate para la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales, lo mismo 
que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier 
género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para su 
ejecución. precisando que, debe asumir dichos pagos y erogaciones dentro de los periodos 
definidos legalmente, de modo que, no se reporte ni presente atraso alguno durante la 
ejecución contractual. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el 
INTERVENTOR e incluidos en el precio de su oferta.  

10. Dar cumplimiento a las disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST según lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo” y en la Resolución 0312 de 2019 
“Por cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo”, conforme a su naturaleza (persona natural o jurídica), anexando la 
documentación que acredite el cumplimiento normativo.  

11. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la Entidad.  
12. Contar con el personal mínimo exigido y con los profesionales o técnicos que se requieran 

para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad.  
13. Garantizar que el personal presentado en la propuesta y aprobado no será cambiado, salvo 

por autorización expresa y escrita del SUPERVISOR del contrato. En todo caso el 
profesional que lo reemplazará deberá acreditar las mismas o mejores calidades que las 
exigidas en el pliego de condiciones u ofertadas con la propuesta Garantizar el personal 
propuesto para el inicio de la ejecución de los trabajos.  

14. Mantener vigente la garantía única por el tiempo pactado, así como las modificaciones que 
se presenten en la ejecución.  

15. Suministrar al SUPERVISOR toda la información que le sea solicitada para verificar el 
correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los 
artículos 4o y 5o de la Ley 80 de 1993.  

16. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el 
SUPERVISOR.  
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17. Cumplir a cabalidad con las obligaciones establecidas y con los tiempos definidos en el 
cronograma aprobado.  

18. En el caso de existir imprevistos que impidan el normal cumplimiento de las obligaciones, 
estos deberán ser informados oportunamente a la SUPERVISIÓN del contrato, con el fin de 
adelantar las acciones a que haya lugar.  

19. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el SUPERVISOR, para revisar el estado de 
ejecución, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto 
técnico.  

20. Presentar los informes sobre la ejecución acorde con las condiciones definidas 
contractualmente, además de los que le sean solicitados por el Supervisor  

21. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos 
necesarios para el pago.  

22. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en 
desarrollo del objeto y las obligaciones contractuales, cuando con ellos se cause perjuicio a 
la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.  

23. Pagar a la SECRETARÍA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de 
la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, 
durante la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.  

24. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la SECRETARÍA por el 
incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales.  

25. Dar cumplimiento al compromiso anticorrupción suscrito en el marco del proceso de 
contratación.  

26. Rechazar y denunciar toda practica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y 
concusión) que en desarrollo de la ejecución del contrato pudieran presentarse. Se considera 
soborno el ofrecimiento de regalos, préstamos, honorarios o cualquier otro tipo de beneficio, 
a cualquier persona, a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto e ilegal.  

27. Presentar para revisión y aprobación del supervisor, informes de carácter técnico que 
demanda la ejecución del objeto contractual, en los tiempos y plazos establecidos en los 
Pliegos de Condiciones y sus anexos.  

28. Suscribir las garantías requeridas que amparen a la SDHT de acuerdo con las obligaciones 
contractuales establecidas. Así mismo, efectuar con la debida anticipación la renovación o 
modificación de estas si fuere el caso.  

29. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales y 
aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto contractual.  

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

TRANSVERSALES AL DESARROLLO DE LAS ETAPAS 1 Y 2  

1. Conocer a cabalidad el anexo técnico, social, ambiental, matriz de riesgos y demás 
apéndices y documentos técnicos que hacen parte integral del contrato de obra a supervisar, 
para lo cual deberá exigir al contratista su cumplimiento.  

2. Dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, social, ambiental, matriz de riesgos y 
demás apéndices y documentos técnicos que hacen parte integral del contrato de 
interventoría y del proceso de selección.  

3. Conocer a cabalidad la totalidad de los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos en el 
Anexo Técnico del contrato de obra a supervisar y aplicarlos de manera inmediata una vez 
se configuren las situaciones conforme al procedimiento establecido.  

4. Constituir y cargar de manera diligente y oportuna, una vez perfeccionado el contrato, la 
garantía solicitada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, en la sección 
correspondiente en la Plataforma SECOP II.  
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5. Verificar y efectuar el control integral del proceso de radicación física, que efectúe el 
contratista, ante entidades de orden nacional y/o de orden distrital que apliquen, y realizar el 
respectivo control y seguimiento en la Matriz de Seguimiento de Consultas.  

6. Realizar el seguimiento y control integral del plan de calidad y/o programa de gerencia de 
proyectos del contratista en el evento que este haya suscrito el Formato 7 con la 
presentación de su oferta.  

7. Coordinar junto con el contratista la conformación de mesas de trabajo interinstitucionales 
con cada una de las entidades del orden distrital y/o nacional, y sus respectivos contratistas 
que tengan injerencia directa en la zona de influencia del contrato, con el fin de articular la 
información y las intervenciones requeridas, para la aprobación de las entidades del orden 
distrital o nacional.  

8. Elaborar junto con el contratista las ayudas de memoria, actas de reunión, actas de mesas 
técnicas, actas de coordinación, actas de armonización y demás que apliquen en los 
espacios de trabajo adelantados con la SDHT y otras entidades distritales o nacionales 
participantes. Las actas deberán presentarse para conocimiento de la SDHT al día hábil 
siguiente a la realización de la reunión.  

9. Realizar el acompañamiento y supervisión a las actividades que adelante el contratista en 
relación con el análisis y seguimiento de los contratos de estudios y diseños, así como de 
las fechas de construcción y las fechas de vigencia de las pólizas de garantía y estabilidad 
de todos los proyectos y obras de infraestructura existentes dentro del área de influencia del 
contrato (vial, de servicios públicos, estructuras, espacio público, etc.), con el fin de evitar el 
traslapo de diseños y la ejecución de obras sobre estas áreas. En caso de que, el contratista, 
con la aprobación de la interventoría, incurra en la ejecución de obras bajo las condiciones 
expuestas anteriormente, el contratista y la interventoría, asumirán las consecuencias de 
orden disciplinario, fiscal y penal que se puedan derivar de dicha circunstancia.  

10. Presentar para revisión y verificación de la SDHT, informes de carácter técnico, normativo, 
financiero, jurídico, social, ambiental, SST, etc., que demanda la ejecución del objeto 
contractual, dentro de los primeros cinco (05) días hábiles siguientes a cada mes de corte, 
los cuales, una vez cuenten con visto bueno de la SDHT, deberá cargar de manera inmediata 
en la plataforma transaccional SECOP II.  

11. Asumir, de acuerdo con la oferta presentada, todos los costos que se generen para la 
supervisión integral durante el proceso de ejecución del contrato de obra.  

12. Atender las observaciones de la SDHT durante el desarrollo del contrato para cada una de 
las actividades propuestas; y realizar las verificaciones in situ de la información pertinente, 
conforme los requerimientos técnicos a que haya lugar.  

13. Mantener la disponibilidad del personal mínimo exigido durante la ejecución del contrato y 
hasta el recibo a satisfacción de los productos derivados del mismo. En caso de que el 
interventor requiera cambiar alguno (s) de los (las) profesionales y demás personal 
presentado y aprobado, el personal a reemplazar deberá tener un perfil igual o superior al 
profesional reemplazado, conforme con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, 
sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo 
de trabajo mínimo ofertado y aprobado. En todo caso la SDHT deberá aprobar el reemplazo 
del personal  

14. Solicitar a la SDHT el inicio del proceso administrativo sancionatorio de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante la presentación de un informe, 
que de cuenta sobre cualquier irregularidad o situación que pueda generar el incumplimiento 
parcial o total de las obligaciones establecidas en el contrato bajo control y seguimiento. El 
interventor debe atender de manera inmediata las recomendaciones y sugerencias emitidas 
por la SDHT para subsanación, complementación o ajuste de los IPIs, garantizando que los 
análisis proporcionados sean integrales, abarcando aspectos jurídicos, técnicos, financieros, 
entre otros.  

15. Revisar de manera integral (jurídico, técnico, financiero, etc) y aprobar las solicitudes de 
modificación contractual presentadas por el contratista y radicar con diez (10) días hábiles 
de anticipación a la SDHT, si es necesario, la adición, prórroga y/o modificación del 
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contrato, que deberá estar justificada, según el manual de contratación y demás documentos 
relacionados por la SDHT.  

16. Suscribir en conjunto con el contratista y la SDHT, las actas y demás documentos que surjan 
para la adecuada ejecución del contrato, incluyendo acta de inicio, recibo parcial, 
suspensión, liquidación, entre otras, a que haya lugar.  

17. Aplicar los mecanismos correctivos que permitan subsanar las acciones que afecten el 
adecuado cumplimiento del objeto contractual.  

18. Resolver las consultas y emitir los conceptos que le solicite la SDHT, relacionadas con el 
objeto del contrato y las actividades desarrolladas en el marco del mismo.  

19. Dar estricto cumplimiento a las instrucciones y sugerencias efectuadas por la SDHT en 
cumplimiento de las obligaciones que hacen parte de su objeto contractual.  

20. Mantener la custodia y garantizar el correcto almacenamiento de la información del contrato 
objeto de INTERVENTORÍA, incluyendo todas las actas que se puedan generar durante la 
ejecución del mismo.  

21. Entregar inventariados a la SDHT, los expedientes y documentos que tenga a su cargo en 
virtud de la supervisión integral del contrato. Entrega que deberá hacer en medio físico y 
magnético, de acuerdo con los procedimientos de la SDHT, y conforme a la Ley 594 del 
2000 (Ley General de Archivo).  

22. Contar con una oficina en la ciudad de Bogotá D.C durante el desarrollo de la Etapa 1, de 
igual forma, durante la Etapa 2, establecer campamento de obra cercano o en el sitio de 
ejecución de las obras, que preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, 
financiero y contable.  

23. Verificar que el desarrollo de las actividades del objeto contractual a supervisar, se realiza en el marco 
de las normas nacionales y distritales vigentes que sean aplicables, así como las establecidas dentro 
de los anexos del contrato. La interventoría responderá por cualquier incumplimiento u omisión de las 
normas referidas al tema social, arqueológico, ambiental y de seguridad y salud ocupacional.  

24. Requerir ante el contratista y presentar ante la SDHT los planes de contingencia elaborados por el 
Contratista y aprobados por la Interventoría, que permitan dar cumplimiento a la programación 
aprobada en caso de presentarse retraso en la ejecución de las actividades, en el plazo establecido. 
El plan debe estar plenamente justificado relacionando recursos humanos, equipos, materiales y 
demás elementos necesarios para su correcta implementación.  

25. Resolver de manera conjunta y conciliada entre el contratista, la interventoría, la SDHT cualquier 
solicitud y requerimiento que se realice por parte de la comunidad durante la ejecución del contrato. 
Para lo anterior se deberá contar con el acompañamiento de los profesionales sociales de las partes 
involucradas en el contrato.  

26. Asegurarse de que se realicen todas las evaluaciones de impacto ambiental necesarias antes de iniciar 
cualquier actividad, y cumplir con las recomendaciones resultantes.  

27. Establecer protocolos con el contratista para monitorear la calidad del aire, agua y suelo durante la 
ejecución de las obras, garantizando que se cumplan los estándares ambientales.  

28. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Distrital No. 332 de 2020 en cuanto al porcentaje 
mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a las ramas de actividad ejecución de los contratos.  

29. Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo 
juramento presenten, bimensualmente el representante legal y el revisor fiscal del contratista, según 
corresponda, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión o 
interventoría.  

30. Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo 
Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución 
del contrato lo cual será verificado por la supervisión y conforme a las implementaciones que sobre 
el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico.  

31. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje NO sexista.  
32. PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG). El contratista tiene la 

obligación en relación con las mujeres contratadas de evitar cualquier acción u omisión, que le cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien 
sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión 
orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios 
a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y 
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promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o las 
dispuestas en la Ley 1257 de 2008.  

33. Entregar los soportes de cada una de las actividades realizadas con la comunidad.  
34. Liderar la resolución de conflictos y solicitudes por parte de la comunidad durante la ejecución del 

contrato.  
35. Cumplir con las demás obligaciones y condiciones que se acuerden formalmente con la SDHT,durante 

la ejecución del contrato, y que impliquen el cumplimiento de los documentos contractuales del 
proceso.  

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ETAPA 1  

36. Presentar a la SDHT dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato para su análisis y aprobación, los soportes correspondientes que acrediten las 
calidades y la experiencia profesional y específica del personal mínimo requerido para la 
Etapa 1.  

37. Presentar a la SDHT dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la aprobación de las 
hojas de vida del personal mínimo de la Etapa 1, para su análisis y aprobación, los 
documentos requeridos en el capítulo 2.2 del Apéndice 1 – Anexo de Personal.  

38. Revisar, observar si es del caso y aprobar en un plazo máximo de tres (03) días hábiles 
después de la fecha de entrega por parte del contratista a la interventoría, el Plan de Trabajo 
Detallado, presentado por el contratista, acompañado de un cronograma que muestre 
claramente el progreso planificado de los productos requeridos para la Etapa 1. Estos 
productos deben alinearse con cada una de las fases de ejecución establecidas.  

39. Realizar el acompañamiento, seguimiento y control integral de las consultas realizadas por 
el contratista ante las entidades distritales y/o nacionales que resulten necesarias para el 
desarrollo del objeto contractual, debiendo coordinar con la debida oportunidad y acorde con 
los tiempos de ejecución contractual, la atención de observaciones, ajustes y demás 
requeridos efectuados por la autoridad competente, hasta la obtención de la respuesta 
favorable y definitiva. 

40. Realizar el acompañamiento, seguimiento y control integral a la solicitud, trámite y obtención 
de licencias, permisos, autorizaciones, no objeciones y aprobaciones ante las entidades de 
orden nacional y/o distrital que apliquen, así como a las empresas de servicios públicos, 
teniendo en cuenta los procedimientos establecidos y la normatividad vigente para lograr la 
materialización de los estudios y diseños correspondientes en la etapa de obra.  

41. Revisar y observar si es del caso en un plazo máximo de tres (03) días hábiles después de 
la fecha de entrega por parte del contratista a la interventoría, los productos de diseño 
desarrollados por el contratista en los tiempos indicados en el Plan Detallado de Trabajo o 
programación semanal. Recibas las subsanaciones por parte del contratista, el interventor 
tendrá tres (03) días hábiles para emitir el comunicado con la aprobación de los productos.  

42. Revisar, observar si es del caso, y aprobar imágenes de vistas peatonales y aéreas tipo 
render, montadas sobre aerofotos del área de intervención que muestren el antes y 
después de intervención. La cantidad será definida por la INTERVENTORÍA y la SDHT 
conforme se requiera, en función de la comprensión ilustrativa de los estudios, diseños y 
construcción en todas sus fases.  

43. Controlar en el marco de las obligaciones establecidas, la calidad de los productos 
desarrollados por el contratista, efectuando todos los ensayos de laboratorio que desde su 
competencia se requieran, suministrando los certificados correspondientes del control de 
calidad dentro de los parámetros definidos en la normatividad vigente aplicable.  

44. Revisar, observar si es del caso, y aprobar, el cronograma definitivo de la Etapa 2, 
coordinando las intervenciones de los tramos viales con las aprobaciones de PMTs que 
desde la Secretaría de Movilidad se emitan.  
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ETAPA 2  

45. Presentar a la SDHT, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al cierre de la Fase 
2 de la Etapa 1, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia 
profesional y específica del personal mínimo requerido para la Etapa 2.  

46. Presentar a la SDHT del contrato, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la 
aprobación de las hojas de vida del personal mínimo de la Etapa 2, los documentos 
requeridos en el capítulo 2.2 del Apéndice 1 – Anexo de Personal.  

47. Realizar el acompañamiento, seguimiento y control integral a la actualización, 
complementación, y si es del caso, solicitud de autorizaciones, permisos, aprobaciones, no 
objeciones y conformidades ante las entidades distritales y nacionales que apliquen por parte 
del contratista, así como a las empresas de servicios públicos durante el desarrollo de la 
Etapa 2, para la correcta materialización de las actividades de obra.  

48. Revisar, observar y aprobar la complementación, ajuste o armonización que se requiera de 
los productos desarrollados en la Etapa 1 por parte del contratista, durante el desarrollo de 
la Etapa 2, para la correcta materialización de las actividades de obra.  

49. Revisar, observar, si es del caso, y aprobar las fotografías aéreas del área de intervención 
realizadas por el contratista, que muestren el antes y después de intervención. Se debe 
suministrar mínimo una fotografía mensual por cada uno de los frentes o tramos viales de 
obra en ejecución hasta su finalización.  

50. Realizar en caso de ser necesario, los ensayos de laboratorio para corroborar la información 
aportada por el contratista, suministrando los certificados correspondientes del control de 
calidad dentro de los parámetros definidos en la normatividad vigente aplicable.  

51. Revisar, observar, si es del caso, y aprobar los lugares de Instalación las vallas informativas 
de obra, de acuerdo con el diseño y especificaciones técnicas aprobadas y requeridas por 
la SDHT, SDA y Acuerdo 727 de 2020. Estas vallas deberán actualizarse y permanecer 
legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecución de esta etapa.  

52. Requerir al contratista en la reparación oportuna y por su cuenta y riesgo, de cualquier daño 
o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto, 
asimismo, requerir cualquier demolición y reparación de actividades de obra que no cumplan 
con la calidad requerida, los costos serán asumidos en su totalidad por el contratista de obra.  

53. Realizar el acompañamiento, seguimiento, observación, si es del caso, y aprobación de las 
actas de vecindad elaboradas por el contratista, con predios privados y públicos que se 
encuentren en el área de influencia del contrato, previo al inicio de las actividades de obra 
de cada tramo vial.  

54. Revisar y requerir, si es del caso, el cumplimiento del contratista frente al suministro de todos 
los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la 
programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el 
envío y recepción de estos en el sitio de la obra.  

55. Validar y aprobar el registro de la bitácora de obra, de manera que se garantice un adecuado 
control durante el desarrollo del contrato. El uso de este instrumento por parte del contratista 
de obra debe llevarse a cabo con la mayor responsabilidad, pulcritud, veracidad y objetividad 
tomando en consideración todos los programas relacionados con la obra, las 
especificaciones técnicas, las observaciones de calidad de la obra tanto en materiales como 
en mano de obra, los agentes internos y externos de diversa índole que en forma directa e 
indirecta puedan afectar el cumplimiento del contrato de obra. Debe encontrarse 
debidamente foliada de acuerdo a los parámetros de la entidad y firmada por el director de 
obra, el residente y el director de la INTERVENTORÍA.  

56. Revisar y si es del caso, requerir al contratista en todo lo relacionado con las fuentes de 
materiales de construcción necesarias para la ejecución de la obra contratada y la obtención 
legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción 
de la obra, vigilando que se mantengan las cantidades suficientes para no retrasar el avance 
de los trabajos.  
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56. Los materiales deben provenir de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus 
permisos y licencias requeridas para su explotación y comercialización. 

57. Realizar el seguimiento y control de la señalización y la seguridad de la obra, garantizando 
que el contratista mantenga los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente 
señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares, y los demás 
lineamientos establecidos en el anexo ambiental.  

58. Realizar el Seguimiento mensual de los controles establecidos en la matriz de aspectos e 
impactos ambientales - MAIA.  

59. Verificar el seguimiento de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales - MAIA, a través, 
del informe de supervisión con evidencias o registros de cumplimiento (actas, listado de 
asistencia, registro fotográfico).  

60. Anexar los respectivos registros (actas de capacitación, listado de asistencia, registro 
fotográfico) que demuestren el cumplimiento del programa de capacitación por componente 
(ambiental - cambio climático, técnico, social, SST - gestión del riesgo, bioseguridad) en el 
informe mensual.  

61. Entregar los planos récord de obra a la SDHT y entidades el orden distrital y/o nacional que 
apliquen, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de 
terminación del contrato de obra debidamente suscritos por el contratista de obra y la 
interventoría.  

62. Realizar el seguimiento y verificación de la entrega de la obra por parte del contratista a los 
beneficiarios finales así como entidades de orden distrital responsables de la administración 
y/o mantenimiento de la misma (IDU, IDRD, Alcaldías Locales, Fondos de Desarrollo, etc.)  

63. Elaborar con el CONTRATISTA el proyecto de acta de liquidación del contrato de obra, y 
adelantar todas las gestiones encaminadas a su suscripción, acorde con los plazos 
establecidos contractualmente, garantizando la veracidad y calidad de la información 
contenida en la respectiva acta de liquidación, asumiendo plena responsabilidad por la 
información entregada, y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
contractuales a su cargo, incluidos los productos, actividades y condiciones finales de 
entrega.  

64. Las demás inherentes a la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales y aquellas 
indicadas por la SDHT para el cabal cumplimiento del objeto contractual.  

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  

1. Suministrar la información necesaria y oportuna para el desarrollo del objeto del contrato.  
2. Aprobar las garantías constituidas por el contratista, siempre y cuando sea expedida de 

conformidad con las condiciones establecidas en el contrato electrónico, el presente anexo 
y demás documentos que hacen parte integral del contrato electrónico.  

3. Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 Ley 1150 de 2007, 
y demás normas vigentes aplicables.  

4. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del Contratista.  
5. Pagar el valor del contrato en la forma y tiempo establecidos en el mismo.  
6. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.  
7. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.  
8. Exigir la calidad de los servicios prestados.  

CLÁUSULA 11. RESPONSABILIDAD 
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El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 12. INDEMNIDAD 

EL INTERVENTOR mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a la SDHT de reclamos, 
pleitos, quejas, demandas, acciones legales y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo 
costos provenientes de actos y omisiones del INTERVENTOR en el desarrollo de este contrato. EL 
INTERVENTOR se obliga a evitar que sus acreedores, sus proveedores o terceros presenten 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la SDHT, con ocasión o por razón de sus acciones 
u omisiones, relacionadas con la ejecución del presente contrato.  

CLÁUSULA 13.  MULTAS  

El contratista está obligado a vincular a la ejecución del contrato, como mínimo, el cuarenta por ciento 
(40%) del personal colombiano. En caso de no cumplir con esta obligación, se aplicará una multa 
equivalente a 1 salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) por cada día de incumplimiento. Esta 
multa será exigible de manera automática sin perjuicio de la obligación del contratista de cumplir con 
la disposición establecida.  

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas:  

Causales:  

1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer día hábil siguiente al momento de la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquier personal del equipo del interventor, se causarán multas 
equivalentes a 1 SMMLV por cada día de calendario de atraso. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.  

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 
al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 
Contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo con el Contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento.  

4. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,5% 
del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta 
cuando el Interventor demuestre que subsanó el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
supervisor.  

5. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio, se causará una multa diaria 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se 
aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la 
fecha acordada.  

6. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causará una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación.  
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7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
0,5% del valor del contrato.  

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.  

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o honorarios 
de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Interventor se le impondrá una multa 
equivalente a 2 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación.  

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  

Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato.  

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Interventor de 
continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo.  

Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas.  

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.  

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.  

Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 20 %del porcentaje de la totalidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 14. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento grave por parte del Interventor de las obligaciones contraídas en el 
contrato, la Entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria al Interventor hasta por un valor del 
[20 %] del valor del contrato, suma que la Entidad hará efectiva mediante el cobro de la Garantía 
única de cumplimiento o, a su elección, de los valores que adeude al Interventor, si los hubiere. La 
aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de conformidad con los 
artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil. 
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Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
CLÁUSULA 15. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para garantizar las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato a suscribirse, el contratista 
otorgará a favor de la Secretaría Distrital del Hábitat, una garantía que ampare los siguientes riesgos: 
 
De acuerdo con el análisis anterior la garantía debe cubrir los siguientes amparos:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT identificada con el NIT 899999061-9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

CUMPLIMIENTO Por el plazo total de 
ejecución del 
contrato y seis (6) 
meses más. En todo 
caso su vigencia se 
extenderá hasta el 
plazo previsto para la 
liquidación del 
contrato, de acuerdo 
con lo establecido en 
el artículo. 
2.2.1.2.3.1.12 del 
Decreto 1082 del 
2015, o la norma que 
lo regule. 

Por un valor 
equivalente al veinte 
por ciento (20%) del 
valor total del contrato. 
  
Al monto de esta 
garantía se imputará el 
valor de las multas y la 
cláusula penal, y se 
repondrá si por este 
motivo se disminuyere 
o agotare. 
  

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por un valor 
equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor 
total del contrato 

CALIDAD DEL SERVICIO Por un valor 
equivalente 
al veinte por 
ciento (20%) del 
valor del contrato 

Por el plazo total de 
ejecución del contrato 
y cinco (5) años más. 

 

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
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Característica Condición  

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
NOTA 1. El Interventor deberá cargar la Garantía Única en la sección correspondiente en la 
Plataforma SECOP II, con el fin de revisarla e impartir la respectiva aprobación por parte de la 
SDHT.   
  
NOTA 2: El Interventor deberá restablecer el valor de la Garantía Única de Cumplimiento cuando 
ésta se haya visto reducida por razón de las reclamaciones efectuadas por la SDHT, así como 
ampliar el valor y/o la vigencia de la Garantía otorgada, en el evento en que se adicione el valor del 
contrato o se prorrogue su plazo de ejecución, según sea el caso.   
  
Una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento del Interventor de la obligación 
de obtener la ampliación de la Garantía Única de Cumplimiento, de restablecer su valor o ampliar el 
plazo de cobertura, o de otorgar una nueva Garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones 
que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, el Interventor autoriza a 
la SDHT a solicitar la modificación correspondiente ante la compañía garante del contrato. En ese 
sentido, el valor de la prima y de más costos asociados al ajuste de la garantía y sus amparos, serán 
sufragados por el interventor con cargo a los saldos a su favor en el marco del contrato de 
interventoría, los cuales autoriza se compensen de manera directa por la Entidad. 
  
Si el oferente se presenta en Consorcio o Unión temporal, la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del proponente plural. 
 

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 16. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 
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El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 17. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 18. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 19. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses de manera bilateral y 
dos (2) meses de manera unilateral.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de 
cuatro (4) meses de manera bilateral y dos (2) meses de manera unilateral.  
, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no 
llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de 
resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo 
previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación 
bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación 
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con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de 
cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 20. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Interventor 
se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes 
parafiscales correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías y el Registro 
Presupuestal correspondiente y, la suscripción del acta de inicio.  

CLÁUSULA 21. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en Bogotá y el domicilio contractual 
es La ciudad de Bogotá.  

CLÁUSULA 22. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en BOGOTA D.C., El veinte (20) de diciembre de 2024  

En constancia de lo anterior se firma en el SECOP II  

Proyectó: Luis Eduardo Mantilla - Contratista Subdirección Administrativa 
  

Revisó: Andrés Mauricio Benavides Bonilla- Contratista Subdirección Administrativa  
Revisó: Juan Camilo Medina Moreno- Contratista Subdirección Administrativa  
Revisó: Lina María Moreno González. Contratista Subsecretaria de Gestión Corporativa  
 
Aprobó: Paola Andrea Claderón Vargas-. Subdirectora Administrativa  
Aprobó transaccionalmente: Carlos Andres Daniels Jaramillo -. Subsecretario de Gestión Corporativa (e) 


