Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-12	Página 1 de 3
		Versión 2	26/02/2016

MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

A-CONVOCATORIAS PUBLICAS

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION								EVALUACION Y CALIFICACION				TRATAMIENTO Y ASIGNACION			MONITOREO DEL RIESGO		
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	APLICA / NO APLICA AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION	PROBABILIDAD (P) (Categoría)	IMPACTO (I) (Categoría)	VALORACION DEL RIESGO (P) X (I)	CATEGORIA	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	ASIGNADAS A	FECHA REVISION	RESULTADO MONITOREO	EFECTUADO POR
1	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	No se firma el contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	No se presenta ejecución del contrato	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Dar claridad a las condiciones contractuales y verificacion de los requisitos	Entidad- Contratista			
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Demora en la iniciación del contrato	Retraso en la obtención de los elementos, insumos y servicios contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	ACEPTAR	Agilizar tramites de legalización del contrato, aprobacion de polizas	Contratista y Supervisor			
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del contrato por parte del contratista, al no allegar los insumos, elementos y equipos de apiarios solicitados en el plazo establecido	Suspensión de las operaciones Consecuencia de demanda.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	ACEPTAR	seguimiento al cronograma de entrega de los elementos e insumos de acuerdo al cronograma para cada proyecto	supervisor- Contratista			
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONALES	Errores involuntarios que hayan quedado en los Pliegos de condiciones, unidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos Técnicos.	Adendas en los documentos del proceso Ampliación del plazo del proceso precontractual, afectando el tiempo total de ejecución.	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Revisión de estudios previos, pliego de condiciones, observaciones allegadas y especificaciones de cada uno de los equipos y seguimiento al proceso contractual	Corpoboyacá			
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, al personal requerido en desarrollo del contrato en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho	Retraso en la obtención de los elementos, contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento por parte de supervisión a lo largo de todo el proceso desde el suministrso de los elementos hasta la entrega final	supervisor- Contratista			
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras de los elementos, insumos y equipos apicolas	Retraso en la obtención de los equipos , insumos y elementos contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento por parte de supervisión a lo largo de todo el proceso desde el suministrso de los elementos hasta la entrega final	contratista			
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados en Pliegos de Condiciones	Descalificación del proponente en la evaluación de ofertas.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	verificacion de las propuestas por parte del comité evaluador	Corpoboyacá			
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Retraso de los pagos estipulados en el contrato.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	EXTREMO (8, 9 y 10)	TRANSFERIR	Seguimiento por parte de supervisión a las cuentas de cobro o facturas allegas que cumplan con la totalidad de documentos	Contratista			
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Insolvencia del CONTRATISTA	Suspensión de las operaciones Consecuencia de demanda	APLICA	RARO (1)	CATASTROFICO (5)	6	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Seguimiento por parte de supervision a lo largo de todo el proceso hasta el funcionamiento de los equipos- requerimientos	Contratista			
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Incremento en impuestos que afecten a la adquisición de los equipos y elementos solicitados.	Desequilibrio económico	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	4	BAJO (1, 2, 3 y	TRANSFERIR	Cálculo adecuado de impuestos y estimación de posibles incrementos	Contratista			
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Incremento en el precio del equipo, elementos ofertados	Retraso de los pagos estipulados en el contrato.	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Seguimiento por parte de supervisión a la propuesta economica presentada	Supervisor- Contratista			
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Daños por mala manipulación, por defectos de fabricación, por pérdida total o parcial, durante el proceso de importación y nacionalización del equipo, hasta la entrega final.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento por parte de supervisión a lo largo de toda el proceso hasta el funcionamiento de los equipos- requerimientos	Contratista			
13	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICOS	Estimación inadecuada de los costos	Deficiencia en la ejecución de los ítems pactados	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Establecer precios del mercado para la presentación de la propuesta	Corpoboyacá			
14	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Estudio de Mercado Deficiente	Declaratoria de desierto al proceso.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Estudio del sector bien sustentado	Corpoboyacá			
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Estudio Técnico Deficiente	Producto de calidad deficiente	APLICA	RARO (1)	CATASTROFICO (5)	7	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Formulacion del estudio previo. El cual es revisado y aprobado	Corpoboyacá			
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Permisos, impuestos, licencias y autorizaciones requeridas por terceros no previstos o que surjan dentro de la ejecución del contrato	Dificultades en al ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	ACEPTAR	Averiguaciones de tiempo o requisitos de importacion de los equipos	contratista			

17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Accidentes en transporte o manipulación de elementos	Demora en la implementación ejecución, en la entrega de productos.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	verificacion de garantias solicitas en responsabilidad civil extracontractual	Contratista			
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incidencia en la ejecución del contrato por sabotaje, secuestro o vandalismo	• Daño en Elementos Suministrados • No ejecución del contrato	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	verificacion y informar a autoridades pertinentes	Contratista			
19	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Riesgo de colusión: acuerdo entre dos o más empresas y cada una actuar de manera concertada respecto del resto de las demás empresas.	Monopolio, impidiendo a otras empresas entrar al proceso.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	verificacion requisitos habilitantes	Corpoboyacá			
20	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Riesgo de Corrupcion: Posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta.	Violacion a los principios de Contratacion Estatal.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	identificar posibles conductas-denunciar autoridades competentes	corpoboyaca-contratista			
21	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la propuesta, no ejecución del contrato.	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	verificacion en propuesta economica, exigir a los proponentes explicacion	corpoboyaca-Contratista			
22	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	REGULATORIOS	Que ningun oferente cumpla con los requisitos habilitantes o sea imposible la escoiencia objetiva del oferente	Declaratoria de desierto el proceso.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Estudio del sector bien sustentado	corpoboyaca-contratista			
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que los elementos y equipos solicitados no esten disponibles en el tiempo estimado para la ejecución.	No cumplir con el objeto contractual en el tiempo fijado.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4	TRANSFERIR	Seguimiento por parte de la supervision en la ejecucion del contrato	supervision-Contratista			
24	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que se expida nueva norma que modifique las condiciones técnicas establecidas en el obieto contractual.	Que el contratista desista y no cumpla con el objeto contractual.	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Verificacion de las normas reguladoras	corpoboyaca			
25	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Demora o falta de pago de los desembolsos pactados.	No se podran realizar actividades de los contratistas y demoras en el proyecto.	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento por parte de supervisión a los pagos e informes radicados en atencion a cada proyecto	supervision-Contratista			
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Daños ocasionados a terceros en la ejecucion de las actividades.	No se podran realizar actividades del proyecto.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento a la garantia solicitada responsabilidad civil extracontractual	Contratista			
27	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Variacion de precios (Dólar)	Mayores costos para el desarrollo del objeto contractual producto de variacion en el mercado de los bienes o servicios.	NO APLICA	CASI CIERTO (5)	MAYOR (4)	9	EXTREMO (8, 9 y 10	ACEPTAR	Verificación de las normasreguladoras	Contratista			
28	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Variacion de precios (Incremento de IPC de un año a otro)	Mayores costos para el desarrollo del objeto contractual producto de variacion en el mercado de los bienes o servicios	NO APLICA	CASI CIERTO (5)	MAYOR (4)	9	EXTREMO (8, 9 y 10	ACEPTAR	Verificación de las normasreguladoras	Contratista			
29	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Disponibilidad de los elementos e insumos en el cronograma establecido para los proyectos	Retraso en procesos de suministro	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Planificación por medio de reservas y compras preliminares de insumos una vez firmado el contrato	Contratista			
30	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Necesidad de prórroga de plazo por imprevistos	Incumplimiento del Objeto contractual	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	8	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	justificaicon tecnica de la solicitud de prorroga	contratista			
31	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Demora en la entrega y expedicion de las polizas por parte del contratista del contrato, sus prorrogas, adiciones, suspensiones y reinicio.	Quedan sin cubrimiento los amparos solicitados en la minuta contractual.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Oportunidad en la entrega dE las polizas . Solicitud al contratista adjudicatario	supervisor- Contratista			
32	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que el contratista NO cumpla las condiciones de factor de puntaje adicional (GARANTIA ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA a los items solicitados, posterior a la entrega de los elementos - inicio Incumplimiento	Que los elementos suministrados no tengan la vida util solicitada perjudicando las actividades operacionales , sin que se pueda solicitar la garantia de fabrica minima y adicional establecida	APLICA	PROBABLE (4)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Establecer las obligaciones especificas a cumplir por parte del contratista posterior ala entrega de los elementos colmenas y quipo de proteccion, Verificar garantias de cumplimiento en la etapa contractual y poscontractual de contrato	supervisor- Contratista			
33	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que Los elementos suministrados no sean de la talla solicitada	Que Los elementos suministrados no sean de la talla solicitada	APLICA	PROBABLE (4)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Consecuencias)	En el caso que no se adapten, el proveedor debe realizar las acciones necesarias (cambio de ubicacion, reposicion de material animal, entre otros) para lograr la adaptacion de las mismas al entorno en el cual se van a establecer y asumir los costos con cargo a los recursos incluidos en el proceso".	contratista			

34	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Dasacuerdo entre las partes para liquidar el contrato.	Demora en la liquidacion del contrato	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	La supervisión hará el proyecto de acta de liquidación del contrato para ponerla a consideración del CONTRATISTA. Si éstos no se encuentra conforme con ella, la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente, procederá a hacer las correcciones que sean aplicables o el Acta de balance con toda la rigurosidad de una liquidación, con la precisión de las razones por las cuales el contratista se abstuvo de suscribir la liquidación.	Contratista y supervisor			
35	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Condiciones climaticas adversas, que causen la perdida de material biologico y los elementos suministrados	No se logra el objetivo del contrato, perdida de elementos fundamentales para la ejecucion del proyecto	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	ACEPTAR	Procurar la instalación de las colmenas en el mejor mas apropiado para el establecimiento y sostenibilidad del material biológico	Contratista y supervisor			

contemplado en la presente Inserte más filas

	ELABORO	APROBO
NOMBRE	Graicy Johana Sanchez Diaz	Giovany Rafael Viasus Quintero
CARGO/ROL	Profesional Especializado	Subdirector de Planeación y Sistemas de la Información
FIRMA		
FECHA	04-09-2025	04-09-25