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1. APENDICE DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL

El presente documento tiene por objeto fijar los pardmetros, procedimientos y requisitos para
desarrollar los procesos de Gestion y Adquisicion Predial en los proyectos de competencia del
Instituto Nacional de Vias (INVIAS). Igualmente, aclarar las obligaciones y campos de accién
del contratista, la interventoria y el INVIAS en esta materia.

Las actividades de la Gestién y Adquisicion Predial se ejecutan por el Contratista bajo su cuenta
y riesgo, con el fin de optimizar los tiempos de los procesos conducentes a la liberacion juridica
y disposicion fisica de las areas y franjas de terreno requeridas para la ejecucion y desarrollo
de los proyectos viales, esto conforme al Cronograma de Obra establecido; ademas, asumiendo
la responsabilidad que se requiere para llevar a cabo la gestion con calidad, economia, eficacia
y eficiencia.

El INVIAS, en cumplimiento de su objeto misional y funciones legales, establecidas en el
Decreto 2618 de 2013, desarrollara, entre otras, las funciones de:

“...Elaborar conforme a los planes del sector, la programacion de compra de terrenos y adquirir

los que se consideren prioritarios para el cumplimiento de sus objetivos” y “...Suscribir los
instrumentos publicos de los tramites de desenglobe de terrenos y/o actualizacion de areas y
linderos; asi como adelantar las gestiones administrativas, notariales y de registro
correspondientes a los predios de su jurisdiccion”.

En los casos en que se involucren areas previamente certificadas por las entidades
competentes, afectadas con resguardos titulados y en tramite de titulacion de comunidades
indigenas, territorios colectivos titulados y en trdmite de titulacion, de las comunidades negras,
se aplicara la normatividad vigente que corresponda a estos casos, igual procedimiento se
adelantara en predios que hayan sido titulados por INCORA, INCODER, Agencia Nacional de
Tierras o quien haga sus veces.

APENDICE GESTION PREDIAL V 1-2020 4
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2. OBJETIVO

Establecer las condiciones bajo las cuales el Contratista o quien encomiende el INVIAS
realizara el proceso de Gestion y Adquisicion Predial.

Definir los términos y especificaciones técnicas para la elaboracion de los documentos
requeridos para el proceso de Gestion y Adquisicion Predial

Determinar las condiciones de revision y aprobacion de los insumos presentados por el
contratista con previa aprobacion por parte de la interventoria.

Orientar la gestion y adquisicién predial que adelantara el contratista y la Interventoria para
garantizar el cumplimiento de las metas planeadas.

APENDICE GESTION PREDIAL V 1-2020
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3. DEFINICIONES
3.1. Gestién predial

Es el procedimiento conducente a la adquisicion, por parte del Gobierno Nacional - Instituto
Nacional de Vias o quién este ecomiende, de las franjas de terreno necesarias para la
construccion de proyectos viales, que comprende las siguientes actividades: elaboracion de
fichas prediales, estudios de titulos, practica de avallos y enajenacién voluntaria directa o
expropiacion administrativa o judicial de los predios requeridos.

3.2. Del componente técnico

AREA REMANENTE: Se refiere a la porcion de un predio resultante de la diferencia entre el
area total del predio y el area requerida para el Proyecto.

AREA REMANENTE NO DESARROLLABLE: Se refiere a aquella area de un predio, superior
a la necesaria para el proyecto, en la que se establezca su no desarrollabilidad “...para ningan
tipo de actividad por no cumplir con los parametros legales, planes, esquemas o planes basicos
de ordenamiento territorial o por tratarse de zonas criticas o de riesgo ambiental o social”, que
podran ser adquirida Ley 1682 de 2013 de Infraestructura, Articulo 33.

AREA REQUERIDA: Es la parte del predio (parcial o total) necesaria para la ejecucion del
Proyecto, determinada en la ficha y el plano predial, que sera objeto de adquisicion a través del
procedimiento establecido en la normatividad legal vigente y en el presente Apéndice.

CONSTRUCCION: Para los efectos de este Apéndice, se refiere a la union de materiales
adheridos al terreno con caracter permanente, cualesquiera sean los elementos que la
constituyen. (Resolucion IGAC 070 de 2011).

CONSTRUCCIONES ANEXAS: Son aquellas construcciones no convencionales en su uso o
destino diferente al habitacional y relacionado en la mayoria de los casos con la principal
actividad econémica del predio.

CRONOGRAMA DE ADQUISICION PREDIAL: Corresponde a la herramienta de planeacion,
elaborada por el Contratista y aprobada por la Interventoria, que se ajustara al 70% del tiempo
de ejecucion del contrato de obra y en la cual se indicara la distribucién de los recursos de la
bolsa predial y el porcentaje de permanencia de los profesionales prediales en el proyecto. Esta
informacion se reflejara en los informes.

DIAGNOSTICO PREDIAL: Investigacion de tipo catastral y juridica adelantada sobre los
predios localizados en el area de afectacion del proyecto vial, conducente a determinar la
correspondencia entre la afectacion fisica y la titularidad de los predios a intervenir. Con esta
informacién se da inicio a la etapa de planificacion de las actividades a desarrollar dentro del
proceso de gestion y adquisicion predial, conforme a los disefios aprobados, en donde se
debera analizar integralmente la misma, con el objetivo de establecer el mejor costo-beneficio
para el proyecto en funcion de los principios de eficiencia, eficacia, economia y transparencia.

APENDICE GESTION PREDIAL V 1-2020 6
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FICHA PREDIAL: Es el documento de caracter técnico y juridico en el que se registra la
informacion especifica de cada una de las franjas de terreno requeridas para la ejecucion del
proyecto de infraestructura de transporte; este documento esta integrado por dos componentes:

e COMPONENTE TECNICO. Es el documento en el que se consigna la informacién
juridica, catastral y fisica del predio, determinando su area y la que sera objeto de
compra (en metros cuadrados m2 o hectareas Ha), describiendo detalladamente el
contenido de dicha area afectada: construcciones, mejoras y/o especies vegetales o
agricolas (cultivos).

e COMPONENTE CARTOGRAFICO. Es el documento cartogréafico, ajustado al sistema
de coordenadas geograficas (GSS_Magna) y sistema de coordenadas proyectadas,
referidas al sistema de origen de la proyeccién de Gauss-Kriiger para Colombiay a las
normas cartograficas pertinentes, que permite identificar el area, ubicacién, linderos,
construcciones y detalles de las franjas de terreno requeridas de acuerdo al disefio
definitivo aprobado por la Interventoria.

Estos componentes se elaboraran de conformidad con los lineamientos establecidos por la
Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion Social - SMA del INVIAS en el presente Apéndice.

INSUMOS PREDIALES: Es el conjunto de documentos que se elaboran en desarrollo de la
Gestién Predial y soportan el proceso de Adquisicion Predial, se citan entre otros:

Diagndstico Predial

Informe general del sector

Tira Topogréfica

Ficha Predial

Estudio de Titulos

Diagnostico Juridico

Avallo

Permiso de Intervencion

Oferta Formal de Compra
Solicitud de inscripcion de oferta
Propuesta de compra venta de mejoras
Promesa de Compraventa
Escritura Publica

Resolucién de expropiacion
Demanda de expropiacion
Recursos

Solicitud de aclaracion de cabida y linderos
Solicitud de desenglobe
Notificaciones

Sabana Predial

Folios de matricula inmobiliaria.

El Interventor aprobara el Diagnéstico Predial elaborado por el Contratista, el cual debe estar
ajustado al disefio definitivo y acorde con lo establecido por la normatividad vigente para
proyectos de infraestructura.

APENDICE GESTION PREDIAL V 1-2020 7
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SABANA PREDIAL: Es una herramienta de control y seguimiento a la Gestion y Adquisicion
Predial, de obligatorio diligenciamiento, que condensa en el formato establecido por INVIAS la
informacion relacionada con los insumos prediales y la adquisicion de los predios, detallando la
informacién contenida en los documentos (insumos prediales y demas documentos que los
soportan). Dicha herramienta permite analizar los cambios en los predios, el avance del
proceso, y establecer acciones para hacer mas eficiente la gestién predial, en el contexto de
las obligaciones contractuales, las directrices técnicas, la normatividad vigente y la dinamica
del proceso.

TIRA TOPOGRAFICA: Corresponde a los planos en planta en los que se identifican los predios
requeridos, los linderos prediales, vias, corrientes de agua, rondas de rio y cuerpos de agua,
sitios de interés y otros detalles relacionados con los predios y su entorno; sobre estos se
localiza el eje de la via, con los elementos geométricos en planta, el abscisado del proyecto y
el ancho de via requerido, es decir, el corredor vial del proyecto.

Estos planos se presentaran a escala 1:500, 1:1.000 o 1:2.000; en caso que se requiera podra
ser una escala comercial, y se entregaran mensualmente debidamente actualizados, en formato
pdf y autocad (dwg), shapefile (shp), o file geodatabase (gdb),

La Tira Topografica, con las debidas convenciones, deberd mostrar y permitir analizar tanto el
estado de la gestiébn como el avance de la adquisicion en cada uno de los predios, conforme al
Plan de Obras.

3.3. Del proceso Valuatorio

INVESTIGACION CATASTRAL: Es el informe correspondiente a la investigacion preliminar de
la situacién juridica y catastral de los predios que seran adquiridos para la ejecucion del contrato
de obra.

La Informacién catastral y de registro de los predios que conforman el Inventario Predial debe
incluir:

e Avallo Catastral.

¢ Informacién de la norma de uso del suelo, permitido y potencial, de las areas
requeridas por el Proyecto, determinada en los Planes de Ordenamiento Territorial
(POT), los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) o el Plan Bésico de
Ordenamiento Territorial (PBOT) de los municipios. Con fundamento en esta
informacion, y las normas aplicables, el Contratista identificara las restricciones a las
gque estan sometidos los predios que forman parte del Inventario Predial.

¢ Informacién sobre licencias urbanisticas (urbanizacién, parcelacion, subdivision,
construccion, intervencion y ocupacion del espacio publico) y planes parciales que
involucren o afecten los predios contenidos en el Inventario.

e Definicion preliminar del numero de fichas prediales.

¢ |dentificacién preliminar de la situacién juridica de cada predio (propiedad, posesién,
tenencia, etc.).

APENDICE GESTION PREDIAL V 1-2020 8
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AVALUO COMERCIAL CORPORATIVO: Es la determinacion econémica del valor de un bien
inmueble mediante el uso de técnicas analiticas, discernimiento profesional y analisis de los
factores que intervienen en la determinacion del valor comercial del terreno, las construcciones,
mejoras, anexos, especies y/o elementos permanentes que se encuentren en las franjas de
terreno requeridas para el desarrollo de las obras viales.

Cabe resaltar la importancia de transmitir de forma objetiva y clara la informacion que, bajo una
metodologia establecida por las normas vigentes en la materia, permita determinar los valores
de la oferta y demanda del mercado inmobiliario de los predios a adquirir.

3.4. Del proceso Juridico

ACLARACION DE CABIDA Y/O LINDEROS: Tramite requerido en caso de que sea necesaria
la actualizacion de cabida y/o linderos en procesos de adquisicion o expropiacion de los
inmuebles necesarios para la ejecucion de proyectos de infraestructura de transporte. Lo
anterior de conformidad con la Ley de Infraestructura 1682 del 22 de noviembre de 2013,
articulo 26, y la 5204 de abril 23 de 2019 IGAC-SNR y 1732 de febrero 21 de 2018.

Los gastos causados en esta gestion serdn reembolsados al Contratista previa autorizacion de
la Interventoria, de acuerdo al sustento de cada una de las actividades especificas que debieron
realizarse acorde a la normatividad vigente.

DERECHO DE VIA: Se define como la franja de terreno por donde se proyecta la infraestructura
vial y que se requiere para el uso adecuado de una via y sus servicios auxiliares. Incluye el
ancho minimo utilizable: zona de retiro o aislamiento y el corredor de via o ancho de zona de
carretera. Se puede denominar derecho de via siempre y cuando se hayan adquirido y cuente
con el justo titulo que asi lo acredite.

DESENGLOBE DE UN PREDIO DE PROPIEDAD DE INVIAS: Es el registro de las
modificaciones que ocurran en los linderos de los predios. Se realiza mediante una solicitud por
escrito ante las oficinas del IGAC, los catastros descentralizados respectivos, gestores
catastrales o quien haga sus veces.

ESCRITURA Y REGISTRO DE LA ESCRITURA PUBLICA: La Escritura Publica es un
documento publico, elaborado por Notario Publico que contiene uno o mas actos juridicos
celebrados por los otorgantes, en el que se hace constar ante Notario Publico un acto juridico.
Para el caso de adquisicién de inmuebles por parte del INVIAS, se otorgara Escritura Publica
de Compraventa, la cual debera ser inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos
respectiva.

ESTUDIO DE TITULOS: Es el andlisis de la situacion juridica y la tradicion del inmueble,
encaminado a determinar quién es el duefio actual del inmueble, la existencia de posibles
gravamenes, tales como, hipotecas, administraciones, afectacién a vivienda familiar y
embargos, mediante una revisién al certificado de libertad y tradicion y a las escrituras
antecedentes (para el caso de INVIAS desde 20 afios de tradicién o un tiempo mayor si es
necesario), logrando establecer si quien prometera hacer la transferencia de la propiedad, tiene
en su momento dicho derecho para transferirlo integramente.

APENDICE GESTION PREDIAL V 1-2020 9



PINVIAS )

g WELTTTVR N RCIBNAL OF VAR -

ol

Libarked y Odss
INSCRIPCION DE OFERTA FORMAL DE COMPRA: Es el oficio mediante el cual el INVIAS,
solicita a la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos correspondiente, que la oferta de
compra realizada al propietario quede inscrita en el Folio de Matricula P correspondiente con el
objeto de que ese predio quede fuera del comercio a partir de la fecha de lainscripcion.

MEJORA EN PREDIO AJENO: Es toda construccién, anexo constructivo, cultivos y especies
vegetales instaladas por una persona natural o juridica sobre un terreno ajeno, la cual debe ser
reconaocida por el propietario del predio.

OFERTA FORMAL DE COMPRA: Es el acto administrativo mediante el cual el INVIAS,
comunica al propietario de un inmueble el valor a pagar por concepto de adquisicion de los
derechos reales que este ostenta sobre el inmueble, en caso contrario, se determina la
naturaleza judicial o0 administrativa de la expropiacién, posteriormente se emite el respectivo
acto, segun corresponda, y se efectla su inscripcién en el registro de instrumentos publicos.

PASIVO PREDIAL: Es la obligacion financiera que tiene una persona o empresa por el pago
de adquisicion predial que no fue culminada en el plazo contractual.

PERMISO DE INTERVENCION VOLUNTARIO: Es el permiso, que de manera voluntaria otorga
el propietario del predio requerido por el Proyecto al contratista para poder iniciar obras, esto,
con la garantia que se van a realizar todos los procesos requeridos para la adquisicion predial.

PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS: El INVIAS, mediante documento denominado
“Propuesta compra de mejoras” comunicara almejoratario debidamente reconocido el valor de
las mejoras de las cuales es propietario. Sera exigible al contratista la elaboracion de este
documento en los casos en que el propietario de mejoras no acepte firmar el contrato de
compraventa de mejoras y servira como soporte para adelantar las acciones policivas
pertinentes.

Asi las cosas, el contratista una vez cuente con el avallo aprobado elaborara el contrato de
compraventa de mejoras y gestionara la firma del mismo.

PROMESA DE COMPRAVENTA: Es un acuerdo que realizan las partes de celebrar la escritura
publica a futuro, segun lo establecido en el articulo 1611 del codigo civil, que fue subrogado por
la ley 153 de 1887 en su articulo 89.

VISTO BUENO DE CONFORMIDAD: Es la verificaciéon del cumplimiento de los parametros
prediales establecidos en el manual de contratacion, manual de interventoria y apéndice predial
por parte de la Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion Social, lo cual no constituye
aprobacién toda vez que es responsabilidad de la interventoria.

ZONA DE RESERVA: Corresponde a las fajas de retiro obligatorio o area de reserva o de
exclusion para carreteras de acuerdo a su categoria; cuando sea necesario adelantar obras
destinadas al mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion, se realizara la adquisicién
Unicamente de las zonas de terreno requeridas de conformidad con los estudios, disefios y/o
necesidades técnicas para adelantar la ejecucién de las obras publicas, garantizando las
condiciones de seguridad y operacion de la via. Estas zonas estan declaradas de utilidad
publica por mandato de Ley.
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3.5. Delos profesionales

GESTORES PREDIALES SMA: Son los profesionales encargados de efectuar el seguimiento
al cumplimiento de los requisitos técnicos, juridicos y valuatorios de la investigacion adelantada
por el Contratista y aprobada por la Interventoria, en desarrollo de la gestién y adquisicién
predial. De igual manera brindan apoyo técnico, juridico y valuatorio al Gestor Técnico del
Proyecto designado por la Unidad Ejecutora.

PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL CONTRATISTA: Abogado encargado de realizar la
investigacion Juridica conducente a determinar la titularidad del predio y/o la propiedad de las
mejoras, especies o cultivos a adquirir, elaborando los estudios de titulos o diagnésticos juridicos
y demas insumos legales que se requieran en el desarrollo del proceso de gestién y adquisiciéon
predial y las peticiones de terceros derivadas de este durante la vigencia de las polizas de
cumplimiento y calidad del contrato

PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL INTERVENTORIA: Abogado encargado de realizar
seguimiento juridico y aprobaciéon de los insumos prediales elaborados por el Profesional
Juridico Predial Contratista, en cumplimiento de lo establecido en el Apéndice del proceso de
gestién y adquisicion predial asegurando la conveniencia, adecuacion, eficacia, eficiencia,
economia y efectividad del proceso de Gestidn y Adquisicion Predial, para alcanzar los objetivos
del proyecto en el marco del contrato de obra.

PROFESIONAL TECNICO PREDIAL CONTRATISTA: Es el profesional encargado de realizar
el levantamiento de la informacién en campo, con referencia en las tiras prediales o topograficas
elaboradas a partir del disefio definitivo, con el fin de individualizar cada predio y/o mejora
mediante el levantamiento del plano y diligenciamiento de la ficha predial.

PROFESIONAL TECNICO PREDIAL INTERVENTORIA: Es el profesional que realizara
seguimiento técnico y aprobacion de los insumos prediales elaborados por el Profesional Técnico
Predial Contratista, en cumplimiento de lo establecido en el Apéndice del proceso de Gestién y
Adquisicion predial asegurando la conveniencia, adecuacién, eficacia, eficiencia, economia y
efectividad del proceso, ademés del cumplimiento de los objetivos del proyecto.

PROFESIONAL VALUATORIO INTERVENTORIA: Este profesional se encargara de hacer
seguimiento técnico y aprobara el informe del avallo practicado por la Lonja una vez constate
gue los elementos a adquirir corresponden con la descripcion realizada en la ficha predial,
revisando y validando la justificacion de los siguientes aspectos: areas remanentes no
desarrollables, verificacion de las ofertas, norma urbanistica, licencias, cantidades, abscisado,
informacion juridica, consistencia con la informacion reportada en la ficha.

Asimismo, sera responsable de validar la idoneidad del profesional avaluador y la lonja, para lo
cual entregara a la Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion Social el concepto de viabilidad,
adjuntando los soportes de acreditacion, la carta de intencion del profesional avaluador y el
formato de evaluacion de los profesionales acordado entre la interventoria e INVIAS para su
visto bueno de conformidad.

Si es el caso, requerird ajustes al mismo con el fin de garantizar la conveniencia, adecuacion,

eficacia, eficiencia, economia y efectividad del proceso de Gestidon y Adquisicion Predial, para
alcanzar los objetivos del proyecto. Lo anterior dando estricto cumplimiento a las directrices
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dadas por el Decreto 1420 de 1998, la Resolucion 620 de 2008 y las normas que la
complementan, sustituyan y modifiquen.

3.6. Delas lonjas

LONJA Y PROFESIONAL VALUATORIO: La Lonja es la agremiacion que suministrara el
profesional valuatorio idéneo que actuara de manera articulada con el proceso de gestién y
adquisicion predial; dado que este profesional realizara el respectivo analisis de la estimacion
de valor con fundamento en la informacion que le entrega el Contratista, previamente aprobada
por la Interventoria y con el visto bueno de la Subdireccién de Medio Ambiente.

Con dicha informacion procedera al andlisis del mercado inmobiliario teniendo en cuenta, entre
otras, la normatividad urbanistica, desde el aspecto rural; urbano y sub-urbano, y la informacién
catastral pertinente.

De ser necesario resolvera las reclamaciones y solicitudes judiciales y administrativas que se
originen en la practica del avalto dentro de los términos legales establecidos.

LONJA DE PROPIEDAD RAIZ O LONJA: Son las asociaciones o colegios que agrupan a
profesionales en finca raiz, peritazgo y avallio de inmuebles. (Art. 9 Decreto 1420 de 1998).

Se aclara que dichas corporaciones deben ser entidades sin animo de lucro, debidamente

registradas en las respectivas camaras de comercio y vigentes a la fecha de presentar la
documentacidn soporte.
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4. GENERALIDADES

La planificacion y desarrollo de proyectos de infraestructura vial, tiene dentro de sus
condicionantes iniciales, la efectiva y oportuna disponibilidad fisica y juridica de las areas
requeridas para las obras.

El proceso de adquisicion de las areas requeridas para el mejoramiento y expansion de la red
vial nacional, involucra la consideracion de variables de tipo ambiental, social, técnico, juridico,
econdmico y cultural, evidenciables en el momento de analizar y materializar en terreno el
disefio definitivo del proyecto, conforme a sus especificaciones técnicas de construccion, al
alcance proyectado de las obras a desarrollar y a las necesidades de espacio fisico demandado
por estas.

La complejidad y costo del proceso de adquisicion predial, esta relacionado, entre otras, con
variables como las condiciones topograficas y geolégicas de la zona, el uso del suelo, las
normas urbanisticas, las condiciones sociales y econémicas de las personas propietarias o
habitantes de los predios, las formas de tenencia de los predios en la zona, los antecedentes
de otros proyectos, y el ordenamiento municipal.

4.1. Quién Realiza la Gestion Predial

El Contratista en virtud del contrato de obra es quien adelantara la gestion predial, debiendo
realizar todos los procesos administrativos, técnicos vy juridicos, conducentes a la adquisiciéon
de los predios requeridos por disefio geométrico, para garantizar la seguridad vial, los
necesarios para compensaciones ambentales y/o sociales asi como aquellos pendientes por
titularizar a favor del instituto

Al proceso, tales como elaboracién y recopilacion de insumos para el acto administrativo que
emitira el INVIAS mediante la firma de la oferta formal de compra al propietario, y la posterior
suscripcion y registro de la escritura. Por regla general, los bienes adquiridos son propiedad del
INVIAS y se constituyen en bienes de uso publico, salvo que por la naturaleza del contrato se
requiera adquirir a favor de un tercero.

En aplicacion al principio de transparencia de la administracion publica se establece que los
procesos de Gestion Predial en la elaboracion de ficha predial, estudio de titulos, avaltos y el
desarrollo de la adquisicién inmobiliaria se debe adelantar por el personal propuesto por el
contratista, previo visto bueno de la SMA. Dicho personal debera asistir a las reuniones, mesas
de trabajo y comités programados.

El cambio en los profesionales, cuyas hojas de vida fueron aprobadas por la Interventoria y

presentadas a la SMA para su respectivo visto bueno. Se debe notificar a la SMA mediante
oficio radicado adjuntando la respectiva hoja de vida.
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4.2. Cuando se realiza el Proceso de Gestién y Adquisicion Predial

El proceso de gestion y adquisicién predial se realizar4d acorde con el cronograma de
adquisicion predial que se iniciara con base en el cronograma de obra del disefio definitivo
aprobado por interventoria.

Es necesario que el Contratista ajuste a la realidad los tiempos de la gestion predial, los cuales
incluyen la localizacion y contacto con los propietarios, el desarrollo del trabajo de campo, la
obtencién de la documentacion necesaria en las oficinas de planeacion, registro, notarias, IGAC
o Catastros Descentralizados, entre otras; y que posteriormente considere los tiempos que
requiere la Interventoria, para la revision y aprobacion, y el INVIAS para la verificacion y visto
bueno de los documentos.

4.3. Coémo realiza el INVIAS el Proceso de Gestidon y adquisicién predial

INVIAS realiza el proceso de gestidon y adquisicion predial directamente o en virtud del contrato
de obra, este Gltimo con aprobacion de la Interventoria y visto bueno de la SMA.

4.4. Tiempos de la Gestién y Adquisicion Predial

En cumplimiento del Cronograma de Adquisicion de Predial se realizard dentro del 70% del
tiempo de ejecucién del contrato de obra y en la cual se indicara la distribucion de los recursos
de la bolsa predial y el porcentaje de permanencia de los profesionales prediales en el proyecto.
Esta informacion se reflejara en los informes.

Dentro del proceso de gestidén se debera identificar y priorizar los predios que seran objeto de
expropiacion o adjudicacion a fin de ser adquiridos dentro del cronograma. Asimismo, los
trAmites de indole catastral y registral deberan ajustarse al plazo definido en este apéndice.

En todo caso se debera dar cumplimiento a lo ordenado y a los términos establecidos en las
normas aplicables a la gestidn predial en especial la Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014, Ley
1882 de 2018, al igual que los términos estipulados en los articulos 73 a 79 de la Ley 1523 de
2012 para el caso de prevencién a atencién de emergencias y demas disposiciones vigentes,
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5. NORMATIVIDAD VIGENTE

Sin perjuicio de las normas que sean expedidas durante la vigencia del Contrato, y de cualquier
otra norma que resulte aplicable, la Gestién y Adquisicion Predial estara regida de manera
general por las siguientes normas, asi como por las que las complementen o sustituyan:

Constitucién Politica de Colombia.

Ley 57 de 1887 (Cddigo Civil Colombiano)
Ley 89 de 1890

Ley 70 de 1931.

Ley 200 de 1936.

Decreto 59 de 1938.

Ley 41 de 1948.

Decreto 2770 de 1953.

Decreto 960 de 1970.

Decreto 410 de 1971 (Codigo de Comercio)
Decreto 1222 de 1986.

Decreto 1333 de 1986.

Ley 9 de 1989.

Ley 21 de 1991

Ley 70 de 1993.

Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratacién Administrativa)
Ley 105 de 1993

Ley 160 de 1994.

Decreto Ley 855 de 1994, reglamentario de la Ley 80 de 1993
Decreto 1745 de 1995

Decreto 2150 de 1995, articulo 27.
Decreto 2164 de 1995

Ley 258 de 1996

Ley 388 de 1997.

Decreto 1420 de 1998.

Resolucion INVIAS 5471 de1999.

Decreto 422 de 2000.

Decreto 1735 de 2001.

Ley 675 de 2001.

Decreto 2817 de 2006.

Ley 1228 de 2008.

Ley 1150 de 2008.

Resolucion IGAC 620 de 2008.

Resolucion 545 de 2008.

Decreto 2976 de 2010.

Decreto 2372 de 2010

Resolucion IGAC 070 de 2011.

Ley 1437 de 2011

Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion)
Decreto Ley 4170 de 2011.

Decreto 019 de 2012.
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Ley 1523 de 2012.

Ley 1551 de 2012.

Ley 1561 de 2012

Ley 1564 de 2012 (Cédigo General del Proceso)
Ley 1579 de 2012.

Ley 1673 de 2013.

Ley 1682 de 2013.

Decreto 2613 de 2013

Resolucién INVIAS 2618 de 2013.

Ley 1742 de 2014.

Decreto 738 de 2014.

Decreto 737 de 2014.

Resolucién 898 de 2014.

Resoluciéon IGAC 0193 de 2014.

Resolucién IGAC 1044 de 2014.

Decreto 1082 de 2015.

Ley 1801 de 2016. Cdodigo Nacional de policia.
Decreto 1915 de 2017

Resolucién 640 de 2018

Ley 1882 de 2018.

Resolucién INVIAS 8121 de 2018

Decreto 2469 de 2018

Resolucién IGAC 715 de 2018

Resoluciéon Conjunta SRN 1732 de 2017 IGAC 221 DE 2018
Resolucién INVIAS 2005 de 2019

Instrucciones administrativas de la superintendencia de Notariado y registro.

6. LINEAMIENTOS GENERALES ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL

El objeto contractual comprende las actividades especificas contenidas en el presente Apéndice
predial, en virtud de las cuales el contratista asumira las siguientes obligaciones:

)

Ejecutar las actividades necesarias para el desarrollo de los procesos y procedimientos de
la Gestion y Adquisicion Predial, establecidos por la SMA del INVIAS, las cuales hacen
parte integral del contrato; dicha ejecucién se adelantara con sujecion a los parametros
establecidos en las leyes aplicables teniendo en cuenta la prelacién normativa establecida
por el ordenamiento juridico colombiano.

Previo al inicio de las actividades de campo, los Representantes Legales del Contratista y
la Interventoria deberan asistir con su grupo predial a la reunion de apertura de la gestién
en la cual se resolveran las inquietudes relacionadas con la misma; esta reunion se
coordinara y desarrollara con los gestores de la SMA.

Entregar la documentacién requerida en los formatos del sistema de calidad de la SMA y
del INVIAS de acuerdo con las especificaciones del presente apéndice.

Cumplir con el cronograma de gestion predial aprobado por la Interventoria el cual hara parte
integral del contrato.
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Las entregas parciales de productos de la gestion predial, para verificacién y visto bueno
de la SMA, las hara la Interventoria, previa aprobacion de los mismos por parte de esta,
mediante solicitud dirigida al subdirector(a) de Medio Ambiente y Gestion Social
debidamente radicada.
Entregar periddicamente la Tira Topografica actualizada a la SMA, de acuerdo al
cronograma establecido, o cuando sea requerido por esta, de acuerdo a los avances del
proyecto.
Entregar mensualmente la sabana predial, o cuadro de seguimiento en medio magnético e
impreso, (en formato entregado por la SMA), que refleje el avance de la gestion para el
cumplimiento de cada una de las actividades.
Informar oportunamente a la SMA sobre situaciones excepcionales que se presenten en el
desarrollo de las actividades especificas que requieren el pronunciamiento de conformidad al
manual de interventoria.
Velar por la calidad de los trabajos y la eficacia de los procedimientos utilizados en
desarrollo de las actividades.

El contratista y la Interventoria deberan mantener en reserva la informacién que se obtenga
y conozca con ocasion y desarrollo del contrato, haciendo extensiva esta obligacion a las
personas que intervengan por cuenta del contratista en su ejecucion.

El contratista y la Interventoria deberan remitir a la SMA un listado con los nombres
completos, firmas completas y firmas de visto bueno de los responsables de la gestion
predial (técnica, juridica y valuatoria) que avalaran cada uno de los insumos; toda novedad
al respecto debera informarse por escrito.

El contratista e Interventoria entregaran un informe ejecutivo mensual en el que se indicaran
los avances, dificultades y novedades del proyecto.

El contratista sera el responsable de adelantar todas las demoliciones de lainfraestructura
y mejoras existentes en los predios adquiridos para las obras, con cargo a los recursos
estipulados en el Contrato.

El contratista debe garantizar las mismas o0 mejores condiciones iniciales de acceso a los
predios adquiridos, las cuales deberan identificarse con registros fotograficos y
cartograficos desde el disefio inicial para su respectiva aprobacién por parte de la
Interventoria; Para casos especificos en que se dificulte la restitucion del acceso, dadas las
caracteristicas del predio, el contratista y la Interventoria examinaran dicha situacion, con
el fin de aprobar la compra total del inmueble, previo informe técnico presentado por la
Interventoria a la SMA.

Presentar al final de la gestion, un informe consolidado, de todas las actividades ejecutadas
en desarrollo del contrato.

En caso de areas remanentes no desarrollables se debera presentar el respectivo informe
en el cual se especifique y avale los motivos a que obedece dicha adquisicion, tal como
esta establecido en el Articulo 33 de la Ley 1682 de 2013.
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7. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL

La elaboracién de la Ficha Predial es la primera etapa dentro del proceso de adquisicion de
predios, su objetivo es determinar la relacion existente entre catastro y registro, frente a la
informacion fisica y juridica de cada franja de terreno, razén por la cual, se hace relevante la
veracidad y coherencia de la informacion ya que esta permitird que las etapas posteriores del
proceso de adquisicién se desarrollen sin generar inconvenientes que retrasen la etapa de
ejecucion de la obra. Asi mismo se debe establecer la correspondencia entre el levantamiento
topografico y el estudio de titulos, a través de la recopilacion y analisis de la informacion
catastral y juridica.

En este capitulo se establecen las condiciones especificas para la elaboracién de Fichas
Prediales y los insumos correspondientes:

a. El Disefio Geométrico definitivo del proyecto, el cual debe incluir la linea de chaflan (corte o
relleno), zona de seguridad, las &reas requeridas para la construccion de las zanjas de
coronacion e instalacion de nuevas cercas de colindantes de las zonas de terreno que se
adquieran y en general el derecho de via, de acuerdo a la normatividad vigente, para la nueva
zona de carretera que se establezca con elproyecto.

b. EIl ejecutor del proyecto debe ubicar los mojones referenciados y las coordenadas, de
acuerdo a los cierres ajustados de la poligonal del disefio geométrico, para georreferenciar
los detalles (construcciones, mejoras, cultivos entre otros) de cada una de las franjas de
terreno requeridas.

c. El profesional responsable de elaborar la ficha predial debera utilizar los formatos y anexos que
se encuentran disponibles en la pagina web del Instituto, los formatos establecidos no son
objeto de modificacién o cambio alguno.

Nota: Este insumo debe ser elaborado por el contratista, aprobado por la interventoria y debera

ser firmado por los profesionales a cargo de estas actividades indicando nombre completo, nimero
de matricula profesional y/o tarjeta profesional, fecha de elaboracion y aprobacion.

7.1. Desarrollo Metodolégico
Para lograr los objetivos propuestos, el contratista y/o consultor debera contar como minimo
con el equipo logistico y técnico determinado a continuacion:

7.2. Equipo

Equipo logistico: Comision topogréafica con todos los implementos necesarios para cumplir
con el objeto contractual para la elaboracién de las fichas prediales.
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Equipo técnico:
o Director de proyecto (Ingeniero Civil, Transportes y Vias, Catastral y Geodesta,
Ingeniero Topogréfico) 5 Afos de experiencia profesional, 4 afios de experiencia
relacionada en Gestion y Adquisicion Predial para proyectos de Infraestructura
vial.

e Unresidente (Ingeniero Civil, Transportes y vias, Catastral y Geodesta, Ingeniero
Topogréafico) 3 Afios de experiencia profesional 2, afios de experiencia
relacionada en Gestion Predial para proyectos de Infraestructura vial.

e Un especialista (Ingeniero Forestal, Agricola o Biélogo) 2 Afios de experiencia
profesional, 1 afio de experiencia relacionada en Gestion Predial para proyectos
de Infraestructura vial.

7.3. Investigacion Catastral.

La investigacion catastral tendrd como producto un informe resultante del andlisis de la
informacion que se relaciona a continuacion:

= En las oficinas Territoriales del Instituto Geografico Agustin Codazzi IGAC o en los
Catastros Descentralizados, el Contratista debera consultar las planchas prediales
catastrales con el objeto de superponerlas al disefio definitivo para identificar los predios
requeridos y su correspondencia juridica; posteriormente realizara la verificacion de
informacion en campo.

= Para establecer la correspondencia catastral y juridica de los predios requeridos, el
Contratista aportara copia de las fichas prediales de catastro, los registros 1y 2 del IGAC,
el reporte de la consulta predial del Geoportal del IGAC y en caso de ser necesario, el
Certificado de Cabida y Linderos del IGAC o Catastro descentralizado.

= Verificacion del Acuerdo, Decreto o acto administrativo mediante el cual se aprobé el Plan
de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Basico de Ordenamiento Territorial (PBOT) o
Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), segun corresponda, para determinar la norma
de uso aplicable a los predios, la Unidad Agricola Familiar (UAF) y el area minima de loteo,
para establecer si el &rea o areas remanentes son 0 no desarrollables, informacion que
deberd ser certificada por la entidad competente.

= Analisis del Plano de conjunto con numeracion de manzanas y nomenclatura vial y la Carta
catastral urbana (zonas urbanas), Plano de conjunto con delimitacién de veredas y Carta
catastral rural, (zonas rurales), en los que se incluya la totalidad de los predios que forman
parte del Inventario Predial.

= Andlisis de las Planchas cartogréaficas basicas de los predios incluidos en el Inventario
Predial.

» Informacién catastral y de registro de Instrumentos publicos de los predios que conforman
el Inventario Predial, incluyendo:
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- Certificados catastrales de los predios

- Informacion relacionada con los registros 1 y 2 del IGAC, asi como posibles cambios
relacionados con englobes y desenglobes.

- Resoluciones de adjudicacion prediales de Incora o Incoder hoy Agencia Nacional de
Tierras o quien haga sus veces.

7.4. Trabajo de Campo.

El trabajo de campo se adelantara teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Con la informacion base identificada en la Investigacion Catastral se materializaran y
verificardn las &reas requeridas independientes con base al disefio geométricoaprobado.

Se efectuara la localizacién técnica de cada franja requerida teniendo en cuenta los puntos
de referencia PR Inicial y PR Final, entre los cuales se encuentren ubicados los predios
requeridos, esto hace referencia a los puntos del mencionado predio mas cercanos al eje
de la calzada proyectada (nuevo disefio), para lo cual debe tener en cuenta los PR’S reales
entre los cuales se ubica el predio con relacién a la Ruta correspondiente de acuerdo a la
Nomenclatura de la Red Vial Nacional de INVIAS.

Indicando ademas con una I: izquierda, D: derecha de acuerdo al lado de la via (sentido en
gue avanza el abscisado de la via) para el cual es requerido; igualmente, se debe hacer la
localizacion de la linea de chaflan y si en el disefio se solicita zona de seguridad adicional,
esta debe ser localizada y demarcada junto con los chaflanes y linderos, con marcas de
facil identificacion y permanentes.

Las medidas se daran en metros lineales (m) con numero entero y dos decimales. Las areas
de terreno deben expresarse para predios rurales en hectareas (Ha) y para predios urbanos
en metros cuadrados (m?). En el componente topogréfico se debe indicar si la abscisa esta
referenciada con base al KM del disefio Geométrico o al PR de la Via actual.

El area total se refiere a la extension total del predio segin documentos legales (titulos,
escrituras, resoluciones).

El &rea requerida es la necesaria para la construccion, y/o ampliacién y/o mejoramiento de
la ejecucion de obras del proyecto vial, incluidas las zonas de seguridad, obras de drenaje
y demas actividades que sean inherentes al proyecto como zonas de terreno requeridas
para compensaciones ambientales y/o sociales, areas remanentes no desarrollables, etc.
Es importante aclarar que las areas requeridas pueden o no estar incluidas total y/o
parcialmente dentro de zonas de reserva, fajas de retiro obligatorio, area de reserva o de
exclusiéon para las carreteras, tal como estan establecidas en la Ley 1228 de 2008,
denominadas de primero, segundo y tercer orden.

En caso de ser un terreno adjudicado por parte del INCODER u otra entidad, se debe

analizar si Técnica y Juridicamente el area requerida fue excluida en la resolucién de
adjudicacion lo cual debe ser definido dentro del Estudio de Titulos.

APENDICE GESTION PREDIAL V 1-2020 20



PINVIAS &

WELTTTVR N RCIBNAL OF VAR -

Libarked y Odss

El area de derecho de via se identifica independientemente y el estudio de titulos
determinara si es o0 no objeto de adquisicion.

El area remanente o sobrante: es la diferencia del area total del predio menos el area
requerida.

El area remanente no desarrollable: corresponde a areas que no son desarrollables “para
ningun tipo de actividad por no cumplir con los parametros legales, planes, esquemas o
basicos de ordenamiento territorial o por tratarse de zonas criticas o de riesgo ambiental o
social”. En el caso que se incluya un area no desarrollable para adquisicidon se debera
adjuntar el respectivo informe del técnico competente debidamente firmado por el
profesional responsable, y los certificados pertinentes que asi loavalan.

En los casos donde las construcciones o mejoras se encuentren total o parcialmente sobre
la zona de reserva o exclusion o fajas de retiro obligatorio, se deberan registrar - levantar
las construcciones, viviendas, mejoras y/o cultivos existentes en su totalidad, y hacer la
indicacion dentro de la ficha. Incluye el ancho minimo utilizable: zona de retiro 0 aislamiento
y el corredor de via 0 ancho de zona de carretera, se deberan levantar las construcciones,
viviendas, mejoras y/o cultivos existentes.

Cuando se realice el inventario predial es necesario que en las edificaciones de mas de un
piso se haga una descripcién independiente de areas, materiales, caracteristicas
constructivas de cada uno de los niveles, pisos, sétanos o semis6tanos. Dentro de la
descripcion del area construida se debe especificar: paredes, pisos, acabados, cubierta,
cimentacion, ventanas, estructura: esta especificacion se refiere al area cubierta; de existir
corredores cubiertos pero abiertos como patios, terrazas, o ramadas etc., anexos a la
construccion, se deben tomar aparte como otro item con su descripcion respectiva.

Las enramadas, cobertizos, y similares no se consideran como construcciones sino como
mejoras. Se incluiran las cercas divisorias (como postes de cemento o de madera industrial
tratada, malla eslabonada, alambre de pUa, cercas vivas 0 muros en material), instalaciones
varias, redes de servicios, acometidas parqueaderos, zonas duras, accesos con
mejoramientos etc. Cualquier tipo de mejora que esta dentro del &rea requerida con su
respectiva descripcion. Se deben identificar las cercas internas de los predios y las cercas
que se restituirdn por la obra son aquellas colindantes con la via. Se debe tener en cuenta
gue el constructor restituira la cerca que delimitar4 el nuevo derecho de via.

Las mejoras se consideraran asi: Corrales (metros lineales (m) y nimero de varas con su
altura (m)), estanques o lagos (superficie y volumen de excavacion, identificar el tipo y
calidad de recubrimiento), tanques para almacenamiento de agua (metros cubicos), pozos
profundos (profundidad y didmetro), portales de entrada (unidades), vias privadas de
acceso describiendo el tipo de rodadura o superficie (ancho y longitud), cercas de piedra
superpuestas o fijas con concreto (ancho, alto), muros de cerramiento en piedra oladrillo o
malla eslabonada (longitud, altura), vallados (ancho, longitud), sistemas de riego con sus
especificaciones técnicas (longitud).
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= Se consideraran: Pozos sépticos, mejoras piscicolas, jaglieyes, cocheras 0 marraneras,
establos, silos, beneficiaderos, trapiches, hornos y/o cualquier tipo de construccién que se
encuentre dentro del corredor vial afectado indicando las caracteristicas y medidas del caso.

= En el caso de intervencion de infraestructura industrial o comercial que esté conformada por
un sistema modular de construccion y que sea viable de modificar eliminando alguno de los
maodulos sin afectar el funcionamiento, se hace la descripcidén y medicién sobre este modulo,
y ademas se debe relacionar como estan integrados, construidos y distribuidos los moédulos
restantes.

» Se medirdn y cuantificaran las areas ocupadas por cultivos permanentes, semi-
permanentes, plantaciones, bosque nativo o coberturas vegetales especificas, indicando
tipo, densidad, la unidad de medida o cantidad, dependiendo de la especie, clasificando
ademas cada especie con base a su productividad, asi correspondan a una misma especie.
Se deben medir en proyeccion horizontal.

» Se tomara minimo una foto con resolucion adecuada, que muestre la fecha de su toma, por
cada uno de los siguientes registros, de acuerdo a la descripcion realizada en la ficha
predial: a) vista general del predio respecto de la via (panoramica), b) vista exterior e interior
de la construccidn, c¢) unidades constructivas, d) bafio, e) cocina, f)cubierta g)vista clara de
las mejoras existentes dentro de la zona requerida, d) vista para los cultivos, en la cual se
pueda establecer la condicion de los mismos (estado Fito-sanitario). Cada fotografia se
acompafara de una breve descripcion en la Ficha Predial.

= Es importante aclarar que se deben cuantificar la totalidad de construcciones, mejoras y
especies existentes dentro de la zona de terreno requerida para la construccion de la obra
incluyendo el chaflan y zona de seguridad, o el area establecida como requerida por el
disefio geométrico del proyecto.

» Las caracteristicas, estado de conservacién y situacion fisica del predio y sus elementos
constitutivos deberan documentarse en un registro filmico en el que se indicara la fecha de
su realizacion.

NOTA: En la casilla de observaciones de la ficha predial se debera indicar el area que ocupan
las mejoras y/o cultivos de propietarios diferentes al del titular del dominio del predio.

7.5. Certificacion de Visita

El formato de certificacion de visita, en lo concerniente al inventario de construcciones y/o
mejoras y especies requeridas, debe elaborarse y tramitarse directamente en campo con el
propietario del predio o su delegado, diligenciando previamente, de manera digital, la
informacion general del proyecto, nombre del sector, identificacion del propietario y del predio;
en caso que la descripcién de las construcciones o mejoras requiera mas de una fila, esta se
indicara en la siguiente al orden a que corresponde y que correspondera a su identificacién en
el componente topogréfico.
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Se deberd indicar la fecha de la visita y registrar la firma del propietario del predio o la de su
delegado debidamente autorizado, asi como la firma del representante del contratista
responsable de la gestidn predial. Este documento es requisito indispensable y de obligatorio
cumplimiento para cada una de las fichas prediales que sean reportadas como requeridas para
la ejecucion del proyecto.

7.6. Situaciones Particulares

» Cuando resulten areas menores no intervenidas y fragmentadas de la totalidad del predio,
debido al desarrollo del proyecto, se debera hacer el respectivo analisis para establecer si
de acuerdo con el POT, PBOT o EOT, son areas remanentes desarrollables o no
desarrollables, esto con la respectiva certificacion de la autoridad competente donde asi se
establezca. Las areas anteriormente establecidas deberan ser indicadas tanto en la ficha
como en el plano, asi como el contenido de las mismas.

= Cuando se tengan que adquirir areas remanentes no desarrollables para el proyecto, se
deberan justificar técnicamente, mediante informe aprobado por la Interventoria, para
proceder a su adquisicion. En caso de encontrarse fuera de la zona de chaflan, seguridad
o derecho de via debe existir aprobacion de la interventoria para su adquisicion.

= Entodo caso se debe aportar la certificacion del area minima desarrollable, de acuerdo con
el POT, PBOT o EOT, para inmuebles en zona urbana o suburbana se solicitara la
certificacion del area minima necesaria para el desarrollo urbanistico individual de acuerdo
al uso permitido.

» Si el trazado de la via afecta un predio en diferentes tramos, se levantara una sola ficha
predial, incluyendo la totalidad de la zona requerida estableciendo los linderos de cada zona
en el formato de anexo de linderos.

= Cuando la zona de terreno requerida pertenece al titular del dominio: uso, goce y usufructo,
y las construcciones, mejoras y/o especies a un propietario diferente, se elaborara una ficha
predial por cada propietario y/o mejoratario, previa autorizacion por escrito del propietario
del predio. En caso de no contar con la autorizacion por escrito, se deberan incluir todas las
mejoras en la ficha predial correspondiente al predio juridico.

= Cuando se presenten dos o mas cultivos en la zona intervenida por el proyecto, se debe
discriminar las areas ocupadas por cada una de las especies.

» En el evento de adquirir la unidad de vivienda rural, y esta no pueda ser ubicada dentrodel
mismo predio, se debe inventariar la totalidad de los cultivos contenidos en el predio debido
a que hacen parte de la huerta casera (cultivos de pan coger) que genera sustento a la
familia.

= Los cultivos se mediran en unidades o m2, de acuerdo con su especie.

= Cuando se intervengan especies maderables se debe indicar: el Didmetro a la Altura del
Pecho (DAP), la especie y la altura promedio.
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Para los casos en que se deban adquirir inmuebles para la construccién de viaductos,
cimentacion de puentes, y/o areas de acceso a estas obras se debe levantar el area que
cubre la sombra del puente y/o viaducto mas una zona de seguridad cuyo ancho debe ser
definido por el disefio geométrico del proyecto y/o Unidad Ejecutora de INVIAS para los
casos de atencion de emergencias.

Sitios criticos por taludes inestables: Para definir el area de compra se deben considerar
tres disefios; geométrico, geotécnico e hidraulico, se debe incluir justificacién técnica,
(segun modelo de SMA, incluyendo: fechay nombre y tarjeta profesional del especialista de
los estudios geotécnicos e hidraulicos que dieron origen a las recomendaciones y obras a
desarrollar para estabilizar la zona, perfil topografico, indicando el tratamiento recomendado
para las obras de estabilidad del talud y registro fotografico); la anterior, informacion es un
anexo a la ficha predial.

Partiendo de la linea de chaflan identificada por los estudios, adicionalmente se debe incluir
una distancia entre dos (2) y cinco (5) metros para instalar la nueva cerca colindante, este
requisito es indispensable para avalar la elaboracion de la ficha predial y posterior
adquisicion de las zonas de terreno establecidas como sitios criticos, lo cual finalmente
permite definir el area de compra. Dicha informacion debe ser proporcionada por el
contratista con la aprobacion de la Interventoria, al gestor predial; lo anterior, constituye
soporte, para eventuales requerimientos de Contraloria.

Cuando en esas zonas criticas se encuentren construcciones, a una distancia menor o igual
a 20m, del borde del talud o segun recomendaciones de estudios geotécnicos e hidraulicos,
se deben elaborar las fichas prediales correspondientes para adelantar la adquisicién de las
mismas. Es importante que, en la investigaciébn de campo, se revise si dichas zonas
inestables estan declaradas como zonas de riesgo por alguna entidad municipal o
departamental de ser asi, se indagara la existencia de algun tipo de programa de ayuda en
planes de vivienda para reubicaciones de familias o0 apoyos en mejoramiento de viviendas,
esta condicion permite al gestor social evaluar si aplica o no ficha social y si el afectado ya
recibié un reconocimiento por parte de alguna entidad del Estado.

La solicitud del calculo de los componentes indemnizatorios y la acreditacion de los
soportes para la liquidacién establecida en la resolucién 898 de 2014 y 1044 de 2014
emitidas por el IGAC y demé&s normas que la modifiquen complementen o sustituyan, sera
ejecutada en el componente técnico previo al envio del encargo valuatorio por el contratista
a la Lonja. Se entiende que se debe tener en cuenta los tiempos establecidos por el IGAC
para la solicitud y entrega de la documentacion.

En el caso de que el propietario no haya realizado la entrega de la documentacion en los

tiempos establecidos, el contratista debera dejar consignado en el encargo valuatorio
dirigido a la lonja que los soportes no fueron allegados.
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8. FICHA PREDIAL: COMPONENTE TECNICO.

El objeto de la ficha predial y el componente técnico es recopilar en forma resumida la
informacion del inmueble o la franja de terreno requerida para el proyecto, presentada y
delimitada en forma detallada dentro del componente topogréfico.

Para el diligenciamiento de la ficha predial y el componente técnico el profesional debe tener
en cuenta los parametros descritos a continuacion:

e Las fichas prediales se identificaran con el nimero del predio de acuerdo a su ubicacion con
respecto a los PR’'S (puntos de referencia entre los cuales este ubicado el inmueble
requerido con relacion al eje de la via proyectada y corresponden a los puntos mas cercanos
a dicho eje) y en forma ascendente, ejemplo: 001, 002..., indicando con I: izquierda o D:
derecha, dependiendo de su ubicacion en sentido ascendente con respecto al abscisado de
la calzada o corredor vial y de acuerdo con la Ruta correspondiente a la Nomenclatura de la
Red Vial Nacional.

e A continuacién, se muestra un ejemplo de la identificacién de las fichas.

1. 2. 3. 4. 5.
001 A D T3 MCSC
001ADT3MCSC
o 1. Numero del predio
o 2. Subdivision predial, en caso de no haber subdivision no se asigna letra.
o 3. Costado de ubicacion del predio I: Izquierda D: Derecha
o 4. Tramo, 1, 2, 3 segun la ubicacion del predio
e 5 Iniciales del proyecto: MEJORAMIENTO CARRETERA SANDONA CAUCA

e -Con subdivision
e 001ADT3 MCSC

e Lectura: Predio 001 Subdivision A costado Derecho del Tramo 3 del proyecto
MEJORAMIENTO CARRETERA SANDONA CAUCA

e -Sin subdivision
e 001D T3MCSC
e Lectura: Predio 001 costado Derecho del Tramo 3 del proyecto MEJORAMIENTO
CARRETERA SANDONA CAUCA

e - Debe haber un guion que separe entre la identificacion del tramo y la Iniciales del proyecto.

e 001D TU- MCSC
e Lectura: Predio 001 costado Derecho del Tramo Unico del proyecto MEJORAMIENTO
CARRETERA SANDONA CAUCA. (Tramo Unico en caso que el proyecto solo tenga un
tramo).
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En el caso dado de que surjan divisiones dentro de un mismo predio o areas adicionales las
fichas se enumeraran asi: 001A, 001B, 001C, etc. En caso de que se generen dos 0 mas
fichas en uno de estos predios por ajuste de informacion u otra causa, su identificacion sera
asi: 001A-1 o0 001B-2, etc.
La fecha de Inicio hara relacion al inicio del contrato y la fecha final, hara relacion a lafecha
de terminacion del contrato suscrito con INVIAS.
En la casilla “Nombre del sector”, se indicara el nombre del sector donde se desarrollan los
trabajos.
En la casilla correspondiente a “Tipo de Predio”, se debe tener en cuenta la Ley 388 de 1997,
la cual en su capitulo IV, articulos 30 al 35, establece la clasificacion del suelo para
municipios y distritos, reglamentado en el EOT, PBOT o POT del Municipio.
La “Identificacion del Predio” debera corresponder a la establecida en los documentos
juridicos, con su respectiva direccion y/o nombre del predio, Vereda, Municipio y
Departamento.
En la casilla “Identificacion del Propietario” se debe consignar el que aparece en el certificado
de tradicion y libertad actualizada, o el documento que acredite la titularidad de la mejora o
las especies; para el caso de los mejoratarios, debe incluir su respectivo documento de
identificacion y nUmero telefénico para su posterior ubicacion.
Los datos de “Informacion Juridica del Predio a Adquirir’ corresponde a los contenidos en
los soportes juridicos y catastrales del predio, y son los mismos del estudio de titulos del
predio.
El campo de “Linderos del Area de Compra” deberéa contener los linderos del area requerida
por el INVIAS, con su longitud en metros lineales (m) identificados por los vértices
georreferenciados con el nombre de la persona Juridica o Natural colindante. Los linderos
seran descritos con base en las distancias perimetrales y las coordenadas planas, las cuales
deberan ser georreferenciadas al sistema de coordenadas geograficas oficiales del pais, e
irdn en el plano asi: NORTE, NORORIENTE, ORIENTE, SUR ORIENTE, SUR, SUR
OCCIDENTE, OCCIDENTE, NOR OCCIDENTE orden de identificacion que corresponde al
movimiento de las manecillas del reloj.
Cuando en un mismo predio juridico se identifiquen dos (2) 0 mas zonas como requeridas,
se deberan indicar los linderos de cada una de las areas en el formato de anexo de linderos.
En la casilla “Descripcion de las Construcciones o Mejoras Requeridas”, se indicaran las
construcciones, y/o mejoras existentes dentro del area requerida y se especificardn los
elementos constructivos haciendo una descripcion general de: Estructura, muros, cubierta,
pisos, bafios, cocina, servicios publicos, equipos adicionales, acabados y demas elementos
gue sean relevantes.
En la “Descripcién de los Cultivos o Especies Requeridas”, se relacionara el inventario de
especies el cual deberd contener el tipo, densidad, la unidad de medida o cantidad,
dependiendo de la especie. La descripcion y cuantificacion de las especies debe ser precisa
y llevada a cabo por un profesional calificado en la materia, determinando los cultivos
permanentes Unicamente. En caso de que en la zona de terreno requerida existan cultivos
transitorios, se debe consultar con el Gestor Técnico de la Interventoria para determinar el
manejo de los mismos.

En la casilla de “Area”, se especifica:

1. Total, del Predio: Es el area total del predio y corresponde a la establecida en la
Escritura o Resolucion de titularidad y el folio de matriculainmobiliaria.
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2. Total, para Compra: Es el area total requerida que incluye el disefio geométrico
definitivo, las areas remanentes no desarrollables, la zona de carretera y la ronda de
rio, en los casos que sea necesario adquirirlas, posterior al analisis de la informacién
catastral y juridica, soporte de las fichas prediales.

3. Requerida por Disefio Geométrico: Es el area requerida para la construccion del
proyecto establecida en el disefio definitivo aprobado por la Interventoria.

4. Remanente No Desarrollable: corresponde a areas que no son desarrollables para
ningun tipo de actividad por no cumplir con los parametros legales, esquemas,
planes, planes basicos de ordenamiento territorial, por tratarse de zonas criticas, de
riesgo ambiental o social, o que después de sustraer el area requerida quedan
afectadas por forma y/o tamafio.

5. En Ronda de Rio: de conformidad con el Decreto 2811 de 1974, se entiende como
una franja paralela a la linea de mareas maximas o a la del cauce permanente de
rios y lagos, hasta de treinta (30) metros de ancho; se debe analizar juridicamente si
se incluye para compra o si se excluye.

6. Area Remanente: Es la diferencia entre el area total indicada en los documentos
legales del predio y el area total requerida para compra con ocasion de la ejecucion
del proyecto.

7. Area construida: Es el area edificada con paredes y cubierta que es parte esencial
del uso principal del inmueble, ejemplo, dormitorios, cocina y bafios.

Se deben indicar las Abscisas Inicial y Final entre las cuales se encuentra el &rea requerida,
la cual puede ser establecida con base a los PR’S de las Rutas de INVIAS y la proyeccion
del eje en los puntos mas cercanos a estos o con base a los KM de disefio del proyecto, en
forma ascendente en el sentido de avance del abscisado. Adicional a esto, indicar el costado
de ubicacion del predio I: Izquierda D: Derecha.
Fecha de Elaboracion: Indicar la fecha de entrega al INVIAS, en caso de solicitarse
correcciones o cambios, se debera indicar la nueva fecha de esta entrega.
En la casilla “Analisis Juridico de Condiciones Particulares”, se debe indicar si o no, a las
preguntas que alli se establecen, y se deben anexar a la ficha predial los soportes que
avalen la condicion establecida.
En la casilla “Observaciones”, se indican las condiciones relevantes del predio, que asi lo
ameriten, o se determina el predio juridico en el cual estan ubicadas las mejoras y toda el
area que ellas ocupan, incluyendo cultivos, enramadas, cercas etc., esto en el area
necesaria para desarrollar la obra.
La Ficha Predial, en el componente técnico, debe ser firmada por el Gestor Técnico del
Proyecto, con su nombre completo y legible, citando la respectiva matricula profesional; este
profesional sera responsable de los datos consignados, y de las aclaraciones o
reclamaciones del caso.
La ficha predial igualmente debe ser revisada y aprobada por la Interventoria, mediante
firma, con nombre y matricula profesional legible, quién es responsable solidariamente con
el contenido de la misma.
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8.1. Ficha Predial Componente Topografico

El objetivo del Componente Topografico de la ficha predial es determinar detalladamente las
zonas de terreno requeridas por el disefio geométrico definitivo del proyecto aprobado por la
Interventoria para su ejecucion.

En el plano se relacionan graficamente las caracteristicas Topograficas del total del area
requerida, como puntos de referencia, mojones, postes, vértices, los linderos, las
construcciones y mejoras, asi como los cuerpos de agua, de acuerdo con las especificaciones
técnicas vigentes y el formato entregado por el INVIAS-SMA. Para los cuerpos de agua (rios y
guebradas), el Contratista debe demarcar la ronda de rio y determinar el area respectiva, para
tal fin se debe consultar la normatividad establecida en el Cédigo de Recursos Naturales.

(Decreto — Ley 2811 de 1974), asi como la especificacion de la norma de uso del suelo del
predio (EOT, PBOT o POT), aunado al estudio de titulos y la fecha en que el predio naci6 a la
vida juridica.

En el plano también se deben relacionar caracteristicas técnicas indispensables como: la grilla,
la norte y sus coordenadas respectivas; dichos planos deben indicar los puntos vértices de los
poligonos, marcados con nimeros consecutivamente, siguiendo el sentido de las manecillas
del reloj, iniciando con el punto uno (1) el Norte con el fin de tener clara lectura del plano. En el
caso que de un mismo predio sea requerida mas de una zona de terreno, se debera cerrar la
poligonal de cada area e iniciar con el nimero siguiente y asi sucesivamente. Es importante
aclarar que cuando se presenten estos casos se debera hacer una sola ficha predial que
contenga la totalidad del area y su contenido.

Como resultado de este ejercicio el contratista debera entregar el producto de acuerdo con los
siguientes lineamientos:

e EIl plano se debe elaborar en escalas 1:200, 1:500, 1:1000, de acuerdo con el formato
suministrado por el INVIAS y con base en el area requerida del inmueble a ser adquirido, se
debe diligenciar el cuadro de informacion solicitada para cada predio, previa confrontacion
con los documentos juridicos basicos y con el Numero de la Ficha Predial.

¢ El plano del levantamiento topografico del area requerida debe estar centrado con respecto
al formato y debe contener como minimo la grilla con dos puntos de coordenadas
referenciadas (N y E). El Punto cardinal de referencia del plano (La Norte) debe estar ubicado
en la parte superior izquierda de tal forma que permita la lectura del plano y no interfiera con
la informacioén que se esta indicando.

e Las Coordenadas deben ser MAGNA SIRGAS, en cumplimiento de la Resolucion N° 715 del
2018 del IGAC. Para el origen de coordenadas.

o El area requerida debera estar referenciada con base en el cuadro de coordenadas planas.
¢ Las convenciones deben definir claramente cada una de las variables que contenga el plano
y ser dibujadas a color, como son: eje definitivo, via actual, chaflan, zonas de seguridad,

construcciones, mejoras, anexos, accidentes geograficos, etc.

En el plano predial se debe diferenciar el corredor vial existente y la viaproyectada.
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e Enlos casos en que la zona de terreno requerida este afectada por una servidumbre esta
debe ser localizada en el plano predial, en caso de que esté localizada en el area requerida.

e Cuando en el estudio de titulos se identifique una franja propiedad de la Nacion, se debe
identificar y delimitar con un cuadro de coordenadas separada del area requerida con
achurado diferente.

e El plano deberd ir en una hoja tamafio carta o doble carta, debe contener el nombre de los
propietarios de los predios colindantes al area requerida con el objeto de facilitar la
identificacion de los linderos. En los casos en que no sea posible levantar el plano en una
sola hoja tamafio carta se trabajara en doble carta, se dibujara por sectores y en cada uno
de ellos se hara la aclaracion de linderos para cada tramo considerado, teniendo en cuenta
que entre plano y plano debe existir un traslapo que permita continuar y entender la
secuencia del inmueble, asi como los Puntos de Referencia (PR) o Km (Kilémetro), de
ubicacién del area requerida, la cual irA debidamente resaltada, subrayada o demarcada.
Los planos deben ser firmados por Gestor Técnico del proyecto aprobados por el Gestor
Técnico de la Interventoria, estos deben presentarse a Color.

e EIl contratista presentara la referencia topografica o amarre inicial, a tener en cuenta para
efectuar la topografia requerida para la elaboracion de las fichas prediales (medicion y
orientacion de linderos, construcciones, mejoras y demas datos de cada predio), debe
corresponder a las coordenadas de un punto de referencia establecido por el IGAC encada
sector.

Los planos deben ser elaborados y presentados de acuerdo con el modelo del componente
cartografico suministrado por el INVIAS, para lo cual se aceptan formatos Shape File o
Geodatabase.y/o autocad (dwg)

8.2. Ficha Predial Componente Geogréfico:

El propdsito de establecer un marco de referencia para el uso de la informacion espacial en la
gestién predial es facilitar la comunicacién entre el contratista y el Invias.

La informacion geografica debe ser entregada siguiendo los lineamientos del modelo de datos
suministrado por la SMA, estos archivos se presentaran en formato shapefile (.shp) o
geodatabase (.gdb) dependiendo del tipo de licencia del software utilizado y a su vez se deben
entregar los archivos en autocad (dwg).

El modelo presentado adopta los estandares y lineamientos establecidos por el Instituto
Geografico Agustin Codazzi — IGAC y del Sistema de Informacion Nacional de Carreteras del
Ministerio de Transporte con el fin de armonizar y estandarizar el conjunto de conceptos y
elementos para su representacion espacial y caracterizacion.
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llustracion 1: Vista del modelo de datos geografico en formato de archivo gdb

Para el diligenciamiento del modelo de datos geografico SMA. El contratista debera solicitar las
especificaciones técnicas del modelo de datos sumnistrado por INVIAS.La SMA dispondra a
través de la mejora continua de sus procesos, herramientas para la sistematizacién de los datos
de la ficha predial y todo el componente de gestién predial. Por ende, el contratista debera
usarlas de acuerdo con las directrices vigentes.

8.3. Cuadro de Coordenadas

Las coordenadas de la zona de terreno requerida del inmueble se deben indicar en el formato
anexo, con el mismo rétulo del plano, indicando separadamente cada orientacion y lindero del
area requerida, en sentido: NORTE, NORORIENTE, ORIENTE, SUR ORIENTE, SUR, SUR
OCCIDENTE Y OCCIDENTE, iniciando el punto 1 en el NORTE o NORORIENTE en sentido
de las manecillas del reloj. Se debe entregar a su vez el archivo de Excel de estas coordenadas
planas.

8.4. Anexo Cuadro de Areas y Linderos

En el formato de anexo de linderos se debera indicar el lado de ubicacién: IZQUIERDA o
DERECHA, las abscisas entre las cuales esta ubicada cada area y el area de cada zona, la
longitud, rumbo y los puntos de inicio y fin de cada poligono segun las resoluciones y normtividad
vigente expedida por el IGAC.
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8.5. Anexos que hacen parte del expediente predial.

Cada carpeta predial debe contener la Ficha Predial y sus componentes originales a color con los
vistos buenos de aprobacion por parte de la interventoria y firmada por los profesionales
responsables y documentos anexos.

Anexo a las Fichas Prediales el contratista debera entregar:

e Sabana predial: Este documento resumen la informacién total del predio y corresponde a la
trazabilidad de las gestiones ejecutadas por el contratista y que seran verificables en cada
una de las carpetas de los predios requeridos. Se debera entregar actualizado cada mes o
en concordancia con el avance del proyecto y de acuerdo con el cronograma que se haya
establecido con la Interventoria o cuando INVIAS lo requiera. El formato es suministrado
por el INVIAS.

e La tira topografica del disefio con la superposicién de las zonas de terreno requeridas,
indicando el estado de las mismas: disponibles, no disponibles, escriturado y registrado a
nombre de INVIAS o en proceso de expropiacion judicial o administrativa. Esta informacion
debera entregarse de acuerdo con el avance del proyecto o cuando INVIAS asi lo requiera.

o Para cada uno de los predios el contratista deberd hacer entrega de carpetas individuales,
la portada de la misma debe plastificarse y contener la siguiente informacion:

a) Instituto Nacional de Vias, con su respectivo logo — Subdireccion del Medio
Ambiente y Gestion Social.

b) Nombre del Proyecto con el Sector y PR entre los cuales esta ubicado el sector.

¢) No.ID de Ficha Predial

d) Nombre del Propietario

e) No. del Contrato

f) Nombre del Contratista

g) Fecha

Cada carpeta debe contener la siguiente informacion organizada de manera cronoldgica:
carpeta tipo fuelle y separadores para cada capitulo. Es importante aclarar que a continuacion
se establecen los capitulos de cada carpeta y su contenido, en el desarrollo de cada capitulo
se detallara individualmente como se ejecutara la gestion.

a) Ficha Predial: componente técnico y topografico, anexo de linderos, cuadro de
coordenadas, registros fotograficos, certificacion de visita, certificado de uso del suelo,
certificacion de cabida y linderos IGAC o ficha catastral IGAC, o registré 1y 2 o
impresion de la consulta del portal virtual del IGAC. Certificado de area remanente no
desarrollable expedido por la autoridad competente, en caso de que esta situacion se
presente; informe técnico aprobado por la Interventoria donde se establezca el
requerimiento de compra de areas adicionales a las requeridas por el disefio definitivo
aprobado. Si es necesario anexar cualquier otro documento que avale la elaboracion de
la ficha predial debe incluirse en este capitulo. En caso de fichas de mejoratarios, se
deberd incluir la autorizacion del propietario para ejecutar el tramite directamente con el
mejoratario. La ficha predial debe contener el soporte de la certificacion de uso del suelo
expedido por planeacién municipal.
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El Estudio de Titulos del predio requerido en el formato establecido por INVIAS, con los
soportes que permitan determinar el titular actual del predio: folio de matricula y
escritura publica de transferencia de dominio, resoluciones de adjudicacion, sentencias,
etc., por un lapso de minimo de 20 afios 0 mayor en caso de que el estado juridico del
predio asi lo requiera. Si se trata de mejora, el documento legal expedido por la autoridad
competente, que permita determinar la titularidad de la mejora. Copia de la cédula de
ciudadania del titular de dominio y/o certificado de existencia y representacion legal, en
caso de que se trate de una persona juridica. En caso de no ser posible la obtencién de
la copia de la cédula de ciudadania el plazo maximo para aportar este documento sera
al momento de realizar la notificacion de la oferta formal de compra. Para el caso de
predios baldios, debera incluirse la respectiva certificacion de la autoridad competente
gue asi lo avale. En general todos los documentos juridicos que establezcan derechos
sobre el inmueble. Para los casos de territorios colectivos establecidos por la Ley 70 de
1993, se debera anexar copia del Acta de delimitacién y asignacion en usufructo de
areas de aprovechamiento individual, familiar y comunitario emitido por la Junta del
Consejo Comunitario.

Avallo: informe de avalio elaborado con los parametros establecidos por la
normatividad vigente y los respectivos soportes.

Enajenacion del predio: anexar la oferta formal de compra, alcance de oferta si aplica,
notificacion firmada por el propietario del predio y el notificador por parte del contratista,
oficio de inscripcién de oferta, formulario de calificacién de inscripciéon o folio con la
inscripcion de la oferta, permiso de intervenciéon voluntario en caso que el propietario
haya accedido a la suscripciéon del mismo, contrato de promesa de compraventa o
contrato de compraventa de mejoras, escritura de compraventa y folio de matricula
inmobiliaria a nombre de INVIAS. Anexar copia del oficio de solicitud de desenglobe del
predio a nombre de INVIAS radicado ante IGAC o Catastros descentralizados.

Pagos: soportes de los pagos y recibido a satisfaccion del propietario como también de
los pagos realizados a terceros, Notarias, Registro, Lonja Inmobiliaria.

Correspondencia: Oficios y demas documentacion que se relacione con el predio o su
propietario. Igualmente se debe incluir el acta de cierre predial suscrita con el propietario
del predio, en la que conste que no se tienen pendientes de tipo predial sobre el
inmueble. Igualmente, en este capitulo se deben incluir las constancias de solicitud de
los documentos con el correspondiente radicado ante la entidad competente, de acuerdo
a los formatos entregados por INVIAS —-SMA

Se debe tramitar la lista de chequeo indicando los documentos que se anexan de
acuerdo con el formato establecido por INVIAS.

Aclaracion: En cada capitulo del presente Apéndice se establecen los detalles de la gestion
pertinente y como se debe desarrollar. Todas las carpetas deben tener la documentacion
soporte original y escaneada en formato .pdf. Esta Gltima informacién se presentara en CD o
USB a la SMA.

La carpeta matriz se titulard con el nombre del proyecto, tendra subcarpetas de cada predio
nombradas con el nimero de la ficha predial y el nombre del propietario, estas contendran los
archivos digitales soporte de cada predio y todos los documentos de identificacion predial y de
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adquisicion, segun sea el caso. En la carpeta matriz habrd una subcarpeta donde reposaran
los archivos digitales de shapes y/o Geodatabase, Excel y autocad. La carpeta digital debe
remitirse cada mes a la SMA con la sdbana predial actualizada.

8.6. Valor parala Elaboracion de la Ficha Predial Terreno

Valores por actividades para elaboracién de la ficha predial componente técnico y topografico
para Terreno

Actividad Ejecutada Elaboraciéon de Ficha Predial % Valor
Componente Técnico - Topogréfico para Terreno

Elaboracion de la Ficha predial: componente técnico y topogréfico
con los respectivos soportes del inmueble 100%/| $1.394.000

Elaboracion de la Ficha predial: componente técnico y topogréafico
con los respectivos soportes del inmueble + Requerimiento de
identificacion encargo Valuatorio por Resolucion 898 2014, 1044 |100%| $ 2.788.000
de 2014 y/o demas normas vigentes la sustituyan, complementen

o modifiquen.

Maodificar y/o actualizar la ficha predial por razones inherentes al

proyecto, previa autorizacién del INVIAS. 75% | $1.045.000

Elaboracion de la ficha técnica sin componente topografico 250 | § 348.500
NOTA:

o Elvalor de las actividades ejecutadas NO incluye el valor del IVA

e En este valor estan incluidos los documentos que deba adquirir el contratista para el
cumplimiento de lo solicitado en los presentes términos de referencia.

e En este valor estan incluidas todas las actividades inherentes para la presentacion del
insumo final.

e Los valores aqui descritos, se pagaran para tramos continuos y discontinuos dentro del
mismo proyecto.

¢ No se pagaran Modificaciones y/o Actualizaciones que se deriven de errores atribuibles
al contratista y/o Interventoria.

o El pago de los valores relacionados en el cuadro esté sujeto a la entrega al Instituto de
todos los soportes solicitados como anexo para cada ficha predial.

e La solicitud del calculo de los componentes indemnizatorios y la acreditacion de los
soportes para la liquidacion establecida en la resolucion 898 de 2014 y 1044 de 2014
emitidas por el IGAC y demas normas que la modifiquen complementen o sustituyan,
sera ejecutada en el componente técnico previo al envio del encargo valuatorio por el
contratista a la Lonja. Se entiende que se debe tener en cuenta los tiempos establecidos
por el IGAC para la solicitud y entrega de la documentacion.

En el caso de que el propietario no haya realizado la entrega de la documentacion en
los tiempos establecidos, el contratista debera dejar consignado en el encargo
valuatorio dirigido a la lonja que los soportes no fueron allegados.
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Valores por actividades para elaboracion de la ficha predial componente técnico y topografico

para Mejoras

Actividad Ejecutada Elaboraciéon de Ficha Predial
e £ : % Valor

Componente Técnico - Topografico para Mejoras
Elaboracu_)n dela f|(_:ha predial con los respectivos soportes para 100% | $ 1.074.000
construcciones, mejoras y especies.
Modificar y actualizar ficha predial por razones inherentes al
proyecto y previa autorizacion del INVIAS, sin necesidad de 75% $ 805.500
realizar trabajo de campo
Elaboracion de la ficha predial sin componente topogréfico 25% | $ 268.500

NOTA:

e Elvalor de las actividades ejecutadas NO incluye el valor del IVA
e En este valor estan incluidos los documentos que deba adquirir el contratista para el

cumplimiento de lo solicitado en los presentes términos de referencia.

e En este valor estan incluidas todas las actividades inherentes para la presentacion del

insumo final.

e Los valores aqui descritos, se pagaran para tramos continuos y discontinuos dentro del

mismo proyecto.

¢ No se pagaran Modificaciones y/o Actualizaciones que se deriven de errores atribuibles

al contratista y/o Interventoria.

¢ El pago de los valores relacionados en el cuadro esta sujeto a la entrega al Instituto de
todos los soportes solicitados como anexo para cada ficha predial.

e Los pagos quedan condicionados a que las personas juridicas acrediten el
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9. ELABORACION DE ESTUDIO DE TiTULOS

9.1. Actividades especificas para la elaboracion de estudios de titulos
Para la elaboracién del estudio de titulos el contratista debera:

a. Hacer un inventario organizado de toda la informacién recopilada en carpetas
individuales para cada predio, actualizdndola, adicionandola o complementéandola,
mediante la investigacion de los documentos necesarios en desarrollo de la gestion.

b. Organizar y entregar una carpeta por cada inmueble individual, identificada con el
namero de ficha predial, a la que incorporara en desarrollo de las actividades, los
documentos en orden ascendente y separado mediante pestafias dentro del
expediente.

c. Elaborar el estudio de titulos para cada Ficha Predial levantada y autorizada por la
entidad contratante, en el cual se plasme el resultado del analisis de los titulos
traslaticios y no traslaticios del dominio, relacionados en el folio de matricula
inmobiliaria correspondiente a las escrituras publicas estudiadas, en un lapso que
comprenda veinte (20) afios a partir de la Ultima tradicion pero cuando no se logre
establecer dicha tradicién de una forma clara durante dicho lapso el estudio de titulos
podré realizarse teniendo en cuenta una periodicidad mayor a la citada.

En los casos que sefiale INVIAS, el contratista estudiard los titulos juridicos remontandose
hasta la fecha que se determine como necesaria para clarificar la titularidad del derecho de
dominio, extendiéndose de manera necesaria a lapsos mayores de veinte (20) afios hasta que
el caso lo amerite.

En caso de existir predios con inmuebles constituidos bajo el régimen de propiedad horizontal,
se debe elaborar un estudio por cada inmueble individualmente considerado, ademas del
estudio de titulos del predio matriz, y un estudio del folio de matricula inmobiliaria, en el que
conste la tradicién de las areas comunes, estudio que debera incluir el régimen juridico al que
se somete el reglamento de propiedad horizontal y la aprobacion del gestor juridico de la
interventoria para proceder a la negociacion.

En los casos de predios que provengan de procesos de segregaciones y ventas parciales de
un predio en mayor extension, se deberan estudiar y aportar los titulos en los cuales consten
las mencionadas segregaciones y ventas parciales; cuando los predios tengan una tradicién
comun, considerablemente prolongada, se presentara un documento aparte analizando dicha
tradicion, lo cual no se entiende como elaboracion de un estudio de titulos individual.

a. Obtener copias simples de los titulos que relacionados en los folios de matricula
inmobiliaria conformando la tradicién de los respectivos inmuebles, asi como de los
documentos a que se haga referencia en el estudio de titulos.

b. Igualmente obtener copia actualizada de los documentos que se requieran para
complementar el estudio de la situacién juridica de cada predio, tales como folios de
matricula inmobiliaria, resoluciones expedidas por las Oficinas de Registro de
Instrumentos Publicos, boletines catastrales, resoluciones de urbanismo,
sentencias, autos judiciales, certificados de existencia y representacion legal y
constancias notariales; en caso de no ser posible la obtencién de las copias de
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alguno de los documentos requeridos para completar un estudio de titulos, se
presentaran los oficios radicados en que conste la solicitud de dichos documentos,
ya sea ante notarias, Archivo General de la Nacion, o el archivo de la Oficina de
Registro de Instrumentos Publicos de Bogotéa respectiva, entre otros, al igual que la
respuesta dada por la entidad a la que se haya oficiado.

c. Realizar las revisiones 0 modificaciones a los estudios de titulos cuando el Gestor
Juridico asi lo requiera. Previamente al inicio del procedimiento de enajenacion
voluntaria cada estudio de titulos debera ser aprobado por la interventoria del contrato.

d. Analisis Juridico de existencia o no de Licencia urbanistica, urbanizacion,
parcelacion, subdivisién, construccion, intervencion o de espacio publico y area
minima desarrollable, Analisis Juridico de la certificacion norma de uso del suelo.

e. Anadlisis Juridico del Area de Derecho de via.

Andlisis Juridico de adquisicién o no Ronda de Rio

g. Adicionalmente para elaborar el Estudio de Titulos debera tenerse en cuenta la
siguiente informacion:

—h

i.  Consulta del Predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente creado por la Ley 1448 de 2011.

ii. Indagacion respecto de la existencia de procesos administrativos y/o
judiciales de restitucion.

iii.  Indagacion respecto de la existencia de medidas de proteccion inscritas por
la via individual o colectiva a favor del propietario que no hayan sido
levantadas, en virtud de lo previsto al efecto por la Ley 388 de 1997 y el
Decreto 2007 de 2001.

Nota: Este insumo debe ser elaborado por el contratista, aprobado por la interventoria y debera
ser firmado por los profesionales a cargo de estas actividades indicando nombre completo
legible, nimero de matricula profesional y/o tarjeta profesional, fecha de elaboracion vy
aprobacion.

9.2. Estudio de Titulos para Inmuebles Ocupados por Poseedores

Cuando en un inmueble habiten poseedores o tenedores, el contratista debera investigar en
todo caso quién es el titular del derecho de dominio del inmueble (particular o del Estado), en
el evento que el titular del predio sea un particular, para proceder al pago de la mejora al
poseedor o tenedor, el propietario del predio debera reconocer mediante documento escrito
gue dicha mejora es de propiedad de ese poseedor o tenedor (articulo 739 cddigo civil).

Cuando el predio carezca de identidad registral, se debera elaborar un estudio de titulos con
base en certificaciones catastrales que permitan establecer la posesion y titularidad de mejoras
en cabeza de los poseedores. Sin perjuicio de lo anterior, la procedibilidad de adelantar la
compra de mejoras requerird aprobacion de la interventoria y posterior visto bueno de la SMA,
segun lo establecido en los procesos y procedimientos de Gestién Predial de INVIAS.

9.3. Saneamiento Automatico

El contratista se debera remitir o establecido en la Ley 1682 de 2013 y su respectivo decreto
reglamentario.
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9.4. Afectaciones, Gravamenes al Dominio y Medidas Cautelares

Solicitar ante las entidades bancarias, certificacién del estado de la obligacion a la fecha que
sea requerida. En los juzgados solicitar el estado de los embargos ejecutivos con el animo de
proceder conforme al articulo 22 de la Ley 1682 de 2013.

9.5. Equipo Técnico

Un profesional del derecho (Abogado).

9.6. Diagndstico Juridico

Es el documento que se elabora para determinar quién es el propietario de las mejoras a
adquirir y debe estar soportado con la siguiente informacion, entre otras:

Reconocimiento por escrito del mejoratario por parte del propietario del predio
Certificacion de la Junta de Accién Comunal

Contrato de compraventa de mejoras

Escrituras publicas

Declaraciones extraproceso de vecinos

Certificacién expedida por autoridades municipales

9.7. Valor para la Elaboracién de Estudio de Titulos

Valores por actividades para Elaboracion de Estudio de Titulos

Actividad Ejecutada Elaboracién Estudio de Titulos % Valor

Elaboracion estudio de titulos propietario con los respectivos
soportes

Ajustes al estudio de titulos por cambios en la situacion juridica
del inmueble posteriores a su aprobacion.

Estudio de titulos (Diagnostico Juridico) para Mejoras 505 $ 377.000

100% | $ 754.000

50% $ 377.000

NOTA:

e Elvalor de las actividades ejecutadas NO incluye el valor del IVA

e En este valor estan incluidos los documentos que deba adquirir el contratista para el
cumplimiento de lo solicitado en los presentes términos de referencia.

¢ En este valor estan incluidas todas las actividades inherentes para la presentacion del
insumo final.

e Los valores aqui descritos, se pagaran para tramos continuos y discontinuos dentro del
mismo proyecto.

¢ No se pagaran Modificaciones y/o Actualizaciones que se deriven de errores atribuibles
al contratista y/o Interventoria.

e El pago de los valores relacionados en el cuadro esta sujeto a la entrega al Instituto de
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todos los soportes solicitados como anexo para cada ficha predial.

10. ACLARACION DE CABIDA Y/O LINDEROS

En caso que en el proceso de adquisicion o expropiacién de inmuebles, necesarios para la
realizacién del proyecto de infraestructura de transporte, se requiera la actualizacién de cabida
y/o linderos, se radicara la solicitud ante el IGAC o la autoridad catastral correspondiente, tal
como esta establecido en el articulo 26 de la Ley 1682 de 2013, de acuerdo al procedimiento
establecido por el IGAC en la Resolucion 0193 de 2014, Resolucion conjunta SNR 1732 IGAC
221 de 2018, Resolucion conjunta SNR 5204 IGAC 479 de 2019, y sus reglamentarios, y todas
las gestiones requeridas seran elaboradas por el contratista, con cargo a los recursos de la
gestion predial del proyecto.

Los insumos que se deban elaborar para el logro del objeto de aclaracién de cabida y/o linderos,
diferentes a los establecidos en el presente apéndice serdn reconocidos como gastos
reembolsables, (con cargo al rubro de gestidn predial del proyecto), teniendo en cuenta las
condiciones topogréficas y la logistica requerida. La Interventoria deberd asignar el equipo
requerido para el acompafiamiento a desarrollar las gestiones de campo, con el objeto de
ahorrar tiempo y recursos del proyecto.

10.1. Valor Aclaracion de Cabida y Linderos

Valores Actividad Aclaracién de Cabida y Linderos

Actividad Ejecutada Aclaracion de Cabiday Linderos % Valor

Solicitud ante IGAC o la autoridad catastral correspondiente para 0
la actualizacion de cabida y/o linderos 100% | $ 320.000

Levantamiento topografico de area restante por hectarea (incluye 100% | § 217.000
plano con coordenadas geograficas) 0 '

NOTA:

o Elvalor de las actividades ejecutadas NO incluye el valor del IVA

e En este valor estan incluidos los documentos que deba adquirir el contratista para el
cumplimiento de lo solicitado en los presentes términos de referencia.

e En este valor estan incluidas todas las actividades inherentes para la presentacion del
insumo final.

e Los valores aqui descritos, se pagaran para tramos continuos y discontinuos dentro del
mismo proyecto.

¢ No se pagaran Modificaciones y/o Actualizaciones que se deriven de errores atribuibles
al contratista y/o Interventoria.

e El pago de los valores relacionados en el cuadro esta sujeto a la entrega al Instituto de
todos los soportes solicitados como anexo para cada ficha predial.
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11. PROCESO DE AVALUOS

Consideraciones juridicas y técnicas para la elaboracién de los avallos comerciales a ser
contratados

11.1. Generalidades

El Instituto Nacional de Vias, se rige por la legislacién vigente para adelantar el proceso de
gestiéon y adquisicion de predios, la cual realiza a través de la SMA, quien es la encargada de
la Gestidbn Predial y Social para la ejecucion de obras de construccién, rehabilitacion o
mejoramiento de los Proyectos de la Red Vial no Concesionada.

De esta manera y conforme a lo previsto en los Decretos 2171 de 1992 y 2818 del 20 de
noviembre de 2013, la Ley 105 de 1993, teniendo en cuenta las disposiciones que para tal fin
sefiala las Leyes 92 de 1989 y388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998, las Resoluciones IGAC
620 del 23 de septiembre de 2008, 898 de 2014, 1044 de 2014, Resolucion 316 de 2015y
demas normas vigentes, el avalto requerido por el INVIAS debe realizarse dando cumplimiento
a las precitadas normas y para ello el contratista contratara con una lonja con minimo cinco (5)
afos de constituida.

En este orden de ideas, en el capitulo Il de la ley 92 de 1989 y en las leyes 1682 de 2013 y
1742 de 2014, se establece el procedimiento para la adquisicion de predios por enajenacion
voluntaria y por expropiacion por via judicial.

Por su parte, el Decreto Ley 1420 de 1998, la Resolucion IGAC No. 620 del 23 de septiembre
de 2008, que establece la metodologia y los procedimientos para la realizacion de avallos
comerciales y la Resolucién IGAC 898 de 2014 y 1044 de 2018 y las normas que la
complementen, modifiquen o sustituyan, establecen los parametros para el reconocimiento del
dafio emergente y el lucro cesante.

Previo al inicio de cualquier proceso de adquisicion, la Entidad debe contar con las herramientas

basicas para su ejecucion; requiriendo entre ellas la elaboracion del AVALUO COMERCIAL,
insumo necesario para establecer el valor comercial del inmueble o mejora a adquirir.
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11.2. Avaluadores y Lonjas

Requisitos

Debera tener Titulo profesional de Ingenieria Civil, Catastral, Transporte y vias de
nucleo bésico de conocimiento de Ingenieria Civil y afines, Titulo profesional en
Arquitectura del ndcleo basico de conocimiento de Arquitectura, titulo profesional
de Economia del nicleo basico de conocimiento de Economia, titulo profesional
en Contaduria 6 afines del nicleo basico de conocimiento en Contaduria, Titulo
profesional en Administracibn de empresas O afines del ndcleo basico de
conocimiento en Administracién , Titulo profesional en Agronomia ¢ afines del
Nucleo basico de conocimiento en Agronomia, en todos los casos se solicitara la
Avaluadores tarjeta profesional vigente o el documento que acredite el ejercicio de la profesion
y contar con un titulo a nivel de posgrado en avaltos o areas afines

El avaluador debera contar con experiencia relacionada en elaboracién y revision
de avallos urbanos y rurales no menor a 5 afios, realizados a partir de la
expedicion de la tarjeta profesional 6 documento que autorice el ejercicio de la
profesién a evaluar. Este profesional debe cumplir el perfil indicado en el apéndice
predial y certificado por la Ley del Avaluador ley 1673 2013 y el decreto
reglamentario 556 de 2014 y las normas que la modifiquen, complementen o
sustituyan.

Las lonjas deben acreditar constitucion minima de 5 afios previos, aportando las hojas de vida
de los avaluadores que cumplan los parametros antes descritos, es imporante tener en cuenta
gue la cobertura de la Lonja cumpla con las necesidades del proyecto.

Nota: Es importante indicar que la elaboracion de fichas, planos y estudio de titulos, son
actividades de identificacion que no pueden ser ejecutadas por la misma firma que elabora los
avaltos. Los avallos deben ser desarrollados por Lonjas que cumplan con los requisitos
legalmente establecidos, autbnomos e independientes de la firma que elabora las demas
actividades, garantizando trasparencia en los procesos y evitando conflicto de intereses.

11.3. Proceso de Préactica de Avallos

Este deberd enmarcarse segun lo establecido en la normatividad vigente, teniendo en cuenta
gue seran de tipo corporativo. Para ello se requiere de la informacién establecida en el Informe
general del sector

El profesional valuatorio de la interventoria deberd validar la metodologia aplicada en la
elaboracion del Informe General del Sector (metodologia de zonas homogéneas fisicas y
geoecondmicas) y dara aprobacion a los valores adoptados en el corredor a partir del citado
informe general del sector.

Como informacién Unica para la practica de los avallos, se debe consultar la respectiva Ficha

predial y su correspondiente plano de afectacion predial, cifiéndose a la informacién contenida
en ella.
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Tramites para la elaboracion de Avalios Comerciales, para la adquisicion de los bienes
inmuebles requeridos para la ejecucién de Proyectos de Infraestructura Vial.

e Se debe dar aplicacion a lo estipulado en la ley 9 de 1989, ley 388 de 1997. Decreto
reglamentario 1420 de 1988, la Resolucion del IGAC No. 620 del 23 de septiembre de
2008, que establece la metodologia y los procedimientos para la realizacién de los
avallos comerciales, la Resolucién IGAC 898 de 2014 y 1044 de 2014 y las normas
que la sustituyan, modifiquen o complementen.

e La presentaciéon de los informes de avallo sera acorde con los requisitos establecidos
en el marco juridico actual de avallos comerciales, es decir el contenido del informe
técnico debera cumplir como minimo con lo exigido por la ley. El formato del avalto
debe estar aprobado por el profesional valuatorio de interventoria quien verificara el
cumplimiento de los lineamientos y alcances de las normas en materia valuatoria y con
los establecidos en el presente apendice.

e Copia del acto administrativo —Acuerdo, Decreto- vigente que regula el Plan de
Ordenamiento Territorial, Plan Bésico de Ordenamiento Territorial o Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio con los soportes cartograficosdigitales.

e Certificacion 1: Existencia o no de alguna licencia Urbanistica, Urbanizacion,
Parcelacion, Subdivisién, Construccion, Intervencion, Espacio Publico de los predios
relacionados.

e Certificacion 2: Existencia o no de Plan Parcial en el corredor de los predios
relacionados.

o Certificado 3: Usos Permitidos, Principal, Complementario, Restringido y Prohibido de
los predios relacionados de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Basico
de Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial segun sea el caso.

Para cada Avaluo Comercial se deben adelantar los siguientes pasos y actividades:

¢ Realizar una visita técnica a cada uno de los inmuebles objeto de Avallo.

e Tomar fotografias que identifiquen el predio, sus componentes principales, bafio, cocina,
habitaciones, segln sea el caso, y las mejoras mas relevantes objeto del Avallo. (Se
requiere una fotografia por cada item avaluado).

e Evaluar las condiciones de cada inmueble de acuerdo a la Ficha Predial y sus
componentes Juridico Catastral y Cartografico implementando las metodologias definidas
por el IGAC.

e Producir el correspondiente concepto de peritazgo (Certificado de Avallo), dentro del
plazo establecido por el INVIAS, el cual no podra exceder diez (10) dias habiles, los
cuales se contaran a partir del dia siguiente al recibo de la solicitud con toda la
informacion y documentos establecidos, salvo las excepciones legales.

o Realizar el Avaluo final para cada predio con todas las observaciones a que hubiere lugar
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y en las prioridades indicadas por el INVIAS.

Todas las solicitudes deberan ser atendidas, y su entrega se realizara en original y una
copia, firmados por el representante legal de la firma avaluadora y el perito avaluador,
incorporando dentro del documento una fotocopia de la ficha predial con su plano. Para
cada predio el avallo sera entregado en un documento que contenga los pormenores de
la investigacion y el trabajo de campo adelantado, ademas del certificado de avalto y las
fotografias.

Cuando se trate de mas de un avallo, estos deberan entregarse con su correspondiente
“SABANA DE AVALUOS RESUMEN?”, debidamente totalizada en todos sus item.
(Numero de predios, Propietarios, Terreno a adquirir, Construcciones, Mejoras, Valor Total
de los Avaluos, etc.), segun formato delINVIAS.

Se debe entregar adicionalmente una memoria explicativa del procedimiento empleado en
la elaboracion de los respectivos avallios, junto con las investigaciones de mercado, los
puntos de las muestras obtenidas por investigacion indirecta deben estar debidamente
soportadas con imagenes de la oferta 0 en caso de consulta en paginas de internet debe
contener la imagen de la consulta del dato como anexo al estudio realizado 6 los
necesarios para soportar el dato, posteriormente la investigacién debe estar consignada
en el formato que acuerde el profesional valuatorio de la interventoria con la firma
avaluadora y posteriormente con el visto bueno de INVIAS, se aclara que los puntos
muestra deben estar georefrenciados .

Se aclara que la aplicacion de encuestas consignado en el articulo 9 de la resolucion
620 de fecha 23 de Septiembre de 2008 solo se realizard siempre y cuando el
profesional avaluador haya agotado los métodos establecidos en dicha resolucién asi
las cosas en caso de que el avaluador realice la estimacién del valor de terreno por
investigacion directa este no podra ser justificado con los mismos miembros de la
agremiacion, debera apoyarse en profesionales o expertos de la zona identificando las
caracteristicas particulares del predio y debe estar consignado en el formato que el
profesional valuatorio de la interventoria acuerde con la firma avaluadora y
posteriormente con el visto bueno de INVIAS.

Determinar, presentar e incluir dentro del avaliio aquellos factores que influyen de manera
directa en el valor del inmueble (Rondas de Rio, servidumbres, humedales, reglamento
de propiedad horizontal, planes parciales etc.).

Se debera dejar constancia de las caracteristicdas de tipo econémico vy
reglamentaciones urbanisticas vigentes. (Certificado del Uso del Suelo).

Tramitar y adquirir soportes documentales que permitan analizar la diferencia de valores
gue se presenten entre el avallo catastral y el avaliio comercial objeto del contrato.

Tener en cuenta y enunciar dentro del citado informe de avallo, la reglamentacién
existente (uso del suelo) en el Plan de Ordenamiento Territorial; Plan Basico o Esquema
de ordenamiento; segln sea el caso del respectivo municipio.

Asistir a las reuniones programadas por el INVIAS, relacionadas con el objeto de la
contratacion.
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e Velar por la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados en la elaboracion
del avalto, en virtud de lo cual, efectuara las revisiones o modificaciones al informe del
avalio cuando el INVIAS asi lo requiera mediante comunicacion escrita indicando
claramente los motivos de dicha solicitud, de conformidad con el decreto 1420 de 1998 y
la ley 80 de 1993.

e Mantener en reserva la informacion que se obtenga y se conozca con ocasion del
desarrollo del contrato, obligacion extensiva a las personas que intervengan por cuenta
de esta en su ejecucion.

e La solicitud del calculo de los componentes indemnizatorios y la acreditacion de los
soportes para la liquidacion establecida en la resolucion 898 de 2014 y 1044 de 2014
emitidas por el IGAC y deméas normas que la modifiguen complementen o sustituyan,
sera ejecutada en el componente técnico previo al envio del encargo valuatorio por el
contratista a la Lonja. Se entiende que se debe tener en cuenta los tiempos establecidos
por el IGAC para la solicitud y entrega de la documentacion.

En el caso de que el propietario no haya realizado la entrega de la documentacion en
los tiempos establecidos, el contratista debera dejar consignado en el encargo
valuatorio dirigido a la lonja que los soportes no fueron allegados.

11.4. Parametros Valuatorios

Para la determinacién del valor comercial de los inmuebles se deberan tener en cuenta por lo
menos los siguientes pardmetros:

Para Terreno:

Aspectos Fisicos: Area, ubicacion, topografia y Forma

¢ Clases de suelo: Segun su capacidad de uso, manejo y aptitud, en urbano, rural, de
expansioén urbana, suburbano o de proteccién ambiental.

¢ Plan de Ordenamiento, Basico o Esquema de Ordenamiento Territorial;
especificamente en lo relacionado con el Uso del Suelo.

e Fuentes de agua natural o artificial y disponibilidad efectiva de ellas, en forma
permanente o transitoria.

¢ Normas urbanisticas vigentes para la zona o el predio.

Tipo de construcciones en la zona.

e Dotacion de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios publicos
domiciliarios, asi como la infraestructura vial, vias internas, de acceso y servicio de
transporte.

e En zonas rurales ademas de las anteriores caracteristicas debera tenerse en cuenta
las agroldgicas del suelo, disponibilidad de aguas y valores potenciales del suelo.

e La estratificacion socioecondmica del inmueble.

e Zonas homogéneas fisicas y geoecondmicas; establecidas por el Instituto Geografico
Agustin Codazzi, Catastros Descentralizados 6 gestores catastrales para el sector o
sectores donde se determinen los avallos.

e Elresultado se debe expresar en hectareas (Ha) si es Rural o de Expansién sin plan
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parcial y en metros cuadrados (m2) si es Urbano o Suburbano.

El area de construcciones existentes en la ficha y plano predial.

Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados.

Las obras adicionales complementarias o existentes.

La edad de los materiales.

El estado de conservacion fisica.

La vida util econdmica y técnica remanente.

La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido.

Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las caracteristicas de las areas comunes.

Para los Cultivos:

La variedad de los cultivos.

La densidad del cultivo.

La vida remanente en concordancia con el ciclo vegetativo del mismo.

El estado fitosanitario.

La productividad del cultivo, asociada a las condiciones climaticas donde se encuentre
localizado.

e Investigaciones de mercado de conformidad con la rentabilidad del cultivo bien sea en
las Umatas o en las Secretarias de Agricultura de los diferentes municipios donde se
localicen.

Para las Mejoras:

e Todos los elementos valuatorios no contemplados en los item anteriores y que hacen
parte del inventario de la ficha predial; los cuales se deben valorar en cantidades
unitarias (m2., m; m3., etc.) segun corresponda.

Para la Determinacidn del Lucro Cesante y del Dafio Emergente:

e Teniendo en cuenta lo establecido en las Resoluciones IGAC 898 de 2014, 1044 de 2014
y 316 de 2015; se indica que la Resolucion 898 de 2014 no es taxativa para la aplicacion
de los parametros de Lucro Cesante y Dafilo Emergente toda vez que la aplicacion del
item dependera de la situacion de cada predio a adquirir.

e La solicitud del calculo de los componentes indemnizatorios y la acreditacién de los
soportes para la liquidaciéon establecida en la resolucion 898 de 2014 y 1044 de 2014
emitidas por el IGAC y demas normas que la modifiquen complementen o sustituyan,
sera ejecutada en el componente técnico previo al envio del encargo valuatorio por el
contratista a la Lonja. Se entiende que se debe tener en cuenta los tiempos establecidos
por el IGAC para la solicitud y entrega de la documentacion.

En el caso de que el propietario no haya realizado la entrega de la documentacion en
los tiempos establecidos, el contratista debera dejar consignado en el encargo
valuatorio dirigido a la lonja que los soportes no fueron allegados.
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11.5. Informe Técnico Individual del Avaluo.

El contratista, debera entregar un informe técnico de avallo elaborado con base en los
pardmetros establecidos en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto 1420 de 1998, especialmente
en los articulos 22 y 30, conforme al formato presentado por el contratista y aprobado por el
INVIAS, en original y copia, firmado por el representante legal de la firma avaluadora y el
perito avaluador ademas se debera entregar el acta de comité de avallo corporativo firmado
por los asistentes certificando los valores aprobados en el comité, dicho comité estara integrado
minimo por el representante legal, el profesional avaluador y dos avaluadores que cuenten con
la especialidad del objeto avaluado.

En el avallo se consignhara entre otros los siguientes aspectos:

a) Valor total y por metro cuadrado (m? de terreno en suelo urbano o suburbano y en
hectareas en suelo rural, proteccibn o de expansion urbana sin plan parcial y metro
cuadrado m? de construccion, discriminado los valores de las areas requeridas y las areas
sobrantes.

b) Valor de las obras para la adecuacion de las areas construidas remanentes.

¢) Norma urbanistica aplicada (entendido como el andlisis que realiza el perito avaluador con
el documento de ordenamiento territorial y el uso del suelo expedido por la autoridad
competente, asi mismo debera hacer el andlisis cartografico e indicar la norma aplicada al
terreno en estudio).

d) Uso del inmueble

e) Estratificacion socioeconémica del bien.

f)  Altura permitida y ejecutable

g) Area de terreno en reserva vial

h) Area de construccion en reserva vial, discriminando construccién, zona dura y enramada

i)  Area sobrante de terreno

i) Area sobrante de construccion, discriminando construccién, zona dura y enramada

k) Valor de Reposicion de construccion (fachadas), si es el caso.

) Otras (muro de cerramiento, cimentaciones, etc.)

m) Servicios publicos

n) Fotografias del predio tanto internas como externas, una de ellas de la fachada, con
referencia de la via, identificando altura, entorno y una fotografia por cada itemavaluado.

0) Observaciones y/o recomendaciones, en las cuales se deben aclarar aspectos importantes
gue tienen que ver con el avaluo.

Para efectos de la reposicién de que trata el literal J, el contratista debera solicitar concepto
técnico, a la Interventoria del cual dejara constancia dentro del avallo, que el predio no se vera
afectado estructuralmente con el retiro de la parte requerida y que las obras de adecuacién que
se proyecten permitiran su uso y destinacién de acuerdo a la norma, o en su defecto, que el
mismo debe ser adquirido totalmente como expresa técnicamente la Ficha Predial.

Ademas de lo mencionado en el parrafo anterior, debera el contratista anexar a cada informe
técnico y en la misma fecha, como soporte del avallo realizado, la explicacion de la metodologia
utilizada, los valores de referencia, las fuentes y los calculos respectivos de ser el caso, de
conformidad con el decreto 1420 de 1998, factores como la reglamentacion urbanistica
municipal o Distrital vigente, licencias aprobadas, uso y destinacion econémica del inmueble, si
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se trata de propiedad horizontal, las diferentes caracteristicas de terreno, tamafio, forma y
diversidad de construcciones, asi como el costo para la adecuacion de areas remanentes.

Cuando el avallio emplee la investigacion directa o indirecta debe anexarse el procesamiento
estadistico a que se refiere la resoluciéon IGAC No. 620 de 2008.

11.6. Informe General del Sector

El Profesional Técnico Predial del Contratista con aprobacion de la Interventoria debe entregar
la tira topogréfica identificando previamente las especies afectadas especificando su estado de
desarrollo de acuerdo a los parametros establecidos por INVIAS.

Los informes Técnicos Individuales de Avallios estardn acompafados, en todo caso y como
requisito necesario para su recepcion en el INVIAS, por el respectivo informe general del sector.
Los sectores se determinaran teniendo en cuenta, entre otros, la similitud de norma urbanistica,
tipologia de construcciones, estratificacion econémica, etc.

Cada informe de sector debera contener como minimo:

b. Informe consolidado de valores de terrenos, construcciones, mejoras, anexos y cultivos y
fuentes de investigacion.

c. Para los cultivos estos deberan estar debidamente soportados y verificados por la
Interventoria y en el caso de las especies discriminados por densidades y valores unitarios
de acuerdo a la caracteristica de la especie, dicha validacion debera contener investigacion
de fuentes locales, departamentales y nacionales o podra realizar el estudio detallado de
especies avalado por un profesional experto en la materia y con los respectivos soportes
verificables. Se aclara que el valor final para las especies debera presentarse con valores
de establecimiento en el sitio. En caso de no realizar esta actividad en el informe general
del sector el estudio deberd ser entregado en la etapa de elaboraciéon de avallos
puntuales.

d. Cuando las especies son de uso y explotacion del propietario y/o mejoratario, se pagaran
de acuerdo al DAP por unidad establecido en la ficha predial, si las especies hacen parte
de una zona de proteccibn o se encuentran inmersas en un territorio colectivo se
entenderan que estén protegidas por la autoridad ambiental y dicho valoraciéon no podrair
por unidad sino por area ocupada.

e. La informacién béasica acerca de los parametros utilizados en la delimitacion del sector.
(con referente en las Zonas Homogéneas Fisicas y Geoecondmicas determinadas por el
IGAC)

f.  Presentacion y explicacién de las metodologias utilizadas para determinar los valores
unitarios por m2 o por Hectarea, de los predios del sector.

g. Las ofertas utilizadas para determinar el valor de las zonas homogéneas geoecondémicas
deben estar consignadas en una “sabana de mercado inmobiliario” que contenga todos los
datos recolectados en la etapa de campo y proceso de informacién, se aclara que cada
uno de los datos debe contener clase agrologica, valor potencial del suelo, norma
urbanistica segun documento de ordenamiento territorial y coordenadas geograficas como
minimo.

h. Los informes de sector y de cada predio deben remitirse en formato Excel, Word, .pdf
acompafiados de los correspondientes archivos extensién GDB y/o DWG.

i. Fotografias del sector con visibilidad de la via.
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11.7. Valor Informe General del Sector Urbano - Rural
Valores Informe General del Sector Rural

Actividad Ejecutada Informe General del Sector Rural Valor
Informe General del Sector Rural — Valor Primeros 10 km $1.600.000
Informe General del Sector Rural — Valor km Adicional $ 960.000

Valores Informe General del Sector Urbano

Actividad Ejecutada Informe General del Sector Urbano Valor

Informe General del Sector Urbano — Valor Cada 500 mts $ 2.460.000

NOTA: El informe General del Sector sera elaborado siempre y cuando sea necesario, condicion
que sera determinada por la Interventoria previa presentacion del correspondiente informe técnico
del Contratista. Dicho informe serd aprobado por la Interventoria dando aplicacién a los principios
de eficiencia, eficacia y economia de la administracion publica.

e Elvalor de las actividades ejecutadas NO incluye el valor del IVA

e En este valor estan incluidos los documentos que deba adquirir el contratista para el
cumplimiento de lo solicitado en los presentes términos de referencia.

e En este valor estan incluidas todas las actividades inherentes para la presentacion del
insumo final.

e El pago de los valores relacionados en el cuadro esta sujeto a la entrega al Instituto de
todos los soportes.

e Los valores aqui descritos, se pagaran para tramos continuos y discontinuos dentro
del mismo proyecto.

11.8. Instancias de Revision y Aprobacion de Documentos
Etapas en el proceso de revision de avallos

a) Verificacion del Contenido de la Ficha Predial vs. Avallo: En esta etapa se debe confrontar
gue el contenido de la ficha sea consecuente con lo que existe en el terreno, lo anterior en
razon a que durante el tiempo transcurrido desde la elaboracion de la FICHA PREDIAL y
el momento de la ELABORACION DEL AVALUO, se pueden presentar diferencias debidas
a cambios en el nimero de mejoras inventariadas en los dos momentos (FICHA —
AVALUO).

b) Verificacién del avalio de las Construcciones: Se analizara el valor asignado a las
construcciones de acuerdo a la metodologia legal correspondiente que se aplique y a la
aplicacién de la depreciacion asignada regida por la resolucion 620 de 2008.

c) Verificacion del precio asignado al Terreno: De acuerdo con el contenido de ley 388/97,
Articulo 30, el elemento a tener en cuenta es el acuerdo municipal aprobado que establece
el POT, PBOT o EOT que define la clasificacion del suelo.

Por lo anterior se debe confrontar la clasificacion dada al predio con la aprobada, aportada por
planeacién municipal en el certificado de uso del suelo dentro del uso permitido:
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complementario, restringido y prohibido; lo que permitira tener la certeza, en cuanto al precio
asignado al metro cuadrado m2 de terreno a adquirir, de su correspondencia con el mejor uso
desarrollable permitido.

Ademads, se deben adelantar investigaciones de campo que permitan establecer datos sobre
los precios utilizados en el avalto.

a)

b)

Mejoras
Se analizard el valor de reposicibn a nuevo por reposicion descontando la
correspondiente depreciacion.

Cultivos
Se analizara la fuente de precios de los precios asignados a los cultivos como lo son
Corporaciones ambientales, Instituciones Académicas, Analisis técnico de valores de
cultivos.

Otros
Para avalluos bajo el Régimen de Propiedad Horizontal se deben revisar los indices de
copropiedad bajos los cuales se deben realizar los avaluos.

Para inmuebles en Ronda de Rio se debe dejar constancia que el avallo se hace con base
en la determinacion previa de la identificacion de estas areas acorde al Cddigo Nacional
de Recursos Naturales y su viabilidad de adquisicién determinada dentro del resultado del
Estudio de Titulos.
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11.9. Valor elaboracién Avalio Comercial Terreno — Mejoras
Valores por Actividades para Elaboracion de Avalio Comercial Terreno
Actividad Ejecutada Elaboracién Avalio Comercial Terreno % Valor

Elaboracién de Avaluo Comercial para inmuebles con Propiedad
del terreno y con dafio emergente (Unicamente Gastos de|100%| $ 1.340.000
Notariado y Registro)

Elaboracion de Avalio Comercial para inmuebles con propiedad
del terreno + Valoracion componentes de la Resolucion 898 de
2014 del IGAC y de las normas que la modifiquen o sustituyan,
liquidados para pago.

100%| $ 2.680.000

Modificar y/o Actualizar el Avalio Comercial por razones

0,
inherentes al proyecto. 50% | $ 670.000

NOTA:

¢ Lucro Cesante y Dafio Emergente calculado segin parametros establecidos en la
Resolucién 898 de 2014 del IGAC y las normas que la modifiquen o sustituyan.

e Elvalor de las actividades ejecutadas NO incluye el valor del IVA

e En este valor esta incluidos los documentos que deba adquirir el contratista para el
cumplimiento de lo solicitado en los presentes términos de referencia.

e En este valor estan incluidas todas las actividades inherentes para la presentacion del
insumo final.

e No se pagaran Modificaciones y/o Actualizaciones que se deriven de errores atribuibles
al contratista y/o Interventoria.

e El pago de los valores relacionados en el cuadro esta sujeto a la entrega al Instituto de
todos los soportes solicitados como anexo para cada ficha predial.

Valores por Actividades para Elaboracién de Avalio Comercial — Mejoras

Actividad Ejecutada Elaboracion Avalto Comercial Mejoras % Valor
Elaboracion de Avalio Comercial para Mejoras: construcciones,
anexos yl/o especies, sin terreno para avalios con valores|100%| $ 860.000
superiores a 2 smmiv.

Modificar y/o Actualizar el Avalio Comercial para Mejoras por
razones inherentes al proyecto, para avallos con valores superiores | 50% | $ 430.000
a 2 smmiv.

Elaboracion de Avalio Comercial para Mejoras: construcciones,
anexos y/o especies, sin terreno para avaluos con valores entre 0 [100%| $ 640.000
hasta 1.9 smmlv.

Modificar y/o Actualizar el Avalio Comercial para Mejoras por
razones inherentes al proyecto, para avallos con valores entre 0 50% | $ 320.000
hasta 1.9 smmiv.
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e Elvalor de las actividades ejecutadas No incluye el valor del IVA

e En este valor esta incluidos los documentos que deba adquirir el contratista para el
cumplimiento de lo solicitado en los presentes términos de referencia.

e Elvalor de las modificaciones y/o actualizaciones se liquidaran sobre la tarifa del avalto
inicial aprobado.

¢ En este valor estan incluidas todas las actividades inherentes para la presentacion del
insumo final.

¢ No se pagaran Modificaciones y/o Actualizaciones que se deriven de errores atribuibles
al contratista y/o Interventoria.

e Los valores aqui descritos, se pagaran para tramos continuos y discontinuos dentro del
mismo proyecto.

o El pago de los valores relacionados en el cuadro esta sujeto a la entrega al Instituto de
todos los soportes solicitados como anexo para cada ficha predial.
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12. PROCESO JURIDICO

12.1. Descripcion y Alcances

El Contratista debera adelantar todas las actividades del proceso de adquisicion predial que da
inicio con la elaboracién del oficio de oferta formal de compra y culmina con el registro a nombre
de INVIAS de la escritura de compraventa del predio requerido, aplicando la normatividad
vigente, para aquellos casos en gue no se dé la enajenacion voluntaria.

El cierre final del proyecto esta supeditado al cierre predial; el contrato de obra no puede
culminar hasta que la gestién predial este ejecutada al 100%.

Previo a cualquier intervencion de areas, construcciones o cultivos, se debe analizar el apéndice
predial con fundamento en e desarrollo de proyectos de construccién, mejoramiento y
mantenimiento vial, dado que se pueden requerir areas privadas para, la construccion directa,
rectificacion de curvas, ampliacion de obras de arte, descoles, alcantarillas, zonas inestables,
entre otros. Por tanto, en pro de mitigar conflictos sociales y juridicos que repercuten en el
cronograma de la obra, se debe contemplar el andlisis de la gestion predial antes de cualquier
intervencion.

12.2. Actividades Especificas

¢ Notificar a los propietarios, quienes acreditaran esta condicion con la exhibicion de la
cédula de ciudadania original y en caso de personas juridicas mediante el certificado de
existencia y representacion legal expedida con antelacién no mayor a un mes.

o Atender y solucionar las observaciones e inquietudes de las personas notificadas en
forma oportuna.

e Participar en las reuniones o comités prediales, si se constituyen, para evaluar los
problemas que se generan en el proceso predial, proponer y acatar los resultados del
mismo.

12.3. Recopilaciéon de Informacién

Con base en la informacién recopilada para cada uno de los predios, el Contratista elaborara
un expediente que correspondera a una carpeta en la que constara toda la informacion
relevante respecto de cada Predio. Dicha carpeta deberd estar disponible en medio fisico,
debiendo estar digitalizado cada documento, y disponible en medio electrénico en formato PDF.

En el expediente deberan reposar todos los documentos que se hayan surtido en desarrollo de
la Gestibn Predial, en especial cada una de las comunicaciones presentadas por los
interesados durante el proceso de adquisicion.

La informacion contenida en cada expediente deberd ser actualizada y complementada en la
medida en que avance el proceso de Gestion Predial. En todo caso, la informacion del
expediente de cada Predio debera ser verificada por el Contratista quien sera responsable por
la consistencia y el contenido de la misma.

APENDICE GESTION PREDIAL V 1-2020 51



ol

PINVIAS &

Libarked y Odss
12.4. Enajenacién Voluntaria

En desarrollo de esta actividad el contratista debera proyectar todos los documentos necesarios y
adelantar todas las gestiones para lograr la efectiva adquisicién de los inmuebles requeridos, por
el procedimiento de enajenacion voluntaria establecido en la ley 92 de 1989, modificada por la ley
388 de 1997, en la Ley 1682 de 2013 y deméas normas aplicables.

Es obligacion del contratista:

Verificar que las areas (totales, requeridas y sobrantes) sefialadas en la ficha predial
correspondan con las incluidas en el avalto y en los titulos de propiedad, asi como los datos de
identificacion fisica, juridica, y valor de adquisicion; en caso de no correspondencia, debera poner
dicha situacién en conocimiento del Gestor Juridico de la interventoria, quien dara las instrucciones
pertinentes a fin de adelantar la adquisicion de acuerdo con las directrices sefialadas para cada
caso concreto por la SMA del INVIAS.

Dar inicio y llevar hasta su culminacion la adquisicién de los inmuebles cifiéndose a los parametros
establecidos en el siguiente instructivo, para lo cual debera:

12.5. Elaboracién de la Oferta Formal de Compra

En la elaboracion de la oferta formal de compra se tendran en cuenta las siguientes
actividades:

a) Preparar para revision y firma del(a) subdirector(a) de Medio Ambiente y Gestion Social del
INVIAS, el acto administrativo por el cual se determina el caracter administrativo del proceso
de adquisicion del Predio. De conformidad con el articulo 66 de la Ley 388, este acto
administrativo constituye la Oferta Formal de Compra.

b) La Oferta Formal de Compra debera corresponder en todo caso al valor del Avallo
Comercial Corporativo del Predio previamente aprobado por la interventoria y con visto
bueno del gestor de avaltos del INVIAS - SMA.

c) En la Oferta Formal de Compra el Contratista incluird una solicitud de permiso de
intervencion voluntaria, si éste no se hubiere obtenido con anterioridad.

d) La Oferta Formal de Compra, debera contener en su texto cada uno de los requisitos que
establece la Ley para tal efecto. Como anexos a la Oferta Formal de Compra se incluiran
los siguientes documentos:

(i) Fotocopia de la Ficha Predial y Plano Predial;

(i) Fotocopia del Avalio Comercial Corporativo;

(i) Transcripcion de las normas pertinentes a la enajenacién voluntaria y a la expropiacion
por via administrativa o judicial segun corresponda, y

(iv) Certificado del uso del suelo.

APENDICE GESTION PREDIAL V 1-2020 52



ol

PINVIAS )

Libarked y Odss
12.6. Elaboracién Documento Ofrecimiento de Mejoras

Es el acto administrativo mediante el cual el INVIAS a través del contratista, ofrece al propietario
de un inmueble la adquisicion de los derechos reales que éste ostenta sobre el inmueble, se
determina la naturaleza judicial o administrativa de la expropiaciéon y posterior a emitir este acto
se debe efectuar la correspondiente inscripcion en el registro de instrumentos publicos. Los
requisitos de la Oferta se sefialan en el presente Apéndice, sin perjuicio de las normas que
resulten aplicables a éste.

b)

c)

d)

b)

12.7. Notificacién de la Oferta Formal de Compra

La Oferta Formal de Compra debera ser notificada personalmente al titular del derecho de
dominio inscrito en el folio de matricula del Predio, y/o al poseedor regular inscrito,
cumpliendo integramente lo previsto en el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

La citacion para la notificacion personal serd enviada por el Contratista a la direccion del
Predio y a todas las direcciones que se conozcan de los titulares del derecho de dominio
del Predio, con el &nimo de garantizar el derecho al debido proceso.

Las personas a ser notificadas deberan identificarse con la cédula de ciudadania original y
en caso de personas juridicas mediante el certificado de existencia y representacion legal
expedido con antelaciébn no mayor a quince dias, en el que pueda verificarse que quien
comparece a notificarse cuenta con representacion legal para actuar en dicho acto, cuando
se trate de apoderado, el poder debe estar autenticado; sera obligacion de adjuntar copia
de dichos documentos al expediente predial.

Cuando el destinatario de la oferta no comparezca dentro del término indicado en la
comunicacion de citacion a notificacion, la notificacién debera surtirse mediante aviso, de
acuerdo con lo establecido en los articulos 67, 68 y 69 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo segun formato que le sera entregado por
el Instituto Nacional de Vias.

Para efectos de la notificacion por aviso de que trata el articulo 69 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se efectuara la
publicacion correspondiente en la pagina web del INVIAS, solo si se desconoce la direccion
del propietario.

En el acto de natificacion se deben incluir los datos del notificador: nombre, cédula y firma,

de igual forma se deben consignar los nombres en forma clara y las identificaciones de
cada propietario notificado.

12.8. Inscripcién de la Oferta
Dentro de los cinco (5) Dias hébiles siguientes a la notificacion de la Oferta Formal de
Compra Notificada, el Contratista debera elaborar, suscribir y presentar el oficio de solicitud

de inscripcion de ésta en el folio de matricula inmobiliaria correspondiente.

Eventualmente, cuando por razones inherentes al Proyecto o al proceso de adquisicion sea
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necesario dar alcance a la Oferta Formal de Compra, el Contratista dara tramite en la
misma forma surtida para la Oferta Formal de Compra inicial, sin que se entienda como
una etapa adicional al proceso de adquisicion, previa elaboracién por parte del Contratista
de un informe técnico y/o juridico en el que se expongan las razones que dieron lugar al
alcance de la oferta formal de compra.

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 61 de la ley 388 de 1997, se podra iniciar
proceso de expropiacion si transcurridos treinta (30) dias habiles después de la
comunicacion de la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la
enajenacioén voluntaria, contenida en un contrato de promesa de compraventa; esto puede
suceder por rechazo de la oferta, por silencio o porque la situacién juridica del inmueblele
impida al propietario enajenarlo libremente.

No obstante, durante el proceso de expropiacién, siempre y cuando no se haya dictado
sentencia definitiva, sera posible que el propietario y la administracion lleguen a un
acuerdo, el cual no podra modificar los términos iniciales de adquisicion, en cuyo caso se
pondra fin al proceso judicial.

Cuando el destinatario de la oferta de compra el rechace de forma manifiesta, no sera
necesario esperar el término de 30 dias habiles para dar inicio al proceso de expropiacién.

Igualmente, en caso de incumplimiento a una o varias de las obligaciones establecidas en
la promesa de compraventa por parte del prometiente vendedor, debera iniciar de
inmediato las gestiones tendientes al inicio del proceso de expropiacion.

12.9. Aceptacion de la Oferta, Escrituracion e Inscripcion de laCompraventa:

Aceptada la Oferta Formal de Compra y registrada en el folio de matricula inmobiliaria, el
Contratista debera elaborar un contrato de promesa de compraventa si se considera
necesario, o directamente podra proceder a la elaboracién de la minuta de Escritura
Publica, gestién que adelantara el Contratista cifiéndose a la normatividad vigente y a los
parametros establecidos por la SMA del INVIAS, los cuales quedaran establecidos en los
formatos de documento que le seran entregados por la Subdireccion.

El Contratista debera velar por el estricto cumplimiento de los términos y condiciones
establecidos en la promesa de compraventa y presentar la solicitud de pago, para su
aprobacioén por parte de la subdirecciéon de medio ambiente y gestion social del INVIAS, el
interventor y el contratista, con los correspondientes soportes que permitan verificar la
informacion consignada, para lo cual debe haberse cumplido un estricto control de calidad,
gque permita eliminar los errores que pueden inducir a demoras en los pagos.

La forma de pago sera acordada por el Contratista con los propietarios de los predios,
verificando que con tales compromisos no se vulneren derechos de terceros ni del INVIAS
y se garantice la entrega y disponibilidad del Predio a favor del Proyecto.

Podra omitirse la promesa de compraventa cuando el predio se encuentre totalmente

saneado y, en tal caso, podra procederse a celebrar directamente la escritura publica,
evento para el cual:
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() Se pagaraen un solo contado, previa entrega real y material del predio y suscripcion
de escritura publica de compraventa debidamente registrada a favor del INVIAS.

(i) Alternativamente, podra el Contratista pactara el pago en dos (2) contados. El primer
contado a la firma de la escritura publica de compraventa y entrega real y material del
predio y el segundo contado contra registro de escritura y entrega del folio matricula
donde conste la inscrpcion de la venta a favor del Instituto Nacional de Vias.

(i) Lo anterior no obsta para acordar otras formas de pago que faciliten el proceso de
enajenacion voluntaria.

En los casos de gravamenes y/o limitaciones al dominio el Contratista podra hacer uso de
la opcion contenida en el articulo 3 del Decreto Reglamentario 737 del 10 de abril de 2014.

En la escritura publica, el Contratista debera invocar a favor del INVIAS el saneamiento por
motivos de utilidad publica al que se refiere el articulo 21 de la Ley 1682 de 2013 y su
Decreto Reglamentario 737 del 10 de abril de 2014.

Una vez proyectada la minuta de Escritura Publica de compraventa cifiéndose
estrictamente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la promesa de
compraventa, se debera obligatoriamente someter al tramite de reparto notarial cuando en
el circulo notarial exista mas de una notaria.

Otorgada la Escritura Publica de transferencia del derecho real de dominio y demas
derechos reales, previamente a su registro, debera el Contratista tramitar personalmente
el levantamiento de la oferta formal de compra y verificar que este procedimiento se efectle
de manera concomitante con la radicacion de la Escritura Pablica de compraventa.

El Contratista debera tramitar los diferentes pagos correspondientes al valor del Predio de
acuerdo a la forma de pago pactada en los documentos de adquisicionpredial.

Previo al pago del saldo a favor del propietario, el Contratista verificara el estado de cuentas
por valorizacion, impuestos, servicios publicos y toda deuda que recaiga sobre el inmueble.
Es decir que este se encuentre a paz y salvo por todo concepto.

Cuando se trate de pago contra escritura publica debidamente registrada, debera entregar
folio de matricula actualizado en donde aparezca inscrita la venta a favor del Instituto
Nacional de Vias, libre de limitaciones y gravamenes.

Recibir el inmueble mediante acta de entrega, y comunicar de ello al INVIAS. Cuando la
compra que se efectie a nombre del INVIAS sea total, el contratista debera asegurarse de
que el propietario entregue el predio con taponamiento de acometidas y retiro de
contadores; cuando la compra sea parcial la obligacion es trasladar Unicamente las
acometidas; la entrega se efectuara siempre mediante acta de entrega material; el
prometiente vendedor debe entregar todo lo contemplado en el avaluo, toda vez que el
INVIAS se compromete a pagar los elementos contemplados en éste, en toda su integridad.

Una vez efectuada la inscripcion en la ORIP del derecho de dominio en favor de INVIAS y
efectuado el pago del dltimo contado, entregara a la SMA, mediante acta formal, el
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expediente con todos los documentos referentes a la adquisicion, con lo cual se entendera
concluido el procedimiento de enajenacion voluntaria.

n) Adelantar de manera concomitante con el procedimiento de adquisicién de inmuebles los
planes de gestion social, tendientes a mitigar los impactos derivados del desplazamiento
involuntario de poblacién de acuerdo con lo establecido en los procesos y procedimientos
de gestion social establecidos por la SMA, teniendo en cuenta las condiciones sociales
de los propietarios e incorporando en su gestion todos los mecanismos para garantizar un
manejo de respeto, equidad y transparencia en los procedimientos a implementar en cada
caso concreto.

0) De manera excepcional la SMA de INVIAS autorizara la compra de mejoras, bajo las
siguientes condiciones:

1. Aprobacion del estudio de titulos presentado para el efecto por el CONTRATISTA.

2. Verificacibn de la imposibilidad de adelantar planes de gestion social para
reasentamiento de unidades sociales vulnerables, de forma que la compra de mejoras
se presente como la opcion residual.

3. La adquisicion se llevara a cabo mediante documento privado.

4. EIl proceso de compra deberd garantizar la entrega de las mejoras a INVIAS y el
restablecimiento de las condiciones de vivienda digna al poseedor trasladado, para lo
cual los documentos de compraventa de mejoras seran aprobados por la SMA,
previamente a su suscripcion por parte del vendedor.

12.10. Permiso de Intervencién voluntario:

En cualguier momento a partir del Acta de Inicio de Ejecucion del Contrato, el Contratista podra
obtener el permiso de intervencién voluntaria en el predio, en los términos del articulo 27 de la
Ley 1682 de 2013, o la cesion voluntaria de los predios requeridos para el Proyecto, en los
términos del articulo 32 de la misma Ley, en este Ultimo caso, no sera necesario que el Contratista
proceda con la Oferta Formal de Compra.

Mediante documento escrito, suscrito por la entidad y el titular inscrito en el folio de matricula,
podra pactarse un permiso de intervencion voluntario del inmueble objeto de adquisicién o
expropiacion. Este permiso sera irrevocable una vez se pacte. Con base en el acuerdo de
intervencidn suscrito, la Entidad debera iniciar el proyecto de infraestructura de transporte.

Lo anterior, sin perjuicio de los derechos de terceros sobre el inmueble los cuales no surtiran
afectacion o detrimento alguno con el permiso de intervencién voluntaria, asi como el deber del
responsable del proyecto de infraestructura de transporte de continuar con el proceso de
enajenacion voluntaria, expropiacion administrativa o judicial, segun corresponda.

12.11. Desenglobe de predio de propiedad de invias:
El contratista, solicitara por escrito ante las oficinas del IGAC, los catastros descentralizados
respectivos, gestores catastrales o quien haga sus veces el desenglobe del predio, y todas

aguellas mutaciones y actualizaciones catastrales que se originen de la adquisicién predial a
favor del instituto, para lo cual debera enviar en debida forma la informacién requerida en
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cumplimiento a la normatividad vigente, con el objeto que se adelante la actualizacion catastral
pertinente, toda vez que los predios adquiridos para el desarrollo de los proyectos de
infraestructura del transporte, corresponden a BIENES DE USO PUBLICO, por lo tanto estan
exentos del pago de impuesto predial.

12.12. Expropiacién Judicial

Cuando no sea posible adelantar el procedimiento de adquisicion por via de enajenacion
voluntaria, sea porque no se llegé a un acuerdo contenido en una promesa de compraventa
dentro del término establecido en el articulo 4 de la ley 1742 de 2014, o porgue la situacion
juridica del inmueble le impide al propietario hacer la entrega material o la transferencia del
dominio libremente, o porque habiendo suscrito promesa de compraventa el prometiente
comprador incumplié cualquiera de las obligaciones contractuales, serd necesario iniciar de
inmediato los tramites para lograr la entrega material del inmueble y posterior transferencia del
dominio mediante el proceso de expropiacion judicial, en los términos establecidos en el
capitulo XXIV del CPC, la ley 92 de 1989 y articulo 62 de la ley 388 de 1997, la ley 1682 de
2013y laley 1742 de 2014, para lo cual el contratista se compromete a:

Proyectar las Resoluciones de Expropiacion de acuerdo con el formato que para el efecto le
suministre el Gestor Juridico Predial, y presentarlas a la SMA, con los respectivos antecedentes
para la revision juridica y firma por parte del(a) subdirector(a).

Llevar a cabo los tramites de notificacion personal de las resoluciones de expropiacion y en su
defecto, adelantar las notificaciones de acuerdo con lo establecido en los articulos 67, 68 y 69
de la Ley 1437 de 2011.

Proyectar los actos administrativos que resuelve los recursos de reposicion que se interpongan
contra resoluciones de expropiacion.

12.13. Presentacion de la Demanda de Expropiacion

a) La demanda de expropiacion se proyectard por parte del Contratista para que sea
presentada por el abogado que para tal fin designe la Oficina Asesora Juridica del INVIAS
dentro de los términos legales establecidos. En la demanda de expropiacion, se debera solicitar
la entrega anticipada del predio, en los términos del articulo 28 de la ley 1682 de 2013 y del
numeral 4 del articulo 399 del Cédigo General del Proceso y el articulo 5 por medio del cual se
modificd el articulo 28 de la ley 1682 de 2013.

b) Sera responsabilidad del Contratista efectuar todas las actuaciones requeridas para obtener
la tenencia efectiva del Predio, luego de haberse ordenado su entregaanticipada.

c) lgualmente, la gestion del Contratista comprendera, entre otras, la proyecciéon de todos los
memoriales que se requieran para el impulso del proceso, la proyeccién de todos los recursos
a que haya lugar y propugnar para que exista por parte del juzgado respectivo la mayor
diligencia posible en el desarrollo del proceso de expropiacion, hasta que se profiera Sentencia
decretando la Expropiacion.
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d) El contratista sera responsable de la vigilancia de todas las actuaciones procesales,
proferidas por el Juzgado.

12.14. Restitucion de Bienes de Uso Publico

En desarrollo de esta actividad el contratista se compromete a adelantar todas las gestiones
policivas y judiciales necesarias para la restitucion de predios destinados al uso publico,
ocupados indebidamente por terceros.

12.15. Pago Por Adquisicion y Gestion Predial

El INVIAS ha dispuesto un rubro para la Gestion Predial para garantizar la calidad del trabajo
de acuerdo con las especificaciones de INVIAS. De dicho rubro serdn pagadas las actividades
propias de la Gestion Predial y Adquisicién Predial, previa presentacion de la Pre-Acta
respectiva aprobada por la Interventoria, el Gestor de contrato y con visto bueno de la SMA del
INVIAS, de acuerdo con las actividades realizadas sobre cada uno de los predios que le sean
asignados.

El pago de la gestion y adquisicion predial esta supeditado al estricto diligenciamiento de los
formatos vigentes, disefiados y oficializados para tal fin por el INVIAS. El Contratista garantizara
que la informacion contenida en los mismos corresponde a los items y valores establecidos en
el presente Apéndice y que la misma estd debidamente acompafiada por los respectivos
soportes (insumos aprobados por interventoria, facturas de pagos realizados a los propietarios,
las Lonjas, Notarias, Registro, reportes de transferencias bancarias, cheques, entre otros) que
evidencien la gestion realizada. Estos formatos no podran ser modificados por el Contratista.

Para el cumplimiento del objeto contractual, deberd elaborarse un cronograma entre el
CONTRATISTA y la INTERVENTORIA en el cual se establezca una fecha de entrega de los
predios requeridos cumpliendo los procedimientos técnicos y juridicos.

La SMA solo dara visto bueno de conformidad para realizar el pago de las areas de los predios
requeridos para la ejecucion del proyecto, en el caso que el recurso econOmico sea
competencia de SMA, es decir; cuando la Unidad Ejecutora asigne tanto la actividad como el
recurso econdmico , de otro lado, para el caso en que el recurso haga parte de la bolsa predial
asignada al contrato, se entendera que con la expedicion de la oferta formal de compra y la
suscripcion de la promesa de compraventa, el Instituto Nacional de Vias da visto bueno de
conformidad al pago del propietario del predio o las mejoras, por lo que el contratista debera
pagar al mencionado propietario, previa autorizacion de la Interventoria, el valor autorizado
(primer o segundo pago) segln sea el caso, y el contratista a su vez solicitara el reembolso al
INVIAS. Los pagos por adquisicion derivados del componente ambiental y social se realizaran
con recursos de las respectivas bolsas sin que esto afecte el rubro predial.

Sobre el valor de los predios adquiridos por el contratista, el INVIAS reconocera un porcentaje
por el tramite de pago, hasta del 2.5% el cual debe ser debidamente justificado y soportado
por la interventoria y con visto bueno de conformidad de la SMA durante los primeros tres (3)
meses de la ejecucion el contrato. Ver anexo parametros para la fijacién del porcentaje de
administracion.

El valor unitario por pagar para cada actividad se determina de conformidad con la siguiente
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tabla:
Valores por Actividades para Adquisicién de Inmuebles
Actividad Ejecutada Adquisicién de Titularidad de Inmuebles % Valor
Enajenacion Voluntaria 90 % | $ 2.079.000
Oferta de compra y notificacion. 15% $ 346.500
Inscripcion de oferta de compra 10% $ 231.000
Permiso de Intervencion Voluntario debidamente suscrito por la 0
Entidad y el titular inscrito en el Folio Matricula Inmobiliaria. 15% $346.500
Elaboracion, Legalizacién de la Promesa de compra 10% $ 231.000
Tramite de primer pago — verificacion de recibo a satisfaccion por 506 $ 115.500
parte del vendedor.
Entrega Real y Material del Predio 5% $ 115.500
Escritura otorgada y registrada la transferencia de dominio a 0
favor de INVIAS 20% $462.000
Trgmlte de pago — verificacion de recibo a satisfaccion del 10% $ 231.000
ultimo contado por parte del vendedor.
Radicacion de la solicitud ante el IGAC o catastros
descentralizados para la asignacién del numero predial 10% $ 231.000
nacional y/o actualizacién de la informacion catastral
Actividad Ejecutada Adquisicién de Titularidad de Inmuebles % Valor
Radicacion de la solicitud ante el IGAC o catastros
descentralizados para la asignacion del numero predial 10 % $ 231.000
nacional y/o actualizacién de la informacién catastral
Actividad Ejecutada Tramites Expropiacion % Valor
Tramites Adicionales para Inicio de Expropiacion Judicial
(Hasta entrega anticipada real y material del inmueble por 100% | $2.140.000
parte del Juez o quien este comisione)
Elabora_C|on y notificacion de la _resolgqon de expropiacion (previo 15% $321.000
agotamiento de la etapa de enajenacion voluntaria)
Contestacion de recurso de reposicion en via administrativa 15% $ 321.000
Notificacién de recurso de reposicién en via administrativa 5% $107.000
Presentacion de demanda admitida — con solicitud de entrega 0
anticipada. 35% $ 749.000
Entrt_aga real y material del inmueble por parte del Juez o quien este 30% $ 642.000
comisione.
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Actividad Ejecutada Compra Mejoras % Valor
Compra de Mejoras (Previa Autorizacion de la SMA) 100% $ 750.000
Propuesta compra de mejoras 20% $ 150.000
Documento de compraventa de mejoras y legalizacion. 40% $ 300.000

Entrega del predio libre de servicios publicos previo cumplimiento
de los requisitos establecidos en el documento de compraventa.

Tramite de pago y recibo a satisfaccion del tltimo contado por parte
del vendedor

20% $ 150.000

20% $ 150.000

Actividad Ejecutada Restitucion de Bienes de Uso Publico % Valor

Tramite de accion policiva ante autoridad competente, logrando la

o, 100% | $ 640.000
restitucion

NOTA 1: Este valor se reconoce Unicamente cuando la actividad se realiza sobre bienes de
uso publico ocupados antes del inicio de la Gestion Predial.

NOTA 2:

e Elvalor de las actividades ejecutadas NO incluye el valor del IVA

o En este valor estan incluidos los documentos que deba adquirir el contratista para el
cumplimiento de lo solicitado en los presentes términos de referencia.

¢ En este valor estan incluidas todas las actividades inherentes para la presentacion del
insumo final y aquellas que posteriormente a su presentacion requieren apoyo del
contratista, como lo son actividades de tamites.

¢ Los valores aqui descritos, se pagaran para tramos continuos y discontinuos dentro del
mismo proyecto.

¢ No se pagaran Modificaciones y/o Actualizaciones que se deriven de errores atribuibles
al contratista y/o Interventoria.

e El pago de los valores relacionados en el cuadro esta sujeto a la entrega al Instituto de
todos los soportes solicitados como anexo para cada ficha predial.

NOTA 3:

Cuando las negociaciones prediales se traten de adquisicion de dominio y este se logre con el
registro de la escritura publica pertinente, de manera directa sin que medie promesa de
compraventa y habiendo logrado la entrega real y material del inmueble de manera previa o
simultdnea al otorgamiento de la escritura, se reconocera el valor total de la negociacién, es
decir: Dos millones setenta y nueve mil pesos $ 2.079.000
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Cuando el predio corresponda a un baldio y su titulacion a favor de INVIAS, se realice a través
de Agencia Nacional de Tierras o quien haga sus veces, se reconocera el 50% del valor total de
la gestién por adquisicién, es decir: Un millén ciento cincuenta y cinco mil pesos ( $ 1.155.000),
de igual forma se pagara esta suma cuando se afecten predios cuyo TITULAR sea el FVN el
tramite que se realice ante el Ministerio de Transporte a fin de obtener la legalizacion del predio
a favor del INVIAS, para tal efecto; el Contratista debera conformar un expediente predial.

La gestion y adquisicion predial seran pagadas al contratista mediante ACTA PREDIAL, la cual
debera ser presentada en los primeros cinco dias hébiles del mes siguiente de su ejecuciéon
debiendo ser soportada por las respectivas Pre-actas de Adquisicion y de Gestion predial.

NOTA 4 : Las actividades relacionadas con la expropiacion judicial se pagaran cuando ante la
imposibilidad de continuar el procedimiento de enajenacion voluntaria, el contratista deba
adelantar tramites adicionales relacionados con el procedimiento expropiatorio. Aln en caso de
gue el propietario decida retomar el procedimiento de adquisicién voluntaria, se pagara al
contratista cada actividad realizada durante la ejecucion del contrato.

Se aclara que el pago de actividades administrativas realizadas por el contratista encaminadas
a la presentacién y seguimiento de las demandas de expropiacion, se encuentran incluidas en
el pago por gestion relacionadas con anterioridad.

12.16. Incumplimiento de lo Ordenado

Si el CONTRATISTA rehusa o descuida cumplir cualquiera orden impartida por INVIAS, se le
notificard por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefalando especificamente las
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificaciébn no surte ninguin
efecto dentro de un plazo de ocho (8) dias habiles, el INVIAS tomard las medidas que considere
necesarias. En razon a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la ejecucion de los
trabajos o a terceros seran asumidas integralmente por el consultor.

12.17. Perfil minimo y requisitos

Para efectos de la suscripcion del acta de iniciacion, el contratista debera presentar a la SMA,
los documentos exigidos en este numeral para el siguiente personal profesional:
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PERFIL

REQUISITOS MINIMOS

Un (1) Profesional
Técnico Predial

El profesional ofrecido para el cargo Profesional Técnico Predial
debe acreditar lo siguiente:

1.

2.

Ingenieria Civil, Catastral, Transporte y vias, Topografico del
nacleo basico de conocimiento de Ingenieria Civil y afines.

Tarjeta profesional vigente o el documento que acredite el
ejercicio de la profesion.

Debera contar con experiencia relacionada en gestiéon
predial en proyectos de infraestructura (Procesos de compra
predial) para entidades publicas o privadas no menos a (5)
afos, dicha experiencia para la entidad sera contabilizada a
partir de la expedicién de la tarjeta profesional 6 documento
que autorice el ejercicio de la profesion a evaluar.

Un (1) Profesional
Juridico Predial

El profesional ofrecido para el cargo Profesional Juridico Predial
debe acreditar lo siguiente:

1.

2.

3.

Abogado del nacleo béasico de conocimiento en Derecho y
afines.

Tarjeta profesional vigente o el documento que acredite el
ejercicio de la profesion.

Contar con un titulo a nivel de posgrado en derecho civil o
areas afines, derecho administrativo o afines, derecho
urbanistico o afines.

Debera contar con experiencia profesional no menor a (5)
afios y relacionada de (3) afios en gestion predial en
proyectos de infraestructura (Procesos de compra predial)
para entidades publicas o privadas, dicha experiencia para
la entidad sera contabilizada a partir de la expedicion de la
tarjeta profesional 6 documento que autorice el ejercicio de
la profesion a evaluar.

Para cada uno de los profesionales antes mencionados, se debera presentar por parte del
contratista, la fotocopia de la Tarjeta Profesional (si no se trata de profesiones que tengan Tarjeta
Profesional, se pedira copia del diploma o del acta de grado). Las certificaciones que acrediten
su experiencia y la declaracion de idoneidad.

Sin perjuicio del personal minimo exigido en el presente numeral, el contratista que resulte
adjudicatario podra establecer el nimero de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos,
de acuerdo con el enfoque de organizaciéon que le dé a los mismos, garantizando la realizacion
de éstos y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el personal al calcular el valor

de la propuesta.
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Se entiende por experiencia profesional, el tiempo transcurrido desde la fecha de obtencién del
titulo profesional (fecha de grado).

Una vez el INVIAS apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cambiado durante
la ejecucién del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada
ante el INVIAS, para su evaluacion y posterior autorizacion. En caso de aprobarse el cambio por
parte del INVIAS, el personal debera reemplazarse por uno de igual o0 mejor categoria que el
exigido en los términos de referencia.

El Contratista esta obligado a emplear en la ejecucién de los trabajos el personal profesional
aprobado.
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13. ANEXO DIAGNOSTICO PREDIAL EN FASE Il FACTIBILIDAD

En el diagnostico predial en fase Il Factibilidad, se presenta el resultado de la investigacion de
tipo catastral y juridica adelantada sobre los predios localizados en el area de afectacion del
proyecto vial, conducente a determinar la correspondencia entre la afectacion fisica y la
titularidad de los predios a intervenir.

Con esta informacion se da inicio a la etapa de planificacion de las actividades a desarrollar
dentro del proceso de gestién y adquisicion predial, conforme a los disefios aprobados, en
donde se debera analizar integralmente la misma, con el objetivo de establecer el mejor costo-
beneficio para el proyecto en funciéon de los principios de eficiencia, eficacia, economia y
transparencia.

13.1. Valor Diagnéstico Predial Valor Actividad Diagndstico Predial

Actividad Ejecutada Diagnostico Predial % Valor
Pre-Diagnéstico Predial en fase Il factibilidad por km 100% | $ 4.650.000

NOTA:

o Elvalor de las actividades ejecutadas NO incluye el valor del IVA

e En este valor estan incluidos los documentos que deba adquirir el contratista para el
cumplimiento de lo solicitado en los presentes términos de referencia.

¢ En este valor estan incluidas todas las actividades inherentes para la presentacion del
insumo final.

e Los valores aqui descritos, se pagaran para tramos continuos y discontinuos dentro del
mismo proyecto.

e No se pagaran Modificaciones y/o Actualizaciones que se deriven de errores atribuibles
al contratista y/o Interventoria.

o El pago de los valores relacionados en el cuadro esta sujeto a la entrega al Instituto de
todos los soportes solicitados como anexo para cada ficha predial.
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