

Bogotá, 5 de noviembre de 2025

Señor (es):
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Regional Cundinamarca

Atención:
Javier Ricardo Jiménez Rincón

REF. SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8466251

Cordial saludo,

Respetados señores:

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes en representación de [nombre de la empresa contratista], en el marco del Contrato N. CO1.PCCNTR.8466251, cuyo objeto es: “Compra de equipos necesarios para el desarrollo del proyecto de Modernización para el ambiente de formación de cocina ubicado en el Centro de Desarrollo Agroempresarial”, con el fin de solicitar una prórroga en el plazo de ejecución debido a circunstancias ajenas a nuestra voluntad que han afectado el cronograma inicialmente establecido.

Durante el desarrollo del contrato, se han presentado retrasos significativos en la fabricación de los equipos de producción nacional ocasionados por imprevistos en el proceso productivo y la falta temporal de personal especializado en el punto de fabricación, situación que impactó directamente en los tiempos de ensamblaje y pruebas previas al despacho.

Adicionalmente, los equipos de origen extranjero han sufrido demoras en los procesos de importación, derivadas de factores externos como retrasos en el transporte marítimo y en los trámites aduaneros internacionales, los cuales escapan completamente a nuestro control y han afectado la fecha prevista de llegada de los componentes necesarios para la culminación del suministro.

Cabe destacar que, a pesar de estas dificultades, nuestra empresa ha mantenido una gestión activa y constante con los fabricantes y proveedores internacionales, buscando acelerar los procesos y minimizar el impacto sobre el cronograma contractual. Asimismo, se han implementado medidas internas para optimizar los tiempos de fabricación nacional, reforzando los equipos de trabajo y extendiendo jornadas laborales con el objetivo de cumplir con los compromisos adquiridos.

Sin embargo, dadas las circunstancias descritas, y con el fin de garantizar la calidad y cumplimiento técnico de los equipos a suministrar, solicitamos respetuosamente la autorización de una prórroga de [número de días o meses] días calendario al plazo

establecido para la entrega e instalación de los equipos, contados a partir de la fecha originalmente pactada.

Esta solicitud se formula con el propósito de cumplir de manera integral con las obligaciones contractuales, evitando contratiempos que pudieran afectar el correcto desarrollo del proyecto y asegurando que los equipos sean entregados conforme a las especificaciones técnicas exigidas.

En virtud de lo anterior, y con el fin de garantizar la culminación adecuada y conforme a los términos del contrato, solicitamos de manera respetuosa una prórroga adicional de veinticinco (25) días calendario contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo actual, es decir, hasta el día 15 de diciembre de 2025

Agradecemos de antemano su comprensión frente a las circunstancias descritas y reiteramos nuestra plena disposición para continuar cumpliendo con cada uno de los compromisos contractuales asumidos.

Quedamos atentos a la aprobación formal de esta solicitud y a cualquier instrucción adicional que sea necesaria para continuar con el proceso de ejecución contractual.

Cordialmente,



ING. RUBÉN DARIO JARAMILLO S.
REPRESENTANTE LEGAL
JARINOX SAS
TEL 3115233511