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Concejo de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, reestructurado mediante el Acuerdo del 
Consejo Directivo N° 002 del 3 de febrero de 2009, modificado parcialmente por el Acuerdo 
N° 002 de 2017 del Consejo Directivo, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de 
Bogotá, D.C., teléfono 3386660 y página web www.idu.gov.co, legalmente representado 
por XXXXX,  mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXXXXX,  
nombrado mediante la Resolución XXX del XX de XX de 201X y posesionado según Acta 
Nº XXX del X de XXX de 201X, debidamente facultado por la Resolución de Delegación de 
Funciones N°. 004684 del 24 de agosto de 2020 de la Dirección General, quien para todos 
los efectos se denominará el IDU y XXXXX con NIT.: XXXXXXXXX (en caso de contratista 
plural: integrado por XXXXXXX) con NIT.:  XXXXXXX, (en caso de contratista plural: con 
una participación del XX%, XXXX con NIT.: XXXXXX, con una participación del XX%), con 
domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C.,  XXXXXXXX con teléfono XXXXX y dirección de 
correo electrónico XXXXXX representado legalmente por XXXXXXXXX, mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº XXXXXXXX, quien en adelante se denominará el 
“CONTRATISTA” o el “INTERVENTOR”, hemos acordado celebrar el presente Contrato, el 
cual se plasma en este escrito, previas las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse a la Ley 80 
de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas sobre la 
materia. 
 

2. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramitó la convocatoria Pública para el 
Concurso de Méritos abierto No. XXXXXXXXXXXXX, con el objeto de contratar la 
“INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN 
BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 

GRUPO XX”, con fundamento en los estudios y documentos previos y del sector, 
según lo determina el artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 
1082 de 2015. 
 

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del Gasto del 
IDU, mediante Resolución N° XXXXX del XX de XXXXX de 20XX, adjudicó el proceso 
No. XXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXX, de conformidad con los criterios previstos en 
el Pliego de Condiciones, anexos y demás documentos del proceso de selección. 

 
4. Que el INTERVENTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente 

contrato: 
 
(i) CREACIÓN Y EXISTENCIA: El INTERVENTOR (o sus miembros en caso de 

consorcios o uniones temporales) está actualmente vigente, ejerce válidamente 
su objeto y no se encuentra en proceso de liquidación ni incurso en causal 
alguna de disolución. 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.idu.gov.co&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9RJ1UAZUer-jOoarDwpTxbodXsg
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(ii) CAPACIDAD: El INTERVENTOR y su representante legal cuentan con la 
capacidad contractual y legal, así como con las autorizaciones suficientes en los 
términos de sus estatutos y la ley aplicable para suscribir el presente Contrato y 
obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el mismo. 

 
(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: El INTERVENTOR ha leído cuidadosamente los 

términos del Contrato. Durante el término del proceso de selección hizo los 
comentarios y planteó las inquietudes que a su juicio fueron necesarias y con la 
presentación de la Propuesta determinó que los documentos del proceso de 
selección plantean un negocio razonable y adecuado a las condiciones del 
mercado y las especificaciones técnicas del tipo de bien, obra o servicios que se 
va a contratar. Declara así mismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso 
en conocimiento del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la 
presentación de la propuesta consideró que tales apartes fueron debidamente 
aclarados de manera que en el presente contrato no existen apartes confusos ni 
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que además acepta los 
términos y condiciones del contrato en la medida en que los ha estudiado, ha 
valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y 
conforme a los términos del contrato de la totalidad de las obligaciones previstas 
en él y en el pliego de condiciones y demás documentos anexos o que forman 
parte de éste, como los manuales, guías y procedimientos de la entidad, 
particularmente ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo conforme 
a los términos del presente contrato.  
 

(iv) CONOCIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: EL INTERVENTOR declara 
que conoce los estudios y documentos previos, pliego de condiciones definitivo 
que precedieron la celebración del presente contrato, así como los estudios y 
documentos previos, pliego de condiciones definitivo y el contrato objeto de la 
interventoría sobre el cual tiene la obligación de control y vigilancia.   

 
(v) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS. El 

interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se 
entenderá cumplido con la suscripción del presente Contrato, que no se halla (ni 
ninguno de sus miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso 
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 
Constitución Política y la ley. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o 
incompatibilidad el INTERVENTOR declara y garantiza que notificará 
inmediatamente al IDU y deberá ceder el presente contrato a quien el IDU en los 
términos previstos en la normativa vigente. 

 
Que en consideración de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato, que se 
regirá por las siguientes cláusulas: 

 
CLÁUSULA 1 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
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Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta cláusula, 
además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 
1993, en especial los artículos 13 y 28 y demás normatividad aplicable. 

 
Así mismo, el contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal manera 
que exista coherencia entre sus cláusulas, y entre este y los siguientes documentos que lo 
conforman y que en orden de prelación son: el pliego de condiciones, sus anexos, adendas 
y documentos de aclaración; el documento de estudios previos, la oferta del contratista, los 
manuales, planes, procedimientos y guías vigentes en el IDU. 

 
En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará lo 
establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas y 
documentos de aclaración.  

 
CLÁUSULA 2 DEFINICIONES 

 
Los términos contenidos en el presente contrato tendrán el significado que se les atribuye y 
define en EL GLOSARIO INSTITUCIONAL vigente al momento del cierre del proceso de 
selección, que puede ser consultado en la página web de la entidad. 
 
Los términos técnicos que no se encuentren definidos expresamente en el glosario 
institucional tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia 
respectiva  
 
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el 
contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015 se entenderán de acuerdo con el significado señalado en dicho 
artículo. Los demás términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 
natural y obvio. 

 
CLÁUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO 

 

El INTERVENTOR se obliga para con el IDU, a realizar la: “INTERVENTORÍA A LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE 
SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO XX”.  
 
PARAGRAFO: El INTERVENTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad 
con lo señalado en los Documentos del Proceso de Contratación No. XXXXXXXXX, los 
cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
3. 1 ALCANCE (REVISAR ESTUDIOS PREVIOS) 
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El alcance del objeto a ejecutar corresponde al establecido en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico, y como parte del mismo consiste en: i) Realizar el control y seguimiento 
integral (Técnica, Administrativa, Jurídica - legal, Financiera, Contable, Social, 
implementación del  medidas de bioseguridad, Ambiental y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo) a las actividades derivadas del contrato de obra cuyo objeto es 
“EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE DE LAS 
OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPOS 1 Y 2” ii) Ejercer la representación 
del IDU ante el Contratista de Obra en los casos y para los efectos específicamente 
previstos en el Contrato de Interventoría así como en el Contrato de Obra, iii) 
Ejercer todas las actividades definidas en el Contrato de Interventoría, las que el 
IDU le asigne, siempre que sean coherentes con el objeto contratado, las que se 
prevean en el pliego de condiciones, sus anexos y apéndices, así como la 
normatividad vigente que aplica a este tipo de proyectos,  y las que se desprendan 
del Contrato de Obra y sus apéndices, capítulos y anexos, y las que se deriven de 
la naturaleza del objeto del Contrato de Interventoría, cumpliendo con el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de contratos del IDU vigente a la ejecución del 
contrato. 

 
El alcance detallado del contrato de obra que será objeto de seguimiento y control 
por parte de la interventoría se encuentra establecido en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico del proceso de obra. Mediante los contratos de obra se realizará la 
intervención con actividades de conservación en diferentes puentes vehiculares en 
la ciudad de Bogotá D.C.  
 

PARAGRAFO: El interventor debe tener presente que, durante la ejecución del 
proyecto, el IDU podrá excluir (por razones técnicas, judiciales o presupuestales) 
algunos de los segmentos viales y/o vías asignadas al contrato, o de ser necesario, 
incluir otros segmentos y/o vías, siempre y cuando éstos hagan parte de corredores 
de la malla vial arterial no troncal. La inclusión de nuevos segmentos debe 
obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la 
atención a emergencias, a requerimientos judiciales o para reemplazar aquellos 
segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser intervenidos 
 
CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo del contrato es de ONCE(11) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el 
Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto en el pliego de 
condiciones y en el presente del contrato. 
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El plazo total contempla DIEZ (10) meses para la ejecución, dentro del cual se 
desarrollarán tanto las actividades previas como las actividades de obra y un (1) 
mes para el recibo final conforme a lo señalado en el Anexo 1- Anexo técnico. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por causas imputables al INTERVENTOR se requiera 
prorrogar el plazo de la ejecución del contrato, sin perjuicio de las actuaciones 
administrativas de incumplimiento que se adelanten, todos los costos que se generen por 
esta prórroga en plazo, serán por cuenta del INTERVENTOR. El INTERVENTOR con la 
suscripción del presente contrato acepta esta condición. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El INTERVENTOR debe tomar las previsiones necesarias para 
verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución de obras del contrato objeto de 
seguimiento, y disponer del personal necesario para atender tantos frentes de trabajo 
como tenga el Contratista en la medida en la que sea exigida en el presente contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio deberá suscribirse a 
más tardar dentro de los tres (3) DÍAS HÁBILES siguientes al cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Los requisitos previos para la suscripción del 
acta de inicio, contemplados en el presente contrato deberán surtirse dentro de este mismo 
término.  El término aquí fijado para la suscripción del acta de inicio del contrato de 
interventoría, deberá sujetarse a la iniciación del contrato objeto de seguimiento, sin que 
ello conlleve suma alguna a favor del INTERVENTOR. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Cuando el último día del plazo final de ejecución del contrato, 
coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer 
día hábil siguiente.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA.  
 
Con el propósito de preparar la entrega de la obra y de adoptar los correctivos necesarios, 
UN (1) MES antes de la finalización del plazo de ejecución del contrato, de conformidad 
con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y/o Supervisión, el primer día hábil del plazo 
al que se refiere el presente parágrafo, el interventor procederá a suscribir el acta 
correspondiente a la terminación de la ejecución de las actividades de obra e inicio del 
recibo de obras, en la que se señalarán las correcciones, ajustes o subsanaciones que 
deban efectuarse por parte del contratista de obra, tras la cual, se efectuará una nueva 
verificación por parte del interventor, dejando constancia en acta de la subsanación 
efectuada. El plazo al que se hace referencia no podrá superar el tiempo restante para la 
ejecución del contrato. Estas actas son de trámite y previas a la suscripción del acta de 
recibo final a satisfacción. 
 
En atención a las características del contrato de conservación objeto de interventoría, se 
efectuarán recibos por tramo funcional de obra, debidamente terminado y señalizado, los 
cuales se realizarán durante el plazo de ejecución de las obras y a partir de los cuales se 
deberán activar los amparos correspondientes. 
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PARÁGRAFO SEXTO: PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final deberá 
suscribirse por parte del contratista e interventor dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
hábiles siguientes a la culminación del plazo de ejecución del contrato, en el formato 
aprobado dentro del Sistema de Gestión Integral del IDU. El interventor, atendiendo lo que 
evidencie del procedimiento de verificación y subsanación, deberá analizar y gestionar las 
medidas que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles incumplimientos del 
CONTRATISTA que no puedan ser objeto de subsanación. 

  
El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo final debe ser empleado para 
efectuar los trámites administrativos y operativos encaminados a la documentación y 
gestión de la suscripción del acta correspondiente, no para ejecutar actividades 
contractuales pendientes. 
 
Si el contratista de obra se niega a suscribir el acta de recibo final, EL INTERVENTOR 
efectuará el acompañamiento, trámites y gestiones pertinentes para tomar posesión de 
éstas, y gestionar la posterior liquidación, tramitando las actuaciones administrativas o las 
acciones judiciales necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para 
salvaguardar los intereses de la entidad.  
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: El INTERVENTOR con la suscripción del presente contrato, se 
obliga a prorrogar el plazo de su contrato por el mismo plazo que se prorrogue el contrato 
objeto de vigilancia, en atención a las obligaciones en él contenidas. Igualmente, si por 
algún motivo se suspende el contrato principal, debe suspenderse inmediatamente por el 
mismo término el contrato de interventoría, situación que el INTERVENTOR acepta en 
tanto el presente contrato es accesorio. 

 
PARÁGRAFO OCTAVO: No obstante, el vencimiento del plazo de ejecución del contrato 
de Interventoría, se entiende que el Interventor debe acompañar al IDU en el proceso de 
liquidación del contrato objeto de interventoría, cuyo costo se entenderá incluido dentro del 
valor ofertado por el Interventor. 

 
CLÁUSULA 5 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el área supervisora del IDU, 
se requiere prorrogar, adicionar y/o modificar el contrato, las partes suscribirán el 
respectivo documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos 
establecidos en los manuales, guías, planes y procedimientos del IDU vigentes durante la 
ejecución del Contrato.  

 
El INTERVENTOR deberá hacer la petición de suscripción del respectivo documento con 
una antelación no menor de diez (10) días hábiles a la fecha de vencimiento del plazo 
originalmente pactado, anexando para ello los documentos soporte, así como los 
argumentos técnicos, jurídicos y análisis económico y financiero, en caso de requerirse 
adición de recursos, que soportan y justifican la prórroga, adición o modificación.  
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El incumplimiento del plazo aquí previsto, podrá dar lugar a la actuación administrativa 
correspondiente y también podrá implicar que no se dé trámite a la solicitud del contratista 
por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y gestiones que deben adelantarse de 
forma previa a la suscripción de cualquier modificación. 
 
Si las causas de la prórroga son imputables al INTERVENTOR, los costos que genere la 
misma serán de su cuenta y riesgo; por consiguiente, la entidad no le reconocerá valor 
alguno por el tiempo adicional, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de 
incumplimiento que se adelanten. 
 
El INTERVENTOR con la suscripción del presente contrato acepta esta condición y se 
compromete a suscribir los documentos que para estos efectos haya lugar. 
 
Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o parcialmente 
imputables al CONTRATISTA DE OBRA objeto de seguimiento de esta Interventoría, para 
lograr el fin del proyecto y evitar un daño o afectación mayor para la Entidad, sin perjuicio 
de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se 
generen por esta prórroga, incluido el pago de la interventoría, serán por cuenta del 
CONTRATISTA DE OBRA en la proporción equivalente a su imputabilidad.  
 
Para esto, en la solicitud de modificación respectiva, EL INTERVENTOR deberá presentar 
los fundamentos técnicos y jurídicos que soportan el análisis de imputabilidad de la 
modificación solicitada y que justifique el porcentaje del costo de la Interventoría que 
asumirá el CONTRATISTA DE OBRA, la Interventoría o la Entidad, según sea el caso, lo 
cual deberá contar con la no objeción del IDU. 

 
CLÁUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO (SE INCLUYE SEGÚN GRUPO 

ADJUDICADO 
 

Para efectos legales, el valor del presente contrato, se fija en la suma de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS ($XXXXXXXXXXX) M/CTE, 
incluido IVA, sumas equivalentes a XXXXXXX salarios mínimos legales mensuales 
vigentes para el año 2020, distribuido de la siguiente manera: 

 
1 - VALOR BÁSICO (INCLUYE ELEMENTOS SST Y AJUSTES) 

 

La suma de: 
$ XXXXXX XXXXXXXXXXX 

2 -IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO  

La suma de: $ XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 

3- MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
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La suma de: $ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los valores incluidos en la presente cláusula corresponden a 
los ofrecidos por el contratista en su propuesta económica, y remunera de manera íntegra 
la ejecución del objeto pactado, incluidos todos los gastos, costos, utilidades, impuestos, 
aportes parafiscales etc., a cargo del INTERVENTOR. 
 
 
CLÁUSULA 7 SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES 

 
El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al certificado de disponibilidad presupuestal: 
 
GRUPO XXX: 
 

NUMERO 
CDP 

FECHA 
EXPEDICIÓN 

EXPEDIDO 
POR  

VALOR 

   $ xxxx 

TOTAL   $ xxxxx 

 
 
CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO.  
 
8.1. El IDU pagará el valor del presente contrato de interventoría de obra de 

conservación a través de un esquema que involucra tres (3) tipos de remuneración, 
tal como se desarrolla en el siguiente cuadro y las notas que le sigue, así como el 
pago del componente de bioseguridad: 

 

N
o. 

TIPO DE 
REMUNERA

CIÓN 

CONCEPTO Y PORCENTAJE 
FRENTE AL VALOR DEL 

CONTRATO 

FÓRMULA PARA 
DETERMINAR EL VALOR A 

PAGAR 
REQUISITOS 

1. 
Componente 

Fijo 

Corresponde al pago del 50% 
del valor del contrato. Dicho 
valor será dividido entre el 
número de meses del plazo 
pactado en sumas de igual 
valor. 

El cálculo para determinar el valor 
a pagar se realizará así: 
 

(Valor Fijo) = 
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓í𝒂 𝐱 𝟓𝟎%

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 
 

• Aprobación 
informe mensual 
de interventoría 

2. 
Componente 

Variable 

Corresponde al pago del 40% 
del valor del contrato. Dicho 
valor será pagado a través de 
una suma variable mensual 
asociada al porcentaje de 
avance de la obra objeto de 
interventoría 

El cálculo para determinar el valor 
a pagar se realizará así: 
 

(Valor Variable) = (Valor de la 
interventoría x 40%) x Avance 
mensual registrado en obra 

• Contra porcentaje 
de avance 
registrado en la 
obra, soportado 
en el Acta de 
Recibo Parcial de 
Obra, 
debidamente 
suscrita por las 
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N
o. 

TIPO DE 
REMUNERA

CIÓN 

CONCEPTO Y PORCENTAJE 
FRENTE AL VALOR DEL 

CONTRATO 

FÓRMULA PARA 
DETERMINAR EL VALOR A 

PAGAR 
REQUISITOS 

partes. 
  

3. Pago Final 

Corresponde al pago del 10% 
del valor del contrato, que se 
dividirá en dos pagos del 5% 
cada uno; el primero a la 
entrega a satisfacción de las 
obras y el segundo al momento 
de la liquidación.  

El cálculo para determinar el valor 
a pagar se realizará así: 

 
 

5 % * del valor del contrato de 
interventoría 

• Suscripción acta 
de terminación 
contrato de obra. 

• Recibo a 
satisfacción de las 
obras 

• Entrega de 
informe final 

• Entrega de planos 
record en 
aplicativo vigente 
del IDU al 
momento del 
pago. 

El cálculo para determinar el valor 
a pagar se realizará así: 

 
5 % * del valor del contrato de 

interventoría 

• Suscripción acta 
de liquidación del 
contrato de 
interventoría 

 
Nota 1: El valor de la interventoría incluye elementos SST, ajustes e IVA. 
 
Nota 2: El esquema de pago relacionado en el cuadro anterior no tiene en cuenta el valor 
de la bolsa para actividades y/o elementos de bioseguridad.  
 
Nota 3: El avance registrado en obra corresponderá al valor registrado en las actas de 
recibo parcial de obra total sin descuentos, sobre el valor total del contrato de obra 
(incluyendo ajustes). 
 
Nota 4: Las sumas no pagadas del Componente Variable serán canceladas con la 
suscripción del acta de terminación, hasta completar el 100% de este valor. 
 
Nota 5: Las actas de pago, deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el 
manual de interventoría y/o supervisión de contratos y el manual de gestión contractual del 
IDU vigente durante la ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO: Se adoptarán las siguientes reglas para el pago del presente contrato de 
interventoría, en caso de que en el contrato de obra no se ejecuten totalmente las metas 
físicas o el presupuesto inicialmente estimado por cualquiera de las siguientes razones i) 
terminación anticipada del contrato, ii) abandono de la obra, iii) caducidad del contrato, o 
iv) cualquier otro evento de terminación anormal del contrato principal: 
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1. El Componente Fijo se pagará hasta el mes en que se configure algunas de las 

causales enunciadas en el presente parágrafo, previa verificación por parte del IDU 

del cumplimento de las obligaciones del contrato de interventoría.  

2. El Componente Variable se pagará contra avance del contrato de obra registrado en 

las respectivas actas de recibo parcial, previa verificación por parte del IDU del 

cumplimento de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato de 

interventoría.  

3. El 10% del valor restante se dividirá en dos (2) pagos del 5% cada uno; el primero a 

la terminación del contrato de obra y el segundo al momento de la liquidación del 

contrato de interventoría. 

 

8.2. COMPONENTE BIOSEGURIDAD 
 
El IDU pagará a la interventoría los costos de los elementos de bioseguridad en que 
incurran durante el desarrollo de las labores descritas en el apéndice de bioseguridad, sin 
perjuicio de las multas que les puedan ser impuestas por incumplimiento de las 
obligaciones asumidas, con ocasión del contrato en materia de implementación de las 
medidas de bioseguridad descritas en el apéndice de bioseguridad, de la siguiente manera: 
  

VTIPBP = Sumatoria (VCUTI x C) x % 
  
VTIPBP = Valor Total por Implementación del Protocolo de Bioseguridad a pagar en el 

Periodo. 
VCUTI = Valor Costo Unitario Tope IDU (Se pagarán al valor de la lista de precios de 

referencia del IDU vigente al mes de su implementación).  
 
C = Cantidad (unidad “UN”, unidad mes “UN/MES”) implementada del APU a reconocer 
% = Factor Multiplicador correspondiente a los costos operacionales, el cual es de “1.1”. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El INTERVENTOR acepta que los pagos pactados estarán 
sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder al pago, el INTERVENTOR deberá anexar los 
siguientes documentos o certificaciones:  
 
1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 

617 del Estatuto Tributario. 
2. Actas de pago y soportes de conformidad con los Manuales, Guías y Procedimientos 

del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato. 
3. Presentar la certificación de aprobación, por parte del IDU, del informe mensual 

correspondiente al periodo facturado. Para el último pago deben estar aprobados 
todos los productos que realiza la interventoría.  

4. Adjuntar al informe mensual que presenta al Supervisor de IDU, certificación del 
Revisor Fiscal, si existe la obligación de tenerlo o, en su defecto, del Contador Público, 
en relación con el cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo Nacional de 
Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), en la cual se indique el 
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valor base, número de trabajadores y la contribución pagada. Lo anterior de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976, 
Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por 
el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normativa vigente.  

5. Todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de 
presentación de las cuentas, conforme con los Manuales, Planes, Guías y 
Procedimientos del IDU vigentes dentro de la ejecución del contrato y la Guía de Pago 
a Terceros o los documentos que los modifiquen o sustituyan. 

6. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta 
la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los trámites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se deben regir 
por la “Guía Vigente de Coordinación IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de 
transporte” y/o convenio respectivo o el documento vigente al momento del pago, para la 
armonización de los diseños con las ESP y entrega de producto definitivo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para la cancelación de los pagos señalados el INTERVENTOR 
abrirá una cuenta corriente o de ahorros, en un banco o corporación afiliado al Sistema 
Automático de Pagos SAP y presentará la certificación que así lo acredite. Si el 
INTERVENTOR ya tiene una cuenta en Banco o Corporación afiliados al sistema SAP, 
bastará que presente la certificación respectiva.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: El Interventor, debe obrar con la debida diligencia, adelantando 
las gestiones que sean de su resorte, con el fin de que el Contratista programe con 
anticipación todos los trámites requeridos y contemple todas sus actividades con presteza, 
para lograr su objetivo y cumplir con los plazos máximos establecidos para cada uno de los 
productos con esta interventoría o entidades a que haya lugar, incluido el IDU.  
 
Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor del contrato.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: El pago correspondiente a las actividades o hitos del contrato por 
productos o insumos, solo podrá ser realizado en la forma que se indique en la Cláusula de 
la Forma de Pago, de conformidad con la programación aprobada de hitos de pago, 
cumpliendo con los requisitos indicados en el pliego de condiciones y en el contrato. 
 
PARAGRAFO SEXTO: Para proceder al pago, el Contratista deberá anexar los 
documentos o certificaciones descritos en la minuta del contrato, los cuales deberán ser 
avalados por el Supervisor IDU del Contrato, de conformidad con el procedimiento 
correspondiente. 
 
CLÁUSULA 9 AJUSTES  
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Teniendo en cuenta que el valor del contrato incluye las variaciones por el cambio de 
vigencia correspondientes a su plazo de ejecución, el valor de la interventoría no tendrá 
ajuste. 
 
En caso de presentarse adiciones presupuestales por prórrogas al plazo inicial del 
contrato por causas no imputables al INTERVENTOR, se deberán considerar los valores 
asociados a los ajustes por cambio de vigencia, en el evento de presentarse dicho cambio.  
 
CLÁUSULA 10 GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR 
 
Serán por cuenta exclusiva del INTERVENTOR, todos los costos, directos e indirectos, que 
demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, 
sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del 
personal que vincule, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de 
calidad interno de la interventoría, costos asociados al desarrollo de actividades de soporte 
y apoyo al IDU, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, 
requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado y 
acompañamiento a reuniones, cuando ello sea necesario.  
 
CLÁUSULA 11 INTERESES DE MORA  
 
De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el INTERVENTOR 
indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas pactadas dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la orden de pago 
debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por el 
Instituto para su radicación) y aprobada por el IDU.  Cuando el IDU no cancele al 
INTERVENTOR las sumas pactadas, dentro del término anteriormente previsto, 
reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre 
el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, teniendo en 
cuenta lo establecido por el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 en concordancia 
con el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
CLÁUSULA 12 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del 
presente contrato, la ley, las señaladas en el estudio previo, pliego de condiciones, anexos, 
adendas y demás documentos del proceso de selección, la propuesta del INTERVENTOR, 
las establecidas en los manuales, planes, guías y procedimientos del IDU, vigentes durante 
la ejecución del contrato y todas aquellas obligaciones que sin encontrarse contenidas en 
cada capítulo, resulten aplicables técnicamente al cumplimiento del objeto contractual, el 
INTERVENTOR se obliga a las siguientes: 
 
 
12.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.   

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación 

4. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las 
obligaciones derivadas del contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores 
prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta 
naturaleza. 

5. Constituir y mantener vigentes las garantías en los plazos y montos establecidos en el 
presente contrato, para aprobación por parte del IDU. 

6. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
7. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros 

que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o 
sobre sus obligaciones. 

8. Coordinar con el IDU y el Contratista objeto de seguimiento, la gestión y respuesta a 
requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos, instancias de 
control y ciudadanía en general. Una vez el INTERVENTOR reciba el requerimiento 
deberá remitirlo de inmediato al IDU con el fin de que el IDU responda directamente al 
peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes. 

9. Garantizar la calidad de los servicios prestados de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  

10. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa del IDU, 
información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que 
se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva.  

11. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y 
dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes. 

12. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para realizar la Interventoría del 
contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral del personal que vincule para la ejecución del contrato, pagos que 
deberán ser consecuentes con su oferta económica. Igualmente, asumirá el pago de 
los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan 
las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el INTERVENTOR está obligado a 
adjuntar, al informe mensual que presenta al IDU, certificación suscrita por el 
representante legal que acredite que se encuentre al día en el pago de las 
obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al 
del informe.  

13. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos 
en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si durante la ejecución del 
contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá remplazarse por 
otro de igual o de mayor perfil al establecido en el pliego de condiciones, previamente 
aprobado por el IDU. 

14. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, 
elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo del 
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objeto contractual, y de todas las obligaciones del contrato, de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo, adendas, anexos y 
apéndices, así como en su oferta.  

15. Atender las instrucciones del IDU de acuerdo con lo establecido en el presente 
Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, en las condiciones y 
términos establecidos en el mismo. 

16. Advertir al IDU de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que encuentre 
entre las normas, guías, instructivos o instrucciones del IDU, o cualquier documento 
del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados 
previstos en el presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, 
para ser sometidas a la aprobación del IDU.  

17. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual 
se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y demás normas vigentes de higiene y 
salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del Interventor tanto la 
vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho 
personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato. 

18. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de 
accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El Contratista deberá dotar a 
sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección personal 
necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato. 

19. Obtener las aprobaciones por parte del supervisor o quien haga sus veces, dentro del 
plazo de ejecución del contrato a los documentos y/o productos que requieran de 
dicha aprobación.  

20. Elaborar las actas y suscribirlas –conjuntamente con el IDU– así como los demás 
documentos necesarios para la ejecución y liquidación del contrato objeto de 
seguimiento y del presente contrato.  

21. Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos 
debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del 
proceso, manuales, planes, guías y procedimientos del IDU vigentes durante la 
ejecución del presente contrato.  

22. Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las 
circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del 
procedimiento fijado en la ley.  

23. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se 
cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la normatividad 
vigente. 

24. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por el IDU 
con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, las actas, los productos y 
demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del IDU. 

25. Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las actividades y las metas 
establecidas en el Cronograma y Anexo 1- Anexo Técnico. De presentarse la 
reprogramación, ésta debe ser justificada por el contratista de obra, aprobada por el 
interventor y. El incumplimiento de estas actividades por circunstancias imputables al 
contratista del contrato objeto de seguimiento, dará lugar a la presentación de solicitud 
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de inicio de proceso administrativo sancionatorio por parte del INTERVENTOR, sin 
perjuicio del inicio del proceso administrativo sancionatorio contra el INTERVENTOR 
cuando a ello haya lugar. 
En caso de incumplimientos corresponde al INTERVENTOR solicitar de manera 
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la 
ejecución prevista, deberá revisar y aprobar el plan de contingencia presentado por el 
Contratista. 

26. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del proceso de 
selección. 

27. Velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y específicas a 
cargo del Contratista contenidas en el contrato, anexos, documentos del proceso de 
selección y eventuales modificaciones pactadas, para que en aquellos casos en que 
proceda, se emitan las aprobaciones que correspondan de los productos por el 
Interventor. 

28. Abstenerse de aprobar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

29. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del proceso de 
selección. 

30. Abstenerse de aprobar la ejecución de actividades no contempladas en el contrato de 
obra, sin la suscripción previa del documento contractual correspondiente, y de 
autorizar ítems no previstos o mayores cantidades de obra, sin el cumplimiento previo 
del trámite presupuestal y demás requisitos previstos en los manuales de supervisión 
e interventoría y de gestión contractual vigentes de la Entidad. 

31. Realizar y/o consolidar y remitir en los tiempos indicados toda la información necesaria 
que se requiera para la actualización de la plataforma ZIPA, o el aplicativo vigente 
para su digitalización en esta plataforma por parte de la interventoría o de la 
supervisión en el IDU, según se indique. 

32. Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y financieros 
establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos del IDU 
vigente a la ejecución del contrato. 

33. Presentar la reprogramación del PAC cada dos (2) meses del contrato de Interventoría 
y revisar y aprobar la reprogramación del PAC del contratista de obra con la misma 
periodicidad. 

34. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existente al momento de proponer o celebrar el 
contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 

35. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica (el de 
los integrantes del Consorcio o Unión Temporal – SI APLICA); la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de 
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

36. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
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12.2. OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO 
 
Para la suscripción del acta de inicio de ejecución del contrato, el INTERVENTOR deberá 
haber cumplido previamente con los siguientes requisitos, y con los previstos en la cláusula 
de perfeccionamiento y ejecución: 
  
1. Presentar al IDU dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del 

contrato, las hojas de vida del recurso humano mínimo de interventoría requerido para 
el inicio del contrato, de acuerdo a lo definido en el Anexo 1- Anexo Técnico y en el 
apéndice de Requerimientos de Personal Mínimo. En caso de no ser aprobada alguna 
hoja de vida, se debe presentar la nueva hoja de vida al día hábil siguiente a la 
notificación de no aceptación. De cualquier manera, el plazo total para la entrega, 
revisión y aprobación de las hojas de vida no puede exceder el plazo establecido para la 
suscripción del acta de inicio. 

 
12.3. OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS  
 
El INTERVENTOR deberá cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita el acta 
de inicio, además de las establecidas en el Manual de Interventoría y/o supervisión de 
contratos IDU vigente durante la ejecución del contrato: 
 
12.3.1. OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO: 

 
Para las actividades previas, el Interventor deberá cumplir con los siguientes requisitos, 
además de los establecidos en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos IDU 
vigente durante la ejecución del contrato: 
  
1. Revisar, aprobar y remitir al IDU los documentos que se relacionan a continuación: 

a. Las hojas de vida del recurso humano del Contratista de obra, las cuales 
deberán ser aprobadas en un plazo máximo de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su entrega por parte del contratista.  

b. Presentar a la interventoría la relación detallada de Equipo Mínimo conforme a 
lo definido en el Anexo 1 – Anexo Técnico y apéndices. Esta relación de equipo 
mínimo debe incluir el registro nacional de maquinaria agrícola (RNMA) o 
manifiesto de importación y/o los contratos de alquiler de maquinaria. El 
contratista debe haber obtenido aprobación por parte de la interventoría de este 
producto con la aprobación del MAO. 

c. Los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidos en la oferta 
presentada por el contratista de obra dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a su entrega por parte del mismo. La información detallada de los 
análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de precios 
unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato, para cada área, 
respectivamente.  
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d. El desglose del AIU ofertado por el contratista de obra, dentro de los dos (2) 
días siguientes al recibo de dicho documento. 

e. El Cronograma General del proyecto presentado por el contratista de obra, de 
acuerdo con los documentos base del proceso del cual derivó el contrato de 
obra, dentro de los cinco (5) días hábiles (incluye todas las correcciones a que 
haya lugar) después de recibido por el contratista y remitirlo al IDU.  

f. Revisar, aprobar y radicar ante la Secretaria Distrital del Movilidad los Planes de 
Manejo de Tráfico (PMT) generales y/o específicos para actividades como:, 
inventario de redes (cuando aplique), desvíos (cuando aplique), tratamientos 
silviculturales (cuando aplique), diagnóstico (cuando aplique) y/o cuando se 
requiera, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega por parte del 
contratista; y realizar el acompañamiento al contratista de obra hasta obtener la 
respectiva aprobación por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

g. El Plan Detallado de Inversión del Anticipo, la solicitud de la apertura de la 
fiducia para el pago del anticipo y el contrato de fiducia. (SI APLICA). dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de dicho documento. 

h. El Plan Anual de Caja (PAC) del contrato de obra dentro de los dos (2) días 
siguientes al recibo de dicho documento. 

2. Remitir al IDU la siguiente documentación de la interventoría, para verificación y/o 
aprobación por parte de la Entidad: 
a. El desglose de su oferta económica, en la cual se puedan verificar la cantidad 

mínima de personal exigido, los salarios u honorarios, tipo de vinculación del 
personal y dedicación mínima, entre otros, en concordancia con los demás 
documentos contractuales dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción 
del acta de inicio de ejecución del contrato 

b. Presentar al IDU dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción 
del acta de inicio, las hojas de vida del recurso humano faltante de interventoría 
para la ejecución del contrato, de acuerdo a lo definido en el Anexo 1- Anexo 
Técnico y apéndice de Requerimientos de Personal Mínimo. En caso de no ser 
aprobada alguna hoja de vida, se debe presentar la nueva hoja de vida dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de no aceptación.  

c. El Plan Anual de Caja (PAC) del contrato de interventoría dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a la aprobación del PAC del contrato de obra por parte 
de la interventoría. 

3. Verificar que el contratista de obra cumpla con las normas específicas técnicas 
vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de economía, 
eficiencia, celeridad y calidad. 

4. Verificar que el contratista de obra adquiera toda aquella información requerida para 
la ejecución del contrato. 

5. Verificar que el contratista de obra cuente con los documentos e información en 
general que reposen en el Centro de Documentación del IDU o validar que los 
mismos sean descargados por parte del contratista de obra, de la página web 
www.idu.gov.co, para que este determine que estén de acuerdo con las normas, 
especificaciones, permisos, resoluciones, etc, indispensables para el desarrollo 
normal del proyecto. 

http://www.idu.gov.co/
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6. Verificar que el contratista de obra revise los diseños entregados por el IDU 
(cuando aplique), aprobados por cada ESP (si aplica) y los entes competentes y 
demás documentos necesarios para la ejecución de las obras y aprobar los ajustes 
efectuados por este contratista, requeridos conforme a lo establecido en el Anexo 1 
– Anexo Técnico y en los Estudios y documentos previos. 

7. Asistir con el IDU y con el Director de obra y los Especialistas del Contratista objeto 
de seguimiento, a una visita a los sitios donde se ejecutará el proyecto, dentro de 
los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de aprobación de las hojas de 
vida, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Deberá elaborar y suscribir 
el acta correspondiente (cuando aplique). 

8. Revisar y Aprobar la propuesta de intervención, presupuesto, diagnósticos y 
diseños realizados por el contratista de obra, conforme a los tiempos, requisitos y 
lineamientos establecidos en el Anexo 1 – Anexo Técnico y demás documentos del 
Pliego de condiciones que dio origen al Contrato de Obra, verificando las 
condiciones actuales para el desarrollo del proyecto reportada por el contratista 
vigilado. La aprobación de la propuesta de intervención por parte de la Interventoría 
es requisito para el inicio de ejecución de las obras. 

9. Revisar, analizar y remitir aprobado al IDU el Plan de Calidad del contratista de 
obra dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, así como el Plan de 
inspección ensayos de laboratorio para control de calidad de materiales y producto 
terminado correspondiente. El plan de inspección debe contener los Planes de 
Muestreo y Ensayos por cada una de las actividades de obra que contemple el 
contrato; lo anterior, conforme a lo definido en los numerales correspondientes a las 
Especificaciones técnicas generales del IDU o el documento equivalente del 
Proceso de Selección. De acuerdo con lo definido en los numerales de las 
“condiciones de entrega para el recibo de los trabajos”, dichos planes deben 
contemplar y estar elaborados, como mínimo con las cantidades y frecuencias de 
ensayo que ahí se disponen.  Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la 
ejecución de las Actividades de Obra.  El Interventor debe haber aprobado 
este producto a más tardar veinte (20) días hábiles después de la firma del 
acta de inicio. 

10. Elaborar y entregar al IDU el Plan de Calidad y el plan de inspección de ensayos a 
implementar por la Interventoría, dentro de los diez (10) primeros días hábiles 
después de suscrita el acta de inicio.  Este trámite es prerrequisito para el Inicio 
de la ejecución de las Actividades de Obra. La interventoría debe haber 
obtenido aprobación por parte de la supervisión del IDU de este producto a 
más tardar veinte (20) días hábiles después de la firma del acta de inicio. 

11. Convocar y participar con sus especialistas en las reuniones de seguimiento y/o 
visitas conjuntamente con el contratista de obra y sus especialistas, proponiendo 
alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del 
proyecto, y elaborar suscribir el acta de comité de seguimiento al contrato de obra 
y/o formato de recorrido de obra. 

12. Elaborar los informes semanales, mensuales y finales con la información y soportes 
entregados por el contratista de obra e insumos propios, cumpliendo con el 
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contenido mínimo establecido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
contratos IDU vigente durante la ejecución del contrato.  

13. Rendir informe al IDU frente a la revisión y aprobación que adelante el contratista 
de obra, del estado de los diagnósticos y diseños de alternativa de intervención 
elaborados por el contratista, con los cuales se ejecutarán las obras durante la 
ejecución del contrato.  

14. Verificar el cumplimiento de las demás obligaciones y requerimientos establecidos 
en el Anexo 1 – Anexo Técnico que hace parte del contrato objeto de seguimiento. 

15. Recibir del IDU la siguiente información: GU-IC-01 Guía Toma de Información 
Técnica de inventario diagnóstico y ensayos para la gestión de la Infraestructura 
vial y espacio público de Bogotá DC, copia del Certificado de Reserva 
Presupuestal. 

16.  Aprobar el presupuesto presentado por el Contratista vigilado para la ejecución de 
las obras, en donde se estime qué actividades se puedan ejecutar con frentes de 
obra 7 x 24, es decir 3 turnos diarios, 24 horas del día, los 7 días de la semana, en 
concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013. Aprobar el 
Cronograma Detallado una vez se cuente con el resultado de los diagnósticos, 
presentado por el contratista de obra, el cual debe describir los hitos de los 
entregables de cada actividad, así como el desglose de los recursos que 
implementará, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a haberlo recibido del 
contratista. Dicho cronograma, se deberá ir ajustando en la medida que se 
obtengan los resultados de los diagnósticos y los diseños de alternativa de 
intervención (cuando aplique), actualizando tanto tiempo, como el costo. 

17. Recibir, analizar y resolver oportunamente, todas las inquietudes presentadas por el 
contratista de obra de todos los componentes del contrato, enviando copia de los 
mismos al IDU. Si las preguntas corresponden a los insumos entregados por IDU, 
deberá trasladar a la entidad, adjuntando su concepto. 
 

PARÁGRAFO. La totalidad de las actividades establecidas en las obligaciones 1 y 2, del 
presente numeral, deberán cumplirse en un término máximo de QUINCE (15) días hábiles 
siguientes a la suscripción del acta de inicio. 
 

12.3.2 OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.  

Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos 
IDU vigente durante la ejecución del contrato deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Revisar y aprobar los documentos metodológicos y cronograma de la ejecución de las 
actividades y productos del componente social, remitido por el contratista de obra. 

2. Revisar y aprobar la información correspondiente al área de influencia del proyecto de 
acuerdo con lo establecido en el contrato, entregada por el Contratista de obra. 

3. Revisar y aprobar la información correspondiente al diagnóstico socioeconómico y 
cultural del proyecto, entregada por el contratista de obra. 
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4. Revisar y aprobar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo 
de los mismos, entregados por el contratista de obra. (cuando aplique) 

5. Revisar y aprobar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo 
del contrato con la comunidad, instituciones y grupos de interés ubicados en el área de 
influencia del proyecto elaboradas por el contratista de obra. Esto con el objetivo de 
realizar los simulacros previos a las reuniones. 

6. Asistir y participar en todas las reuniones en donde el Contratista de obra convoca a la 
comunidad, a la Interventoría, al IDU y a aquellas partes interesadas a asistir, con la 
comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en 
el contrato objeto de seguimiento. 

7. Verificar que el contratista de obra dé trámite a las PQRS recibidas de los ciudadanos 
en todas las reuniones y punto IDU, verificando que se les dé trámite a las mismas 
conforme a las directrices de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

8. Verificar que el contratista de obra diligencie y actualice en el Sistema Bachué o el 
aplicativo vigente al momento de la suscripción del contrato de obra vigilado, toda la 
información solicitada del componente social en los tiempos requeridos, durante la 
ejecución de ese contrato. 

9. Asistir y convocar al contratista de obra para que asista a la socialización programada 
por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento de la suscripción del 
contrato.  

10. Verificar los canales de información, comunicación y atención para el ciudadano 
implementados por el Contratista de obra y revisar, así como el uso y distribución de 
todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU.  

11. Verificar la calidad de la atención del contratista de obra en el punto IDU. 
12. Elaborar el informe mensual con la información de la ejecución del contrato entregada 

por el contratista vigilado.  
13. Acompañar al contratista de obra en el levantamiento de las actas de vecindad en la 

zona donde se desarrollará el proyecto (cuando aplique).  
 

12.3.3 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Además de las establecidas en el Manual de interventoría y/o Supervisión de contratos de 
IDU vigente durante la ejecución del contrato deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Revisar, aprobar y verificar la implementación de los estudios, permisos, 
autorizaciones ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo (si aplica), que se 
requieran de acuerdo con lo exigido en el contrato objeto de vigilancia cumpliendo con 
las especificaciones técnicas y normatividad vigente.  

2. Revisar, aprobar y verificar la implementación del sistema de gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo, de acuerdo con lo exigido en el contrato objeto de vigilancia en 
cumplimiento con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.  

3. Diseñar y presentar al IDU el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo aplicable durante la ejecución del contrato de interventoría, cumpliendo con lo 
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exigido en la normatividad vigente. Presentar los documentos legales básicos del SG-
SST aplicable para el personal contratado por la interventoría 

4. Revisar y aprobar los capítulos o anexos requeridos para la implementación de cada 
uno de los programas establecidos en el Manual ambiental de obra, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes en el momento de la ejecución del presente contrato 
para el Contratista. 

5. Revisar, aprobar el Manejo Ambiental de Obra (MAO) y radicarlo en IDU para el inicio 
de las actividades de obra. 

6. Revisar, aprobar y presentar el Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción 
y Demolición elaborado por el contratista de obra, de acuerdo con los lineamientos de 
la Guía para la elaboración del Plan de gestión de RCD expedida por la SDA, que sea 
vigente al momento de la firma del contrato y radicarlo al IDU, el cual debe contener 
todos los insumos requeridos para el trámite de inscripción del contrato ante la SDA, 
para la obtención del PIN. En ningún momento debe darse la autorización para la 
iniciación de las actividades sin el cumplimiento de los requisitos antes mencionados 
conforme a lo establecido por la Autoridad Ambiental Competente. (En caso de 
aplicar).  

7. Revisar y aprobar el inventario forestal presentado por el contratista de obra (cuando 
aplica). 

8. Formular la metodología (Plan de Acción) para realizar el seguimiento, control y 
evaluación de las actividades de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo 
a desarrollar por parte del contratista de obra cumpliendo con los requisitos mínimos 
establecidos en el Apéndice del componente Ambiental y SST y remitirlo al IDU en los 
términos definidos en el capítulo Componente ambiental y SST. 

9. Las demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo 
que le apliquen por normatividad o documentos del proceso. 

 

12.3.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL - 
GUÍA “COORDINACIÓN   IDU, ESP Y TIC EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE” 

Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos 
IDU vigente durante la ejecución del contrato deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Una vez se conozca el nombramiento de los representantes de las ESP, SDM, SDP y 
otras Entidades, informar al Contratista para establecer los contactos iniciales con los 
mismos. Dicho delegado debe realizar el acompañamiento en desarrollo de la obra en 
lo concerniente a los temas ambientales, señalización y redes de servicios públicos, y 
otros aspectos que se considere (Cuando aplique). 

2. Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en “Coordinación IDU, ESP 
y TIC en proyectos de infraestructura de transporte”, y realizar las aprobaciones 
correspondientes. 

3.  Convocar y asistir a las mesas decisorias según la metodología establecida en la guía 
de coordinación interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP (Cuando 
aplique). 
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4. Revisar y aprobar el presupuesto de obra para redes de servicios públicos. Revisar, 
aprobar y suscribir el acta de definición de competencias de pago para cada ESP, en 
caso que no exista para el proyecto, y enviarla al IDU (si aplica). 

5. Elaborar las constancias de ejecución de maniobras a cargo de IDU. 
6. Convocar y asistir a las reuniones con el contratista de obra, las ESP y demás 

entidades distritales y nacionales competentes para recibir observaciones a los 
productos. 

7. En el evento en que el contratista de obra encuentre la necesidad de modificar los 
diseños aprobados por cualquiera de las ESP, (si aplica) la Interventoría deberá 
verificar que este contratista cumpla con las obligaciones asociadas al ciclo de gestión, 
aprobación, no objeción, aval de productos y concesión de permisos, autorizaciones o 
licencias, a que se refiere el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos IDU 
vigente durante la ejecución del contrato.    

 

12.4 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
12.4.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO 
 
Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
contratos vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor deberá: 
 
1. Verificar que el Contratista de obra cumpla con las normas y especificaciones técnicas 

vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de economía, 
eficiencia, celeridad y calidad. 

2. Verificar y aprobar, a más tardar el mes siguiente al relacionado en el extracto, el 
informe de inversión y buen manejo del anticipo y remitirlo al IDU, de manera individual 
y también como parte del informe mensual de interventoría, hasta la liquidación del 
anticipo (cuando aplique). 

3. Revisar y aprobar la totalidad de diagnósticos, diseños de alternativa de intervención 
(si aplica) y aprobar las intervenciones a realizar con el presupuesto asignado al 
proyecto, conforme al tiempo estipulado en el Anexo 1 - Anexo Técnico, siguiendo los 
lineamientos estipulados en los documentos contractuales del proyecto. 

4. Verificar y aprobar las propuestas planteadas por el Contratista para las posibles 
soluciones a cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra 
respecto a los diagnósticos y diseños entregados por el IDU o el contratista de obra (si 
aplica). 

5. Convocar y participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo, 
proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen 
desarrollo del proyecto. Elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas.  

6. Convocar, asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas por disciplina entre los 
especialistas del contratista de obra y de la interventoría, para la conciliación y 
unificación de criterios y acuerdos. La interventoría podrá solicitar la asistencia del 
delegado de las Empresas de Servicios Públicos y demás entidades, cuando lo 
considere necesario. Elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas.   
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7. Generar y/o recibir por parte del contratista de obra, antes, durante y después, 
registros fotográficos y/o fílmicos que evidencien el progreso de la intervención 
realizada a través del contrato. El registro fotográfico deberá realizarse mínimo 
semanalmente y presentarse en el formato de Informe Semanal Interventoría o el que 
se encuentre vigente adjuntando los documentos requeridos en el Manual de 
Interventoría y/o supervisión de contratos IDU vigente durante la ejecución del 
contrato. 

8. Exigir el cumplimiento del Cronograma, el programa de inversiones aprobado al 
contratista para la ejecución de la obra, asegurando el uso adecuado y oportuno de los 
recursos.  

9. Revisar y aprobar el plan de contingencia propuesto por el contratista (en caso de 
incumplimientos); ante la reiteración de incumplimiento el interventor deberá iniciar el 
procedimiento sancionatorio correspondiente. 

10. Revisar, analizar y aprobar la justificación entregada por el contratista para la 
reprogramación propuesta, y remitir al supervisor la reprogramación aprobada, 
entendiéndose esta reprogramación como la nueva línea base del contrato. De 
cualquier manera, el plazo total para la revisión, verificación y aprobación de la 
reprogramación no puede exceder el plazo de los tres (3) días hábiles después de 
recibido por parte del contratista, incluyendo todas las correcciones a que haya lugar 
por parte de éste. 

11. Revisar, aprobar y radicar los planes de manejo de trafico presentados por el 
contratista de obra y gestionar la aprobación de estos ante la SDM y hacer 
seguimiento a su implementación. 

12. Verificar la implementación del Plan de Manejo Tráfico aprobado por la SDM. 
13. Revisar, analizar, aprobar y hacer seguimiento al Plan de Calidad y el Plan de 

Inspección de Ensayos de Laboratorio y de campo del contrato de obra. La revisión 
debe corresponder al análisis técnico de los resultados presentados, y a la verificación 
del cumplimiento de los requisitos de calidad definidos en las Especificaciones 
técnicas generales o particulares del contrato, para cada material, mezcla de 
materiales o actividad de obra, prevista y ejecutada por el contratista de obra. Esta 
revisión y aprobación deben ser presentadas al IDU, como anexo al informe mensual 
de interventoría. 

14. Revisar y aprobar el presupuesto (balance financiero) del contrato de obra, realizando 
seguimiento y análisis, verificando de que no se pase del presupuesto oficial.    

15. Recibir, revisar y aprobar los insumos entregados por el contratista de obra para la 
elaboración de los informes semanales y mensuales. 

16. Elaborar los informes semanales y mensuales con base en sus insumos y los 
entregados por el Contratista de obra, teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos vigente 
durante la ejecución del contrato. 

17. Aprobar de acuerdo con a los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría 
y/o Supervisión de contratos IDU vigente durante la ejecución del contrato, la solicitud 
presentada por el Contratista, con respecto a los Análisis de Precios Unitarios y el 
balance presupuestal del contrato debidamente justificado, en caso de requerirse ítem 
no previstos para la adecuada ejecución del proyecto. 
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18. Realizar los ensayos de laboratorio y de campo contemplados en los Plan de 
inspección de ensayos y Ensayos aprobados por el IDU, requeridos con el fin de 
corroborar la calidad los materiales y de la obra, de conformidad con las 
especificaciones contratadas para el proyecto. Para lo anterior, debe presentar al IDU 
los informes y tablas resumen de resultados de ensayos, con el respectivo análisis 
técnico, como anexo al informe mensual de interventoría, con los que se verificó y 
validó la calidad de los materiales, mezclas de materiales y productos terminados, 
para cada una de las actividades de obra ejecutadas por el contratista; a través del 
cumplimiento de los requisitos definidos para cada caso, en las Especificaciones 
técnicas generales del IDU o particulares del contrato. 

19. Revisar permanentemente que el contratista este trabajando con las últimas versiones 
de todos los planos, documentos técnicos que hacen parte del proyecto.  

20. Verificar el cumplimiento por parte del contratista vigilado del trámite de registro de 
derechos de autor ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, inscribiendo la 
cesión de los derechos patrimoniales efectuada a favor del IDU.  

21. Revisar y aprobar las especificaciones técnicas particulares que el contratista de obra 
presente. Dicha revisión debe contemplar el respectivo análisis técnico de lo definido 
por el contratista de obra en cada especificación técnica particular, en cuanto a: 
alcance, materiales, diseños de mezclas y obtención de la fórmula de trabajo, equipo, 
requerimientos para la ejecución de los trabajos, condiciones de entrega para el recibo 
de los trabajos, medida, forma de pago e ítem de pago, todo lo anterior, según 
corresponda, tal y como está definido en las Especificaciones técnicas generales 
vigentes, en las que se incluye la “estructura general de una especificación técnica de 
materiales y construcción”. Las especificaciones técnicas particulares deberán ser 
aprobadas previa ejecución de la actividad. 

22. Solicitar los correctivos de obras, cuando los resultados de los ensayos no cumplan 
con las especificaciones contratadas para el proyecto y verificar que los correctivos 
sean adoptados por el Contratista vigilado en un plazo no mayor a OCHO (8) días 
hábiles siguientes a la solicitud por parte de la Interventoría y/o el IDU. Cumplido lo 
anterior, Revisar y aprobar los nuevos informes y tablas resúmenes de resultados de 
ensayos, presentados por el contratista, mediante el análisis técnico de los resultados, 
y a la verificación del cumplimiento de los requisitos de calidad definidos en las 
Especificaciones técnicas generales del o particulares del contrato. El Interventor 
podrá realizar ensayos de laboratorio para validar el cumplimiento de los correctivos 
solicitados.  

23. Solicitar la señalización adicional de acuerdo con la actualización, modificación y/o 
retroalimentación de PMT y verificar su implementación, de acuerdo con el avance y 
condiciones particulares de la obra. 

24. Revisar y aprobar los planos record de obra construida por tramo funcional de acuerdo 
con la Guía Sistema de Información Geográfica y/o aplicativos dispuestos por el IDU 
para tal fin, teniendo en cuenta la Guía metodológica para la recolección de 
información y cargue de la base de datos del inventario de la malla de vial, espacio 
público y puentes. 

25. Verificar con la debida antelación, en terreno y en compañía del contratista de obra, 
las cantidades y la calidad de las obras con el fin de revisar, aprobar y suscribir las 
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actas de recibo parcial de obra en conjunto con el contratista, avalando cada uno de 
los soportes presentados por el contratista de obra, conforme con los lineamientos 
establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión del Contratos del IDU 
vigente durante la ejecución del contrato.  

26. Suscribir junto con el contratista el acta de terminación de obra, a más tardar un (1) día 
después de la terminación de las obras (antes del mes estipulado para el recibo de las 
obras). En esta acta se deben relacionar las obras ejecutadas, el estado en el que se 
encuentran y el cronograma de entrega de los detalles de los faltantes en el plazo 
estipulado para el recibo final. 

27. Suscribir junto con el Contratista vigilado el Acta de Recibo Final de Obra, conforme 
con los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU que se encuentre vigente a la ejecución del contrato, una vez se 
hayan atendido las no conformidades encontradas. 

28. Elaborar el informe de seguimiento de la garantía única con sus insumos y/o los 
entregados por el Contratista vigilado, de conformidad con lo establecido en el Manual 
de Interventoría y/o supervisión de contratos del IDU vigente durante la ejecución del 
contrato. 

29. Verificar el retiro de la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los 
desvíos (cuando aplique) y la implementación de la señalización definitiva. 

30. Para la puesta en servicio de cualquier tramo o segmento vial, verificar y garantizar la 
realización de la demarcación provisional (punteo), delimitando los carriles el o los 
segmentos intervenidos, manteniendo ésta en un nivel visible y óptimo hasta que se 
efectué la demarcación definitiva.  

31. Disponer del personal propio y equipos requeridos para la correcta ejecución de la 
Interventoría.  

32. Pagar a su personal con los valores indicados en su oferta económica. En caso de que 
un profesional o personal establecido en la plantilla mínima no haya laborado en un 
período respectivo, el monto correspondiente al pago del salario u honorarios o 
remuneración será descontado proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin 
perjuicio de adelantar los procesos administrativos a que haya lugar de acuerdo con lo 
previsto en el contrato.  

33. Verificar la implementación de la señalización y demarcación de pavimentos definitiva 
para la obra y para las vías utilizadas como desvíos (si aplica), una vez culminada la 
obra objeto de vigilancia. 

34. Revisar, aprobar y remitir al IDU dentro de los cinco (5) días hábiles después de 
recibido por el contratista, el cronograma general para la etapa de liquidación, el cual 
deberá incluir las actividades a desarrollar, el alcance estimado en donde se 
evidencien los trámites y tiempos requeridos para el cumplimiento del plazo de 
liquidación, de acuerdo con el anexo técnico de programación incluido en los pliegos 
de condiciones.  
  

12.4.2 COMPONENTE SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA. 
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Además de las obligaciones establecidas en el Manual de interventoría y/o supervisión 
vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor deberá: 
 
1. Revisar y aprobar el Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica, con su 

respectivo cronograma. 
2. Garantizar el cumplimiento de los programas y actividades de diálogo ciudadano y 

comunicación estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular en los 
proyectos.  

3. Hacer el seguimiento a las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las 
reuniones y punto IDU, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las 
directrices de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

4. Verificar el diligenciamiento y actualización en el Sistema Bachué o el aplicativo 
vigente al momento de la suscripción del contrato para su aprobación, de toda la 
información solicitada del componente social en los tiempos requeridos, durante la 
ejecución del contrato por parte del contratista vigilado. 

5. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo 
vigente al momento de la suscripción del contrato.  

6. Durante la ejecución del contrato se debe garantizar canales de información, 
comunicación y atención para el ciudadano; al igual que velar por el uso y distribución 
de todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU por parte del contratista 
vigilado.  

7. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación del 
contrato, de acuerdo con los parámetros de la Oficina Asesora de Comunicaciones del 
IDU. 

8. Asistir y participar de las reuniones informativas convocadas por el contratista vigilado, 
comunidad, IDU y las partes interesadas de acuerdo con lo exigido en el contrato.  

9. Revisar y aprobar el informe mensual con la información de las actividades y gestiones 
realizadas por el contratista vigilado en cumplimiento de las obligaciones de diálogo 
ciudadano y comunicación estratégica. 

10. Revisar y aprobar el informe final social, elaborado por el contratista vigilado conforme 
a lo establecido en el manual de interventoría y/o supervisión de contratos IDU vigente 
durante la ejecución del contrato. 

11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe final de 
gestión social y se haya realizado la inspección al sitio de obra. 

12. Verificar el cumplimiento de las demás obligaciones y requerimientos establecidos en 
el Apéndice E del pliego de condiciones del cual derivó el contrato de obra objeto de 
seguimiento. 

12.4.3 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO: 

 
1. Verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales, de seguridad y de salud en 

el trabajo incluidos en el Manejo Ambiental de Obra y el Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SGSST) del contrato, según los requerimientos contractuales y demás 
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normas, verificando que el contratista vigilado lo mantenga actualizado durante la 
ejecución del contrato y de acuerdo con la dinámica constructiva del proyecto. 

2. Garantizar el cumplimiento por parte del contratista vigilado de los procedimientos, 
formatos y registros requeridos para la ejecución de las actividades de SGA, 
especificadas en las listas de chequeo contenidas en el Apéndice Ambiental y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Los formatos requeridos serán suministrados por el 
IDU al inicio de este contrato o se pueden descargar de la página oficial de la entidad.  

3. Revisar y vigilar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST) del contrato objeto de interventoría, conforme la normativa legal 
aplicable y lo previsto en el presente contrato y presentar los respectivos soportes en 
los informes mensuales remitidos al IDU.  

4. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del 
contrato de Interventoría conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el 
presente contrato y presentar los respectivos soportes en los informes mensuales 
remitidos a la Supervisión.  

5. Verificar la pertinencia de las medidas preventivas y correctivas adoptadas por el 
contratista vigilado en los procedimientos y/o programas constructivos para dar 
cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el MAO. 

6. Elaborar y remitir al IDU el informe mensual MA-SST de interventoría, según los 
requerimientos contractuales y demás normas dentro de los términos establecidos en 
el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos IDU vigente durante la 
ejecución del contrato. El interventor deberá elaborar su informe con base en sus 
insumos y/o los remitidos para el efecto por el contratista vigilado y, en caso de no 
contar con tales insumos, adelantar las gestiones tendientes para su obtención, las 
cuales deberá relacionar en el mismo informe. 

7. Informar oportunamente al IDU los acontecimientos ambientales, de seguridad y salud 
en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato y solicitar el inicio de los 
procesos administrativos sancionatorios cuando determine el presunto incumplimiento 
de las obligaciones del contratista vigilado en relación con el componente ambiental y 
de seguridad y salud en el trabajo, aportando la información requerida para el 
respectivo tramite. 

8. Identificar los pasivos ambientales y/o pendientes ambientales y de seguridad y salud 
en el trabajo que se presenten durante la ejecución del contrato y antes del cierre 
ambiental de la obra. Requerir al contratista de obra para la solución inmediata, y en 
caso de incumplimiento iniciar el debido proceso de acuerdo a lo establecido en el 
contrato e Informar al IDU de los pasivos encontrados y de las acciones tomadas.  

9. Convocar y asistir a las reuniones, comités y recorridos programados durante el 
desarrollo del contrato y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas 
visitas.   

10. Validar y adjuntar la certificación del revisor fiscal y/o representante legal, según 
aplique, del contratista vigilado, por medio de la cual acredite que se encuentra al día 
en el pago de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, 
cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 
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de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato (Por cada contratista 
o subcontratista y para cada informe). 

11. Presentar al IDU certificación del revisor fiscal y/o representante legal según aplique 
por medio de la cual el Interventor acredite que se encuentra al día en el pago de 
salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 
o la normativa vigente al momento de inicio del contrato (Por cada contratista o 
subcontratista y para cada informe). 

12. Verificar la implementación de la señalización Ambiental y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo requerida en la obra de acuerdo con los estándares definidos en la legislación 
nacional vigente y las normas técnicas Colombianas NTC. 

13. Verificar que las áreas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y 
vehículos y que se habiliten zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el 
tránsito de los trabajadores y el personal involucrado.  

14.  Garantizar la custodia de las certificaciones originales de materiales y RCD, 
entregadas por el contratista para ser incluidas en el informe final. 

15. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice 
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

16.  Realizar acompañamiento y seguimiento en la actualización del inventario forestal y 
solicitud de evaluación ante la SDA para la expedición de Resolución silvicultural, que 
se encuentra a cargo del contratista, según disposiciones del respectivo apéndice de 
gestión ambiental. 

17.  Recibir, revisar y aprobar la información entregada por el contratista de obra para 
solicitar al IDU la entrega de los individuos arbóreos al jardín botánico o al ente 
competente. Asistir a la visita para la entrega de los individuos arbóreos. Luego de que 
la visita por el ente competente se realice y el recibo de los individuos arbóreos se 
efectué, la interventoría remitirá al IDU el (los) plano(s) y el acta de recibo al IDU. (si 
aplica) 
 

12.4.4 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL: 
 

1. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas 
conjuntamente con el contratista vigilado y los delegados de las diferentes ESP y 
demás Entidades del Distrito.   

2. Revisar y validar la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa 
verificación en terreno. (cuando aplique). 

3. Suscribir con los delegados de las ESP y el contratista vigilado, la constancia de 
ejecución de maniobra.  (cuando aplique). 

4. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Públicos, para 
efectuar recibos parciales de obra con las ESP.  (cuando aplique). 

5. Suscribir las actas junto con el contratista sobre daños o hurto a la infraestructura de 
las ESP, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia del 
suceso.  
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6. Acompañar y verificar la custodia y entrega de los elementos de propiedad de las ESP 
y demás entes distritales competentes por parte del contratista vigilado y suscribir el 
documento correspondiente.  

7. Acompañar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones 
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones con 
Entidades Distritales. 

8. Verificar el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP, que le 
sean imputables al contratista vigilado.  

9. Suscribir en conjunto con el contratista vigilado y el delegado de cada una de las ESP, 
el Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la SDM. 

10. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice de 
redes del contrato objeto de seguimiento y en la Guía de Coordinación 
Interinstitucional GU-IN-02. 

11. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y el Contratista, las 
visitas de inspección detallada, para verificar el estado final de las obras. Verificar que 
el Contratista asista los especialistas en caso de requerirse. 
 

12.5 OBLIGACIONES TRANSVERSALES A TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
12.5.1 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO (SST). 
 

Además de las establecidas en el Manual de interventoría y/o Supervisión de contratos 
vigente durante la ejecución del contrato: 
 
1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión SST-Ambiental publicados 

en la página Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos que 
soporten los mismos, así como verificar que el contratista vigilado diligencie en su 
totalidad tales formatos. El IDU podrá en cualquier momento solicitar soportes 
adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión SST-Ambiental. En caso 
de actualización, inclusión o exclusión de formatos publicados, el IDU será autónomo 
en decidir si debe o no realizarse este cambio y el Interventor se compromete a cumplir 
con lo dispuesto por la entidad.  

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las 
actividades establecidas para el desarrollo del proyecto respecto del contrato de 
interventoría, y verificar su implementación respecto del contrato objeto de vigilancia.  

3. Verificar y revisar la elaboración y presentación de los estudios requeridos según el 
apéndice Ambiental y SST del pliego de condiciones, para el contrato por parte del 
contratista vigilado. 

4. Conocer, divulgar y aplicar la política ambiental y en seguridad y salud en el trabajo 
establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la 
salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente, en relación con el contrato de 
interventoría, y revisar y validar que el contratista vigilado igualmente de cumplimiento 
a la presente obligación. 

5. Verificar y validar la realización de los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de 
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aire y de ruido, en caso de ser requeridos siguiendo las metodologías establecidas en 
las normas, leyes ambientales vigentes y en los Capítulos técnicos correspondientes 
del Pliego de Condiciones. (cuando aplique). 

6. Revisar y aprobar el protocolo para la realización del monitoreo presentado por el 
contratista vigilado. (cuando aplique). 

7. Validar y acompañar el trámite de los permisos, lineamientos y/o solicitudes requeridas 
por la Autoridad Ambiental Competente que corresponde adelantar al contratista 
vigilado.  

8. Revisar el diligenciamiento de los formularios, fichas o formatos que la Autoridad 
Ambiental competente requiera así como de la información y/o documentación que sea 
necesaria para la obtención de los permisos, lineamientos o autorizaciones requeridas 
para el desarrollo del objeto del Contrato por parte del contratista vigilado.  

9. Brindar al IDU todo el soporte técnico para los trámites de permisos ambientales que 
se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental competente.  

10. Revisar y aprobar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se 
encuentran en el Área de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver 
afectados en la etapa constructiva del proyecto según aplique (incluye planos, memoria 
técnica y formatos), conforme al Cronograma) aprobado.   

11. Revisar y aprobar la Identificación, descripción y cuantificación de las zonas verdes 
susceptibles de afectación por el proyecto.  

12. Revisar y aprobar el Diseño Paisajístico según las características ambientales del área 
de influencia del proyecto. (cuando aplique). 

13. Entregar al IDU copia de los contratos laborales y/o de prestación de servicios, 
Certificado médico de aptitud laboral  de ingreso y/o periódico, notificación de derecho 
a examen de retiro o de egreso, notificación de riesgos y certificado de las afiliaciones 
al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido 
contractualmente y la copia del acta que evidencie que se realizó la inducción al 
personal tanto del personal del contratista vigilado, dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la entrega de la documentación por parte del contratista de obra, como del 
personal del interventor dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la aprobación de 
las hojas de vida por parte del IDU.  

14. Revisar y aprobar los programas, procedimientos, planes y demás documentos y 
medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos durante el 
transcurso del contrato objeto de vigilancia.  

15. Revisar y aprobar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo aplicable a la etapa del proyecto, donde se incluya (los indicadores, 
horas hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre otros) del contrato 
objeto de interventoría. 

16. Elaborar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo aplicable a la etapa del proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas 
hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre otros) del contrato de 
interventoría. 

 
12.5.2 OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
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Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos 
vigente durante la ejecución del contrato: 

 
1. Acompañar y garantizar la realización de todas las actividades de gestión social para el 

proyecto y verificar el levantamiento de los registros y productos relacionados con su 
desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Política de gestión social y servicio a la 
ciudadanía y la Guía de gestión social para el desarrollo urbano sostenible del IDU 
versión vigente, o el documento que haga sus veces.  

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologías y 
estrategia valorando el componente social y considerándolo para la toma de decisión 
frente a las alternativas, conforme a la guía de gestión social del IDU versión vigente, o 
el documento que haga sus veces o el documento que la reemplace. 

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual de 
atención al ciudadano, 2) Manual de derechos de petición, 3) Instructivo de 
clasificación de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema de gestión de 
PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante la ejecución 
del contrato.  

 
12.5.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

El Interventor deberá consultar, conocer, y poner en práctica la guía de coordinación 
interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la página WEB del IDU, 
durante la ejecución del contrato. 

1. Participar en las mesas decisorias según la metodología establecida en la guía de 
coordinación interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP. 

 
12.5.4 OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPO 
 
El interventor por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y utilizar 
toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, necesarios para la 
ejecución de este contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la fecha de 
terminación del mismo. Así mismo, el interventor se obliga a vigilar que el contratista del 
contrato objeto de interventoría cumpla igualmente con la presente obligación dentro de su 
contrato. 
 
1. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la movilización 

del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, autorizaciones, controles, 
dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte y 
demás autoridades competentes. Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este 
aspecto será responsabilidad exclusiva del interventor. Así mismo, el interventor se 
obliga a revisar y validar que el contratista vigilado cumpla igualmente con la presente 
obligación dentro del contrato objeto de interventoría. 

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes intangibles 
protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente licenciados, para la 



                   

 
CONTRATO DE INVERVENTORIA NÚMERO __________ DE 202X  
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
Y XXXXXXXXXXXX 
 

 

Página 35 de 57 
 

Instituto

DESARROLLO URBANO

ejecución del contrato, y revisar y validar que el contratista vigilado cumpla igualmente 
con la presente obligación dentro del contrato objeto de interventoría. 

3. La utilización de software no licenciado por parte del interventor dará lugar a las multas 
previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal dispuesta en la 
ley colombiana. En todo caso, el interventor mantendrá indemne al IDU por cualquier 
reclamación relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y responderá 
frente a terceros por el uso de las mismas. 

4. Garantizar a los funcionarios autorizados del IDU, el libre acceso a todos los lugares, 
equipos y sistemas utilizados para la ejecución del contrato, y proporcionar todas las 
facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de 
inspección y vigilancia. 

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el 
interventor, sus agentes y subcontratistas estarán bajo su entera responsabilidad 
durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto, cualquier daño o perjuicio 
causado por los equipos, los elementos, los insumos o los materiales empleados por el 
interventor a terceras personas, lo hará responsable frente a éstas y, en todo caso, 
mantendrá indemne al IDU por concepto de cualquier reclamación.  

 
12.5.5 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 
 
Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo del 
objeto del contrato será vinculado y/o removido por el interventor, quien es el único 
responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las disposiciones 
legales sobre la contratación de personal colombiano y extranjero y con aquellas que 
reglamentan las diferentes profesiones. Así mismo, el interventor se obliga a vigilar que el 
contratista del contrato objeto de interventoría cumpla igualmente con la presente 
obligación dentro de su contrato 
 

a. Personal mínimo 
  

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar las actividades correspondientes. 
Para lo anterior deberá entregar a la supervisión IDU, la documentación requerida para 
verificar el cumplimiento puntual de la presente obligación. 

2. Aprobar el personal requerido en el contrato de obra para adelantar las actividades 
correspondientes, en los términos y condiciones establecidas en el contrato de obra y 
el presente contrato. 

3. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato de interventoría y para el cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, el Interventor deberá mantener el personal mínimo 
que cumpla con la formación académica, experiencia general, experiencia específica, 
y demás términos descritos en el Anexo de personal mínimo del Proyecto, en el pliego 
de condiciones, sus anexos y demás documentos que integran el proceso, la oferta 
presentada y el presente contrato. Así mismo, el interventor se obliga a vigilar que el 
contratista del contrato objeto de interventoría cumpla igualmente con la presente 
obligación dentro de su contrato 

4. El Interventor sólo podrá sustituir el personal mínimo con la autorización previa, 
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expresa y escrita del IDU, o cuando así lo solicite la Entidad por el bajo o deficiente 
cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el personal que lo 
reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo sobre Información del 
Personal mínimo requerido del pliego de condiciones y demás documentos del 
proceso. El interventor deberá garantizar que en todo momento las actividades a 
desarrollar objeto del contrato, no sean desatendidas. Así mismo, el interventor se 
obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de interventoría cumpla 
igualmente con la presente obligación.  

5. Se deberá garantizar la contratación del especialista SST en la ejecución de todas las 
fases del contrato, para la elaboración y seguimiento de los productos SST.  

6. El Interventor deberá vincular el personal mínimo exigido en el proceso; en caso que el 
interventor estime necesidades de personal adicional que se requiera no se generarán 
costos adicionales. 

7. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los términos 
previstos en la presente Cláusula y en el Anexo sobre Información del Personal del 
pliego de condiciones o los demás documentos que integran el proceso, generará el 
inicio de los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar.  

 
b. Acreditación del personal mínimo. 

 
El Contratista de obra deberá acreditar ante el interventor que cuenta con el personal 
mínimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el presente 
contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los Manuales del IDU 
vigentes durante la ejecución del contrato. 

 
Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales asignados a 
esas labores que, de acuerdo con la ley, así lo requieran deberán contar con la tarjeta 
profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso temporal, vigentes según 
corresponda.   

 
Si durante la ejecución del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la plantilla 
de personal ya aprobado por la Interventoría, el Contratista deberá allegar las hojas de vida 
correspondientes, para ser aprobadas por el Interventor dentro de los términos 
contractuales, el cual deberá cumplir con las condiciones previstas en el Anexo sobre 
Información del Personal del pliego de condiciones y demás documentos del proceso. El 
interventor deberá garantizar que en todo momento las actividades a desarrollar objeto del 
contrato, no sean desatendidas. Así mismo, el interventor se obliga a vigilar que el 
contratista del contrato objeto de interventoría cumpla igualmente con la presente 
obligación. 

  
En el caso del contrato de interventoría el interventor se obliga al cumplimiento de la 
presente obligación debiendo acreditar ante el supervisor su cumplimiento. 
 

c. Actuación del Director del Proyecto 
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El Director de Interventoría aprobado por el IDU, deberá estar autorizado para actuar en su 
nombre y para decidir con el supervisor cualquier asunto relativo a la ejecución de este 
contrato y del contrato objeto de vigilancia, de acuerdo con las cláusulas aquí previstas. 
 

d. Subcontratos 
 
El Interventor podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con personas 
naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 
subcontratada. No obstante lo anterior, el interventor continuará siendo el único 
responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. El Interventor 
es el único responsable ante el IDU de la celebración de subcontratos. En todo caso, el 
IDU se reserva el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista(s) 
cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las condiciones mínimas necesarias para la 
ejecución del (las) labor(es) subcontratadas.  
 
 
12.5.6 OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA 

LA EJECUCIÓN DE INFORMES 
 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos 
IDU vigente durante la ejecución del contrato: 
 
1. Revisar toda la información entregada por el contratista de manera completa y 

oportuna y elaborar los informes semanales, mensuales y finales y/o los requeridos 
para la ejecución del contrato, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás 
documentos.  

2. Atender oportunamente al contratista en caso de que este requiera acompañamientos 
o conceptos técnicos. 

 
12.6 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
IDU vigente durante la ejecución del contrato, la INTERVENTORÍA deberá verificar el 
cumplimiento de las obligaciones que tiene a su cargo el contratista de obra para esta 
etapa del contrato, además de las siguientes: 
 
1. Suministrar oportunamente al IDU, la información requerida para la elaboración del acta 

de liquidación del contrato de interventoría y del contrato objeto de vigilancia.  
2. Comunicarle al IDU el estado de los paz y salvos solicitados por el contratista.  
3. Elaborar el Informe Final, según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, 

Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato o el 
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al 
interior del IDU.  

4. Revisar que los productos documentales finales del contrato objeto de vigilancia en 
formato digital, sean entregados con el aval mediante firma digital por el director de 
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proyecto, especialistas, residente y topógrafo. Y verificar que estos documentos 
cumplan con lo establecido en la Guía de Entregables en Formato Digital del IDU y en el 
Instructivo para la Presentación de Planos y Archivos del IDU vigente. 

5. Elaborar y suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de obra y del contrato de 
interventoría, asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la 
información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad vigente y los 
manuales de la entidad.  

6. Recibir revisar y aprobar el informe final presentado por el contratista, el cual debe 
cumplir con todos los requerimientos exigidos en el contrato y enviarlo al IDU con el 
informe final de Interventoría. 

7. Elaborar y suscribir el acta de cierre ambiental de obra, una vez se haya aprobado el 
informe final ambiental, forestal y SST y se haya realizado la inspección al sitio de 
obra. 

 
CLÁUSULA 13 POSESIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU 
 
Cuando exista parálisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfacción de la misma, que 
exijan de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervención para garantizar la 
seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo para la suscripción del acta de recibo final a 
satisfacción o de la parálisis de la obra, sin necesidad de acto administrativo que lo ordene, 
tomará posesión de las obras, para lo cual el IDU adelantará el siguiente procedimiento: a) 
Citará al Contratista, a su garante y coasegurador, si lo hay, y al interventor, para que 
conjuntamente con el área responsable del contrato, el supervisor del contrato de 
interventoría y el equipo de apoyo a la supervisión,  proceda a efectuar una visita de 
verificación de las obras, de la cual se levantará un acta, en el formato adoptado por el 
IDU, en la que se plasmará el estado financiero y de ejecución del contrato a la fecha, el 
inventario de maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los trabajos, las 
anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. b) Si el 
Contratista de obra, su asegurador o el interventor del contrato no comparecen, o se 
niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejará constancia de ello pero continuará con la 
diligencia, culminándola con la expedición del acta.  
 
Efectuada la toma de posesión podrá gestionar las contrataciones y demás medidas 
necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o de espacio público de la ciudad y 
para superar las dificultades de seguridad vial o de movilidad que se hayan generado. 
 
La toma de posesión, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad 
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las acciones 
judiciales correspondientes.  
 
Con la firma del presente contrato el INTERVENTOR y el garante aceptan a cabalidad el 
cumplimiento del presente procedimiento. 
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CLÁUSULA 14 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 
 
Serán a cargo del IDU las siguientes obligaciones:  
 

1. Pagar la remuneración a la que tiene derecho el INTERVENTOR en los términos 
previstos en este Contrato.  

2. Suscribir –conjuntamente con el INTERVENTOR– las actas y los demás documentos 
necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 

3. Solicitar al INTERVENTOR la información que las autoridades de control y vigilancia del 
sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del presente contrato. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del INTERVENTOR. 
6. Brindar la información requerida para que el INTERVENTOR pueda desarrollar el objeto 

de este contrato. 
7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad intelectual 

y datos personales del INTERVENTOR, mientras estén bajo el control y organización 
del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en cada caso. Sin 
perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendrá en cuenta lo previsto en el 
presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo de tales bienes materiales, 
propiedad intelectual y datos personales del contratista. 

8. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de    
Contratación.  

 
CLÁUSULA 15 SUPERVISIÓN 
 
La Subdirección Técnica de Mantenimiento de Subsistema vial o quien el ordenador del 
gasto designe, será la dependencia encargada de coordinar, hacer seguimiento y 
supervisar el desarrollo del contrato. En caso de requerirse, si en la Ejecución corresponda 
revisar aspectos atinentes a los diseños de alternativa de intervención, la Dirección 
Técnica de Proyectos concurrirá a la misma y a la suscripción de los documentos 
contractuales que de ello se deriven. 
 
Estos funcionarios serán los encargados de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR y harán cumplir las 
disposiciones del IDU y demás normas legales, de acuerdo con las especificaciones del 
contrato y el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigentes 
durante la ejecución del contrato o los documentos que los reemplacen. 

 
CLÁUSULA 16 DUDAS TÉCNICAS 
 
Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra, serán discutidas con el 
Contratista y solucionadas inicialmente por la INTERVENTORÍA, a más tardar dentro de la 
semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios modifiquen 
sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí relacionados, caso en el 
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cual se remitirá por escrito la consulta correspondiente al IDU para que lo resuelva, con el 
correspondiente concepto de la interventoría. 
 
CLÁUSULA 17 CONTROVERSIAS ENTRE EL INTERVENTOR Y EL 

CONTRATISTA 
 
Cuando existan diferencias entre el INTERVENTOR y el contratista objeto de interventoría, 
estas serán dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el 
contratista objeto de interventoría enviarán, dentro de los cinco (5) días siguientes a que se 
suscite la controversia, los documentos en los cuales expresen el contenido de la 
discrepancia, su posición y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU, 
definirá el punto en un plazo máximo de treinta (30) días calendario siguiente al recibo de 
las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija un término 
superior, el cual, en todo caso, será comunicado por el IDU al INTERVENTOR y al 
contratista objeto de interventoría.  

 
En caso de requerirse, las partes podrán acordar la suspensión de los contratos de obra e 
interventoría, para analizar y tomar la decisión sobre la continuación de la ejecución del 
contrato.   

 
En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercerá de acuerdo con lo 
establecido en la ley y en los manuales, guías, planes y procedimientos del IDU vigente 
durante su ejecución. 
 
CLÁUSULA 18 ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 
El INTERVENTOR y el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos 
establecidos en la matriz riesgos. El INTERVENTOR acepta y declara que analizó los 
riesgos de la matriz y los contempló económica y técnicamente en su oferta y que sobre 
aquellos que se le han asignado, cumplirá su obligación de monitoreo, prevención y 
mitigación.   
 
El CONTRATISTA reconoce que el valor pactado en el presente contrato remunera todos 
los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que surjan de la 
ejecución y liquidación del presente Contrato. Por lo tanto, no procederán reclamaciones 
del INTERVENTOR basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran 
asumidos por él y –consecuentemente– el IDU no hará reconocimiento alguno ni se 
entenderá que ofrece garantía alguna al INTERVENTOR, que permita eliminar o mitigar los 
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato. 
 
PARAGRAFO: REVISIÓN BIMENSUAL DE RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
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Cada dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato, Las 
Partes realizarán la revisión de ejecución del Contrato frente a la matriz de riesgos inicial. 
En esta reunión se revisará qué cambios han tenido los riesgos que se identificaron y 
reportaron en el estudio previo, ya sea en la probabilidad o en las consecuencias, así como 
el surgimiento de nuevos riesgos o la materialización de estos, a cargo de cada una de las 
partes. 
 
Las Partes deberán adoptar las medidas que resulten necesarias para aplicar los 
tratamientos previstos o los que sean pertinentes planear, para gestionar cualquier 
amenaza u oportunidad que afecte la ejecución del Proyecto. 
 
Los resultados de la revisión serán consignados en un acta elaborada por la interventoría,  
el acta de revisión de riesgos del contrato de obra será suscrita por EL IDU, EL 
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR; el acta de revisión de riesgos del contrato de 
interventoría será suscrita por EL IDU, y EL INTERVENTOR 
 
Previo a esta reunión, el interventor presentará su reporte de la evolución de los riesgos 
para 
tener adecuadamente contextualizado al contratante de la forma como la incertidumbre se 
viene gestionando, en procura de lograr los fines estatales que corresponden al objeto 
contractual. 
 
CLÁUSULA 19 GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES 
 
19.1. Garantía única de cumplimiento 

 
El INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción del mismo, 
de conformidad con lo establecido en la normatividad y demás normas legales que rigen la 
materia, una Garantía Única de Cumplimiento, la cual podrá adoptar cualquiera de las 
modalidades señaladas en la normatividad vigente, siempre que las condiciones y montos 
de los amparos, cumplan con lo previsto en la cláusula correspondiente del presente 
contrato. 
 
Modalidades: 
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 
póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con NIT 
899999081-6  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor 
Asegurado 
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Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Por el término de 
duración del 
contrato y ocho 
(8)  meses más. 
En todo caso 
deberá estar 
vigente hasta la 
liquidación del 
contrato. 

Equivalente al 
treinta por ciento 
(30%) del valor total 
del contrato. 
 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el Contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Equivalente al diez 
por ciento (10%) del 
valor total del 
contrato. 

Calidad del servicio Igual al plazo de 
la garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
Articulo 85 de la 
ley 1474 de 2011 

equivalente al treinta 
por ciento (30%) del 
valor total del 
contrato 

 
 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
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$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que 
haya lugar. 
 
19.2. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 
 

Característica Condición  

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU NIT.899.999.081-6 y el 
contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma. 

Valor No debe ser inferior a  cuatrocientos (400) SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados e Instituto De Desarrollo Urbano – IDU identificada con NIT 
899.999.081-6 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
La póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir igualmente los perjuicios 
derivados de los daños que sus Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de 
la ejecución del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de 
responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto. 
 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de iniciación 
del contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesión de la obra o liquidación, 
según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al 
CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. 
Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados 
podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del IDU. 
 
19.3. Modificación y vigencia de las garantías 
 
Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberán ajustarse a la 
fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse al suscribir las 
modificaciones, adiciones y prórrogas y las actas de suspensión, reinicio, recibo a 
satisfacción, toma de posesión y liquidación; en todo caso se deberá ajustar los amparos 
de la garantía única de cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidación del contrato. 
La garantía autónoma de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá actualizarse ante 
cualquier modificación contractual.  
 
Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por cualquiera de 
las partes del presente contrato o por el supervisor, con fundamento en los hechos 
ocurridos y debidamente documentados. 
 
El INTERVENTOR deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando este se vea 
afectado por la declaración de siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en virtud 
de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de 
las pólizas, el valor del deducible estará a cargo del INTERVENTOR. 
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19.4. Seguros adicionales a cargo del INTERVENTOR 

 
El INTERVENTOR asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a sus 
propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente Contrato, o 
daños a las personas que integren el personal dispuesto por el INTERVENTOR para la 
ejecución de este Contrato, causados por fuerza mayor o caso fortuito o por el hecho de un 
tercero que puedan presentarse durante la ejecución del Contrato, para lo cual celebrará 
los contratos de seguros correspondientes. 
 
CLÁUSULA 20 PLAN DE CONTINGENCIA A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista objeto de 
interventoría y/o un atraso del 5% con relación al cronograma, el interventor deberá 
solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron origen al atraso. 
 
Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se supera el 5% 
con relación al respectivo PDT-Cronograma por causas imputables al contratista objeto de 
interventoría, el interventor deberá solicitar dentro de los siguientes tres (3) días hábiles 
siguientes a la radicación del informe semanal de interventoría donde se registró el atraso, 
el inicio del procedimiento sancionatorio administrativo correspondiente. 
 
Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son 
superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio de actuaciones para la imposición de 
las sanciones aquí previstas. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del inicio del proceso administrativo sancionatorio que pueda 
iniciar el IDU en contra del Interventor cuando evidencie el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales y que ello ha incidido en el atraso del contratista vigilado. 
 
CLÁUSULA 21 MULTAS  
 

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las 
obligaciones a cargo del INTERVENTOR, el IDU procederá a imponer multas 
diarias y sucesivas, por cada día de retardo. El valor de la multa se establecerá 
desde el día en que se debió cumplir con la obligación hasta la fecha en que 
termine el incumplimiento, independientemente que durante este lapso se esté 
tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011, o la norma que la modifique, sustituya o complemente. 

 
Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de 
estimación anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier 
acción que el IDU considere procedente para lograr la indemnización de los 
perjuicios causados. 
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Para exigir el pago del valor de las multas, no se requerirá que el IDU constituya en 
mora al INTERVENTOR; el simple retardo por parte del INTERVENTOR faculta al 
IDU para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de 
la multa de los saldos a favor del INTERVENTOR. En caso de que por cualquier 
razón no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podrá el 
IDU lograr el pago haciendo efectiva la garantía única de cumplimiento y en caso 
de que ello no fuere suficiente o posible lo hará acudiendo a la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. El pago de las multas no exonera al INTERVENTOR 
del cumplimiento de sus obligaciones.  

 
Las multas se pagarán por el INTERVENTOR o se descontarán por parte del IDU 
una vez en firme el acto administrativo de imposición de la multa. Si el 
INTERVENTOR impugna la imposición de la multa, el descuento o pago se hará en 
el mes siguiente al mes en que el acto administrativo quede en firme. 

 
Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el 
juez del Contrato y la decisión es favorable al IDU, el INTERVENTOR deberá pagar 
además de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre 
el valor de la multa. 

 
21.1   Valor de las multas 
 
21.1.1. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU 
impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del valor 
del contrato a ejecutar, desde la fecha del incumplimiento hasta que el 
INTERVENTOR cumpla a satisfacción la obligación son: 

 
21.1.1.1. Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecución y 

demás requeridos para el inicio del contrato: Si el INTERVENTOR no allega en los 
términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la 
legalización del mismo. 

 
21.1.1.2. Si el INTERVENTOR incumple cualquiera de las obligaciones 

relacionadas con la vinculación del personal puesto a disposición para la ejecución 
del presente contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de 
mediar el apremio por parte del IDU 

 
21.1.2. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU 
impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil 
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(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del incumplimiento 
hasta que el CONTRATISTA cumpla a satisfacción la obligación son los siguientes: 

 
21.1.2.1. Por la utilización de software no licenciado por parte del 

INTERVENTOR Si se evidencia por parte de la SUPERVISIÓN que el 
INTERVENTOR continúa utilizando software no licenciado el IDU podrá hacer 
efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la 
norma vigente aplicable 

 
21.1.3. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el 
Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, sus anexos y demás documentos 
que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan, que no se encuentre 
expresamente prevista una multa especial en esta cláusula, se causará una multa 
diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil 
(0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar desde la fecha del incumplimiento 
hasta que el INTERVENTOR cumpla a satisfacción la obligación.  

 
21.2 Procedimiento para la imposición de multas 

 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de las multas será el 
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  

 
Cuando el IDU verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser 
generador de una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, el IDU 
iniciará el procedimiento para la imposición de multas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  

 
El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa señalará la fecha de 
inicio de la causación de la multa. 

 
En aplicación de la figura de la compensación, el IDU podrá descontar el valor de 
las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que 
le adeude al INTERVENTOR 

 
21.3 Límite a la imposición de multas 

 
El valor total de las multas impuestas por el IDU al INTERVENTOR no podrá 
superar el 20% del valor total del presente Contrato. Si el INTERVENTOR llegare al 
tope señalado, el IDU podrá adoptar la medida señalada en el presente Contrato, 
sin que sea obligatoria su adopción. 
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21.4 Actualización de multas 
 

El valor de las multas señaladas en el presente contrato se actualizará, de acuerdo 
con el IPC del mes anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de la multa 
hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el 
INTERVENTOR 
 
CLÁUSULA 22 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  
 
En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato el INTERVENTOR 
pagará al IDU, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato.  
 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que el INTERVENTOR cause al IDU. El valor pagado como cláusula penal no es 
óbice para demandar, ante el juez del Contrato, la indemnización integral de perjuicios 
causados si estos superan el valor de la cláusula penal.  
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al INTERVENTOR, del 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato.  
 
En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el INTERVENTOR, autoriza 
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento 
correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a practicar las 
retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará efectivo el amparo de 
cumplimiento de la Garantía Única. 
 
CLÁUSULA 23 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL 

CONTRATO 
 
Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de las 
cláusulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el eventual vicio 
declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a 
aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos de cada 
cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de su contenido. En 
general, se da por comprendido el presente Contrato en forma integral.  
 
El INTERVENTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e 
informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este contrato, la posibilidad 
real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato con cargo a los recursos 
disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el presente Contrato, incluyendo 
condiciones de transporte a los sitios de trabajo, disponibilidad de materiales, personal, 
agua, electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones climáticas, de pluviosidad 
y topográficas.  
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El INTERVENTOR declara que conoce el régimen tributario y la normatividad jurídica 
aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del 
presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la Propuesta. 
 
Se considera que el INTERVENTOR ha realizado el examen completo de los sitios de 
ejecución del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, 
todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las actividades de 
interventoría, los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su Propuesta, 
teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago estipulada en este contrato, incluido el 
contrato, pliegos de condiciones y estudios previos del contrato objeto de interventoría.  
 
CLÁUSULA 24 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.  
   
Las controversias o diferencias que surjan entre el INTERVENTOR y el IDU con ocasión 
de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de 
cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión 
de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra 
parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. 
 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se 
resolverán a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 
 
En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato, las 
partes podrán acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor. 
  
En el evento en que las partes de común acuerdo decidan acudir al mecanismo del 
amigable componedor, se suscribirá el acuerdo contentivo de su regulación. 
  
Las partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es crucial para 
la ejecución fluida del contrato y el éxito de las obras, productos o servicios a entregar, por 
lo que harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias que 
surjan en desarrollo del mismo. 
 
CLÁUSULA 25 TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 
Las partes declaran que el presente contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando 
ocurra cualquiera de las siguientes causas:  
 

1. Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado. 
2. Por mutuo acuerdo de las partes. 
3. Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa o del contrato, sin el 

consentimiento previo del IDU. 
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4. Por terminación anticipada del contrato objeto de seguimiento, cualquiera sea su 
causa. 

5. Por declaratoria de incumplimiento definitivo del contrato, por parte del IDU, previo 
cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o 
las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

6. Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico 
vigente. 

 
CLÁUSULA 26 LIQUIDACIÓN        
 
El presente contrato se liquidará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del 
término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del acto administrativo que 
ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 de 
1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 
del Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
PARÁGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del 
Contrato, o las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de liquidarlo en 
forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente pactado, si 
vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha realizado la liquidación, la misma 
podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los 
dos años siguientes al vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA 27 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 
La terminación o extinción de este contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las 
derivadas de las garantías, responsabilidad e información confidencial. Salvo lo previsto 
expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer 
cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o a exigir su cumplimiento, no 
se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades ni afectará la validez, 
total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer 
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario. 
 
CLÁUSULA 28  SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 
 

Las partes de mutuo acuerdo podrán acordar la suspensión del plazo de ejecución 
del presente contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad, 
situaciones de interés público debidamente justificado, que impidan continuar con 
la ejecución del mismo, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del 
Estado.  
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El contrato también se podrá suspender por las circunstancias previstas en la 
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de selección adelantado. El 
acta de suspensión deberá ser suscrita por el INTERVENTOR, el supervisor, y el 
ordenador del gasto.  

 
La suspensión del contrato es considerada una medida de tipo provisional y 
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de 
las partes involucradas en el contrato y durante el período de la suspensión, las 
obligaciones contenidas en el contrato no serán ejecutadas. Una vez culminado el 
término establecido en el acta de suspensión se entenderá automáticamente 
reiniciado el plazo del contrato sin necesidad de suscribir documento alguno, salvo 
en el evento de que opere la reiniciación con antelación a la fecha anteriormente 
prevista, evento en el cual se suscribirá el acta de reinicio correspondiente. En este 
sentido, una vez reiniciado el plazo del contrato el INTERVENTOR deberá realizar 
los ajustes a las garantías.  
 
CLÁUSULA 29 INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL IDU, Y EL 

INTERVENTOR O SU PERSONAL  
 
El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL INTERVENTOR ejecutará el presente 
contrato con sus propios medios, así como con autonomía técnica y administrativa y el 
personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos que integran el 
proceso de selección y entre el INTERVENTOR el personal que éste contrate y el IDU no 
existe ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia el INTERVENTOR responderá de 
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás 
pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecución del presente contrato, de 
acuerdo con la ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir EL 
INTERVENTOR con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones 
anteriormente expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, 
obligaciones que asumirá integralmente EL INTERVENTOR. Así mismo, el 
INTERVENTOR deberá tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad Social 
Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo también lo dispuesto en la Ley 
1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos Laborales y el de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, y demás normatividad aplicable. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime del 
pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el INTERVENTOR, el cual 
expresamente exime al IDU de las mismas. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar expresamente en 
los contratos que celebre el INTERVENTOR con el personal que emplee para la ejecución 
de este contrato. 
 
CLÁUSULA 30 INDEMNIDAD 
 
El INTERVENTOR será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto al IDU, 
frente a cualesquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza derivadas de 
daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros 
o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas; que surjan como 
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del INTERVENTOR, sus 
empleados, agentes o subcontratistas en la ejecución de este Contrato o derivadas del 
mismo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra 
el IDU y que sean responsabilidad del INTERVENTOR, conforme a lo pactado en este 
contrato, este será notificado, obligándose a mantener indemne al IDU y a responder por 
dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El INTERVENTOR se compromete a que sus empleados, 
agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y capacidad 
para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución 
del Contrato. La responsabilidad de que trata esta cláusula, incluirá, además de las 
consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier daño o perjuicio 
causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o del IDU o de 
cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u 
omisión de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del INTERVENTOR que no 
reúnan tales requisitos profesionales. 
 
CLÁUSULA 31 RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 
El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligación o 
responsabilidad de índole societaria a ninguna de las partes. 
 
Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en 
nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en 
forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato podrá interpretarse en el sentido 
de crear una relación distinta entre las partes a la de la vinculación negocial en los 
términos de este contrato. Las partes no pretenden crear ningún derecho, ni otorgar 
ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este contrato. 
 
CLÁUSULA 32 CESIÓN DEL CONTRATO 
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El INTERVENTOR sólo podrá ceder el presente contrato con la autorización previa, 
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o mejores 
requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. Igualmente, el 
cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego de condiciones, sus 
anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el cedente en la presentación de 
la oferta y que fueron objeto de puntaje en la adjudicación. 
 
En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 
participación en el contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión Temporal o 
Consorcio, debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior. 
 
CLÁUSULA 33 SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A 

RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 
 
Este Contrato se rige por la ley colombiana. El CONTRATISTA se somete a la jurisdicción 
de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación diplomática en lo tocante a 
las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación de 
justicia, entendida de conformidad con las definiciones legales aplicables. 
 
La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, deberá 
renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los mismos términos de esta 
cláusula. 
 
CLÁUSULA 34 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Hacen parte integral del contrato los estudios previos; el pliego de condiciones, sus 
anexos, adendas y documentos de aclaración; manuales, guías, planes y procedimientos 
del IDU vigentes durante la ejecución del contrato; la propuesta del Interventor y las 
normas legales que lo cobijen.          
 
CLÁUSULA 35 CONFIDENCIALIDAD  
 
El INTERVENTOR no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU con 
ocasión de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del IDU, salvo 
que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial o administrativo; 
o B) La respectiva información sea de dominio público. 
 
Se tendrán como documentos confidenciales: 
 
1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales. 
2. Información y/o documentos no considerados como información pública, que pueda 

implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de selección 
convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado en la cláusula 
de obligaciones del presente contrato. 
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Esta información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos, 
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, información tributaria, 
legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 
 
El INTERVENTOR se obliga con el IDU a manejar la información confidencial empleando 
para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados 
para proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo con lo establecido por la 
legislación en materia de propiedad industrial, intelectual y protección de datos de carácter 
personal. 
 
Así mismo, el INTERVENTOR garantizará que el personal a su cargo respete la 
confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 
 
Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o con su 
liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al INTERVENTOR que la información ha 
dejado de ser confidencial. 
 
CLÁUSULA 36 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Por virtud del presente contrato el INTERVENTOR reconoce que todos los documentos de 
trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por encargo del IDU, por 
consiguiente, el IDU será el único y legítimo titular de tales derechos patrimoniales de 
autor, de conformidad con lo previsto en la Decisión Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 
de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA 37 PATENTES  
 
El INTERVENTOR tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en materia 
de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las 
patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para 
la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne al IDU 
por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del 
incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en la presente cláusula. Los 
inventos que desarrolle el INTERVENTOR durante la ejecución del presente Contrato y 
que sean debidamente patentados pertenecerán al INTERVENTOR.  
 
CLÁUSULA 38 OBLIGACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL  
 
Es obligación del INTERVENTOR, divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y 
salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear 
riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El INTERVENTOR deberá tomar todas las 
medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos 
durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes 
ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables. El INTERVENTOR no dejará 
sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la 
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atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas normas, se considerará 
incumplimiento grave del contrato, y el IDU podrá aplicar la cláusula penal o multas a que 
hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que adelante la 
autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional. 
 
CLÁUSULA 39 TRIBUTOS 
 
Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la suscripción, 
desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción de los que 
estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del INTERVENTOR.  
 
En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la normatividad 
vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado 
tributariamente para el INTERVENTOR y en general sobre los ingresos tributarios objeto 
de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas del INTERVENTOR.  
 
CLÁUSULA 40 COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN  
 
EL INTERVENTOR deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, 
apoyando la acción del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas.  
 
Dentro de este marco, EL INTERVENTOR se compromete a impartir instrucciones a todos 
sus empleados y agentes, así como a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el 
cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente 
de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o 
pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del IDU y/o al personal de 
Interventoría.  
 
CLÁUSULA 41 DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la ciudad 
de Bogotá, D.C. 
 
CLÁUSULA 42 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES  

 
La notificación que sea enviada por el INTERVENTOR deberá radicarse en el IDU en la 
dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una notificación al IDU 
cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la entidad. Cualquier plazo se 
empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que conste en el sello de la 
radicación en el IDU.  
 
Cuando el Contrato indique la entrega por parte del INTERVENTOR de informes, reportes 
o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá hacerse a 
través de notificaciones. 
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Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 
 
Al IDU: En Bogotá D.C., Al INTERVENTOR: En Bogotá, D.C. 
Dirección: Calle 22 No. 6-27                                 
Teléfono: 3386660 
 

Dirección: xxxxxxxxxx 
Teléfono:  xxxxxxxx 
Correo electrónico: xxxxxxxxxxxx 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el 
INTERVENTOR acepta que a través de la dirección electrónica antes relacionada, el IDU 
podrá efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco del 
presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten. 
 
En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se 
entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco 
(5) días hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 
 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo 
dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo electrónico, 
la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose por documentos 
originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 de dicha ley.  
 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por escrito con 
una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en que comenzará a 
operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las notificaciones tendrán 
plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 
 
CLÁUSULA 43 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El presente contrato se perfecciona con la aceptación del mismo por las partes en la 
plataforma SECOPII. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado 
por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere de la expedición del 
registro presupuestal correspondiente y de la constitución y presentación de la garantía 
única y aprobación de la misma por la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, o 
por la dependencia que tenga dicha función; cumplidos estos requisitos se entenderá 
legalizado el presente Contrato. Las Garantías deberán presentarse al IDU a más tardar 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del presente 
Contrato y ser cargadas en la plataforma SECOPII debidamente suscritas, en caso de 
modificación o corrección de la garantía el interventor tendrá dos (2) días hábiles para la 
presentación del documento para su aprobación. Igualmente, deberá adjuntar la 
certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme 
lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Aprobó: XXXXXX– Director Técnico de Gestión Contractual  
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Revisó: XXXXXXX - Asesor – área ordenadora del gasto 
Revisó: XXXXXXX - Asesor - DTGC 
Proyectó: XXXXXX - DTGC 


