Denominación del bien o servicio		**Anexo #**	
		Fecha	**dd/mmm/aa**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo de modificación de la legislación tributaria que incremente los costos operativos del contrato	Incremento para el contratista en los costos de operación que afecte el porcentaje de comisión a establecer	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA ICBF	Establecimiento de la comisión de acuerdo con las condiciones del mercado y de la legislación vigente que permita asegurar una comisión ajustada y no artificialmente baja.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Antes de la celebración del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de la comisión presentada por el proponente.	Permanente, desde el inicio de ejecución hasta la adjudicación del contrato
2	General	Externo	Selección	Económico	Riesgo de colusión entre proponentes, es decir, pactos o acuerdos entre dos partes (persona natural o jurídica) con el fin de perjudicar a una tercera parte (otro proponente o al ICBF)	Corrupción en procesos públicos. Asignación equivocada del contrato. Declaratoria de desierta o revocatoria	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Entrega por parte de los proponentes del "Certificado de participación independiente"	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	(NO) al estar el p	Dirección de Contratación	Desde la apertura del proceso.	Hasta la fecha de la firma del contrato.	Seguimiento por parte del comité evaluador. Seguimiento por parte de la Dirección de Contratación.	En el periodo de la etapa de selección.
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo que se causen daños a terceros por parte del contratista durante el desarrollo de los actividades contratadas	Reclamaciones al ICBF por parte de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual producto de los hechos u omisiones del contratista	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía de responsabilidad civil extracontractual.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisores del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión de la ejecución del objeto contractual	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA ICBF	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigacion	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informe del Contratista	En la ocurrencia del hecho
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales	No realización de un reuqrimiento por caso fortuito o fuerza mayor	Suspensión de la ejecución del objeto contractual	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigacion	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informe del Contratista	En la ocurrencia del hecho
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales	Imposibilidad de acceso del contratista y de su personal a los lugares de realización de los requerimientos, por razones ajenas a su voluntad	Suspensión de la ejecución del objeto contractual	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA ICBF	Reducir las consecunecias a través de planes de contingencia y mitigacion	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informe del Contratista	En la ocurrencia del hecho
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Oper	Cuando, por necesidades del servicio, el ICBF designe un proveedor específico y este no preste el servicio o lo preste con una mala calidad en el servicio	Mala calidad en la prestación del servicio que pueda afectar la calidad del servicio o a los terceros que participan en el.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	ICBF	Supervisión del contrato aunado a la consecusión de un proveedor calificado.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informe del Contratista	En la ocurrencia del hecho
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación a la salud (intoxicación) o integridad física (accidentes) de los participantes durante los eventos. (Literal d, Num. 6.3)	Reclamaciones judiciales o extrajudiciales, indemnizaciones por perjuicios y posible afectación a la imagen institucional del ICBF.	2= Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Medio	CONTRATISTA	(Amparos: Suministro Alimentos / Predios y Labores). 2. Verificación de carnés de manipulación y conceptos sanitarios. 3. Plan de Gestión	1= Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisores del contrato	Desde el inicio de ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de actas de inspección de alimentos y cumplimiento de normas de seguridad industrial en sitio.	Permanente durante cada evento