

4	3	2	1	No.
Específico	Específico	Específico	General	Clase
Interno	Externo	Externo	Externo	Fuente
Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Económico	Económico	Económico	Político o social	Tipo
Falta de consecución de recursos que soportan la ejecución del contrato.	Alteración del equilibrio económico por parte del contratista, argumentando haber aceptado condiciones técnicas que debieron ser previstas en la etapa de planeación por parte de la entidad.	Alteración del equilibrio económico por parte del contratista, argumentando haber aceptado condiciones técnicas que debieron ser previstas en la etapa de planeación por parte de la entidad.	En caso de conflictos internos y situaciones de orden público generadas por cualquier organización al margen de la ley dentro de las instalaciones de la Entidad.	Descripción
La suspensión temporal o definitiva del contrato.	Afecta el equilibrio económico del contrato.	Afecta el equilibrio económico del contrato.	No se cumple el objeto contractual, por lo cual afectaría la normal ejecución del contrato.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	1	1	1	Probabilidad
4	4	4	2	Impacto
7	5	5	2	Valoración del riesgo
Alto	Medio	Medio	Bajo	Categoría
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad	¿A quién se le asigna?
El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato de acuerdo con el cronograma de la oferta.	Los precios contratados son fijos y firmes, teniendo en cuenta que son los precios ofertados por el contratista de acuerdo con su análisis de precios unitarios; en caso de presentarse dicho acontecimiento deberá asumir los sobrecostos presentados.	Exigencia de la garantía de seriedad de la oferta y certificado de sostenibilidad de precios.	La Entidad dispondrá de la seguridad para que se lleve a cabo correctamente la ejecución del contrato.	Tratamiento/Controles a ser implementados
1	1	1	1	Probabilidad
1	2	2	2	Impacto
2	3	3	2	Valoración del Riesgo
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría
Sí	Sí	Sí	No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Supervisor / Contratista	Supervisor y contratista	Supervisor y contratista	Supervisor	Persona responsable por implementar el tratamiento
En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	En la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Se verificarán los daños originados.	El contratista deberá informar la ocurrencia del hecho.	El contratista deberá informar la ocurrencia del hecho.	Coordinación con el contratista para que la Entidad disponga de la seguridad necesaria.	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del proceso	¿Cuánta Periodicidad?

