



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL  
MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

Nota: Los valores estipulados se extraen de la hoja "InfoMatrix" - ANEXO 1 - que son los diseñados para la valoración del riesgo por Colombia Compra Eficiente. Cada área debe tener en cuenta las unidades de medidas para la valoración de los riesgos.

N	Clase	Fuente	Ejapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Categoría	¿La acción se asigna?	Tratamiento o Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Alta el riesgo?	Responsable por el tratamiento	Fecha estimada en la realización del evento con el cual se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la realización del evento con el cual se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Incremento	Impacto	Mitigación					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planificación	Operacional	Baja calidad del servicio	Se afecta el rendimiento y la efectividad del área funcional que apoya.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecimiento de requisitos para la idoneidad que debe cumplir el contratista según el área funcional que apoyará como contratista.	2	3	Riesgo Medio	SI	Supervisor	Desde la suscripción de los estudios y documentos con el cual se inicia el tratamiento	Hasta la finalización del contrato.	Se realizará seguimiento al cumplimiento del contrato, y/o PQRSD	Permanente
2	Específico	Interno	Selección	Operacional	Conflicto de intereses, inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes.	Terminación anticipada y/o cesión del contrato producto de inhabilidades.	3	3	3	Riesgo Alto	Contratista	Se escalará el caso con la ordenación del gasto y demás cargos competentes para toma de decisiones del futuro del contrato en una posible cesión o terminación del contrato o denuncia, de acuerdo con la situación presentada por el contratista.	2	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde la etapa precontractual	Hasta la finalización del contrato.	Realizando seguimiento a la información suministrada por el contratista, y plataformas de información.	Durante la ejecución del contrato.
3	Específico	Externo	Contratación	Operacional	El futuro contratista no suscribe el contrato.	Retraso en el perfeccionamiento del contrato y consecuente con ello en el cumplimiento de los requisitos de ejecución, afectando la oportunidad en el logro de los objetivos y la necesidad que se satisficen con la contratación.	2	5	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerimiento al contratista para que suscriba el contrato realizando la aprobación a través del SECCOP II, en caso de no haberlo dentro del día hábil siguiente requerir al área solicitante de la contratación para que establezca, si se insiste en el proceso se cambia de proponente a contratar.	1	2	Riesgo Bajo	SI	Área Responsable de la contratación	En la etapa precontractual para aprobación en la plataforma SECCOP II	Una vez se suscribe el contrato o se contrata el futuro contratista	Realizando seguimiento en la plataforma SECCOP II.	Única - en el plazo previsto para la firma
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de honorarios por deficiencia en la presentación de la documentación para su procedencia.	Se afecta el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC y inducir a reservas presupuestales para la entidad. El contratista no percibe sus honorarios conforme la programación del PAC.	4	7	7	Riesgo Alto	Contratista	Requerimiento al contratista para la completitud documental conforme los requisitos exigidos en el proceso de cobro a la entidad. Suministrar las instrucciones para la radicación del cobro, en los tiempos y formas establecidas en la entidad.	2	2	Riesgo Medio	SI	Área Responsable de la contratación	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Realizando seguimiento en la plataforma SECCOP II, si fue pagada la factura o cuenta de cobro o documento equivalente	De acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato.
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación de impuestos por cambio en la normalidad tributaria	Puede generar un incremento en el costo del servicio, y en consecuencia en el valor del contrato y posible reclamación por desequilibrio en la ecuación contractual	3	1	4	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	En caso de generarse un desequilibrio económico debidamente demostrado, se hará la revisión de valores para restablecer la ecuación contractual	2	1	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde la firma del contrato	Hasta la finalización del contrato	Realizando el seguimiento a la normalidad tributaria aplicable a la ejecución contractual	Desde el inicio del contrato hasta la finalización de la ejecución.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Se presentan retrasos en el cumplimiento de las obligaciones o en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Se afecta la eficacia de las acciones apoyadas por el contratista en la función pública del servidor.	2	6	6	Riesgo Alto	Contratista	Debe la supervisión del contrato sobre la ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	1	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Realizando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones aplicable a la ejecución contractual	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia temporal o definitiva por enfermedad, muerte o por motivos personales.	Afectación a la ejecución del contrato.	2	7	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar al contratista evidenciar que participa de las actividades del programa de vigilancia epidemiológica de la Entidad y las organizaciones por la ARL EPS. En caso de aumentar la complejidad de la situación se podrá optar por escalar el caso con la ordenación del gasto y demás cargos competentes para toma de decisiones del futuro del contrato para una posible cesión o terminación del contrato, de acuerdo con la situación presentada por el contratista.	1	4	Riesgo Medio	SI	Supervisor	Desde la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Se realizará seguimiento al cumplimiento del contrato, participación de las actividades de salud y las notificaciones por parte del contratista y efectos de pandemia y síndemias.	Durante el plazo de ejecución y hasta la terminación del contrato.
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información.	Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual, por lo cual repercute en la imagen de la entidad y/o acciones judiciales	3	7	7	Riesgo Alto	Contratista	Divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y digital. Revisión conjunta del cumplimiento de las obligaciones contractuales con el contratista.	2	6	Riesgo Medio	SI	Supervisor	Desde la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Se realizará seguimiento al cumplimiento del contrato y gestión documental y las notificaciones por parte del supervisor.	Permanente