

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato.

Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financieros, legal y reputacional.

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Matriz de Riesgos

MATRIZ DE RIESGO EN CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS																									
No		1		2		Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿ A quien se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				¿ Afecta la Ejecucion del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision			
Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Clase	Fuente									Etapas	Tipo	Probabilidad	Impacto					valoracion del riesgo	categoria	¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo ?

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5	4	3
Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
Riesgo Social (oposición ciudadana que afecte el proyecto)	La no obtencion de la licencia de urbanistica, construccion en los tiempos establecidos para ello por causas no imputables a los contratantes	No contar con la interventoria externa por declaratoria de desierta del proceso por razones imputables a la entidad
Afecta la ejecución del contrato	Afecta la ejecución del contrato	Retarso en el inicio del contrato
Posible	Posible	Posible
Mayor	Mayor	Menor
1	1	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
contratista y la entidad	Contratista	entidad (Solo si el retraso es superior a dos meses / contratista)
Estrategia de comunicación idonea	Inspeccion permanentes	Adelantar en forma oportuna el proceso de selección
Raro	Raro	Raro
Modrado	Modrado	Menor
1	1	1
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI	SI
Contratista	Contratista	Entidad
A partir de la radicacion del proyecto ante la entidad competente	A partir de la radicacion del proyecto ante la entidad competente	A partir de la apertura de la licitacion publica que contiene el objeto de la interventoria
Durante la ejecucion del contrato	Durante el plazo del tramite de a licencia	Adjudicacion del proceso de selección por medio del cual se escoge la interventoria externa
Inspeccion permanente	seguimiento permanente al tramite	Seguimiento del proceso de selección
Semanal	Semanal	Diario

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

7		6	
General	General	General	
Externo	Externo	Externo	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	
Operacional	Social	Social	
lluvias, obtencion de permisos ambientales, rediseños de estructuras, balances económicos, durante la ejecución del contrato	Huelgas, bloqueos, manifestaciones, vandalismo, actos terrorista		
Afecta la ejecución del contrato en cuanto a los plazos contractuales	Afecta la ejecución del contrato		
Posible	Posible		
menor	Menor		
3	3		
Riesgo Moderado	Riesgo Bajo		
Entidad y Contratista	Entidad y Contratista		
Estudios y normatividad y aplicación de medidas gubernamentales	Estudios, normatividad y aplicación de medidas gubernamentales		
Posible	Posible		
Menor	Menor		
3	3		
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo		
SI	SI		
Entidad y Contratista	Entidad y Contratista		
A partir de la etapa precontractual para dar apertura de la licitacion publica	a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato		
Durante la etapa precontractual y de ejecucion	Durante el plazo de ejecucion contractual		
Inspeccion permanente	Estudios, normatividad y apliacion de medidas gubernamentales		
Semanal	mensual		