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Objeto 
Fortalecer la inclusión productiva, la integración territorial y asociativa y las economías populares y solidarias mediante un enfoque territorial, poblacional y diferencial, a través del fomento y 

acompañamiento integral, el fortalecimiento productivo y alimentario y la sostenibilidad territorial, en concordancia con las directrices definidas por la Dirección de Economía Popular, la Dirección de 
Acompañamiento Familiar y Comunitario y la Dirección para la Soberanía Alimentaria. 

Anexo No. # 

Fecha 
dd/mm
m/aa 

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el 'Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación'. Fuente: 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo  

No. Clase Fuente Etapa Tipo 

Descripción 
(Qué puede 

pasar y, cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia 
de la 

ocurrencia 
del evento 

Probabilida
d 

Impacto 
Valoración 
del riesgo 

Categoría 
¿A quién se le 

asigna? 

Tratamiento/Contr

oles a ser 
implementados 

Impacto después del tratamiento ¿Afecta la 
ejecución 

del 
CONTRATO

? 

Responsabl
e por 

implementa
r el 

tratamiento 

A partir de 
cuando se 

inicia el 
tratamient

o 

Cuando se 
completa el 
tratamient

o 

Monitoreo y revisión 

Probabilida
d 

Impacto 
Valoración 
del riesgo 

Categoría 
¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 
Periodicidad 

1 General Externo Ejecución 
Riesgos 

Económicos 

Situaciones 
asociadas con 

factores 
macroeconómico

s ajenos a la 
ejecución del 
contrato que 

afectan el precio 
de los bienes y 

servicios 
requeridos en el 
desarrollo de las 
obligaciones y/o 

del objeto 
contractual. 

Afecta los 
tiempos de 

implementació
n, 

acompañamien
to y/o 

ejecución del 
contrato. 
Reduce el 

alcance de los 
contratos 

ejecutados 

3=Posible 
3= 

Moderado 
6 Riesgo Alto 

Prosperidad Social y 
CONTRA
TISTA 

Diseñar un plan de 
contingencia para 
dar respuesta a la 
ocurrencia de la 

situación 

3=Posible 2= Menor 5 
Riesgo 
Medio 

Si 
Prosperidad 

Social y 
Contratista 

Ejecución 
del contrato 

cierre 

Monitoreo a 
variables 

macroeconómic
as que puedan 

afectar 

Permanente 

2 General Externo Ejecución 
Riesgos de la 
Naturaleza 

Ocurrencia de 
factores 

climáticos 
severos o 

fenómenos 
naturales. 

Impide 
adelantar las 
actividades, 
eventos y 

actividades en 
los tiempos 

programados 

2=Improbabl
e 

3= 
Moderado 

5 
Riesgo 
Medio 

CONTRATISTA 

Reporte al supervisor 
y posterior diseño de 

un plan de 
contingencia para 
dar respuesta a la 
ocurrencia de la 

situación 

1=Raro 2= Menor 3 
Riesgo 
Bajo 

Si 
Prosperidad 

Social y 
Contratista 

Ejecución 
del contrato 

Cuando se 
resuelva la 
situación 

presentada 

Seguimiento y 
ejecución de las 

actividades, 
evento y 

actividades 
programadas 

Según la 
necesidad 
previo y 

durante el 
evento 
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No. Clase Fuente Etapa Tipo 

Descripción 
(Qué puede 

pasar y, cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia 
de la 

ocurrencia 
del evento 

Probabilida
d 

Impacto 
Valoración 
del riesgo 

Categoría 
¿A quién se le 

asigna? 

Tratamiento/Contr
oles a ser 

implementados 

Impacto después del tratamiento ¿Afecta la 
ejecución 

del 
CONTRATO

? 

Responsabl
e por 

implementa
r el 

tratamiento 

A partir de 
cuando se 
inicia el 

tratamient
o 

Cuando se 
completa el 
tratamient

o 

Monitoreo y revisión 

Probabilida
d 

Impacto 
Valoración 
del riesgo 

Categoría 
¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 
Periodicidad 

3 General Externo Ejecución 
Riesgos 

Operacionale
s 

Situaciones de 
Orden Público: 
Manifestaciones, 

disturbios o 
problemas de 
seguridad en 

cada uno de los 
lugares donde 
se llevarán a 

cabo la 
intervención que 

impidan su 
desarrollo. 

Retraso de la 
intervención 

2=Improbabl
e 

3= 
Moderado 

5 
Riesgo 
Medio 

CONTRATISTA 

Reporte al supervisor 
para el ajuste en 
tiempos para el 
desarrollo de la 

intervención 

1=Raro 2= Menor 3 
Riesgo 
Bajo 

Si 
Prosperidad 

Social y 
Conveniente 

contractual cierre 

Seguimiento 
por parte del 

conveniente con 
Prosperidad 

Social 

Según la 
necesidad 
previo y 

durante la 
ejecución del 

contrato 

4 General Externo Ejecución 
Riesgos 

Operacionale
s 

dificultad en la 
consecución de 

personal 
calificado para 
desempeñar 

cargos a nivel 
local. 

Se afecta el 
desarrollo de la 
ruta operativa 
del proyecto. 

1=Raro 2= Menor 3 
Riesgo 
Bajo 

Contratista 

Plan de contingencia 
en caso de 

presentarse la 
situación 

1=Raro 
3= 

Moderado 
4 

Riesgo 
Bajo 

No Conveniente contractual Cierre 

Seguimiento a 
la contratación 
del personal del 

proyecto 

Mensual 

55 General Externo Ejecución 
Riesgo 

económico 

Expedición de 
normas que 
impongan 

nuevos tributos, 
impuestos o 

cargas 
parafiscales, 

Afectación del 
presupuesto. 
afectación del 

equilibrio 
económico del 

contrato 

3=Posible 3=Moderaro 6 Riesgo alto Contratista 

Los ajustes que 
impliquen 

modificaciones a la 
ejecución del 

contrato serán 
asumidos por la 

entidad. 

  3=Posible 
Riesgo 
Bajo 

Si 
Supervisión y 
seguimiento. 

Ejecución Cierre 
Seguimiento 
durante la 
ejecución 

Mensual 
 

6 Específico Interno Ejecución 
Riesgos 

Operacionale
s 

En el contexto 
territorial de 
ejecución del 
contrato no 

existe suficiente 
oferta de 

personas que 
cumplan con el 

perfil y 
experiencia 

requerido en el 
rol de Cogestor 

Social. 

Retraso en la 
ejecución del 

Cronograma de 
ejecución 

contractual. 

3=Posible 4= Mayor 7 Riesgo Alto Contratista 

Realizar una difusión 
masiva por todos los 

medios de 
comunicación 

posibles a nivel 
regional para que la 

convocatoria sea 
efectiva y se logre 

contar con el número 
de Cogestores 

Sociales requeridos. 

2=Improbabl
e 

2= Menor 4 
Riesgo 
Bajo 

Si Contratista 
Ejecución 

del contrato 
Cierre del 
contrato 

Verificación en 
el comité de 
seguimiento. 

Mensual 
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No. Clase Fuente Etapa Tipo 

Descripción 
(Qué puede 

pasar y, cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia 
de la 

ocurrencia 
del evento 

Probabilida
d 

Impacto 
Valoración 
del riesgo 

Categoría 
¿A quién se le 

asigna? 

Tratamiento/Contr
oles a ser 

implementados 

Impacto después del tratamiento ¿Afecta la 
ejecución 

del 
CONTRATO

? 

Responsabl
e por 

implementa
r el 

tratamiento 

A partir de 
cuando se 
inicia el 

tratamient
o 

Cuando se 
completa el 
tratamient

o 

Monitoreo y revisión 

Probabilida
d 

Impacto 
Valoración 
del riesgo 

Categoría 
¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 
Periodicidad 

7 Específico Interno Ejecución 
Riesgos 

Operacionale
s 

Desabastecimie
nto de insumos 
requeridos para 
la elaboración 

de los 
elementos de 
identificación 
institucional e 
impresos de 
materiales 

definidos en el 
contrato. 

Demoras en la 

ejecución del 
contrato, 

desviación en 
el cronograma 
de ejecución 
contractual o 
imposibilidad 
de ejecución. 

4=Probable 
3= 

Moderado  
7 Riesgo Alto Contratista 

Contar con un plan 
de contingencia en 
caso de presentarse 

la situación.  

2=Improbabl
e 

2= Menor 4 
Riesgo 
Bajo 

Si Contratista 
Ejecución 

del contrato 
Cierre del 
contrato 

Seguimiento al 
cronograma de 
ejecución del 

contrato. 

Permanente 

8 General Externo Ejecución 
Riesgos 

Económicos 

Crisis sanitaria 
con impacto 
notable en la 
economía. 

Demoras en la 
ejecución del 

contrato, 
desviación en 
el cronograma 
de ejecución 
contractual o 
imposibilidad 
de ejecución. 

2=Improbabl
e 

2= Menor 4 
Riesgo 
Bajo 

Prosperidad Social y 
Contratista 

Contar con un plan 
de contingencia en 
caso de presentarse 

la situación.  

2=Improbabl
e 

2= Menor 4 
Riesgo 
Bajo 

Si 
Prosperidad 

Social y 
Contratista 

Ejecución 
del contrato 

En la 
ejecución 

del contrato 

Seguimiento al 
cronograma de 
ejecución del 

contrato. 

Permanente 
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