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Entre [Nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una 
parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condición de [Indicar 
si actúa como persona natural (nombre propio) o como representante legal], identificado como 
aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta” hemos convenido celebrar el presente 
Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 
 

I. Que mediante [la Resolución xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación [Incluir el número del proceso]. 
 

II. Que a través de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicó el contrato 
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario]. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: “MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DE CORREDORES VIALES ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA” 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación. N° SA-CMA-XXX-2026, los 
cuales hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
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El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
El plazo estimado para la ejecución del contrato será de treinta y seis (36) meses, contados a partir 
de la firma del Acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en 
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMMLV para el año de suscripción del 
contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones 
especiales aplicables al contrato]. 
  
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
   
En el presente Contrato, la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente: 
 
Número Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Valor Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 

   

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
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La Entidad hará al Interventor pagos parciales en Pesos Colombianos, de acuerdo con la 
interventoría ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor 
correspondiente al mes inmediatamente anterior al período facturado, las cuales además deben ser 
verificables físicamente y estarán soportadas en actas de interventoría; la cancelación de las actas 
parciales y/o finales se realizará de acuerdo al PAC. Las demoras en el pago de las actas no será 
responsabilidad del municipio, dependerá única y exclusivamente del plan de pagos del Municipio y 
no generarán interés de ninguna índole.  
 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los (10) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura y visto bueno por parte del supervisor designado donde conste el recibo a satisfacción de las 
actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Interventor al día 
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 
con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  
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9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.  

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 – 
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de 
estos. 

15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
cinco (5) días hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La 
persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el 
año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si 
se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la 
ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 
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19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

20. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con 
la Entidad. 

21. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 

22. Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (80 %), sin perjuicio de incluir uno superior de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

23. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades:   

• Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo 
utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o 
cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente 
de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.  
Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por 
ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables 
no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y 
establecer una política de archivo digital. 
Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del papel 
a utilizar. 

• Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), 
donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las 
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de 
reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, 
principalmente de reciclaje. 

• Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoría o al personal del 
contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, por 
ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, 
ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte 
sostenible, entre otros. Así mismo, se debe capacitar al personal sobre temas 
ambientales relacionados con los proyectos sujetos a interventoría, por ejemplo, gestión 
de residuos de construcción y demolición, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos 
socio ambientales y medidas de manejo, reglamentación ambiental, atención de 
emergencias ambientales, gestión de residuos peligrosos, manejo de sustancias 
químicas, entre otros. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte 
de las capacitaciones, que incluya evaluación y registro fotográfico. 

• Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, 
algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por 
ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de 
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible 
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uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de 
vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, 
entre otros. 

• Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento “Programa de 
transporte sostenible”, donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista 
adjudicatario podrá acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que se 
enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad. 

• Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a utilizar, por 
ejemplo, computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica 
de bajo consumo energético. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar la 
ficha técnica de los equipos en donde se evidencie el cumplimiento de estos aspectos.  

• Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio 
de consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella 
que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar 
actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la 
ejecución del contrato 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
De conformidad con el artículo 52 de la Ley 80 de 1993, LOS CONTRATISTAS responderán civil y 
penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley. Los 
consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y omisiones de sus integrantes, en los 
términos del artículo 7o. de esta Ley. 
 

A. Obligaciones generales, administrativas, legales y de coordinación 
 

1. Cumplir cabalmente el objeto contractual de interventoría, ejerciendo el seguimiento, control, 
vigilancia, verificación y acompañamiento técnico, administrativo, financiero, contable, 
jurídico, ambiental, social, predial, de seguridad y salud en el trabajo, calidad, tránsito y demás 
componentes asociados al contrato de obra. 

2. Ejercer la interventoría de manera integral, permanente, oportuna, diligente, preventiva y 
documentada, garantizando la protección de los intereses de la entidad contratante y el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de obra. 

3. Verificar que el contratista de obra ejecute el contrato conforme a los estudios, diseños, 
especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto oficial, análisis de precios 
unitarios, cronograma aprobado, pliegos de condiciones, estudios previos, anexo técnico, 
propuesta presentada y demás documentos que integren el proceso contractual. 

4. Actuar con independencia técnica, objetividad, imparcialidad, buena fe, lealtad contractual y 
debida diligencia, sin sustituir las responsabilidades propias del contratista de obra ni asumir 
obligaciones que correspondan a este. 

5. Acatar las instrucciones impartidas por la entidad contratante, el supervisor del contrato de 
interventoría y las autoridades competentes, siempre que se encuentren dentro del marco 
contractual y legal aplicable. 
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6. Designar, vincular y mantener durante toda la ejecución contractual el equipo profesional, 
técnico, administrativo, jurídico, financiero, ambiental, social, SST, predial, topográfico y 
demás personal ofrecido en la propuesta y exigido en los documentos del proceso. 

7. Garantizar que el personal de la interventoría cuente con la experiencia, formación, 
dedicación, disponibilidad y permanencia exigidas en el contrato, los pliegos de condiciones 
y la propuesta presentada. 

8. Solicitar autorización previa a la entidad contratante para cualquier cambio del personal 
mínimo requerido, debiendo acreditar que el reemplazo cumple condiciones iguales o 
superiores a las inicialmente aprobadas. 

9. Mantener vigente durante toda la ejecución del contrato las garantías exigidas, así como sus 
ampliaciones, modificaciones, prórrogas o actualizaciones cuando haya lugar. 

10. Mantener absoluta reserva sobre la información técnica, financiera, jurídica, predial, social, 
ambiental y contractual a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, sin 
perjuicio de los deberes de reporte a la entidad y a los organismos de control. 

11. Informar oportunamente y por escrito a la entidad contratante cualquier hecho, circunstancia, 
riesgo, amenaza, petición indebida, novedad técnica, administrativa, financiera, jurídica, 
social, ambiental o de seguridad que pueda afectar la correcta ejecución del contrato de obra 
o de interventoría. 

12. Atender de manera oportuna los requerimientos de la entidad contratante, la supervisión, 
organismos de control, autoridades, veedurías ciudadanas y demás instancias competentes. 

13. Participar en los comités de obra, comités técnicos, reuniones de seguimiento, mesas 
interinstitucionales, socializaciones y demás espacios de coordinación que convoque la 
entidad o que resulten necesarios para la adecuada ejecución del proyecto. 

14. Elaborar, suscribir y custodiar las actas, informes, comunicaciones, conceptos, 
requerimientos, registros, memorias, bitácoras y demás documentos que soporten el ejercicio 
de la interventoría. 

15. Mantener organizado, actualizado y disponible el archivo físico y digital del contrato de 
interventoría y del seguimiento al contrato de obra, garantizando trazabilidad documental de 
las decisiones, aprobaciones, requerimientos y conceptos emitidos. 

16. Responder por las acciones, omisiones, errores, deficiencias o negligencias en el ejercicio de 
la interventoría, conforme al régimen legal y contractual aplicable. 

 
B. Obligaciones previas al inicio de la obra 

 
17. Verificar, antes de la suscripción del acta de inicio del contrato de obra, el cumplimiento de 

los requisitos legales, técnicos, administrativos, financieros, ambientales, de seguridad y 
demás condiciones previas exigidas para el inicio de actividades. 

18. Revisar y conceptuar sobre las garantías contractuales presentadas por el contratista de obra, 
verificando su suficiencia, vigencia, amparos, cuantías, tomador, asegurado, beneficiario y 
correspondencia con las condiciones contractuales. 

19. Revisar y aprobar, cuando contractualmente corresponda, las hojas de vida y soportes del 
personal mínimo requerido del contratista de obra, verificando el cumplimiento de perfiles, 
experiencia, dedicación y permanencia exigidos. 

20. Revisar y conceptuar sobre el organigrama general del proyecto presentado por el contratista 
de obra, verificando niveles de mando, funciones, responsables, líneas de reporte, dedicación 
del personal y suficiencia operativa. 
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21. Revisar y aprobar el programa de obra, cronograma detallado, ruta crítica, programación de 
equipos, plan de abastecimiento de materiales, curva S, flujo de caja, flujo de inversión, 
programación del anticipo y demás instrumentos de planeación presentados por el contratista. 

22. Verificar que el contratista presente la metodología constructiva y operativa para cada etapa, 
frente de trabajo y actividad, y conceptuar sobre su viabilidad técnica, logística, ambiental, 
social, de seguridad vial y de cumplimiento del plazo contractual. 

23. Revisar y aprobar el plan de calidad del proyecto, el plan de aseguramiento de calidad, los 
procedimientos de inspección, puntos de control, formatos, responsables y registros exigibles. 

24. Revisar y conceptuar sobre el Plan de Manejo de Tránsito, plan de seguridad vial, plan de 
seguridad y salud en el trabajo, plan de contingencia, plan de manejo ambiental, plan de 
gestión social, plan de emergencias y demás planes o programas exigidos al contratista de 
obra. 

25. Verificar que el contratista haya tramitado o cuente con los permisos, autorizaciones, 
licencias, conceptos, aprobaciones, coordinaciones interinstitucionales y demás requisitos 
necesarios para iniciar la ejecución de las actividades. 

26. Verificar la instalación de las vallas informativas del proyecto, conforme a las especificaciones, 
ubicación, dimensiones, contenido y condiciones exigidas por la entidad y la normatividad 
aplicable. 

27. Revisar y aprobar la localización, condiciones, cerramiento, señalización, servicios, 
seguridad, orden, higiene y funcionalidad de campamentos, patios de almacenamiento, zonas 
de acopio y demás instalaciones temporales del contratista. 

28. Verificar el estado inicial de las áreas de intervención, vías de acceso, zonas de acopio, 
estructuras vecinas, redes existentes, puntos críticos, condiciones ambientales y demás 
aspectos relevantes para el inicio de obra. 

29. Participar en la elaboración y suscripción del acta de inicio del contrato de obra, dejando 
constancia expresa del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos previos exigibles. 

 
C. Obligaciones técnicas de seguimiento y control de obra 

 
30. Ejercer control técnico permanente sobre la ejecución de las obras, verificando que las 

actividades se desarrollen en calidad, cantidad, tiempo, oportunidad y conforme a los diseños, 
especificaciones técnicas, normas aplicables y documentos contractuales. 

31. Verificar que el contratista de obra disponga en cada frente de trabajo del personal, equipos, 
maquinaria, herramientas, materiales, laboratorios, insumos y recursos necesarios para 
garantizar la ejecución continua y suficiente del proyecto. 

32. Revisar, aprobar y controlar la apertura, funcionamiento y cierre de frentes de trabajo, 
verificando su coherencia con el programa de obra, la ruta crítica, la disponibilidad de recursos 
y las condiciones técnicas del proyecto. 

33. Medir, verificar y aprobar las cantidades de obra ejecutadas, con base en inspecciones de 
campo, memorias de cálculo, cartera topográfica, registros fotográficos, planos, ensayos, 
bitácora y demás soportes técnicos. 

34. Revisar y aprobar las actas parciales de obra, actas de avance, actas de recibo parcial, acta 
final, acta de entrega y recibo a satisfacción y demás documentos técnicos asociados al 
avance físico del contrato de obra. 
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35. Verificar que la obra ejecutada corresponda a los diseños, estudios, planos, especificaciones 
particulares, especificaciones generales de construcción, normas INVIAS o las normas 
técnicas aplicables al proyecto. 

36. Requerir al contratista la corrección, demolición, reconstrucción, reemplazo o ajuste de toda 
actividad defectuosa, no conforme, mal ejecutada o que incumpla las especificaciones 
técnicas, dentro del término que establezca la interventoría. 

37. Verificar la ejecución de obras de estabilización, drenajes, obras complementarias, 
señalización vertical y horizontal, medidas de seguridad vial y demás componentes técnicos 
previstos en el alcance contractual. 

38. Evaluar la necesidad, pertinencia y justificación de actividades no previstas, revisar los 
análisis de precios unitarios no previstos presentados por el contratista y emitir concepto 
técnico, financiero y contractual para consideración de la entidad. 

39. Revisar y conceptuar sobre las solicitudes de prórroga, suspensión, reinicio, modificación, 
adición o ajuste contractual presentadas por el contratista de obra, verificando su soporte 
técnico, jurídico, financiero y de conveniencia para la entidad. 

40. Verificar que el contratista no modifique unilateralmente el programa de obra, los diseños, las 
especificaciones, las cantidades, la metodología constructiva, los frentes de trabajo o los 
planes aprobados. 

41. Exigir al contratista la presentación de planes de acción cuando se evidencien atrasos, 
incumplimientos, deficiencias de calidad, problemas de suministro, contingencias técnicas, 
desviaciones financieras o cualquier circunstancia que ponga en riesgo el cumplimiento del 
contrato. 

42. Realizar seguimiento permanente al avance físico de la obra frente al cronograma aprobado, 
ruta crítica, curva S, metas parciales e hitos contractuales, informando oportunamente a la 
entidad sobre desviaciones o riesgos de incumplimiento. 

43. Llevar control de los equipos, maquinaria, materiales, personal y rendimientos del contratista 
en obra, dejando registro diario en bitácora o instrumento equivalente. 

44. Verificar la adecuada construcción, operación, mantenimiento y retiro de campamentos, 
cerramientos provisionales, patios, zonas de acopio, instalaciones temporales y áreas 
intervenidas. 

45. Verificar que las áreas intervenidas sean entregadas limpias, libres de residuos, materiales 
sobrantes, escombros, estructuras temporales y elementos ajenos al servicio final del 
proyecto. 

46. Revisar y aprobar los planos récord, memorias finales, inventarios de obra ejecutada, libros 
de medidas, informes técnicos finales y demás productos técnicos de cierre presentados por 
el contratista. 

 
D. Obligaciones de calidad, laboratorio, metrología y estabilidad 

 
47. Verificar que el contratista implemente y mantenga actualizado el plan de aseguramiento de 

la calidad de la obra, con procedimientos, responsables, formatos, puntos de inspección, 
puntos de parada y registros verificables. 

48. Exigir y verificar la realización oportuna de ensayos de laboratorio, pruebas de calidad, 
controles de producción, verificaciones de desempeño y demás pruebas requeridas para 
comprobar la conformidad de materiales, mezclas, equipos, elementos y obras ejecutadas. 
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49. Revisar los resultados de ensayos y pruebas, emitir concepto de aceptación o rechazo y dejar 
constancia en informes, actas, bitácora o requerimientos. 

50. Verificar que los materiales utilizados provengan de fuentes autorizadas y cuenten con 
permisos, licencias, certificaciones o documentos exigidos por la normatividad aplicable. 

51. Verificar la calibración, trazabilidad, identificación, protección y vigencia metrológica de los 
equipos de medición, laboratorio, topografía y control de calidad utilizados por el contratista. 

52. Ordenar o solicitar la repetición de ensayos, toma de muestras, apiques, verificaciones, 
pruebas de carga, pruebas funcionales o controles adicionales cuando existan dudas sobre 
la calidad de materiales o actividades ejecutadas. 

53. Rechazar materiales, insumos, mezclas, equipos o actividades que no cumplan las 
especificaciones técnicas, normas aplicables o requisitos de calidad del proyecto. 

54. Verificar que el contratista atienda las reparaciones, ajustes o correcciones derivadas de 
defectos, patologías, asentamientos, deterioros o fallas atribuibles a la ejecución contractual. 

55. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de estabilidad de la obra, garantías 
de calidad y demás amparos exigibles durante la etapa de recibo, cierre y liquidación 
contractual. 
 

E. Obligaciones administrativas y de personal del contratista de obra 
 

56. Verificar que el contratista mantenga durante la ejecución el personal profesional, técnico, 
administrativo, ambiental, social, SST, topográfico, de laboratorio, operativo y auxiliar exigido 
en los pliegos, la propuesta y el contrato. 

57. Revisar y aprobar previamente cualquier sustitución del personal mínimo del contratista, 
verificando que el reemplazo cumpla perfil igual o superior al inicialmente aprobado. 

58. Controlar la permanencia, dedicación y desempeño del director de obra, residentes, 
especialistas, inspectores, personal técnico y demás perfiles obligatorios. 

59. Verificar que el personal del contratista se encuentre debidamente afiliado al sistema de 
seguridad social integral y que se acrediten oportunamente los pagos a salud, pensión, 
riesgos laborales, SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

60. Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, salariales, prestacionales, de dotación, 
seguridad social y parafiscales a cargo del contratista respecto de su personal. 

61. Llevar relación actualizada del personal del contratista presente en obra, incluyendo cargo, 
identificación, vinculación, afiliación a seguridad social, dedicación, frente de trabajo y 
novedades. 

62. Verificar el cumplimiento de los compromisos de vinculación de mano de obra no calificada 
de la región, participación local, inclusión laboral, población vulnerable, mujeres, jóvenes, 
primer empleo o demás criterios sociales previstos en los documentos contractuales. 

63. Verificar que el personal del contratista se encuentre debidamente identificado mediante 
carné, uniforme, chaleco, escarapela o elemento distintivo aprobado. 

64. Informar a la entidad cualquier incumplimiento relacionado con personal, seguridad social, 
obligaciones laborales, permanencia mínima, sustituciones no autorizadas o deficiencias en 
la dirección técnica de la obra. 

 
F. Obligaciones financieras, contables y de control presupuestal 
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65. Revisar, verificar y aprobar, según corresponda, las actas de pago parcial, acta final, facturas, 
cuentas de cobro, balances financieros y soportes presentados por el contratista de obra. 

66. Verificar que los pagos solicitados correspondan a cantidades realmente ejecutadas, 
recibidas, medidas, soportadas y aprobadas técnicamente. 

67. Realizar seguimiento mensual al avance financiero del contrato de obra, comparándolo con 
el avance físico, flujo de inversión, curva S, cronograma y programación aprobada. 

68. Identificar y reportar oportunamente desviaciones financieras, riesgos de agotamiento 
presupuestal, mayores cantidades, menores cantidades, actividades no previstas, reajustes, 
saldos por ejecutar o necesidades de modificación contractual. 

69. Revisar y aprobar el plan de inversión del anticipo, cuando aplique, y verificar que los recursos 
se utilicen exclusivamente en actividades, bienes, servicios y costos directamente asociados 
al objeto contractual. 

70. Hacer seguimiento al manejo, amortización, legalización y soportes del anticipo, verificando 
su correcta inversión y reportando cualquier uso indebido o inconsistencia. 

71. Revisar los análisis de precios unitarios, listados de insumos, desglose de AIU, presupuestos, 
balances de mayores y menores cantidades y demás documentos económicos presentados 
por el contratista. 

72. Emitir concepto técnico, financiero y contractual sobre modificaciones presupuestales, 
adiciones, compensaciones, actividades no previstas, ajustes de cantidades o 
reprogramaciones financieras. 

73. Verificar que el contratista acredite el pago de impuestos, tasas, contribuciones, estampillas, 
permisos, costos de legalización y demás obligaciones económicas que le correspondan. 

 
G. Obligaciones jurídicas y de control contractual 

 
74. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y reglamentarias a cargo del 

contratista de obra. 
75. Requerir por escrito al contratista de obra cuando se evidencien incumplimientos, deficiencias, 

retrasos, omisiones, no conformidades o riesgos para la correcta ejecución contractual. 
76. Otorgar al contratista plazos razonables para subsanar incumplimientos, cuando ello sea 

procedente, dejando constancia documental del requerimiento, término concedido y 
respuesta recibida. 

77. Informar oportunamente a la entidad contratante sobre incumplimientos del contratista que 
puedan dar lugar a multas, declaratoria de incumplimiento, caducidad, afectación de garantías 
o demás medidas contractuales. 

78. Elaborar y remitir a la entidad los informes técnicos, jurídicos, administrativos y probatorios 
necesarios para sustentar eventuales procesos sancionatorios contractuales. 

79. Conceptuar sobre solicitudes de suspensión, reinicio, prórroga, adición, modificación, cesión 
o terminación anticipada del contrato de obra, verificando su procedencia técnica, jurídica, 
financiera y contractual. 

80. Verificar que las actas de suspensión, reinicio, terminación, recibo final y liquidación se 
encuentren debidamente soportadas, suscritas por quienes correspondan y acompañadas de 
la actualización de garantías cuando aplique. 

81. Alertar a la entidad sobre reclamaciones, controversias, riesgos jurídicos, quejas, demandas, 
afectaciones a terceros o conflictos que puedan comprometer la ejecución del proyecto. 
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82. Mantener trazabilidad de todas las instrucciones, aprobaciones, observaciones, 
comunicaciones y decisiones relevantes adoptadas durante la ejecución del contrato de obra. 

 
H. Obligaciones ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad 

 
83. Verificar que el contratista cumpla las obligaciones ambientales, sanitarias, forestales, 

ecológicas, industriales y de buenas prácticas de ingeniería aplicables al proyecto. 
84. Revisar, aprobar y hacer seguimiento al plan de manejo ambiental, permisos ambientales, 

concesiones, autorizaciones, ocupaciones de cauce, aprovechamientos forestales, 
disposición de residuos, RCD, escombros y demás instrumentos ambientales requeridos. 

85. Verificar que el contratista cuente con las licencias, permisos, autorizaciones o conceptos 
ambientales necesarios antes de ejecutar actividades que los requieran. 

86. Realizar seguimiento ambiental en campo, emitir recomendaciones correctivas, requerir 
ajustes y reportar a la entidad cualquier incumplimiento ambiental o riesgo de sanción. 

87. Verificar la implementación de medidas de manejo de residuos sólidos, residuos peligrosos, 
escombros, material sobrante, control de derrames, control de emisiones, manejo de aguas, 
protección de cauces y demás medidas ambientales aplicables. 

88. Revisar y hacer seguimiento al plan de gestión social del contratista, incluyendo 
socializaciones, atención a comunidad, manejo de PQRS, registro de compromisos, alertas 
tempranas y atención de conflictos sociales. 

89. Verificar que las socializaciones de inicio, avance, cierre y demás espacios comunitarios se 
realicen con la oportunidad, alcance, soportes y participación requeridos. 

90. Acompañar y verificar la elaboración de actas de vecindad iniciales y de cierre, con registro 
fotográfico, audiovisual y firma de las partes que correspondan. 

91. Verificar que el contratista atienda, corrija o compense oportunamente las afectaciones 
causadas a predios, accesos, vías, redes, estructuras vecinas, espacio público o terceros con 
ocasión de la ejecución de la obra. 

92. Hacer seguimiento al componente predial cuando aplique, verificando fichas prediales, 
estudios de títulos, avalúos, disponibilidad predial, servidumbres, ocupaciones, trámites 
notariales y registrales o demás actividades exigibles. 

93. Verificar el cumplimiento de las obligaciones de sostenibilidad, inclusión social, participación 
de población vulnerable, eficiencia en el uso de recursos y mitigación de impactos negativos 
en el territorio. 

94. Reportar a la entidad cualquier incumplimiento ambiental, social o predial que pueda afectar 
la ejecución contractual, generar sanciones o comprometer la aceptación de las obras. 

 
I. Obligaciones de seguridad industrial, SST, PMT y contingencias 

 
95. Verificar que el contratista cumpla integralmente las normas de seguridad industrial, 

seguridad y salud en el trabajo, tránsito, señalización temporal, bioseguridad, manejo de 
combustibles, emergencias y prevención de accidentes. 

96. Revisar y hacer seguimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
aplicable a la obra, incluyendo matriz de riesgos, procedimientos seguros, capacitaciones, 
permisos de trabajo, inspecciones, reportes e indicadores. 

97. Verificar que el contratista entregue, reponga y exija el uso efectivo de elementos de 
protección personal acordes con los riesgos de cada actividad. 
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98. Verificar que el personal del contratista cuente con exámenes médicos ocupacionales, 
certificaciones, capacitaciones, aptitudes y autorizaciones necesarias para actividades de 
riesgo, incluido trabajo en alturas cuando aplique. 

99. Revisar, aprobar y controlar la implementación del Plan de Manejo de Tránsito, incluyendo 
señalización preventiva, informativa y reglamentaria, dispositivos de canalización, cierres 
parciales, pasos seguros, controladores viales y medidas de protección a usuarios y 
trabajadores. 

100. Verificar que los frentes de obra, campamentos, zonas de acopio y áreas intervenidas 
cuenten con señalización, cerramiento, orden, aseo, iluminación, control de accesos, rutas 
de evacuación y medidas de seguridad suficientes. 

101. Verificar que el contratista garantice la transitabilidad y atienda oportunamente 
eventualidades, emergencias, accidentes, afectaciones de movilidad, lluvias, crecientes, 
deslizamientos, fallas geotécnicas o cualquier contingencia que altere la operación normal 
del tránsito. 

102. Requerir al contratista la adopción inmediata de medidas correctivas frente a incidentes, 
accidentes, condiciones inseguras, incumplimientos SST, fallas de señalización o riesgos 
para trabajadores, usuarios y terceros. 

103. Documentar en informes, bitácora y actas el cumplimiento o incumplimiento de las medidas 
SST, PMT, seguridad industrial y contingencias. 

 
J. Obligaciones específicas frente al PGIO 

 
104. Revisar y aprobar el plan detallado de ejecución del PGIO presentado por el contratista, 

verificando programas, responsables, recursos, cronograma, frentes cubiertos, protocolos 
de reposición, indicadores y soportes de seguimiento. 

105. Verificar en campo la implementación real, continua, suficiente y eficaz del PGIO en 
campamentos, frentes de obra, zonas de acopio, áreas de almacenamiento, corredores de 
tránsito, puntos de atención a la comunidad y demás espacios asociados al proyecto. 

106. Verificar que la ejecución del PGIO no se limite a la compra de elementos, sino que se 
materialice en actividades, controles, registros, condiciones de seguridad, orden, aseo, 
ambiente, SST, atención de emergencias y gestión social operativa. 

107. Verificar la entrega, uso, reposición y control de elementos de protección personal, 
señalización interna, botiquines, camillas, extintores, kits antiderrame, elementos 
absorbentes, recipientes, bolsas, estibas, baños portátiles y demás recursos previstos en el 
PGIO. 

108. Revisar los registros del PGIO, incluyendo inspecciones, capacitaciones, entrega de EPP, 
exámenes ocupacionales, incidentes, reportes de seguridad, control de residuos, 
mantenimiento de baños, hidratación, emergencias, socializaciones, evidencias fotográficas 
y disposición final. 

109. Exigir la articulación del PGIO con el plan de calidad, plan SST, plan de manejo ambiental, 
plan de manejo de tránsito, plan de contingencia, plan de gestión social y demás programas 
obligatorios del contrato. 

110. Incluir en los informes de interventoría un capítulo específico sobre cumplimiento del PGIO, 
con indicadores, soportes, hallazgos, requerimientos, medidas correctivas y concepto sobre 
su cumplimiento por frente de obra. 
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111. Dejar constancia en comités, actas, informes y requerimientos sobre la ejecución, ejecución 
parcial, deficiente o inexistente del PGIO, recomendando a la entidad las medidas 
contractuales correspondientes cuando haya lugar. 

112. Verificar que el cumplimiento del PGIO sea considerado como requisito para el recibo 
satisfactorio de actividades asociadas a los frentes de obra, aprobación de informes y 
validación del adecuado desempeño del contratista. 

 
K. Obligaciones específicas frente a la caracterización vial 

 
113. Revisar y aprobar la metodología de caracterización vial presentada por el contratista, 

verificando alcance, variables a capturar, formatos de campo, equipos, sistema de 
referencia, cronograma, personal responsable, control de calidad, procedimientos de 
validación y productos a entregar. 

114. Verificar que la caracterización vial se realice sobre la longitud y alcance definidos en los 
documentos técnicos, presupuesto y obligaciones del contrato de obra. 

115. Verificar que la caracterización vial sea ejecutada con personal idóneo y suficiente, 
incluyendo los perfiles profesionales, técnicos, topográficos, SIG y de apoyo logístico 
exigidos. 

116. Acompañar, supervisar y verificar las visitas de campo, recorridos, levantamientos, 
inventarios, diagnósticos, georreferenciación, registros fotográficos, verificaciones 
topográficas y demás actividades requeridas para la caracterización. 

117. Revisar que la caracterización incluya, como mínimo, estado funcional y estructural del 
pavimento, condiciones geométricas, drenajes, obras complementarias, puntos críticos, 
zonas de afectación, señalización, seguridad vial, accesos, transitabilidad y demás variables 
necesarias. 

118. Verificar la consistencia entre la información de campo, registros fotográficos, datos 
georreferenciados, abscisas, bases de datos alfanuméricas, cartografía, inventario vial y 
conclusiones técnicas. 

119. Revisar y aprobar los productos de caracterización vial, incluyendo informe técnico por 
corredor o tramo, base de datos georreferenciada editable, cartografía temática, planos de 
localización, registro fotográfico, inventario vial, identificación de puntos críticos, 
conclusiones y recomendaciones. 

120. Abstenerse de aprobar decisiones de intervención, ajustes de cantidades, priorización de 
frentes, programación de inversiones o validación de diseños que se fundamenten en 
caracterizaciones viales incompletas, inconsistentes o no aprobadas. 

121. Exigir al contratista la actualización de la caracterización vial cuando se presenten 
variaciones físicas, funcionales, climáticas, geotécnicas, de tránsito o de otra naturaleza que 
alteren sustancialmente la información inicialmente levantada. 

122. Emitir concepto técnico sobre la calidad, precisión, integridad, trazabilidad y suficiencia de 
la caracterización vial, dejando constancia expresa de observaciones, ajustes requeridos o 
aprobación final. 

 
L. Obligaciones de información, informes, comités y cierre documental 

 
123. Presentar a la entidad informes semanales, mensuales, especiales y final de interventoría, 

en los formatos, plazos y condiciones exigidos contractualmente. 
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124. Incluir en los informes de interventoría el análisis del avance físico, financiero, administrativo, 
técnico, ambiental, social, predial, SST, calidad, laboratorio, PMT, PGIO, contingencias, 
riesgos, incumplimientos, requerimientos y recomendaciones. 

125. Verificar y conceptuar sobre los informes mensuales presentados por el contratista de obra, 
incluyendo cantidades ejecutadas, bitácora, registros fotográficos, ensayos, control 
topográfico, seguridad industrial, ambiente, gestión social, predial, calidad, emergencias, 
correspondencia y soportes de seguridad social. 

126. Revisar y aprobar, cuando corresponda, el informe final presentado por el contratista de 
obra, verificando que incluya bitácora, libro de medidas, informe técnico final, planos récord, 
inventario de obras ejecutadas, garantías actualizadas, paz y salvos, registro fotográfico, 
cierre de planes y demás documentos exigibles. 

127. Llevar y mantener actualizada la bitácora diaria de obra o verificar la bitácora del contratista, 
registrando actividades ejecutadas, personal, equipos, instrucciones, decisiones, 
novedades, visitas, condiciones climáticas, contingencias y observaciones relevantes. 

128. Elaborar actas de comités, reuniones, visitas de obra, recorridos técnicos, requerimientos, 
recibos parciales, suspensiones, reinicios, terminación, entrega, recibo a satisfacción y 
liquidación, con sus respectivos soportes y firmas. 

129. Verificar que el contratista atienda oportunamente todos los requerimientos emitidos por la 
interventoría, la entidad, la supervisión, autoridades u organismos de control. 

130. Certificar oportunamente el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones del 
contratista de obra, con fundamento en soportes técnicos, administrativos, financieros, 
jurídicos y documentales. 

131. Consolidar y entregar a la entidad el expediente final de interventoría, incluyendo informes, 
conceptos, actas, comunicaciones, registros fotográficos, soportes de pagos, balances, 
requerimientos, aprobaciones, bitácoras y documentos de cierre. 

132. Participar en la liquidación del contrato de obra y del contrato de interventoría, verificando 
saldos, obligaciones pendientes, garantías, paz y salvos, estado final de las obras, cierre 
documental y cumplimiento de requisitos legales y contractuales. 

 
M. Cláusula de cierre 

 
133. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato de interventoría, las 

previstas en la ley, en los estudios previos, pliego de condiciones, anexo técnico, minuta 
contractual, propuesta presentada, manuales aplicables, instrucciones de la entidad y 
demás documentos que integren el proceso contractual. 

134. La interventoría deberá ejercer sus funciones de control y vigilancia sin perjuicio de la 
responsabilidad exclusiva del contratista de obra por la ejecución, calidad, estabilidad, 
seguridad, oportunidad y cumplimiento integral del contrato de obra. 

 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 
1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  
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1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 

 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
3. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato.  
4. Aprobar la garantía única que en debida forma constituya el CONTRATISTA. 
5. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las 

obligaciones contractuales. 
6. Las establecidas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Contratista se obliga a indemnizar al municipio con ocasión de la violación o el incumplimiento de 
las obligaciones previstas en el presente Contrato.  
 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado 
en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño 
o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.  
 
El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o 
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista 
asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones 
derivadas del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 15.  MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Consultor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La 
sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 
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[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del 
contrato por lo menos el [la Entidad incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento 
base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] 
de personal colombiano, causará multas equivalentes a [0.1 SMMLV] por cada día de 
incumplimiento. 
 
[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 
multas equivalentes a [0.1 SMMLV] por cada día de incumplimiento 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causarán las 
siguientes multas: 
 
Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoría se causará una multa equivalente 

al [0.1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 

por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 0.1 % del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 0.1 del valor del contrato. 
Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor 
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0.1% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base, estudios previos y demás documentos Técnico en el plazo 
definido por la Entidad, se causará una multa equivalente al 0.1 % del valor del contrato, por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

6. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0.1 % del valor del contrato por cada orden incumplida. 

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 1 % del valor del contrato. 

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas 
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de 
una multa equivalente al 1 % del valor del contrato. 
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9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 
1 salarios mínimos diarios, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. Para hacerla efectiva se desarrollará el procedimiento previsto en el articulo 86 de la 
ley 1474 de 2011. 
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 10% del valor del contrato. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinte por diez (10 %) del valor del Contrato. 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios 
que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar 
la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
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El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Consultor; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Departamento de Córdoba, identificado con el NIT 800103935-6 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
Contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
Contrato. 
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Característica Condición  
Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Cinco (5) Años 
contados a partir 
del acta de recibo 
final. 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, 
su identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Interventor 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 
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El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será el previsto en el artículo 11 de la ley 1150 de 
2007.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
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Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de 
cuatro meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o 
las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación 
por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor  deja 
salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta 
solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación 
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en zona urbana del municipio de Lorica 
y el domicilio contractual es el municipio de Montería, Córdoba. 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
 
En constancia se firma el presente Contrato en municipio de Montería. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, este contrato requiere para su 
perfeccionamiento: Aprobación por parte de las partes a través del SECOP II. 

ELABORADO POR: APROBADO POR: REVISADO POR: 
Nombre:    Nombre:   Nombre:  
Cargo:     Cargo:   Cargo:  
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Firma: Firma:  Firma: 
 
 


