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Entre [Nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una
parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condicién de [Indicar
si actia como persona natural (nombre propio) o como representante legal], identificado como
aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacién” de la oferta hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones;

I Que mediante [la Resolucién xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrié el Procedimiento
de Contratacién [Incluir el nUmero del proceso].

Il. Que a través de la Resolucion [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicé el contrato
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario].

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura
social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera el contexto en
el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial se comprenderdn de acuerdo con la
definicidn contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos
seran interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto
de infraestructura social en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA OFICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
ENRIQUE OLAYA HERRERA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA”.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion [NUmero del Proceso de
Contratacidn], los cuales hacen parte integral de este contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta [0 como
haya sido plasmado el valor de la propuesta, Precio Global, precios unitarios, segun haya estimado
la Entidad] y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en
forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

[La Entidad puede incluir condiciones de ejecucion o interpretacion del contrato que no contradigan
lo dispuesto en esta minuta en un Anexo al presente documento]
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El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecuciéon del contrato sera de trece (13) meses, contados a partir de la
firma del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién de
este y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en
ndmeros], equivalentes a [nimero de salarios minimos] SMMLV para el afio de suscripcion del

contrato [incluir afio] suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato]

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo Pago Anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente:

Numero Certificado Sene Cresilfeen e Valor Certificado de

Disponibilidad Presupuestal EIEfpemilieE: Disponibilidad Presupuestal
Presupuestal
[Incluir el nGmero del [Incluir la fecha del [Incluir el valor del Certificado de
certificado] certificado] Disponibilidad Presupuestal]
CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara pagos mensuales al Interventor en pesos colombianos, con base en los servicios
efectivamente ejecutados, revisados y aceptados a satisfaccién por el supervisor del contrato,
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correspondientes al mes inmediatamente anterior al periodo facturado. Estos pagos deberan estar
debidamente soportados en actas de interventoria y ser verificables fisicamente.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (30) dias habiles siguientes a la presentacién de la
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de las
actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

Paragrafo 1. La Entidad realizara al Interventor el Ultimo pago, cuyo monto no podra ser inferior al
cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoria, una vez finalizado el plazo del
contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente
durante la ejecucién del contrato, el Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucién del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
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Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para
continuar con la ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccién personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante
de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion
la persona juridica o sus representantes legales, socios o0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4 —
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacion
de estos.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor
a cinco (5) dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal.
La persona que reemplazard al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con
los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y
tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formaciéon académica
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en
el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago dell Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con
el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas
por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social
Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993)
gue le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.
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21. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

22. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional’] Incorporar como minimo el cuarenta por ciento
(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, de personal colombiano para el cumplimiento
del contrato.

23. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato.

24. El contratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes
actividades:

» Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresion a doble cara, asi mismo
utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o
cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles 0 naturales y estar libre de cloro elemental.

Cuando el documento lo permita, se reutilizardn hojas ya usadas por una cara, por
ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no
se requieran en medio fisico, garantizar que los documentos sean digitalizados y
establecer una politica de archivo digital.

En caso que los documentos no permitan la reutilizacion de papel, estos documentos
deben garantizar que se realiz6 el uso de papel 100% ecoldgico, o fabricado con madera
proveniente de plantaciones forestales sostenibles y 100% libre de coloro elemental o
que cuente con una etiqueta ambiental, como el Sello Ambiental Colombiano.

Durante la ejecucién del contrato, el futuro contratista adjuntara la ficha técnica del papel
a utilizar.

+ Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde
se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas
implementadas de reciclaje y/o reutilizacién de residuos y su adecuada gestion. Durante
la ejecucion del proyecto tendra que presentar el documento del “Programa de reciclaje
y gestion integral de residuos” y sus informes periédicos de resultados del programa con
el seguimiento de las metas e indicadores, asi mismo, evidencias documentales como
registros fotograficos, certificaciones, convenios con gestores, entre otros.

+ Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoria o al personal del
contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoria, por
ejemplo, gestidn de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua,
ahorro de energia, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte
sostenible, entre otros. Asi mismo, se debe capacitar al personal sobre temas
ambientales relacionados con los proyectos sujetos a interventoria, por ejemplo, gestion
de residuos de construccién y demolicién, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos
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socio ambientales y medidas de manejo, reglamentacién ambiental, atencién de
emergencias ambientales, gestion de residuos peligrosos, manejo de sustancias
guimicas, entre otros. Durante la ejecucion del proyecto tendra que presentar soporte de
las capacitaciones, que incluya evaluacién de conocimiento y registro fotografico.

» Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros,
algunos aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte como por
ejemplo: combinacion con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible
uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o0 uso compartido de vehiculos
y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre
otros.

Durante la ejecucion del proyecto tendra que adjuntar el documento “Programa de
transporte sostenible” e informes periddicos con los resultados del programa que
contenga el seguimiento de las acciones, las metas e indicadores. El contratista
adjudicatario podra acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que se
enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad.

» Asegurar que los equipos tecnolégicos a utilizar, por ejemplo, computadores, impresoras,
tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo consumo energético. Durante
la ejecucion del proyecto tendra que entregar la ficha técnica de los equipos en donde se
evidencie el cumplimiento de la norma técnica de bajo consumo energético.

» Asegurar la gestiobn adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de
aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES) generados durante la prestacién del servicio
de consultoria en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella
que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra que entregar
actas o documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucién
del contrato.

Nota: Estos documentos deberan contener como minimo: Fecha de expedicion; nombre
del gestor, NIT del gestor, nimero de la licencia ambiental o resolucién por medio de la
cual se autoriza el desarrollo de la actividad a la (s) empresa (s) gestora (s) responsable
de manejo del residuo (para el caso de la gestion de RAEES), descripcion del residuo
(tipo, cantidad), gestion realizada con el residuo (almacenamiento, transporte o
movilizacion, tratamiento, aprovechamiento y/o disposicion final).

25. Elinterventor dentro de sus labores de vigilancia y control evidencia la presencia de grupos
étnicos, debera informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la
consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demas normas
que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

De conformidad con el articulo 52 de la Ley 80 de 1993, LOS CONTRATISTAS responderan civil y
penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacion contractual en los términos de la ley. Los
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consorcios y uniones temporales responderan por las acciones y omisiones de sus integrantes, en los
términos del articulo 70. de esta Ley.

A. Obligaciones generales, administrativas, legales y de coordinacion

1. Cumplir cabalmente el objeto contractual de interventoria, ejerciendo el seguimiento, control,
vigilancia, verificacién y acompafiamiento técnico, administrativo, financiero, contable,
juridico, ambiental, social, predial, de seguridad y salud en el trabajo, calidad, transito y demas
componentes asociados al contrato de obra.

2. Ejercer la interventoria de manera integral, permanente, oportuna, diligente, preventiva y
documentada, garantizando la proteccion de los intereses de la entidad contratante y el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de obra.

3. Verificar que el contratista de obra ejecute el contrato conforme a los estudios, disefios,
especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto oficial, andlisis de precios
unitarios, cronograma aprobado, pliegos de condiciones, estudios previos, anexo técnico,
propuesta presentada y demas documentos que integren el proceso contractual.

4. Actuar con independencia técnica, objetividad, imparcialidad, buena fe, lealtad contractual y
debida diligencia, sin sustituir las responsabilidades propias del contratista de obra ni asumir
obligaciones que correspondan a este.

5. Acatar las instrucciones impartidas por la entidad contratante, el supervisor del contrato de
interventoria y las autoridades competentes, siempre que se encuentren dentro del marco
contractual y legal aplicable.

6. Designar, vincular y mantener durante toda la ejecucién contractual el equipo profesional,
técnico, administrativo, juridico, financiero, ambiental, social, SST, predial, topogréfico y
demds personal ofrecido en la propuesta y exigido en los documentos del proceso.

7. Garantizar que el personal de la interventoria cuente con la experiencia, formacion,
dedicacion, disponibilidad y permanencia exigidas en el contrato, los pliegos de condiciones
y la propuesta presentada.

8. Solicitar autorizacion previa a la entidad contratante para cualquier cambio del personal
minimo requerido, debiendo acreditar que el reemplazo cumple condiciones iguales o
superiores a las inicialmente aprobadas.

9. Mantener vigente durante toda la ejecucién del contrato las garantias exigidas, asi como sus
ampliaciones, modificaciones, prérrogas o actualizaciones cuando haya lugar.

10. Mantener absoluta reserva sobre la informacion técnica, financiera, juridica, predial, social,
ambiental y contractual a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, sin
perjuicio de los deberes de reporte a la entidad y a los organismos de control.

11. Informar oportunamente y por escrito a la entidad contratante cualquier hecho, circunstancia,
riesgo, amenaza, peticién indebida, novedad técnica, administrativa, financiera, juridica,
social, ambiental o de seguridad que pueda afectar la correcta ejecucion del contrato de obra
o de interventoria.

12. Atender de manera oportuna los requerimientos de la entidad contratante, la supervision,
organismos de control, autoridades, veedurias ciudadanas y demas instancias competentes.

13. Participar en los comités de obra, comités técnicos, reuniones de seguimiento, mesas
interinstitucionales, socializaciones y demas espacios de coordinacion que convoque la
entidad o que resulten necesarios para la adecuada ejecucion del proyecto.

14. Elaborar, suscribir y custodiar las actas, informes, comunicaciones, conceptos,
requerimientos, registros, memorias, bitdcoras y deméas documentos que soporten el ejercicio
de la interventoria.
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20.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

SOCIAL
Mantener organizado, actualizado y disponible el archivo fisico y digital del contrato de
interventoria y del seguimiento al contrato de obra, garantizando trazabilidad documental de
las decisiones, aprobaciones, requerimientos y conceptos emitidos.
Responder por las acciones, omisiones, errores, deficiencias o negligencias en el ejercicio de
la interventoria, conforme al régimen legal y contractual aplicable.

Obligaciones previas al inicio de la obra

Verificar que el contrato de obra cuente con los requisitos de perfeccionamiento, ejecucién y
legalizacion necesarios antes del inicio de actividades.

Revisar y conceptuar sobre las garantias contractuales constituidas por el contratista de obra,
verificando amparos, vigencias, valores asegurados, beneficiario, objeto, tomador y
correspondencia con las exigencias contractuales.

Verificar que el contratista de obra presente, antes del inicio de actividades, los documentos
exigidos en el contrato, pliego de condiciones, estudios previos y anexos técnicos.

Revisar y aprobar, cuando corresponda, las hojas de vida, soportes académicos, experiencia,
matriculas profesionales, certificaciones y documentos del personal minimo requerido al
contratista de obra.

Verificar que el personal propuesto por el contratista de obra cumpla los perfiles,
dedicaciones, experiencia y requisitos establecidos en los documentos del proceso.

Revisar y conceptuar sobre el cronograma de obra, ruta critica, flujo de inversion,
programacion de equipos, plan de abastecimiento de materiales y programacion general
presentada por el contratista de obra.

Revisar y aprobar, cuando corresponda, el plan de calidad, plan de seguridad y salud en el
trabajo, plan de manejo ambiental, plan de contingencia, plan de gestion social, plan de
manejo de residuos, PGIO y demas planes exigidos contractualmente.

Verificar que el contratista de obra cuente con los permisos, autorizaciones, licencias,
aprobaciones, coordinaciones institucionales o tramites previos requeridos para iniciar las
actividades, cuando a ello haya lugar.

Participar en la suscripcion del acta de inicio del contrato de obra, previa verificacion del
cumplimiento de los requisitos exigidos para iniciar la ejecucion.

Realizar visita inicial al sitio de ejecucion del proyecto, dejando constancia del estado previo
de la infraestructura educativa, areas de intervencion, accesos, zonas aledafias, redes,
espacios ocupados y condiciones generales del entorno.

Verificar la instalacién de la valla informativa del proyecto, campamento, cerramientos
provisionales, sefializacion preventiva, areas de acopio y demds instalaciones temporales
requeridas para la ejecucién de la obra.

Exigir al contratista de obra la elaboracion de actas de vecindad, registros fotogréficos
iniciales, levantamientos preliminares o inventarios de estado, cuando las condiciones del
proyecto lo requieran.

Obligaciones técnicas de seguimiento y control de obra

Verificar que las obras se ejecuten conforme a los estudios, disefios, planos, especificaciones
técnicas, cantidades de obra, presupuesto oficial, andlisis de precios unitarios, normas
técnicas aplicables y deméas documentos contractuales.

Ejercer control técnico permanente sobre la calidad, cantidad, oportunidad, método
constructivo, materiales, equipos, mano de obra y procedimientos utilizados por el contratista
de obra.
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46.

47.

48.
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SOCIAL

Revisar y aprobar los procedimientos constructivos presentados por el contratista, cuando
corresponda, verificando que sean técnicamente viables, seguros y compatibles con el uso
educativo de la infraestructura intervenida.

Controlar que las actividades ejecutadas correspondan a los items contractuales, cantidades
aprobadas, especificaciones técnicas y precios pactados.

Verificar en campo las cantidades de obra ejecutadas, realizando mediciones, memorias de
célculo, registros fotograficos, cortes de obra y demas soportes que respalden las actas
parciales.

Revisar, validar y aprobar las memorias de cantidades presentadas por el contratista de obra,
dejando constancia de las verificaciones efectuadas.

Rechazar, ordenar corregir o solicitar la reconstruccién de actividades que no cumplan las
especificaciones técnicas, calidad requerida, normas aplicables o condiciones contractuales.
Exigir al contratista de obra la demolicion, correccion, reconstruccion o reemplazo de obras,
materiales o elementos defectuosos, inadecuados o no conformes.

Verificar que los materiales empleados en la obra cumplan las especificaciones técnicas,
fichas técnicas, normas de calidad, certificados de origen y demas requisitos aplicables.
Exigir, revisar y conceptuar sobre los ensayos de laboratorio, pruebas de calidad,
certificaciones de materiales, pruebas de funcionamiento y controles técnicos requeridos para
la aceptacion de las actividades ejecutadas.

Verificar que los equipos de laboratorio, medicién y control de calidad utilizados por el
contratista se encuentren calibrados, certificados y en condiciones adecuadas de operacién.
Llevar control técnico de los avances fisicos de la obra, comparandolos con el cronograma
aprobado, ruta critica y metas parciales del proyecto.

Exigir planes de choque, reprogramaciones o medidas correctivas cuando se evidencien
atrasos, bajo rendimiento, deficiencias de calidad o incumplimiento de metas de ejecucién.
Revisar y emitir concepto sobre solicitudes de modificacion técnica, ajustes de disefio, cambio
de especificaciones, mayores y menores cantidades de obra, obras no previstas o ajustes al
programa de obra.

Abstenerse de autorizar obras no previstas, mayores cantidades, cambios técnicos o
modificaciones contractuales sin la aprobacion previa y expresa de la Entidad contratante.
Revisar los analisis de precios unitarios no previstos presentados por el contratista de obra,
verificando su justificacién técnica, composicidn de costos, rendimientos, insumos, precios de
mercado y correspondencia con el alcance requerido.

Recomendar a la Entidad, con el respectivo sustento técnico y financiero, la aprobacion o
rechazo de obras no previstas, mayores cantidades, modificaciones o ajustes contractuales.
Verificar que las obras ejecutadas no afecten la estabilidad, funcionalidad, seguridad,
accesibilidad y operacion de la sede educativa.

Controlar que el contratista adopte medidas para minimizar afectaciones a estudiantes,
docentes, directivos, comunidad educativa, vecinos y terceros durante la ejecucion de la obra.
Verificar la correcta sefalizaciéon, aislamiento y proteccion de zonas intervenidas,
especialmente cuando la institucién educativa contintie operando total o parcialmente durante
la ejecucion del proyecto.

Exigir al contratista la limpieza permanente de las areas intervenidas, retiro de escombros,
manejo adecuado de materiales, control de polvo, disposicién de residuos y conservacién de
condiciones seguras en el entorno escolar.

Revisar y aprobar los planos récord, memorias finales, inventario de obra ejecutada,
manuales, fichas técnicas y demas documentos técnicos finales que deba entregar el
contratista de obra.
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64.

65.
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68.

SOCIAL
Verificar la funcionalidad de las obras entregadas, incluyendo acabados, instalaciones,
elementos estructurales, hidraulicos, sanitarios, eléctricos, cubiertas, cerramientos, pisos,
accesibilidad y demas componentes incluidos en el alcance contractual.
Participar en las visitas de recibo parcial, recibo final, entrega a satisfaccion y cierre técnico
del contrato de obra.

Obligaciones administrativas y de personal del contratista de obra

Organizar y mantener actualizado el archivo fisico y digital de la interventoria, incluyendo
comunicaciones, actas, informes, requerimientos, conceptos, soportes técnicos, financieros,
juridicos, contables y administrativos.

Llevar control de la correspondencia enviada y recibida entre la interventoria, la Entidad, el
supervisor, el contratista de obra y demas actores del proyecto.

Convocar, coordinar y participar en comités de obra, comités técnicos, reuniones de
seguimiento, mesas de trabajo y demdas espacios de coordinacién requeridos para la
adecuada ejecucion del proyecto.

Elaborar las actas de comité, actas de reunion, actas de visita, actas de seguimiento, actas
parciales, actas de suspension, reinicio, recibo final, terminacién y liquidacién que
correspondan.

Verificar que el contratista de obra suscriba oportunamente las actas, informes,
requerimientos y documentos necesarios para la correcta ejecucién y cierre del contrato.
Efectuar requerimientos escritos al contratista de obra cuando se evidencien retrasos,
incumplimientos, inconsistencias documentales, deficiencias técnicas o falta de soportes.
Hacer seguimiento al cumplimiento de los requerimientos formulados al contratista de obra,
dejando constancia de las respuestas, acciones correctivas y resultados obtenidos.

Informar a la Entidad cuando el contratista de obra incumpla requerimientos de la interventoria
0 persista en conductas que afecten la ejecucién contractual.

Verificar la presencia, permanencia y dedicacién del personal minimo exigido al contratista de
obra, dejando constancia de ausencias, cambios no autorizados o incumplimientos.

Revisar y conceptuar sobre solicitudes de cambio de personal presentadas por el contratista
de obra, verificando que el reemplazo cumpla un perfil igual o superior al aprobado.

Verificar que el contratista de obra mantenga la organizacién administrativa, logistica,
operativa y documental necesaria para ejecutar el proyecto dentro del plazo contractual.
Controlar que el contratista de obra cuente con campamento, cerramiento, sefializacion,
zonas de almacenamiento, servicios provisionales, herramientas, equipos y demas recursos
requeridos para la ejecucion.

Elaborar informes especiales cuando la Entidad, los organismos de control o las
circunstancias del proyecto lo requieran.

Atender oportunamente los requerimientos de informacién realizados por la Entidad, el
supervisor del contrato de interventoria y los organismos de control.

Acompafiar a la Entidad en visitas técnicas, auditorias, inspecciones, solicitudes ciudadanas
0 requerimientos institucionales relacionados con el proyecto.

Obligaciones financieras, contables y de control presupuestal
Ejercer control financiero y contable sobre la ejecucién del contrato de obra, verificando que

los pagos correspondan a actividades efectivamente ejecutadas, medidas, soportadas y
recibidas a satisfaccion.
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

SOCIAL

. Revisar y aprobar, cuando corresponda, las actas parciales de obra, cuentas de cobro,

facturas, informes de avance, cortes de obra y demas documentos presentados por el
contratista para tramite de pago.

Verificar que las cantidades cobradas por el contratista correspondan a cantidades realmente
ejecutadas y aprobadas por la interventoria.

Revisar que los valores facturados o cobrados por el contratista de obra correspondan a los
precios unitarios, AlU, cantidades y condiciones econdémicas pactadas en el contrato.

Llevar control actualizado de la ejecucion presupuestal del contrato de obra, incluyendo valor
inicial, pagos realizados, saldo pendiente, mayores y menores cantidades, obras no previstas
y modificaciones aprobadas.

Elaborar cuadros de control financiero y contable que permitan evidenciar el avance fisico
frente al avance financiero del contrato.

Verificar la correspondencia entre el avance fisico ejecutado, el avance financiero causado y
el cronograma de inversion aprobado.

Alertar oportunamente a la Entidad sobre desviaciones financieras, sobreejecuciones, riesgo
de agotamiento presupuestal, actividades sin respaldo contractual o inconsistencias en los
soportes de pago.

Revisar y conceptuar sobre la procedencia de pagos, anticipos, amortizaciones, actas
parciales, acta final y saldos a favor o en contra del contratista de obra.

Verificar que el contratista acredite el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
y parafiscales, conforme a la normatividad vigente y como requisito para el tramite de pagos.
Revisar que los documentos de cobro cumplan los requisitos contractuales, tributarios,
contables y presupuestales exigidos por la Entidad.

Preparar o validar los soportes financieros necesarios para la liquidacién del contrato de obra.

Obligaciones juridicas y de control contractual

Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra, de acuerdo
con la minuta, pliego de condiciones, estudios previos, anexo técnico, propuesta, garantias y
demas documentos del proceso.

Realizar seguimiento a la vigencia, suficiencia y cobertura de las garantias del contrato de
obra durante toda la ejecucién, incluyendo suspensiones, prérrogas, adiciones,
modificaciones, recibo final y liquidacion.

Requerir al contratista de obra la ampliacién, modificacién, actualizaciéon o reposicion de
garantias cuando se presenten prorrogas, suspensiones, adiciones, modificaciones o
cualquier circunstancia que lo haga necesario.

Emitir concepto previo y sustentado sobre solicitudes de prérroga, suspension, reinicio,
adicion, modificacion, cesién o terminacidn anticipada del contrato de obra.

Informar oportunamente a la Entidad sobre hechos que puedan constituir incumplimiento
contractual, mora, ejecucion defectuosa, abandono de obra, deficiencia grave de calidad o
incumplimiento de obligaciones laborales, ambientales, sociales o de SST.

Recomendar a la Entidad, cuando haya lugar, el inicio de actuaciones contractuales por
presunto incumplimiento, imposicién de multas, declaratoria de incumplimiento, afectacion de
garantias o demas medidas previstas en la ley y el contrato.

Preparar los informes técnicos, juridicos, financieros y administrativos que sirvan de soporte
para eventuales actuaciones sancionatorias contractuales.

Abstenerse de impartir érdenes verbales que modifiquen el contrato o generen obligaciones
econdmicas no autorizadas por la Entidad.
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Dejar constancia escrita de todas las instrucciones, observaciones, aprobaciones, rechazos,
conceptos y requerimientos emitidos al contratista de obra.
Revisar que los documentos de modificacion contractual estén debidamente soportados en
justificaciones técnicas, financieras, juridicas y administrativas.
Acompafar a la Entidad en la elaboracion de actas de suspension, reinicio, prérroga,
modificacion, recibo final y liquidacion, cuando corresponda.
Verificar que el contratista de obra cumpla las obligaciones laborales, de seguridad social,
parafiscales y de indemnidad frente a trabajadores, subcontratistas, proveedores y terceros.
Mantener informada a la Entidad sobre reclamaciones, quejas, peticiones, controversias o
conflictos que se presenten con ocasién de la ejecucidn del contrato de obra.

Obligaciones en seguridad y salud en el trabajo

Verificar que el contratista de obra implemente el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo aplicable al proyecto.

Revisar y hacer seguimiento al plan de seguridad y salud en el trabajo, matriz de riesgos,
permisos de trabajo, procedimientos seguros, capacitaciones, inspecciones y demas
soportes exigibles.

Verificar que el personal del contratista de obra cuente con afiliaciéon vigente al Sistema de
Seguridad Social Integral, especialmente riesgos laborales, antes del inicio de actividades.
Controlar que el personal del contratista utilice permanentemente los elementos de
proteccion personal adecuados para cada actividad.

Verificar que el contratista suministre, reponga y controle los elementos de proteccién
personal, equipos de proteccion contra caidas, elementos de sefalizaciébn y demas
implementos de seguridad requeridos.

Exigir certificados de formacion, reentrenamiento, aptitud médica y permisos
correspondientes para trabajos en alturas o actividades de riesgo, cuando aplique.
Verificar la existencia y disponibilidad de botiquines, camillas, extintores, rutas de
evacuacion, puntos de encuentro, kits de emergencia, sefializacion y protocolos de atencién
de incidentes.

Reportar a la Entidad cualquier accidente, incidente, condicién insegura, incumplimiento de
SST o situacién que ponga en riesgo a trabajadores, comunidad educativa o terceros.
Exigir al contratista de obra la adopcion inmediata de acciones correctivas frente a
condiciones inseguras o incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Suspender preventivamente actividades especificas, previa comunicaciéon a la Entidad,
cuando se evidencien riesgos graves e inminentes para la vida, integridad o seguridad de
las personas.

Obligaciones ambientales, sociales y de sostenibilidad

. Verificar que el contratista de obra cumpla las obligaciones ambientales, sanitarias, sociales

y de sostenibilidad previstas en el contrato, anexo técnico, permisos, planes y normatividad
aplicable.

Revisar y hacer seguimiento al plan de manejo ambiental, plan de manejo de residuos,
manejo de RCD, control de emisiones, control de polvo, manejo de aguas, limpieza, orden
y aseo de la obra.

Verificar que el contratista realice la adecuada segregacién, almacenamiento, transporte y
disposicion final de residuos ordinarios, especiales, peligrosos, escombros y RCD.
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Exigir los soportes de disposicion final de residuos, certificados de gestores autorizados,
registros fotogréaficos y demas evidencias ambientales requeridas.
Verificar que los materiales utilizados provengan de fuentes, proveedores o sitios
autorizados, cuando aplique.
Controlar que las actividades de obra no generen afectaciones indebidas a la comunidad
educativa, vecinos, bienes publicos, bienes privados, redes de servicios, zonas verdes o
entorno ambiental.
Verificar la implementacién de medidas de mitigacién frente a ruido, material particulado,
transito de materiales, almacenamiento de insumos, manejo de herramientas y ocupacion
temporal de espacios.
Hacer seguimiento al plan de gestion social del contratista, incluyendo socializaciones,
atencién de PQRS, registro de compromisos, manejo de conflictos y comunicacién con la
comunidad beneficiaria.
Participar en las jornadas de socializacion de inicio, avance y cierre del proyecto, dejando
constancia documental y registro fotogréfico.
Exigir al contratista la atencién oportuna de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes o
situaciones comunitarias relacionadas con la ejecucion de la obra.
Verificar que el contratista entregue el plan de sostenibilidad, uso, mantenimiento o
conservacion de la obra ejecutada, cuando esté previsto en los documentos contractuales.

Obligaciones asociadas al PGIO

Verificar que el contratista de obra formule, presente, implemente, mantenga actualizado y
ejecute efectivamente el Plan de Gestion Integral de Obra —PGIO— durante toda la vigencia
del contrato.

Revisar el plan detallado de ejecucién del PGIO, verificando programas, responsables,
cronograma, indicadores, frentes cubiertos, recursos, protocolos de reposicién y
mecanismos de seguimiento.

Verificar en campo que la ejecucion del PGIO no se limite a la compra de elementos, sino
gue se traduzca en implementacién real, continua y eficaz en campamentos, frentes de obra,
zonas de acopio y areas intervenidas.

Controlar la entrega, uso, reposicion y registro de elementos de protecciéon personal,
sefializacion, elementos de emergencia, botiquines, extintores, kits antiderrame, bafios
portatiles, puntos de hidratacién y demas elementos previstos en el PGIO.

Verificar el cumplimiento de las actividades de gestidon social operativa, atencion a la
comunidad, socializacién, PQRS, orden, aseo, gestion de residuos y medidas de seguridad
incluidas en el PGIO.

Exigir al contratista los soportes documentales y fotograficos de ejecucién del PGIO,
incluyendo actas, registros, listas de asistencia, inspecciones, capacitaciones, entregas de
elementos y evidencias de implementacion.

Incluir en los informes de interventoria un capitulo especifico sobre el cumplimiento del
PGIO, indicando avances, incumplimientos, requerimientos, correctivos y recomendaciones.
Dejar constancia en actas, comités, informes y requerimientos de los incumplimientos totales
o parciales del PGIO.

Informar a la Entidad cuando la no ejecucién, ejecucién parcial o ejecucion deficiente del
PGIO pueda constituir incumplimiento contractual.

Verificar que el cumplimiento del PGIO sea considerado para la aprobacion de informes,
actas parciales, recibos de obra y cierre contractual.
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Obligaciones de informes, seguimiento y control documental

. Presentar informes mensuales de interventoria que contengan, como minimo, el analisis

técnico, administrativo, financiero, contable, juridico, ambiental, social, SST, calidad, PGIO

y avance fisico-financiero del contrato de obra.

Incluir en los informes mensuales el estado del cronograma, avance fisico, avance

financiero, curva de ejecucion, actividades ejecutadas, actividades pendientes, alertas,

riesgos, requerimientos y recomendaciones.

Anexar a los informes mensuales registros fotogréaficos, actas, memorias de cantidades,

ensayos de laboratorio, correspondencia, certificados, soportes de pago, planillas de

seguridad social, informes del contratista y demés documentos relevantes.

Presentar informes semanales, especiales o extraordinarios cuando la Entidad lo solicite o

cuando se presenten situaciones que puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual.

Elaborar informe técnico de alertas tempranas cuando se evidencien retrasos,

incumplimientos, fallas de calidad, inconsistencias financieras, riesgos juridicos,

afectaciones ambientales, problemas sociales o deficiencias de SST.

Mantener actualizada la bitacora de obra o libro de interventoria, registrando diariamente

actividades, personal, equipos, clima, instrucciones, novedades, visitas, decisiones y

observaciones relevantes.

Verificar que el contratista de obra lleve y mantenga actualizada la bitacora de obra, libro de

medidas y demas registros técnicos exigidos contractualmente.

Consolidar el archivo del proyecto en medio fisico y digital, garantizando trazabilidad,

integridad y disponibilidad de la informacion contractual.

Presentar a la Entidad los informes y conceptos requeridos para responder solicitudes de

organismos de control, comunidad, veedurias ciudadanas o autoridades competentes.
Obligaciones relacionadas con recibo, terminacién y liquidacion

Verificar que, antes del recibo final, todas las actividades contratadas se encuentren
terminadas, funcionales, limpias, libres de escombros, corregidas y ejecutadas conforme a
las especificaciones técnicas.

Realizar visita de verificacién final de obra, dejando constancia de observaciones,
pendientes, correcciones, pruebas, registros fotograficos y cumplimiento del alcance
contratado.

Exigir al contratista la correccion de defectos, pendientes, actividades incompletas, no
conformidades o fallas detectadas antes del recibo final.

Revisar y aprobar, cuando corresponda, el informe final del contratista de obra, verificando
gue contenga la totalidad de soportes técnicos, administrativos, financieros, ambientales,
sociales, SST, PGIO y de calidad.

Verificar la entrega de planos récord, memorias finales, libro de medidas, inventario de obra
ejecutada, resultados de ensayos, certificados, garantias actualizadas, manuales, fichas
técnicas y demdas documentos finales.

Participar en la elaboracion y suscripcion del acta de recibo final y entrega a satisfaccion de
la obra, siempre que se cumplan las condiciones técnicas, administrativas y contractuales
requeridas.

Elaborar el informe final de interventoria, incluyendo balance técnico, administrativo,
financiero, contable, juridico, ambiental, social, SST, calidad, PGIO, cumplimiento
contractual y recomendaciones de liquidacion.
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141.

142.
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144.

SOCIAL
Preparar el balance financiero del contrato de obra, indicando valor contratado, valor
ejecutado, pagos realizados, saldos, mayores y menores cantidades, obras no previstas
aprobadas y estado final de cuentas.
Verificar que las garantias del contrato de obra se encuentren actualizadas para la etapa de
estabilidad, calidad, cumplimiento, salarios y prestaciones sociales, segun corresponda.
Apoyar a la Entidad en la elaboracion del acta de liquidacién del contrato de obra, aportando
los soportes técnicos, financieros, contables, juridicos y administrativos necesarios.
Dejar constancia de salvedades, obligaciones pendientes, reclamaciones, ajustes,
descuentos, compromisos o situaciones relevantes que deban incorporarse en el acta de
liquidacion.
Entregar a la Entidad, al finalizar el contrato de interventoria, el archivo completo fisico y
digital del proyecto, debidamente organizado y foliado, con todos los soportes de ejecucién
y cierre.

L. Clausulade cierre

145.

146.

147.

148.

Cumplir las demas obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato de interventoria, las
previstas en la Constitucion, la ley, los reglamentos, los estudios previos, el pliego de
condiciones, el contrato de interventoria, el contrato de obra, el anexo técnico, la propuesta
presentada y demas documentos que integren el proceso contractual.

Responder por la calidad, oportunidad, suficiencia, veracidad y coherencia de los conceptos,
informes, aprobaciones, requerimientos, mediciones, actas y documentos emitidos en
ejercicio de la interventoria.

Mantener indemne a la Entidad contratante frente a reclamaciones, dafios o perjuicios
derivados de acciones u omisiones imputables al contratista de interventoria en el ejercicio
de sus obligaciones contractuales.

Ejercer la interventoria hasta la terminacién, recibo final, cierre documental y liquidacion del
contrato de obra, dentro del alcance y plazo previstos en el contrato de interventoria.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de
1993y 1474 de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad est& obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

2. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

3. Exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado, asi como
proporcionar la informacion al contratista que considere necesaria para el desarrollo de
este.
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4. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantia constituida por el
contratista si a ello hubiere lugar.

5. Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas en el
cumplimiento del contrato.

6. Pagar cumplidamente los honorarios al contratista por los servicios prestados.

7. Vigilar el desarrollo y ejecucién del contrato mediante la INTERVENTORIA contratada y el
supervisor designado por el Departamento para el efecto y exigir al CONTRATISTA el
cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

8. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento remitidas por la interventoria y la supervision.

9. Hacer vigilancia efectiva sobre los recursos entregados al contratista.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
[La Entidad debera incluir la indemnidad que considere necesaria]
CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 0 en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del
contrato por lo menos el [la Entidad incluira el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento
base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior]
de personal colombiano, causar4d multas equivalentes a | SMMLV] por cada dia de
incumplimiento.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligacion de vincular como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara
multas equivalentes a | SMMLV] por cada dia de incumplimiento

[La Entidad podréa seleccionar alguna de las siguientes opciones de clausula de multas, combinarlas
o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que
podra establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones,
aplicando los paragrafos si lo estima pertinente. El monto de las multas se podra fijar en un porcentaje
del contrato, en salarios minimos diarios 0 mensuales vigentes o empleando otro parametro]:
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Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

10.

11.

Causales:

Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al [XXX%] del [XXXX], por cada dia calendario de atraso.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucién en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula [XX], de acuerdo con el contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al [XXX%] del [XXXXX], por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento.

Si el Interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en
funcién de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al [XXX%] del [XXXXX].
Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al [XXX%] del [XXXXX], por cada dia
calendario de atraso. Igual sancidon se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad,
se causara una multa equivalente al [XXX%] del [XXXX], [por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligacion]

Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
[XXX %] del [valor total del contrato].

Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente
al [XXX%] del [XXXXX], por cada orden incumplida.

Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al [XXX%] del [valor del contrato].

En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal deberd cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el Proponente, so pena de
una multa equivalente al [XX%] del [XXXXX].

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacion de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a
[XX salarios minimos diarios 0 mensuales legales vigentes], [por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacién].

[La Entidad incluird las deméas causales que considere convenientes teniendo en cuenta las
obligaciones pactadas en el contrato]

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones 'y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
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acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo
amén de la obligacion incumplida.

Paréagrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al [La Entidad definira el valor del porcentaje de la totalidad
del contrato]

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

[La Entidad podra escoger alguna de las siguientes opciones de clausula penal, combinarlas,
modificarlas o crear la que considere conveniente].

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podré exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opcién 1:

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, este
pagard a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente [al XX % del valor
del contrato]. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada
de perjuicios que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es 6bice
para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento.
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Opcion 2:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Interventor pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al [XX%] del valor total del contrato. No
obstante, la Entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Interventor o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

Opcién 3:

En caso de incumplimiento grave por parte del Interventor de las obligaciones contraidas en el
contrato, la Entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria al Interventor hasta por un valor del
[XX %] del valor del contrato, suma que la Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia
Unica de cumplimiento o, a su eleccién, de los valores que adeude al Interventor, si los hubiere. La
aplicacién de la clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los
articulos 870 del Codigo del Comercio y 1546 del Cadigo Civil.

Paréagrafo 1. El pago de la clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

CLAUSULA 17. CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

[Las entidades estatales determinaran los mecanismos de resoluciéon de conflictos o controversias
contractuales que se llegaren a presentar en el marco de la ejecucién del contrato con arreglo a la
normatividad vigente y de acuerdo con los principios de la contratacién estatal y funcion
administrativa]

CLAUSULA 18. GARANTIAS

[La entidad podra incluir garantias adicionales a las contempladas en este capitulo, siempre y cuando
se justifique la necesidad de estas como forma de mitigar un riesgo del proceso]

18.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad debera definir los dias]
contados a partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacién. [Cuando el contrato se celebre
en el SECOP Il la entrega de la pdliza es por medio de la plataforma]. Esta Garantia tendra las
siguientes caracteristicas:
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Caracteristica  Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
pseguradol [Nombre de la Entidad] identificada con el NIT [XX]
Cumplimiento general del | Hasta la | [Ajustar valor
contrato y el pago de las | liquidacion del | dependiendo de lo
multas y la clausula penal | contrato. dispuesto en el
pecuniaria que se le impongan articulo
2.2.1.2.3.1.12. del
Decreto 1082 de
2015].
[En todo caso, el
monto debe ser de
por lo menos el diez
por ciento (10%) del
valor del contrato a
menos que este sea
superior a un millén
($1.000.000) de
SMMLV.]
Amparos, Buen manejo y correcta | Hasta la | [Ajustar valor segun
vigencia y | | inversién del Anticipo [En | [liquidacion del | lo dispuesto en el
valores caso de aplicar] contrato o hasta la | articulo
asegurados amortizacion  del | 2.2.1.2.3.1.10. del
Anticipo] Decreto 1082 de
2015].
Garantia de Pago Anticipado | Hasta la | [Ajustar valor
[En caso de aplicar] [liquidacion del | dependiendo de lo
contrato o hasta | dispuesto en el
gque la Entidad | articulo
verifique el | 221.2.3.1.11. del
cumplimiento de | Decreto 1082 de
todas las | 2015.]
actividades o la
entrega de todos
los bienes o
servicios
asociados al Pago
Anticipado]
Pago de salarios, | Plazo del contrato | [Ajustar valor
prestaciones sociales |y tres (3) afios | dependiendo de lo
legales e indemnizaciones | mas. dispuesto en el
laborales del personal que el articulo
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Interventor haya de utilizar en 2.2.1.2.3.1.13. del
el territorio nacional para la Decreto 1082 de
ejecucion del contrato. 2015].
Calidad del servicio Vigencia de este | [La Entidad definira

por los perjuicios derivados de | amparo debe ser | el valor de acuerdo
la deficiente calidad del |igual al plazo de | con el objeto, el

servicio prestado. Garantia de | valor, la naturaleza y
estabilidad del | las obligaciones
contrato principal | contenidas en el
en cumplimiento | Contrato de
del paragrafo del | Interventoria de

articulo 85 de la | acuerdo con lo
Ley 1474 de 2011. | dispuesto en el
articulo
2.2.1.2.3.1.15 del
Decreto 1082 de
2015]

[Incluir amparos adicionales en
los términos descritos en el
Decreto 1082 de 2015 o
aquellas garantias que
considere la Entidad que son
necesarios para amparar
riesgos imprevisibles, en todo
caso en importante que la
Entidad en su estudio previo
justifique la necesidad de
solicitar amparos o garantias
adicionales a las establecidas
en el documento base o pliego
tipo

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal.

Para el Interventor conformado por una estructura plural (Uniéon Temporal
o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Interventor, para lo cual se relacionaran claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.

Informacioén
necesaria dentro
de la pdliza

Numero y afio del contrato
Objeto del contrato
Firma del asegurado
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Caracteristica  Condicién
e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicién, suspensién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adiciéon o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor serd responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipotesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 109. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutard el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliaciéon de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicié la ejecucion del contrato. [La Entidad podra hacer mas exigente esta clausula si requiere
autorizacion previa y expresa de toda subcontratacion, segun lo determine por la necesidad, el objeto
contractual o las obligaciones del contrato]. EI empleo de tales subcontratistas no relevara al
Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas
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obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relaciéon alguna con los subcontratistas
y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad
podra exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Interventor no podr4 ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cddigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

[La Entidad podra usar esta opcion de clausula de liquidacion o crearla, en todo caso atendiendo los
términos y plazos previstos en la ley.]

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de [la Entidad debe indicar el término].

Para la liquidacion se exigiré al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidaciéon del contrato durante el término de [la
Entidad debe replicar el término establecido para la liquidaciéon del contrato], previa notificacion o
convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningtin acuerdo
o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucién se
requerird que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente [ la Entidad podra incluir otros requisitos de ejecucién del
contrato si se considera necesario, como, por ejemplo, un Acta de Inicio].

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
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Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de ejecucion de la
obra] y el domicilio contractual es [nombre de la ciudad o municipio que funcionara como domicilio
contractual].

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

En constancia se firma el presente contrato en [sefalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el
[indicar la fecha de suscripcion]

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II]

agrpLONE

Por la Entidad, Por el Interventor,
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