
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Contratación	Riesgo Financiero	Demora en la expedición del registro presupuestal	Retraso en el inicio de la ejecución	1	3	4	Bajo	Entidad	Seguimiento oportuno a la expedición del RP derivado del CDP	1	2	3	Bajo	SI	Area financiera	Desde la ejecución	Antes de la ejecución	Control de expedición de CDP y RP	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Incremento de los precios o cambio de valor de la divisa sobre los artículos y licencias que están regulados por	Variación de la Asignación del presupuesto	1	5	6	Alto	Contratista	Una vez se advierta por parte del contratista una significativa alteración de la ecuación económica, el supervisor del contrato citará	1	2	3	Bajo	Si	Área Financiera – Supervisor designado	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la entrega de los bienes o servicios adquiridos	Revisión constante por parte del supervisor de la ejecución presupuestal.	semanal
3	General	Interno	Selección	Riesgo Operacional	Que se presenten ofertas artificialmente bajas.	No satisfacción de la necesidad Posibilidad de incumplimiento por desfinanciación del contratista	2	3	5	medio	Contratista Entidad	Aplicación de la Guía para el Manejo de Ofertas Artificialmente bajas de Colombia Compra	1	1	2	Bajo	Si	Comité evaluador	Desde la diligencia de recepción de ofertas en el proceso de conv ocatoria publica	en ejecución contractual	Dando completa aplicación a los lineamientos de CCE	Durante la etapa de evaluación

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Indisponibilidad o demora en la activación de las licencias requeridas para la administración y operación de la	Posibles afectaciones en la continuidad operativa y administración centralizada de la infraestructura WIFI institucional.	2	4	6	Medio	Contratista	Durante la etapa de planeación, estructuración y selección se cuenta con filtros de revisión con el fin de reducir estas anomalías o incidentes	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato / Área técnica / Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Mediante seguimiento y validación del proceso de entrega, activación y correcto funcionamiento de las licencias sobre la plataforma	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Posibles fallas o interrupciones en la plataforma de administración Extreme Cloud IQ durante la ejecución del	Afectación temporal en el monitoreo y gestión centralizada de la infraestructura WIFI institucional.	1	4	5	Medio	Contratista	Solicitar soporte y garantía sobre el licenciamiento suministrado, así como validación del correcto funcionamiento de la plataforma.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato / Área técnica / Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante seguimiento al funcionamiento de la plataforma y reporte de novedades o incidentes presentados.	Mensual
6	Especifico	Externo	Ejecición	Riesgo operacional	Entrega de licenciamiento no original o no autorizado por el fabricante Extreme Networks.	Posibles fallas de compatibilidad, pérdida de soporte técnico y afectaciones sobre la operación de la infraestructura	2	4	6	Medio	Contratista	Solicitar certificación del fabricante o distribuidor autorizado que garantice que el licenciamiento suministrado es original	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato / Área técnica	Desde la evaluación de las ofertas	Hasta la recepción y validación del licenciamiento	Mediante validación de certificados, licencias y verificación técnica del licenciamiento entregado.	Durante la ejecución del contrato

	Nombre	Firma	Fecha
Revisado por:	Ivonne Andrea Sánchez		31-07-2026
Revisado por:	Julian Andres Chia/ Profesional Apoyo OJ		10/08/2026
Elaborado por:	Giovanny Alejandro Ramos Romero		31-07-2026