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CLAUSULADO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. BOG- XXX-2026
SUSCRITO ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP
Y XXXX.

Entre los suscritos, JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA, identificado con la cédula de ciudadania No.1.065.578.743,
quien actla en calidad de SUBDIRECTOR NACIONAL DE GESTION CORPORATIVA de la ESCUELA SUPERIOR
DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-, Establecimiento Publico descentralizado del orden nacional, con domicilio
principal en Bogota D.C, con NIT 899.999.054-7, nombrado mediante la Resolucién No. 1370 del 15 de septiembre de
2026, debidamente posesionado segun acta No. 153 del 16 de septiembre de 2026 y facultado para suscribir el presente
documento mediante el articulo primero de la Resolucion No. 737 del 15 de mayo de 2026, por una parte; y por la otra,
XXXX, identificada con la cédula de ciudadania No. 00.00.00, actuando en calidad de representante legal de la sociedad
comercial XXXX, con NIT. 000.000.000-0, facultada para celebrar este documento de conformidad con lo previsto en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio de XXXXXXX, quien en adelante
se denominard EL CONTRATISTA, con fundamento en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios, hemos acordado suscribir el presente contrato de obra publica, de conformidad con la Resolucién No.
XXX del X de julio de 2026 “Por la cual se adjudica el proceso de concurso de méritos abierto No. ESAP-CM-001-2026",
que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: Interventoria del mantenimiento, adecuacién y mejoramiento de la infraestructura
fisica de la sede Popayan, territorial cauca de la Escuela Superior de Administracion Publica — ESAP, para garantizar
condiciones de seguridad, funcionalidad y adecuado uso de las instalaciones.

PARAGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO: El objeto del contrato comprende la interventoria integral sobre las
actividades técnicas, administrativas, financieras y presupuestales, juridicas, ambientales, sociales y de seguridad y
salud en el trabajo que debera desarrollar la interventoria para garantizar el adecuado seguimiento, control y vigilancia
de la ejecucion del contrato de obra publica.

Las actividades especificas objeto de la interventoria se encuentran descritas en el anexo técnico, en el cual se
establece la metodologia de trabajo y condiciones para la ejecucion de la interventoria, la organizacion del equipo de
trabajo, los perfiles y dedicaciones minimas requeridas, los mecanismos de seguimiento y control, los informes y
productos a entregar y las demas condiciones técnicas necesarias para la adecuada ejecucion del contrato.

En desarrollo del objeto contractual, la interventoria debera efectuar el seguimiento integral a las actividades
ejecutadas en el marco del contrato de obra publica y sus anexos, verificando el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, especificaciones técnicas, cronogramas, disefios, normas aplicables y demas documentos que integran
el proceso de contratacion.

Asi mismo, la interventoria debera ejercer control técnico sobre la ejecucion de las actividades constructivas, realizando
procesos de revisidn, medicion, verificacién, pruebas y validacion técnica de las obras ejecutadas, con el fin de
garantizar condiciones adecuadas de calidad, funcionalidad, estabilidad y cumplimiento del alcance contractual.

En el componente financiero y contable, la interventoria debera efectuar seguimiento al manejo de los recursos del
contrato, revisar y validar actas parciales, balances, cortes de obra, facturacién y solicitudes de pago, verificando que
los valores reconocidos correspondan efectivamente a las actividades ejecutadas, verificadas y aprobadas por la
Entidad.

En el componente juridico y administrativo, la interventoria deberd velar por el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y legales del contratista de obra, asi como apoyar a la ESAP en el tramite, anélisis y seguimiento de las
situaciones contractuales que se presenten durante la ejecucion del contrato.
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En materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, |a interventoria deberd verificar el cumplimiento de las
obligaciones, programas, protocolos y medidas establecidas en la normatividad vigente y en los documentos
contractuales, realizando los requerimientos correspondientes al contratista en caso de evidenciar incumplimientos e
informando oportunamente a la ESAP sobre situaciones que puedan afectar la adecuada ejecucion del proyecto.

La interventoria deberd presentar informes semanales y mensuales de seguimiento, asi como los demas informes,
reportes, conceptos y productos establecidos en el Anexo Técnico, mediante los cuales se dé cuenta, segun
corresponda, del avance fisico, financiero, técnico y administrativo del contrato de obra. Estos deberan presentarse
con el contenido, periodicidad, soportes, medio de entrega y demas condiciones definidas en el Anexo Técnico y
conforme a los lineamientos establecidos por la Entidad.

Las obligaciones y actividades aqui descritas constituyen el minimo exigible para la ejecucion del contrato y no limitan
las demas actuaciones técnicas, administrativas, financieras o de control que resulten necesarias para garantizar el
cumplimiento integral del objeto contractual y la adecuada ejecucién del contrato de obra publica.

CLAUSULA SEGUNDA. PRODUCTOS POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA: El contratista debera entregar los
siguientes productos:

2.1 INICIO DEL CONTRATO

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio, EL CONTRATISTA debera presentar
para aprobacién de la supervisién los siguientes documentos:

Plan de trabajo y metodologia de interventoria.

Cronograma de actividades de interventoria articulado con el cronograma proyectado del contrato de obra.

Relacion del personal minimo exigido con sus respectivos soportes.

Procedimiento de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, juridico, ambiental y SST aplicable

a la ejecucion del contrato de obra.

5. Formatos de seguimiento, control, informes, actas, bitacora y demas instrumentos de control que seran
implementados durante la ejecucion contractual.

6. Plan de visitas técnicas y esquema de seguimiento permanente a la obra.

7. Matriz de riesgos de seguimiento y control aplicable a la interventoria.

o=

2.2 DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
EL CONTRATISTA debera entregar durante la ejecucion contractual los siguientes productos:

1. Informes semanales y mensuales de interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, juridica,
ambiental, social y seguridad y salud en el trabajo (SST), de conformidad con el contenido, alcance y
condiciones establecidos en el Anexo Técnico

2. Informes de seguimiento al cronograma de obra y alertas tempranas frente a posibles retrasos o
incumplimientos.

3. Conceptos técnicos sobre modificaciones, ajustes, cantidades de obra, actividades no previstas y demas
situaciones que se presenten durante la ejecucion contractual.

4. Revision y validacion de actas parciales de obra, balances financieros y soportes para trdmite de pagos.

5. Seguimiento al cumplimiento de obligaciones ambientales, SST y manejo de residuos.

6. Registro fotogréfico permanente del avance de obra.
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7. Actas de comité, visitas técnicas, requerimientos y seguimiento contractual.
8. Informes especiales o extraordinarios cuando la ESAP lo requiera.

2.3 CIERRE DEL CONTRATO
Una vez finalizada la ejecucidn contractual, el CONTRATISTA debera entregar a LA ESAP:

1. Informe final de interventoria con consolidacion técnica, administrativa, financiera, contable, juridica,
ambiental, social y SG-SST del contrato de obra.

2. Concepto final de recibo de las obras ejecutadas, en el que se deje constancia del cumplimiento de las
condiciones técnicas y contractuales correspondientes.

3. Balance final contractual y presupuestal del contrato de obra, con la consolidacion de las cantidades y valores
ejecutados.

4. Consolidacion de actas, informes, requerimientos y soportes generados durante la ejecucion del contrato.

5. Verificacion final del cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA de obra, dejando
constancia de las obligaciones cumplidas y, cuando corresponda, de los asuntos pendientes al cierre de la
ejecucion.

6. Elaboracion y entrega del proyecto de acta de liquidacion del contrato de obra, junto con los respectivos
soportes técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos que resulten necesarios para el tramite
de liquidacion por parte de la ESAP.

7. Memoria fotografica final del proyecto, que evidencie el estado final de las obras ejecutadas.

8. Entrega organizada del archivo técnico, administrativo, financiero, contable, juridico, ambiental y de SST
generado durante la ejecucion de la interventoria, de conformidad con los lineamientos establecidos por la
Entidad.

CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA en el desarrollo del objeto del
contrato, se compromete ejecutar las siguientes obligaciones:

3.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Acatar la Constitucion, la ley, las normas procedimentales establecidas por el Gobierno nacional y demas
disposiciones pertinentes.

2. Cumplir con el objeto contractual bajo las condiciones técnicas, econdmicas, de gestion y demas relacionadas
y presentadas en su propuesta, en atencion a lo requerido en los estudios previos, y garantizar su ejecucion
dando pleno cumplimiento a los lineamientos y politicas establecidos por la ESAP y a las instrucciones que
esta imparta a través del Interventor.

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto
del contrato.

4. Acreditar el pago de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pension y
Riesgos Laborales, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, segun el caso,
de conformidad con lo establecido en el inciso 3° del articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
vigentes, presentando los soportes de pago correspondientes, anexos al informe de actividades con el fin de
tramitar cada pago.

5. Constituir las garantias pactadas en el contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo y
mantenerlas vigentes durante el término establecido por la entidad.

6. Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

7. Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin
sujecion o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento de este.
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8. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud
del supervisor, cuando a ello hubiere lugar.

. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al interventor del contrato.

10. Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones y/o recomendaciones que el supervisor de
este establezca, dentro de los términos del contrato.

11. Participar en las reuniones, encuentros o comités, segun corresponda, relacionados con el objeto contractual
y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte de LA ESAP, cuando a ello hubiere lugar.

12. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracién del contrato y de la ejecucion del
mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y deméas normas concordantes.

13. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes acttan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u
omitir algiin acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, el contratista debera informar
inmediatamente de su ocurrencia a LA ESAP y a las demas autoridades correspondientes para que ellas
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligacién y la
celebracion de pactos o acuerdos prohibidos podré dar lugar a la declaratoria de incumplimiento e imposicion
de las sanciones a que haya lugar.

14. Asumir los riesgos establecidos en la matriz que hace parte integral del contrato.

15. Cumplir con la normativa vigente, en materia ambiental aplicable al objeto contractual, con lo cual se
contribuye a la politica ambiental establecida por LA ESAP. El contratista es responsable de los dafios,
perjuicios, pérdidas y siniestros que a nivel ambiental se ocasionen debido a alguna accién, retardo, omision
0 negligencia suya o de sus subcontratistas.

16. Cumplir con la legislacion en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras, la Ley 1562
de 2012 y el Decreto 1072 de 2015, de conformidad con las actividades a desarrollar segun el objeto del
contrato.

17. Atender los lineamientos dados por LA ESAP en materia de procesos y procedimientos relacionados con el
Sistema Integrado de Gestion.

18. Cumplir con las politicas de seguridad de la informacion y los lineamientos dados por LA ESAP relacionados
con el Sistema de Gestion de Seguridad de la Informacién.

19. Concurrir a la liquidacién del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el
mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidacion parcial, el contratista se obliga a mantener vigente la
garantia Unica por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes
por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar.

20. Cargaren la plataforma del SECOP I, todos los informes que se generen durante el desarrollo de la ejecucidn
del contrato.

21. Mantener indemne a la ESAP, contra todo reclamo, demanda, accion y costo que pueda causarse o surgir
por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se generen durante la ejecucion del contrato
con ocasion de este. En caso de que se instaure demanda o accion legal alguna, o se formule reclamo contra
LA ESAP, por asuntos que conforme al contrato sean responsabilidad del contratista, la ESAP se lo
comunicara para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas en la Ley para
mantenerla indemne a ella, para que adelante los tramites para, en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto
en cualquiera de los eventos previstos en esta clausula. Si el contratista, no asumiere debida y oportunamente
la defensa de los intereses de LA ESAP, ella podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita a EL
contratista y este pagara todos los gastos en que LA ESAP incurra por tales hechos.

22. Suscribir dentro de los tres dias habiles siguientes a la legalizacion del contrato, la declaracion de conflicto
de intereses dispuesta por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica (DAFP), Ley 2013 de 2019.
En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

23. Cumplir, durante la ejecucién del contrato, con la condicién especial de ejecucion en favor de las personas
con discapacidad, mediante la priorizacion de la contratacidn de personas naturales con discapacidad para
la integracion del equipo de trabajo requerido para la ejecucion de la interventoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 287 de 2026.
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Para tal efecto, el contratista debera acreditar ante la supervision, con cada solicitud de pago, el cumplimiento
de esta condicidn especial de ejecucion o justificar, con los respectivos soportes, la existencia de fuerza mayor
0 caso fortuito que impida su cumplimiento.

24. Dar cumplimiento a las condiciones técnicas, actividades, productos y demas requerimientos establecidos en
el anexo técnico para la ejecucion de la interventoria.

3.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Sin perjuicio de las demas obligaciones establecidas en la Ley, el pliego de
condiciones, la propuesta presentada y el contrato que se suscriba, EL CONTRATISTA debera cumplir con las
siguientes:

3.21  OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN EL ASPECTO TECNICO

1. Ejercer la interventoria técnica integral sobre el contrato de obra publica cuyo objeto consiste en “Realizar el
mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de la infraestructura fisica de la sede Popayan, territorial Cauca
de la Escuela Superior de Administracién Publica ESAP, para garantizar condiciones de seguridad,
funcionalidad y adecuado uso de las instalaciones.”.

2. Presentar para aprobacion de la supervision maximo dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato los soportes de formacion y experiencia del personal minimo requerido, el cual sera
condicién previa para la suscripcion del acta de inicio.

3. Conocer integralmente los estudios previos, el anexo técnico, presupuesto oficial, anélisis de precios unitarios
(APU), cronograma, planos, estudios, propuesta del CONTRATISTA de obra y deméas documentos
contractuales relacionados con el proyecto.

4. Revisary aprobar, previo al inicio de las actividades, la programacién de obra, flujo de inversidn, cronograma
de ejecucion, plan de calidad, metodologia constructiva, plan de manejo ambiental, SST y demas documentos
técnicos presentados por el CONTRATISTA de obra.

5. Verificar permanentemente que las actividades ejecutadas por el CONTRATISTA de obra cumplan con las
especificaciones técnicas, normas técnicas aplicables y demés obligaciones contractuales.

6. Exigir el cumplimiento de las normas técnicas relacionadas con obras civiles, instalaciones eléctricas,
hidraulicas, sanitarias, impermeabilizacion, cubiertas, acabados y demas actividades objeto de intervencion.

7. Verificar que los materiales, equipos, herramientas y procedimientos constructivos utilizados en obra
correspondan a los exigidos en las especificaciones técnicas y dar su respectiva aprobacién.

8. Solicitar la correccion, ajuste, reposicion o demolicion de las actividades ejecutadas en forma deficiente o que
no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas.

9. Llevar control permanente del avance fisico y cronoldgico de la obra, verificando el cumplimiento del
cronograma aprobado.

10. Realizar seguimiento al cronograma de ejecucion y a la ruta critica determinada en la programacion de obra
aprobada, verificando las holguras, hitos de control y demas variables de programacién, y emitir alertas
tempranas frente a desviaciones, posibles retrasos o incumplimientos.

11. Verificar que el CONTRATISTA de obra mantenga en el sitio de ejecucion, el personal minimo, la maquinaria,
las herramientas y los equipos ofertados.

12. Revisar y aprobar las fichas técnicas de materiales, equipos y elementos que seran utilizados en la ejecucién
de las actividades.

13. Abrir, administrar y mantener actualizada la bitdcora de obra, registrando instrucciones, observaciones,
novedades, requerimientos y demas actuaciones relacionadas con la ejecucion contractual.

14. Garantizar el seguimiento presencial permanente en el sitio de ejecucion de las obras, a través del Residente
de Interventoria, durante las jornadas en que se desarrollen actividades de obra, de conformidad con la
dedicacion establecida en el Anexo Técnico.

15. Participar en los comités técnicos, administrativos y de seguimiento que convoque la ESAP.
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16. Elaborar y suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA de obra las actas de inicio, suspension, reinicio,
comité, avance parcial, recibo parcial, recibo final y deméas actuaciones contractuales requeridas.

17. Verificar las cantidades ejecutadas en obra y su correspondencia con el presupuesto contractual.

18. Verificar la correcta ejecucion de las intervenciones relacionadas con cubiertas, redes hidrosanitarias, PTAR,
sistemas eléctricos, pisos, cielos rasos, zonas exteriores y demas componentes de infraestructura objeto del
contrato.

19. Verificar la correcta implementacion de sefalizacion, aislamiento y medidas de proteccion durante la ejecucion
de las actividades.

20. Verificar que las actividades ejecutadas correspondan efectivamente a las autorizadas por la ESAP.

21. Exigir el cumplimiento de los estandares de calidad aplicables al proyecto.

22. Presentar recomendaciones técnicas a la ESAP cuando se requieran ajustes o decisiones relacionadas con
la ejecucion de la obra.

3.22 OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN EL ASPECTO ADMINISTRATIVO

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de caracter administrativo a cargo del
CONTRATISTA de obra, relacionadas con la gestién documental, presentacion de informes, disponibilidad y
permanencia del personal requerido, elaboracidon y tramite de actas, atencion de requerimientos y
comunicaciones, asi como las demas obligaciones administrativas establecidas en el contrato, el anexo
técnico y demas documentos contractuales.

2. Revisar la documentacion administrativa presentada por el CONTRATISTA de obra y verificar que se
encuentre completa y actualizada, de conformidad con los documentos contractuales.

3. Llevar control actualizado de la ejecucion contractual y del estado general del proyecto, en los aspectos
administrativos a cargo de la interventoria.

4. Consolidar y organizar el archivo técnico y administrativo generado durante la ejecucidn de la interventoria.

5. Elaborary presentar informes semanales, mensuales y finales de interventoria.

6. Remitir oportunamente a la ESAP las observaciones, recomendaciones y alertas que se deriven del
seguimiento a la ejecucion del contrato de obra.

7. Verificar la adecuada publicacion de documentos contractuales y de ejecucion en la plataforma del SECOP
I, cuando corresponda.

8. Apoyarala ESAP en la elaboracidn de respuestas a requerimientos, solicitudes y observaciones relacionadas
con los aspectos administrativos de la ejecucion del contrato de obra.

9. Mantener coordinacion con el supervisor del contrato de interventoria designado por la ESAP, suministrando
la informacién y atendiendo los requerimientos que este formule en ejercicio del seguimiento al contrato de
interventoria.

3.2.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN EL ASPECTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

1. Realizar seguimiento y control financiero al contrato de obra.

2. Revisary validar las actas parciales de obra y sus respectivos soportes.

Verificar que los pagos solicitados correspondan a actividades efectivamente ejecutadas y recibidas a
satisfaccion.

Llevar control sobre las cantidades de obra ejecutadas y balances presupuestales.

Realizar seguimiento al manejo y amortizacion del anticipo, cuando aplique.

Verificar que no se generen pagos por actividades no ejecutadas o no autorizadas.

Controlar el estado financiero del contrato y advertir oportunamente posibles desviaciones presupuestales.
Revisar y validar balances de mayores y menores cantidades de obra, cuando se presenten.

Presentar conceptos técnicos y financieros sobre solicitudes de modificacién contractual.

0 Verificar la adecuada ejecucion de los recursos publicos asignados al proyecto.

e
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3.2.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN EL ASPECTO JURIDICO

1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones caracter juridico y de las disposiciones legales aplicables al
CONTRATISTA de obra, e informar oportunamente a la ESAP sobre las situaciones de naturaleza juridica
que puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato.

2. Validar que el CONTRATISTA de obra mantenga vigentes las garantias exigidas durante toda la ejecucién
contractual.

3. Informar oportunamente a la ESAP sobre hechos o circunstancias que puedan constituir presuntos
incumplimientos contractuales, acompafiando el reporte de los antecedentes y soportes correspondientes.

4. Elaborar y efectuar los requerimientos al CONTRATISTA de obra que resulten necesarios frente a posibles
incumplimientos o situaciones que requieran correccion, dejando la correspondiente trazabilidad documental.

5. Elaborar y presentar a la ESAP el informe de presunto incumplimiento del CONTRATISTA de obra, cuando
en ejercicio de la interventoria se identifique el incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales,
identificando cualitativa y cuantitativamente el presunto incumplimiento y su porcentaje, describiendo
detalladamente las obligaciones especificas que se consideran incumplidas y adjuntando las pruebas,
antecedentes, requerimientos y demas soportes que lo sustenten. Asimismo, debera verificar y allegar las
garantias contractuales vigentes y, cuando corresponda, efectuar la tasacién de los perjuicios y de las multas
o clausula penal a que haya lugar, de acuerdo con el Manual de Supervision e Interventoria de la ESAP y la
normativa aplicable.

6. Analizar y emitir concepto sobre las solicitudes de modificacion, suspension, reinicio, prorroga, adicion y
demas situaciones contractuales que se presenten durante la ejecucion del contrato de obra, verificando su
justificacién y soportes.

7. Emitir los conceptos juridicos que sean requeridos en relacién con situaciones derivadas de la ejecucion del
contrato de obra, sin perjuicio de los conceptos técnicos, financieros o de otra naturaleza que correspondan
a los demas componentes de la interventoria.

8. Apoyar a la ESAP en las actuaciones administrativas sancionatorias que se adelanten con ocasion de
presuntos incumplimientos del CONTRATISTA de obra, mediante la elaboracién y suministro de informes,
conceptos, antecedentes y demas soportes que sean requeridos por la Entidad.

9. Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social a cargo del CONTRATISTA de
obra, en los términos establecidos en los documentos contractuales y la normativa aplicable.

3.24 OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN EL ASPECTO AMBIENTAL

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales aplicables al CONTRATISTA de obra,
de conformidad con los documentos contractuales y la normativa vigente.

2. Revisar y hacer seguimiento a la implementacién del plan de manejo ambiental y demés instrumentos
ambientales exigibles para la ejecucion del contrato de obra.

3. Controlar el manejo, almacenamiento, aprovechamiento, transporte y disposicion de los residuos de
construccion y demolicion (RCD), de acuerdo con las obligaciones contractuales y la normativa ambiental
aplicable.

4. Validar el cumplimiento de las medidas de prevencién, mitigacion y control ambiental establecidas para la
ejecucion del proyecto y requerir al CONTRATISTA de obra la adopcién de las medidas correctivas a que
haya lugar.

5. Realizar seguimiento a las condiciones y obligaciones ambientales asociadas a las intervenciones de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR y de los sistemas hidrosanitarios, de acuerdo con el alcance
del contrato de obra y la normativa aplicable.

6. Informar oportunamente a la ESAP sobre las situaciones, riesgos o posibles incumplimientos de carécter
ambiental identificados durante la ejecucién del contrato de obra, acompafiando los respectivos soportes y
recomendaciones.
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3.25 OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN EL ASPECTO SOCIAL

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de caracter social a cargo del CONTRATISTA de
obra, de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato y demas documentos del proceso.

2. Verificar la implementacion de las medidas necesarias para prevenir y mitigar las afectaciones que la
ejecucion de las obras pueda generar sobre estudiantes, servidores publicos, contratistas, visitantes y demés
usuarios de la sede territorial Popayan.

3. Efectuar seguimiento a las medidas de informacion, sefializacion, manejo de accesos, circulacion y
coordinacién de las actividades de obra que resulten necesarias para reducir las interferencias con el
funcionamiento de la sede.

4. Realizar seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, observaciones o situaciones relacionadas con la
ejecucion de las obras que sean puestas en conocimiento del CONTRATISTA o de la interventoria,
verificando su atencién y dando traslado a la ESAP cuando corresponda.

5. Informar oportunamente a la ESAP sobre situaciones de caracter social que puedan afectar el normal
desarrollo de las obras o el funcionamiento de la sede y formular las recomendaciones que resulten
pertinentes.

6. Incorporar en los informes de interventoria el seguimiento efectuado al componente social y las principales
novedades, acciones y medidas implementadas durante el periodo correspondiente.

3.26 OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) por parte del CONTRATISTA de obra.

2. Revisar que el personal del CONTRATISTA de obra cuente con afiliaciones vigentes al Sistema de Seguridad
Social Integral.

3. Controlar el uso adecuado de elementos de proteccion personal por parte del personal de obra.

4. Realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas y protocolos de seguridad industrial, sefializacién y
control de riesgos.

5. Validarlaimplementacién de medidas preventivas frente a trabajos en alturas, manejo de herramientas, redes
eléctricas y demas actividades de riesgo.

6. Informar oportunamente a la ESAP sobre accidentes, incidentes o incumplimientos en materia de SST
evidenciados durante la ejecucién contractual.

3.2.7 INFORMES Y CIERRE CONTRACTUAL

1. Presentar informes semanales y mensuales de interventoria, de conformidad con la periodicidad, contenido
minimo, condiciones y términos establecidos en el Anexo Técnico, que den cuenta del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, juridico, ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo — SST del
contrato de obra.

Presentar informes fotograficos del avance de obra.

Presentar informe final de interventoria con consolidacién integral de la ejecucion contractual.

Emitir concepto final sobre el recibo de las obras ejecutadas.

Consolidar las actas, informes, balances y soportes generados durante la ejecucién contractual.

Presentar recomendaciones técnicas y administrativas para la liquidacion del contrato de obra.

Entregar ala ESAP el archivo técnico y documental organizado de la interventoria, tanto en medio fisico como
digital.
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Sede principal

Calle 44 # 53 - 37, CAN, Bogota D.C. 8116

Cadigo postal: 111321 www.esap.edu.co
Linea conmutador PBX: 018000 423713

Linea nacional gratuita PBX: 018000 423713



®  ESCUELA SUPERIOR
oo DE ADMINISTRACION
€560 PUBLICA

8. Revisar y aprobar el Manual de Operacién y Mantenimiento presentado por el CONTRATISTA de obra,
verificando su correspondencia con las obras ejecutadas, los equipos y sistemas instalados y las condiciones
técnicas del contrato.

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA ESAP: En virtud del presente contrato, LA ESAP se obliga a:

Ejercer la supervision y seguimiento de la ejecucion del contrato.

Suscribir el acta de inicio del contrato.

Aprobar oportunamente la garantia Unica que en debida forma constituya EL CONTRATISTA.

Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato en la forma pactada, cumpliendo con los requisitos establecidos

por la Ley y reglamentos, previa programacion del PAC de la Escuela Superior de Administracion Publica —

ESAP.

5. Expedir oportunamente el informe de supervisidn y certificado de cumplimiento, por conducto del supervisor,
previa presentacion por parte del CONTRATISTA de la factura y de los demas requisitos exigidos para el
pago.

6. Suministrar en forma oportuna la informacién y generar los medios o elementos para que EL CONTRATISTA
pueda cumplir lo pactado.

7. Velar por la correcta ejecucién del contrato a través del supervisor, quien sera el conducto regular entre EL

CONTRATISTA vy la entidad, verificando que se cumplan de forma oportuna y a satisfaccion la totalidad de

las obligaciones del mismo.

Dar las instrucciones que requiera EL CONTRATISTA para la correcta ejecucion del contrato.

9. Exigir el pago efectuado por EL CONTRATISTA por concepto de aportes a seguridad social y parafiscales

de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas que regulen la materia.

Eall o
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CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato que se derive del presente proceso
sera hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026, contado a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion de la interventoria deberd guardar correspondencia con el plazo de ejecucion del contrato de
obra objeto de seguimiento, vigilancia y control. Dentro de dicho plazo, EL CONTRATISTA deberé ejecutar la totalidad
de las actividades a su cargo y entregar los informes, productos, documentos y deméas soportes de cierre establecidos
en el Anexo Técnico y en los demas documentos que integran el proceso contractual, incluidos aquellos que se
encuentren a su cargo para el posterior tramite de liquidacién del contrato de obra.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA debera garantizar la disponibilidad permanente del personal minimo exigido y
ejecutar las actividades de seguimiento, control, verificacion y acompafiamiento técnico, administrativo, financiero,
juridico, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), conforme a las necesidades del proyecto y a
la programacion de ejecucion del contrato objeto de interventoria

Para tal efecto, el interventor debera coordinar con LA ESAP y con EL CONTRATISTA ejecutor del proyecto, las
actividades requeridas para el adecuado desarrollo del contrato, incluyendo, cuando resulte necesario,
acompafamiento en jornadas nocturnas, fines de semana y dias festivos, de conformidad con las necesidades técnicas
y operativas del proyecto.

En todo caso, el interventor seré responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente respecto
del personal vinculado a la ejecucion del contrato, especialmente en lo relacionado con jornadas laborales, descansos
obligatorios, reconocimiento de recargos y cumplimiento del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST).
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CLAUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es por la suma de hasta XXX PESOS ($XXX)
M/CTE, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), A.L.U y deméas impuestos, tasas, contribuciones nacionales,
distritales y/o municipales de caracter legal, costos directos e indirectos que se deriven de la suscripcion, ejecucion y
liquidacion del objeto contractual.

CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagara asi:

o EI95% del valor total del contrato serd pagado mediante pagos mensuales de acuerdo con el avance y
ejecucion de la programacion de obra aprobada, y la ejecucion efectiva de las actividades de interventoria
durante el respectivo periodo, previa presentacién y aprobacién de los informes y productos exigidos, la
factura o documento equivalente y los demas soportes requeridos para el tramite de pago.

Para cada uno de los pagos se deben presentar los siguientes documentos:

1. Correcta presentacion de la factura.

2. Acta o certificacion de recibo a satisfaccion de las actividades de interventoria correspondientes al periodo
objeto de pago, suscrita por el supervisor del contrato de interventoria.

3. Certificacion de pago de seguridad social y aportes parafiscales, suscrito por el representante legal o el revisor
fiscal, segun corresponda. En caso de que la certificacion de pago de seguridad social y aportes parafiscales
sea expedida por un revisor fiscal, se debera presentar copia de la tarjeta profesional, copia del documento
de identificacion, asi como el certificado de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores
vigente.

4. Copia de la entrada a almacén de los bienes recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria, en los casos
en que aplique.

5. Los demas documentos requeridos por la entidad para el tramite de pago.

e Un ultimo pago del 5 % restante del valor total del contrato sera pagado una vez finalizada la ejecucion de
la interventoria y recibidas a satisfaccién por la ESAP las actividades y productos correspondientes al cierre
contractual incluido el informe final de interventoria y la documentacion técnica, administrativa, financiera,
contable, juridica, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo exigida en los documentos del proceso, asi
como los documentos e insumos que, de acuerdo con las obligaciones contractuales, deba elaborar y entregar
la interventoria para el posterior tramite de liquidacion del contrato de obra.

Para el ultimo pago, ademas de los documentos anteriormente sefialados que resulten aplicables, EL CONTRATISTA
debera presentar:

Informe final de interventoria, debidamente aprobado por el supervisor del contrato.

Acta de recibo final de las obras ejecutadas, debidamente suscrita por quienes corresponda.

Balance final de la ejecucién del contrato de obra y de la interventoria.

Aprobacion del pago por parte del supervisor del contrato de interventoria, de conformidad con los

procedimientos internos de la ESAP.

Planos récord de obra construida, debidamente revisados y aprobados por la interventoria, cuando aplique.

Manual de operacion y mantenimiento de las obras ejecutadas, revisado y aprobado por la interventoria.

7. Consolidado de actas, informes, comités, requerimientos, comunicaciones, registros fotogréficos, bitacoras y
demas soportes generados durante la ejecucién contractual.

8. Verificacion de las garantias del contrato de obra que deban mantenerse o constituirse con ocasion de su
terminacion y recibo.

9. Documentos, soportes y proyectos de actas que deba elaborar la interventoria para el tramite de liquidacion

del contrato de obra, de conformidad con lo establecido en los documentos contractuales.
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10. Los demés productos y documentos de cierre establecidos en el Anexo Técnico.

Nota: En todos los casos el interventor debera acompafiar su solicitud de pago de los documentos que sustenten lo
facturado.

Requisitos para la presentacion de la factura:

1. La factura se debera emitirse por el valor
correspondiente a las actividades de interventoria
ejecutadas y aprobadas durante el periodo objeto de
pago, discriminando el IVA cuando haya lugar.

2. Presentacion de factura de acuerdo con las
responsabilidades tributarias que aparezcan en el
RUT, que cumpla con todos los requisitos de ley,
elaborada a nombre de la Escuela Superior de
Administracion Publica con NIT 899.999.054-7.

3. Los demas requisitos de Ley.

Para los pagos, EL CONTRATISTA debera tener en cuenta lo siguiente:

Paragrafo primero: Presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN y por la Plataforma SIIF del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, conforme las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Si la factura
no ha sido correctamente elaborada o no se acompafian los soportes requeridos para el pago, y/o se presentan de
manera incorrecta, el término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el Ultimo
documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad
del CONTRATISTA y no tendran por ellos derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Paragrafo segundo: Los pagos estaran sujetos a la programacion y aprobacién del Programa Anual Mensualizado
de caja (PAC) autorizado y a la colocacion de los recursos por parte de la Direccion General de Crédito Publico y
Tesoro Nacional - DGCPTN, situacion que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar.

Paragrafo tercero: EL CONTRATISTA debera acreditar el pago de los aportes establecidos en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, (seguridad social y parafiscales) y demas normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen,
lo cual se hara mediante certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal segin aplique.

Paragrafo cuarto: Los pagos se realizarén a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL
CONTRATISTA acorde con la certificacion expedida por la entidad financiera aportada por este.

Paragrafo quinto: LA ESAP no reconocera pagos sobre la entrega de elementos y/o prestacion de servicios que no
hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el supervisor del contrato.

Paragrafo sexto: EL CONTRATISTA debera cargar en la plataforma transaccional SECOP I, en el numeral 7
“Ejecucion del Contrato” los documentos que soportan el pago de conformidad con los lineamientos y guias de la
Agencia Nacional de Contratacién Publica -Colombia Compra Eficiente.

Paragrafo séptimo: Para el ultimo pago, EL CONTRATISTA debera entregar el informe final, con el visto bueno del
supervisor del contrato, el cual debera constar en la plataforma del SECOP |I.
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Paragrafo octavo: En todo caso y para efectos de pagos, EL CONTRATISTA deberd atender las instrucciones
impartidas por la Direccion Financiera a través de la circular que emita LA ESAP para el efecto.

CLAUSULA OCTAVA. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LUGAR DE EJECUCION: El presente proceso se ejecutara
en la sede territorial Popayan de la Escuela Superior de Administracion Publica — ESAP, ubicada en la Carrera 5 No.
53N-249, sector Pisojé del municipio, en el departamento del Cauca. En todo caso el domicilio contractual es la ciudad
de Bogota D.C.

CLAUSULA NOVENA. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA ejecutara el contrato con sus
propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato
sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de
contratacion. Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y LA ESAP no existe, ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL CONTRATISTA
deberd verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones
y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El empleo de tales subcontratistas no relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad
de los trabajos que éstos ejecuten seguiré a cargo del CONTRATISTA. La Entidad podra exigir al CONTRATISTA la
terminacidn del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio
de los subcontratistas cuando a su juicio este (0s) no cumpla(n).

CLAUSULA DECIMA. PROTECCION DE DATOS PERSONALES: Con la suscripcion del presente documento, las
partes asumen la obligacion legal y constitucional de proteger los datos personales a los que accedan con ocasion de
la celebracion del presente contrato; por lo tanto, se comprometen a tomar las medidas correspondientes para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y cualquier ofra norma que la complemente, modifique, sustituya
y/o adicione. Como consecuencia de lo anterior, las partes deberan adoptar las medidas de seguridad necesarias para
garantizar que la informacion no sera comercializada, cedida, y/o transferida, ni se le dara un tratamiento distinto al de
contribuir al cumplimiento de la finalidad perseguida con el presente acuerdo de voluntades. Una vez finalizada la
ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar y hacer cumplir a sus empleados, contratistas
ylo asignados al contrato, las obligaciones establecidas en los apartados anteriores. Cualquier tratamiento de los datos
que no se ajuste a lo dispuesto en el contrato sera responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA, frente a LA ESAP
y a terceros, por ende, EL CONTRATISTA respondera por los dafios y perjuicios que hubiere podido causar. Adicional
alo anterior, LA ESAP tendra en cuenta las disposiciones legales vigentes sobre proteccion de datos.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a no divulgar y mantener bajo
la mas estricta reserva, toda la informacion de cualquier indole que le sea suministrada o que conozca directamente y
sea etiquetada por la Entidad o normatividad aplicable como de caracter reservado. Asi mismo, EL CONTRATISTA se
obliga a no copiar, no migrar, no utilizar en su propio beneficio ni de terceros, no darle destinacion diferente a la requerida
para la ejecucion del contrato, a no revelar a terceras personas el contenido total o parcial de la informacién que se
suministre para el desarrollo del objeto de este contrato, sin autorizacion previa y escrita de LA ESAP. En tal sentido,
EL CONTRATISTA estd obligado a observar la misma reserva y cuidado que utiliza para mantener su propia
informacién.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. INVALIDEZ PARCIAL: En caso de que se halle o considere alguna estipulacion o
disposicidn de este contrato nula, invalida o no exigible por cualquier juez competente, dicha decisién sera interpretada
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estrictamente para dicha estipulacion o disposicion y no afectara la validez de ninguna otra estipulacién del presente
contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS: Las partes podran hacer uso de las siguientes
clausulas para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato y de los fines del Estado: CESION: Este contrato no
podra cederse ni en todo, ni en parte sin el previo consentimiento expreso y escrito de LA ESAP, entidad que se reserva
las razones que tenga para negar la autorizacién de la cesion. SUSPENSION: Las partes contratantes podran
suspender la ejecucion del presente contrato, mediante la suscripcion de un acta en donde conste tal evento, siempre
que medie alguna de las siguientes causales: 1. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados, y 2. Por acuerdo entre las partes debidamente justificado sin que le cause a LA ESAP una afectacion en
el cumplimiento de los fines y objetivos propuestos en la contratacion.

PARAGRAFO: El término de suspension no sera computable para efecto del plazo de ejecucion del contrato, y no dara
derecho a exigir indemnizacion, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato.
EL CONTRATISTA se obliga a la ampliacién de las garantias en proporcidn al tiempo que dure suspendido el contrato,
para lo cual debera entregar a LA ESAP los respectivos certificados de modificacion.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato se podra dar por terminado por la
ocurrencia de uno de los siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo previsto o de una de sus prérrogas, si las
tuviere. 2. Por cumplimiento del objeto del contrato. 3. Por suministrar informacion inexacta, falsa o que no corresponda
con la realidad en la suscripcion y en la ejecucion del presente contrato imputable al contratista, previo pronunciamiento
judicial al respecto y adelantamiento del proceso sancionatorio correspondiente 4. Por incumplimiento o cumplimiento
parcial de las obligaciones contractuales, previo agotamiento del proceso sancionatorio y 5. Por mutuo acuerdo de las
partes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA respondera civil y penalmente tanto por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables
y que causen dafio o perjuicio a LA ESAP, todo de conformidad con lo dispuesto por los articulos 52, 53 (modificado
por el articulo 82 de la Ley 1474 de 2011) y 56 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. VIOLENCIA BASADA EN GENERO: EL CONTRATISTA se obliga a que sus
empleados, subcontratistas y personal dispuesto para la ejecucidn del contrato no incurrirdn en ninguna forma de
violencia contra las mujeres, basadas en género, actos de racismo y/o cualquier forma de discriminacion, ni con su
personal ni con miembros de LA ESAP. Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento y aplicacién a
la normativa vigente de LA ESAP, en particular el “PROTOCOLO DE PREVENCION, DETECCION, ATENCION DE
VIOLENCIAS Y CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACION BASADAS EN GENERO PARA LA ESCUELA SUPERIOR
DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP”.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne a LA ESAP contra todo
reclamo, demanda, accion legal y costo que pueda causarse o surgir por dafios, lesiones a personas, propiedades de
terceros, ocasionados por aquel, sus subcontratistas o proveedores que se generen durante la ejecucion del contrato o
con ocasién a este. En el evento en que EL CONTRATISTA no asuma debida y oportunamente la defensa de LA ESAP,
este podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita a EL CONTRATISTA y este pagara todos los gastos en que
incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere, LA ESAP tendra derecho a descontar el valor de tales
erogaciones de cualquier suma que adeude a EL CONTRATISTA por razén de las actividades motivo del contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones por parte de
EL CONTRATISTA, previo requerimiento del supervisor, LA ESAP podra imponer y hacer exigibles las multas diarias
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y sucesivas, equivalentes al uno por mil (1X1000) diario sobre el valor del contrato, las cuales entre si no podran exceder
del diez por ciento (10%) del valor del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para los efectos de imposicion y cobro, se aplicaran las disposiciones establecidas en el
articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual de Contratacién de la entidad.
El pago o la deduccion de dichas multas no exoneran a EL CONTRATISTA de su obligacion de ejecutar el contrato, ni
las demas responsabilidades y obligaciones de este.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las multas impuestas se pagaran, en su orden, mediante compensacion con las sumas
debidas a EL CONTRATISTA,; en caso de insuficiencia de saldos para cubrir este valor se cancelaran directamente por
EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial de
las obligaciones derivadas del contrato, EL CONTRATISTA pagara a LA ESAP, a titulo de clausula penal pecuniaria,
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, sin que ello impida que LA ESAP pueda
solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que exceda del valor de la clausula
penal pecuniaria. EL CONTRATISTA autoriza que LA ESAP descuente de las sumas que le adeude, los valores
correspondientes a las sanciones impuestas que se encuentren en firme. La clausula penal no excluye la indemnizacion
de perjuicios no cubiertos por la aplicacion de dicha sancion. La estimacién del perjuicio se realizara de manera
independiente a las multas u otro tipo de sanciones impuestas al CONTRATISTA durante la ejecucién del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Para los efectos de imposicion y cobro, se aplicaran las disposiciones establecidas en el
articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual de Contratacion de la
entidad. El pago o la deduccion de dichas sanciones no exoneran a EL CONTRATISTA de su obligacion de ejecutar el
contrato, ni las demas responsabilidades y obligaciones de este.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las sanciones impuestas se pagaran, en su orden, mediante compensacién con las sumas
debidas al CONTRATISTA, en caso de insuficiencia de saldos para cubrir este valor se cancelaran directamente por
EL CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA. SOLUCION DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes
contratantes en caso de controversias contractuales buscaran solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias
y discrepancias surgidas de la actividad contractual a través de los mecanismos de solucion previstos por la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007 y demas normatividad que regule la materia, de conformidad con la naturaleza y cuantia del
asunto.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Las partes declaran expresamente
bajo la gravedad de juramento que no se hallan incursas en causal de inhabilidad e incompatibilidad alguna de las que
trata el articulo 8° de la Ley 80 de 1993, ni en las establecidas en el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, asi como en
las disposiciones que regulen la materia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. SUPERVISION: Para garantizar el adecuado seguimiento y control del contrato de
interventoria, la supervisién sera ejercida por el COORDINADOR DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO de la Escuela Superior de Administracién Publica — ESAP, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Supervision e Interventoria de la ESAP y las demas disposiciones
aplicables.

La supervision debera verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA,
incluyendo el cumplimiento del objeto contractual, la ejecucion de las actividades de seguimiento y control
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encomendadas, la disponibilidad del personal minimo exigido, la presentacion y aprobacién de informes y productos, el
cumplimiento de los plazos establecidos y las demas obligaciones previstas en los documentos del proceso y en el
contrato.

Cuando las condiciones de ejecucion lo requieran, la ESAP podra designar apoyos a la supervision, de acuerdo con las
necesidades técnicas, administrativas, financieras, contables o juridicas que se presenten durante la ejecucion
contractual.

Los apoyos a la supervision desarrollaran las actividades que les sean asignadas dentro del &mbito de su competencia
y reportaran al supervisor las observaciones y recomendaciones correspondientes, sin que ello implique el traslado de
las funciones y responsabilidades propias del supervisor ni de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. REGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCION: Este contrato se rige por la
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en todo aquello que sea procedente y demas normas
que los modifiquen, adicionen o complementen, asi como por las normas civiles y comerciales que resulten aplicables,
de acuerdo con la remision contenida en el articulo 13 de la Ley 80 de 1993. Las eventuales controversias que surjan
de la celebracidn, ejecucion, terminacién o liquidacién del contrato seran competencia de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa, sin perjuicio de lo previsto en la clausula vigésima.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA esté obligado a cumplir y
mantener al dia sus compromisos frente a los pagos de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, so pena de
hacerse merecedor a la imposicidén de multas que permite la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. COMPROMISO ANTICORRUPCION: Las partes contratantes apoyaran la accion del
Estado Colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberan
asumir explicitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligacion de cumplir la Constitucién y la Ley
colombiana: 1. Las partes contratantes se comprometen a no ofrecer ni dar dadivas ni ninguna otra forma de halago a
ningun funcionario publico, ni pariente en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y primero civil. 2. Las
partes contratantes se comprometen formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por
objeto la colusion en la ejecucion del presente contrato.

PARAGRAFO: En consideracion de lo anterior, las partes se obligan a conocer y acatar las Normas Anti-Soborno y
Anti-Corrupcién absteniéndose de efectuar conductas que atenten contra las referidas normas a nivel local o
internacional. El incumplimiento de la obligacion contenida en la presente cléusula constituira causal de terminacion
inmediata del presente acuerdo sin que hubiere lugar a incumplimiento y sin lugar a indemnizacion alguna.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte integral del presente contrato los
siguientes documentos: 1. Estudios y documentos previos; 2. Pliego de condiciones, anexos y formatos del proceso de
seleccion abreviada de menor cuantia No. ESAP-SAMEC-007-2026.; 3. Acto administrativo de adjudicacion; 4. Oferta
presentada por el contratista; 5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal; 6. Registro presupuestal; 5. Los demas
documentos que se produzcan durante el desarrollo, ejecucidn y eventual liquidacion del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. LIQUIDACION: El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo
establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de seis (6) meses
de manera bilateral. Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion de la garantia de cumplimiento, si
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es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente
contrato.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. GARANTIAS DEL CONTRATO: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, EL CONTRATISTA
garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere con el presente contrato, mediante la constitucidn de
una garantia de las que trata el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del citado Decreto, con los siguientes amparos:

Cumplimiento: Por el (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecucidn previsto y seis (6)
meses mas. En todo caso, este amparo estara vigente hasta la liquidacién del contrato de conformidad
con lo dispuesto articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Por el (5%) del valor
del contrato, vigente por el plazo de ejecucion previsto y tres (3) afios mas.

Responsabilidad extracontractual: Por un valor asegurado de 200 SMLMV, con una vigencia igual al
plazo de ejecucién del contrato.

Calidad del servicio: por el (20%) del valor del contrato vigente por un plazo de cinco (05) afios contados
a partir del recibo a satisfaccion de la obra, en cumplimiento de lo establecido en el paragrafo del articulo
85 de la Ley 1474 de 2011.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debera cargar la garantia en el item dispuesto por la plataforma
SECORP | para tal fin, en un término no superior a dos (2) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debera actualizar las vigencias y los amparos de la garantia conforme
a las prérrogas, adiciones y/o modificaciones a las que haya lugar. En cualquier caso, EL CONTRATISTA debera
mantener durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas, en virtud de lo consagrado en el
articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA asumira los gastos de constitucion de la garantia exigida en la
presente clausula, incluyendo el pago de la prima correspondiente.

PARAGRAFO CUARTO: La responsabilidad civil extracontractual requerida solamente puede ser amparada con un
contrato de seguro, de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.3.1.5 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con
la aceptacion de las partes en la plataforma de SECOP Il. Para su ejecucion se requiere la expedicion del registro
presupuestal, la aprobacion de las garantias y la suscripcién del acta de inicio.
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