

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La definición de la necesidad no se ajusta, y el objeto establecido en el estudio previo no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema y aprobación del mismo por el funcionario competente	Improbable	Menor	Bajo	Baja	Entidad	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	Raro	Moderado	Imposible	Bajo	No	Grupo de Contratación-Entidad	Planeación	Planeación
2	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Improbable	Menor	Bajo	Baja	Contratista	Establecer plazos perentorios para perfeccionar e iniciar la ejecución del contrato	Raro	Insignificante	imposible	Baja	No	Grupo de Contratación y Contratista	Contratación	Contratación

5	3	General	General	Externa	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	Posible	Mayor	Alto	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	Raro	Insignificante	Improbable	Baja	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Ejecución
		General	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista	Improbable	Moderado	Medio	Media	Entidad	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato	Raro	Insignificante	Improbable	Baja	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Ejecución
		General	General	Interno	Contratación	Financiero	La entidad no cuenta con los recursos para realizar los pagos el valor del contrato en los plazos establecidos	Mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, pudiendo afectar el equilibrio económico del contrato	Raro	Menor	Bajo	Baja	Entidad	Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, antes de la expedición del registro presupuestal	Raro	Menor	Improbable	Baja	No	Coordinación Financiera	Contratación	Contratación

6	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato	Carga adicional a las previstas, que pudiese afectar a una o ambas partes del contrato	Improbable	Menor	Bajo	Baja	Entidad-Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para el contratista.	Raro	Insignificante	Improbable	Baja	No	Entidad- Contratista	Ejecución	Ejecución
7	General	Externa	Ejecución	Financiero	Incidencia de la fluctuación de la moneda extranjera en el costo del objeto contractual	El valor estimado se encuentre por debajo del valor al momento de ejecución del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alto	Contratista	De haber variación en la TRM oficial por encima o por debajo del 10% estas serán asumidas por el Contratista. Si la variación es más alta, en mayor o menor valor se realizará un ajuste al precio inicialmente pactado.	Raro	Insignificante	Improbable	Baja	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Ejecución