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[Los Documentos Tipo son inalterables y las Entidades Estatales contratantes no 
pueden incluir, modificar o exigir en este Anexo requisitos adicionales, 
condiciones habilitantes, ponderables o factores técnicos y económicos, 
diferentes a los señalados aquí; salvo cuando de forma expresa lo determine el 
documento, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris] 
 
[En el caso que la Entidad requiera incluir otros títulos o subtítulos que sean 
aplicables al proyecto de infraestructura social podrá incorporarlos y 
desarrollarlos según cada proyecto, teniendo claro que no se podrá introducir 
requisitos de participación o ponderación en este documento.] 
 
[Es de vital importancia que la Entidad establezca las particularidades propias 
de la zona, como vías de acceso (carreteables, fluviales, áreas, etc.), facilidad 
de consecución de materiales y su transporte, temas particulares propios y 
asociados con las dinámicas de las regiones en las cuales se desempeñará el 
proyecto y toda la información que sea pertinente para las valoraciones de los 
Proponentes frente al Proceso de Contratación y los aspectos técnicos a 
materializar.] 
 

[Objeto de la contratación] 
 

Ejecutar Bajo la Modalidad de Precios Unitarios Fijos la ADECUACIONES 
CARPINTERÍA EN MADERA, CUBIERTA Y MUROS CENTRO OPERATIVO 

HACIENDA EL PARAISO, CORREGIMIENTO EL POMO, MUNICIPIO EL CERRITO, 
VALLE DEL CAUCA 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
[Incluir y desarrollar.  
 
Descripción del proyecto y del sitio de trabajo. Ubicación, definir si es en zona 
rural o urbana, alcance del objeto, zonas, espacios que serán intervenidos y 
demás información que corresponda a la descripción del proyecto. Asimismo, se 
incluirá la necesidad de adelantar el mencionado proyecto y la distancia o puntos 
a intervenir cuando aplique.] 
 
Conforme al acuerdo No 0001 de Julio 05 de 2005 artículo 8, 21, 22, de la Junta 
Directiva del INCIVA corresponde al director del INCIVA dirigir la acción 
administrativa de la Institución, asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a su cargo. 
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Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. 
 

El artículo 2º de la Constitución Nacional establece: “Son fines 
esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución.” El INCIVA, es 
una entidad territorial fundamental de la división política 
administrativa del Estado, cuyas funciones entre otras, están 
dirigidas a promover la participación comunitaria, el mejoramiento 
social, económico y social de sus habitantes, así como el 
cumplimiento de las demás funciones que le asigne la Constitución 
Política, en su artículo 287 y las leyes correspondientes” 

 
En atención al artículo 5. De la ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 
2012 que define los principios rectores y que regulan la organización y el 
funcionamiento de las Entidades públicas que se desarrollará con arreglo a los 
postulados que rigen la función administrativa y regulan la conducta de los 
servidores públicos, y en especial; con sujeción a los principios de eficacia, 
eficiencia, publicidad y transparencia, moralidad, responsabilidad e 
imparcialidad de acuerdo con los criterios de eficacia, publicidad, moralidad, 
imparcialidad y principalmente eficiencia, donde el INCIVA deberá optimizar el 
uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, definir una organización 
administrativa racional que le permita cumplir de manera adecuada las funciones 
y servicios a su cargo, crear sistemas adecuados de información, evaluación y 
control de resultados, y aprovechar las ventajas comparativas que ofrezcan otras 
entidades u organizaciones de carácter público o privado.  
 
El INCIVA cuenta con activos, representados en centros operativos, Estas 
edificaciones por cuestiones inherentes al uso y a las necesidades se deben tener 
una adecuación y mejoramiento de espacios, que puedan generar riesgo debido 
a su edad, o que no sean funcionales por su nivel de desgaste, es preciso señalar 
que muchos de estas infraestructuras tienen más de 40-50 años de construidas 
y en este periodo requieren de mejoras y el mantenimiento adecuado. 
 
En este sentido, desde el INCIVA y en este caso en sus centros operativos se 
debe propiciar mediante espacios adecuado, lo anterior teniendo en cuenta la 
importancia que reviste cada uno de sus centros operativos a nivel de 
infraestructura cultural, patrimonial, conservación natural e investigativo. 
 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

 
[Objeto del proceso de contratación]  

[Nombre de la Entidad Estatal]  
 

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025 

Dicho lo anterior El INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - INCIVA 
requiere realizar una Contratación de una (1) persona Natural, Jurídica o Plural 
con el fin de Ejecutar Bajo la Modalidad de Precios Unitarios Fijos la 
ADECUACIONES CARPINTERÍA EN MADERA, CUBIERTA Y MUROS CENTRO 
OPERATIVO HACIENDA EL PARAISO, CORREGIMIENTO EL POMO, MUNICIPIO EL 
CERRITO, VALLE DEL CAUCA, ubicado en la Hacienda El Paraíso, corregimiento 
El Pomo, Municipio El Cerrito, Valle del Cauca; este proyecto se hace con el fin 
de conservar la infraestructura patrimonial de índole de bien de interés cultural 
de la nación, es decir, conservar el estado actual de la infraestructura existente 
de la Hacienda El Paraíso toda vez que las leyes y normativas reglamentadas en 
el país así lo establecen y de esta forma generar espacios óptimos y funcionales 
para el goce y disfrute de experiencias museográficas que muestran la historia 
cultural, material, patrimonial, literaria y ancestral no solo del Valle del Cauca 
sino de Colombia. De igual forma, recalcar la importancia que tiene este lugar 
para los colombianos toda vez que representa la obra literaria del escritor 
Colombiano Jorge Ricardo Isaacs Ferrer en su libro de novela titulado “María”. 
Además, el INCIVA, en cumplimiento de su misión de preservar y difundir el 
patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca, reconoce la importancia de 
garantizar condiciones de accesibilidad universales en sus museos y centros 
operativos. Las intervenciones y mantenimientos en infraestructura que se 
proyectan están orientados a eliminar barreras físicas y arquitectónicas que 
limitan la participación plena de las personas en situación de discapacidad y su 
disfrute de las colecciones biológicas y museográficas. Estas acciones se 
enmarcan en lo dispuesto por la Ley 1618 de 2013, que establece disposiciones 
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad, así como en los lineamientos técnicos del Decreto 1538 de 2005 y 
la Norma Técnica Colombiana NTC 6047, que promueven el diseño accesible en 
espacios públicos y edificaciones, y con lo cual se busca la inclusión efectiva de 
las personas con discapacidad en la sociedad, a través de la implementación de 
ajustes razonables en todos sus espacios. De esta manera, INCIVA reafirma su 
compromiso con la inclusión, la equidad y el acceso democrático a la cultura y 
al conocimiento científico para toda la ciudadanía, especialmente a la población 
en situación de discapacidad. Es por esto que desde el INCIVA propendemos por 
generar espacios óptimos y funcionales para el goce y disfrute de experiencias 
museográficas que muestran la historia cultural, biológica, material, patrimonial, 
literaria y ancestral del Valle del Cauca y de Colombia. La carpintería de la 
Hacienda el Paraíso presenta alto deterioro en sus elementos estructurales y no 
estructurales (Puertas, ventanas, barandas, marcos, columnas, vigas, 
piederechos, soleras, tirantes, monteras, celosías, etc). Este deterioro ha sido 
generado por diversos factores que han actuado aislados de forma individual o 
combinados entre sí: Por agentes químicos o físicos causado por la luz solar, 
lluvia, viento, humedad y cambios de temperatura (Erosión, abrasión, 
abombamiento, agrietamiento, alabeo, desajustes y piezas faltantes), Por 
agentes bióticos (ataque de hongos, mohos, líquenes o bacterias), Por procesos 
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de foto-oxidación, por acción de luz infra roja o luz ultravioleta, con la que la 
madera pierde su color original, desarrolla manchas y grietas en la superficie, 
Por ataque de insectos xilófagos (Termitas, polillas, escarabajos, hormigas), Por 
el deterioro mecánico (Desportillamiento, fisuras, rajaduras, roeduras, faltantes 
parciales o totales de piezas de ventanería y barandas en su carpintería). 
También, es de reiterar que es menester del INCIVA como corporación estatal, 
la conservación y preservación de la infraestructura civil patrimonial, cultural y 
de investigación que se encuentra a cargo del Instituto. De igual forma, recalcar 
que el proyecto tiene como objetivo las mejoras de las zonas del centro operativo 
con el fin de que los visitantes tengan una experiencia única y agradable, de 
igual forma la importancia y como objetivo misional está en la preservación de 
la infraestructura cultural, patrimonial y museográfica que se encuentra a cargo 
del instituto. 
 
Este proyecto se realiza para cumplir con lo estipulado en el Proyecto: 
Mejoramiento de la infraestructura en los Bienes Patrimoniales administrados 
por el INCIVA en el Valle del Cauca, con la Actividad: Realizar Labores de 
Mejoramiento y Adecuación de la Infraestructura en los Bienes que Albergan el 
Patrimonio Natural y con el Eje: Valle Biodiverso , Cultural e Incluyente, con el 
fin de cumplir metas institucionales, departamentales y gubernamentales para 
lo cual se requiere realizar una Contratación de una (1) persona Natural, Jurídica 
o Plural con el fin de Ejecutar Bajo la Modalidad de Precios Unitarios Fijos las 
ADECUACIÓN RED HIDRÁULICA GENERAL SEDE PRINCIPAL INCIVA, MUSEO 
DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS NATURALES FEDERICO CARLOS LEHMANN, 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR 

[CUANDO APLIQUE] 
 
[En esta sección la Entidad deberá indicar las condiciones actuales a intervenir, 
en el caso que corresponda a una intervención en un bien inmueble ya existente, 
en los casos en que aplique. Se deberá indicar el estado actual de la 
infraestructura existente (en caso de que exista), las actividades por ejecutar y 
las zonas o espacios a intervenir en el predio en el cual se encuentra la 
infraestructura. 
 
En caso de contar con planos que sirvan como insumo al futuro Contratista 
deberán ser mencionados y adjuntados. 
 
La Entidad podrá adicionar títulos de segundo nivel para complementar la 
información que sea pertinente para definir la descripción de las condiciones 
actuales a intervenir.] 
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Actualmente La Hacienda el Paraíso, es una estructura o edificación que data del 
año 1815, y ha pasado de familias en familias hasta convertirse en el centro 
patrimonial que es hoy en día, uno de sus dueños fue el Escritor Jorge Isaacs, 
quien se inspiró para relatar y escribir la historia de amor más conocida en el 
territorio, por lo cual es una edificación que cuenta con más de 30 años de 
existencia, y en el cual se han generado reformas, mantenimientos, 
reforzamientos e intervenciones generales de enlucimiento con el fin de prestar 
un servicio social, histórico, literario y educativo a la ciudadanía caleña, 
vallecaucana y colombiana, sin embargo, el paso del tiempo con sus agentes 
erosivos han deteriorado la infraestructura existente en el centro operativo, 
dentro de esto se encuentra la carpintería en madera, la cubierta y los acabados 
de los muros del edificio, elementos que constantemente deben ser intervenidos 
ya que los agentes erosivos de la zona son altamente impactantes sobre dichos 
elementos no estructurales y afectan en sí el funcionamiento del centro 
operativo. De igual forma, es de conocimiento de todos que La Hacienda El 
Paraíso es una edificación declarada como un Bien de Interés Cultural del Ámbito 
Nacional mediante Resolución No. 1640 de 2004, por lo cual se debe tener 
conocimiento técnico para intervenir infraestructura de esta índole. 
 
El deterioro ha sido generado por diversos factores que han actuado aislados de 
forma individual o combinados entre sí: Por agentes químicos o físicos causado 
por la luz solar, lluvia, viento, humedad y cambios de temperatura (Erosión, 
abrasión, abombamiento, agrietamiento, alabeo, desajustes y piezas faltantes), 
Por agentes bióticos (ataque de hongos, mohos, líquenes o bacterias), Por 
procesos de foto-oxidación, por acción de luz infra roja o luz ultravioleta, con la 
que la madera pierde su color original, desarrolla manchas y grietas en la 
superficie, Por ataque de insectos xilófagos (Termitas, polillas, escarabajos, 
hormigas), Por el deterioro mecánico (Desportillamiento, fisuras, rajaduras, 
roeduras, faltantes parciales o totales de piezas de ventanería y barandas en su 
carpintería). 
 
 
También se informa, que este proyecto cuenta con diseños y estudios 
especializados con sus respectivos permisos legales que serán publicados como 
anexos técnicos del presente proceso de contracción en la plataforma del SECOP, 
consecutivo número del proceso. Resolución No. 1640 de 2004 y Resolución No. 
2501 del 2018. 
 
2.1. Localización  
 
La Hacienda El Paraíso se encuentra localizado en el corregimiento El Pomo en 
el municipio de El Cerrito departamento del Valle del Cauca, Colombia; y tiene 
como coordenadas geográficas cartesianas latitud Norte 3° 38’ 26,97” y longitud 
Oeste 76° 11’ 48,34”, aproximadamente La Hacienda tiene una elevación sobre 
el nivel del mar de mil trescientos metros sobre el nivel del mar (≈ 1.300 msnm). 
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La Hacienda El Paraíso se encuentra aproximadamente a unos veinte Kilómetros 
(≈ 20 Km) de distancia o veinte minutos (20 min) de viaje en carro hasta el 
centro municipal de El Cerrito, se adjuntan los siguientes mapas donde se 
localizará geográficamente la Hacienda El Paraíso: 
 
 

 
Imagen 1: Localización Municipio El Cerrito, Valle del Cauca. 

 

 
Imagen 2: Localización Corregimiento El Pomo, Municipio El cerrito, Valle del 

Cauca. 
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Imagen 3: Localización Hacienda El paraíso. 

 
 
3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 
 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  
 
[Incluir y desarrollar las actividades a ejecutar y su vinculación con el alcance 
material del proyecto por parte de la Entidad Estatal, así como los componentes 
puntuales a realizar (p.ej. cubiertas, estructural, redes eléctricas, redes 
hidrosanitarias, etc.).] 
 
[En el caso que la Entidad requiera incluir otros títulos de segundo nivel que 
sean aplicables a las “actividades a ejecutar y alcance” del proyecto de 
infraestructura social podrá incluirlos y desarrollarlos según las particularidades 
del proyecto.] 
 
El proyecto contempla sin limitar su objeto y alcance contractual las siguientes 
actividades de obra a ejecutar: 
 
Capítulos importantes del presupuesto: Preliminares, Carpintería en Madera, 
Cubierta, Muros, Aseo e Incremento por Distancia. 
 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
1 PRELIMINARES     
  LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 749,00 
  CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. UND 4,00 
2 CARPINTERÍA EN MADERA     
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ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
  P1-T0-NO.19, B.02, ALMACEN ARTESANIAS, SE LES 

REALIZARA UN MANTENIMIENTO GENERAL A LAS 
CARTERAS. 
   EL MARCO Y LA PUERTA CONSTA DE CAMBIAR LAS 
PARTES QUE POR EL TIEMPO Y LA FALTA DE 
MANTENIMIENTO A SUFRIDO DESGASTE EL 
MANTENIMIENTO CONSTA DE CAMBIAR PARTES DE LA 
MADERA QUE ESTA AFECTADA EN LAS CARTERAS, LOS 
TABLEROS Y SE ANEXARAN HERRAJES COMO 
PASADORES, AGARRADERAS. SE PELARÁN, SE 
INMUNIZARÁN Y SE REPINTARÁN EN SU TOTALIDAD. 

UND 1,00 

  P2-T0-NO.81, B.01, DEPÓSITO, PUERTA MARCO Y 
CARTERAS DE DEPÓSITOS BAJOS SE CAMBIARÁ LA 
MADERA DE LA PARTE BAJA DE LA PUERTA Y LAS 
CARTERAS. SE PELARÁN TANTO LAS PUERTAS Y LAS 
CARTERAS SE INMUNIZARÁN Y PINTARÁN. SE 
INSTALARÁN HERRAJES COMO PASADORES, MANIJAS 
PARA SU APERTURA Y CIERRA. 

UND 1,00 

  P1-T1-NO.06, 03, APOSENTO EFRAÍN, SE REALIZARÁN 
CAMBIOS EN LAS CARTERAS Y UN PARAR DEL MARCO 
YA QUE PRESENTA UN DETERIORO QUE REQUIERE 
CAMBIAR ESTAS PIEZAS. 
  LAS PUERTAS EN GENERAL SE PELARÁN, SE 
INMUNIZARÁN, SE PINTARÁN EN SU TOTALIDAD. SE 
ANEXARÁN HERRAJES COMO FALLEBAS, PASADORES Y 
MANIJAS.  

UND 1,00 

  P2-T1-NO.45, 04, ESTUDIO EFRAÍN, CAMBIO DE 
CARTERAS AL CONTORNO. INMUNIZACIÓN DE LAS 
PUERTAS Y EL MARCO. LA PINTURA SE RETOCARÁ Y SE 
EMPAREJA A LAS MUESTRAS EXISTENTES. 

UND 1,00 

  P4-T1-NO.08, 11, ORATORIO, SE CAMBIARÁN LAS 
CARTERAS EL MARCO Y LAS PUERTAS SE 
EMPAREJARÁN SE INMUNIZARÁN Y SE PINTARÁN EN 
SU TOTALIDAD. SE INSTALARÁN HERRAJES COMO 
FALLEBAS, PASADORES Y MANIJAS SEGÚN MUESTRA 
EXISTENTE. 

UND 1,00 

  P6-T1-NO.65, 13, CORREDOR/COMEDOR, SE 
CAMBIARÁN UNAS PIEZAS EN LAS DOS PUERTAS EN 
LA PARTE QUE CORRESPONDE ALA APERTURA QUE EN 
SU MOMENTO YA TUVO UNA INTERVENCIÓN. SE 
PELARÁ SE INMUNIZARÁ Y SE PINTARÁ EN SU 
TOTALIDAD. SE INSTALARÁN HERRAJES COMO 
FALLEBAS, PASADORES Y MANIJAS PARA SU 
APERTURA. 

UND 1,00 

  P7-T1-NO.66, 13 Y 14, DESPENSA INTERNA, SE 
PELARÁN SE INMUNIZARÁN Y SE PINTARÁN EN SU 
TOTALIDAD. SE INSTALARÁN HERRAJES COMO 
FALLEBAS, PASADORES Y MANIJAS PARA SU 
APERTURA. 

UND 1,00 

  P8-T1-NO.67, 10 Y 14, ENTRADA DESPENSA,  SE 
INTERVENDRÁ EL MARCO REQUIRIENDO UN PARAR. 
LAS PUERTAS SE PELARÁN SE INMUNIZARÁN Y SE 
PINTARÁN EN SU TOTALIDAD. SE INSTALARÁN 

UND 1,00 
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ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
HERRAJES COMO FALLEBAS, PASADORES Y MANIJAS 
PARA SU APERTURA. 

  P1-T4-NO.07, 06, HABITACIÓN, SE CAMBIARÁ EL 
MARCO EN SU TOTALIDAD CON LAS CARTERAS EN 
MADERA ACHAPO Y SE REALIZARA MANTENIMIENTO 
GENERAL EN LA MADERA Y EN LA PINTURA Y SE LE 
INSTALARAN HERRAJES COMO FALLEBAS, 
PASADORES, MANIJAS O AGARRADERAS. 

UND 1,00 

  P1-T5-NO.68, 16 OFICINA DEL PADRE, SE LE 
REALIZARA UN MANTENIMIENTO GENERAL TANTO EN 
LA MADERA COMO EN LA PINTURA Y SE PINTARA EN 
SU TOTALIDAD SE LE INSTALARAN HERRAJES COMO 
FALLEBAS, MANIJAS O AGARRADERAS. 

UND 1,00 

  P2-T6-NO.75, 18, APOSENTO ESCLAVOS, SE 
REALIZARÁ MANTENIMIENTO GENERAL EN LA MADERA 
Y EN LA PINTURA SE PINTARÁ EN SU TOTALIDAD Y SE 
LE INSTALARAN HERRAJES COMO FALLEBAS, 
PASADORES Y MANIJAS. 

UND 1,00 

  P2-T3-NO.22,23,11,47,63,40, PUERTAS EN ZONA DE 
SALÓN PRINCIPAL, SE LES REALIZARA 
MANTENIMIENTO GENERAL EN LA MADERA Y EN LA 
PINTURA SE LE INSTALARAN HERRAJES COMO 
FALLEBAS, PASADORES, MANIJAS O AGARRADERAS. 

UND 6,00 

  PV1-T1-NO.46, PUERTA VENTANA SOBRE CORREDOR 
PRINCIPAL, SE LE REALIZARA MANTENIMIENTO 
GENERAL EN LA MADERA Y EN LA PINTURA. SE 
PINTARÁN EN SU TOTALIDAD Y SE LE INSTALARÁN 
HERRAJES COMO FALLEBAS, PASADORES, MANIJAS O 
AGARRADERAS. 

UND 1,00 

  PV1-T1-NO.10, 07, APOSENTO DEL PADRE, SE LE 
REALIZARA MANTENIMIENTO GENERAL EN SU 
TOTALIDAD TANTO EN LA MADERA COMO EN LA 
PINTURA. SE CAMBIARÁN 8 TORNOS QUE PRESENTAN 
DESGASTES EN GENERAL Y SE AJUSTARAN LOS 
DEMÁS TORNOS SE PINTARAN EN SU TOTALIDAD. 

UND 1,00 

  PB1-T1-NO.03, 03, APOSENTO DE EFRAÍN, LA 
BARANDA SE FABRICARÁ EN SU TOTALIDAD 
CONSERVANDO LAS VARILLAS LAS NAVES LA PUERTA 
DE LA VENTANA SE LE ANEXARAN HERRAJES COMO 
FALLEBAS, PASADORES Y MANIJAS.SE RESTAURARÁ 
LA PINTURA SE INMUNIZARÁ LAS PUERTAS CARTERAS 
Y SU MARCO. 

UND 1,00 

  PB2-T1-NO.62, 04, ESTUDIO DE EFRAÍN, PUERTAS 
VENTANAS DEL ESTUDIO DE EFRAÍN SE RETOCARÁ LA 
PINTURA EN SU TOTALIDAD PARA CONSERVAR EL 
COLOR EXISTENTE EN EL BALCÓN. SE PELARÁ Y 
PINTARÁ LAS MADERAS AL IGUAL QUE LAS 
VARILLAS.VENTANA BALCÓN APOSENTO DE MARIA: SE 
PELARA LA PINTURA SE INMUNIZARA SE PINTARAN EN 
SU TOTALIDAD LA BARANDA DEL BALCÓN SE 
CAMBIARA LA MADERA EN SU TOTALIDAD UTILIZANDO 
SOLO LAS VARILLAS. SE INSTALARAN HERRAJES 
COMO FALLEBAS, PASADORES, MANIJAS O 
AGARRADERAS. 

UND 1,00 
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ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
  PB1-T2-NO.04, 06, HABITACIÓN APOSENTO EMMA, SE 

LE CAMBIARA LA PARTE DE LA MADERA INFERIOR Y 
LAS CARTERAS. AL IGUAL QUE SE LE CAMBIA EL 
PASAMANOS SUPERIOR DE LA BARANDA.  

UND 1,00 

  PB2-T2-NO.70, 09, APOSENTO MARÍA, CONSTA DE 
MARCO CARTERA AL CONTORNO DOS NAVES SE 
RESTAURARA LA PINTURA SE INMUNIZARA Y SE 
PINTARA AL CONTORNO Y SE INTERVENDRÁ PARA SU 
CORRETA APERTURA. SE INTALARAN HERRAJES COMO 
FALLEBAS, PASADORES, MANIJAS O AGARRADERAS. 

UND 1,00 

  PB3-T2-NO.72, 12, COSTUREROSE INTERVENDRÁ EL 
MARCO CON SUS CARTERAS Y LAS PUERTAS PARA SU 
CORRECTA APERTURA LA REJA DEL BALCÓN SE 
INTERVENDRÁ Y SE CAMBIARA LA MADERA 
UTILIZANDO SOLO LAS VARILLAS LA MADERA SE 
RESTAURARA EN PINTURA SE INMUNIZARÁ Y SE 
PINTARÁ EN SU TOTALIDAD. SE INSTALARAN 
HERRAJES COMO FALLEBAS, PASADORES Y MANIJAS. 

UND 1,00 

  PB4-T2-NO.73, 13, COMEDOR, CONSTA DE UN MARCO 
CON DOS PUERTAS CARTERAS AL CONTORNO TORNOS 
EN MADERA EN LA PARTE SUPERIOR SERÁ 
INTERVENIDA EN SU TOTALIDAD EN LA PINTURA, 
INMUNIZADA. LAS BARANDAS SERÁN INTERVENIDAS 
SOLO SE UTILIZARÁN LAS VARILLAS Y SE LE 
INSTALARÁN HERRAJES COMO FALLEBAS, 
PASADORES, MANIJAS O AGARRADERAS. 

UND 1,00 

  PB5-T2-NO.74, 14, DESPENSA, LA VENTANA CONSTA 
DE DOS NAVES CON SU RESPETIVO MARCO Y 
CARTERAS AL CONTORNO. LA BARANDA SE CAMBIARÁ 
EN SU TOTALIDAD CONSERVANDO SOLO LAS 
VARILLAS ESTOS ELEMENTOS SE RESTAURARÁN LA 
PINTURA SE INMUNIZARÁ SE PINTARÁ EN SU 
TOTALIDAD. SE INSTALARÁN HERRAJES COMO 
FALLEBAS, PASADORES Y MANIJAS 

UND 1,00 

  V1-T0-NO.13, B.02, VENTA DE ARTESANIAS, CAMBIO 
DE BISAGRAS Y ACONDICIONAMIENTO CUANDO SE 
CIERRA PARA QUE NO PEGUE CON EL MARCO 
INFERIOR. 

UND 1,00 

  V1-T1-NO.71, 12, VENTANA EN COSTURERO, SE 
INTERVENDRÁ EL MARCO CON SUS CARTERAS Y LAS 
PUERTAS PARA SU CORRECTA APERTURA LA REJA DEL 
BALCÓN SE INTERVENDRÁ Y SE CAMBIARA LA MADERA 
UTILIZANDO SOLO LAS VARILLAS LA MADERA SE 
RESTAURARA EN PINTURA SE INMUNIZARÁ Y SE 
PINTARÁ EN SU TOTALIDAD. SE INSTALARAN 
HERRAJES COMO FALLEBAS, PASADORES Y MANIJAS. 

UND 1,00 

  V1-T2-NO.05, 11, ORATORIO, VENTANA ORATORIO 
CONSTA DE DOS NAVES CON SU RESPETIVO MARCO 
CARTERAS AL CONTORNO Y UNA REJA CON TORNOS 
EN MADERA SE REALIZARÁN A JUSTES PARA SU 
CORTA APERTURA. SE PELARÁN, SE INMUNIZARÁN Y 
SE PINTARÁN EN SU TOTALIDAD. 
  SE INSTALARÁN HERRAJES COMO FALLEBAS, 
PASADORES Y MANIJAS. 

UND 1,00 
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ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
  V2-T2-NO.59, 19, CORREDOR ADMINISTRACIÓN, SE 

REALIZARÁ MANTENIMIENTO GENERAL EN LA MADERA 
Y EN LA PINTURA SE CAMBIARÁN 8 TORNOS CON 
MADERA ACHAPO TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDEN 
SER MAS TORNOS SE PINTARA EN SU TOTALIDAD Y SE 
LE INSTALARAN HERRAJES COMO FALLEBAS, 
PASADORES, MANIJAS O AGARRADERAS. 

UND 1,00 

  V1-T3-NO.37, 19, ADMINISTRACIÓN, SE REALIZARÁ 
MANTENIMIENTO EN GENERAL EN LA MADERA Y EN LA 
PINTURA SE PINTARÁ EN SU TOTALIDAD SE 
INSTALARÁ HERRAJES COMO FALLEBAS, PASADORES, 
MANIJAS O AGARRADERAS. 

UND 1,00 

  V2-T3-NO.69, 18, APOSNETO ESCLAVOS, SE 
REALIZARÁ AJUSTES EN LOS TORNOS NO 
DESCARTANDO CAMBIOS EN ALGUNOS SE LES 
REALIZARÁ MANTENIMIENTO GENERAL EN LA MADERA 
Y EN LA PINTURA. SE PINTARÁ EN SU TOTALIDAD SE 
LES INSTALARAN HERRAJES COMO FALLEBAS, 
PASADORES, MANIJAS O AGARRADERAS. 

UND 1,00 

  PD 1,2,3,4 Y5-T3-NO.76,77,78,79 Y 80, 17, PASILLO 
POR DONDE ESTÁ LA COCINA Y CUARTO DE 
ESCLAVOS, SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO GENERAL 
O EN SU DEFECTO CAMBIO TOTAL SE PINTARÁN EN SU 
TOTALIDAD SON DOS (2) UNIDADES. 

UND 2,00 

  B1-T2-NO.26 Y 27, 01 Y 02, BARANDA PRINCIPAL 
ENTRADA COMPLETA, BARANDAS ENTRADA PRINCIPAL 
SE CAMBIARÁN EN SU TOTALIDAD LA MADERA, LOS 
PASAMANOS, LOS TORNOS SON 30 UNIDADES QUE SE 
FABRICARAN SEGÚN DISEÑO EN MADERA ACHAPO Y 
SE PINTARAN EN SU TOTALIDAD DE COLOR 
EXISTENTE. 

UND 2,00 

  B1-T3-NO.09 Y B2-T3-NO.44, BARANDA BALCÓN 
PRINCIPAL, SE REMPLAZARÁ PARTE DE LA BARANDA 
EN MADERA ACHAPO MANTENIENDO EL MODELO DE 
LOS BOLILLOS. 

ML 22,00 

  B1-T4-NO.12, B2-T4,NO.41 Y B3-T4-NO.54, 10, 
CORREDOR, BALCÓN CORREDOR SE CAMBIARÁN 
BOLILLOS POR DETERIORO Y DESAJUSTES EN LA 
MADERA. (SOLO SE CAMBIA LA PARTE INFERIOR DE 
CADA BOLILLO A UNA ALTURA DE 15 -20 CM 
REALIZANDO UN EMPALME TIPO MACHIMBRE, 
CONSERVANDO LA MADERA EXISTENTE). SE 
CAMBIARÁN SOPORTES O PARALES TOTALES EN LA 
PARTE INFERIOR POR DETERIORO EN LA BARANDA SE 
PINTARÁ EN SU TOTALIDAD 29METROS LINEALES. LA 
MADERA QUE SE UTILIZARÁ EN EL CAMBIO SERÁ 
ACHAPO. 

ML 29,60 

  B4-T5-NO.74, 14, RAMPA #2 CERCA A LA 
ADMINISTRACIÓN, RAMPA #2 AL LADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN SE CAMBIARÁ LA BARANDA 
SUPERIOR EN MADERA ACHAPO Y SE REALIZARÁ 
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PINTURA TANTO EN 
LA BARANDA COMO EN EL BALCÓN DE LA DESPENSA. 

UND 1,00 
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ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
  RP1-T1-NO.83, 10, ESCALERAS SALIR AL JARDÍN POR 

CORREDOR 10 MITAD, SE REALIZARÁ CAMBIOS EN 
PARTE DE LA RAMPA DE LA MADERA YA QUE 
PRESENTA DETERIORO Y DESAJUSTE. SE INSTALARÁN 
PLATINAS PARA EVITAR DESAJUSTES EN UN FUTURO Y 
SE PINTARÁN EN SU TOTALIDAD. 

UND 1,00 

  ARREGLO BANCA EN OFICINA DEL PADRE. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA PATA COMPLETA Y  
PINTURA TOTAL. 

UND 1,00 

  COLUMNAS PASILLO PRINCIPAL Y PASILLO TRASERO. 
SE CURARÍAN , SE INMUNIZAN RETIRANDO PRIMERO 
LA PINTURA EXISTENTE POSTERIOR A ESTO SE 
INMUNIZAN CON DURSBAN POR MEDIO DE BROCHA 
Y/O JERINGA DONDE SEA NECESARIO. SE LE APLICA 
ALQUILTRAN O ESMALTE PARA BSUQUEDA DEL COLOR 
SEMENJANTE. POR ULTIMO SE LE APLICA EL ESMALTE 
A BASE DE CERAS Y ACEITES DE LINAZA. 

UND 18,00 

3 CUBIERTA     
  RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO ZONA 

ADMINISTRATIVA Y CAFE LIBRO; INCLUYE DESMONTE 
DE TEJA EN ZONA MAS AFECTADA POR LA VEJETACION 
CRECIENTE Y HOJAS SATURADAS EN CUBIERTA, 
CAMBIO DE TEJAS EN MAL ESTADO, REACOMODO DE 
TEJAS CORRIDAS, SELLADO DE GOTERAS Y LIMPIEZA 
GENERAL 

M2 180,00 

  RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO ZONA BAÑOS; 
INCLUYE DESMONTE DE TEJA EN ZONA MAS 
AFECTADA POR LA VEJETACION CRECIENTE Y HOJAS 
SATURADAS EN CUBIERTA, CAMBIO DE TEJAS EN MAL 
ESTADO, REACOMODO DE TEJAS CORRIDAS, SELLADO 
DE GOTERAS Y LIMPIEZA GENERAL 

M2 219,00 

  LIMPIEZA Y MANTENIMEIENTO PREVENTIVO CANAL DE 
AGUA LLUVIA ZONA FRONTAL A BAÑOS NUEVOS  

ML 20,00 

  RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO CASA 
PRINCIPAL; INCLUYE DESMONTE DE TEJA EN ZONA 
MAS AFECTADA POR LA VEJETACION CRECIENTE Y 
HOJAS SATURADAS EN CUBIERTA, CAMBIO DE TEJAS 
EN MAL ESTADO, REACOMODO DE TEJAS CORRIDAS, 
SELLADO DE GOTERAS Y LIMPIEZA GENERAL 

M2 350,00 

4 MUROS     
  RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 250,00 
  ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] M2 250,00 
  VINILO MURO TIPO 1 [2M] M2 400,00 
  KORAZA [2M] M2 400,00 
  PROTECCION FACHADAS M2 479,97 
5 ASEO     
  LIMPIEZA GENERAL M2 749,00 
6 INCREMENTO POR DISTANCIA     
  INCREMENTO POR DISTANCIA % 8,00% 
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El proyecto contempla en sus etapas iniciales, actividades preliminares como lo 
son localizaciones y replanteo en conjunto con cinta de seguridad preventiva 
para delimitación de labores de obra. Por otro lado, el proyecto contempla el 
mejoramiento de la carpintería en madera de la Hacienda el Paraíso, dentro de 
estas actividades hay elementos patrimoniales como puertas, ventanas, marcos, 
barandas, columnas y bancas, en donde se curarán, desinfectarán e 
impermeabilizarán los elementos en madera del centro operativo, todo lo 
anterior se debe hacer con equipos especiales para la conservación de elementos 
patrimoniales. Por otro lado, el proyecto contempla mejoramientos y 
adecuaciones de cubiertas los cuales consisten en hacer recorridos de cubiertas 
en teja de barro y realizar el mantenimiento respectivo de desmonte de teja en 
zona más afectada por la vegetación creciente y hojas saturadas en cubierta, 
cambio de tejas en mal estado, reacomodo de tejas corridas, sellado de goteras 
y limpieza general, las zonas a intervenir en zona administrativa, café libro, 
baños y casa principal. El proyecto también en la intervención en los muros del 
centro operativo, en donde se debe rasquetear, lijar, resanar estucar y pintar 
las zonas donde estén afectados los muros de mampostería artesanal y de 
bareque con los que cuenta la hacienda. Por último, se debe realizar una limpieza 
general a las obras realizadas. Este proyecto cuenta con los incrementos legales 
por distancia a desplazamientos fuera de centro urbanos. 
 
 
3.1. Fases y etapas del proyecto 
 
 
El proyecto contempla las siguientes etapas: 
 

• Etapa de formulación, planeación, estudio y diseño del proyecto: se 
revisan prefactibilidades y factibilidades del proyecto a cumplir debido a 
una necesidad de infraestructura insatisfecha en el centro operativo. 

• Contratación: Es la fase donde se escogerá la persona natural, jurídica o 
plural idónea acorde al marco legal según la Ley de la Contratación Pública 
de Colombia quien ejecutará las labores de obra. 

• Etapa de Revisión de planos y documentos previos: Esta etapa es la 
antesala a los inicios de obra, toda vez que se revisarán estudios y diseños 
técnicos del proyecto para definir la ruta crítica de intervención, de igual 
forma legalizar los documentos necesarios y requeridos 
administrativamente, financieramente, técnicamente y jurídicamente 
para iniciar labores de obra. 

• Ejecución de la obra: En esta etapa se realizará la obra física, se 
materializará todas las actividades establecidas en la etapa de 
formulación, planeación, estudios y diseños, con el fin de atender las 
necesidades de infraestructura insatisfecha en el centro operativo. 

• Etapa de estabilidad y garantía del proyecto: en esta etapa post-obra, se 
verificará la calidad y estabilidad en un periodo de 5 años posterior a la 
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entrega de la obra de todos los insumos adecuados, suministrados e 
instalados en la etapa de la obra, con el fin de garantizar la estabilidad en 
el tiempo de los recursos públicos ejecutados. 

 
 

a. Ítems de pago:  

[Incluir lo relacionado con Ítems de pago] 

 
El proyecto se pagará mediante el acuerdo de precios unitarios fijos de las 
actividades realizadas en el presente proceso de contratación: 
 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
1 PRELIMINARES     
  LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 749,00 
  CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. UND 4,00 
2 CARPINTERÍA EN MADERA     
  P1-T0-NO.19, B.02, ALMACEN ARTESANIAS, SE LES 

REALIZARA UN MANTENIMIENTO GENERAL A LAS 
CARTERAS. 
   EL MARCO Y LA PUERTA CONSTA DE CAMBIAR LAS 
PARTES QUE POR EL TIEMPO Y LA FALTA DE 
MANTENIMIENTO A SUFRIDO DESGASTE EL 
MANTENIMIENTO CONSTA DE CAMBIAR PARTES DE LA 
MADERA QUE ESTA AFECTADA EN LAS CARTERAS, LOS 
TABLEROS Y SE ANEXARAN HERRAJES COMO 
PASADORES, AGARRADERAS. SE PELARÁN, SE 
INMUNIZARÁN Y SE REPINTARÁN EN SU TOTALIDAD. 

UND 1,00 

  P2-T0-NO.81, B.01, DEPÓSITO, PUERTA MARCO Y 
CARTERAS DE DEPÓSITOS BAJOS SE CAMBIARÁ LA 
MADERA DE LA PARTE BAJA DE LA PUERTA Y LAS 
CARTERAS. SE PELARÁN TANTO LAS PUERTAS Y LAS 
CARTERAS SE INMUNIZARÁN Y PINTARÁN. SE 
INSTALARÁN HERRAJES COMO PASADORES, MANIJAS 
PARA SU APERTURA Y CIERRA. 

UND 1,00 

  P1-T1-NO.06, 03, APOSENTO EFRAÍN, SE REALIZARÁN 
CAMBIOS EN LAS CARTERAS Y UN PARAR DEL MARCO 
YA QUE PRESENTA UN DETERIORO QUE REQUIERE 
CAMBIAR ESTAS PIEZAS. 
  LAS PUERTAS EN GENERAL SE PELARÁN, SE 
INMUNIZARÁN, SE PINTARÁN EN SU TOTALIDAD. SE 
ANEXARÁN HERRAJES COMO FALLEBAS, PASADORES Y 
MANIJAS.  

UND 1,00 

  P2-T1-NO.45, 04, ESTUDIO EFRAÍN, CAMBIO DE 
CARTERAS AL CONTORNO. INMUNIZACIÓN DE LAS 
PUERTAS Y EL MARCO. LA PINTURA SE RETOCARÁ Y SE 
EMPAREJA A LAS MUESTRAS EXISTENTES. 

UND 1,00 

  P4-T1-NO.08, 11, ORATORIO, SE CAMBIARÁN LAS 
CARTERAS EL MARCO Y LAS PUERTAS SE 
EMPAREJARÁN SE INMUNIZARÁN Y SE PINTARÁN EN 
SU TOTALIDAD. SE INSTALARÁN HERRAJES COMO 

UND 1,00 
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ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
FALLEBAS, PASADORES Y MANIJAS SEGÚN MUESTRA 
EXISTENTE. 

  P6-T1-NO.65, 13, CORREDOR/COMEDOR, SE 
CAMBIARÁN UNAS PIEZAS EN LAS DOS PUERTAS EN 
LA PARTE QUE CORRESPONDE ALA APERTURA QUE EN 
SU MOMENTO YA TUVO UNA INTERVENCIÓN. SE 
PELARÁ SE INMUNIZARÁ Y SE PINTARÁ EN SU 
TOTALIDAD. SE INSTALARÁN HERRAJES COMO 
FALLEBAS, PASADORES Y MANIJAS PARA SU 
APERTURA. 

UND 1,00 

  P7-T1-NO.66, 13 Y 14, DESPENSA INTERNA, SE 
PELARÁN SE INMUNIZARÁN Y SE PINTARÁN EN SU 
TOTALIDAD. SE INSTALARÁN HERRAJES COMO 
FALLEBAS, PASADORES Y MANIJAS PARA SU 
APERTURA. 

UND 1,00 

  P8-T1-NO.67, 10 Y 14, ENTRADA DESPENSA,  SE 
INTERVENDRÁ EL MARCO REQUIRIENDO UN PARAR. 
LAS PUERTAS SE PELARÁN SE INMUNIZARÁN Y SE 
PINTARÁN EN SU TOTALIDAD. SE INSTALARÁN 
HERRAJES COMO FALLEBAS, PASADORES Y MANIJAS 
PARA SU APERTURA. 

UND 1,00 

  P1-T4-NO.07, 06, HABITACIÓN, SE CAMBIARÁ EL 
MARCO EN SU TOTALIDAD CON LAS CARTERAS EN 
MADERA ACHAPO Y SE REALIZARA MANTENIMIENTO 
GENERAL EN LA MADERA Y EN LA PINTURA Y SE LE 
INSTALARAN HERRAJES COMO FALLEBAS, 
PASADORES, MANIJAS O AGARRADERAS. 

UND 1,00 

  P1-T5-NO.68, 16 OFICINA DEL PADRE, SE LE 
REALIZARA UN MANTENIMIENTO GENERAL TANTO EN 
LA MADERA COMO EN LA PINTURA Y SE PINTARA EN 
SU TOTALIDAD SE LE INSTALARAN HERRAJES COMO 
FALLEBAS, MANIJAS O AGARRADERAS. 

UND 1,00 

  P2-T6-NO.75, 18, APOSENTO ESCLAVOS, SE 
REALIZARÁ MANTENIMIENTO GENERAL EN LA MADERA 
Y EN LA PINTURA SE PINTARÁ EN SU TOTALIDAD Y SE 
LE INSTALARAN HERRAJES COMO FALLEBAS, 
PASADORES Y MANIJAS. 

UND 1,00 

  P2-T3-NO.22,23,11,47,63,40, PUERTAS EN ZONA DE 
SALÓN PRINCIPAL, SE LES REALIZARA 
MANTENIMIENTO GENERAL EN LA MADERA Y EN LA 
PINTURA SE LE INSTALARAN HERRAJES COMO 
FALLEBAS, PASADORES, MANIJAS O AGARRADERAS. 

UND 6,00 

  PV1-T1-NO.46, PUERTA VENTANA SOBRE CORREDOR 
PRINCIPAL, SE LE REALIZARA MANTENIMIENTO 
GENERAL EN LA MADERA Y EN LA PINTURA. SE 
PINTARÁN EN SU TOTALIDAD Y SE LE INSTALARÁN 
HERRAJES COMO FALLEBAS, PASADORES, MANIJAS O 
AGARRADERAS. 

UND 1,00 

  PV1-T1-NO.10, 07, APOSENTO DEL PADRE, SE LE 
REALIZARA MANTENIMIENTO GENERAL EN SU 
TOTALIDAD TANTO EN LA MADERA COMO EN LA 
PINTURA. SE CAMBIARÁN 8 TORNOS QUE PRESENTAN 
DESGASTES EN GENERAL Y SE AJUSTARAN LOS 
DEMÁS TORNOS SE PINTARAN EN SU TOTALIDAD. 

UND 1,00 
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ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
  PB1-T1-NO.03, 03, APOSENTO DE EFRAÍN, LA 

BARANDA SE FABRICARÁ EN SU TOTALIDAD 
CONSERVANDO LAS VARILLAS LAS NAVES LA PUERTA 
DE LA VENTANA SE LE ANEXARAN HERRAJES COMO 
FALLEBAS, PASADORES Y MANIJAS.SE RESTAURARÁ 
LA PINTURA SE INMUNIZARÁ LAS PUERTAS CARTERAS 
Y SU MARCO. 

UND 1,00 

  PB2-T1-NO.62, 04, ESTUDIO DE EFRAÍN, PUERTAS 
VENTANAS DEL ESTUDIO DE EFRAÍN SE RETOCARÁ LA 
PINTURA EN SU TOTALIDAD PARA CONSERVAR EL 
COLOR EXISTENTE EN EL BALCÓN. SE PELARÁ Y 
PINTARÁ LAS MADERAS AL IGUAL QUE LAS 
VARILLAS.VENTANA BALCÓN APOSENTO DE MARIA: SE 
PELARA LA PINTURA SE INMUNIZARA SE PINTARAN EN 
SU TOTALIDAD LA BARANDA DEL BALCÓN SE 
CAMBIARA LA MADERA EN SU TOTALIDAD UTILIZANDO 
SOLO LAS VARILLAS. SE INSTALARAN HERRAJES 
COMO FALLEBAS, PASADORES, MANIJAS O 
AGARRADERAS. 

UND 1,00 

  PB1-T2-NO.04, 06, HABITACIÓN APOSENTO EMMA, SE 
LE CAMBIARA LA PARTE DE LA MADERA INFERIOR Y 
LAS CARTERAS. AL IGUAL QUE SE LE CAMBIA EL 
PASAMANOS SUPERIOR DE LA BARANDA.  

UND 1,00 

  PB2-T2-NO.70, 09, APOSENTO MARÍA, CONSTA DE 
MARCO CARTERA AL CONTORNO DOS NAVES SE 
RESTAURARA LA PINTURA SE INMUNIZARA Y SE 
PINTARA AL CONTORNO Y SE INTERVENDRÁ PARA SU 
CORRETA APERTURA. SE INTALARAN HERRAJES COMO 
FALLEBAS, PASADORES, MANIJAS O AGARRADERAS. 

UND 1,00 

  PB3-T2-NO.72, 12, COSTUREROSE INTERVENDRÁ EL 
MARCO CON SUS CARTERAS Y LAS PUERTAS PARA SU 
CORRECTA APERTURA LA REJA DEL BALCÓN SE 
INTERVENDRÁ Y SE CAMBIARA LA MADERA 
UTILIZANDO SOLO LAS VARILLAS LA MADERA SE 
RESTAURARA EN PINTURA SE INMUNIZARÁ Y SE 
PINTARÁ EN SU TOTALIDAD. SE INSTALARAN 
HERRAJES COMO FALLEBAS, PASADORES Y MANIJAS. 

UND 1,00 

  PB4-T2-NO.73, 13, COMEDOR, CONSTA DE UN MARCO 
CON DOS PUERTAS CARTERAS AL CONTORNO TORNOS 
EN MADERA EN LA PARTE SUPERIOR SERÁ 
INTERVENIDA EN SU TOTALIDAD EN LA PINTURA, 
INMUNIZADA. LAS BARANDAS SERÁN INTERVENIDAS 
SOLO SE UTILIZARÁN LAS VARILLAS Y SE LE 
INSTALARÁN HERRAJES COMO FALLEBAS, 
PASADORES, MANIJAS O AGARRADERAS. 

UND 1,00 

  PB5-T2-NO.74, 14, DESPENSA, LA VENTANA CONSTA 
DE DOS NAVES CON SU RESPETIVO MARCO Y 
CARTERAS AL CONTORNO. LA BARANDA SE CAMBIARÁ 
EN SU TOTALIDAD CONSERVANDO SOLO LAS 
VARILLAS ESTOS ELEMENTOS SE RESTAURARÁN LA 
PINTURA SE INMUNIZARÁ SE PINTARÁ EN SU 
TOTALIDAD. SE INSTALARÁN HERRAJES COMO 
FALLEBAS, PASADORES Y MANIJAS 

UND 1,00 
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ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
  V1-T0-NO.13, B.02, VENTA DE ARTESANIAS, CAMBIO 

DE BISAGRAS Y ACONDICIONAMIENTO CUANDO SE 
CIERRA PARA QUE NO PEGUE CON EL MARCO 
INFERIOR. 

UND 1,00 

  V1-T1-NO.71, 12, VENTANA EN COSTURERO, SE 
INTERVENDRÁ EL MARCO CON SUS CARTERAS Y LAS 
PUERTAS PARA SU CORRECTA APERTURA LA REJA DEL 
BALCÓN SE INTERVENDRÁ Y SE CAMBIARA LA MADERA 
UTILIZANDO SOLO LAS VARILLAS LA MADERA SE 
RESTAURARA EN PINTURA SE INMUNIZARÁ Y SE 
PINTARÁ EN SU TOTALIDAD. SE INSTALARAN 
HERRAJES COMO FALLEBAS, PASADORES Y MANIJAS. 

UND 1,00 

  V1-T2-NO.05, 11, ORATORIO, VENTANA ORATORIO 
CONSTA DE DOS NAVES CON SU RESPETIVO MARCO 
CARTERAS AL CONTORNO Y UNA REJA CON TORNOS 
EN MADERA SE REALIZARÁN A JUSTES PARA SU 
CORTA APERTURA. SE PELARÁN, SE INMUNIZARÁN Y 
SE PINTARÁN EN SU TOTALIDAD. 
  SE INSTALARÁN HERRAJES COMO FALLEBAS, 
PASADORES Y MANIJAS. 

UND 1,00 

  V2-T2-NO.59, 19, CORREDOR ADMINISTRACIÓN, SE 
REALIZARÁ MANTENIMIENTO GENERAL EN LA MADERA 
Y EN LA PINTURA SE CAMBIARÁN 8 TORNOS CON 
MADERA ACHAPO TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDEN 
SER MAS TORNOS SE PINTARA EN SU TOTALIDAD Y SE 
LE INSTALARAN HERRAJES COMO FALLEBAS, 
PASADORES, MANIJAS O AGARRADERAS. 

UND 1,00 

  V1-T3-NO.37, 19, ADMINISTRACIÓN, SE REALIZARÁ 
MANTENIMIENTO EN GENERAL EN LA MADERA Y EN LA 
PINTURA SE PINTARÁ EN SU TOTALIDAD SE 
INSTALARÁ HERRAJES COMO FALLEBAS, PASADORES, 
MANIJAS O AGARRADERAS. 

UND 1,00 

  V2-T3-NO.69, 18, APOSNETO ESCLAVOS, SE 
REALIZARÁ AJUSTES EN LOS TORNOS NO 
DESCARTANDO CAMBIOS EN ALGUNOS SE LES 
REALIZARÁ MANTENIMIENTO GENERAL EN LA MADERA 
Y EN LA PINTURA. SE PINTARÁ EN SU TOTALIDAD SE 
LES INSTALARAN HERRAJES COMO FALLEBAS, 
PASADORES, MANIJAS O AGARRADERAS. 

UND 1,00 

  PD 1,2,3,4 Y5-T3-NO.76,77,78,79 Y 80, 17, PASILLO 
POR DONDE ESTÁ LA COCINA Y CUARTO DE 
ESCLAVOS, SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO GENERAL 
O EN SU DEFECTO CAMBIO TOTAL SE PINTARÁN EN SU 
TOTALIDAD SON DOS (2) UNIDADES. 

UND 2,00 

  B1-T2-NO.26 Y 27, 01 Y 02, BARANDA PRINCIPAL 
ENTRADA COMPLETA, BARANDAS ENTRADA PRINCIPAL 
SE CAMBIARÁN EN SU TOTALIDAD LA MADERA, LOS 
PASAMANOS, LOS TORNOS SON 30 UNIDADES QUE SE 
FABRICARAN SEGÚN DISEÑO EN MADERA ACHAPO Y 
SE PINTARAN EN SU TOTALIDAD DE COLOR 
EXISTENTE. 

UND 2,00 

  B1-T3-NO.09 Y B2-T3-NO.44, BARANDA BALCÓN 
PRINCIPAL, SE REMPLAZARÁ PARTE DE LA BARANDA 

ML 22,00 
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ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
EN MADERA ACHAPO MANTENIENDO EL MODELO DE 
LOS BOLILLOS. 

  B1-T4-NO.12, B2-T4,NO.41 Y B3-T4-NO.54, 10, 
CORREDOR, BALCÓN CORREDOR SE CAMBIARÁN 
BOLILLOS POR DETERIORO Y DESAJUSTES EN LA 
MADERA. (SOLO SE CAMBIA LA PARTE INFERIOR DE 
CADA BOLILLO A UNA ALTURA DE 15 -20 CM 
REALIZANDO UN EMPALME TIPO MACHIMBRE, 
CONSERVANDO LA MADERA EXISTENTE). SE 
CAMBIARÁN SOPORTES O PARALES TOTALES EN LA 
PARTE INFERIOR POR DETERIORO EN LA BARANDA SE 
PINTARÁ EN SU TOTALIDAD 29METROS LINEALES. LA 
MADERA QUE SE UTILIZARÁ EN EL CAMBIO SERÁ 
ACHAPO. 

ML 29,60 

  B4-T5-NO.74, 14, RAMPA #2 CERCA A LA 
ADMINISTRACIÓN, RAMPA #2 AL LADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN SE CAMBIARÁ LA BARANDA 
SUPERIOR EN MADERA ACHAPO Y SE REALIZARÁ 
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PINTURA TANTO EN 
LA BARANDA COMO EN EL BALCÓN DE LA DESPENSA. 

UND 1,00 

  RP1-T1-NO.83, 10, ESCALERAS SALIR AL JARDÍN POR 
CORREDOR 10 MITAD, SE REALIZARÁ CAMBIOS EN 
PARTE DE LA RAMPA DE LA MADERA YA QUE 
PRESENTA DETERIORO Y DESAJUSTE. SE INSTALARÁN 
PLATINAS PARA EVITAR DESAJUSTES EN UN FUTURO Y 
SE PINTARÁN EN SU TOTALIDAD. 

UND 1,00 

  ARREGLO BANCA EN OFICINA DEL PADRE. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA PATA COMPLETA Y  
PINTURA TOTAL. 

UND 1,00 

  COLUMNAS PASILLO PRINCIPAL Y PASILLO TRASERO. 
SE CURARÍAN , SE INMUNIZAN RETIRANDO PRIMERO 
LA PINTURA EXISTENTE POSTERIOR A ESTO SE 
INMUNIZAN CON DURSBAN POR MEDIO DE BROCHA 
Y/O JERINGA DONDE SEA NECESARIO. SE LE APLICA 
ALQUILTRAN O ESMALTE PARA BSUQUEDA DEL COLOR 
SEMENJANTE. POR ULTIMO SE LE APLICA EL ESMALTE 
A BASE DE CERAS Y ACEITES DE LINAZA. 

UND 18,00 

3 CUBIERTA     
  RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO ZONA 

ADMINISTRATIVA Y CAFE LIBRO; INCLUYE DESMONTE 
DE TEJA EN ZONA MAS AFECTADA POR LA VEJETACION 
CRECIENTE Y HOJAS SATURADAS EN CUBIERTA, 
CAMBIO DE TEJAS EN MAL ESTADO, REACOMODO DE 
TEJAS CORRIDAS, SELLADO DE GOTERAS Y LIMPIEZA 
GENERAL 

M2 180,00 

  RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO ZONA BAÑOS; 
INCLUYE DESMONTE DE TEJA EN ZONA MAS 
AFECTADA POR LA VEJETACION CRECIENTE Y HOJAS 
SATURADAS EN CUBIERTA, CAMBIO DE TEJAS EN MAL 
ESTADO, REACOMODO DE TEJAS CORRIDAS, SELLADO 
DE GOTERAS Y LIMPIEZA GENERAL 

M2 219,00 

  LIMPIEZA Y MANTENIMEIENTO PREVENTIVO CANAL DE 
AGUA LLUVIA ZONA FRONTAL A BAÑOS NUEVOS  

ML 20,00 
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ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
  RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO CASA 

PRINCIPAL; INCLUYE DESMONTE DE TEJA EN ZONA 
MAS AFECTADA POR LA VEJETACION CRECIENTE Y 
HOJAS SATURADAS EN CUBIERTA, CAMBIO DE TEJAS 
EN MAL ESTADO, REACOMODO DE TEJAS CORRIDAS, 
SELLADO DE GOTERAS Y LIMPIEZA GENERAL 

M2 350,00 

4 MUROS     
  RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 250,00 
  ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] M2 250,00 
  VINILO MURO TIPO 1 [2M] M2 400,00 
  KORAZA [2M] M2 400,00 
  PROTECCION FACHADAS M2 479,97 
5 ASEO     
  LIMPIEZA GENERAL M2 749,00 
6 INCREMENTO POR DISTANCIA     
  INCREMENTO POR DISTANCIA % 8,00% 

 
En caso de haber ítems nuevos al proceso de contratación en la fase de obra, 
estos ítems deberán ser consensuados y coordinados entre el contratista de 
obra, interventor y supervisor del contrato para ser avalados en el proceso de 
obra. 
 
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso 
de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el 
cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  
 
 
El plazo para la ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre del 2.026 y será contado a partir del perfeccionamiento del contrato 
y la suscripción del acta de inicio. 
 
 
5. FORMA DE PAGO 
 
EL VALOR DEL CONTRATO ES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES 
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 
326.218.162,oo) a precio unitario  pagaderos de la siguiente manera; Un 
treinta por ciento (30 %) del valor estimado del contrato a título de anticipo, 
previa firma del acta de inicio y aprobación de las pólizas, el valor restante se 
pagará mediante cuotas parciales según avances de obras ejecutadas y avaladas 
previamente por interventoría y/o supervisor del contrato de obra pública hasta 
el noventa por ciento (90%) de avance en la ejecución de la obra, y un diez por 
ciento (10%) restante el cual será el último pago que serán cancelados una vez 
se superen las causales de retención y la obra sea recibida a satisfacción por el 
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interventor y/o supervisor del contrato de obra pública restante el cual será el 
último pago que quedará como garantía y los cuales serán cancelados una vez 
se superen las causales de retención y la obra sea recibida a satisfacción por las 
partes. El valor de la obra se encuentra amparado en el CDP N° 8100007046 del 
02 de Octubre de 2026. Estos pagos serán cancelados de acuerdo al PAC. 
 
 
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
 
El aspecto más importante del proyecto es el desarrollo de infraestructura social 
de tipo Cultural, intervención que se hará en una infraestructura previamente 
construida en años anteriores que se le han hecho reformas, mejoras, 
mantenimientos y reforzamientos; De igual forma, tener en cuenta la presencia 
en la intervención de elementos culturales, museográficos, colecciones, 
históricos, arqueológicos, las personas que transitan diariamente en el centro 
operativo. Condiciones que se debe tener en cuenta para evitar tener 
imprevistos no deseados en la obra. 
 
En consecuencia, el contratista deberá adoptar todas las medidas técnicas, 
logísticas y operativas necesarias para garantizar la integridad y conservación 
no solo de la infraestructura existente sino de elementos de vital importancia 
para la cultura del país, de igual forma de elementos personales a terceros 
externos de la obra, evitando afectaciones parciales o totales durante el 
desarrollo del contrato. 
 
Adicionalmente, deberá preverse un adecuado manejo de los accesos a la zona 
de obra, así como la organización, control y seguridad en las áreas destinadas 
al almacenamiento de materiales, insumos y herramientas de forma que no se 
generen interferencias con el uso habitual de los espacios adyacentes ni riesgos 
para la comunidad o el entorno. 
 
Las normas regulatorias para la contextualización del sector de la construcción 
y del presente proceso de contratación son:  
 

• Ley 400 de 1997: “Por la cual se adoptan normas sobre 
Construcciones Sismo Resistentes. La ley establece criterios y requisitos 
mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de 
edificaciones nuevas, así como de aquellas indispensables para la 
recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un 
sismo, que puedan verse sometidas a fuerzas sísmicas y otras fuerzas 
impuestas por la naturaleza o el uso, con el fin de que sean capaces de 
resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos que éstas producen”, 
modificaciones: Modificada por la Ley 1229 de 2008, Modificado por el 
Decreto 19 de 2012, Modificada por la Ley 1796 de 2016. 
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• Reglamento Colombiano para Construcciones Sismo Resistentes 
NSR 10 Reglamento encargado de regular las condiciones con las que 
deben contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural 
a un sismo sea favorable. Fue promulgada por el Decreto 926 del 19 de 
marzo de 2010.  

 
• Ley 435 de 1998: “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se crea el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se dicta 
el Código de Ética”. 

 
• Ley 842 de 2003: “Por la cual se modifica la reglamentación del 
ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones 
auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras 
disposiciones. Modifica el artículo 167 Mediante la Sentencia C07803 de 6 
de febrero de 2003.” 

 
• Ley 1185 de 2008: “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 
1997 "Ley General de Cultura" y se dictan otras disposiciones. Política 
estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación. La política 
estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación tendrá como 
objetivos principales la salvaguardia, protección, recuperación, 
conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de 
que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el 
presente como en el futuro.” 

 
• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE: 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y fue creado por el 
Decreto 18039 de 2004, del Ministerio de Minas y Energía. El objetivo de 
este reglamento es establecer medidas que garanticen la seguridad de las 
personas, vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente, 
previniendo, minimizando o eliminado los riesgos de origen eléctrico. 

 
• Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público –RETILAP: 
Reglamento Técnico que presenta requisitos y medidas que deben cumplir 
los sistemas de iluminación y alumbrado público, tendientes a garantizar: 
Los niveles y calidades de la energía lumínica requerida en la actividad 
visual. El reglamento establece las reglas generales que se deben tener 
en cuenta en los sistemas de iluminación interior y exterior, en el territorio 
colombiano, inculcando el uso racional y eficiente de energía (URE) en 
iluminación. 

 
Para el presente proceso de contratación no se necesario el permiso de licencias 
ambientales y de construcción, planes de manejo ambientales (PMA) y de 
tránsito (PMT). Con relación al Plan de Ordenamiento Territorial, específicamente 
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el del proyecto, se informa que esta obra no involucra aspectos técnicos para 
intervención urbanística en el Distrito Especial de Santiago de Cali. 
 
 
6.1. Especificaciones técnicas 
 
Las especificaciones técnicas del proyecto se encuentran detalladamente 
descritas y estructuradas en los estudios y diseños correspondientes. Estas 
especificaciones han sido desarrolladas, abordando cada ítem de forma 
individualizada para cada aspecto de la obra en particular. Este enfoque 
detallado garantiza que se consideren aspectos cruciales como la descripción de 
los trabajos a realizar, las condiciones de calidad y los estándares técnicos a 
cumplir entre otros. 
 
Es válido destacar que estas especificaciones técnicas no solo sirven como guía 
detallada para la ejecución de los trabajos, sino que también actúan como un 
mecanismo de control y seguimiento durante toda la duración del proyecto. Su 
correcta interpretación y aplicación por parte de los contratistas y supervisores 
garantizarán la entrega de un producto conforme a los requisitos y estándares 
de calidad requeridos por el Instituto.  
 
Además de las actividades inherentes a la obra, el ejecutor está obligado a llevar 
a cabo diversas gestiones transversales que aseguren el progreso adecuado de 
las obras y obtengan las aprobaciones necesarias antes de la entrega final. A 
continuación, se detallan las gestiones requeridas: 
 
Certificación RETIE 
 
El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) establece los 
requisitos que deben cumplir las instalaciones eléctricas y los productos 
utilizados, garantizando la calidad, seguridad y protección del medio ambiente. 
 
Es imperativo gestionar esta certificación o dictamen de inspección, ya que 
representa un requisito fundamental que asegura que las instalaciones eléctricas 
cumplen con los estándares establecidos en el RETIE. El presupuesto asignado 
se determinará según el alcance y costo del componente eléctrico específico para 
los frentes de obra correspondientes. 
 
Certificación RETILAP 
 
El Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) establece 
los requisitos y medidas para los sistemas de iluminación y alumbrado público, 
garantizando niveles adecuados de iluminación, seguridad energética, 
protección al consumidor y preservación ambiental. 
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La obtención de esta certificación es esencial para garantizar que el 
equipamiento intervenido proporcione la iluminación necesaria para las 
actividades nocturnas, promoviendo la apropiación de estos espacios por parte 
de la comunidad y previniendo acciones delictivas. El presupuesto para esta 
certificación se incluirá de acuerdo con el alcance y costo del componente de 
iluminación para el frente de obra correspondiente.  
 
Para obtener estas dos certificaciones, es indispensable acudir a un Organismo 
Evaluador de Conformidad debidamente acreditado por el Organismo Nacional 
de Acreditación de Colombia (ONAC), que cuente con inspectores especializados 
en las instalaciones eléctricas e iluminación correspondientes a cada uno de los 
proyectos a construir. 
 
En resumen, es responsabilidad del ejecutor de la obra garantizar la correcta 
implementación y gestión de estos planes y certificaciones, asegurando así el 
cumplimiento de las normativas vigentes, la calidad de las obras y el bienestar 
de la comunidad y los trabajadores involucrados. 
 
6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales  
 
[Adaptar de acuerdo con el proyecto]  
 
[Incluir y desarrollar las especificaciones técnicas y aspectos asociados a los 
materiales a emplear.] 
 
Los materiales a ser empleados deberán estar en estricta conformidad con las 
especificaciones técnicas detalladas en los estudios y diseños que forman parte 
integral de este documento contractual. 
 
Todos los materiales, suministros y componentes que se utilicen en la 
construcción de las obras deben cumplir con las especificaciones técnicas 
establecidas y ser apropiados para el propósito al que están destinados. Es 
fundamental que, en el caso de materiales que requieran procesamiento 
industrial, se dé preferencia a aquellos procesos que empleen tecnologías 
limpias, en aras de promover prácticas sostenibles y respetuosas con el medio 
ambiente. 
 
El proponente seleccionado y adjudicatario del contrato está comprometido a 
adquirir de manera oportuna y eficiente todos los materiales y suministros 
necesarios para la ejecución de las obras. Asimismo, deberá asegurar un 
inventario adecuado y continuo de dichos materiales, garantizando de esta 
manera que no se produzcan retrasos en el progreso de los trabajos debido a la 
falta de suministros. 
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6.1.2. Pruebas y ensayos 
 
[Adaptar de acuerdo con el proyecto]  
 
[Incluir y desarrollar los aspectos relacionados con las pruebas y ensayos 
asociados a los materiales a emplear.] 
 
Las obras deberán cumplir con las normativas y estándares establecidos por 
entidades reconocidas como INCONTEC, ACI, ASTM, ASME, AAHSTO, PCA y 
ADWA, de acuerdo con cada especialidad involucrada en el proyecto. Además, 
se deberán seguir las recomendaciones específicas proporcionadas por los 
fabricantes y diseñadores de los productos y materiales a utilizar. 
 
El contratista deberá realizar estudios de suelos detallados para evaluar las 
características geotécnicas del terreno y asegurar la adecuada cimentación de 
las estructuras. Asimismo, se deberán llevar a cabo pruebas de verificación para 
garantizar la estabilidad y resistencia de las bases y cimentaciones. 
 
Pruebas Específicas para la Construcción: 
 

• Prueba a compresión Resistencia de concreto según estándares ASTM C39 
y ACI 318: Se deberá presentar el resultado de cada prueba de resistencia 
del concreto para cada fundición, conforme a las especificaciones técnicas 
del diseño estructural y como soporte para la aprobación del pago del item 
respectivo. 

• Pruebas o ensayos no destructivos (END): Para el caso de la estructura 
Metálica deberán realizarse ensayos no destructivos con el fin de verificar 
la calidad de los elementos estructurales instalados, así como la calidad 
de la soldadura. 

• Cumplimiento RETIE: Se realizará una revisión exhaustiva para asegurar 
el cumplimiento de las normativas establecidas en el Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

• Alcantarillado: Se efectuará una prueba de funcionamiento y detección de 
fugas en el sistema de alcantarillado. 

• Instalaciones Hidráulicas: Se realizará una prueba de presión y una 
prueba de estanqueidad para verificar el correcto funcionamiento y la 
ausencia de fugas en las instalaciones hidráulicas. 

• Red Eléctrica: Se llevará a cabo una prueba de funcionamiento óptimo en 
cada uno de los puntos de la red eléctrica. 

• Red Sanitaria: Se efectuará una prueba de funcionamiento sin fugas en 
los aparatos y en la red sanitaria en cada uno de los puntos sanitarios. 

 
Estos ensayos y pruebas serán fundamentales para asegurar la calidad, 
seguridad y durabilidad de las obras a ejecutar, garantizando el cumplimiento 
de las normativas y estándares vigentes en el ámbito de la construcción en 
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Colombia. Es responsabilidad del contratista llevar a cabo todos los ensayos y 
pruebas mencionados, y presentar los resultados correspondientes para su 
verificación y aprobación por parte de la interventoría y/o supervisión. 
 
 
6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del 

Contrato 
 
El Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y 
Natural del Valle del Cauca – INCIVA, se compromete a proporcionar al 
contratista toda la información, documentos, estudios y diseños generados 
durante la estructuración del proyecto en cuestión. Entre los documentos a ser 
suministrados se incluyen: 
 

• Levantamiento topográfico de cada predio a intervenir. 
• Estudio de suelos e informe de geotecnia correspondiente a cada frente 

de obra. 
• Planos de diseño de localización y arquitectura. 
• Planos de diseño eléctrico y/o de alumbrado público. 
• Planos de diseño hidráulico. 
• Planos de diseño sanitario. 
• Planos de diseño de la red pluvial. 
• Planos de diseño estructural. 
• Memoria de cálculo y diseño estructural. 
• Presupuesto detallado de la obra. 
• Especificaciones técnicas para cada frente de obra. 
• Cualquier otro documento, plano o memoria que forme parte integral del 

proyecto. 
 
El contratista es responsable de realizar todas las acciones necesarias para 
familiarizarse, revisar y estudiar exhaustivamente los estudios y diseños 
proporcionados por la entidad para la ejecución de las obras contratadas. En 
este sentido, una vez transcurrido el plazo establecido por la entidad para la 
revisión de los estudios y diseños, si el contratista no presenta objeciones, se 
entenderá que ha aceptado los documentos presentados por la entidad. En 
consecuencia, el contratista asumirá toda la responsabilidad de los resultados 
obtenidos en la implementación y ejecución de las obras, garantizando su 
calidad, durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad. 
 
Cualquier modificación, adaptación o complementación que el contratista desee 
realizar a los estudios y diseños originales deberá ser gestionada y aprobada 
previamente por la Interventoría. Es importante destacar que dichas 
modificaciones no deberán generar demoras en la ejecución del proyecto. 
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6.3. Notas técnicas específicas del proyecto 
 
[Adaptar de acuerdo con el proyecto]  
 
[La Entidad debe verificar si aplican directrices técnicas particulares. Por 
ejemplo: especificaciones vigentes según el tipo de infraestructura, (p.ej. la NTC 
4595) y demás directrices asociadas con este tipo de infraestructura.]   
 
Debido a que la presente obra a ejecutar se va a realizar dentro de un bien 
patrimonial de índole nacional, es pertinente seguir las recomendaciones de 
intervención del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes (MinCultura) 
para este tipo de infraestructura. 
 
Con la Ley 397 de 1997 los bienes declarados monumentos nacionales con 
anterioridad serán considerados como bienes de interés cultural; asimismo, la 
Ley 1185 de 2008 define que “…son Bienes de Interés Cultural del ámbito 
Nacional los declarados como tales por la ley, el Ministerio de Cultura o el Archivo 
General de la Nación, en lo de su competencia, en razón del interés especial que 
el bien revista para la comunidad en todo el territorio nacional...”. (Ley 1185 de 
2008, Artículo 5°, que modifica el Artículo 8° de la Ley 397 de 1997). 
 
Al tenor de este artículo se reconoce que las declaratorias de Bienes de Interés 
Cultural pueden ser realizadas tanto por el Ministerio de Cultura y el Archivo 
General de la Nación. Sin embargo, la misma Ley 1185 de 2008 establece un 
procedimiento para las declaratorias de Bienes de Interés Cultural. Éste fue 
definido tras un trabajo interno de la Dirección de Patrimonio, donde se buscó 
evitar que las declaratorias de Bienes de Interés Cultural se hagan sin 
evaluaciones técnicas profundas que garanticen que esos bienes cumplan con 
una serie de criterios y donde se pretendió definir, además, que hay algunos de 
esos bienes que no pueden ser declarados de interés cultural sin un “Plan 
Especial de Manejo y Protección” (definido por la Ley 1185 de 2008 en su artículo 
7°, modificatorio del Artículo 11 de la Ley 397 de 1997), formulado previamente. 
 
Por otra parte, el literal b del artículo 4 de la Ley 397 de 1997, modificado por 
el artículo 1 de la Ley 1185 de 2008,  establece que “…se consideran como bienes 
de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, 
o de los territorios indígenas o de las comunidades negras de que trata la Ley 
70 de 1993 y, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de tales, 
los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de conservación 
histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras 
denominaciones que, con anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan sido 
objeto de tal declaratoria por las autoridades competentes, o hayan sido 
incorporados a los planes de ordenamiento territorial…” 
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6.4. Método Constructivo  
 
[Adaptar y desarrollar de acuerdo con el proyecto en particular]  
 
[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra en 
particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la 
obra]  
 
La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las 
actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos: 
 

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean 
entregados. 

2. La estabilidad de la obra contratada.  
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos 

materiales y elementos constructivos.  
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la 

obra.  
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción 

sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.  
 
No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que 
se ejecuten simultáneamente.  
 
[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra en 
particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la 
obra] 
 
7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-

AMBIENTAL  
 
[En caso de aplicar, la Entidad debe desarrollar un análisis tendiente a 
determinar qué criterios sostenibles se deben implementar en el desarrollo de la 
obra que permitan reducir sus impactos negativos en el medio ambiente. Dicho 
análisis deberá considerar los diferentes factores necesarios para garantizar la 
sostenibilidad técnico-ambiental del proyecto a desarrollar, lo cual deberá 
reflejarse en las especificaciones de la obra con la incorporación de las medidas 
que la Entidad decida implementar de acuerdo con las condiciones ambientales, 
presupuestales, contractuales y los requerimientos técnicos de la obra pública a 
ejecutar. Para tales efectos, la Entidad podrá orientarse por lo establecido en la 
«Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles» del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
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Los criterios o medidas sostenibles que la Entidad decida implementar deberán 
estar sintonizadas con los objetivos de las políticas públicas ambientales. El 
análisis realizado por la Entidad debe estar orientado por un modelo de 
Desarrollo Sostenible.   
 
La implementación de los criterios sostenibles o medidas a las que se refiere 
este numeral deberá realizarse de manera armónica con el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por licencias, permisos, autorizaciones y demás 
instrumentos aplicables a la respectiva obra. De igual manera, las medidas 
deberán estar acordes con la Norma Técnica aplicable a cada sector, en los casos 
que aplique. Por ejemplo: NTC 4595 relativa al «Planteamiento y diseño de 
instalaciones y ambientes escolares o la Resolución 472 de 2017 modificada por 
la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 sobre la gestión integral de 
residuos de construcción y demolición - RCD». 
 
Cada proyecto constituye un escenario en particular, por lo que es deber de la 
Entidad Estatal realizar el análisis respectivo en cada caso, de manera tal que se 
logre identificar los aspectos y particularidades asociadas al desarrollo de la 
obra. Asimismo, el análisis deberá determinar la incidencia de la implementación 
de las medidas sostenibles en el Presupuesto Oficial del proyecto.] 
 
Como ejecutor de la obra y generador de Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD), el CONTRATISTA está comprometido con el cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente. Es imperativo adherirse a la Resolución 0472 del 28 de 
febrero de 2017 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
En este contexto, se llevará a cabo la disposición técnica y ambiental adecuada 
de los materiales provenientes de demoliciones, excavaciones y residuos de 
construcción. Estos materiales deben ser depositados en un sitio de disposición 
final de RCD, previamente autorizado con la respectiva licencia ambiental. 
 
El incumplimiento de esta disposición por parte del CONTRATISTA podría 
acarrear sanciones estipuladas en el CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y 
CONVIVENCIA (LEY 1801 de 29 JUL 2016). En consonancia con esta premisa, LA 
ENTIDAD se abstendrá de incluir en las actas parciales y/o final cualquier ítem 
relacionado con el cargue, transporte, retiro y disposición de estos materiales, 
hasta que el CONTRATISTA presente los recibos originales de disposición 
expedidos por el operador del sitio autorizado. 
 
Es importante subrayar que solo se reconocerán y pagarán los costos 
debidamente respaldados por los recibos originales expedidos por el operador 
del sitio de disposición final de RCD con licencia ambiental. 
 
El CONTRATISTA es responsable de gestionar los permisos ante las empresas 
prestadoras de servicios públicos, incluyendo agua, alcantarillado, energía 
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eléctrica, gas y redes telefónicas, que sean pertinentes para el desarrollo de la 
obra. 
 
En cuanto a la implementación de criterios sostenibles, es esencial que esta se 
realice de forma coherente y complementaria con el cumplimiento de todas las 
obligaciones derivadas de licencias, permisos y autorizaciones aplicables al 
proyecto. Además, el CONTRATISTA debe adherirse estrictamente a todas las 
normativas ambientales pertinentes, como la Ley 99 de 1993, el Decreto 1073 
de 2015 y la Resolución 4133.010.21.0.1524 del 2019 para el distrito especial 
de Santiago de Cali. 
 
Es vital destacar la importancia de la "Guía de Buenas Prácticas Ambientales 
para el Sector de la Construcción", un instrumento informativo que ofrece 
directrices claras y pedagógicas sobre normativas, permisos, concesiones y 
autorizaciones ambientales requeridas en proyectos constructivos. Esta guía 
también proporciona recomendaciones para el manejo adecuado de 
componentes ambientales como el ecosistema, suelo, residuos sólidos, flora, 
fauna y recursos hídricos. El CONTRATISTA debe aplicar esta guía durante la 
fase de ejecución del proyecto. 
 
Finalmente, es imperativo subrayar que el no cumplimiento de las normativas 
ambientales vigentes puede resultar en sanciones por parte de la autoridad 
ambiental competente, conforme a lo establecido en el régimen sancionatorio 
ambiental contemplado en la Ley 1333 del 2009. 
 
 

A. Agua  
• Instalación de dispositivos ahorradores de agua (sanitarios con doble 

descarga o interrupción de descarga, dispositivos que propendan por la 
reducción de caudal y aumento de presión). 

• Eliminación de grasas de aguas residuales (instalación de trampas de 
grasa) 

• Uso de baldosas en cerámica. 
• Sistemas para reducir los vertimientos. 

 
B. Energía  

• Bombillas ahorradoras y equipos eléctricos de bajo consumo o utilización 
de tecnología LED 

• Interruptores conmutables que permiten encendido y apagado de 
luminarias desde diferentes puntos de un recorrido, temporizadores que 
controlan el tiempo de activación y apagado de lámparas o equipos 
eléctricos.  

• Reguladores lumínicos, que controlan la intensidad de las luminarias.  
 

C. Aprovechamiento del suelo  



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

 
[Objeto del proceso de contratación]  

[Nombre de la Entidad Estatal]  
 

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025 

● Generación de espacios de uso múltiple que incrementen la eficiencia de 
los sistemas implementados, mediante el uso de divisiones livianas, fijas 
o móviles.  

 
 
 

D. Materiales: 
● Módulos de mampostería en concreto que, sin mayor incremento en 

concreto, desarrollan geometrías con cavidades de acumulación de calor   
● Prefabricados de concreto con doble pared o aislamientos amortiguadores.  
● Bloques cerámicos o de concreto con fibras naturales o artificiales o 

agregados recuperados de demolición. 
● Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y 

ladrillos de demolición, vidrio, plásticos, o cartón, separados por 
categorías para su recolección. 

● Recuperar elementos como ventanas, puertas, cerraduras, divisiones, 
cubiertas y vigas de madera para reutilización o reciclaje. 

● Usar plásticos, madera y cartón reciclables para su recolección. 
● Usar suelo procedente de excavación como material de base en restitución 

de suelos exteriores, jarillones y jardineras. 
● Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen 

manejo ambiental. 
● Aluminios con certificados de producción y garantía de calidad. 
● Pinturas sin contenido de plomo. 
● Sustituir el uso de ácidos y detergentes en labores de limpieza por jabones 

y productos biodegradables. 
● Pintar o utilizar materiales de colores claros en muros y cubiertas para 

reflejar el calor o de colores obscuros para absorberlo y acumularlo. 
● Disponer de los sobrantes de corte para reutilización o reciclaje y eliminar 

la generación de segmentos cuya dimensión no sea aprovechable. 
● Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en 

planta, premezclados, despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento 
se garantice el reúso o reducción de desperdicios. 

● Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan 
residuos volátiles o nocivos o utilizar equipos que capturen las emisiones. 

● Uso de mallas protectoras en el contorno de la edificación para eliminar 
emisión de polvo a la atmósfera.  
 

E. Uso racional del papel 
 

● Papel reciclado o de origen vegetal. 
● Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor 

medida los entregables en físico. 
● Entre otros.  
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Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia 
sobre: 
 

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, 
dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y 
social.  

2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se 
incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los 
temas ambientales, como sociales.  

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y 
autoridades que participaron en los programas de educación y 
capacitación ambiental.  

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y 
autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área 
de Gestión Social.  

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de 
personal de la comunidad, descrito en estos numerales.  

6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el 
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente 
programa. 

 
[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra en 
particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la 
obra] 
 
8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL  
 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones:  
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán 
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas 
durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o 
como criterio habilitante.  

 
b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar 

actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los 
requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. 
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos 
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para 
este Proceso de Contratación. 
 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado 
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en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula 
profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 2019.  
 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser 
expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido 
la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los 
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de 
cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y 
que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de 
ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de 
honorarios de referencia. 
 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos 
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  
 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles 
(físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los 
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el 
tiempo de dedicación exigido para cada personal. 
 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de 
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello 
conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones 
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 

 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 

equivalencia, así:  
 

Posgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de 
Experiencia Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  
Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  
Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   
 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia 
general y viceversa. 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por 
experiencia específica y viceversa. 

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por 
experiencia específica o viceversa. 
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El personal relacionado corresponde al siguiente:  
 
[En caso tal que la Entidad opte por establecer el requisito de personal en un 
apéndice o anexo independiente, podrá hacerlo relacionando en esta sección el 
nombre del documento.] 
 
[La entidad deberá definir el personal requerido para la ejecución de la obra de 
acuerdo con el objeto del proceso de contratación] 

 
• Un (1) Director de Obra, Biólogo (a) con posgrado en gerencia ambiental 

o similares 
• Un (1) Residente de Obra, Ingeniero Civil y/o Arquitecto 

 
[Si la Entidad lo desea puede hacer la relación en una tabla de los profesionales 
o listado con viñetas] 
 
[La Entidad debe justificar en esta sección la escogencia de más de un 
profesional por perfil clave, teniendo en consideración las condiciones técnicas 
del proyecto, la complejidad y la magnitud física de las labores de obra a 
realizar.] 
 
8.1. Requisitos del personal 
 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los 
siguientes requisitos de formación y experiencia:  
 
[La entidad deberá incluir requisitos de experiencia proporcionales y adecuados 
al tipo de obra del sector social conforme a lo establecido en los estudios y 
documentos previos. Los requisitos de experiencia general y específica que 
establezca en la siguiente tabla deben ser acordes con el literal correspondiente 
de este numeral y no podrá requerir experiencia que incluya volúmenes o 
cantidades de obra específica] 
 
Profesional Ofrecido 
para el Cargo 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de 
Experiencia Específica 

Un (1) Director de Obra 
/ Biólogo (a) con 
posgrado en gerencia de 
ambiental o similares 

El profesional deberá 
contar con una 
experiencia general de 
mínimo cinco (5) años 
contados a partir de la 
expedición de la 
matrícula profesional 

El profesional deberá 
acreditar como 
experiencia específica 
que por lo menos en un 
(1) proceso haya 
participado en procesos 
de restauración o 
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Profesional Ofrecido 
para el Cargo 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de 
Experiencia Específica 
intervención de 
carpintería en madera de 
infraestructura social de 
índole Bien Cultural 
Nacional 

Un (1) Residente de 
Obra / Ingeniero Civil 
y/o Arquitecto 

El profesional podrá ser 
un recién egresado con 
título profesional y  
matrícula profesional 
vigente. 

El profesional deberá 
acreditar como 
experiencia específica 
que durante sus 
pasantías ejerció cargos 
profesionales 
relacionados o similares 
al de residente de obra. 

 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional 
mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata 
persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago 
alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice 
en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación 
estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el 
cumplimiento del Contrato. 
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de 
la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el 
consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede 
suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. 
Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán 
mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título 
correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales 
que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno 
de los profesionales se debe aportar la información solicitada.  
 
 
9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 
 
[Incluir, ajustar y desarrollar este numeral en caso de que se requiera] 
 
El equipo mínimo requerido es el siguiente: 
 

DESCRIPCION 
ANDAMIO CERTIFICADO 
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DESCRIPCION 
ANDAMIO METALICO TUBULAR 
CRUCETA ANDAMIO 
HERRAMIENTA MENOR 
KIT DE EQUIPO TRABAJO EN ALTURA, ARNES, ESLINGA, DESCENSOR, LINEA DE 
VIDA 
MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS 
TABLONES DE 3 MTS 

 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato 
y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar 
puntaje o como criterio habilitante. 
 
Para la verificación y comprobación en obra, el Supervisor y/o Interventor 
deberán exigir documentos que demuestren que la maquinaria, equipos o 
herramientas son iguales o menores a veinte (20) años o que fueron 
repotenciados y son aptos para la utilización dentro de la obra, los documentos 
pueden ser: 
 

• Tarjeta de propiedad donde se evidencie el año y modelo de la 
maquinaria, equipo o herramienta. 

• Factura de compra donde se evidencie el año y modelo de la maquinaria, 
equipo o herramienta. 

• Para vehículos de carga pesada que transiten en el territorio nacional se 
deberá presentar el RUNT en donde se evidencie el año y modelo de la 
maquinaria, equipo o herramienta. 

• Para vehículos de carga pesada que transiten en el territorio nacional y 
que estén obligados a realizar revisión técnico mecánica, se deberá 
demostrar por parte del futuro contratista que exista un certificado de 
dicho procedimiento y que esté registrado en el RUNT. 

• Historial de mantenimiento de la maquinaria, equipo o herramienta. 
• En caso tal de que la maquinaria, equipo o herramienta haya sido 

repotenciada se debe presentar el documento oficial de las partes 
repotenciadas y garantías. 

• Si la maquinaria, equipo o herramienta es alquilada se deberá presentar 
adicionalmente a lo mencionado anteriormente: copia de la cédula del 
propietario, copia del RUT del propietario y certificado comerciales que 
evidencien la facultad legal y administrativa para ejercer dicha profesión 
de alquiler de maquinaria o equipos o herramientas en el territorio 
nacional. 

 
 
10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO  
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[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra en 
particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la 
obra]   
 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, 
aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad 
requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares 
vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y 
examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la 
disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el 
fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá 
a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas 
por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El 
contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones 
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a 
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias 
de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de 
influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que 
éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos 
legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización 
para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes 
deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de 
la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como 
indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para 
la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la 
normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por 
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes 
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al 
inicio de las obras. 

11. OBRAS PROVISIONALES 
 

[La entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra particular 
y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la obra] 
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Las obras provisionales que el futuro contratista tendrá que contemplar son: 
 

• Campamento provisional. 
• Cerramiento en tela de fibra para delimitación. 
• Instalaciones provisionales de acueducto y alcantarillado. 
• Instalaciones provisionales de energía. 
• Cartel o valla informativa de obra. 

 
 
12. SEÑALIZACIÓN  
 
[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra en 
particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la 
obra]  
 
De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos 
requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas 
informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud 
en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las 
autoridades competentes.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los 
costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo 
del proyecto a ejecutar. 
 
13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  
 
[La Entidad deberá incluir los permisos, licencias y autorizaciones necesarios 
para la ejecución del Contrato, así como los aspectos relativos con la Licencia de 
Construcción, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.7 del 
Decreto 1077 de 2015 y demás que la modifiquen, actualicen o deroguen.  
 
De igual forma, se resalta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o 
mejoras locativas no requerirán Licencia de Construcción que hacen referencia 
el artículo 81 de la Ley 810 de 2003.] 
 
El proyecto cuenta con diseños y estudios especializados con sus respectivos 
permisos legales que serán publicados como anexos técnicos del presente 

 
1 “ARTÍCULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o 
mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas 
condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales y 
formales, y/o volumetría no requieren licencia de construcción.” 
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proceso de contracción en la plataforma del SECOP, consecutivo número del 
proceso. Resolución No. 1640 de 2004 y Resolución No. 2501 del 2018. 
 
14. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 
 
[La entidad debe verificar si aplican directrices técnicas particulares. Por 
ejemplo: Especificaciones generales de construcción del Ministerio de Salud, 
Educación, Deporte, Cultura, Vivienda, etc, vigentes]  
 
Debido a que la presente obra a ejecutar se va a realizar dentro de un bien 
patrimonial de índole nacional, es pertinente seguir las recomendaciones de 
intervención del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes (MinCultura) 
para este tipo de infraestructura. 
 
Con la Ley 397 de 1997 los bienes declarados monumentos nacionales con 
anterioridad serán considerados como bienes de interés cultural; asimismo, la 
Ley 1185 de 2008 define que “…son Bienes de Interés Cultural del ámbito 
Nacional los declarados como tales por la ley, el Ministerio de Cultura o el Archivo 
General de la Nación, en lo de su competencia, en razón del interés especial que 
el bien revista para la comunidad en todo el territorio nacional...”. (Ley 1185 de 
2008, Artículo 5°, que modifica el Artículo 8° de la Ley 397 de 1997). 
 
Al tenor de este artículo se reconoce que las declaratorias de Bienes de Interés 
Cultural pueden ser realizadas tanto por el Ministerio de Cultura y el Archivo 
General de la Nación. Sin embargo, la misma Ley 1185 de 2008 establece un 
procedimiento para las declaratorias de Bienes de Interés Cultural. Éste fue 
definido tras un trabajo interno de la Dirección de Patrimonio, donde se buscó 
evitar que las declaratorias de Bienes de Interés Cultural se hagan sin 
evaluaciones técnicas profundas que garanticen que esos bienes cumplan con 
una serie de criterios y donde se pretendió definir, además, que hay algunos de 
esos bienes que no pueden ser declarados de interés cultural sin un “Plan 
Especial de Manejo y Protección” (definido por la Ley 1185 de 2008 en su artículo 
7°, modificatorio del Artículo 11 de la Ley 397 de 1997), formulado previamente. 
 
Por otra parte, el literal b del artículo 4 de la Ley 397 de 1997, modificado por 
el artículo 1 de la Ley 1185 de 2008,  establece que “…se consideran como bienes 
de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, 
o de los territorios indígenas o de las comunidades negras de que trata la Ley 
70 de 1993 y, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de tales, 
los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de conservación 
histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras 
denominaciones que, con anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan sido 
objeto de tal declaratoria por las autoridades competentes, o hayan sido 
incorporados a los planes de ordenamiento territorial…” 
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15. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  
 
[La Entidad puede incluir o hacer referencia a documentos técnicos adicionales 
como manuales, guías, apéndices, anexos o similares, requeridos para la 
ejecución del contrato y que debe tener en cuenta por el Proponente al momento 
de estructurar y presentar su oferta. 
 
En estos documentos técnicos adicionales no se podrá incluir por ningún motivo 
requisitos habilitantes, de ponderación o de participación para el proceso de 
selección.]   
 
El presente proyecto de obra pública de infraestructura social de tipo cultural no 
tiene manuales, guías, apéndices, anexos o documentos adicionales para su 
ejecución o intervención. 
 
En constancia, se firma en  cali, a los 13 días del mes de Octubre de 2026 
 

 
 


