
 
 
 

Anexo 2- MATRIZ DE RIESGO 
 
Análisis de Riesgos y la forma de mitigarlos: 
 
Por el plazo de ejecución y forma de pago del contrato, se observan riesgos previsibles que se 
analizan a continuación. 
 
Asignación de Riesgos 
 
De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el 
numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología, para identificar 
y clasificar los riesgos elaborados por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar 
los riesgos, de la represente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según 
el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo 
en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finamente, se establece un orden de prioridad 
teniendo en cuenta los controles existentes y en el contexto de los mismos, así: 
 
 



 

 

 
PROBABILIDAD DEL RIESGO 
 
Una vez analizada la matriz de riesgos anexa a este estudio previo respecto del 
cumplimiento del contrato a celebrar, y en aras de salvaguardar el interés patrimonial, la 
Entidad analizará si solicita al futuro contratista constituir una garantía de cumplimiento del 
contrato. 
 
PROBABILIDAD DEL RIESGO 
 
 

NIVEL CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente. 

2 Improbable Puede ocurrir ocasionalmente 

3 Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro. 

4 Probable Probablemente va a ocurrir. 

5 Casi Cierto Ocurre en la mayoría de las circunstancias. 



 
IMPACTO DEL RIESGO 
 
 

 

 
IMPACTO 

 
 
 

 
CLASIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

 
 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 

manera 
intrascendente. 

Dificulta 
la 
ejecución 
del 
contrato 
de 

manera baja. 
Aplicando 
medidas 

mínimas se 
puede lograr el 

objeto 
Contractual. 

 
Afecta la 

ejecución 
del 

contrato sin 
alterar el 
beneficio 

de las 
partes. 

 
Obstruye la 
ejecución del 

contrato 
sustancialmente 

pero aun así 
permite la 

consecución del 
objeto 

contractual. 

 
Perturba la 

ejecución 
del contrato 
de 
manera grave 
imposibilitando 
la consecución 

del objeto 
contractual 

 
 
 
 

 
CLASIFICACIÓN 
MONETARIA 

 
Los 

sobrecostos 
no 

representan 
más del uno 
por ciento 

(1%) del valor 
del contrato. 

 
Los 
sobrecostos 
no 
representan 
más del 
cinco 

por ciento (5%) 
del valor del 

contrato. 

Genera un 
impacto 

sobre el 
valor del 
contrato 
entre el 
cinco 

(5%) y el 
quince por 
ciento 
(15%). 

 
Incrementa el 

valor del 
contrato entre 
el quince (15%) y 
el treinta por 
ciento (30%). 

Impacto sobre 
el valor del 
contrato  en 
más del treinta 
por ciento 
(30%). 

CATEGORÍA Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 
VALORACIÓN 1 2 3 4 5 

 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

 
IMPACTO 



 
  

 
 
 
CLASIFICACION 
 
 
 
 
CUALITATIVA 

 

 
Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 

manera 
intrascendente. 

Dificulta la 
ejecución 
del 
contrato de 

manera baja. 
Aplicando 
medidas 

mínimas se 
puede lograr el 

objeto 
contractual 

 
 

Afecta la 
ejecución 

del contrato 
sin alterar 
el beneficio 

de las 
partes. 

 
 
Obstruye la 
ejecución 

del contrato 
sustancialm 

ente pero 
aun así 

permite la 
consecución 
del objeto 

contractual. 

 
Perturba 

la ejecución 
del 
contrato de 
manera 
grave 
imposibilitan 

do la 
consecución 
del objeto 

contractual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de 
la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el 
caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato. 


