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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  
 

Los Documentos Tipo son inalterables y las Entidades Estatales contratantes no 
pueden incluir, modificar o exigir en este Anexo requisitos adicionales, 
condiciones habilitantes, ponderables o factores técnicos y económicos, 

diferentes a los señalados aquí; salvo cuando de forma expresa lo determine el 
documento, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en 

gris. 
 
En el caso que la Entidad requiera incluir otros títulos o subtítulos que sean 

aplicables al proyecto de infraestructura social podrá incorporarlos y 
desarrollarlos según cada proyecto, teniendo claro que no se podrá introducir 

requisitos de participación o ponderación en este documento. 
 
Es de vital importancia que la Entidad establezca las particularidades propias 

de la zona, como vías de acceso (carreteables, fluviales, áreas, etc.), facilidad 
de consecución de materiales y su transporte, temas particulares propios y 

asociados con las dinámicas de las regiones en las cuales se desempeñará el 
proyecto y toda la información que sea pertinente para las valoraciones de los 
Proponentes frente al Proceso de Contratación y los aspectos técnicos a 

materializar. 
 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LA SEGURIDAD 
PERIMETRAL EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE 

GUADALAJARA DE BUGA 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 
La Estación de Policía “Distrito Uno de Policía Buga”, Localizado en la Zona 

Urbana del Municipio de Guadalajara de Buga, Barrio Los Ángeles, tiene la 
necesidad de fortalecer El cerramiento perimetral dado que constituye un 
componente fundamental de la seguridad física de cualquier instalación, toda 

vez que permite establecer una barrera de protección, delimitar las áreas 
institucionales y facilitar el control de los accesos. En el caso de la Estación de 

Policía Buga, la existencia de sectores protegidos únicamente mediante mallas 
representa una condición susceptible de mejoramiento, especialmente teniendo 

en cuenta la naturaleza de las actividades desarrolladas en la instalación 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR 

[CUANDO APLIQUE] 

 
Que actualmente, la instalación presenta condiciones insuficientes en materia de 
cerramiento perimetral y control físico de los accesos, debido a que parte de su perímetro 
se encuentra delimitado mediante mallas u otros elementos que no proporcionan el nivel 
de protección, resistencia y control requerido para una instalación de carácter policial. De 
igual manera, el área correspondiente al acceso principal y puesto de guardia requiere 
intervención y mejoramiento de sus condiciones físicas, funcionales y de seguridad. Esta 
situación genera la necesidad de ejecutar un proyecto integral orientado al fortalecimiento 
de la infraestructura física de la estación, mediante la construcción de un cerramiento 
perimetral adecuado y el mejoramiento del acceso principal y puesto de control. La 
seguridad de una instalación policial requiere contar con condiciones físicas adecuadas 
que permitan desarrollar las actividades institucionales de manera segura, organizada y 
eficiente. 
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2.1. Localización  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 1.1. [Incluir la localización del proyecto del sector social.] 

 

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 

 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  
 
ITEM CODIGO DESCRIPCION UND CANT. 

     1   PRELIMINARES 

1,1 100103 CAMPAMENTO TABLA 18 M2 UND 1,00 

1,2 010114 LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO ML 372,00 

1,3 330301 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. UND 40,00 

1,4 100119 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 624,00 

1,5 310107 LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) MES 2,00 

          

      
SUBTOTAL CAP. 1 

PRELIMINARES: 

     2   DEMOLICIONES Y RETIROS 

2,1 100201 DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO M3 12,48 

2,2 100314 DEMOLICION MURO LAD. SOGA M2 283,20 

2,3 100514 DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 MT ML 312,00 
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2,4 100533 DESMONTE CONCERINA SENCILLA 45-60CM ML 312,00 

2,5 100608 CARGUE Y RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM. M3 180,00 

2,6 010119 DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES M3 180,00 

          

    SUBTOTAL CAP. 2 DEMOLICIONES Y RETIROS: 

     3   CERRAMIENTO PERIMETRAL 

3,1 120301 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI M3 14,88 

3,2 140106 MURO BLOQUE CONCRETO 12x19x39CM M2 372,00 

3,3 190106 REPELLO MURO 1:2 M2 744,00 

3,4 290104 ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] M2 744,00 

3,5 290618 KORAZA [2M] M2 744,00 

3,6 301201 MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" M2 744,00 

3,7 301004 POSTE TUBO GALV 2" x 2,3 MM C.13 ML 342,24 

3,8 301308 NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x1.51-2.0) UND 2,00 

3,9 290416 ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2"-1" M2 744,00 

4,0 290406 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML 688,89 

4,1 301214 CONCERTINA DOBLE 60CM A.INOX-ACCESORIOS ML 120,00 

          

    SUBTOTAL CAP. 3 CERRAMIENTO PERIMETRAL: 

     4                                 PORTERIA 

4,1 010114 LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO ML 20,24 

4,2 330301 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. UND 21,00 

4,3 100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 7,10 

4,4 120201 CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P M3 0,60 

4,5 120301 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI M3 0,60 

4,6 120212 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA M3 1,80 

4,7 086411 ACERO DE PREESFUERZO KG 500,00 

4,8 130702 LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM M2 12,00 

4,9 100608 CARGUE Y RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM. M3 36,00 

4,10 010119 DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES M3 36,00 

4,11 140106 MURO BLOQUE CONCRETO 12x19x39CM M2 36,00 

4,12 190106 REPELLO MURO 1:2 M2 72,00 

4,13 290104 ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] M2 72,00 

4,14 290618 KORAZA [2M] M2 72,00 

4,15 200240 PORCELANATO 80 X 80 CM M2 12,00 

4,16 200813 GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM ML 10,00 

4,17 180405 CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO M2 12,00 

4,18 180820 TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E=1 1C M2 30,00 

4,19 180321 MEMBRANA PVC IMPERMEABILIZACION 1.5MM M2 12,00 

4,20 150201 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" ML 10,00 

4,21 180101 ESTRUCTURA METALICA KG 600,00 

4,22 290406 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML 60,00 

4,23 150506 PUNTO SANITARIO PVC 4" UND 1,00 

4,24 150502 PUNTO SANITARIO PVC 2" UND 1,00 

4,25 160807 PUNTO HIDRAULICO PVC 1 1/2" UND 1,00 

4,26 250451 COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+I] JUEGO 1,00 

4,27 190533 ENCHAPE CERAMICA 25x35 M2 2,00 

4,28 190514 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 8,00 

4,29 170910 TABLERO 2F 6 CTOS TQSP UND 1,00 

4,30 170656 BALA PANEL LED 18W UND 16,00 

4,31 170133 CABLE COBRE HF-ZH# 10 ML 558,00 

4,32 170722 SAL TOMA 120 PVC UND 8,00 

4,33 220312 NAVE LAMINA LLENA CAL.20 BAT. M2 4,20 

4,34 220102 VENTANA LAMINA VIDRIO SENCILLA CAL.20 COR. M2 4,00 

          
SUBTOTAL CAP. 4 PORTERIA:   $      54.103.256,00 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA FORTALECIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LA SEGURIDAD PERIMETRAL EN LA ESTACIÓN DE 

POLICÍA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA.  

 
Versión: 1 de 21 de agosto del 2025 

     5                                 GARITAS 

5,1 100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 3,75 

5,2 100628 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM. M3 36,00 

5,3 010119 DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES M3 36,00 

5,4 120201 CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P M3 0,51 

5,5 120301 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI M3 2,55 

5,6 130204 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI M3 1,14 

5,7 130421 VIGA CONCRETO AMARRE LOSA 3000 PSI M3 0,75 

5,8 086411 ACERO DE PREESFUERZO KG 720,00 

5,9 130702 LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM M2 15,06 

5,10 140106 MURO BLOQUE CONCRETO 12x19x39CM M2 51,63 

5,11 190106 REPELLO MURO 1:2 M2 309,78 

5,12 290104 ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] M2 309,78 

5,13 290618 KORAZA [2M] M2 309,78 

5,14 130704 LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM M2 23,91 

5,15 180321 MEMBRANA PVC IMPERMEABILIZACION 1.5MM M2 23,91 

5,16 190202 GOTERO ML 31,68 

          
SUBTOTAL CAP.5 GARITAS:   $      50.332.070,34 

     6   OBRAS COMPLEMENTARIAS 

6,1 088022 PODA DE LA PARTE AÉREA DE ARBOLES TIPO II UND 5,00 

6,2 010102 CORTE DE ARBUSTO UND 25,00 

6,3 200132 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 55,00 

          

    SUBTOTAL CAP. 6 OBRAS COMPLEMENTARIAS: 

       

 

3.1. Fases y etapas del proyecto 

 
El presente proceso se realizará en una sola etapa, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de los recursos para ello.  

 
 

a. Ítems de pago:  son los relacionados en la anterior  

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del 

Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de 
Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del 

Contrato.   
 
Plazo estimado es de cuarenta y cinco “45” días calendarios, contados a partir 

del acta de inicio.   
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5. FORMA DE PAGO 

 
El presente proceso es a Precios Unitarios e incluir información necesaria para 

precisar la forma de pago y demás aspectos asociados con este. 
 

La Entidad debe justificar la inclusión o exclusión de anticipos basada en el 

estudio del sector y otros estudios que realice para el presente proceso de 

contratación. 

 
Opción 2: 

La Entidad entregará un anticipo del 40% del valor del contrato y 
posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo 
cual se regirá por las siguientes reglas: 

 
La entidad efectuará al Contratista pagos parciales según acta de avances en 

pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente 
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión 

en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables 
físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los 
precios unitarios y el valor del AIU pactado. 

 
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no 

podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual 
se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la 
entidad. 

 
 

Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 

para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 

condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda. 
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JUSTIFICACIÓN DE OTORGAMIENTO DE ANTICIPO  
 

La administración Municipal, en búsqueda de que los trabajos se realizados de 
una forma continua propone el Manejo de anticipo para que exista flujo de 

liquidez real en la obra, y Evita que el contratista deba financiar la obra en su 
totalidad con su propio capital o mediante créditos bancarios de alto costo, 
Garantiza que el proyecto no sufra interrupciones por falta de flujo de caja, 

especialmente en las fases iniciales donde aún no se han presentado actas de 
obra parciales para cobro.  

 
Desde el Punto de vista técnico, Cubre los gastos de traslado de maquinaria, 
herramientas y cuadrillas al lugar de la obra, Facilita la adquisición al por 

mayor o la reserva de materiales críticos (acero, cemento, tuberías) para 
evitar incrementos en los precios debido a la inflación, lo cual permite que la 

obra se ejecute en los tiempos previsto y en ocasiones hasta en menor tiempo, 
generando mayor velocidad en la prestación del servicio a la comunidad de 
forma cómoda y segura  

 
 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 
Para el mantenimiento de estaciones de policía en Colombia corresponden a las 

especificaciones técnicas, jurídicas, financieras y operativas que fija cada 
entidad contratante, en particular en cuanto a las reservas a las que hay. 

 
En caso de contar con lineamientos, cartillas de diseño y/o construcción por 
parte de la Entidad Estatal o de algún ente rector en la materia, se deberá 

relacionar en este numeral y sub numerales, al igual que hacer la entrega de 
éstos en la ejecución del Contrato al Contratista. 

 

6.1. Especificaciones técnicas 

 

Se anexa documentos técnico  
 

6.1.1.Especificaciones técnicas de materiales  
 
Se anexa documentos técnico  

 
6.1.2.Pruebas y ensayos 

 
El supervisor verificara el cumplimiento de este ítem a los procesos que 

apliquen.   
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6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del 

Contrato 

 

Incluir y desarrollar los documentos y/o insumos que la Entidad entregará al 
Contratista que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación, tales como: 

estudios y diseños previos, planos constructivos (arquitectónicos y técnicos), 
esquemas y demás documentos necesarios para la ejecución del Contrato de 
Obra. 

 
De igual forma, la Entidad deberá considerar los aspectos de aprobaciones 

necesarios en caso de requerirse a través del supervisor designado, así como 
el trámite de licencias de construcción de acuerdo con lo establecido por las 
Curadurías y el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda. 

 
Para el presente proceso solo se entregará los documentos publicados en el 

presente proceso.  
 

6.3. Notas técnicas específicas del proyecto 

 
La Norma sismo resistente, NSR-10 cuando sea estructural; RETIE y NTC 2050 

en instalaciones eléctricas; reglamentación ambiental para RCD 
 

6.4. Método Constructivo  

 
 

La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra en 
particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la 
obra  

 
La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las 

actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos: 
 

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean 

entregados. 
2. La estabilidad de la obra contratada.  

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos 
materiales y elementos constructivos.  

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la 

obra.  
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción 

sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.  
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No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y 

que se ejecuten simultáneamente.  
 

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra en 
particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la 

obra] 
 

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-

AMBIENTAL  

 

Los criterios o medidas sostenibles que la Entidad decida implementar deberán 
estar sintonizadas con los objetivos de las políticas públicas ambientales. El 
análisis realizado por la Entidad debe estar orientado por un modelo de 

Desarrollo Sostenible.   
 

La implementación de los criterios sostenibles o medidas a las que se refiere 
este numeral deberá realizarse de manera armónica con el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por licencias, permisos, autorizaciones y demás 

instrumentos aplicables a la respectiva obra. De igual manera, las medidas 
deberán estar acordes con la Norma Técnica aplicable a cada sector, en los 

casos que aplique. Por ejemplo: NTC 4595 relativa al «Planteamiento y diseño 
de instalaciones y ambientes escolares o la Resolución 472 de 2017 modificada 
por la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 sobre la gestión integral 

de residuos de construcción y demolición - RCD». 
 

Cada proyecto constituye un escenario en particular, por lo que es deber de la 
Entidad Estatal realizar el análisis respectivo en cada caso, de manera tal que 
se logre identificar los aspectos y particularidades asociadas al desarrollo de la 

obra. Asimismo, el análisis deberá determinar la incidencia de la 
implementación de las medidas sostenibles en el Presupuesto Oficial del 

proyecto. 
 
Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia 

sobre: 
 

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, 
dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y 
social.  

2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se 
incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los 

temas ambientales, como sociales.  
3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y 

autoridades que participaron en los programas de educación y 
capacitación ambiental.  
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4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y 

autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área 
de Gestión Social.  

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de 
personal de la comunidad, descrito en estos numerales.  

6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el 
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente 
programa. 

 
La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra en 

particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la 
obra. 
 

8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL  

 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta 
las siguientes consideraciones:  
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán 
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas 

durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o 
como criterio habilitante.  

 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar 
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los 

requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo 
cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más 
cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación 

requerida para este Proceso de Contratación. 
 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los 
profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad 
con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o 

matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 
del Decreto -Ley 2106 de 2019.  

 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser 

expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya 

establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los 
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente 

de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato 
y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de 
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ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de 

honorarios de referencia. 
 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales 
propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al 

proyecto.  
 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles 

(físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los 
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el 

tiempo de dedicación exigido para cada personal. 
 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de 

cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello 
conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones 

debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 
 

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 

equivalencia, así:  
 

Posgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de 
Experiencia Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   

 
 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia 

general y viceversa.   
 Título de posgrado en las diferentes modalidades por 

experiencia específica y viceversa.   

 No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por 
experiencia específica o viceversa.  

 
El personal relacionado corresponde al siguiente:  
 

En caso tal que la Entidad opte por establecer el requisito de personal en un 
apéndice o anexo independiente, podrá hacerlo relacionando en esta sección el 

nombre del documento. 
 
La entidad deberá definir el personal requerido para la ejecución de la obra de 

acuerdo con el objeto del proceso de contratación. 
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• Un (1) Ingeniero civil y/o sanitario. 
• Un (1) un Ingeniero (a), tecnólogo o técnico en topografía 

• Un (1) Tecnólogo en obras civiles y/o maestro de obra  
• Un (1) profesional o tecnólogo en salud ocupacional 

 
La Entidad debe justificar en esta sección la escogencia de más de un 
profesional por perfil clave, teniendo en consideración las condiciones técnicas 

del proyecto, la complejidad y la magnitud física de las labores de obra a 
realizar. 

 

8.1. Requisitos del personal 

 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los 
siguientes requisitos de formación y experiencia:  

 
La entidad deberá incluir requisitos de experiencia proporcionales y adecuados 
al tipo de obra del sector social conforme a lo establecido en los estudios y 

documentos previos. Los requisitos de experiencia general y específica que 
establezca en la siguiente tabla deben ser acordes con el literal 

correspondiente de este numeral y no podrá requerir experiencia que incluya 
volúmenes o cantidades de obra específica. 
 

Profesional Ofrecido 

para el Cargo 

Requisitos de 

Experiencia General 

Requisitos de 

Experiencia 

Específica 

Para el Cargo de 

Residente de Obra - Un 

(1) Ingeniero civil y/o 

sanitario 

Mínimo diez (10) años 

de experiencia 

profesional, contados a 

partir de la expedición 

de la matrícula 

profesional. 

 

Haberse desempeñado 

como residente de Obra 

en dos (2) contratos de 

obras civiles   

Un (1) un Ingeniero (a), 
tecnólogo o técnico en 

topografía 
 

Mínimo tres (3) años de 

experiencia como 

topógrafo, contados a 

partir de la fecha del 

grado o matrícula. 

Haberse desempeñado 

como residente de Obra 

en dos (2) contratos de 

obras civiles. 

Un (1) Tecnólogo en 

obras civiles y/o 
maestro de obra  
 

Mínimo dos (2) años de 

experiencia como 

tecnólogo y/o maestro 

de obra, contados a 

Haberse desempeñado 

como residente de Obra 

en dos (2) contratos de 

obras civiles. 
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partir de la fecha del 

grado o matrícula. 

Un (1) profesional o 

tecnólogo en salud 
ocupacional 

 

Mínimo dos (2) años de 

experiencia, contados a 

partir de la expedición 

de la licencia en SST,  

Deberá́ demostrar 

experiencia como SISO 

en 2 contratos de obras 

civiles  

 

 

9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

 

El equipo mínimo requerido es el siguiente:  
 

1. Vibro compactador tipo rana o similar    

2. Mini cargador 

 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el 
Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para 

efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  
 

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO  

 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, 

aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad 

requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o 

particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y 

examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la 

disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el 

fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las 

adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas 

por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El 

contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones 

técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a 

cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las 

distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el 

área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA FORTALECIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LA SEGURIDAD PERIMETRAL EN LA ESTACIÓN DE 

POLICÍA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA.  

 
Versión: 1 de 21 de agosto del 2025 

verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos 

los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda 

garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de 

acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los 

análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su 

responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como 

indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos 

para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, 

según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser 

tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual 

manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente 

autorizadas, previo al inicio de las obras. 

11. OBRAS PROVISIONALES 

 

De acuerdo al tipo de intervención a realizar no aplica el concepto de obras 

provisionales  

 

12. SEÑALIZACIÓN  

 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos 
requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas 

informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y 
salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos 
por las autoridades competentes.   

 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los 

costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial 
dependiendo del proyecto a ejecutar. 

 

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

 

De igual forma, se resalta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o 

mejoras locativas no requerirán Licencia de Construcción que hacen referencia 
el artículo 81 de la Ley 810 de 2003. 

                                                      
1 “ARTÍCULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o 
mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas 
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14. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 

 

La entidad debe verificar si aplican directrices técnicas particulares. Por 

ejemplo: Especificaciones generales de construcción del Ministerio de Salud, 
Educación, Deporte, Cultura, Vivienda, etc, vigentes.   
 

 Reglamento colombiano de construcción sismo resistente – NSR-10 
 NTC 4595 para edificaciones institucionales y de uso público 

 

15. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  

 

La Entidad puede incluir o hacer referencia a documentos técnicos adicionales 
como manuales, guías, apéndices, anexos o similares, requeridos para la 

ejecución del contrato y que debe tener en cuenta por el Proponente al 
momento de estructurar y presentar su oferta. 
 

En estos documentos técnicos adicionales no se podrá incluir por ningún 
motivo requisitos habilitantes, de ponderación o de participación para el 

proceso de selección.   
 
 

 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de 

octubre de 2026. 
 
 

                                                                                                                                                                  
condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales y 
formales, y/o volumetría no requieren licencia de construcción.” 


