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modalida de seleccion Minima Cuantía

N° Clase Fuente Etapa Tipo
Descripción (Qué 

puede pasar y, cómo 
puede (ocurrir)

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento

Probabilid
ad

Impacto
Calificació

n total
Prioridad

¿A quién 
se le 

asigna?

Tratamiento/Controles a ser 
implementados

Impacto después del tratamiento
¿Afecta el 
equilibrio 

económico 
del 

contrato?

Persona 
responsable por 
implementar el 

tratamiento

Fecha estimada 
en que se inicia el 

tratamiento

Fecha estimada en 
que se completa el

tratamiento

Monitoreo
y revisión

Probabilid
ad

Impacto
Calificació
n

Calificació
n total

¿Cómo se realiza el 
monitoreo? Periodicidad ¿Cuándo?

1 General Externo
Contrataci
ón

Que no se 
firme el 
contrato

El contratista puede 
negarse a firmar el 
contrato

No poder ejecutar o ejecutar 
en menor cuantía los 
recursos asignados al 
contrato y la consecuente 
afectacion de las funciones 
de la entidad

2 5 7

D - i (Aclarar los 
requisitos, 
requerimientos y 
especificaciones y 
productos del 
contrato)

Entidad 
contratant
e

1. Poner en conocimiento del 
futuro contratista las 
condiciones del contrato 
(especificaciones, plazos, lugar 
de ejecución, productos, etc.). 
2. Exigir manifestación de 
conocimiento y aceptacion de 
las condiciones por parte del 
futuro contratista.

1 5 6 Alto No

Servidor(es) 
Público(s) que 
proyecta(n) y/o 
suscribe(n) el 
estudio previo.

Desde que se 
recibe la oferta 
economica

15 agosto 2025

Mediante la revisión de 
la lista de chequeo del 
proceso y comunicación 
telefónica con el fututo 
contratista

Cada dos días.

2 General Externo
Contrataci
ón

Que no 
presenta la 
garantía o 
que su 
presentaci
on sea 
tardía.

Que no presente la 
garantía o que ésta no 
cumpla las condiciones 
exigidas en el contrato 
o que la entrega de la 
misma sea tardía.

No poder iniciar a tiempo la 
ejecucion del contrato

1 2 3

D - i (Aclarar los 
requisitos, 
requerimientos y 
especificaciones y 
productos del 
contrato)

Entidad 
contratant
e

1. Poner en conocimiento del 
futuro contratista las 
condiciones del contrato 
(cobertura, plazo y vigencia de 
la garantía.).
2. Exigir manifestación de 
conocimiento y aceptacion de 
las condiciones por parte del 
futuro contratista.

1 1 2 Bajo No

Servidor(es) 
Público(s) que 
proyecta(n) y/o 
suscribe(n) el 
estudio previo.

Desde que se 
recibe la oferta 
economica

20 agosto 2025

Mediante la revisión de 
la lista de chequeo del 
proceso y comunicación 
telefónica con el fututo 
contratista

Cada dos días.

4 General Externo Ejecución
Operacion
al

Agotamiento 
prematuro de los 
recursos o suministros 
para el presente 
contrato

No poder ejecutar 
correctamente sus 
actividades, y por ende 
afectar el normal desarrollo 
de las funciones de la 
entidad.

4 3 7
C - (Aceptar el riesgo 
cuando no puede ser 
evitado)

contratista

Establecer en las obligaciones 
contractuales la 
responsabilidad del contratista 
de garantizar la disponibilidad 
oportuna y suficiente de los 
insumos y elementos 
requeridos para el 
cumplimiento de las 
actividades, realizando el 
seguimiento correspondiente 
durante la ejecución del 
contrato.

4 3 7 Alto Si

Servidor(es) 
Público(s) que 
proyecta(n) y/o 
suscribe(n) el 
estudio previo.

Desde la 
publicacion del 
prepliego

hasta la 
terminación del 
contrato

Revisión de la base de 
datos de la oficina 
financiera

Mensual

3 General Externo Ejecución Social

Paros, 
manifestaciones, 
protestas de la 
comunidad, gremios, 
indigenas que impidan 
la correcta ejecucion 
de las actividades del 
contrato

No poder ejecutar 
correctamente sus 
actividades, y por ende 
afectar el normal desarrollo 
de las funciones de la 
entidad.

3 5 8

E- (Reducir las 
consecuencias o el 
impacto del riesgo a 
través de planes de 
contingencia)

contratista 
si no 
realiza 
solicalizaci
on del 
proyecto

Mediante el seguimiento de la 
supervision

3 5 8 Alto Si
Servidor público 
designado como 
supervisor

Desde la firma del 
contrato

hasta la 
terminación del 
contrato

a través de los Informes 
de Supervisión

Mensual

4 Específico Externo Ejecución
Operacion
al

El contratista no 
presenta cronograma 
de obra o se niega a 
suscribe actas de 
ejecucion parcial

Entorpece el seguimiento a la 
ejecución de las actividades 
con la improbabilidad de 
obtener logros, hallazgos y 
alternativas de correción 
oportunas

2 2 4 D - ii (revisar procesos) contratista

Notificación oficial al contrtista 
sobre el incumplimiento en la 
periodicidad de la presentación 
de los informes

2 2 4 Bajo Si
Servidor público 
designado como 
supervisor

Desde la firma del 
contrato

hasta la 
terminación del 
contrato

A través de 
notificaciones oficiales

Conforme a la 
periodicidad descrita en 
el contrato

5 Específico Externo Ejecución
Operacion
al

El contratista no 
presenta los pagos a la 
seguridad social de 
acuerdo a lo estipulado 
en el contrato y en la 
normatividad

Entorpece el seguimiento a la 
ejecución de las actividades.

1 1 2 D - ii (revisar procesos)
Entidad 
contratant
e

Notificación oficial al contrtista 
sobre el incumplimiento en el 
pago de seguridad social acorde 
a lo establecido en el contrato y 
en la normatividad

1 1 2 Bajo no
Servidor público 
designado como 
supervisor

Desde la firma del 
contrato

hasta la 
terminación del 
contrato

A través de 
notificaciones oficiales

Conforme a la 
periodicidad descrita en 
el contrato

6 General Externo Ejecución
Operacion
al

La solicitud por parte 
del contratista de 
terminar el contrato 
por mutuo acuerdo

Entorpece el cumplimiento 
del objeto contractual

2 5 7
C - (Aceptar el riesgo 
cuando no puede ser 
evitado)

Entidad 
contratant
e

Notificacion a la oficina Juridica 
para adelantar el Acta de 
terminaciòn por mutuo 
acuerdo

2 5 6 Alto no
Servidor público 
designado como 
supervisor

Desde la firma del 
contrato

hasta la 
terminación del 
contrato

A través de 
notificaciones oficiales

Cuando se presente la 
situación

7 Específico Externo Ejecución
Operacion
al

Falla en la disposición 
de insumos, 
herramientas, logistica

Entorpece el cumplimiento 
del objeto contractual

4 4 8

E- (Reducir las 
consecuencias o el 
impacto del riesgo a 
través de planes de 
contingencia)

Entidad 
contratant
e

Notificacion al ordenador del 
gasto

4 4 8 Alto Si
Ordenador del 
gasto - Area 
competente

Desde la firma del 
contrato

hasta la 
terminación del 
contrato

A través de 
notificaciones oficiales

Cuando se presente la 
situación

8 Específico Externo Ejecución
Operacion
al

Accidentalidad en el 
desarrollo del contrato

Entorpece el cumplimiento 
del objeto contractual

2 2 4
B- Transferir el riesgo 
a ARP

Entidad 
contratant
e

Notificacion al ordenador del 
gasto-Oficina Juridica para 
Suspender el contrato si a ello 
hubiere lugar

1 1 2 Bajo no
Ordenador del 
gasto - Area 
competente

Desde la firma del 
contrato

hasta la 
terminación del 
contrato

A través de 
notificaciones oficiales

Cuando se presente la 
situación

9 Específico Externo Ejecución
Operacion
al

Inseguridad
Entorpece el cumplimiento 
del objeto contractual

2 2 4
Denunciar a las 
autoridades

Contratista

Notificacion al ordenador del 
gasto-Oficina Juridica para 
Suspender el contrato si a ello 
hubiere lugar

1 1 2 Bajo no
Ordenador del 
gasto - Area 
competente

Desde la firma del 
contrato

hasta la 
terminación del 
contrato

A través de 
notificaciones oficiales

Cuando se presente la 
situación



10 General Externo Ejecución Natural
Alerta por graves 
problemas climáticos o 
desastres naturales

No poder ejecutar 
correctamente sus 
actividades, y por ende 
afectar el normal desarrollo 
de las funciones de la 
entidad.

3 5 8

E- (Reducir las 
consecuencias o el 
impacto del riesgo a 
través de planes de 
contingencia)

Contratista
Mediante el seguimiento de la 
supervision

3 5 8 Alto Si
Servidor público 
designado como 
supervisor

Desde la firma del 
contrato

hasta la 
terminación del 
contrato

a través de notificación 
oficial

Cuando se presente la 
situación
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