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001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2021

CONTRATO N°

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 19 da abril de 2021

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3
VALOR DEL CONTRATO $ 401.892.039,48

LUGAR DE EJEGUCION Instalaciones del Comando Aéreo de Combate No 3.
CONTRATISTA OL INGENIERIA DE CONSTRUCCION SAS

INTERVENTOR NO APLICA

SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)

CT. SANCHEZ REYES JORGE

LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
AEREA COLOMBIANA — COMANDO AEREQO DE COMBATE N° 3
pagaré al Conlratista el valor del contralo ast:

No. VIGENGIA | CORTE VALOR PAC
PAGO ENTREGA
s
1 2021 Coile a 18 DE | 512056761184 | AGOSTO
JUNIO DE 2021, DE 2021
MINIMO DE
AVANCE  DEL
30% DEL VALOR
DEL CONTRATO
2 2021 Coxt 16 DE § $241.135.22369 | SEPTIEMBR
FORMA DE PAGO &TL!?) I:l}E 2021, E DE 2021
MINIMO DE
AVANCE  DEL
60% DEL VALOR
DEL CONTRATO
02-02-002-005-
004-10 $
177.965.132 16
02-02-002-005-
004-16 $
63.170.091.53
3 2021 Cole a 31 DE | $40.189.203.95 OCTUBRE
AGOSTO  DE DE 2021
2021, SALDO
DEL CONTRATO
PLAZO DE EJECUCION 31 ds agoslo de 2021,
Poliza No. VIGENCIA VALOR
65-44- Desde Hasta
101196837 de
Seguros del
Estado S.A
GARANTIA CONTRACTUAL Cumplimiento { 19-04-2021 | 31-12-2021 | $80.378.407,90
Pago de $120.567.611,84
solaos 19-04-2021 | 31-08-2024
Estabilidady $200.946.019,74
calidad de 31-12-2021 | 31-12-2024
obra
Pdliza No. 65-40-101058077 de Seguros del Estade S.A
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL | Valor asegurado: $ 181.705.200
EXTRACONTRACTUAL Vigencia
Desde: 19-04-2021

Hasta: 31-08-2021

El dia arriba sefialado, en el Comando Aéreo de Combate No 3, se reunieron el sefior SERGIO ANDRES PALACIO VELASQUEZ,
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en su condicion de Representante Legal de la empresa OL INGENIERIA DE CONSTRUCCION SAS, el sefior Capitan SANCHEZ
REYES JORGE ROBERTO, en calidad de Supervisor o interventor, con el fin de dejar constancia de la inictacion real y materiat de fa
gjecucion de! contrato en mencidn, cuyo objeto es el MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3, de acuerdo a fas
condiciones refacionadas anteriormente.

HERNAN ALONSO OLARTE GIRALDO DIRECTOR DE OBRA 05202-176923
DIANA CATALINA PINEROS MONROY RESIDENTE DE OBRA 25202-230801
JANETH VIVIANA MORALES VARGAS PROFESIONAL HSE NA

02-01-01-001-001-07-10 VIVIENDA PARA EL PERSONAL MILITAR HASTA POR VALOR DE $82.495.541

1.0 MANTENIMIENTO INSTALACIONES ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES N° 3

ITEM |DESCRIPCION Unidad de Medida Cantidad

1 PRELIMINARES
11 DESMONTE DE CIELO RASO M2 676
INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE,
HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA

21 [LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA EMT 3/4", Y UN -
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR
SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO

3 CIELO RASO

4y |CELO RASO PVC 8MM (NCLUYE ESTRUCTURA Y » -

"1 | COMPUERTAS PARA INSPECCION)

4~ | ASEO GENERAL

41 |LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR M2 520

42 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR M3 2

02-01-01-001-002-11-10 OTROS EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES HASTA POR
VALOR DE $60.000.000

2.0 MANTENIMIENTO Y ADECUACION INSTALACIONES CANILES
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ITEM | DESCRIPCION Unidad de Medida Cantidad
1 PRELIMINARES
A REMOCION (DEMOLICION) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. M2 105
12 DEMOLICION DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, M2 20

! INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL
1,3 DEMOLICION DE CUBIERTA M2 105
1.4 DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. UN 12

2 CIMENTACION

VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI
21 IMPERMEABILIZADO INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, M3 46
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI
22 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, M2 35
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, £=0.10 M

VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3.000 PSI
23 IMPERMEABILIZADO. iNCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, M3 4,6
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

3 MAMPOSTERIA
MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO4 E=010 MTS

31 1(0.33%0.115%0.23) MTS., M2 %
4 |INSTALACIONES ELECTRICAS
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
SISTEMA DE ILUMINACION, INCLUYE 20 ROSETAS CON
11 |PROTECCION EN GLOBO DE CRISTAL, CON 20 BOMBILLOS & ;
1 |LED DE 110 V TIPO AHORRADOR, INCLUYE ADAPTACION
ELECTRICA EN CABLE DUPLEX 212 DE 7 HILOS EN COBRE EN
CANALETA DE PVC
5 | PANETES
51 |PARETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM, INCLUYE ‘o o
1 | SU APLICAGION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"
6 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
61 |ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE - i
A | 3000 PS) £20.05 MTS (PREPARACION DE SUPERFICIE)
62 | TABLETAVITRIFICADA LISARERA Y DORMITORIO CANIL M2 86
7 [FINTURA
VINILO SOBRE PANETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y
71 | DILATAGIONES), COLOR BLANCO O A ELECCION DE LA M2 240
SUPERVISION.

7.2 PINTURA EPOXICA M2 83
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CUBIERTAS

8,1

ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS.
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU
MONTAJE ¥ CORRECTO  FUNCIONAMIENTO COMO
TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO
TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.

M2

140

8,2

SUMINISTRO E INTALACION DE TEJA ETERNIT NO. 6 CON LA
CARA EXTERIOR PINTADA CON PINTURA TiPO KORAZA
COLOR VERDE AMAZONAS INCLUYE CABALLETES,
LIMATESAS, tIMAHOYAS, REMATES LATERALES CONTRA
MUROS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

M2

140

OBRAS GENERALES

9.1

PUERTA CON MARCO CANIL 2,15*2,15 MARCO EN ANGULO DE
2" * /8 HOJA TUBO ESTRUCTURAL DE 1 /2 * 1 12 * 1,5MM
TABLERO SUPERIOR EN MALLA ONDULADA 1* CALIBRE 10
RECUADRO TABLERO INFERIOR EN LAMINA GALVANIZADA
CALIBRE 18 EN ANGULO DE 3/4-1/8" Y REPISE PARA MALLA EN
PLATINA DE 12" * 1/8" INCLUYE PASADORES (INFERIOR,
CENTRAL)

M2

10

9,2

PUERTA CON MARCO CANIL 0,80*2,20 MARCO EN ANGULO DE
2" * 1i8 HOJA TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2* 1 1/2 * 1,5MM
TABLERO EN MALLA ONDULADA 1™ CALIBRE 10 RECUADRO EN
ANGULO DE 3/4*1/8" Y REPISE PARA MALLA EN PLATINA DE
1/2*4/8" INCLUYE PASADORES (INFERIOR, CENTRAL)

M2

25

93

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS
INCLUYEN MARCOS Y CERRADURAS PARA CONSULTORIO,
BODEGA Y CUARTO DE ASEQ. INSTALACION DE VENTANA EN
CONSULTORIO.

UN

10

ASEQ GENERAL

10,1

LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR

M2

160

10,2

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR

M3

16

02-02-02-005-004-01-2-10 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES HASTA
POR VALOR DE $179.000.000

3.0 MANTENIMIENTO PLAZOLETA DE COMIDAS TOP OFF

ITEM

DESCRIPCION

Unidad de
Medida

Cantidad

i

ACTIVIDADES
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FECHA 18 DE MAYO DE 2021

MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA INCLUYE TODOS LOS
1,1 ELEMENTOS Y ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA ML 50
ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA SU CORRECTA EJECUCION,.

MANTENIMIENTO MEMBRANA ARQUITECTONICA, INCLUYE LAVADO

%2 | CON HIDROLAVADORA M2 128
3.1.ADECUACION INSTALACIONES SUB ESTAGION ELECTRICA
Unidad de
ITEM | DESCRIPCION e Cantidad
1 PRELIMINARES
o1 |DEMOLICION DE MUROS EN BLOGUE / LADRILLO / DRY WALL, - ;
1 | INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL
2 | OBRAS GENERALES
,1 |CERRAMENTO EN MALLA ESLABONADA CALBRE 10° PVC " 5
A | ENGAUCHETADA H=2M, ALFAJIA PISAMALLA.
3.2 MANTENIMIENTO HANGARETES DE REACGION
Unidad de
ITEM | DESCRIPCION e Cantidad

1 OBRAS GENERALES

MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA INCLUYE TODOS LOS
11 ELEMENTOS Y ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA ML 368
ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA SU CORRECTA EJECUCION,

3.3 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TORRES DE OBSERVACION

Unidad de
ITEM |DESCRIPCION Medida Cantidad
1 PINTURA
VINILO SOBRE PANETE TRES MANOS {(INCLUYE FILOS Y
1,1 DILATACIONES), COLOR BLANCO O A ELECCION DE LA M2 353
SUPERVISION.
2 OBRAS GENERALES
SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSt DE E=0.05 M.
2.1 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y M2 84
HERRAMIENTAS NECESARIAS
3 URBANISMO
MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA INCLUYE TODOS LOS
3,1 ELEMENTOS Y ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA M2 128
ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA SU CORRECTA EJECUCION.,

3.4 MANTENIMIENTO INSTALACIONES SALON DE ENTRENAMIENTO SOLDADOS
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Unidad de ;
ITEM |DESCRIPCION Medida Cantidad
1 PRELIMINARES
11. | REMOCION (DEMOLICION) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. M2 162
1,2 DESMONTE DE CIELO RASO M2 35
1,3 | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. UN 8
14 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS N 13
: Y SANITARIOS
2 INSTALACIONES ELECTRICAS
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA
LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE
21 HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE UN 8
: HUMOS), TUBERIA EMT 34", Y TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO
3 CIELO RASO
31 CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS M2 35
: PARA INSPECCION)
4 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
a1 ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PS! M2 35
' E=0.05 MTS (PREPARACION DE SUPERFICIE)
42 CERAMICA PARA PISO BANOS Y ZONAS HUMEDAS REFERENCIA M2 35
. PISO PIEDRA FRANCESA OXIDO O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PARED REF:
43  |VITTORIANO FORMATO 30 X 60 RECTIFICADO COLOR BLANCO M2 128
BRILLANTE,
5 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO
5,1 PUERTA EN ALUMINIC M2 3,24
52 | VENTANERIA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038 M2 0,7
6 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
6,1 LAVAMANOS DE PEDESTAL UN 6
6,2 | ORINAL ENTRADA SUPERIOR UN 2
6,3 | SANITARIO MANANTIAL BLANCO UN 5
3.5 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GUARDIA PRINCIPAL
Unidad de .
ITEM |DESCRIPCION Medida Cantidad
1 PRELIMINARES
1,1 DESMONTE DE CIELO RASO M2 23
12 DEMOLICION DE CUBIERTA M2 172




FUERZA AEREA COLOMBIANA Codigo: | DEDEAJU-
FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E Version N°; 01
INTERVENTORIA Vigencia: 20-09-18

13

DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y|

SANITARIOS

UN

INSTALACIONES ELECTRICAS

2,1

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA
LED REDONDA 12w, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE
HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS),
TUBERIA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO

UN

CIELO RASO

CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS
PARA INSPECCION)

M2

ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES

PREPARACION DE SUPERFICIE APLICACION

M2

450

MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTIA,
10 ANOS RESISTENCIA 650 + 150 N/ 50 MM NORMA iSO 9001:2008. NO.
C011/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y APLICADORES, REFUERZO EN
POLIEFILENO, ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE
DIAMANTE, ESPESOR 3,0 MM

M2

450

CUBIERTAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO
PANEL. COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR INCLUYE CABALLETES,
LIMATESAS, LIMAHOYAS REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y
TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

M2

172

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

ORINAL ENTRADA SUPERIOR

UN

3.6 MANTENIMIENTO CUBIERTA INSTALACIONES

ITEM

DESCRIPCION

Unidad de
Medida

Cantidad

1

PRELIMINARES

DEMOLICION Y RETIRO DE MANTO ASFALTICO EN CUBIERTA H:30 A
4,0M INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL

M2

328

ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES

PREPARACION DE SUPERFICIE APLICACION

M2

328

MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTIA,
10 ANOS RESISTENCIA 650 + 150 N/ 50 MM NORMA IS0 9001:2008. NO.
C011/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y APLICADORES, REFUERZO EN
POLIETILENO, ACABADOC EN FOIL DE ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE
DIAMANTE, ESPESOR 3,0 MM

M2

328
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V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES

41| CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA. M2 108
5 |VIDRIOS Y ESPEJOS
SUMINISTRO E INSTALAGION DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO
51 | TEMPLADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS | M2 52
EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNGIONAMIENTO.
6 | ASEO GENERAL
61 |LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR M2 40
62 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR M3 1

02-02-02-005-004-01-1-10 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES POR VALOR
DE $12.000.000

6.0 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CASA HUESPEDES

Unidad de
ITEM |DESCRIPCION Medida Cantidad
1 PRELIMINARES
1.1 DESMONTE DIVISION DE BANO EXISTENTE UN 4
1,2 DESMONTE DE CIELO RASO M2 36
13 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y UN 4
! SANITARIOS.
2 CIELO RASO
CIELC RASO EN PLACA DE FIBROCEMENTO 6 MM 244*122CM
21 {(INCLUYE ESTRUGTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO | M2 36
TIPO -1 (3 MANOS)
3 VIDRIOS Y ESPEJOS
SUMINISTRO, INSTALACION DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO
31 TEMPLADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS | M2 10
EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTOQ FUNCIONAMIENTO.
4 INSTALACIONES ELECTRICAS
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA
LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, R, LS, LIBRE DE
41 HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS}), [UN 17
TUBERIA EMT 3/4°, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
5 CARPINTERIA EN MADERA
5,1 MUEBLE DE BANO 46*80*85 CON LAVAMANOS BLANCO UN 4
6 ASEQ GENERAL
6,1 LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR M2 20
6,2 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR M3 6

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las siguientes son las obligaciones del Contratista derivada del presente contrato:
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4.1 Para la firma del acta de inicio se hace necesario que el contratista entregue la siguiente documentacion:

«  Anexar protocolo de bioseguridad de la empresa debidamente avalado por la entidad competente.

¢ Encumplimiento de! decteto 1607 de 2012 " Por el cual se modifica la tabla de clasificacion de actividades econdmicas para
el sislema general de riesgos profesionales y se dictan otras disposiciones® las empresas contratistas que realicen
actividades dentro de centros de trabajo catalogados en riesgo V', 752201 empresas dedicas a alividades de delensa, la
Fuerza aérea colombiana solicitara cerlificacién a los Contratistas que realicen labores dentro de las Unidades Aéreas ,
donde su ARL cerlifique por medio de un oficio el cubrimianto de estas labores con riesgo tipo & por el tiempo determinado
que se encontrara laborando en la Institucion militar. Presentar este documento por cada persona que dasarrolia las
actividades.

o El contratista tendréd 5 dias habiles, una vez celebrado el contrato para hacer liegar al supervisor, los documentos
necesarios (procuraduria, fotografias y antecedentes judiciales con una vigencia no mayor a sesenta (60) dias) para realizar
sl estudio de seguridad del personal de operarios y vehiculos que deben ingresar de manera pemanente a la unidad militar,
el coslo de cada estudio de seguridad, tiene un valor ds $ 20.000 por persona,

+  Anexar certificado yfo planifla de pago vigente de EPS Y PENSION de cada uno da los trabajadores que desarrollaran las
actividades.

« El contratista con la firma de acta de inicio deberé entregar las hojas de vida del personal profesional que estara a cargo de
la obra: un residente de obra, que tenga litulo profesional como Ingeniero Civil o Arquitecto, con tarjeta profesional y
experiencia de un (01) afio como residente de obras civiles. Anexar copia de lo solicitado.

«  Adiclonalmente la firma conlratista debe garantizar la aplicacion de la resolucion 1409 del 23 da julio de 2012, por la cual se
astablece ef Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas; que, para efectos de la
aplicacion, se entendaré su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1.50 m o mas sobre un nivel
inferior. Anexar certificado de alluras vigente (si se requiere).

Presentar cronograma eslimado de actividades.

Entregar APU'S finmados, elaborado para cada uno de los items de la lista de cantidades de obra, que deberén cumplir
estrictamente con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones, con 6l fin de garantizar los precios
de la oferta presentada.

¢ Contar con un encargado del &rea de seguridad y salud en e trabajo (curso de 50 horas), quien verificara de forma periddica
los riesgos ocupacionales y posibles tareas de allo riesgo (Diligenciar permisos de frabajo), manteniendo comunicacion
permanents y suministrar la informacidn pertinente al &rea de seguridad y salud en el trabajo del CACOM3 para la
mitigacion de peligros y rfiesgos. Anexar cerlificado de estudio y cettificaciones da experiencia minimo de un afio.

e Enlregar al supervisor el organigrama del personal técnico y administrativo que efectuara la obra debldamenle revisados y
aprobados y con visto busno de la supervisién como requisito previo a la firna del Acta de Inicio comrespondiente.

4.2 Cumplir el contrato a cabalidad, teniendo en cuenta lo sefialado en los estudios previos, la propussta y el contrato.

4.3 Desarroflar y cumplir el objeto del Conlrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presenle
Contralo, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones.

4.4 Colaborar con LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE
COMBATE N°3 en cualquier requerimiento que ella haga.

4.5 Garantizar fa calidad de los bienes y sevicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego de condiciones y la oferla
presentada a LA NACION - MINISTERIQ DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE
COMBATE N°3.

4.6 Dar a conocer a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO
DE COMBATE N° 3cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda {ener algln efecto sobre el objeto del Conlralo o sobre
sus obligacionss.

4.7 Comunicarle a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE
COMBATE N° 3 cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica, técnica, ambiental o de cualquier lipo, que pueda afectar

la ejecucion del confrato.
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4.21 Todos aquellos componentes que no se indiquen expresamente en el presente estudio previo, pero que sean necesarios dentro
del proposito del contrato, deberan ser suministrados, y dejarlos listos para operacion continua del sistema de porton sin costo
adicional.

4.22 Cumplir con las obligacionss frente al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pension, Parafiscales y Sistema General
de Riesgos Laborales, cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que asi lo actediten, conforme lo establecido
en el articulo 50 de Ja Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003, la Ley 1562 de 2012, el decreto 723 de 2013 y deméas nomas que
regulen la materia.

4,23 Anexar mensualmente y durante la ejecucion del contralo el pago de salud, pensién y ARL donde se evidencie el nombre de las
personas que desarrollaran ias aclividades de adecuacion.

4.24 Debera llevar libro de bitacora. Documento que sera entregado mensualmente al supervisor de confrato.
4.25 Reporiar al supervisor de manera inmediala, cualquier novedad o situacion que pueda afectar la ejecucion del contrato.

4.26 Acalar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Fusrza Aérea Colombiana, a iravés de! supaivisor del
conlrato.

4,27 Suministrar al supervisor del contrato toda la informacion que le sea solicitada para verificar el corecto y oportunoe cumplimiento
de las obligaciones que conlras.

4.28 Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones, que sa encuentren enmarcadas dentro del objeto del
contrato, impartidas por el supervisor de! conlrato.

4.29 En ¢ evento de que exista inconsistencia y/o diferencia entre los esludios previos frente a fa propuesta del CONTRATISTA,
prevalecera lo establecido en los estudios previos.

4.30 Supervisar el correcto desempefio de sus empleados o personas destinadas para la ejecucion del conlrato.

4.31 Las demas que contribuyan a garantizar i cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibes conforme al
ohjeto y alcance del mismo.

4,32 Ningtin personal puede ingresar a la unidad militar sin estudio de seguridad previo o aulorizaclon escrita del segundo comando.

4.33 El contratista debe garantizar que ef personal bajo su cargo cuente con los elementos de proteccion necesarios para realizar la
obra dentro de la unidad (fapabocas, guantes, gafas de seguridad).

4.34 Los obreros deben eslar debidamente unifermados, contar con overo! de trabajo y camisela de color que identifique el contratista
y portar el fichero en un lugar visible. El costo de los ficheros sera asumido por el contratista y tendra un valor de $ 25.000.

4.35 Los residuos y basuras generados en fos frabajos y senvicios realizades, seran retirados de los sitios de ejecucion por
parte del contratista y dispuestos en el lugar adecuado y aulorizado para la disposicién de los mismos. El contratista debera allegar la
respectiva Certificacion de disposicion final de los escombros generados durante fa ejecucion del contrato.

4.36 El conlratisla debe planear y estudiar todos los suministros, para que los materiales se encuentren en sl sitio de las obras en el
momento necesario. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del contralista y por consiguiente éste no
puede solicitar ampliacién del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de la enftrega de ia obra por causa del suministro
deficiente o inoportuno de {os maleriales.

4.37 Todos los elementos y materiales suministrados deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad, de facil montaje, reemplazo y
libre de defectos e imperfectos. La supervision puede rechazar los materiales o elementos si no los encuentra de acuerdo con lo
establecido en las nonnas y especificaciones. En lal caso el conlralista debe reemplazar el malerial o slementos rechazados, sin
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't.:osto adicional para la Fuerza Aérea dentro de los plazos fijados en el contrato.

4.38 Prevenciones en las Redes Existenles: Fi Confralista tomard ltodos los cuidados para que no se presenten dafios ni
interrupciones at servicio prestado a los militares v civiles organicos de la Unidad millitar,

4.39 En los puntos obligados en que se requiera hacer cortes o dasconexiones de circuitos y se prevea suspensionss de servicio, el
Conlratista fijara las fechas en que se realizara dichas maniobras, y dara aviso por escrito con dos {2) dias calendario de anticipacion,
con el objeto de avisar a los usuarios la fecha y tiempo en que se suspendera el senvicio.

4.40 Son por cuenta y riesgo exclusivo total det Contratista, todos los dafios, deterioros, pérdida fotal o parcial de los elementos.
Materiales, equipos y repuestos, en caso de daiio deterioro o pérdida, el contralista debe reparar o reemplazar el elemento dafiado, a
su cargo y a entera satisfaccion de la FAC.

4,41 TRANSPORTE: Cada contralista se obliga a ejecular las obras y/o servicios cumpliendo al 100% con el traslado de
herramientas, equipos, materiales, insumos y todo aquelio que requiera para la sjecucion del proyecto a su cargo.

¢ En cualquier caso, el contralista tendra a su cargo la responsabilidad por las labores de aimacenamiento, cargus,
. descargue, seguros.

» Ei transito de vehiculos, personal y equipo necesario, deberd regirse por las normas que imponga cada una de las
administraciones de los edificios en el cual se ejecute las labores y cualquier violacion sera responsabilidad Unica y
exclusiva del conlratista,

s El 4rea de lrabajo debera entregarse totalmente limpia y aseada.

4.42 En caso de estar obligado a presentar factura electronica, esta debera ser validada previaments por la DIAN, como requisito
necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 05 de
marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 05 de mayo de 2020.

4.43 La Administracion del SIIF Nacion implementd el "Modelo de Recepeldn de Facturas de Venta, Notas Débilo ylo Notas Crédito”,
¢l cual aplica ds forma obligaloria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General
de la Nacién {PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Por lo anterior, se
requiere que el contratista para la facturacion realice lo siguisnte:

« Elaborar faclura electronica mediante operador tecnoldgico aulorizado, solucién gratuita de la DIAN o software proplo,
previa habilitacion ante la DIAN.

« Diligenciar en el asunto o en la seccion de la faclura Notas, lo siguiente: #3 luego el codigo de identificacion de la entidad a
la cual le va a enviar la factura, datos del confrato, y correo de! supervisor o gestor de pagos de la ESCAD, finalizando con
#5, debidamente separados por punto y coma, segiin lo siguiente: 15-01-05-005,001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2021;
jorge.sanchez@fac.mil.co

o Registrar en la seccion de la faclura Dalos del Adquiriente en ef campo “Comeo”, el buzdn electronico
siifnacion.facluraelectronica@minhacienda.gov.co dispuasto por ef Ministerio de Haclenda y Crédito Piblico, con el fin que,
una vez generada la factura electrénica a través del medio seleccionado, éste la envie automaticamente,

¢ Generar factura obteniendo el conteniedor electronico -Documento zip (PDF, XML).

¢ Enviar al buzon elecirénico siifnacion facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Haclenda y
Crédito Piblico, el contenedor electrnico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este comeo el codigo
de identificacion de fa entidad a la cual le va a enviar la faclura, datos del contrato, y comeo del supervisor o gestor de
pagos de la ESCAD, debidamente separados por punto y coma, seg(in lo siguiente: 15-01-05005,001-00-F-CACOM-3-
GRUAL-2021; jorge.sanchez@fac mil.co '

4.44 Constituir EI MECANISMO DE COBERTURA DE RIESGOS y aportario dentro de los cinco (05) dias siguientes a la fecha de
suscripcion del contralo para su comespondiente aprobacion. Cuando haya lugar a la modificacion para adicionar, prorrogar o
suspender [a ejecucion del contrato, o en cualquier olro evento del conlralo se debera conslitulr los correspondientes certificados de
modificacion de las garantias presentadas; si se negare a constitulrles, en los téminos en que se le sefialen, se har4 acreedor a las
sanciones contractuales respectivas.
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ACTA DE INICIO DE OBRA

4.45 Suscribir ef ACTA DE LIQUIDACION: De conformidad a lo establecido en el articulo 11 do la Ley 1150 de 2007 (subrogd el
articulo 60 de la Ley 80 de 1993).

4.46 Cargar en ¢l SECOP |l las facturas generadas en fa ejecucion del contrato de acuerdo en los especificados en la Guia Gestién
Contractual - Proveedores de CCE,

4.47 Factor técnico ponderable: Teniendo en cuenta que en su oferta se le asigno puntaje debe cumplir los siguientes requisitos:

DESCRIPCION CANTIDAD
. Mejoramiento en el ilem 2.1 DEL CAPITULO 1, al pasar 12W A 24 W, asl:

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 24W,
INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA,
BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA EMT 3/4, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS
PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. 56 UND

. Mejoramiento en ¢l itsm 8.2 del capitulo 2, al realizar el mejoramiento en el
tipo de cubierla, ast:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR
VERDE COLMENA O SIMILAR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS REMATES
LATERALES CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 140 M2

Se realizbd adicion presupuestal por valor de $ 150.000.000 el dia 07 de mayo de 2021, para intervenir ias instalaciones del PAC
RIOHACHA, en el cual se van a realizer las siguientes actividades:

« MANTENIMIENTO ZONA VILLA RADAR
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'REL E!
REMOCION (DEMOLICION) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.
DESMONTE DE CIELORRASO M2 585
DESMOLICION GUARDA ESCOBA ML 112

SIPS. MESON EN GRANITO PULIDO ANCHO 66CM . INCLUYE

21 | AVAPLATOS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE ML 24

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA
LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE
31 HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE UN 84
’ HUMOS), TUBERIA £EMT 3/4”, Y TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO

41  CIELORASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS

M2 585

>1 £=0.05 MTS (PREPARACION DE SUPERFICIE) i =
55  PORCELANATO TODO MASA (TECNICO) REF: MARS-M 60°60 MOKA, - -
2 TRAFICO: COMERCIAL ALTO

53 GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO TODO MASA (TECHICO) REF:

MARS-M 60°60 MOKA, TRAFICO: COMERCIAL ALTO ML 112

6.1 LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR M2 485
6.2 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M3 16

« MANTENIMIENTO ZONA OPERATIVA
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DEMOLICION DE CUBIERTA
DESMONTE DE GIELORRASO M2

PLLACA DE MACIZA SOBRE TERRENO EN CONCRETO DE 4.000 PS|
21 IMPERMEABILIZADO, SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, M2 2,2

FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.20 M
INS ES ELECTRIC
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA
LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE
HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE
HUMOS), TUBERIA EMT 3/4%, Y TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO

3.1 UN 45

TRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO
O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS
ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y
ESMALTE.

TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO COLOR BLANCO EXITERIOR O
SIMILAR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" ANCHO
45CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61)0ML 26 V/B, CLIP TEJA
STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO
(ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

5.1 M2 30

5.2 M2 18

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10° PV(C M2 25
ENCAUCHETADA H=1M, ALFAJIA PISAMALLA.
G

7.1 LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR M2 157
1.2 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M3 16

6.1

Teniendo en cuenta la adicion presupuestal, se modifica la forma de pago y garantias de la siguiente manera:

Forma de pago:

Corlea 18 DE JUNIODE | $165.567.611,84
2021, MINIMO DE AVANCE AGOSTO DE
DEL 30 % DEL VALOR DEL 2021

CONTRATO

1 2021
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Corea 16 DE JULIODE | $331.135.223,60

2021, MINIMO DE AVANCE
DEL 60 % DEL VALOR DEL
5 - CONTRATO SEPTIEMBRE DE
02-02-002-005-004-10 2021
$267.965.132,16
02-02-002-005-004-16
$63.170.094,53
Corlea 31 DE AGOSTODE | $65.169.203,9
3 2021 2021, SALDO DEL OCnggE -
CONTRATO
Garantlas modificadas:
Pdliza No., 65-44-101196837 de Seguros VIGENCIA VALOR
del Estado S.A Desde Hasta
Cumplimiento 19042021 | 3tt22021 | $HOI78407
Pago de salarios 1904201 | 31082004 | HI6T6E
Estabilidad y calidad de obra 31122021 | 31-12-2024 $72: DML

No se realizara el Esludio de Seguridad, ya que con la entrada en vigencia de la facturacién eleclronica 2021, y teniendo en cuenla
que los estudios de seguridad son un requisilo de la Unidad para el ingreso y por seguridad de fa misma; este concepto no esta
plado para clasificaci facturar

UEZ

SUPERVISOR O|INTERVENTOR




