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La Subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota
D.C., obrando como Supervisor del Contrato y/o Convenio Nro. 4233000-684-2021 presenté informe
parcial con el fin de proceder a reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista: 2F CONSTRUCCIONES
Prestar servicios de cerrajeria, incluido el suministro de los elementos
Objeto: requeridos, para las diferentes sedes de la Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota D.C
Vel dell et .$40,'170,000 Valor de la adlcpn (si NA
incluido IVA hay lugar a ello):
Valor total del contrato: .$40’.170’000 Valor ejecutado: $ 3,497,310
incluido IVA
Plazo inicial del contrato: 9 mes(es) Prorr(?ga (El sellEre & N.A
cabo):
Plazo final del contrato: Fecha de suscripcion: 09/03/2021
Fecha de iniciacion: 19/03/2021 Fecha de suspension (si |\ 5
hay lugar a ello):
EZEZ;", el FEmIEio (5 e v & N.A Fecha de terminacion: 18/12/2021
Dependencia donde presta el Sede donde presta el
servicio (solo para persona N.A servicio (solo para N.A
natural) persona natural)

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucion de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

(Si el informe corresponde a un informe de supervision final, el supervisor debera

diligenciar)

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

ANEXOS

Nro. CARPETA Y DE

FOLIO EN EL
EXPEDIENTE

CONTRACTUALEN EL
QUE REPOSA LA

EVIDENCIA.

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Cra8 No. 10-65
Caodigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

CO18/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA GENERAL




*** PROCESO CONTRATACION copigo | 4231000- FT-964
BOGOT PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 06
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION ,_
FRRbALAITO CONTRATO Y/O CONVENIO FRCl ezl

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO
N° 4233000-684-2021

(Si el informe corresponde a un informe de supervision parcial, el supervisor debera
diligenciar el siguiente cuadro)

DESCRIBA LOS SOPORTES

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES DE LA EJECUCION
El contratista El contrato se viene
L Presto el servicio desarrollando con
Prestar el servicio de .
e de manera normalidad, dentro de
oportuna cerrajeria de
L oportuna dando la naturaleza del
forma dando cumplimiento o .
: .. | cumplimiento a los mismo -
a los tiempos de atencion tiempos de Reportes de mantenimiento
y demés condiciones PO: .
. atencién y demas

descritas en el anexo _
P condiciones
técnico. )

descritas en el

anexo técnico.
Suministrar los elementos El contrato se viene
necesarios para el | El contratista | desarrollando con
cumplimiento del objeto | Suministré los | normalidad, dentro de
contractual, los cuales | elementos la naturaleza del

) . Reportes de mantenimiento
deben ser nuevos Yy | necesarios para el | mismo

originales, con previa | cumplimiento  del

autorizacion del | objeto contractual
supervisor del contrato
Hacer entrega al . . El contrato se viene
. El contratista hizo
supervisor del contrato de desarrollando con
entrega al X
los elementos que hayan : normalidad, dentro de
sido retirados de los | SuPeVISOr del la  naturaleza  del I
; contrato de los : Reportes de mantenimiento
muebles propiedad de la mismo

. elementos retirados
Secretaria General, con

o - cuando fue
ocasion de la prestacion .
. necesario
del servicio
El contratista | EI contrato se viene
Present6 una | desarrollando con
Presentar mensualmente | matriz de ejecucion | normalidad, dentro de
al supervisor del contrato, | de los | la  naturaleza  del

una matriz de ejecuciéon | mantenimientos y | mismo
de los mantenimientos y | reparaciones
reparaciones realizadas | realizadas con Infforme de intervenciones
con fecha, lugar, | fecha, lugar, realizadas

dependencia, nombre del | dependencia,
servidor que recibe el | nombre del servidor

servicio, cantidad y | que recibe el
descripcion del servicio servicio, cantidad y
descripcion del
servicio
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Cumplir con la garantia de El contrato se viene

los mantenimientos e desarrollando con

instalaciones efectuadas, normalidad, dentro de

teniendo en cuenta que se | El contratista | la  naturaleza  del

debe salvaguardar la | Cumpli6 con la | mismo

seguridad y los bienes | garantia de los Garantia del contrato -
muebles de la Secretaria | mantenimientos e expediente contractual

General de la Alcaldia | instalaciones
Mayor de Bogota D.C., de | efectuadas
conformidad con lo
sefialado en el Anexo

Técnico.
Garantizar personal El contrato se viene
técnico idéneo para la desarrollando con
correcta prestacion del , normalidad, dentro de
e : El contratista
servicio y cumplir con las L la  naturaleza  del
Lo Garantizo personal . . .
obligaciones laborales mismo Hojas de vida personal

técnico idoneo para

frente al sistema de técnico presentados -

. P la correcta ;
seguridad social integral y = expediente contractual
) prestacion del
lo correspondiente a las S
. g servicio
disposiciones que
apliguen respecto del
SGSST.
El Contratista organizara El contrato se viene
los trabajos de tal forma desarrollando con
que los procedimientos normalidad, dentro de
aplicados o utilizados se . la  naturaleza  del
El Contratista .

encuentren acordes con o mismo

L organizo los
los requerimientos .
. ! trabajos de tal
técnicos previstos y las
i e forma que los
disposiciones legales

procedimientos

aplicados  fueron
acordes con los
requerimientos Reportes de mantenimiento
técnicos previstos y
las  disposiciones

reglamentarias sobre la
minimizacién del impacto
ambiental, en forma
previa al inicio de las
actividades, durante vy
posterior a la ejecucién de

éstas. En caso de legales :
: . reglamentarias

afectaciones de tipo

. sobre la
ambiental como L

. minimizacién del
consecuencia del | . .
impacto ambiental

desarrollo de las
actividades de la
prestacion del servicio, el
contratista debera
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garantizar la mitigacion
maxima posible de dafio
segun  especificaciones
ambientales establecidas
en el anexo técnico

El contratista N.A
Asigno sin costo
Asignar sin costo | adicional, una
adicional, una persona | persona que sea el
que sea el enlace entre el | enlace entre el Oficio relacionando el nombre
contratista y la Entidad y | contratista y la de la persona enlace —
que atienda las solicitudes | Entidad y que expediente contractual
efectuadas en el marco | atienda las
del contrato. solicitudes
efectuadas en el
marco del contrato.
El contratista Documento  Protocolo de
ejecuto los bioseguridad de 2f
servicios objeto del construcciones — expediente
El contratista deberd | contrato con contractual
ejecutar los  servicios | sujecion al
objeto del contrato con | protocolo de
sujecién al protocolo de | bioseguridad
bioseguridad establecido | establecido en el
en el anexo técnico y las | anexo técnico y las NA

demés normas, que con
ocasién a la emergencia
sanitaria generada por el
Coronavirus COVID - 19,
expida el gobierno a nivel
nacional y distrital.

demas normas, que
con ocasion a la
emergencia
sanitaria generada
por el Coronavirus
COVID - 19,
expida el gobierno
a nivel nacional y
distrital.

3. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

(si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la
Secretaria General debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 19/05/2021 un total de un (1) pagos, por valor
de TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MCTE
IVA INCLUIDO ($3,497,310), asi mismo, se encuentra en tramite de pago la factura Nro. FE-63 por valor
de NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE PESOS
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MCTE IVA INCLUIDO ($ 9.147.257), para el pago Nro. 2 de acuerdo a la entrega de los bienes, productos
y/o servicios estipulados en la clausula tercera del contrato, asi:

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna

con N/A))
PAGO Nro. 1
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el que
Requisitos Descripcién reposa la evidencia o enlace de
acceso al SECOP donde estéan
publicados los documentos.
Facturas o documentos FACTURA DE VENTA NRO. N.A
equivalentes FE-62 POR VALOR DE $
3.497.310
Anexos (Actas de Comité) N.A N.A
(Informes)
Certificado de recibido a CERTIFICADO DE N.A
satisfaccion CUMPLIMIENTO NRO. 2163
Acreditacion de pago de aportes al EL CONTRATISTA N.A
Sistema Integral de Seguridad ACREDITO MEDIENTE
Social y Parafiscales SISPRO RUAF AFILIACION
DE LOS TECNICOS

Comprobante de ingreso de N.A N.A
elementos a almacén.

ORDEN DE PAGO NRO. N.A
Orden de pago 231672 DE FECHA

23/04/02021

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

(En caso de que el contrato o convenio suscrito impligue un recaudo de dinero por parte
de la Secretaria General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la clausula

del contrato/convenio, se han realizado a la fecha

1 un total de facturas, por valor de PESOS (% ), Yy un
total de cuentas de cobro, por valor de PESOS ($ ), de acuerdo
con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la clausula del contrato, asi:

FACTURA Nro.

Requisitos

Descripcion

Nro. Carpeta y de folio
en el expediente
contractual en el que
reposa la evidencia o

Observaciones
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enlace de acceso al
SECOP donde estan
publicados los
documentos..
Se presenta Mora en el pago para el mes de : Sl NO
Reporte de seguimiento al pago en Mora:
CUENTA DE COBRO Nro.
Nro. Carpeta y de folio
en el expediente
contractual en el que
Requisitos Descripcion TEPORE 12 GYICIEREE © Observaciones
enlace de acceso al
SECOP donde estan
publicados los
documentos.
Se presenta Mora en el pago para el mes de . Sl NO
Reporte de seguimiento al pago en Mora:
(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte
de la Secretaria General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)
De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato
, el valor ejecutado por concepto de gastos de administracion y arrendamiento
asciende a la suma de PESOS
($ ), concorte al ___ de de , ast:
FECHA
NO. VALOR VALOR FECHA
DE PERIODO CONCEPTO -
FAC FACTURA NETO | CONSIGNADO | CONSIGNACION
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La relacion anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual , segun la
forma de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SI NO se generaron intereses
moratorios para el periodo comprendido entre el _  de de al _ de
de
4. DESARROLLO DEL CONTRATO
La aprobacidn de la garantia Unica se produjo el dia 17/03/2021, la cual se constituy6 asi:
VIGENCIAS
. VALORES
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS
FECHA INICIO FECHA FINAL
CBO-10000822 |[CUMPLIMIENTO DEL 12,051,000.00 09/03/2021 09/06/2022
CONTRATO
CBO-10000822 PAGO DE 2,008,500.00 09/03/2021 09/12/2024
SALARIOS,
PRESTACIONES
SOCIALES E
INDEMNIZACIONES
CBO-10000822 CALIDAD DEL 8,034,000.00 09/12/2021 09/06/2022
SERVICIO
CBO0O-10000822 CALIDAD DEL 8,034,000.00 09/12/2021 09/09/2022
SERVICIO Y
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
DE LOS BIENES
4.1 MODIFICACIONES
Que el contrato ha tenido las siguientes modificaciones contractuales:
VALOR TIEMPO Nro. CARPETA Y DE
CLASI2 DI FECHA (En caso de (En caso de que FOLID AN =L
MODIFICACION ser adicion) Sea prormo qa) EXPEDIENTE
prorrog CONTRACTUAL
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N.A N.A

N.A

N.A

N.A

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Si el informe corresponde a un informe de supervision parcial, el supervisor debera
diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE
INFORME

CUMPLIMIENTO

MARQUE CON UNA X EN CASO DE
QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA,
EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS

RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccion el objeto del
contrato.

X

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las
obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con
lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con
oportunidad y diligencia

INFORME
PARCIAL

Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecucién
del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, Pension y Riesgos Laborales o la
certificacion emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la
firma donde indica que la precitada persona juridica se encuentra al dia
con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con
las normas legales vigentes

Que verifiqgué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibi
los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes,
los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas
de SECOP 1 0 SECOP 2 seglin sea el caso.

Que su ejecucion presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos
pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.

(Si el informe corresponde a un informe de supervision Final, el supervisor debera
diligenciar el siguiente cuadro)

MARQUE CON UNA X EN CASO DE
QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA,

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que
las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad
con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.

TIPO DE
EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS

IIFOIRAIS CUMPLIMIENTO RAZONES POR LAS CUALES HA

INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
. o . o . N.A
El(la) contratista cumplié a satisfaccion el objeto del contrato.
INFORME NA
FINAL
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Que el (la) contratista cumplié durante la ejecucién del contrato, con N.A
el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, Pensién y Riesgos Laborales o la certificacién emitida por el
Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que
la precitada persona juridica se encuentra al dia con el Sistema de
Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas
legales vigentes

Que verifiqgué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y N.A
recibi los informes y/o productos correspondientes pactados entre
las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente
en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 segun sea el caso.

Que su ejecucion presupuestal obedecié a los pagos y desembolsos N.A
pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere
lugar.

6. OBSERVACIONES

Describa las situaciones que requiera sefialar en desarrollo del informe parcial o final que
necesite documentar, de lo contrario no diligencie.

Este servicio de cerrajeria, es un contrato que se ejecuta a demanda, todos los servicios son
atendidos a través de la plataforma GLPI.

Este informe corresponde al segundo pago, servicios prestados hasta el dia 11 de mayo 2021 en
las sedes de la Secretaria General, reportados en las ordenes de servicio.

Para este periodo la Alta Consejeria de Victimas solicito el mantenimiento de 130 cerraduras y el
cambio de 43 chapas ubicadas en el piso 27 del Hotel Tequendama, por lo cual es el servicio que
aumenta el valor de la facturacion en este periodo.

7. FIRMAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRMA
SUBDIRECTORA
MARCELA MANRIQUE CASTRO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atencion de la Red CADE se
debera diligenciar el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISON CARGO FIRMA

Responsable del insumo técnico.

Responsable del insumo juridico.
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Responsable del insumo financiero.
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