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S.A.S.

Anexos 

 Anexo C-1610-2020 prórroga 2 del 13-mayo-21.doc
Formato Comite de Adición y Prorroga-CTO 1610-2020-ARA 
INGENIERIA.doc

Contenido 

Respetada Doctora Catalina,

Me permito remitir la minuta de prorroga 2 contrato 1610 de 2020 con el Interventor: ARA 
INGENIERIA S.A.S. cuyo objeto es: Objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE”

Mediante oficio ARA-ING.128 de fecha 03 de mayo de 2021, en la cual el contratista solicita la 
prorroga al contrato de interventoría 1610 de 2020 por un plazo de (2) meses y 3 días, 63 días 
calendario desde el 31 de mayo hasta el 2 de agosto de 2021.

Para su revisión y firma, en continuidad con el trámite establecido.

Se adjunta copia magnética de los antecedentes del convenio.

De igual manera se solicita de la manera mas atenta asignar este memorando a la Dra Paola 
Rincón.

Cordialmente,
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