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INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO Prestacion de Servicios CONVENIO
Contrato nimero:  1.320-12.14-01-0007 de 20 DE ENERO DE 2021
Otrosi niumero 1.320-12.14-01-0007-1 de 16 DE ABRIL DE 2021

Disponibilidad y Registro presupuestal
RPC No. 5600017199 del 22/01/2021 CDP No 5500002302 DEL 06/01/ 2021 ITEM No 1

APROPIACION PRESUPUESTAL: 1-1001/1131/2320003101225/4030302020010000/P140-
101225/1/1/01/02/03: LIBRE DESTINACION/SRIA VIVIENDA Y HAB/MEJOR. INTEGRAL
VIVI/Mejoramiento integral de/REALIZAR ESTUDIOS DE

PROYECTO: P140-101225 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA EN ZON

RPC Otrosi No. 5600020259 de 17/04/2021 CDP Otrosi No. 5500002607 de 07/04/2021

APROPIACION PRESUPUESTAL: 1131-11001-2320003101225-4030302020010000-P140-101225/1/1/02/05

Linea Estratégica Territorial: 3. Polos de desarrollo urbano para la competitividad y equidad.

Linea de accion: 303. Calidad de vida y bienestar social para todos.

Programa: 30302. Vivienda Digha

Subprograma: 3030202. Mejoramiento integral de vivienda urbana

Meta de Resultado: Aumentar en 1400 los aportes destinados a la construccién de

vivienda nueva de interés social y/o prioritario en zona urbana con
conexién a servicios publicos para reducir el déficit cuantitativo al
terminar el periodo de gobierno.

Obijetivo estratégico:

Aumentar el acceso a mejoramiento de vivienda en zona urbana y rural realizando estudios y disefios en

hogares postulados.

Estrategia:

Impulsar la productividad de los polos de desarrollo, desconcentrando y descentralizando actividades en las
ciudades intermedias, menores y centros urbano-rurales para recuperar su importancia econdmica y social,
mediante el trabajo conjunto de la comunidad, los sectores privados, académicos y de gobierno, como
espacios integrales generadores de desarrollo con ofertas diferenciadas que le permitan ganar Competitividad
y equidad.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO
ARQUITECTO EN LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO
DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA EN ZONAS URBANAS Y/O
RURALES DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL VALLE DEL CAUCA”

Supervisor: HECTOR FABIO CAMARGO TOBON

Contratista: JUAN FERNANDO RODRIGUEZ GUTIERREZ
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| OBJETIVO DEL INFORME

El objeto de este informe es dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de
trabajo presentado durante el periodo comprendido en el mes de Mayo de 2021 por lo que se concluye que
las obligaciones contractuales durante Mayo de 2021 fueron cumplida a cabalidad y recibidas a entera
satisfaccion por parte del Departamento del Valle del Cauca — Secretaria de Vivienda y Habitat.

VERIFI(;ACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES
ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones,
actividades u
obligaciones especificas
contractuales.

Porcentaje de
cumplimiento.

Especificaciones,
actividades u
obligaciones especificas
contractuales.

Especificaciones,
actividades u
obligaciones especificas
contractuales.

Especificaciones,
actividades u
obligaciones especificas
contractuales.

Actividades u obligaciones especificas del objeto contractual:

porcentaje de cumplimiento de cada una de las actividades u
obligaciones especificas del objeto contractual

1. Brindar apoyo en la consolidacion de los proyectos y supervisiéon de
los proyectos de la Secretaria de Vivienda y Habitat del Valle del Cauca
de conformidad con su perfil y objeto contractual.
» Brind6 apoyo en la estructuracién de estudios y disefios para
viviendas rurales en el municipio de Cali y complejo deportivo
del municipio de Yotoco.

2. Brindar apoyo en el proceso de elaboracion de informes que se le
soliciten en Secretaria de Vivienda y Habitat del Valle del Cauca.

> Apoyo en la elaboracion de informes para la estructuracion de
estudios v disefios de diferentes proyectos que se desarrollan
en la Secretaria de Vivienda y Habitat.

3. Apoyar en la realizacion de visitas técnicas que se le sean asignadas
en la Secretaria de Vivienda y Habitat del Departamento del Valle con
la presentacion de los respectivos informes

> Apoy6 en la realizacion de visitas Técnicas vy reuniones en los
municipios de Cali y Yotoco.

%

100%

100%

100%
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Especificaciones,

L contractual.
actividades u

4. las demas que determine el supervisor de conformidad con su objeto

> Asistié a reunién programada para el personal contratista de la  100%

obligaciones especificas

Secretaria de Vivienda y Habitat
contractuales.

5. Apoyar en la revisién, ajuste y/o socializacién del proceso M3P5, en
el marco de la implementacion de MIPG: caracterizacion del proceso,

Especificaciones, procedimientos, indicadores, listas de chequeo, formatos, normograma,
actividades u mapas de riesgos (del proceso y de corrupcion), planes de
obligaciones especificas mejoramiento derivados de auditorias tanto internas como externas y 100%
contractuales. asistir, participar en los talleres y deméas convocatorias a los que sea
llamado, cumpliendo los acuerdos y tareas que en ellos se determinen
> Asisti6 a la capacitacién programada por la subdireccion
técnica de la Secretaria de Vivienda vy el area de calidad de la
misma llamada Miércoles de Calidad.
Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
Porcentaje de actividades u obligaciones especificas contractuales de 100%
Cumplimiento acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de
mayo del 2021.
» Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
Especificaciones, actividades u obligaciones especificas contractuales en lo
ST ) 4 . . 83.33 %
actividades u transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo
obligaciones especificas acordado en el mismo.

contractuales.

Sin novedad.

Otras consideraciones.

Sugerencias
Sugerencia Fecha de entrega
Sin novedad

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspension, prorroga o adicion Fecha

Otrosi numero 1.320-12.14-01-0007-1 de 16 de
abril de 2021 por medio del cual se hace una
adicion por valor de $11.000.000 y se modifica
la fecha de terminacidon del contrato a 30 de
junio de 2021.

16 DE ABRIL DE
2021

Responsable

Responsable

HECTOR FABIO CAMARGO
TOBON

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.




Departamento del Valle del Cédigo: FO-M9-P2-02

Cauca Version:02
' INFORME DE SEGUIMIENTO DE on:
SUPERVISION Fecha de Aprobacién: 17/06/2019
Gobernacion Pagina: 4 de 8

El Contratista desarrollo el objeto del contrato de acuerdo a los instructivos, métodos, procedimientos y guias
establecidas.

Se deja constancia del recibo a satisfaccion de todas las actividades programadas para el mes de Mayo de
2021.

Obligaciéon 1. Brindar apoyo en la consolidacion de los proyectos y supervision de los proyectos de la
Secretaria de Vivienda y Habitat del Valle del Cauca de conformidad con su perfil y objeto contractual.

Actividad: Brind6 apoyo en la estructuracion de estudios y disefios para viviendas rurales en el municipio de
Cali y complejo deportivo del municipio de Yotoco.

Obligacion 2. Brindar apoyo en el proceso de elaboracion de informes que se le soliciten en Secretaria de
Vivienda y Habitat del Valle del Cauca.

Actividad: Brindd apoyo en la estructuracion de estudios y disefios para viviendas rurales en el municipio de
Cali y complejo deportivo del municipio de Yotoco.

Obligacidon 3. Apoyar en la realizaciéon de visitas técnicas que se le sean asignadas en la Secretaria de
Vivienda y Habitat del Departamento del Valle con la presentacion de los respectivos informes

Actividad: Apoy6 en la realizacion de visitas Técnicas y reuniones en los municipios de Cali y Yotoco.
Obligacidn 4. Las demas que determine el supervisor de conformidad con su objeto contractual.

Actividad: Asisti0 a reunion programada para el personal contratista de la Secretaria de Vivienda y Habitat.
Obligacién 5. Apoyar en la revision, ajuste y/o socializacion del proceso M3P5, en el marco de la
implementacion de MIPG: caracterizacion del proceso, procedimientos, indicadores, listas de chequeo,
formatos, normograma, mapas de riesgos (del proceso y de corrupcién), planes de mejoramiento derivados de
auditorias tanto internas como externas y asistir, participar en los talleres y demas convocatorias a los que sea

llamado, cumpliendo los acuerdos y tareas que en ellos se determinen

Actividad: Asistié a la capacitacién programada por la subdireccion técnica de la Secretaria de Vivienda y el
area de calidad de la misma llamada Miércoles de Calidad.
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Seguimiento técnico segln corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se escribe
No aplica. Si es necesaria otra informacién técnica se puede agregar.

Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de
2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015.

Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas
gue conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando
fuere necesario: No se ha requerido.

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: No se ha requerido.

Acciones de las partes de los cambios 0 ajustes: No se ha requerido.

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: Se anexan evidencias de las actividades
desarrolladas.

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: No se ha hecho
necesario.

Necesidad de hacer efectivas las garantias: No aplica.

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del contrato:
No aplica.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo segin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se escribe No
aplica. Si es necesaria otra informacion administrativa se puede agregar.

Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa
aplicable: El expediente fisico se encuentra actualizado y cumple con las normas de gestion
documental y de calidad.

Aprobacién de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: No aplica. Cumplimiento de las
obligaciones laborales: No aplica.

Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: A la fecha del presente informe no se
ha requerido por los organismos de control informacion referente al contratista.

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de los documentos:
del proceso: el contrato estd publicado en la pagina del SECOP mediante el siguiente link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1665

899&isFromPublicArea=True&isModal=False

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional,
planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la
naturaleza del contrato: El contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de
salud, pension y ARL con Referencia de pago No0.49400270 Numero de Transaccion bancaria/CUS
982764892 correspondientes al mes de abril de 2021. Segun la clausula segunda del contrato y la
Ley 1753 articulo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 821
de 2003 y el Decreto 1082 de 2015, el contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las
causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion para estar contratado, el contratista no genera
relacién laboral alguna con el departamento segin el numeral 3 del Articulo 32 de la Ley 80.



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1665899&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1665899&isFromPublicArea=True&isModal=False

Departamento del Valle del Cédigo: FO-M9-P2-02
Cauca

Version:02
INFORME DE SEGUIMIENTO DE | oo °"

SUPERVISION Fecha de Aprobacion: 17/06/2019

Gobernacion Pagina: 6 de 8

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor Observaciones
avances,
pagos)
Valor inicial del
contrato $ 22.000.000 PAGO FEBRERO | 5.500.000 CUOTA 1
Valor Adiciones $11.000.000 PAGO MARZO | 5.500.000 CUOTA 2
Reajustes $0 PAGO MARZO | 5.500.000 CUOTA 3
Actualizacion de
precios $0 PAGO MAYO 5.500.000 CUOTA 4
Valor Total del
Contrato $ 33.000.000
Valor pagado $ 22.000.000
Valor causado que no
se ha pagado $ 5.500.000
Valor total ejecutado $ 27.500.000
Valor saldo por
ejecutar $5.500.000
Intereses moratorios $0
SEGUIMIENTO

Seguimiento financiero y contable segln corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se
escribe No aplica. Si es necesaria otra informacion financiera o contable se puede agregar.

Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeacién
de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El contrato se ejecuta financieramente como se
perfecciond, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.
Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfaccion de
los bienes o servicios objeto del contrato:

Documento soporte de adquisiciones

planilla de pago de los aportes legales de salud, pensién y ARL con Referencia de pago No0.49400270
Numero de Transaccion bancaria/CUS 982764892 correspondientes al mes de abril de 2021.

Informe de Supervisidon Correspondiente al mes causado

Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de
liquidacién del mismo: NO APLICA

Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del mismo, en los
términos de la ley y del contrato: NO APLICA

Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del contrato
cuentan con autorizacién y se encuentran justificados técnica, presupuestal y juridicamente: NO
APLICA
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e Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para
efectuarla: NO APLICA
e Costo de actividades por entregables: NO APLICA
DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL
Entregable 1: $ $
Actividades:
Entregable 2: $ $
Actividades:
Entregable 3: $ $
Actividades:
Entregable 4: $ $
Actividades:
TOTALES: $ $

SEGUIMIENTO JURIDICO

El contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pension y ARL con
Referencia de pago No0.49400270 Numero de Transaccién bancaria/CUS 982764892 correspondientes al
mes de abril de 2021, segln la clausula vigésima del contrato de la Ley 1122 Art. 18 de 2007, el objeto se ha
desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Articulos 3,4,2,5,1del
Decreto No. 0734 de 2012, segun la Ley 80 de 1993, ley 190 de 1995, Ley 617 del 2000, ley 821 del 2003,
ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad, incompatibilidado o prohibicion para estar contratado, el contratista no genera
relacion laboral alguna con el Departamento segun el numeral 3del articulo 32 de la Ley 80.

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA
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INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO - INSTANCIAS Y
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS S CIUDADANAS _

Este contrato este sujeto a la veeduria ciudadana, para lo cual se encuentra disponible en el siguiente link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/lndex?noticeUID=CO1.NTC. 1665899&isF
romPublicArea=True&isModal=F alse

Fecha del préximo informe Dia: 15 de Mes: Junio de © 2021

Para constancia de lo antefior firma el presente informe el Supervisor a los (14)
catorce dias del mes de Mayo de 2021

HECTOR FABIO CAMARGO TOBON
CC. No 16671634 de CALI. (VALLE)
LIDER DE PROGRAMA
SUPERVISOR
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