
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

Objeto:

SI NO SI NO

El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Región B adjudicada obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                  

-$                                     

-$                                                                                  

Modificaciones / Terminación / Liquidación

-$                                                                                  

30/12/2020

N.º de Registro Presupuestal

247420

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando 
Aplique)

70,243,279,599$                         

21,969,942,552$                         

-$                                     
35321

18/12/2020 30/12/2020

08/01/2021

-$                                                                                  

1,072,552,301,475.00$                                                      

23/09/2020

C-2301-0400-20-0-2301024-03

FTIC-LP-038-2020

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                                  

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  
RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de 
designación

Nombre Completo y Cargo

may-21 DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

1043-2020 UNION TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA 2020 NIT. 901.439.999-6

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

18/12/2020202115410 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - Director de Infraestructura

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selección

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 9 FIDUCIA y/o ENCARGO FIDUCIARIO

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la actualización o 
Nueva Póliza

Fecha de Inicio
Fecha Final de ejecución 30/06/2031

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO
COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 18/12/2020

Aporte - Otros

-$                                                                                  
-$                                                                                  

-$                                                                                  
-$                                                                                      TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                                  
-$                                                                                  

Comentarios

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 1,072,552,301,475.00$                                                      

80197883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                  

Fecha de aprobación de 
la Póliza

GARANTIA BANCARIA No. 2020-1156-01001

GARANTIA BANCARIA No. 2020-1156-01002
GARANTIA BANCARIA No. 2020-1156-01003

RE012537

30/12/2020

30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si 
aplica)
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)Fecha programada
Valor ($) 

programado

$ 70,243,279,599 10/02/2021 18379821 6.55% 4/06/2021 $

$ 21,969,942,552 dd/mm/aaaa 0.00% 25% 14/04/2021 17,560,819,900$      

$ 21,969,942,552 dd/mm/aaaa 0.00% 25% 31/07/2021 17,560,819,900$      

$ 21,969,942,552 dd/mm/aaaa 0.00% 25% 13/10/2021 17,560,819,900$      

$ 14,646,628,370 dd/mm/aaaa 0.00% 25% 9/12/2021 17,560,819,900$      

$ 7,323,314,184 dd/mm/aaaa 0.00% 28/12/2021 -$                         

$ 38,094,146,919 dd/mm/aaaa 0.00% 13/04/2022 -$                         

$ 38,094,146,919 dd/mm/aaaa 0.00% 13/07/2022 -$                         

$ 38,094,146,919 dd/mm/aaaa 0.00% 12/10/2022 -$                         

$ 25,396,097,950 dd/mm/aaaa 0.00% 7/12/2022 -$                         

9/12/2021

Quinto desembolso: Sujeto 
a entrega de los informes 
mensuales de indicadores 
de los centros digitales 
operativos en los meses 4 y 
5 contados a partir del inicio 
de la etapa de operación. 
Con este desembolso se 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

31/07/2021

Tercer desembolso: Sujeto 
a: (i) la entrega de la 
instalación y puesta en 
servicio de los grupos 1A y 
1B, (ii) Entrega de los 
Estudios de Campo del 
Grupo 2 correspondiente a 
treinta y dos coma cinco por 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

13/10/2021

Cuarto desembolso: Sujeto 
a entrega de los informes 
mensuales de indicadores 
de los centros digitales 
operativos en los meses   1, 
2 y 3 contados a partir del 
inicio de la etapa de 
operación. Con este 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

28/12/2020

Primer desembolso: 
Equivalente al seis coma 
cincuenta y cinco (6,55%) 
aproximadamente del total 
del contrato por concepto 
de anticipo, sujeto a: (i) 
Perfeccionamiento del 
Contrato de Aporte y (ii) 

$70,243,279,599 dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

14/04/2021

Segundo Desembolso: 
Sujeto a: (i) la entrega de 
los Estudios de Campo de 
los Grupos 1A y 1B 
correspondientes al treinta y 
dos coma cinco por ciento 
(32,5%) de los Centros 
Digitales  (ii) Informe 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

12/10/2022

Noveno desembolso: Sujeto 
a: (i) entrega de los 
informes mensuales de 
indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los 
centros digitales operativos 
en los meses 13, 14 y 15 
contados a partir del inicio 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

7/12/2022

Décimo desembolso: Sujeto 
a: (i) entrega de los 
informes mensuales de 
indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los 
centros digitales operativos 
en los meses 16 y 17 
contados a partir del inicio 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

13/04/2022

Séptimo desembolso: 
Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de 
indicadores de calidad de 
los centros digitales 
operativos en los meses 7, 
8 y 9 contados a partir del 
inicio de la etapa de 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

13/07/2022

Octavo desembolso: sujeto 
a la entrega de: (i) la 
instalación y puesta en 
servicio del grupo 3 
correspondiente al 35% de 
los Centros Digitales y (ii) 
entrega de los informes 
mensuales de indicadores 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

Observaciones 

-$                                                                       

Valor ($)Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
70,243,279,599$                                                                                                 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado

% del Anticipo 6.55%1,072,552,301,475$                                                              
Desembolsos Realizados

Sexto desembolso: sujeto a 
la entrega de: (i) la 
instalación y puesta en 
servicio del grupo 2 
correspondiente al 32.5% 
de los Centros Digitales y 
(ii) entrega de los informes 
mensuales de indicadores 

Valor($)

28/12/2021

Requisitos para el 
pago o desembolso

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Fecha real

-$                                                  
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 12,698,048,973 dd/mm/aaaa 0.00% 28/12/2022 -$                         

$ 21,703,219,653 dd/mm/aaaa 0.00% 12/04/2023 -$                         

$ 21,703,219,653 dd/mm/aaaa 0.00% 12/07/2023 -$                         

$ 21,703,219,653 dd/mm/aaaa 0.00% 11/10/2023 -$                         

$ 14,468,813,107 dd/mm/aaaa 0.00% 6/12/2023 -$                         

$ 7,234,406,551 dd/mm/aaaa 0.00% 28/12/2023 -$                         

$ 23,351,651,532 dd/mm/aaaa 0.00% 10/04/2024 -$                         

$ 23,351,651,532 dd/mm/aaaa 0.00% 10/07/2024 -$                         

$ 23,351,651,532 dd/mm/aaaa 0.00% 9/10/2024 -$                         

$ 15,567,767,685 dd/mm/aaaa 0.00% 4/12/2024 -$                         

$ 7,783,883,844 dd/mm/aaaa 0.00% 27/12/2024 -$                         

4/12/2024

Vigésimo desembolso: 
Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de 
indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los 
centros digitales operativos 
en los meses 40 y 41 
contados a partir del inicio 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

27/12/2024

Vigesimoprimer 
desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega del informe 
mensual de indicadores de 
calidad y niveles de servicio 
de los centros digitales 
operativos en el mes 42 
contado a partir del inicio de 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

10/07/2024

Decimoctavo desembolso: 
Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de 
indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los 
centros digitales operativos 
en los meses 34, 35 y 36 
contados a partir del inicio 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

9/10/2024

Decimonoveno 
desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega de los informes 
mensuales de indicadores 
de calidad y niveles de 
servicio de los centros 
digitales operativos en los 
meses 37, 38 y 39 contados 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

28/12/2023

Decimosexto desembolso: 
Sujeto a: (i) entrega del 
informe mensual de 
indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los 
centros digitales operativos 
en el mes 30 contados a 
partir del inicio de la etapa 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

10/04/2024

Decimoséptimo 
desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega de los informes 
mensuales de indicadores 
de calidad y niveles de 
servicio de los centros 
digitales operativos en los 
meses 31, 32 y 33 contados 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

11/10/2023

Decimocuarto desembolso: 
Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de 
indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los 
centros digitales operativos 
en los meses 25, 26 y 27 
contados a partir del inicio 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

6/12/2023

Decimoquinto desembolso: 
Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de 
indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los 
centros digitales operativos 
en los meses 28 y 29 
contados a partir del inicio 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

12/04/2023

Duodécimo desembolso:  
Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de 
indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los 
centros digitales operativos 
en los meses 19, 20 y 21 
contados a partir del inicio 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

12/07/2023

Decimotercer desembolso:  
Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de 
indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los 
centros digitales operativos 
en los meses 22, 23 y 24 
contados a partir del inicio 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

28/12/2022

Undécimo desembolso: 
Sujeto a: (i) entrega del 
informe mensual de 
indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los 
centros digitales operativos 
en el mes 18 contado a 
partir del inicio de la etapa 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 25,030,346,868 dd/mm/aaaa 0.00% 9/04/2025 -$                         

$ 25,030,346,868 dd/mm/aaaa 0.00% 9/07/2025 -$                         

$ 25,030,346,868 dd/mm/aaaa 0.00% 8/10/2025 -$                         

$ 16,686,897,913 dd/mm/aaaa 0.00% 4/12/2025 -$                         

$ 8,343,448,956 dd/mm/aaaa 0.00% 26/12/2025 -$                         

$ 26,897,175,348 dd/mm/aaaa 0.00% 8/04/2026 -$                         

$ 26,897,175,348 dd/mm/aaaa 0.00% 8/07/2026 -$                         

$ 26,897,175,348 dd/mm/aaaa 0.00% 7/10/2026 -$                         

$ 17,931,450,235 dd/mm/aaaa 0.00% 9/12/2026 -$                         

$ 8,965,725,116 dd/mm/aaaa 0.00% 28/12/2026 -$                         

$ 28,914,634,797 dd/mm/aaaa 0.00% 14/04/2027 -$                         

26/12/2025

Vigesimosexto desembolso: 
Sujeto a: (i) entrega del 
informe mensual de 
indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los 
centros digitales operativos 
en el mes 54 contados a 
partir del inicio de la etapa 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

8/10/2025

Vigesimocuarto 
desembolso:  Sujeto a: (i) 
entrega de los informes 
mensuales de indicadores 
de calidad y niveles de 
servicio de los centros 
digitales operativos en los 
meses 49, 50 y 51 contados 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

4/12/2025

Vigesimoquinto 
desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega de los informes 
mensuales de indicadores 
de calidad y niveles de 
servicio de los centros 
digitales operativos en los 
meses 52 y 53 contados a 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

9/04/2025

Vigesimosegundo 
desembolso:  Sujeto a: (i) 
entrega de los informes 
mensuales de indicadores 
de calidad y niveles de 
servicio de los centros 
digitales operativos en los 
meses 43, 44 y 45 contados 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

9/07/2025

Vigesimotercer 
desembolso:  Sujeto a: (i) 
entrega de los informes 
mensuales de indicadores 
de calidad y niveles de 
servicio de los centros 
digitales operativos en los 
meses 46, 47 y 48 contados 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

8/04/2026

Vigesimoséptimo 
desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega de los informes 
mensuales de indicadores 
de calidad y niveles de 
servicio de los centros 
digitales operativos en los 
meses 55, 56 y 57 contados 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

dd/mm/aaaa -$                                                                       

28/12/2026

Trigésimo primer 
desembolso:  Sujeto a: (i) 
entrega del informe 
mensual de indicadores de 
calidad y niveles de servicio 
de los centros digitales 
operativos en el mes 66 
contados a partir del inicio 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

dd/mm/aaaa -$                                                                       

8/07/2026

Vigesimoctavo desembolso:  
Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de 
indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los 
centros digitales operativos 
en los meses 58, 59 y 60 
contados a partir del inicio 

7/10/2026

Vigesimonoveno 
desembolso:  Sujeto a: (i) 
entrega de los informes 
mensuales de indicadores 
de calidad y niveles de 
servicio de los centros 
digitales operativos en los 
meses 61, 62 y 63 contados 

9/12/2026

Trigésimo desembolso:  
Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de 
indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los 
centros digitales operativos 
en los meses 64 y 65 
contados a partir del inicio 

14/04/2027

Trigésimo segundo 
desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega de los informes 
mensuales de indicadores 
de calidad y niveles de 
servicio de los centros 
digitales operativos en los 
meses 67, 68 y 69 contados 

dd/mm/aaaa -$                                                  

dd/mm/aaaa -$                                                  
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 28,914,634,797 dd/mm/aaaa 0.00% 14/07/2027 -$                         

$ 28,914,634,797 dd/mm/aaaa 0.00% 13/10/2027 -$                         

$ 19,276,423,198 dd/mm/aaaa 0.00% 7/12/2027 -$                         

$ 9,638,211,598 dd/mm/aaaa 0.00% 28/12/2027 -$                         

$ 31,163,456,298 dd/mm/aaaa 0.00% 12/04/2028 -$                         

$ 31,163,456,298 dd/mm/aaaa 0.00% 12/07/2028 -$                         

$ 31,163,456,298 dd/mm/aaaa 0.00% 11/10/2028 -$                         

$ 20,775,637,532 dd/mm/aaaa 0.00% 6/12/2028 -$                         

$ 10,387,818,764 dd/mm/aaaa 0.00% 28/12/2028 -$                         

$ 33,452,681,499 dd/mm/aaaa 0.00% 11/04/2029 -$                         

$ 33,452,681,499 dd/mm/aaaa 0.00% 11/07/2029 -$                         

7/12/2027

Trigésimo quinto 
desembolso:  Sujeto a: (i) 
entrega de los informes 
mensuales de indicadores 
de calidad y niveles de 
servicio de los centros 
digitales operativos en los 
meses 76 y 77 contados a 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

dd/mm/aaaa -$                                                                       

13/10/2027

Trigésimo cuarto 
desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega de los informes 
mensuales de indicadores 
de calidad y niveles de 
servicio de los centros 
digitales operativos en los 
meses 73, 74 y 75 contados 

dd/mm/aaaa -$                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                       

-$                                                                       

-$                                                                       

-$                                                                       

Trigésimo octavo 
desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega de los informes 
mensuales de indicadores 
de calidad y niveles de 
servicio de los centros 
digitales operativos en los 
meses 82, 83 y 84 contados 

12/07/2028

dd/mm/aaaa-$                                                  

-$                                                  -$                                                                       

dd/mm/aaaa

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

dd/mm/aaaa

Trigésimo noveno 
desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega de los informes 
mensuales de indicadores 
de calidad y niveles de 
servicio de los centros 
digitales operativos en los 
meses 85, 86 y 87 contados 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                                  

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

14/07/2027

Trigésimo tercer 
desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega de los informes 
mensuales de indicadores 
de calidad y niveles de 
servicio de los centros 
digitales operativos en los 
meses 70, 71 y 72 contados 

dd/mm/aaaa

-$                                                                       

-$                                                                       

-$                                                                       

-$                                                                       

dd/mm/aaaa

11/10/2028

12/04/2028

28/12/2027

Trigésimo sexto 
desembolso:  Sujeto a: (i) 
entrega del informe 
mensual de indicadores de 
calidad y niveles de servicio 
de los centros digitales 
operativos en el mes 78 
contados a partir del inicio 
Trigésimo séptimo 
desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega de los informes 
mensuales de indicadores 
de calidad y niveles de 
servicio de los centros 
digitales operativos en los 
meses 79, 80 y 81 contados 

-$                                                  

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                                  

dd/mm/aaaa -$                                                  

28/12/2028

6/12/2028

Cuadragésimo desembolso: 
Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de 
indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los 
centros digitales operativos 
en los meses 88 y 89 
contados a partir del inicio 

11/07/2029

11/04/2029

Cuadragésimo segundo 
desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega de los informes 
mensuales de indicadores 
de calidad y niveles de 
servicio de los centros 
digitales operativos en los 
meses 91, 92 y 93 contados 
Cuadragésimo tercero 
desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega de los informes 
mensuales de indicadores 
de calidad y niveles de 
servicio de los centros 
digitales operativos en los 
meses 94, 95 y 96 contados 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Cuadragésimo primero 
desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega del informe 
mensual de indicadores de 
calidad y niveles de servicio 
de los centros digitales 
operativos en el mes 90 
contados a partir del inicio 

dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 33,452,681,499 dd/mm/aaaa 0.00% 10/10/2029 -$                         

$ 22,301,787,666 dd/mm/aaaa 0.00% 5/12/2029 -$                         

$ 11,150,893,836 dd/mm/aaaa 0.00% 28/12/2029 -$                         

1,072,552,301,475.00$      6.55% 100% TOTAL 70,243,279,599$      

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: 1-may 31-may

(%) Avance mes (%) Acumulado

0.20% 0.99%

0.20% 0.99%

0.20% 0.99%

-$                                                                       

-$                                                                       

 $                   70,243,279,599 

-$                                                  TOTAL -$                                                                       

-$                                                  -$                                                                       

100%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$70,243,279,599TOTAL

28/12/2029

Cuadragésimo sexto 
desembolso:  Sujeto a: (i) 
entrega del informe 
mensual de indicadores de 
calidad y niveles de servicio 
de los centros digitales 
operativos en el mes 102 
contados a partir del inicio 

dd/mm/aaaa

-$                                                         TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 
REPORTE:

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos para los
desembolsos.

El 2 de Abril  de 2021, el contratista radicó ante la interventoria las ordenes de pago para hacer uso de los recursos del primer desembolso. radicado MinTIC No. 211025358 - 
radicado MinTIC No. 211025359 del 2 de abril del 2021.
                                                                                                                                                       
Para el día 7 de mayo se dá alcance ala radicación de la cuenta de cobro del segundo desembolso mediante CD-UTCPC-2020-MINTIC-0015-2021 Radicado Nº 211036253 y 
el día 19 de mayo se le da alcance con radicado Nº 211040086

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una Interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.

Cuadragésimo quinto 
desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega de los informes 
mensuales de indicadores 
de calidad y niveles de 
servicio de los centros 
digitales operativos en los 
meses 100 y 101 contados 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O 
CONVENIO:

30/04/2021 10,144,203$                                             15,858,185$                                     TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 
REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

10,103,626$                  

-$                   

Durante el periodo del informe, se realizaron varias reuniones y mesas de trabajo tanto con el operador UTCPC2020 como con la Interventoría para la definición de varios 
temas entre los que se encuentran:
1. MESA DE TRABAJO MINTIC - MINDEFENSA - UNION TEMPORAL - 05-05-2021
2. Aclaración Inquietudes proceso de cambios Contrato Estatal de Aporte 1043 - 06-05-2021
3. Avance Estudios de Campo e Instalaciones - 07-05-2021
4. Comité Operativo - 10-05-2021
5. Revisión Sistema de Gestión - 11-05-2021
6. Revisión Técnica ETCR - 12-05-2021
7. Protocolo de Pruebas Sistema de Gestión - 13-05-2021
8. Reunión Seguimiento - 14-05-2021
9. Reunión ICBF - MINTIC - 14-05-2021
10. Mesa de Trabajo MINTIC - MINDEFENSA - 19-05-2021
11. Avance Estudios de Campo e Instalaciones - 21-05-2021
12. Prueba de comunicación de plataformas CCC - UTCPC2020 - 21-05-2021
13. Mesa de trabajo Observaciones Estudios de Campo Grupo 2 - 21-05-2021
14. Mesa técnica CCC - UTCPC2020 - 24-05-2021
15. Mesa de Trabajo para Validar formatos de legalización, Estructura del informe mensual, Observaciones del IDIO, otros. - 24-05-2021
16. Lineamientos Informe Mensual- Gestión de Calidad - 25-05-2021
17. Reunión CGR - MINTIC - 26-05-2021
18. Reunión de capacitación sobre el Sistema de Gestión para la  Supervisión e Interventoría - 26-05-2021
19. MESA DE TRABAJO MINTIC - MINDEFENSA - 26-05-2021
20. Descripción:Capacitación  para Agentes del CCC de MINTIC - 27-05-2021
21. MESA DE TRABAJO SE BOGOTÁ - PROY. CENTROS DIGITALES - 27-05-2021
22. Avance Estudios de Campo e Instalaciones - 28-05-2021
23. Mesa de trabajo CCC - UTCPC - 28-05-2021

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y de las obligaciones que surgen del mismo.
La supervisión ha velado por el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, para tal efecto durante el mes de mayo se han llevado a cabo reuniones
de seguimiento y mesas de trabajo entre la supervision, el operador UTCPC2020 y la Interventoría.

100%

5/12/2029 -$                                                  

-$                                                  

TOTAL

 $                        1,002,309,021,876 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

10/10/2029

Cuadragésimo cuarto 
desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega de los informes 
mensuales de indicadores 
de calidad y niveles de 
servicio de los centros 
digitales operativos en los 
meses 97, 98 y 99 contados 

 $                   70,243,279,599 93.45%

ACUMULADOS
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0.20% 0.99%

0.78% 3.96%

Ponderación 180% (%) Avance mes (%) Acumulado

0.06% 0.30%

0.06% 0.30%

0.06% 0.30%

0.06% 0.30%

0.06% 0.30%

2. Cumplir los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, respecto del cual no podrá pactar ninguna
modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación, relacionados con su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la
autorización previa y expresa, por escrito, del Fondo Único de TIC. De conformidad con las disposiciones del artículo 91 de la Ley 1474 de
2011, el Contratista asumirá los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos a título de anticipo.
Esta obligación del Contratista también aplicará para los recursos de aporte diferentes a los entregados a título de anticipo. Es importante
señalar que los recursos entregados a título de anticipo deberán ser manejados en una cuenta independiente al resto de los recursos. Los
rendimientos financieros producto de los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos deben
transferirse mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de finalización del contrato serán
reintegrados al Fondo Único de TIC.

El contratista Unión Temporal Centro Poblados Colombia 2020, consigno al Fondo Único de TIC los rendimientos generados en la fiducia de adminitracion y pagos del
contrato de aporte 1043 de 2020 el dia 04 de mayo de 2021 por valor de $10.103.626.

3. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el Anexo Técnico.

4. Operar los servicios objeto del contrato durante el plazo pactado, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta.

5. Efectuar los incrementos periódicos de capacidad y velocidad efectiva de transmisión de conformidad con las estipulaciones del Anexo
Técnico.

Actividades realizadas y novedades en el período

El día 7 de mayo de 2021, se dio alcance a la radicación de la cuenta de cobro del segundo desembolso mediante CD-UTCPC-2020-MINTIC-0015-2021 Radicado Nº
211036253 y el día 19 de mayo se le da alcance con radicado Nº 211040086

El 29 de abril de 2021, se realizó el pago por parte de la Fiduciaria de 2 Ordenes de Pago presentadas por el Contratista previa aproabción emitida por la interventoria,
mediante radicado MINTIC N° 211031397 del 20 de abril del 2021:
- Orden de pago Nº 1 $ 58.301.922.067 
- Orden de pago Nº 2 $11.941.357.532.     

1. Destinar los recursos de aporte representados en el valor del presupuesto oficial exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.

Total 
* Obligaciones  UNION TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA  2020

Se reporta cn caracter informativo Durante el Mes de mayo se adelantaron operaciones para la instalación y puesta en marcha de 139 Centros Digitales, de los cuales 109 
corresponden al grupo 1A y 30 al grupo 1B, los cuales a la fecha han sido reportados en las reuniones de seguimiento y serán notificados a Interventoría.

Mediante comunicado con consecutivo CD-UTCPC2020-INTERV-0103-2021 y radicado MINTIC 211037071 del 11 de mayo del 2021, se emite respuesta a CD-INTV-
UTCPC2020-0054-21 ampliación información de solicitud de reprogramación instalación Centros Digitales grupo 1A y 1B por la ocurrencia de un evento de fuerza mayor. 

Mediante comunicado con consecutivo CD-UTCPC2020-INTERV-0111-2021 y radicado MINTIC 211040779 del 21 de mayo del 2021, se emite Respuesta a Comunicado CD-
INTV-UTCPC2020-0058-21 (Respuesta a Solicitud de Modificacion del Cronograma de Ejecucion).

Mediante comunicado con consecutivo CD-UTCPC2020-INTERV-0120-2021 y radicado MINTIC 211042958 del 28 de mayo del 2021, se emite Respuesta al Comunicado CD-
INTV-UTCPC2020-0065-21 (Pronunciamiento Solicitud Reprogramación Instalaciones Centros Digitales Grupo 1B por Circunstancias de Fuerza mayor– Contrato de Aporte 
1043 de 2020)

La interventoría radico a la Entidad Informe de presunto incumplimiento de la meta No. 6 - Instalación y Puesta en Servicio del Grupo 1A mediante radicado Mintic 
211040667 del 20 de mayo de 2021, la supervision el 27 de Mayo con radicado MINTIC  212048969, envia recomendacion al ordenador del gasto para iniciar el trámite 
administrativo correspondiente

El contrato se encuentra en etapa de Planeación, para los estudios de campo meta 4  grupo 2, y en la etapa de Instalación para la Meta 6 grupo 1A y Meta 7 grupo 1B. Hasta 
el momento no se ha presentado reporte de instalaciones, razon por la cual no ha iniciado la operación de los servicios, sin embargo, dentro de los diseños y documentos de 
planeación se contemplaron las condiciones establecidas en el anexo técnico para la operación de los servicios.
Para la entrada en operación de los servicios ya esta disponible el Sistema de Gestión, la integración del CCC y CMA, el Portal Cautivo y las herramientas Cisco Meraki, 
Umbrella, PRGT Network, Sathound, Cisco Dashboard y las Lineas Gratuitas de Atención de la Mesa de Ayuda.

Se realiza segunda entrega parcial de estudios de campo correspondientes a la meta 4 grupo mediante oficios CD-UTCPC2020-INTERV-01192021 de fecha 27 de mayo y 
radicado 211042600.
Se encuentra en etapa de instalaciòn de la meta 1A.

Los incrementos periódicos de capacidad y velocidad estan contemplados a partir del año 2023, sin embargo, en los documentos de planeación y en los diseños se tuvo en
       cuenta estas ampliaciones periódicas.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5)
días hábiles contados desde la solicitud.

Durante el periodo del informe, el Contratista no realizó solicitudes que requieran respuesta por medio de un comunicado formal.
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0.06% 0.30%

0.06% 0.30%

0.06% 0.30%

0.06% 0.30%

0.06% 0.30%

0.06% 0.30%

0.06% 0.30%

0.06% 0.30%

0.78% 3.96%

6. Permitir, y colaborar durante la ejecución del contrato, con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento del cumplimiento de
las obligaciones contractuales, a cargo de la interventoría y de la supervisión del proyecto.

7. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir a todas y cada una de las reuniones 
citadas por la Entidad Contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato.

9.c Cantidad de Mbps de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (6Mbps)

Total 

8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para lograr la instalación, puesta en
servicio y operación de los sitios beneficiados.

Durante la etapa de Estudios de Campo se firma el acta de compromiso en la cual se obtiene por parte de los rectores o personas delegadas los permisos y autorizaciones
necesarias para la Instalación, Puesta en Servicio operación por la duración del proyecto, razón por la cual estos permisos se encuentran vigentes para los grupos 1A y 1B;
se esta tramitando los respectivos permisos para el grupo 2 y grupo 3. Para la prestación de los servicios la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 cuenta con el
registro TIC a traves de uno de los miembros del consorcio (Novotic).

Se han llevado a cabo las siguientes reuniones semanales planeadas por la  supervisión y la interventoría para el seguimiento y control del proyecto, las cu
1. MESA DE TRABAJO MINTIC - MINDEFENSA - UNION TEMPORAL - 05-05-2021
2. Aclaración Inquietudes proceso de cambios Contrato Estatal de Aporte 1043 - 06-05-2021
3. Avance Estudios de Campo e Instalaciones - 07-05-2021
4. Comité Operativo - 10-05-2021
5. Revisión Sistema de Gestión - 11-05-2021
6. Revisión Técnica ETCR - 12-05-2021
7. Protocolo de Pruebas Sistema de Gestión - 13-05-2021
8. Reunión Seguimiento - 14-05-2021
9. Reunión ICBF - MINTIC - 14-05-2021
10. Mesa de Trabajo MINTIC - MINDEFENSA - 19-05-2021
11. Avance Estudios de Campo e Instalaciones - 21-05-2021
12. Prueba de comunicación de plataformas CCC - UTCPC2020 - 21-05-2021
13. Mesa de trabajo Observaciones Estudios de Campo Grupo 2 - 21-05-2021
14. Mesa técnica CCC - UTCPC2020 - 24-05-2021
15. Mesa de Trabajo para Validar formatos de legalización, Estructura del informe mensual, Observaciones del IDIO, otros. - 24-05-2021
16. Lineamientos Informe Mensual- Gestión de Calidad - 25-05-2021
17. Reunión CGR - MINTIC - 26-05-2021
18. Reunión de capacitación sobre el Sistema de Gestión para la  Supervisión e Interventoría - 26-05-2021
19. MESA DE TRABAJO MINTIC - MINDEFENSA - 26-05-2021
20. Descripción:Capacitación  para Agentes del CCC de MINTIC - 27-05-2021
21. MESA DE TRABAJO SE BOGOTÁ - PROY. CENTROS DIGITALES - 27-05-2021
22. Avance Estudios de Campo e Instalaciones - 28-05-2021
23. Mesa de trabajo CCC - UTCPC - 28-05-2021

El 6 de enero del 2021, mediante radicado MINTIC N° 211000566, el contratista UTCPC2020l presenta el Gerente Integral del Proyecto. al señor José Rafael Lastre Vergara, 
                quien asistió a las reuniones de seguimiento y control pactadas para este periodo.

La Unión Temporal Centros Poblados 2020 a través del Contrato de Aportes 1043 del 2020 da cumplimiento al ofrecimiento realizado en el Anexo No. 8 de Requisitos
Adicionales para Audiencia de Adjudicación como se menciona a continuación:

9.a Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a la región (2.526)
La Unión Temporal Centros Poblados 2020 a través del Contrato de Aportes 1043 del 2020 comtempla la instalación de 2526 Centros Digitales Adicionales para un total de
7277 Centros Digitales beneficiados en el marco del contrato para la región B.

9.b Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (18 meses)
La Unión Temporal Centros Poblados 2020 a través del Contrato de Aportes 1043 del 2020 contempla la prestación de 18 meses de servicios adicionales, razón por la cual 
el contrato se extiende hasta el 30 de junio del año 2031.

10. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del
objeto contractual.

La Unión Temporal Centros Poblados 2020 a través del Contrato de Aportes 1043 del 2020 contempla 6 Mbps adicionales, por lo cual las capacidades a instalar son: 

Una vez la interventoría apruebe la instalación del primer grupo de Centros Digitales, se iniciara la validación de esta obligación.

Mediante comunicado con consecutivo CD-UTCPC2020-INTERV-0106-2021 y radicado MINTIC 211039914 del 18 de mayo del 2021, se emiten ajustes de los documentos 
de planeación IDIO y Plan de Instalación.
El 26 de mayo del 2021, se llevo a cabo Reunión de capacitación sobre el Sistema de Gestión para la  Supervisión e Interventoría.
El 27 de mayo del 2021, se llevo a cabo Capacitación para Agentes CCC.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 3.2%

9. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación presentados con la
propuesta, que corresponden a:
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Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 320% Total de Entregables 135
Entregable recibido a Fecha entrega

1.0 30/12/2020

1.0 22/01/2021

1.0 30/01/2021

1.0 30/01/2021

1.0 30/01/2021

1.0 30/01/2021

1.0 1/02/2021

1.0 1/03/2021

0.0 31/07/2021

0.0 28/02/2022

0.0 30/04/2021

0.0 31/05/2021

0.0 29/10/2021

0.0 31/05/2022

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 2

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 3

Estudios de Campo Grupo 1B

1. Entrega de la obligacion  Radicado MINTIC No. 211016007 del 01 de marzo del 2021
2. Subsanación a observaciones por parte del operador el día 17 de marzo del 2021 mediante radicado MINTIC N° 211021419
3. Concepto de aprobación interventoría mediante radicado MINTIC N° 211023591 del 26 de marzo del 2021.

Estudios de Campo Grupo 2

1. Entrega parcial no. 1 de 564 Estudios de Campo correspondientes a la Meta 4-Grupo 2 con Radicado MINTIC 211027248 del 9 de abril del 2021
2. Entrega parcial no. 2 de 500 Estudios de Campo correspondientes a la Meta 4-Grupo 2 con Radicado MINTIC 211042600 del 27 de mayo del 2021
3.  Se presentó solicitud de suspensión de la Meta 4-Grupo 2, aduciendo situaciones de fuerza mayor  ocasionada por las situaciones de orden publico generadas por el paro 
nacional desde el 28 de Abril del 2021 mediante comunicacion Radicado MINTIC 211042958 del 28 de mayo del 2021.

Estudios de Campo Grupo 3

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1A

1. El contratista no se presentó reporte de instalación. Presento una solicitud de ampliación de las fechas de entrega de la instalación del grupo 1A, justificado en un evento 
de fuerza mayor mediante Radicado MINTIC 211031658 del 21 de abril del 2021.
2. La intervetoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES emite concepto de no favorable a la solicitud del contratista mediante el radicado Mintic 211038374 del 14 de mayo 
de 2021, luego de emitir este concepto, la interventoria mediante el radicado Mintic 211040667 del 20 de mayo de 2021 presenta a la supervision presunto incumplimiento de 
la Meta 6 - Instalación y Puesta en Servicio del Gripo 1A, con esta recomendacion y luego de analizarla, la supervision el 27 de Mayo con radicado MINTIC  212048969

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1B

1. El contratista no presentó reporte de instalación. Presentó una solicitud de suspensión de la Meta 7-Grupo 1B, justificado en un evento de fuerza mayor asociado a la 
situación de orden público que vive el país desde el 28 de abril del 2021, esta solicitud está siendo analizada por la interventoría, mediante Radicado MINTIC 211040735 del 
20 de mayo del 2021.
2. La Interverntoria da respuesta a Comunicado CD-INTV-UTCPC2020-0065-21 (Pronunciamiento Solicitud Reprogramación Instalaciones Centros Digitales Grupo 1B por 
Circunstancias de Fuerza mayor– Contrato de Aporte 1043 de 2020), mediante Radicado MINTIC 211042958 del 28 de mayo del 2021.

IDIO - Informe Detallado de Ingenieria y Operación

1. Entrega de la obligacion Radicado MINTIC No.  211005486 del 30 de enero del 2021
2. Subsanación a observaciones por parte del operador el 19 de febrero mediante Radicado MINTIC No. 211013525
3. Subsanación a observaciones por parte del operador el 5 de marzo del 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211017782
4. Subsanación a observaciones por parte del operador el 26 de marzo del 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211023633 con un alcance al radicado anterior del 29 de 
marzo Radicado MINTIC No. 211024200
5. Subsanación a observaciones por parte del operador el 13 de abril del 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211028925
6. Concepto de aprobación interventoría mediante radicado MINTIC N° 211030209 del 16 de abril del 2021.

Plan de Instalacion y Puesta en Servicio

1. Entrega de la obligacion Radicado MINTIC No.  211005486 del 30 de enero del 2021
2. Subsanación a observaciones por parte del operador el 19 de febrero mediante Radicado MINTIC No. 211013525
3. Subsanación a observaciones por parte del operador el 5 de marzo del 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211017782
4. Subsanación a observaciones por parte del operador el 26 de marzo del 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211023633 con un alcance al radicado anterior del 29 de 
marzo Radicado MINTIC No. 211024200
5. Subsanación a observaciones por parte del operador el 13 de abril del 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211028925
6.  concepto de aprobación interventoría mediante radicado MINTIC N° 211030209 del 16 de abril del 2021.

Plan de Mantenimiento

1. Entrega de la obligacion Radicado MINTIC No.  211005486 del 30 de enero del 2021
2. Subsanación a observaciones por parte del operador el 19 de febrero mediante Radicado MINTIC No. 211013525
3. Subsanación a observaciones por parte del operador el 5 de marzo del 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211017782
4. Subsanación a observaciones por parte del operador el 26 de marzo del 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211023633 con un alcance al radicado anterior del 29 de 
marzo Radicado MINTIC No. 211024200
5. Subsanación a observaciones por parte del operador el 13 de abril del 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211028925

                6.  concepto de aprobación interventoría mediante radicado MINTIC N° 211030209 del 16 de abril del 2021."

Plan de Calidad

1. Entrega de la obligacion Radicado MINTIC No. 211005486 del 30 de enero del 2021
2. Subsanación a observaciones por parte del operador el día 24 de Febrero de 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211015013
3. Subsanación a observaciones por parte del operador el día 10 de marzo del 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211018852
4. Concepto de aprobación interventoría mediante radicado MINTIC N° 211021088 del 16 de marzo del 2021. 

Estudios de Campo Grupo 1A

1. Entrega de la obligacion Radicado MINTIC No. 211006056 del 01 de febrero del 2021
2. Subsanación a observaciones por parte del operador el día 24 de Febrero de 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211014669
3. Subsanación a observaciones por parte del operador el día 8 de marzo del 2021 mediante radicado MINTIC ° 211017966
4. Concepto de aprobación interventoría mediante radicado MINTIC N° 211020515 del 15 de marzo del 2021.

Observaciones por parte del Supervisor
1. Aval al plan de manejo del anticipo Radicado 212005451 del 30 de enero de 2021. 
2. El desembolso fue realizado el 10 de Febrero de 2021 correspondiente al 6,55%  como anticipo por valor de $70.243.279.599
3. El 20 de abril de 2021,  el contratista radico ante la interventoria las ordenes de pago para hacer uso de los recursos del primer desembolso
4. El 27 de abril de 2021, se realizo el desembolso de la utilizacion previa aprobacion de la interventoria del cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos en el  
contrato de aporte 1043 de 2020, Orden de pago Nº 1  $ 58.301.922.067 y Orden de pago Nº 2  $11.941.357.532

Entrega Diseños de Marca e Imagen

1. Entrega de  diseños de marca e imagen Radicado MINTIC No. 211003505 del 22 de Enero del 2021,
2. Aprobación de la Propuesta Señalética Avisos Internos y Externos radicado MINTIC No. 212004692 del 27 de Enero del 2021.

Total 
%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0.0%

Plan de Inversion del Anticipo

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero) Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0.0 6/08/2021

0.0 6/09/2021

0.0 30/07/2031

5.9%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe Mensual de Operación (1 de 120) - julio 2021

Informe Mensual de Operación (2 de 120) - agosto 2021

Informe Final de Operación

 Firma del Supervisor:CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO

Diego Eslava - Aspectos Tecnicos                               Leandro Mendez - Aspecto Ténicos                             Edward Morales - Aspectos Técnicos                                    Laura Sanchez- Aspectos Jurídicos                   Guillermo Alfaro -  Aspectos Financieros                    Andrea Garcia -  Aspectos Financieros

Nombre Supervisor:

1.2%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de 
contratos derivados)

NO X

Resultados Obtenidos

Se encuentra en verificación por parte de la Secretaria General. 

El contratista no presentó el reporte de instalación contractualmente previsto para el 30 de abril de 
2021, aduciendo situaciones de fuerza mayor que argumenta le impiden dar cumplimiento en el 
termino establecido, por lo cual  presentó mediante Radicado MINTIC 211031658 del 21 de abril del 
2021 a la interventoria y supervisión solicitud de ampliación de las fechas de entrega de la 
instalación del grupo 1A.

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 4.4%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Técnicas

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES mediante el radicado Mintic 211038374 del 14 de mayo de 2021,
emite concepto de no favorable a la solicitud presentada por el contratista. Posteriormente, la interventoria mediante el
radicado Mintic 211040667 del 20 de mayo de 2021 emitió concepto a la supervisión de presunto incumplimiento respecto a 
la Meta 6, recomendando dar inicio al proceso sancionatorio administrativo de multa. La supervision mediante radicado
MINTIC 212048969 del el 27 de Mayo de 2021, remite al ordenador del gasto y a la Dirección Jurídica informe de presunto
incumplimiento, recomendando adelantar el proceso sancionatorio administrativo correspondiente.

Porcentaje de Avance
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