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Señores 
Consorcio 49-2019 
Atn. Arq. Patricia Molina Fonseca  

Interventor   

Atn. Arq. Jose David Hidalgo  

Profesional de Apoyo 
Carrera 7 # 70A-21 Edificio Inparpi, Oficina 401 

Ciudad 
 
Referencia: Contrato No 319 de 2018 con objeto: “Realizar el estudio de patología, análisis de 
vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural del salón comunal Los Monjes, en la localidad de 
Engativá, Bogotá D.C.”. 
 
 
Asunto: ENTREGA CRONOGRAMA ACTUALIZADO 
 
Por medio del presente se hace entrega del cronograma actualizado según observaciones de 
interventoría, se aclara por medio del presente que se agrega el costo a cada actividad, sin embargo, 
el valor contratado no es por producto si no por estudio total, el valor de cada actividad debe ser 
tomado para efectos de un estimativo del flujo de caja del proyecto. 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
________________________________ 
NELSON FERNANDO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ 
RL (S) Consultoría y Construcciones Civiles Ltda 
Gerente de Proyectos 
- 
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